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1. INTRODUCERE 

In cadrul procedurii, Execuție lucrări pentru obiectivului de investiție „MODERNIZARE PARC 

CODLEA NORD” COD SMIS 336374, Municipiul Codlea indeplineste rolul de Autoritatea contractanta, 

respectiv Achizitor in cadrul Contractului. 

Pentru scopul prezentei sectiuni a Documentatiei de Atribuire, orice activitate descrisa intr-un 

anumit capitol din Caietul de Sarcini si nespecificata explicit in alt capitol, trebuie interpretata ca fiind 

mentionata in toate capitolele unde se considera de catre Ofertant ca aceasta trebuia mentionata pentru 

asigurarea indeplinirii obiectului Contractului. 

Ofertantii trebuie sa raspunda integral cerintelor minime incluse in acest Caiet de Sarcini si fara a 

limita functionalitatile ofertate. 

Specificatiile tehnice aferente caietului de sarcini reprezinta cerinte minimale referitoare la nivelul 

calitativ, tehnic si de performanta, scop in care solutiile tehnice ofertate in cadrul propunerii tehnice pot 

face referire la atingerea unor niveluri superioare.   

Orice oferta care nu indeplineste cerintele va fi respinsa ca neconforma. 

Orice necorelare, omisiune ori neconformitate constatata in privinta documentelor ofertei, in raport 

cu caietul de sarcini ori prevederile legislatiei in vigoare, inclusiv in cazul lipsei unui document aferent 

propunerii financiare/tehnice si/sau completarea gresita a unui document ori neprezentarea acestuia in 

forma solicitata conduce la declararea ofertei ca fiind neconforma. 

Nu se admit ofertele partiale din punct de vedere cantitativ si calitativ, ci numai ofertele integrale, 

care corespund tuturor cerintelor minime stabilite prin prezentul Caiet de Sarcini. 

2. CONTINUTUL PREZENTULUI CAIET DE SARCINI  

1.Acest document 

2.Proiect tehnic nr. 06/2024 elaborat de S.C 2GMG CONSART SRL, (varianta revizuita aprobată prin HCL 

201/06.10.2025) 

3.Avize, acorduri, autorizatii emisie pana la data publicarii 

 

3. CONTEXTUL REALIZARII ACESTEI ACHIZITII  

3.1. INFORMATII DESPRE AUTORITATEA CONTRACTANTA 

 

Nr.crt. Informatie Detaliere 

1 
Autoritate UAT MUNICIPIUL CODLEA 
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Contractanta: denumire, 

adresa, pagina web,  

Telefon/fax,adresa e-

mail, 

 

Primaria Municipiului Codlea  

str. Lunga, nr 33, loc. Codlea,  jud. Brasov, Romania 

Tel/ Fax: 0268.251.650 

 contact@municipiulcodlea.ro 

www.municipiulcodlea.ro  

2 Sectorul de activitate Administratie Publica Locala 

4 Activitate principala/ 

atributia principala 

UAT Municipiul Codlea, avand in vedere atributiile conferite 

de Codul Administrativ, are ca atributii dezvoltarea 

economica, sociala si de mediu si pentru care trebuie sa ia 

toate masurile necesare implementarii si conformarii cu 

prevederile angajamentelor  

5 Activitatile/atributiile 

Autoritatii 

Atributiile sunt conferite si specificate de lege UAT-urilor, de 

regulamentele de organizare si functionare si de Hotararile 

Consiliului Local al Municipiului Codlea. 

6  Beneficiar investitie UAT Municipiul Codlea  

 

Municipiul Codlea se afla aproximativ in partea centrala a Romaniei, in provincia istorica 

Transilvania, in judetul Brasov si in depresiunea Brasov, la poalele estice ale masivului muntos Magura 

Codlei, la 560 m altitudine, pe raul Vulcanita. 

Codlea este asezata in N-V Tarii Barsei, la poalele Magurii Codlea (1294 m) care este emblema 

localitatii si totodata cel mai inalt varf din Muntii Persani.  

Amplasamentul pe care se realizeaza investitia este in suprafata de 5022,00 mp conform extrasului 

de carte funciara numarul 115310 si numarul cadastral 115310, este situat in intravilanul municipiului 

Codlea, pe strada Nordului, judetul Brasov. 

 

3.2. INFORMATII DESPRE CONTEXTUL CARE A DETERMINAT 

ACHIZITIONAREA LUCRARILOR 

Proiectul MODERNIZARE PARC CODLEA NORD din Municipiul Codlea este finantat prin 

Programului „Regiunea Centru” (PR Centru) 2021-2027, Prioritatea 3: O regiune cu comunitati 

prietenoase cu mediul, OS 2.7. Intensificare actiunilor de protectie si conservare a naturii, a biodiversitatii 

si a infrastructurii verzi, inclusiv in zonele urbane, precum si reducerea tuturor formelor de poluare -

Actiunea 3.3. Investitii in infrastructura verde si albastra in mediul urban regional- municipii; fiind 

incheiat contractul cu nr. 479 din 10.10.2025 
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Achizitionarea lucrarilor a fost determinata de starea avansata de degradare a amenajarilor existente 

din cadrul Parcului Codlea Nord si de necesitatea alinierii spatiului urban la cerintele actuale privind 

infrastructura verde si albastra. Amenajarea realizata in perioada 2010-2011 nu mai raspunde cerintelor 

functionale si de siguranta, mobilierul urban este uzat si vandalizat, iar vegetatia spontana s-a dezvoltat 

necontrolat si a afectat utilizarea aleilor si a zonelor de recreere. 

Prin aceasta investitie, Autoritatea Contractanta urmareste reconfigurarea spatiului public, cresterea 

suprafetelor verzi functionale si integrarea unor solutii sustenabile pentru gestionarea apelor pluviale, 

dezvoltarea mobilitatii pietonale si diversificarea facilitatilor de recreere. 

Prin implementarea proiectului, Municipiul Codlea va beneficia de un spatiu verde functional, cu 

zone de odihna si recreere integrate intr-un cadru natural adecvat comunitatii. 

3.3. INFORMATII DESPRE BENEFICIILE ANTICIPATE DE CATRE 

AUTORITATEA CONTRACTANTA 

Beneficiile anticipate ale implementarii proiectului vizeaza atat componenta de mediu, cat si 

impactul social si functional asupra municipiului Codlea. Modernizarea parcului conduce la cresterea 

suprafetelor verzi active si la imbunatatirea biodiversitatii prin regenerarea fondului dendrologic, realizarea 

coridoarelor verzi si plantarea a 446 arbori, 91 arbusti si 806 plante aromatice. Introducerea gazonului 

pentru utilizare intensa, a zonelor naturalistice si a gradinii cu plante aromatice contribuie la crearea unui 

ecosistem urban stabil si la imbunatatirea microclimatului local. 

Integrarea solutiilor de infrastructura verde si albastra, realizarea aleilor permeabile si a sistemului 

de irigatii conduc la reducerea scurgerilor necontrolate de ape pluviale si la diminuarea efectului de insula 

de caldura urbana. Modernizarea iluminatului cu surse LED reduce consumul energetic si creste nivelul de 

siguranta in utilizare. Implementarea sistemului de supraveghere video si refacerea imprejmuirii contribuie 

la protejarea investitiei si la prevenirea actelor de vandalism. 

Proiectul genereaza beneficii sociale prin amenajarea unor zone dedicate tuturor categoriilor de 

varsta, respectiv spatii de odihna pasiva, zone pentru miscare, parc senzorial accesibil inclusiv persoanelor 

cu dizabilitati si trasee pietonale diversificate. Reorganizarea circulatiilor interioare si modernizarea 

mobilierului urban cresc accesibilitatea si confortul utilizatorilor. Panourile educationale si de orientare 

sustin informarea publicului si promovarea biodiversitatii locale. Prin aceste interventii se imbunatateste 

atractivitatea urbana, se incurajeaza un stil de viata activ si se sustin obiectivele Programului Regiunea 

Centru 2021-2027 privind reducerea poluarii si dezvoltarea unei infrastructuri urbane sustenabile. 

 

3.4. CADRUL GENERAL AL SECTORULUI IN CARE AUTORITATEA 

CONTRACTANTA ISI DESFASOARA ACTIVITATEA 
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U.A.T Municipiul Codlea, avand in vedere atributiile conferite de Codul Administrativ, are ca 

atributii dezvoltarea economica, sociala si de mediu si pentru care trebuie sa ia toate masurile necesare 

implementarii si conformarii cu prevederile angajamentelor asumate in procesul de integrare europeana. 

 

3.5. FACTORI INTERESATI SI ROLUL ACESTORA 

Factor interesat Asteptari 

Consiliul Local al Municipiului Codlea- 

in calitate de investitor 

• respectarea legislatiei in domeniul constructiilor 

• respectarea termenelor contractuale;  

• atingerea indicatorilor de mediu si functionalitate; 

•  cresterea calitatii spatiului public;  

• respectarea cadrului legal si a conditiilor de 

finantare prin Programul Regional Centru 2021–2027; 

• respectarea principiilor DNSH; 

 
Comunitatea locala • acces la un parc modern si sigur;  

• spatii de recreere pentru toate varstele;  

• imbunatatirea confortului urban; 

•  cresterea suprafetelor verzi;  

• imbunatatirea calitatii aerului 

Utilizatorii parcului • trasee pietonale accesibile;  

• iluminat public eficient; 

• zone de odihna si miscare bine definite;  

• mobilier urban durabil;  

• spatii sigure pentru activitati recreative; 

Operatorii economici locali  • cresterea atractivitatii zonei;  

• dezvoltarea activitatilor economice;  

• cresterea fluxului de vizitatori. 

 
 

4.        DESCRIEREA LUCRARILOR SOLICITATE 

 

Durata de executie efectiva a lucrarilor este de 12 luni. 
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Durata de garantie acordata lucrarii, este  de 36 luni conform prevederilor art. 3 din Legea 163/2016 

privind modificarea si completarea Legii 10/1995.  

Valoarea contractului: 

Valoarea totala estimata a achizitiei este de 4.604.609,87 LEI fara TVA,  formata din: 

⮚ Capitolul 1- 12.800 LEI  

⮚ 1.2 Amenajarea terenului -12.800 lei  

⮚ Capitolul 2- Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului- 10.000,00 

lei  

⮚ Capitolul 4.1 Constructii si instalatii - 4.245.128,53 lei  

⮚ Capitolul 4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale -24.931,46 lei  

⮚ Capitolul 4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj 

219.775,92 lei  

⮚ Capitolul 5.1.1 Organizare de santier – lucrari de constructie 45.000,00 lei  

⮚ Capitolul 5.1.2 Cheltuieli conexe organizarii santierului – 25.000,00 lei  

⮚ Capitolul 6.2 Probe tehnologice si teste – 21.973,96 lei 

 

 

Cod CPV principal : 

 45212100-7 -  Lucrari de constructii de complexe pentru petrecerea timpului liber   (Rev.2) 

Cod CPV secundar:  

45112711-2 Lucrari de arhitectura peisagistica a parcurilor 

         

Proiectul MODERNIZARE PARC CODLEA NORD este finantat din fonduri proprii si fonduri 

obtinute de Municipiul Codlea in cadrul Programului Regiunea Centru” (PR Centru) 2021-2027, 

Prioritatea 3: O regiune cu comunitati prietenoase cu mediul, OS 2.7. Intensificare actiunilor de protectie 

si conservare a naturii, a biodiversitatii si a infrastructurii verzi, inclusiv in zonele urbane, precum si 

reducerea tuturor formelor de poluare -Actiunea 3.3. Investitii in infrastructura verde si albastra in mediul 

urban regional- municipii, fiind incheiat contractul cu nr. 479 din 10.10.2025 

Varianta constructiva aleasa urmareste realizarea unei gradini urbane functionale, cu interventii 

minime asupra solului si cu accent pe solutii permeabile si sustenabile. 

Obiect 1, Activitati de tip A, cod de interventie 079 

• realizarea unui spatiu verde prin rularea terenului cu gazon pentru utilizare intensa, destinat 

activitatilor sportive, cu rezistenta ridicata la umbra si seceta, toleranta la trafic pietonal si capacitate 

mare de absorbtie a apei pluviale; 

• amenajarea de movile si valuri artificiale din pamant stabilizat, de forme si dimensiuni variate, 
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acoperite cu gazon si sustinute lateral prin ziduri de sprijin din piatra naturala; 

• realizarea a 32 de sfere de pamant cu raza de 1 m, cu rol estetic si functional in configurarea 

spatiilor verzi; 

• modernizarea fondului vegetal prin toaletarea arborilor maturi, eliminarea exemplarelor aflate in 

declin biologic si plantarea a 446 arbori, 91 arbusti si 806 plante aromatice; 

• realizarea unei gradini cu plante aromatice delimitata prin palisada din butuci de dimensiuni 

variate, configurata sub forma de labirint vegetal; 

 

Obiect 2, Activitati de tip D, activitati auxiliare investitiei 

• realizarea unui parc tematic senzorial amplasat in apropierea gradinii cu plante, dotat cu 

instrumente muzicale de exterior montate pe fundatii izolate din beton si strat suport din nisip 

pilonat, accesibile inclusiv persoanelor cu dizabilitati; 

• realizarea unui sistem de irigatii cu aspersoare, adaptat tipurilor de plante si zonelor amenajate, 

pentru asigurarea umiditatii optime; 

• montarea unei cismele pentru apa potabila; 

• amenajarea circulatiilor interioare prin trasee din pamant stabilizat permeabil, alei din pietris cu 

profil tip fagure, trasee din busteni patrati din lemn tratat si pasi de gradina din elemente prefabricate 

din beton tratate antiderapant si rezistente la UV; 

• realizarea aleii principale din dale inierbate si a unei platforme din dale inierbate auto pentru 

accesul autospecialelor de intretinere; 

• demolarea platformei existente din beton si amenajarea unei zone de relaxare cu banci din lemn, 

pergole vegetale si mese de sah; 

• montarea mobilierului urban format din 9 banci fara spatar si 7 cosuri de gunoi, fixate pe fundatii 

izolate din beton armat; 

• modernizarea iluminatului exterior prin stalpi echipati cu surse LED; 

• implementarea unui sistem de supraveghere video pentru prevenirea vandalismului; 

• montarea unei toalete ecologice accesibile persoanelor cu dizabilitati; 

• repararea gardului perimetral prin refacerea soclului si inlocuirea panourilor si stalpilor deteriorati. 

Obiect 3, Activitati de tip E, cresterea capacitatii administrative a beneficiarului 

• montarea unui panou principal de informare la intrarea in gradina urbana, cu regulamentul de 

functionare si prezentarea biodiversitatii locale; 

• instalarea a 9 panouri de orientare care prezinta organizarea zonelor tematice si traseele din 

interiorul amplasamentului; 

• montarea a 28 de panouri educationale dedicate speciilor de plante, care vor include denumirea 
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comuna si stiintifica, caracteristicile fizice, conditiile de crestere, perioada de inflorire si rolul 

ecologic. 

Se vor executa toate activitatile descrise in cadrul proiectului tehnic. 

5.          DESCRIEREA SITUATIEI ACTUALE LA NIVELUL AUTORITATII 

CONTRACTANTE 

 
Pana in prezent pentru Proiectul MODERNIZARE PARC CODLEA NORD care face obiectul 

prezentului Caiet de sarcini a fost realizata proiectul tehnic nr 06 /2024, intocmit de SC  2 GMG CONSART 

S.R.L,  care a fost revizuit și aprobat prin HCL 201/06.10.2025. A fost incheiat contractul de finantare cu 

nr. 479/10.10.2025 si a fost obtinuta autorizatia de construire.  

Autorizatie de construire nr 51 /08.11.2024 emisa de catre Municipiul Codlea. 

 

5.1        OBIECTIVUL GENERAL LA CARE CONTRIBUIE REALIZAREA 

LUCRARILOR 

Obiectivul general al proiectului consta in modernizarea si revitalizarea parcului din partea de Nord 

a municipiului Codlea prin crearea unor zone adaptate tuturor categoriilor de varsta si diferitelor tipuri de 

activitati ale vizitatorilor, respectiv sectoare de odihna pasiva, zone pentru miscare, spatii dedicate copiilor 

pe categorii de varsta si un sector naturalistic. Prin realizarea investitiei se urmareste configurarea unui 

spatiu verde functional, care sa ofere locuri de odihna si recreere intr-un cadru natural, contribuind la 

cresterea calitatii mediului urban si la imbunatatirea confortului comunitatii locale. 

5.2        OBIECTIVUL SPECIFIC LA CARE CONTRIBUIE REALIZAREA LUCRARILOR 

Realizarea lucrarilor contribuie direct la atingerea Obiectivului Specific 2.7 din cadrul Programului 

Regiunea Centru 2021-2027, care vizeaza intensificarea actiunilor de protectie si conservare a naturii, a 

biodiversitatii si a infrastructurii verzi in mediul urban, precum si reducerea formelor de poluare, prin 

Actiunea 3.3 Investitii in infrastructura verde si albastra in mediul urban regional, municipii. 

Prin implementarea investitiei se urmareste cresterea suprafetelor verzi functionale si regenerarea 

fondului vegetal prin plantari noi si reorganizarea spatiilor existente, integrarea solutiilor permeabile si a 

sistemelor de irigatii pentru gestionarea eficienta a apei, precum si realizarea unor spatii urbane sustenabile 

destinate recreerii si educatiei ecologice. Interventiile propuse contribuie la cresterea biodiversitatii urbane, 

imbunatatirea microclimatului local, reducerea impactului schimbarilor climatice si dezvoltarea unei 

infrastructuri verzi accesibile si functionale pentru comunitate. 

 

5.3      ACTIVITATILE CE VOR FI REALIZATE 

       B    Executia lucrarilor, include: 
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Nr. Activitate Detaliere activitati 

1 Executie lucrari: 

MODERNIZARE PARC CODLEA NORD 

 

 

 

 

a. achizitionarea tuturor 

materialelor si produselor necesare, a 

tuturor utilajelor, mijloacelor si 

echipamentelor necesare pentru 

executia lucrarilor; 

b. orice activitate sau lucrare 

provizorie necesara pentru pregatirea 

santierului, sau orice autorizatie 

necesara Contractantului de la 

autoritatile competente pentru 

executarea lucrarilor si realizarea 

activitatilor si lucrarilor temporare; 

c. transportul la santier a oricaror 

materiale, utilaje, componente si 

echipamente de lucru, a oricarui 

mijloc normal sau extraordinar 

necesar pentru executia lucrarilor; 

d. orice testare si testele 

relevante, asa cum sunt aceste testari 

si teste solicitate prin legislatia si 

reglementarile in domeniul 

sistemului de asigurare a calitatii in 

constructii; 

e. orice consumabile necesare 

pentru executia lucrarilor si realizarea 

testarilor; 

f. intretinerea normala si 

extraordinara a lucrarilor pana la 

predarea acestora catre Autoritatea 

Contractanta; 

g. activitati si consumabile 

necesare pentru mentinerea 

santierului curat si functional, 
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demontarea si indepartarea oricaror 

lucrari sau activitati provizorii; 

h. pregatirea oricarei 

documentatii necesare 

Contractantului pentru executia 

lucrarilor, documentatie care include 

dar nu se limiteaza la: 

a. Grafice generale de 

realizare a investitiei publice (fizice si 

valorice); 

b. Planul calitatii pentru 

executie; 

c. Planul de control al 

calitatii; 

d. Plan SSM 

e. Certificarile si rezultatele 

testelor materialelor 

f. Documentarea informatiilor, 

necesare pentru Cartea tehnica a 

constructiei, inclusiv documentarea 

instructiunilor de exploatare; 

i. realizarea unui parc urban 

modernizat, functional si accesibil, cu 

suprafete verzi regenerare si 

organizate pe zone tematice; 

 

Activitati ce vor fi realizate de Contractant in cadrul Contractului sunt cele ce rezulta din prezentul 

Caiet de Sarcini si anexele acestuia. 

5.4      REZULTATELE CARE TREBUIE OBTINUTE IN URMA PRESTARII 

ACTIVITATILOR 

Implementarea Contractului in conformitate cu prevederile prezentului Caiet de Sarcini trebuie sa 

conduca cel putin la atingerea urmatoarelor rezultate finale masurabile: 

 Executie • realizarea unui parc urban modernizat, functional si accesibil, 

cu suprafete verzi regenerare si organizate pe zone tematice; 



 

13 
 

• cresterea biodiversitatii urbane prin plantarea de arbori, arbusti 

si plante aromatice si prin amenajarea sectorului naturalistic; 

• realizarea unui gazon pentru utilizare intensa si a elementelor 

peisagistice care contribuie la imbunatatirea calitatii mediului; 

• implementarea unui sistem de irigatii functional care asigura 

dezvoltarea sanatoasa a vegetatiei si utilizarea eficienta a 

resurselor de apa; 

• realizarea unor circulatii interioare permeabile si sigure, care 

permit accesibilitatea utilizatorilor si intretinerea eficienta a 

spatiului; 

• amenajarea zonelor de recreere si a parcului senzorial, adaptate 

tuturor categoriilor de varsta si persoanelor cu dizabilitati; 

• modernizarea infrastructurii auxiliare prin instalarea 

iluminatului public cu surse LED, montarea mobilierului urban 

si implementarea sistemului de supraveghere video;  

• asigurarea dotarilor pentru confortul utilizatorilor prin 

montarea cismelei de apa potabila si a toaletei ecologice; 

• refacerea imprejmuirii amplasamentului pentru cresterea 

nivelului de siguranta si protejarea investitiei; 

• crearea unei componente educationale prin montarea 

panourilor de informare si promovarea biodiversitatii locale; 

• obtinerea unui spatiu verde sustenabil, cu impact pozitiv asupra 

microclimatului urban si asupra calitatii vietii comunitatii locale. 

     

 

Implementarea Contractului in conformitate cu prevederile prezentului Caiet de Sarcini trebuie 

sa conduca cel putin la atingerea rezultatelor finale masurabile, menționate anterior, respectiv : 

i. Toate lucrarile pe discipline realizate pe deplin in conformitate cu cerintele proiectului tehnic; 

ii. Deseurile (primare si secundare) sortate corespunzator si procedurile privind gestionarea deseurilor 

respectate in totalitate;  

iii. Toate documentatiile necesare si care au fost utilizate pentru planificarea executiei, pentru executia, 

controlul executiei si finalizarea lucrarilor, asa cum sunt acestea indicate la paragraful de mai jos: 

a. grafice generale de realizare a investitiei publice (fizice si valorice) 

b. planul calitatii pentru executie 

c. planul de control al executiei 
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d. documentele si inregistrarile necesare cartii Tehnice a Constructiei 

iv. Perimetrul santierului de lucru eliberat si curatat de orice echipament, utilaj sau material utilizat de 

Contractant pe perioada executiei lucrarilor. 

Documentatiile necesare pentru planificarea executiei, pentru executia, controlul executiei si 

finalizarea lucrarilor includ:  

i.Graficul general de realizare a investitiei publice (fizic si valoric);  

ii.urmatoarele documentatii (semnate de specialistii atestati in domeniul profesional relevant, atunci cand se 

solicita expres prin legislatia in vigoare): 

a. Planul de control al calitatii lucrarilor executate in versiunea finala, inclusiv inregistrarile de calitate 

cu caracter general efectuate pe parcursul executarii lucrarilor precum si celelalte documentatii intocmite 

conform prescriptiilor tehnice, prin care se atesta calitatea lucrarilor; 

b. Declaratia de performanta  a materialelor si a oricaror documentatii relevante solicitate prin 

legislatia in vigoare; 

c. Rezultatul testelor asupra materialelor prevazute de legislatia in vigoare si/sau prevazute in proiectul 

tehnic si/sau solicitate de Inspectia de Stat in Constructii; 

d. Detalii tehnice de executie si breviarele de calcul relevante, acolo unde este aplicabil si nu au fost 

furnizate initial ca parte a Caietului de Sarcini 

e. Jurnalului de santier semnat in mod corespunzator pe toate paginile. 

f. Respectarea principiului DNSH 

Documentatia privind managementul calitatii cuprinde cel putin: 

i.Planul calitatii; 

ii.Planul de control al calitatii lucrarilor, verificari si incercari. 

Contractantul trebuie sa furnizeze Autoritatii Contractante toate documentatiile solicitate, inclusiv 

partea din cartea tehnica a constructiei (Sectiunea B) inainte de semnarea procesului verbal de receptie la 

terminarea lucrarilor. 

 

5.5       PERSONALUL CONTRACTANTULUI 

Contractantul va numi un reprezentant (manager de proiect) care va comunica direct cu persoana 

nominalizata de Autoritatea Contractanta la nivel de contract ca si responsabil cu monitorizarea si 

implementarea contractului si  identificata in contract. Reprezentantul Contractantului organizeaza si 

supravegheaza derularea efectiva a Contractului., fiind responsabil pentru gestionarea contractului de 

executie pe intreaga durata a investitiei. Sarcinile sale sunt: 

i. sa fie singura interfata cu Autoritatea Contractanta in ceea ce priveste implementarea contractului 

si desfasurarea activitatilor din cadrul acestuia; 
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ii. gestioneaza, coordoneaza si programeaza toate activitatile Contractantului la nivel de contract, in 

vederea asigurarii indeplinirii Contractului, in termenul si la standardele de calitate solicitate; 

iii. asigura toate resursele necesare aplicarii sistemului de asigurare a calitatii conform reglementarilor 

in materie; 

iv. gestioneaza relatia dintre Contractant si subcontractorii acestuia; 

v. gestioneaza si raporteaza daca executia lucrarilor se realizeaza cu respectarea clauzelor contractuale 

si a continutului Caietului de Sarcini. 

 

Pesonalul minim este: 

 

Categorie de profesii/domeniu al specializarii 

Manager de proiect 

Sef de santier 

Inginer horticol 

Inginer electrician grad III B autorizat ANRE 

Inginer instalatii 

Inginer asigurarea calitatii 

Inginer topometrist autorizat ANCPI  

Coordonator SSM 

Specialist in protectia mediului 

Responsabil tehnic cu executia pentru toate tipuri de lucrari ( exp. Constructii drumuri, 

electrice,sanitare, etc ) 

 

Nota: 

un singur specialist, poate detine autorizarea in unul sau in mai multe domenii, fapt ce va fi dovedit cu o 

legitimatie care da dreptul de practica, vizata in termen 

Neprezentarea tuturor specialistilor conduce la declararea ofertei ca neconforme. 

 

Manager de proiect  - Specialistul desemnat de ofertant, responsabil de gestionarea contractului 

Cerinte: 

• Absolvent de studii universitare tehnice absolvite cu diploma de licenta/diploma de absolvire in 

domeniul Constructiilor sau echivalent 

• certificat de absolvire manager de proiect 

Atributii: 
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• Asigura interfata cu Autoritatea Contractanta in ceea ce priveste implementarea contractului si 

desfasurarii activitatiilor din cadrul acestuia; 

• Planifica, aloca si monitorizeaza resursele proiectului si cele necesare executiei lucrarilor 

• Raspunde de planificarea, monitorizarea si controlul activitatilor contractului, in conditiile 

contractului 

• Asigura controlul schimbarilor aprobate prin proiect 

• Asigura toate resursele necesare aplicarii sistemului de asigurarea calitatii conform reglementarilor 

in materie; 

• gestioneaza si raporteaza daca executia lucrarilor se realizeaza cu respectarea clauzelor contractuale 

si a continutului Caietului de Sarcini. 

• Estimarea si asigurarea resurselor proprii necesare realizarii contractului; 

• Managementul contractului de lucrari; acesta este reprezentantul executantului in relatia cu 

achizitorul, Dirigintii de santier si cu alte entitati implicate in implementarea proiectului; 

• Identificarea, documentarea, prioritizarea, cuantificarea, urmarirea si controlul riscurilor; 

managerul de contract anunta imediat achizitorul despre orice risc aparut in derularea contractului; 

• Managementul echipei de experti; coordoneaza echipa de experti si raspunde de modul in care 

acestia isi indeplinesc sarcinile; indeplineste atributiile managerului de proiect, mentionate in HG nr. 

300/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru santierele temporare sau mobile; 

• Stabilirea unui sistem de comunicare dedicat contractului de lucrari 

 

Sef de santier 

Cerinte: 

Absolvent de studii universitare tehnice absolvite cu diploma de licenta/diploma de absolvire in domeniul 

CFDP/CCIA. 

Implicarea ca Sef santier intr-un contrat de executie lucrari si sau proiectare si executie lucrari de parcuri 

si sau spatii verzi.  

  Atributii: 

• organizarea, coordonarea, si controlul activitatilor desfasurate pe santier, respectarea tehnologiilor 

de executie si a instructiunilor privind exploatarea si intretinerea mijloacelor si uneltelor de productie, fiind 

responsabil de corecta si buna utilizare a tuturor utilajelor de pe santier; 

• coordonarea executiei lucrarilor in santier in conformitate cu proiectul tehnic aprobat si va fi deplin 

raspunzator de organizarea executiei lucrarilor astfel incat sa se respecte graficul propus si aprobat. 

• preluarea santierului (verifica situatia in teren, realizeaza masuratori preliminare, evidentiaza 

eventualele probleme tehnice); 

• coordonarea activitatilor din santier in vederea implementarii conform legii a proiectului; 
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• sa contabilizeze lucrarile in curs; 

• sa execute masuratorile finale, in vederea predarii santierului; 

• sa gestioneze eliberarea santierului, retumarea materialelor in exces si eliminarea tuturor 

reziduurilor din santier; 

• sa raspunda de respectarea graficului de lucrari; 

• sa raspunda de calitatea lucrarilor in concordanta cu cerintele clientului 

 

Inginer horticol 

Cerinte: 

Diploma de licenta sau diploma de absolvire, ori echivalent, in specializarea Horticultura sau Peisagism. 

Detine experienta profesionala in calitate de inginer horticol sau expert tehnic in cadrul unui contract de 

executie lucrari si sau proiectare si executie lucrari de parcuri si sau spatii verzi.  

Atributii: 

• verifica respectarea proiectului peisagistic si a solutiilor tehnice privind amenajarea spatiilor verzi; 

• urmareste executia lucrarilor de plantare arbori, arbusti, plante, gazon etc; 

• controleaza calitatea materialului dendrologic utilizat si conformitatea acestuia cu cerintele tehnice; 

• verifica pregatirea terenului, calitatea solului si aplicarea corecta a ingrasamintelor si tratamentelor 

fitosanitare; 

• participa la receptia materialului vegetal si la verificarea documentelor de provenienta si 

conformitate; 

 

 Inginer electrician executie grad IIIB 

Cerinte:  

Studii superioare absolvite cu diplomă de licență sau diplomă de absolvire în domeniul ingineriei. 

Deține autorizație valabilă de electrician pentru execuția instalațiilor electrice, grad IIIB, emisă de 

Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei, conform Regulamentului ANRE nr. 99/2021. 

Atributii: 

a. Organizeaza, coordoneaza si controleaza lucrarile in executie; 

b. Planifica si verifica activitatea personalului din subordine; 

c. Participa la punerea in functiune a instalatiilor executate; 

d. Participa la diagnosticarea cauzelor avariilor sau a functionarii deficitare a instalatiilor; 

e. Este responsabil de realizarea si rezultatul lucrarii; 

f. Se ocupa de partea administrativa a santierului; 

g. Planifica activitatile si anticipeaza necesitatile de resurse umane si materiale pentru santier; 
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Inginer instalatii  

Cerinte: 

 Studii superioare absolvite cu diplomă de licență sau diplomă de absolvire, în specializarea Instalații pentru 

construcții  

Atributii: 

a.  Organizeaza, coordoneaza si controleaza lucrarile in executie; 

b. Planifica si verifica activitatea personalului din subordine; 

c. Participa la punerea in functiune a instalatiilor executate; 

d. Participa la diagnosticarea cauzelor avariilor sau a functionarii deficitare a instalatiilor; 

e. Este responsabil de realizarea si rezultatul lucrarii; 

f. Se ocupa de partea administrativa a santierului; 

g. Planifica activitatile si anticipeaza necesitatile de resurse umane si materiale pentru santier; 

 

 Specialist in protectia mediului 

Cerinte: 

 Studii superioare universitare absolvite cu diplomă de licență sau diplomă de absolvire in domeniul 

constructii sau echivalent 

Deține certificat de absolvire pentru cursuri privind sistemele de management de mediu. 

Atributii: 

a. Pregatirea documentatiei pentru obtinerea documentelor de reglementare a activitatii, potrivit 

domeniului de activitate – avize, autorizatii de mediu, acord de preluare ape uzate alte acorduri etc.; 

b. Intocmirea si depunerea unor evidente si raportari catre autoritatile responsabile cu protectia 

mediului, in acord cu prevederile legale sau cu cele stabilite in actele de reglementare; 

c. Efectuarea si depunerea unor declaratii AFM si contributiile de plata aferente (tinand cont 

bineinteles de produsele inserate pe piata interna sau de importurile efectuate); 

d. Mentinerea unei colaborari transparente cu autoritatile de mediu (ANPM, AFM, Apele Romane, 

etc); 

e. Asigurarea respectarii planului de actiune privind minimizarea efectelor generate mediului; 

f. Intocmirea si realizarea unui program de prevenire si reducere deseuri (in situatia detinerii 

autorizatiei/ autorizatiei integrate de mediu; 

g. Monitorizarea factorilor de mediu (spre exemplu, calitatea apelor de suprafata/subterane, calitatea 

aerului etc.); 
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h. Efectuarea unui audit intern in vederea obtinerii unei imagini privind indeplinirea obiectivelor de 

mediu stabilite, conform managementului implementat; 

i. Informarea constanta a personalului cu privire la noile directii de dezvoltare sustenabila abordate la 

nivel organizational. 

 

Inginer topometrist 

Cerinte: 

 Studii superioare universitare absolvite cu diploma de licenta/diploma de absolvire. Autorizat 

ANCPI. Categoria B 

Atributii: 

In perioada de pregatire a constructiei: 

i. Coordoneaza executia trasarii generale a constructiei in conformitate cu documentatia tehnica si 

a standardelor si normativelor tehnice in vigoare; 

ii. Coordoneaza executia trasarii pentru fiecare obiect al proiectului; 

Pe parcursul executiei lucrarilor de constructii: 

iii. Executa masuratorile de executie necesare intocmirii „Fiselor de atasament" si a situatiilor de 

lucrari lunare 

iv. Executa masuratorile de executie necesare intocmirii documentelor de calitate (PVRC- Proces 

verbal receptie calitativa, PVLA-Proces verbal lucrari ascunse, PVFD-Proces verbal faza 

determinanta) 

 

Inginer asigurarea calitatii 

Cerinte:  

Studii superioare universitare absolvite cu diploma de licenta/diploma de absolvire in domeniul 

constructii sau echivalent 

            Atributii: 

a. elaborarea si implementarea, mentinerea si imbunatatirea sistemului calitatii, 

b. tratarea neconformitatilor si stabilirea masurilor corective, 

c. stabilirea si mentinerea relatiilor cu clientii si furnizorii in scopul asigurarii calitatii, 

d. evaluarea furnizorilor, elaborarea si urmarirea programelor de audit, monitorizarea efectuarii 

inspectiilor si incercarilor, precum si educarea, instruirea si motivarea pentru calitate a personalului. 

e. executa toate operatiile necesare controlului calitatii materialelor, materiilor prime, elementelor de 

constructie aprovizionate de la furnizori, cat si a etapelor de executie; 

f. asigura respectarea legilor si reglementarilor tehnice referitoare la calitate; 

g. opreste lucrarile daca constata, in urma controalelor efectuate, neconformitati grave de executie fata 



 

20 
 

de proiectul de executie sau fata de reglementarile tehnice; 

h. controleaza, in mod sistematic, toate fazele de executie care determina calitatea lucrarilor; 

i. elaborarea si implementarea, mentinerea si imbunatatirea sistemului calitatii, 

j. tratarea neconformitatilor si stabilirea masurilor corective, 

k. stabilirea si mentinerea relatiilor cu clientii si furnizorii in scopul asigurarii calitatii, 

l. evaluarea furnizorilor, elaborarea si urmarirea programelor de audit, monitorizarea efectuarii 

inspectiilor si incercarilor, precum si educarea, instruirea si motivarea pentru calitate a personalului. 

m. ia masuri ferme pentru ca lucrarea sa fie realizata in conditii de calitate. 

n. asigura gestionarea principalelor documente ale sistemului de management al calitatii (SMI) si 

anume: manualul calitatii, procedurile de sistem si operationale; 

o. controleaza aplicarea in activitatea de aprovizionare produse, servicii si lucrari necesare realizarii 

contractului de lucrari, a prevederilor documentelor SMI adoptate; 

p. are responsabilitatea urmaririi aplicarii prevederilor documentelor SMI in activitatile de executie si 

de control al calitatii lucrarilor; 

q. centralizeaza si examineaza toate informatiile, observatiile si propunerile cu privire la aplicarea 

documentelor SMI precum si asupra evolutiei calitatii si efectueaza analizele periodice, potrivit 

planului aprobat; 

r. analizeaza periodic inregistrarile calitatii, din punct de vedere al cerintelor de calitate si al 

completitudinii datelor inscrise; tine evidenta inregistrarilor calitatii primite/ emise in activitatea 

proprie; 

s. coordoneaza si controleaza activitatea de depistare, consemnare, raportare si de urmarire a rezolvarii 

deficientelor care constituie abateri de la prevederile SMI si pe aceasta linie; 

t. asigura inregistrarea deficientelor/ neconformitatilor depistate si a actiunilor corective aferente 

consemnate in rapoarte de actiuni corective, procese verbale de control si alte documente privind 

calitatea, intocmite de organele interne ale societatii si de organele exterioare de inspectie (clienti, 

ISC, organisme acreditate etc.) in urma auditurilor, inspectiilor, controalelor si verificarilor 

efectuate de acestea in cadrul societatii; 

u. tine sub control si verifica rezolvarea actiunilor corective scadente; 

v. propune efectuarea de inspectii suplimentare pentru verificarea implementarii actiunilor corective 

scadente; 

 

Coordonator SSM 

Cerinte: 

Studii superioare universitare absolvite cu diplomă de licență sau diplomă de absolvire. 

Deține certificat de absolvire a cursului pentru coordonator în materie de securitate și sănătate în muncă. 



 

21 
 

Atributii: 

a. sa coordoneze aplicarea principiilor generale de prevenire si de securitate la alegerea solutiilor 

tehnice si/sau organizatorice in scopul planificarii diferitelor lucrari sau faze de lucru care se desfasoara 

simultan ori succesiv si la estimarea timpului necesar pentru realizarea acestor lucrari sau faze de lucru; 

b. sa coordoneze punerea in aplicare a masurilor necesare pentru a se asigura ca angajatorii si, daca 

este cazul, lucratorii independenti respecta principiile prevazute in legislatia specifica, intr-un mod coerent 

si responsabil, si aplica planul de securitate si sanatate intocmit pentru lucrare; 

c. sa adapteze sau sa solicite sa se realizeze eventuale adaptari ale planului de securitate si sanatate si 

ale dosarului de interventii ulterioare prevazut , in functie de evolutia lucrarilor si de eventualele modificari 

intervenite; 

d. sa organizeze cooperarea intre angajatori, inclusiv a celor care se succed pe santier, daca este cazul, 

si coordonarea activitatilor acestora, privind protectia lucratorilor, prevenirea accidentelor si a riscurilor 

profesionale care pot afecta sanatatea lucratorilor, informarea reciproca si informarea lucratorilor si a 

reprezentantilor acestora si, daca este cazul, informarea lucratorilor independenti; 

e. sa coordoneze activitatile care urmaresc aplicarea corecta a instructiunilor de lucru si de securitate 

a muncii; 

f. sa elaboreze instructiuni proprii de aplicare a normelor de SSM, sa verifice modul in care se aplica 

reglementarile legislative in vigoare si normele referitoare la prevenirea riscurilor de incendii, protectia 

sanatatii angajatilor si protectia mediului inconjurator 

g. sa asigure controlul si respectarea reglementarilor legislative in vigoare privind Securitatea si 

Sanatatea in Munca, Prevenirea si Stingerea Incendiilor si Protectia Mediului de catre toti angajatii, in 

conformitate cu legea 319/2006. Legea securitatii si sanatatii in munca. 

h. sa asigure identificarea pericolelor si evaluarea riscurilor pentru securitatea si sanatatea lucratorilor, 

inclusiv la alegerea echipamentelor de munca, a substantelor sau preparatelor chimice utilizate si elaborarea 

unui plan si a instructiunilor de prevenire si protectie, 

i. sa monitorizeaze functionarea sistemelor si dispozitivelor de protectie, a aparaturii de masura si 

control, precum si a instalatiilor de ventilare sau a altor instalatii pentru controlul noxelor in mediul de 

munca. 

j. Controleaza continuu modul de respectare / aplicare a normelor de Protectia Muncii. 

 

Pentru demonstrarea calificarii profesionale a expertilor mentionati mai sus se vor prezenta diplome 

de studii si/sau certificate/ atestate/autorizatii prezentate in copie conforma cu originalul, CV-uri semnate 

si datate, cel putin o recomandare de la beneficiari finali pentru activitati similare, modalitatea de acces la 

specialisti (contract de munca/declaratie de disponibilitate/contract de colaborare / extras REGES) si 

momentul in care vor interveni acesti experti in implementarea viitorului contract. 
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Nerespectarea cerintelor minime privind personalul solicitat, conduce la declararea ofertei ca 

neconforme. 

5.6          ZONA DE LUCRU, UTILITATILE SI FACILITATILE SANTIERULUI 

Amplasamentul pe care se realizeaza investitia este in suprafata de 5022,00 mp conform extrasului 

de carte funciara numarul 115310 si numarul cadastral 115310, este situat in intravilanul municipiului 

Codlea, pe strada Nordului, judetul Brasov. 

Accesul pe amplasament se realizeaza de pe str. Nordului, atat pentru pietoni, biciclisti, cat si 

accesul auto. 

In zona parcului exista urmatoarele utilitati: 

• Retele de energie electrica; 

• Retea de apa potabila; 

• Retea de canalizare; 

• Retea de distributie de gaze naturale; 

 

5.7         MODIFICARI TEHNICE 

Contractantul va executa lucrarile descrise cu respectarea in totalitate a cerintelor din Caietul de 

sarcini. De regula si din principiu, pe perioada executiei lucrarilor nu este permisa nicio modificare tehnica 

(modificare sau adaugare) a documentatiei de proiectare. Modificarile vor fi realizate numai cu acordul 

Autoritatii Contractante si numai in cazul in care nu sunt substantiale, in conformitate cu prevederile art.221 

din Legea nr.98/2016 

 

6.          MANAGEMENTUL CALITATII SI MANAGEMENTUL DOCUMENTELOR 

   
6.1         PLANUL CALITATII  

Contractantul va executa toate activitatile din cadrul Contractului in conformitate cu Planul calitatii, 

care trebuie redactat in conformitate cu standardul SR EN ISO 9001:2015 sau echivalent si cu respectarea 

instructiunilor standardului SR ISO 10005:2018 ”Linii directoare pentru planurile calitatii” si in 

conformitate cu reglementarile in materie de sistem de management al calitatii in constructie (inclusiv, dar 

fara a se limitata la continutul Anexei 2 din HG 766/1997, cu modificarile si completarile ulterioare). 

Acesta trebuie sa cuprinda toate cerintele privind executia lucrarilor din prezentul Caiet de sarcini. 

In consecinta, Planul calitatii nu trebuie sa fie generic ci specific pentru acest Contract si pentru lucrarile 

ce sunt incluse in Contract. 

Cu luarea in considerare a prevederilor art 23-25 din Regulamentul privind conducerea si asigurarea 

calitatii in constructii, Anexa nr.2 la HG nr.766/1997, Planul calitatii redactat de Contractant trebuie: 
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i. sa descrie cum va aplica Contractantul in cadrul Contractului sistemul de management al calitatii in 

constructii in asa fel incat sa indeplineasca cerintele tehnice si contractuale precum si reglementarile, 

standardele si normele aplicabile; 

ii. sa demonstreze Autoritatii Contractante cum va indeplini Contractantul cerintele privind calitatea 

incluse in Caietul de sarcini si in reglementarile ce guverneaza calitatea in executia lucrarilor in constructii; 

iii. sa descrie modul in care vor fi organizate si gestionate activitatile in cadrul Contractului pentru a 

indeplini cerintele; 

iv. sa fie conform cu toate datele de intrare furnizate de Autoritatea Contractanta prin aceasta 

Documentatie de Atribuire. 

Planul calitatii trebuie sa includa cel putin: 

i. Descrierea structurii organizationale a Contractantului si identificarea functiilor si 

responsabilitatilor personalului implicat direct in executarea contractului; 

ii. Modul de gestionare/management al datelor de intrare si managementul documentelor in cadrul 

Contractului; 

iii. Resursele disponibile pentru executarea contractului, respectiv forta de munca, materiale si 

infrastructura; 

iv. Modalitatea de comunicare cu Autoritatea Contractanta; 

v. Modalitatea de control si gestionare a neconformitatilor care ar putea aparea pe perioada executiei 

lucrarilor. 

Planul calitatii elaborat de Contractant se pune la dispozitia Autoritatii Contractante la sedinta de 

demarare a activitatilor in Contract. Acesta va fi aprobat sau va fi returnat cu comentarii de catre Autoritatea 

Contractanta in termen de 10 zile de la emiterea de catre Contractant. 

Pe durata executarii Contractului, Planul calitatii se actualizeaza ori de cate ori se considera necesar 

si/sau la solicitarea Autoritatii Contractante. 

Planul calitatii va fi prezentat de ofertant in cadrul ofertei tehnice conform descrierii de mai sus. 

6.2         PLANURILE DE CONTROL A CALITATII  

Pentru fiecare activitate din cadrul Contractului (sau pentru fiecare etapa a lucrarilor), Contractantul 

trebuie sa prezinte spre aprobare cu cel putin 10 zile inainte de inceperea acesteia un plan de control al 

calitatii executarii lucrarilor. 

Contractantul prezinta in cadrul sedintei de demarare a activitatilor in Contract, un Plan general de 

control al calitatii lucrarilor executate. Acest plan trebuie sa acopere toate activitatile/etapele subsecvente 

pentru care vor fi organizate lucrari pe santier si sa identifice Planurile de control a calitatii aferente 

diferitelor activitati/etape specifice ale lucrarilor. Planul general de control al calitatii lucrarilor va fi aprobat 
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sau va fi returnat cu comentarii de catre Autoritatea Contractanta in termen de 10 zile de la emiterea de 

catre Contractant.  

• Se va prezenta PCCVI detaliat pentru toate activitatile/subactivitatile contractului, astfel: 

a. in fazele premergatoare executiei lucrarilor; 

b. in toate stadiile punerii in opera (pe categorii de lucrari/pe tipuri de 

activitati/subactivitati); 

c. pentru verificarea activitatilor executate 

d. pentru receptia activitatilor finalizate; 

e. in perioada de notificare a defectiunilor, etc. 

Planul de control al calitatii, verificarii si incercarii va avea urmatoarele coloane: 

- Activitatea /subacivitatea 

- Caracteristica de controlat 

- Standardul, procedura sau instructiunea care impune verificarea/incercarea 

- Frecventa controalelor, verificarilor sau incercarilor 

- Cine controleaza /Raspunde 

- Modalitate de verificare/ tolerante 

- Document intocmit 

Contractantul trebuie sa ofere Autoritatii Contractante posibilitatea de a participa la executia 

oricarei activitati/etape la fiecare etapa a Planului de control al calitatii aferent si sa verifice conformitatea 

executiei si a controalelor cu Planul de control al calitatii. 

Planul de control calitate, verificari si incercari va fi prezentat de ofertant in cadrul ofertei tehnice conform 

descrierii de mai sus. 

 

6.3         MANAGEMENTUL DOCUMENTELOR 

Fiecare document emis de catre Contractant trebuie sa poarte un cod unic de referinta sub forma de 

numar de identificare alocat de Contractant. Numarul de identificare al fiecarui document emis de 

Contractant trebuie sa fie mentionat pe fiecare pagina a respectivului document. 

Toate documentele (scrise sau desenate) prezentate de Contractant Autoritatii Contractante trebuie 

sa fie in limba romana, cu exceptia cazului in care Autoritatea Contractanta prevede altfel. 

Toti parametrii din cadrul documentelor trebuie sa fie exprimati in unitati din Sistemul international 

de unitati. 

Acolo unde este cazul, fotografiile digitale trebuie furnizate in format JPG (Joint Photographic 

Experts Group). 
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Contractantul va furniza doua exemplare tiparite si o copie pe suport electronic  (DVD sau memorie 

USB) a documentelor ce rezulta pe toata durata de executie a Contractului. 

 

7.          CERINTE SPECIFICE DE MANAGEMENTUL CONTRACTULUI 

 

7.1  GESTIONAREA RELATIEI DINTRE AUTORITATEA CONTRACTANTA SI 

CONTRACTANT 

Autoritatea Contractanta va nominaliza o persoana ce va comunica cu Contractantul pe perioada 

derularii Contractului. 

Activitatile care fac obiectul prezentului contract sunt supuse supravegherii/controlului 

Inspectoratului de Stat in Constructii, care va efectua inspectii la fata locului asupra lucrarilor si a 

documentelor relevante. 

Orice cerinta de securitate emisa de Coordonatorul in materie de securitate si sanatate in timpul 

executarii lucrarilor va fi aplicata de catre Contractor. 

 

7.2          PLANIFICAREA ACTIVITATILOR IN CADRUL CONTRACTULUI 

Contractantul va furniza Autoritatii Contractante in cadrul sedintei de demarare a activitatilor in 

Contract un plan detaliat de executie actualizat, a tuturor activitatilor din Contract. Acesta va fi aprobat sau 

va fi retumat cu comentarii de catre Autoritatea Contractanta in termen de 10 zile lucratoare de la emiterea 

de catre Contractant. 

Durata totala a planului detaliat de executie nu trebuie sa depaseasca 12 luni. 

 

7.3          SEDINTA DE DEMARARE A ACTIVITATILOR IN CONTRACT 

Procesul verbal/Minuta sedintei de demarare a activitatilor in Contract se intocmeste imediat dupa 

aceasta intalnire si este semnata de ambele parti. 

In cadrul sedintei de demarare a activitatilor in Contract Contractantul furnizeaza Autoritatii 

Contractante urmatoarele documente: 

• Planul detaliat de executie a tuturor activitatilor din Contract; 

• Planul calitatii; 

• Planul general de control al calitatii; 

• Planul de securitate si sanatate al Contractantului si Subcontractantilor, care integreaza toate 

cerintele din Planul de securitate si coordonare. 

 

7.4             INCEPEREA ACTIVITATILOR PE SANTIER 
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In momentul in care Contractantul a furnizat Autoritatii Contractante toate documentele precizate 

mai sus, iar Autoritatea Contractanta le-a aprobat fara observatii, se poate realiza organizarea de santier. 

Aceasta intalnire va avea loc la amplasamentul rezervat pentru organizarea de santier inainte de inceperea 

oricarei activitati pe santier si va include predarea amplasamentului rezervat pentru organizarea de santier 

si a facilitatilor acestuia catre Contractant. 

Procesul verbal/Minuta acestei intalniri constituie Procesul verbal/Minuta de predare si incepere a 

activitatilor pe santier, se emite imediat dupa terminarea intalnirii si se semneaza de ambele parti. 

Lucrarile pot incepe efectiv doar dupa ce: 

• Planul de sanatate si securitate este aprobat de Coordonatorul in materie de securitate si sanatate in 

timpul executarii lucrarilor; 

• Planurile de control a calitatii si procedurile de executare a lucrarilor sunt furnizate si aprobate fara 

observatii de Autoritatea Contractanta; 

• Au fost obtinute toate autorizatiile necesare. 

 

7.5            RAPORTAREA IN CADRUL CONTRACTULUI SI DESFASURAREA 

SEDINTELOR DE MONITORIZARE A PROGRESULUI ACTIVITATILOR 

Pe durata desfasurarii activitatilor pe santier, se vor organiza intalniri saptamanale/ lunare la care 

participa reprezentanti ai Autoritatii Contractante si ai Contractantului. 

Pentru fiecare intalnire Contractantul va intocmi un proces verbal/o minuta ce trebuie agreata de 

toate partile implicate. 

 

7.6            TESTAREA TEHNICA A LUCRARILOR 

Lucrarile ce fac obiectul prezentului Contract si materialele utilizate pentru realizarea acestora sunt 

supuse testarii tehnice in timpul si la finalizarea lucrarilor de catre o terta parte numita Persoana care 

realizeaza testarile tehnice. 

Contractantul va furniza, pe propria cheltuiala, suportul complet (personal, utilaje, echipamente si 

materiale) pentru activitatile solicitate de Persoana care realizeaza testarile tehnice. 

Aceste activitati includ toate controalele si verificarile care sunt solicitate prin lege, precum si cele 

care ar putea fi solicitate suplimentar de Persoana care realizeaza testarile tehnice. 

Persoana care realizeaza testarile tehnice trebuie sa fie autorizata pentru toate tipurile de incercari 

aferente lucrarilor. 

 



 

27 
 

7.7          FINALIZAREA LUCRARILOR SI RECEPTIA LA TERMINAREA 

LUCRARILOR 

Atunci cand Contractantul considera ca a finalizat toate lucrarile de santier prevazute de Contract, 

va notifica Autoritatea Contractanta care va verifica indeplinirea tuturor obligatiilor contractuale. 

Dupa terminarea verificarilor mentionate anterior, Autoritatea Contractanta si Contractantul vor 

semna Procesul verbal de receptie la terminarea lucrarilor. 

Receptia lucrarilor se va realiza in doua etape, cu luarea in considerare a prevederilor HG 273/1994, 

cu modificarile si completarile ulterioare (HG 343/2017): 

• in prima etapa Autoritatea Contractanta receptioneaza lucrarile la finalizarea acestora, dupa 

verificarea ca toate rezultatele Contractului au fost obtinute de Contractant si aprobate de Autoritatea 

Contractanta si dupa ce Persoana care realizeaza testarile tehnice emite certificatul de conformitate final 

fara observatii; 

• in a doua etapa Autoritatea Contractanta efectueaza receptia finala a lucrarilor, dupa indeplinirea 

conditiilor si incheierea perioadei de garantie prevazuta in Contract. 

Semnarea Procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor si a Procesului verbal de receptie 

finala a lucrarilor de Autoritatea Contractanta nu il exonereaza pe Contractant de orice obligatie 

contractuala sau legala referitoare la garantia produselor, lucrarilor si a materialelor sau la orice defect a 

produselor, lucrarilor sau materialelor. 

 

7.8            EVALUAREA MODULUI IN CARE A FOST IMPLEMENTAT 

CONTRACTUL DE CATRE CONTRACTANT 

7.8.1 Monitorizare 

Urmatorii indicatori vor fi monitorizati pe parcursul derularii activitatilor in cadrul Contractului: 

• Indicator de implementare: progresul realizat vs. planificat (pe obiect de investitie si per total pe 

Contract); 

• Indicator de rezultate: 

a. Calitatea executiei: 

• Inchiderea tuturor neconformitatilor constatate in timpul derularii 

Contractului, in perioada de timp agreata cu Autoritatea Contractanta; 

• Realizarea tuturor punctelor de verificare/decizie la termenele si cu 

participarea tuturor celor solicitati; 

• Acceptarea rezultatelor tuturor probelor, testelor si verificarilor, conform 

Contractului si solicitarilor Autoritatii Contractante. 

b. Calitatea raportarii: 
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• rapoarte transmise in timp util catre Autoritatea Contractanta; 

• calitatea raportului transmis, incluzand si nivelul de detaliu solicitat; 

• predarea Cartii Tehnice a Constructiei complete si la termen. 

Contractantul va raporta lunar catre reprezentantul Autoritatii Contractante situatia privind 

indicatorii de monitorizare si performanta (inclusiv ai potentialilor subcontractanti). 

Indicatorii de monitorizare si performanta vor fi monitorizati de catre Reprezentantul Autoritatii 

Contractante, numit pe contract. 

In cazul in care se constata neindeplinirea sau indeplinirea defectuoasa/necorespunzatoare a 

obligatiilor asumate prin Contract, in conditiile legislatiei aplicabile, Autoritatea Contractanta va emite 

document constatator negativ. 

7.8.2  Evaluare si Indicatori de performanta 

La finalul Contractului, Autoritatea Contractanta evalueaza performanta de ansamblu a 

Contractantului in legatura cu executarea Contractului.  

Indicatorii de performanta reprezinta baza pentru emiterea documentului constatator la finalul 

contractului. 

Indicatorii de performanta urmariti de autoritatea contractanta sunt: 

• Respectarea termenului de finalizare a lucrarilor, asa cum s-a specificat in Contract  

• Modalitatea de implementare a Planului de control al calitatii (planificat vs. realizat) 

• Neconformitati constatate de reprezentantii Autoritatii Contractante 

 

8.            POSIBILITATEA LIMITARII SUBCONTRACTARII ATUNCI CAND ESTE 

IN INTERESUL CONTRACTULUI 

Contractantul nu poate subcontracta si nici nu poate permite prezenta unui tert pe perioada 

executarii lucrarilor fara acordul scris al Autoritatii Contractante. 

Solicitarea pentru autorizarea unui subcontractant trebuie sa fie transmisa Autoritatii Contractante 

cu cel putin 5 zile lucratoare inainte de data programata pentru inceperea lucrarilor de catre subcontractant. 

Solicitarea trebuie transmisa Autoritatii Contractante impreuna cu: 

• documentele care descriu activitatile subcontractate, calendarul de executie si valoarea acestora; 

• documentele care demonstreaza capacitatea tehnica si profesionala a subcontractantului de a 

executa lucrarile subcontractate in conformitate cu cerintele Autoritatii Contractante; 

Autoritatea Contractanta poate refuza autorizarea subcontractantului daca documentele si 

informatiile prezentate sunt incomplete sau necorespunzatoare cu activitatile ce urmeaza a fi subcontractate. 

In situatia in care Subcontractantul nu aplica un sistem de management al calitatii corespunzator, 

atunci aceasta situatie poate fi acoperita de sistemul de management al calitatii implementat de Contractant. 
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Chiar si atunci cand Autoritatea Contractanta autorizeaza un subcontractant. Contractantul este 

responsabil pentru toate obligatiile sale contractuale si este singurul responsabil de executarea 

corespunzatoare a Contractului si ramane singurul raspunzator in fata Autoritatii Contractante. 

Este responsabilitatea Contractantului sa ii determine pe Subcontractanti sa adere la toate 

prevederile contractuale. 

Este responsabilitatea Contractantului sa ii determine pe Subcontractanti sa respecte prevederile 

Planului de securitate si coordonare. Planul operational de securitate emis de Subcontractat trebuie sa fie 

transmis spre aprobare de catre Autoritatea Contractanta cu cel putin 5 zile inainte de data programata 

pentru inceperea lucrarilor de catre subcontractant. 

 

9.        CADRUL LEGAL CARE GUVERNEAZA RELATIA DINTRE 

AUTORITATEA CONTRACTANTA SI CONTRACTANT (INCLUSIV IN 

DOMENIILE MEDIULUI, SOCIAL SI AL RELATIILOR DE MUNCA) 

Pe perioada derularii Contractului, Contractantul este responsabil pentru realizarea activitatilor in 

conformitate cu documentatia tehnica si implementarea celor mai bune practici, in conformitate cu regulile 

si regulamentele existente la nivel national si ia nivelul Uniunii Europene. 

In realizarea activitatilor sale in cadrul Contractului Contractantul trebuie sa aiba in vedere: 

• informatiile aplicabile realizarii lucrarilor in general (astfel cum sunt descrise in acest Caiet de 

sarcini, precum si in legislatia aplicabila); 

• regulile aplicabile in mod specific realizarii de lucrari a caror executie face obiectul Contractului ce 

va rezulta din prezenta procedura de atribuire. 

Prin depunerea unei Oferte ca raspuns la cerintele din prezentul Caiet de sarcini, se prezuma ca 

Contractantul, are cunostinte si are in vedere toate si orice reglementari aplicabile si ca le-a luat in 

considerare la momentul depunerii Ofertei sale pentru atribuirea Contractului. 

In cazul in care, pe parcursul derularii Contractului, apar schimbari legislative de natura sa 

influenteze activitatea Contractantului in raport cu cerintele stabilite prin prezentul Caiet de sarcini, 

Contractantul are obligatia de a informa Autoritatea contractanta si Dirigintii de santier, cu privire la 

consecintele asupra activitatilor sale ce fac obiectul Contractului si de a-si adapta activitatea, de la data si 

in conditiile in care sunt aplicabile, in cazul in care vreuna din regulile generale sau specifice nu mai sunt 

in vigoare sau au fost modificate conform legii la data depunerii Ofertei, se considera ca regula respectiva 

este automat inlocuita de noile prevederi in vigoare conform legii si ca Ofertantul/Contractantul are 

cunostinta de aceste schimbari si le-a avut in vedere la depunerea Ofertei sale in baza acestui Caiet de 

sarcini. 
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Contractantul va fi deplin responsabil pentru realizarea tuturor lucrarilor in conditii de maxima 

securitate si in deplina conformitate cu legislatia aplicabila, precum si cu respectarea prevederilor 

referitoare la securitate si sanatate in munca si controlul calitatii cuprinse in 

standarde/instructiuni/proceduri/ghiduri, aplicabile in speta. 

Contractantul va fi tinut deplin responsabil pentru subcontractantii acestuia, chiar si in situatia in 

care au fost in prealabil agreati de Autoritatea Contractanta, urmand sa raspunda fata de Autoritatea 

Contractanta pentru orice nerespectare sau omisiune a respectarii oricaror prevederi legale si normative 

aplicabile. 

Autoritatea Contractanta nu va fi tinuta responsabila pentru nerespectarea sau omisiunea respectarii 

de catre Contractant sau de catre subcontractantii acestuia a oricarei prevederi legale sau normative 

aplicabile. 

Ofertantul devenit Contractant are obligatia de a respecta in executia lucrarilor, obligatiile aplicabile 

in domeniul mediului, social si al muncii instituite prin dreptul Uniunii, prin dreptul national, prin acorduri 

colective sau prin dispozitiile internationale de drept in domeniul mediului, social si al muncii enumerate 

in anexa X la Directiva 2014/24. 

Ofertantul va prezenta memoriu privind indeplinirea principiului DNSH in cadrul caruia se va 

prezenta modalitatea in care activitatile contractului se raporteaza la principiul DNSH si respecta principiul 

DNSH in conformitate cu cele sase obiective de mediu/PT. 

 

10.            RESPONSABILITATILE CONTRACTANTULUI 

 

10.1             Responsabilitatile cu caracter general 

In raport cu obiectivele anticipate pentru Contract, responsabilitatile Contractantului sunt: 

• Asigurarea planificarii resurselor pe toata perioada derularii Contractului pe baza informatiilor puse la 

dispozitie de Autoritatea Contractanta; 

• Asigurarea valabilitatii tuturor autorizatiilor si certificatelor detinute (atat pentru organizatia sa, cat si 

pentru personalul propus pentru executarea lucrarilor), care sunt necesare (conform legislatiei in vigoare) 

pentru executarea lucrarilor; 

• Respectarea legislatiei privind sanatatea si securitatea in munca si protectia mediului inconjurator si a 

cerintelor specifice ale Autoritatii Contractante, precum si a oricaror acte normative aflate in 

interdependenta cu obiectul Contractului, pe toata durata acestuia; 

• Planificarea activitatii si asigurarea capacitatii de personal calificat necesara pentru indeplinirea 

obligatiilor sale, cu respectarea celor mai bune practici din domeniu, a prevederilor legale si contractuale 

relevante si cu deplina intelegere a complexitatii legate de derularea cu succes a Contractului, astfel incat 
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sa se asigure indeplinirea obiectivelor Autoritatii Contractante; 

• Propunerea spre aprobare catre Autoritatea Contractanta, a unui grafic de executie, incluzand datele de 

finalizare a fiecarei activitati; 

• Asigurarea unui grad de flexibilitate in executarea lucrarilor in functie de necesitatile obiective ale 

Autoritatii Contractante, la orice moment in derularea Contractului; 

• Executarea si documentarea corespunzatoare a tuturor schimbarilor (Modificari) solicitate de catre 

Autoritatea Contractanta pe durata derularii Contractului; 

• Prezentarea unei situatii de plata, individual pentru fiecare activitate in parte si per total, indicand 

progresul activitatilor sale, lucrarile executate, detaliind in mod separat lucrarile executate si costurile cu 

diverse taxe, daca e cazul, achitate in numele si pentru Autoritatea Contractanta. Situatiile de plata trebuie 

sa includa originalele documentatiei doveditoare, conform cu legislatia in vigoare, de plata de taxe, onorarii 

etc. in numele si pentru Autoritatea Contractanta acolo unde este cazul; 

• Acceptarea realizarii de verificari de catre Autoritatea Contractanta pe durata derularii Contractului in 

ceea ce priveste indeplinirea oricarei si tuturor obligatiilor sale si prezentarea la cerere a oricarui si tuturor 

documentelor justificative referitoare la indeplinirea acestor obligatii; 

• Cooperarea si punerea la dispozitia Autoritatii Contractante a tuturor informatiilor privind Planul 

operational de securitate si luarea masurilor necesare in vederea conformarii la acest plan; 

• Efectuarea de vizite comune pe santier impreuna cu reprezentantii imputerniciti ai Autoritatii 

Contractante pe probleme de securitate si sanatate, inainte de a-si redacta planul propriu de securitate; 

• Stabilirea impreuna cu reprezentantii imputerniciti ai Autoritatii pe probleme de securitate si sanatate a 

obligatiilor privind utilizarea mijloacelor de protectie colectiva, instalatiilor de ridicat sarcini, accesul pe 

santier etc.; 

• Elaborarea si transmiterea catre Autoritatea Contractanta de rapoarte de progres  

• Participare la intalniri de progres, impreuna cu  Dirigintii de santier si reprezentanti imputerniciti ai 

Autoritatii Contractante (dupa caz). 

Contractantul va fi responsabil fata de Autoritatea Contractanta ca isi va indeplini corespunzator toate 

responsabilitatile ce decurg din documentatia tehnica de executie, prezentul Caiet de sarcini, obligatiile 

contractuale si solicitarile autoritatilor competente si/sau ale Autoritatii Contractante), referitoare la 

executia de lucrari in cadrul Contractului. 

Contractorul are raspunderea planificarii activitatii sale si asigurarea capacitatii de personal calificat 

necesar pentru indeplinirea obligatiilor sale ca un bun profesionist cu respectarea celor mai bune practici 

din domeniu, cu respectarea prevederilor legale si contractuale relevante si cu deplina intelegere a 

complexitatii legate de derularea Contractului conform planificarilor, astfel incat sa se asigure indeplinirea 

obiectivelor Autoritatii Contractante, incluzand indicativ, fara a fi limitativ: 
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• Contractantul este responsabil pentru activitatea personalului sau, pentru obtinerea rezultatelor cerute si 

pentru respectarea termenelor de executie; 

• Contractantul este responsabil pentru intreaga coordonare a activitatilor ce reprezinta obiectul 

Contractului, sub supravegherea Dirigintilor de santier si a reprezentantilor imputerniciti ai Autoritatii 

Contractante (dupa caz); 

• Contractantul va realiza toate lucrarile specificate in cadrul Contractului, conform cerintelor Caietului 

de sarcini si ale proiectului tehnic, respectand si aplicand cele mai bune practici in domeniu. 

Contractantul are obligatia de a se supune verificarilor de catre Autoritatea Contractanta (pe durata 

Contractului) in ceea ce priveste indeplinirea oricarei si tuturor obligatiilor sale aferente Contractului, 

verificari anuntate in prealabil sau nu si are obligatia de a prezenta la cerere orice si toate documentele 

justificative privind indeplinirea acestor obligatii. 

Contractantul va asigura realizarea tuturor racordurilor necesare la utilitati (energie electrica, apa, 

canalizare, sistem de iluminat, etc), inclusiv punerea in functiune a acestora, astfel incat parcul sa fie 

complet operational si functional la finalizarea lucrarilor. 

Aprobarea de catre Autoritatea Contractanta a situatiilor de plata sau a oricaror documente emise 

de Contractant si/sau certificari efectuate de catre Dirigintii de santier (de exemplu a situatiilor de plata 

executate intocmite de Contractant) nu il elibereaza pe acesta de obligatiile si responsabilitatile sale 

mentionate in acest Caiet de sarcini si/sau mentionate in Contract. 

Contractantul este responsabil a se asigura ca pe toata perioada de executie a activitatilor pe santier 

ia toate masurile necesare pentru a impiedica o eventuala poluare a mediului inconjurator. Contractantul 

este obligat sa acorde o atentie speciala combustibililor si oricaror substante ce intra in categoria 

substantelor periculoase in vederea gestionarii in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare. 

Contractantul este raspunzator pentru orice incident de mediu generat in incinta santierului sau in imediata 

vecinatate a acestuia ca urmare a gestionarii necorespunzatoare a substantelor periculoase. Stocarea 

temporara a oricaror materiale sau substante periculoase trebuie sa fie mentinuta la o cantitate minima in 

conformitate cu prevederile din autorizatia de mediu ce va fi emisa de catre autoritatea competenta. 

In situatia in care, in mod accidental, se va produce o eventuala contaminare a factorilor de mediu, 

Contractantul este responsabil de a informa imediat/urgent Dirigintii de santier si reprezentantii 

imputerniciti ai Autoritatii Contractante despre situatia aparuta si de a documenta printr-un raport cauzele 

care au condus la situatia creata. 

Contractantul este pe deplin responsabil sa remedieze pe cheltuiala sa, orice eventuala contaminare 

a factorilor de mediu care s-a produs ca urmare a neindeplinirii sau indeplinirii necorespunzatoare a 

obligatiilor sale aflate in interdependenta cu specificul santierului. 
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Contractantul este responsabil de prezentarea unei situatii de plata pentru activitatea de executie a 

lucrarilor in conformitate cu graficul de executie si in baza listelor de cantitati de lucrari. 

Autoritatea Contractanta va transmite catre Contractant notificarea inceperii lucrarilor in baza 

aprobarii Autoritatii Contractante. 

Contractantul isi va indeplini toate obligatiile sale care decurg din acest Caiet de sarcini, dar si din 

intreaga documentatie de executie aferenta Contractului prin orice metoda legala, incluzand fara limitare 

indicatiile Autoritatii Contractante si a Dirigintiilor de santie, participarea la sedinte de santier, prezenta la 

fazele determinante si orice alte cazuri in care este necesara sau obligatorie prezenta sa, efectuarea de 

verificari, prezentarea de rapoarte si notificari catre Echipa Supervizorului si/sau Autoritatea Contractanta 

si in general prin orice metoda general acceptata conform statutelor profesionale sau prevederilor din acest 

Caiet de sarcini, Contract sau restul documentatiei de executie. 

Contractantul va asigura executia la timp si va notifica Dirigintii de santier si Autoritatea 

Contractanta in cazul observarii aparitiei situatiilor ce pot determina intarzieri sau posibile intarzieri, 

incluzand si propuneri pentru a realiza atingerea termenelor limita de timp intermediare si finale. 

Contractantul va verifica lucrarile si va notifica Dirigintii de santier privind indeplinirea tuturor 

conditiilor pentru efectuarea receptiei la terminarea lucrarilor, respectiv a receptiei finale a lucrarilor, va fi 

prezent si va documenta aceste receptii de lucrari.  

Contractantul va depune situatiile de plata in vederea verificarii de catre Dirigintii de santier care 

vor verifica si certifica conformitatea cu realitatea si le va propune Autoritatii Contractante spre aprobare. 

Aprobarea folosirii unui Subcontractant nu exonereaza Contractantul de raspunderea sa fata de 

Autoritatea Contractanta pentru realizarea lucrarilor de executie. 

Aceste obligatii generale ale Contractantului trebuie considerate ca fiind aplicabile tuturor lucrarilor 

efectuate de acesta si vor completa prevederile specifice aplicabile diferitelor tipuri de lucrari acolo unde 

este cazul. 

Contractantul este responsabil pentru detinerea tuturor autorizatiilor si certificatelor necesare 

conform legislatiei in vigoare pentru executia de lucrari intr-o forma actualizata (in vigoare pe toata 

perioada derularii activitatilor), atat pentru organizatia sa, cat si pentru personalul propus. 

 

10.2            Responsabilitati referitoare la realizarea efectiva a lucrarilor in cadrul Contractului 

Contractantul este responsabil sa puna in opera documentatia tehnica pusa la dispozitiei de 

Autoritatea Contractanta. Totodata este responsabil pentru punerea in opera a oricarei eventuale solicitari 

de schimbare (Modificari) din partea Autoritatii Contractante pe perioada derularii Contractului. 

Activitatile solicitate descrise in documentatia de atribuire si responsabilitatile Contractantului 

asociate realizarii acestor activitati sunt cele incluse in sfera de cuprindere a Contractului ce rezulta din 

aceasta procedura. 
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10.3            Responsabilitati legate de punerea in opera a documentatiei tehnice 

Contractantul are urmatoarele responsabilitati pe perioada transpunerii documentatiei 

tehnice pe santier: 

• sesizarea Autoritatii Contractante asupra neconformitatilor si neconcordantelor constatate in proiectul 

tehnic, in vederea solutionarii; 

• asigurarea nivelului de calitate stabilit prin documentatia tehnica, realizat prin personal propriu, cu 

responsabili tehnici cu executia atestati; 

• convocarea factorilor care trebuie sa participe la verificarea lucrarilor ajunse in faze determinante ale 

executiei si asigurarea conditiilor necesare efectuarii acestora; 

• solutionarea neconformitatilor, a defectelor si a neconcordantelor aparute in fazele de executie, numai 

pe baza solutiilor stabilite de Proiectant cu acordul Autoritatii Contractante; 

• utilizarea in executia lucrarilor numai a produselor si a procedeelor prevazute in documentatia tehnica, 

certificate sau pentru care exista agremente tehnice, care conduc la realizarea cerintelor, precum si 

gestionarea probelor-martor; 

• inlocuirea produselor/echipamentelor si a procedeelor prevazute in documentatia tehnica doar cu altele 

care indeplinesc conditiile precizate in documentatie si numai pe baza solutiilor stabilite de Proiectant cu 

acordul Autoritatii Contractante; 

• respectarea documentatiei tehnice (proiect si a detaliilor de executie) pentru realizarea nivelului de 

calitate corespunzator cerintelor; 

• propunerea spre receptie numai a constructiilor care corespund cerintelor de calitate si pentru care s-au 

completat documentele necesare intocmirii cartii tehnice a constructiei; 

• aducerea la indeplinire, la termenele stabilite, a masurilor dispuse prin actele de control sau prin 

documentele de receptie a lucrarilor de constructii; 

• remedierea, pe propria cheltuiala, a defectelor calitative aparute din vina sa, atat in perioada de executie, 

cat si in perioada de garantie stabilita prin Contract; 

• readucerea terenurilor ocupate temporar la starea lor initiala, la terminarea executiei lucrarilor. 

 

Responsabilitatii conform Legii 10/1995 cu modificarile si completarile ulterioare: 

• sesizarea investitorilor asupra neconformitatilor si neconcordantelor constatate in proiecte, in vederea 

solutionarii; 

• inceperea executiei lucrarilor numai la constructii autorizate in conditiile legii si numai pe baza si in 

conformitate cu proiecte verificate de specialisti atestati;  

• asigurarea nivelului de calitate corespunzator cerintelor printr-un sistem propriu de calitate conceput si 

realizat prin personal propriu, cu responsabili tehnici cu executia autorizati;  
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• convocarea factorilor care trebuie sa participe la verificarea lucrarilor ajunse in faze determinante ale 

executiei si asigurarea conditiilor necesare efectuarii acestora, in scopul obtinerii acordului de continuare a 

lucrarilor;  

• solutionarea neconformitatilor, a defectelor si a neconcordantelor aparute in fazele de executie, numai 

pe baza solutiilor stabilite de proiectant cu acordul investitorului; 

• utilizarea in executia lucrarilor numai a produselor si a procedeelor prevazute in proiect, certificate sau 

pentru care exista agremente tehnice, care conduc la realizarea cerintelor, precum si gestionarea probelor-

martor; inlocuirea produselor si a procedeelor prevazute in proiect cu altele care indeplinesc conditiile 

precizate si numai pe baza solutiilor stabilite de proiectanti cu acordul investitorului; 

• respectarea proiectelor si a detaliilor de executie pentru realizarea nivelului de calitate corespunzator 

cerintelor;  

• sesizarea, in termen de 24 de ore, a Inspectoratului de Stat in Constructii - I.S.C. in cazul producerii unor 

accidente tehnice in timpul executiei lucrarilor;  

• supunerea la receptie numai a constructiilor care corespund cerintelor de calitate si pentru care a predat 

investitorului documentele necesare intocmirii cartii tehnice a constructiei; 

• aducerea la indeplinire, la termenele stabilite, a masurilor dispuse prin actele de control sau prin 

documentele de receptie a lucrarilor de constructii;  

• remedierea, pe propria cheltuiala, a defectelor calitative aparute din vina sa, atat in perioada de executie, 

cat si in perioada de garantie stabilita potrivit legii; 

• readucerea terenurilor ocupate temporar la starea lor initiala, la terminarea executiei lucrarilor;  

• stabilirea raspunderilor tuturor participantilor la procesul de productie - factori de raspundere, 

colaboratori, subcontractanti - in conformitate cu sistemul propriu de asigurare a calitatii adoptat si cu 

prevederile legale in vigoare. 

 

10.4          Responsabilitati legate de controlul calitatii lucrarilor executate 

Este responsabilitatea Contractantului sa asigure implementarea cerintelor specificate in 

documentatia tehnica in conditii de calitate stabilite prin intermediul acesteia si prin asigurarea de catre 

Contractant a personalului calificat si a dotarilor necesare executarii activitatii in baza propriului sistem de 

management al calitatii. 

In cadrul Contractului activitatea de control al calitatii trebuie abordata de Contractant de o maniera 

care sa demonstreze in orice moment trasabilitatea executarii lucrarii de constructie in conformitate cu 

cerintele documentatiei tehnice. 

Elaborarea Planului Calitatii specific pentru realizarea lucrarilor de constructie este obligatorie. 

Acesta va include de asemenea, PCCVI -ul, pentru toate lucrarile ce urmeaza a fi executate.  
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Toate cerintele aplicabile Contractantului se aplica obligatoriu subcontractorilor. 

10.5           Responsabilitati legate de securitatea si sanatatea in munca pe durata executiei lucrarilor 

Contractantul va respecta cerintele minime privind securitatea si sanatatea in munca ale Autoritatii 

Contractante specificate in Contract, cu luarea in considerare a prevederilor HG nr. 300/2006 cu 

modificarile si completarile ulterioare. 

Autoritatea Contractanta este responsabila pentru:  

• punerea la dispozitia Contractantului a tuturor informatiilor disponibile pentru obtinerea rezultatelor 

asteptate, cum ar fi: proiect tehnic, raportari, situatii specifice; 

• desemnarea echipei implicate si responsabile cu interactiunea si suportul oferit Contractantului; 

• asigurarea tuturor resurselor care sunt in sarcina sa pentru buna derulare a Contractului 

10.6            Responsabilitati asociate lucrarilor pregatitoare 

Lucrarile pregatitoare includ: 

i. Indeplinirea obligatiilor pentru inceperea si derularea executiei de catre Contractant;  

ii. Pregatirea pentru executia de lucrari; 

iii. Organizarea de santier a Contractantului.  

In scopul realizarii activitatilor ce tin de etapa pregatitoare a executiei lucrarilor, Contractantul trebuie: 

i. Sa asigure indeplinirea tuturor obligatiilor legate de realizarea lucrarilor pregatitoare, care ii revin 

din documentatia tehnica, din prezentul Caiet de sarcini si din prevederile stabilite in Contract;  

ii. Sa asigure indeplinirea obligatiilor referitoare la intalnire/intalniri inainte de demararea activitatii 

pe santier:  

a. Coordonarea cu Dirigintii de santier, Autoritatea Contractanta, autoritati competente in vederea 

bunei desfasurari a activitatii, inclusiv in ce priveste vizitele, participarea sa la diferitele intalniri legate de 

executie, inspectii etc. legate de executia de lucrari in conformitate cu Contractul;  

- Dupa emiterea notificarii Autoritatii Contractante privind data de incepere a executiei lucrarilor si 

inainte de demararea activitatilor pe santier, Contractantul poate solicita intalnire/i cu reprezentantul 

Autoritatii Contractante sau alte parti implicate daca este necesar sa se defineasca toate problemele 

operationale precum accesul pe santier, procedura de inregistrare in registrul Autoritatii Contractante, orele 

de lucru, permisele de munca, constrangerile specifice ale santierului si alte eventuale probleme si are 

obligatia 

iii. Sa intocmeasca si sa depuna Planul Calitatii;  

iv. Sa intocmeasca si sa depuna planul detaliat de securitate si sanatate in munca si sa respecte 

obligatiile referitoare la implementarea acestuia;  

v. Sa aduca la cunostinta intregului personal (inclusiv personalul subcontractorilor) planul detaliat de 

securitate si sanatate in munca si sa asigure instruirea acestuia in acest domeniu in conformitate cu 
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prevederile legale;  

vi. Sa intocmeasca si sa depuna Planul de management al deseurilor (inclusiv valorificare, reciclare, 

daca este cazul);  

vii. Sa intocmeasca si sa depuna programul de executie inclusiv graficul GANTT. Forma si detaliul 

programului vor fi suficiente pentru a demonstra planificarea modului de executie si finalizare a lucrarilor 

in cadrul termenului solicitat de catre Autoritatea Contractanta. Graficul de executie va stabili: date de 

referinta pentru achizitionarea materialelor si a echipamentelor necesare pentru executia lucrarilor, ordinea 

de executie a lucrarilor, incluzand si activitatea aferenta instalarii echipamentelor puse la dispozitie de 

Autoritatea Contractanta prin forte proprii sau cu terti si perioada de timp alocata fiecarei etape, fazele 

determinante, resursele de personal si echipamentele asociate fiecarei activitati etc. In completarea 

graficului de executie, Contractantul va oferi o descriere generala a aranjamentelor, resurselor si metodelor 

pe care Contractantul le propune spre adoptare in vederea executiei lucrarilor.  

Personalul implicat in activitatile de teren va trebui de asemenea sa se supuna unei proceduri 

referitoare la siguranta pe amplasament. Intalnirea pentru masurile de siguranta va include subiectele 

detaliate in planul de securitate si sanatate, pericol potential chimic, fizic, de explozie, analiza riscurilor, 

monitorizarea cerintelor de mediu si a actiunilor aferente, proceduri de raspuns in cazuri de urgenta, 

informatii de contact in caz de urgente, indrumare catre cel mai apropiat centru de urgenta si folosirea 

corecta a echipamentului de protectie. Aceasta intalnire va fi condusa de seful de amplasament desemnat 

de catre Contractant. Inainte de intalnire, seful de amplasament va analiza si va inregistra toate fisele de 

siguranta, situatii de urgenta si sanatate pentru personal si se va asigura ca sunt actuale. 

 

10.7           Responsabilitati legate de obtinerea permiselor de lucru si a permiselor de acces  

Inainte de a incepe orice activitate de teren pentru realizarea activitatilor descrise in prezentul Caiet 

de sarcini respectiv indeplinirea obiectivelor Contractului comunicate prin intermediul documentatiei de 

atribuire, este necesar sa se obtina toate permisele de lucru in conformitate cu prevederile legale, “Proces 

Verbal de Predare" in vederea transferarii provizorii a santierului de la Autoritatea Contractanta la 

Contractant pe timpul realizarii activitatilor pe santierul respectiv.  

 

Dupa caz, se vor obtine:  

1.permis de lucru corespunzator activitatii ce urmeaza a fi executata; 

i. permis de acces in spatii inchise. 

Permisele de Acces vor fi eliberate/puse la dispozitie de Autoritatea Contractanta/terte parti inainte 

de mobilizarea pentru activitatile de teren. Permisele de Acces vor fi stabilite atat pentru proprietatea 

detinuta de Autoritatea Contractanta, cat si pentru fiecare proprietate a unei terte parti.  
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10.8            Responsabilitati asociate pregatirii santierului 

Pregatirea santierului implica cel putin urmatoarele activitati inainte de demararea efectiva a 

lucrarilor de catre Contractant: 

i. Verificarea coordonatelor topografice ale santierului; 

ii. Identificarea tuturor instalatiilor/structurilor existente pe santier, in special a instalatiilor subterane 

si marcarea clara a pozitiei acestora;  

iii. Masuratori pentru verificarea nivelului de gaz exploziv pe santier anterior inceperii executiei si pe 

intreaga durata de executie.  

Trebuie determinata prezenta gazelor explozive in structurile santierului, in subsol si respectiv in 

aer. Aceste masuratori trebuie facute cu dispozitive de masurare adecvate/omologate, capabile sa detecteze 

si sa indice concentratiile gazelor combustibile pana la Limita inferioara de Explozie (LIE).  

 

10.9           Responsabilitati asociate organizarii de santier a Contractantului  

Contractantul este raspunzator pentru toate amenajarile necesare, inclusiv infrastructura necesara, 

forta de munca precum si pentru efectuarea activitatilor de instalare a echipamentelor necesare, intretinerea 

lor, functionarea lor si dezasamblarea lor la finalul activitatilor precum si readucerea lor la starea initiala. 

Autoritatea contractanta nu pune la dispozitia ofertantilor, teren pentru organizarea de santier.. 

Activitatea de organizare de santier include (indicativ, fara a fi limitativ), urmatoarele: 

i. Montarea, operarea, demontarea si inlaturarea instalatiilor si facilitatilor temporare ale 

Contractantului, incluzand daca este cazul birouri, spatii de locuit, laborator, surse independente de energie, 

toalete ecologice etc.;  

ii. Asigurarea santierului (daca este cazul) prin stabilirea de masuri de paza, inclusiv prin montarea de 

imprejmuiri temporare sau/si paza;  

iii. Asigurarea utilitatilor (energie electrica, apa, comunicatii etc), asigurarea de toalete ecologice 

pentru personalul de santier etc. pentru desfasurarea activitatilor pe santier in bune conditii si cu respectarea 

prevederilor referitoare la sanatatea, siguranta si securitatea personalului;  

iv. Efectuarea conexiunilor la utilitati (energie electrica, apa, comunicatii etc) sau asigurarea de surse 

de energie independente, asigurarea de toalete ecologice pentru personalul de santier etc. pentru 

desfasurarea de activitati pe santier in bune conditii si cu respectarea prevederilor referitoare la sanatatea, 

siguranta si securitatea personalului;  

v. Suportarea cheltuielilor privind consumul de utilitati pe durata executiei atat pentru operarea 

echipamentelor si utilajelor, cat si pentru organizarea de santier, inclusiv personalul si 

echipamentele/utilajele;  

vi. Asigurarea suportului administrativ pentru buna desfasurare a lucrarilor, inclusiv personal, 

echipament si materiale (de exemplu consumabile);  
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vii. Mobilizarea si demobilizarea echipamentului si utilajelor necesare la executie (inclusiv aducerea si 

inlaturarea de pe santier, operarea, mentinerea si repararea acestora), precum si a personalului 

Contractantului implicat in derularea de activitati pe santier. 

10.10       Responsabilitati legate de securitatea si sanatatea in munca pe durata executiei lucrarilor 

pe santier 

Contractantul va respecta cerintele minime privind securitatea si sanatatea in munca ale Autoritatii 

Contractante specificate in Contract, cu luarea in considerare a prevederilor HG nr. 300/2006 cu 

modificarile si completarile ulterioare.  

 

11.         IPOTEZE SI RISCURI 

In pregatirea Ofertei, Ofertantii trebuie sa aiba in vedere cel putin ipotezele si riscurile 

descrise exemplificativ in continuare si sa estimeze posibilele efecte ale acestora.  

In acest sens, la intocmirea ofertei, Ofertantul trebuie sa ia in considerare resursele necesare 

(de timp, financiare si de orice alta natura), pentru implementarea strategiilor de risc propuse. 

Ipotezele considerate la momentul initierii acestei proceduri de achizitie sunt: 

a. lucrarile solicitate sunt descrise explicit in Caietul de Sarcini si sunt reglementate 

prin legislatie specifica, accesibila tuturor factorilor interesati; 

b. nu se prevad schimbari ale cadrului institutional si legal care sa afecteze major 

implementarea si desfasurarea in bune conditii a Contractului; 

c. toate informatiile, datele si documentatiile relevante si disponibile pentru executia 

lucrarilor in legatura cu obiectivul de investitii vor fi puse la dispozitia Contractantului, in masura 

in care sunt la dispozitia Autoritatii Contractante; 

d. buna cooperare intre toate partile implicate: Autoritate Contractanta, Contractant, 

autoritati competente si orice alti factori relevanti implicati. 

In pregatirea Ofertei, Ofertantii trebuie sa aiba in vedere cel putin riscurile descrise in 

continuare. 

Riscurile cu cea mai mare probabilitate de aparitie pe perioada derularii Contractului, 

identificate de Autoritatea Contractanta in etapa de pregatire a documentatiei de atribuire, 

pot consta in: 

i. riscul de depasire a costurilor prevazute; 

ii. aparitia unor eventuale dificultati de colaborare si comunicare intre diferiti factori 

interesati si anume: Contractant, autoritatile competente, Autoritate Contractanta, 

alti contractanti ai Autoritatii Contractante; 
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iii. existenta de erori de proiectare/omisiuni in documentele puse la dispozitie de 

Autoritatea Contractanta, neidentificate pana la momentul initierii acestei proceduri; 

iv. neincadrarea in termenul stabilit pentru finalizarea lucrarilor prin Contractul ce 

rezulta din aceasta procedura; 

v. aparitia de solicitari specifice ale autoritatilor competente referitoare la 

amplasamentul obiectivului/proiectului de investitii, inclusiv situatia in care 

parametrii pentru anumite caracteristici/activitati stabiliti de autoritatile competente 

sunt mai stricti decat parametrii propusi de Contractant; 

vi. adaugarea de activitati/ solicitari de informatii noi, in functie de progresul 

activitatilor; 

vii. datele si informatiile comunicate de catre Autoritatea Contractanta nu sunt suficiente 

sau sunt incomplete 

viii. pentru indeplinirea cerintelor solicitate prin prezentul Caiet de Sarcini; 

ix. depasirea duratei de realizare a activitatilor asumata prin Propunerea Tehnica; 

x. posibilitatea ca solutia tehnologica aleasa sa devina inadecvata datorita uzurii 

morale pana la finalizarea implementarii proiectului; 

xi. posibilitatea ca managementul proiectului sa nu poata fi asigurat in mod eficient, 

ceea ce va conduce la intarzieri in derularea proiectului si poate chiar conduce la 

nerespectarea termenului de executie prevazut. 

Pentru riscurile incluse in acest capitol, Autoritatea Contractanta nu va accepta solicitari 

ulterioare de reevaluare a conditiilor din Propunerea Financiara si/sau Tehnica, respectiv de 

modificari la contract, daca Oferta Contractantului nu a inclus diligentele necesare, respectiv 

includerea de masuri pentru eliminarea sursei de risc sau diminuarea impactului acestuia. 

In pregatirea Ofertei, Ofertantii trebuie sa aiba in vedere cel putin riscurile descrise in 

continuare. Riscurile cu cea mai mare probabilitate de aparitie pe perioada derularii Contractului, 

identificate de Autoritatea Contractanta in etapa de pregatire a documentatiei de atribuire, pot consta 

in: 

i. aparitia unor eventuale dificultati de colaborare si comunicare intre diferiti factori interesati si 

anume: Contractant, autoritatile competente, Autoritate Contractanta; 

ii. existenta de erori de proiectare/omisiuni in documentele puse la dispozitie de Autoritatea 

Contractanta, neidentificate pana la momentul initierii acestei proceduri; 

iii. neincadrarea in termenul stabilit pentru finalizarea lucrarilor prin Contractul ce rezulta din aceasta 

procedura; 

iv. adaugarea de activitati/ solicitari de informatii noi, in functie de progresul activitatilor; 

v. datele si informatiile comunicate de catre Autoritatea Contractanta nu sunt suficiente sau sunt 
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incomplete pentru Indeplinirea cerintelor solicitate prin prezentul Caiet de Sarcini; 

vi. depasirea duratei de realizare a activitatilor asumata prin Propunerea Tehnica. 

Pentru riscurile incluse in acest capitol, Autoritatea Contractanta nu va accepta solicitari ulterioare 

de reevaluare a conditiilor din Propunerea Financiara si/sau Tehnica, respectiv de modificari la contract. 

Este obligatoriu ca oferta Contractantului sa includa diligentele necesare, respectiv includerea, propunerea 

de masuri pentru eliminarea sursei de risc sau diminuarea impactului acestuia. 

Ofertantul va prezenta: 
Descrierea detaliata a factorilor (conditionari exogene si endogene) si a riscurilor care pot influenta 

implementarea cu succes a sarcinilor si riscurilor descrise in caietul de sarcini, identificarea riscurilor, 

evaluarea riscurilor, recomandarile si masurile operatorului economic de reducere/eliminare a riscurilor 

identificate, fara a se afecta cerintele Caietului de Sarcini. Se vor contabiliza factorii si riscurile care pot 

influenta implementarea cu succes a activitatilor descrise in caietul de sarcini, precum si recomandarile de 

reducere/eliminare a riscurilor identificate, fara a se afecta cerintele Caietului de Sarcini obtinandu-se un 

numar denumit „Numarul de riscuri identificate”. 

Se va prezenta concret fiecare risc identificat in prezentul caiet de sarcini. Ofertantul va prezenta 

modalitatea proprie de control a riscurilor identificate si de gestionare a neconformitatilor care ar putea 

aparea pe perioada derularii contractului. 

Se vor prezenta riscurile operatorului economic in implementarea proiectului si in relatia cu 

autoritatea contractanta, identificarea riscurilor, evaluarea riscurilor, recomandarile si masurile operatorului 

economic de reducere/eliminare a riscurilor identificate. 

Riscuri de natura legislativa si/sau economica: Descrierea detaliata a factorilor (conditionari 

exogene si endogene) si a riscurilor care pot influenta implementarea cu succes a sarcinilor si riscurilor 

operatorului, identificarea riscurilor, evaluarea riscurilor, recomandarile si masurile operatorului economic 

de reducere/eliminare a riscurilor identificate, fara a se afecta cerintele Caietului de Sarcini. 

Pentru riscurile incluse in acest capitol, Autoritatea Contractanta nu va accepta solicitari ulterioare 

de reevaluare a conditiilor din Propunerea Financiara si/sau Tehnica, respectiv de modificari la contract. 

Este obligatoriu ca oferta Contractantului sa includa diligentele necesare, respectiv includerea, propunerea 

de masuri pentru eliminarea sursei de risc sau diminuarea impactului acestuia. 

Riscurile contractantului aferente contractului de achizitie publica si tratarea acestora constituie 

factor de evaluare. Neprecizarea acestora va conduce la neacordarea punctajului pentru factorul de evaluare. 

 

 

12.        MODUL DE PREZENTARE A PROPUNERII TEHNICE SI FINANCIARE 
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In cazul in care oferta tehnica nu respecta toate cerintele prevazute in documentatia de atribuire si 

nu reflecta asumarea de catre Ofertant a tuturor cerintelor/obligatiilor prevazute in  caietul de sarcini general 

al achizitiei si in documentatia tehnica intocmita de catre proiectantul de specialitate, Autoritatea 

Contractanta are dreptul de a o respinge, conform prevederilor Legii 98/2016 

Propunere tehnica va respecta cerintele Formularului nr 12 -  Formular Propunere tehnică. 

Neprezentarea Formularului nr.12 intocmit in conformitate cu cerintele acestuia, conduce la 

neconformitatea ofertei. 

In cadrul propunerii tehnice vor fi prezentate: 

- Formularul nr. 12 - Formular Propunere tehnică, completat, prin care ofertantul va demonstra ca va 

executa toate lucrarile prevazute in documentatia de atribuire cu respectarea tuturor prevederilor 

caietului de sarcini;  

- Graficul general de realizare a investitiei (graficul Gantt) conform cerintelor din Formularul nr.12; 

- Memoriu/metodologie privind verificarea respectarii principiilor DNSH in care va analiza 

conformitatea cu cele 6 obiective de mediu 

- Prezentarea Managementului riscurilor in executia lucrarilor 

- Documente personalului propus 

- Liste de cantitati fara valori 

- Declaratie privind acceptarea clauzelor contractuale; Eventuale propuneri de modificare a clauzelor 

contractuale specifice, se vor adresa în etapa de solicitare clarificări, iar acestea pot fi acceptate 

numai în măsura în care acestea nu vor fi, în mod evident, dezavantajoase pentru autoritatea 

contractantă. 

- Ofertantul (ofertant unic, asociati, subcontractanti) vor prezenta o declaratie pe proprie raspundere 

a ofertantului din care sa rezulte faptul ca, la elaborarea ofertei, ofertantul a tinut cont de obligatiile 

referitoare la conditiile de mediu, sociale si cu privire la relatiile de munca pe toata durata de 

indeplinire a contractului de lucrari. care sunt in vigoare in Romania, precum si ca le va respecta in 

vederea implementarii contractului.  

Informatii detaliate privind reglementarile care sunt in vigoare la nivel national si se refera la 

conditiile de munca si protectia muncii, securitatii si sanatatii in munca, se pot obtine de la Inspectia 

Muncii sau pe site-ul http://www.inspectmun.ro/legislatie/legislatie.html.  

Informatii privind reglementarile care sunt in vigoare la nivel national si se refera la conditiile de 

mediu, se pot obtine de la Agentia Nationala pentru Protectia Mediului sau de pe site-ul: 

http://www.anpm.ro/web/guest/legislatie. 

- Angajamentul ofertantului de a nu subcontracta servicii/lucrări ulterior emiterii ordinului de 

începere a prestațiilor/lucrărilor fără acceptul autorității contractante, către operatori economici care 

nu au fost nominalizați ca fiind subcontractanți de specialitate în cadrul ofertei în alte condiții decât 
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cele prevăzute la art. 219 din Legea nr. 98/2016, coroborate cu cele ale art. 151 din H.G. nr. 

395/2016 

- Declarație privind asigurarea perioadei de garanție. 

 

1. Ofertantul are obligația de a prezenta, la începutul Propunerii tehnice, un opis cu cerințele solicitate și 

apoi răspunsurile aferente precum și de a numerota fiecare pagină a Propunerii tehnice. Propunerea tehnică 

va fi prezentată într-un format care să permită copierea textului. 

2. Propunerea tehnică va fi semnată de ofertant cu semnatură electronică extinsă emisă, bazată pe un 

certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificate acreditat conform art. 60 alin. (4) din 

HG 395/2016 și va fi transmisă în format electronic în SEAP, pe www.e-licitatie.ro, până la data și ora 

limită de depunere a ofertelor. Propunerea tehnică se va prezenta la rubrica special prevăzută în SEAP 

în acest sens, respectiv “Documente de ofertă tehnică”. 

    Documentele furnizate de ofertant în altă limbă, trebuie să fie însoțite de traducere autorizată în limba 

română.  

3. Toate informațiile solicitate prin Caietul de Sarcini sunt obligatoriu a fi prezentate în propunerea tehnică 

încărcată în SEAP, particularizate pentru obiectivul procedurii, sub sancțiunea excluderii. Ofertantul va 

elabora și prezenta Propunerea tehnică în așa fel încât, în procesul de evaluare, informațiile din cuprinsul 

acesteia să permită identificarea facilă a corespondentei cu cerințele tehnice din caietul de sarcini. Pentru 

a se evita apariția de erori pe parcursul analizării și verificării documentelor prezentate de ofertanți, se 

solicită operatorilor economici să procedeze la prezentarea documentelor în ordinea cerințelor. Ofertanții 

nu vor atașa documente în plus și care nu au legătură cu documentația de atribuire. 

4. Propunerea tehnică trebuie să țină cont de eventualele modificări ale documentației de atribuire ca urmare 

a răspunsurilor la cererile de clarificări primite până la data limită de depunere a ofertelor. 

5. Corectarea în urma solicitărilor de clarificări a unor informații, este permisă doar în măsura în care acele 

informații sunt înscrise în mod corect în altă parte din ofertă.  Nu este permisă completarea ulterioară a 

propunerii tehnice, solicitările de clarificări vor viza doar confirmarea și corectarea unor documente sau 

informații prezentate în ofertă și nu completarea/prezentarea celor care lipsesc din ofertă. Ofertele 

incomplete vor fi respinse. 

6. Ofertantul nu se poate prevala de declarații privind respectarea cerințelor Caietului de Sarcini.  Nu este 

permis ca ofertantul să prezinte elemente copiate parțial și/sau în întregime din documentația tehnică 

sau caietul de sarcini. 

7.  Orice necorelare, omisiune ori neconformitate constatată în privința documentelor ofertei, în raport cu 

caietul de sarcini ori cu prevederile legislației în vigoare poate conduce la respingerea ofertei. 
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8. În cazul când vor exista limitări, condiționări sau restricții impuse de ofertant în raport cu cerințele 

caietului de sarcini, oferta va fi declarată ca fiind neconformă. Specificațiile tehnice aferente caietului 

de sarcini reprezintă cerințe minimale referitoare la nivelul calitativ, tehnic și de performanță. 

9. În cazul în care, pe parcursul îndeplinirii contractului, se constată faptul că anumite elemente ale ofertei 

tehnice sunt inferioare sau nu corespund cerinţelor prevăzute în caietul de sarcini, prevalează prevederile 

caietului de sarcini. contractantul fiind obligat să execute contractul în condiţiile şi cu respectarea 

caietului de sarcini, fiind răspunzător pentru orice neconformitate cu acesta. 

10. Autoritatea contractantă își rezerva dreptul de a analiza si verifica conformitatea valorilor/ propunerilor 

ofertate de operatorii economici în cadrul ofertelor din punctul de vedere al îndeplinirii cerințelor 

solicitate prin caietul de sarcini, cu scopul protejării acesteia împotriva ofertelor ce conțin valori/ 

propuneri care intra în contradicție cu specificațiile tehnice stabilite și/sau care sunt nesustenabile/ care 

nu pot fi fundamentate. 

11. Ofertele care sunt nesustenabile/ care nu pot fi fundamentate din punct de vedere tehnic, logistic și al 

resurselor prevăzute în ofertă, de natură să nu asigure satisfacerea cerințelor din caietul de sarcini, vor fi 

respinse ca neconforme. 

12. Ofertantul va indica in mod clar acele informatii din cadrul propunerii tehnice care sunt confidentiale, 

clasificate sau protejate de un drept de proprietate intelectuala. Ofertantul consimte ca, daca nu 

marcheaza in mod clar informatiile continute de propunerea tehnica si care sunt confidentiale, 

clasificate sau protejate de un drept de proprietate intelectuala, Autoritatea Contractanta are 

libertatea de a utiliza sau de a dezvalui oricare sau toate aceste informatii fara instiintarea Ofertantului.  

Informaţiile indicate de operatorii economici din propunerea tehnică, elemente din propunerea financiară 

şi/sau fundamentări/justificări de preţ/cost ca fiind confidenţiale trebuie să fie însoţite de dovada care le 

conferă caracterul de confidenţialitate, dovadă ce devine anexă la ofertă, în caz contrar nefiind aplicabile 

prevederile art.57, alin. (1) din Legea 98/2016. Autoritatea contractantă invederează operatorilor 

economici asupra necesității de a preciza în mod clar care sunt acele informații din cuprinsul ofertei pe 

care le consideră confidențiale, dat fiind că dezvăluirea acestora către terți ar putea prejudicia interesele 

lor legitime, în special cu privire la secretul comercial și proprietatea intelectuală. Operatorii economici 

trebuie să specifice, pe lângă faptul că respectivele informații sunt confidențiale, MOTIVUL pentru care 

acesta consideră informațiile drept confidențiale și în consecință de ce nu pot fi făcute cunoscute către 

terțe părți și să PREZINTE DOVADA care le conferă caracterul de confidențialitate.   

13. Propunerile tehnice care nu respecta intocmai cerintele din caietul de sarcini si documentatia tehnica, 

vor fi declarate neconforme. 

14. Nu se admite prezentarea ca abordare proprie, a informatiilor generale/ pur teoretice despre diverse 

metodologii de executie a diferitelor categorii de lucrari, fara raportare directa la activitatile din prezentul 
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contract. Nerespectarea acestei cerinte va conduce la considerarea ofertei ca lipsita de relevanta fata de 

obiectul contractului si va fi considerata neadecvata in baza prevederilor art. 215 alin (5A1) din Legea 

98/2016 in forma consolidata. Nu se admite copierea in tot sau in parte a caietului de sarcini in cadrul 

propunerii tehnice, ofertantii avand obligatia de a proba conformitatea ofertei cu cerintele acestuia prin 

prezentarea propriei abordari/metodologii asupra modului de indeplinire a contractului si de rezolvare a 

eventualelor dificultati legate de indeplinirea acestuia, prin raportare la continutul propunerii tehnice mai 

sus mentionat 

15. Ofertantul are obligatia de a respecta formularul de propunere tehnica. Nerespectarea formularului 

de propunere tehnica conduce a declararea ofertei ca neconforma. 

16. Autoritatea contractantă își rezervă dreptul de a verifica INFORMAȚIILE prezentate de către ofertanți. 

 În cazul unor neconcordanțe sau a prezentării unor date false autoritatea contractantă are dreptul de a 

elimina oferta respectivă. 

17.  În toată documentația, acolo unde specificațiile tehnice indică o anumită origine, sursă, producție, un 

procedeu special, o marcă de fabrică sau de comerț, un brevet de invenție, o licență de fabricație, acestea 

sunt menționate doar pentru identificarea cu ușurință a tipului de produs și NU au ca efect favorizarea 

sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse. În consecință, aceste specificații 

sunt considerate ca având mențiunea de ,,sau echivalent”. 

 

 PREZENTAREA PROPUNERII FINANCIARE 

 

La elaborarea propunerii financiare, ofertantul va lua in calcul toate cheltuielile pe care le implica 

indeplinirea obligatiilor contractuale. 

Propunerea financiara va contine: 

⮚ formular de oferta si detalierea propunerii financiare-Centralizator preturi  

⮚ centralizatorul cu lucrarile executate de asociati, subcontractanti; 

⮚ centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv (formularul F1); 

⮚ centralizatorul cheltuielilor pe categorii de lucrari, pe obiecte (formularul F2); 

⮚ listele cu cantitatile de lucrari, pe categorii de lucrari (formularul F3); 

⮚ lista cu cantitati de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari si active necorporale ( formular 

F4) 

⮚ fise tehnice formular F5 

⮚ extrase de resurse (manopera, materiale, utilaje si transport); 
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Formularele F1-F4 si extrasele de resurse (manopera, materiale, utilaje si transport), completate cu preturi 

unitare si valori, devin formulare pentru devizul ofertei si vor fi utilizate pentru intocmirea situatiilor de 

lucrari executate, in vederea decontarii. 

⮚ graficul general fizic si valoric de realizare a investitiei publice, defalcat. 

Note: 

1.  Propunerea financiara are caracter obligatoriu, din punctul de vedere al continutului pe toata perioada 

de valabilitate stabilita de catre autoritatea contractanta si asumata de ofertant. 

 2.  Cu exceptia erorilor aritmetice, astfel cum sunt acestea definite la art. 134 alin. (10) din Anexa la H.G. 

nr. 395/2016/, nu vor fi permise alte omisiuni, necorelari sau ajustari ale propunerii financiare. Prin erori 

aritmetice in sensul acestor dispozitii se inteleg inclusiv urmatoarele situatii: a) in cazul unei discrepante 

intre pretul unitar si pretul total, va fi luat in considerare pretul unitar, iar pretul total va fi corectat in mod 

corespunzator; b) daca exista o discrepanta intre litere si cifre, trebuie va fi luata in considerare valoarea 

exprimata in litere, iar valoarea exprimata in cifre va fi corectata corespunzator. 

3. In vederea compararii unitare a ofertelor, se solicita ca toate preturile sa fie exprimate in cifre cu cel mult 

doua zecimale. Niciun fel de cereri si pretentii ulterioare ale ofertantului legate de ajustari de preturi, 

determinate de orice motive (cu exceptia situatiilor prevazute explicit in documentatia de atribuire si/sau 

prin dispozitiile legale aplicabile), nu pot face obiectul vreunei negocieri sau proceduri litigioase intre 

partile contractante. 

4. Formularul de ofertă este actul prin care operatorul economic își manifestă voința de a se angaja juridic 

în contractul de achiziție.  Lipsa formularului de ofertă reprezintă lipsă ofertei, respectiv lipsa actului juridic 

de angajare în contract. Documentele numerotate, opisate, și semnate cu semnătură electronică vor fi 

încărcate în SEAP la rubrica special dedicată „Oferta financiară” 

5. Pentru prezentarea propunerii financiare, ofertanții trebuie să utilizeze formularul inclus în documentația 

de atribuire. Prețul total al ofertei, preluat din propunerea financiară se criptează la încărcarea informațiilor 

în SEAP . Valoarea propunerii financiare înscrisă în formulare trebuie sa fie identică cu valoarea totală 

criptată în SEAP. 

6.. Propunerea financiară trebuie să se încadreze în valoarea estimată a contractului, publicată în SEAP, în 

cadrul anunțului de participare.  Propunerea financiară trebuie să se refere la întreg obiectul contractului. 

Orice Propunere financiară care se referă numai la o parte a contractului nu va fi acceptată. Contractul va 

fi semnat pentru toate activitățile descrise în caietul de sarcini și va avea ca referință prețul prezentat de 

ofertant în propunerea financiară, așa cum a fost agreat de autoritatea contractantă.  

7. În cazul unei discrepanțe dintre prețul unitar și prețul total, prețul unitar va prevala. Prețul unitar și prețul 

total al ofertei trebuie să fie exprimate în moneda specificată în FDA(fișa de date a achiziției) și va fi 

calculat cu două zecimale. Prețurile vor fi cotate fără TVA.  
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8. Erorile aritmetice și/ sau viciile de formă vor fi corectate de către Autoritatea contractantă conform 

prevederilor legale, numai cu acceptul ofertantului. În cazul în care Ofertantul nu acceptă corecția acestor 

erori/vicii, oferta sa va fi declarată neconformă. Erorile aritmetice reprezintă aspecte care pot fi clarificate 

cu ajutorul principiilor prevăzute la art. 2 alin. (2) din Lege, elementele propunerii financiare 

urmând a fi corectate, implicit alături de prețul total al ofertei, prin refacerea calculelor aferente, pe baza 

datelor/informațiilor care sunt cunoscute de către toți participanții, deoarece sunt prevăzute în legislația 

aplicabilă, documentația de atribuire, și/sau în alte documente prezentate de ofertant. 

 

13.        MODALITATE DE PLATA 

Beneficiarul va face platile cuvenite, in termen de cel mult 30 zile de la data acceptarii situatiei de 

plata. Plata se face cu ordin de plata, in contul deschis la Trezorerie de catre Antreprenor. 

In cazul in care finantatorul solicita clarificari, termenul de plata este suspendat pana la momentul 

acceptarii situatiei de catre acesta. 

Platile vor fi efectuate in baza Situatiilor de Plata emise, conform conditiilor contractuale, in urma 

verificarii de catre Dirigintele de santier 

Achizitorul are obligatia sa primeasca, sa verifice si sa avizeze impreuna cu Dirigintele de santier 

situatiile intermediare de plata conform lucrarilor executate in teren, sa receptioneze factura fiscala aferenta 

acestora . 

 

14.         STANDARDE SI NORME TEHNICE 

La executia lucrarilor ce fac obiectul acestuia se vor respecta intru totul cerintele legislatiei in 

vigoare in domeniul constructiilor. 

 

15.          METODOLOGIA DE EVALUARE A OFERTELOR 

Criteriul de atribuire: Cel mai bun raport calitate-pret 

Avand in vedere faptul ca obiectul contractului este de executie, criteriul de atribuire ales este „cel 

mai bun raport calitate pret”, conform prevederilor art. 187 din Legea 98/2016, astfel: 

Componenta financiara-Pretul ofertei: Pondere 60 % 

Pentru cel mai scazut dintre preturile ofertelor, se acorda punctaj maxim, respectiv 60 de puncte. 

Pentru alt pret, Pn, decat cel prevazut la pct. a), punctajul se acorda astfel: 

• Pn = (pret minim ofertat/pret oferta n) x 60 puncte; Unde: - Pn = punctajul ofertei „n” pentru factorul 

de evaluare „Pretul ofertei”; 

• Pret minim ofertat = pretul cel mai scazut ofertat; 

• Pret oferta „n” = pretul ofertat de ofertantul pentru care se calculeaza punctajul. 
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Componenta tehnica: Pondere 40% 

Ponderea de 40 % aferenta componentei tehnice a fost stabilit luand in considerare gradul de 

complexitate si termenul strict de executie caracteristice prezentului obiectiv de investitii.  

Autoritatea contractanta a stabilit ponderea aferenta componentei tehnice -  40% impartit in doi 

factori, cu ponderi diferite, respectiv 30% și 10%,  proportional cu importanta activitatilor in cadrul 

contractului. 

a) Factor tehnic  1  - Demonstrarea unei metodologii adecvate de implementare a contractului, 

precum si o planificare adecvata a resurselor umane si a activitatilor 

Pondere: 30 % 

Se apreciaza ca prin corelarea abordarea propusa pentru realizarea contractului (metodologia) cu 

graficului general de realizare a investitiei publice se confera autoritatii contractante siguranta in ceea ce 

priveste capacitatea operatorului economic de a executa activitatile contractului la parametrii calitativi 

solicitati permitand astfel implementarea in conditii de calitate si eficienta a proiectului. 

Autoritatea contractanta a stabilit ponderea aferenta  Factorului tehnic  1 - 30%, impartit in doi 

subfactori egali in procent de 15% acestia fiind proportional cu importanta activitatilor in cadrul 

contractului.  

 Algoritm de calcul: Demonstrarea unei metodologii adecvate de implementare a contractului, precum si o 

planificare adecvata a resurselor si a activitatilor. In aceste conditii entitatea contractanta vrea sa se asigure 

ca exista o modalitate directa, eficienta si operativa pentru derularea contractului in cele mai bune conditii. 

Fiecare subfactor va fi apreciat in functie de calificativul „foarte bine/ bine/acceptabil". Comisia de 

evaluare va acorda calificativul luand in considerare liniile directoare prezentate in tabelul de mai jos. 

Punctajul aferent unui subfactor de evaluare va fi obtinut prin acordarea notei corespunzatoare 

calificativului obtinut de oferta respectiva la evaluarea acelui subfactor. 

Punctajul tehnic pentru Factor tehnic  1   se calculeaza prin insumarea punctajelor tehnice obtinute 

pentru fiecare subfactor de evaluare. 

Subfactor tehnic 1.1 -  Pondere 15% - Abordarea propusa pentru implementarea 

contractului 

Punctajul total maxim ce poate fi acordat pentru acest subfactor de evaluare este de 15 puncte, 

detaliate dupa cum urmeaza: 

1.1 Abordarea propusa pentru implementarea contractului 

Linii directoare: se va analiza informatia furnizata in 

formularul Propunere tehnica cap. II, III, V- XIV 
Calificative Punctaj 

Informatiile analizate sunt cele din formularul propunere tehnica, 

capitolul II, III, V-XIV. 

Foarte bine 15 
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Rationamentul utilizat in evaluarea continutului este: 

• Abordarea propusa se bazeaza in mare masura pe o serie 

de metodologii, metode si/sau instrumente testate, recunoscute si 

care demonstreaza o foarte buna intelegere a contextului, 

respectiv a particularitatii sarcinilor stabilite in caietul de sarcini, 

in corelatie cu aspectele -cheie, precum si cu riscurile si ipotezele 

identificate. 

• planul calitatii este adaptat la caracteristicile specifice  si 

corelat cu metodologia contractului si reflecta caracteristicile 

specifice ale Contractului de executie lucrari  

• este identificat nivelul de implicare al personalului 

Contractantului, este prezentata organigrama echipei. 

• indica faptul ca se realizeaza controlul calitatii la toate 

stadiile de punere in opera a documentatiei, PCCVI-ul respecta 

in totalitate cerintele documentatiei 

• activitatile/etapele realizate, responsabilitatile pentru 

executia/gestionarea/controlul calitatii si resursele utilizate sunt 

foarte bine definite, Ofertantul demonstrand optimizarea 

resurselor. 

Informatiile analizate sunt cele din formularul propunere tehnica, 

capitolul II, III,  V-XIV 

Rationamentul utilizat in evaluarea continutului este: 

• Abordarea propusa se bazeaza partial pe metodologii, 

metode si/sau instrumente testate, recunoscute si care 

demonstreaza intelegerea contextului, respectiv a particularitatii 

sarcinilor stabilite in caietul de sarcini, in corelatie cu aspectele -

cheie, precum si cu riscurile si ipotezele identificate. 

• planul calitatii este partial adaptat la caracteristicile 

specifice  si corelat cu metodologia contractului si reflecta partial 

caracteristicile specifice ale Contractului de executie lucrari  

• este identificat nivelul de implicare al personalului 

Contractantului, este prezentata organigrama echipei. 

 

 

 

 

 

Bine 

 

 

 

 

 

7.5 
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• indica faptul ca se realizeaza controlul calitatii la toate 

stadiile de punere in opera a documentatiei, PCCVI-ul respecta 

partial cerintele documentatiei 

• exista neconcordante minore intre graficul general de 

realizare a investitiei publice, activitatile/etapele realizate, 

responsabilitatile pentru executia/ gestionarea/controlul calitatii 

si resursele 

• are un nivel de detaliere adecvat: faciliteaza intelegerea 

propusa pentru managementul calitatii in contract la toate stadiile 

de punere in opera a documentatiei 

 

Informatiile analizate sunt cele din formularul propunere tehnica, 

capitolul II, III, V-XIV 

Rationamentul utilizat in evaluarea continutului este: 

• Abordarea propusa nu are la baza metodologii, metode 

si/sau instrumente testate, recunoscute si arata o intelegere 

limitata a contextului, respectiv a particularitatii sarcinilor 

stabilite in caietul de sarcini. 

• planul calitatii este prezentat la modul general si nu 

reflecta caracteristicile specifice ale Contractului de executie 

lucrari. 

• este identificat nivelul de implicare al personalului 

Contractantului, este prezentata organigrama echipei. 

• indica faptul ca se realizeaza controlul calitatii la toate 

stadiile de punere in opera a documentatiei, PCCVI-ul nu 

respecta cerintele documentatiei 

• exista neconcordante minore intre graficul general de 

realizare a investitiei publice, activitatile/etapele realizate, 

responsabilitatile pentru executia/ gestionarea/controlul calitatii 

si resursele. 

 

 

 

 

Acceptabil 

 

 

 

 

2.5 

Lipsa acestei sectiuni conduce la declararea ofertei ca neconforme si nu se acorda punctaj 

 

Subfactor tehnic 1.2 Pondere: 15 % - Graficul GANTT 
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Punctajul total maxim ce poate fi acordat pentru acest subfactor de evaluare este de 15 puncte, detaliate 
dupa cum urmeaza: 
 

1.2 Graficul GANTT 

Linii directoare: se va analiza informatia furnizata in 

formularul Propunere tehnica cap. II, cap III si IV 

 

Calificative Punctaj 

Informatiile analizate sunt cele din formularul propunere 

tehnica, capitolul II, III si cap. IV. 

Rationamentul utilizat in evaluarea continutului este: 

• toate activitatile sunt incluse in graficul general de 

realizare a investitiei publice, sunt detaliate in 

subactivitati, graficul general de realizare a investitiei 

publice poate fi utilizat asa cum este prezentat ca data de 

intrare in cadrul sedintelor de monitorizare a progresului in 

cadrul Contractului; 

• succesiunea activitatilor in graficul general de 

realizare a investitiei publice este foarte bine stabilita prin 

raportare la metodologia de executie a lucrarilor,  

• durata activitatilor si perioadele de derulare a 

acestora sunt in totalitate corespunzatoare complexitatii 

activitatilor (modalitate de realizare, date de intrare, date 

de iesire); 

• punctele de reper (jaloanele) sunt identificate, 

corespunzator prin raportare la lucrarile ce trebuie  

executate si metodologia de executie a acestora  

• sunt identificate, resursele pentru executie pe zi si 

luna ( material, manopera, utilaj/echipamente, transport) 

• Drumul critic corespunde in totalitate metodologiei 

de executie a lucrarilor prezentate 

 

 

 

 

 

Foarte bine 

 

 

 

 

 

15 

Informatiile analizate sunt cele din formularul propunere 

tehnica, capitolul II, III si cap. IV. 

Rationamentul utilizat in evaluarea continutului este: 
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• toate activitatile sunt incluse in graficul general de 

realizare a investitiei publice,  sunt partial detaliate in 

subactivitati, graficul general de realizare a investitiei 

publice poate fi utilizat asa cum este prezentat ca data de 

intrare in cadrul sedintelor de monitorizare a progresului in 

cadrul Contractului; 

• succesiunea activitatilor in graficul general de 

realizare a investitiei publice este stabilita cu deviatii 

minore prin raportare la metodologia de executie a 

lucrarilor; 

• durata activitatilor si perioadele de derulare a 

acestora sunt corespunzatoare complexitatii activitatilor 

(modalitate de realizare, date de intrare, date de iesire); 

• punctele de reper (jaloanele) sunt identificate 

partial (6-10 jaloane)  corespunzator prin raportare la 

lucrarile ce trebuie executate si metodologia de executie a 

acestora;  

• sunt identificate partial, resursele pentru executie 

pe zi si luna ( material, manopera, utilaj/echipamente, 

transport) 

• drumul critic este aliniat in mare parte 

metodologiei de executie a lucrarilor prezentate si s-a 

prezentat partea narativa a graficului 

 

Bine 

 

7.5 

Informatiile analizate sunt cele din formularul propunere 

tehnica, capitolul II, III si cap. IV. 

Rationamentul utilizat in evaluarea continutului este: 

• toate activitatile sunt incluse in graficul general de 

realizare a investitiei publice, insa acestea nu sunt detaliate 

in subactivitati, graficul general de realizare a investitiei 

publice neputand fi utilizat asa cum este prezentat ca data 

de intrare in cadrul sedintelor de monitorizare a 

progresului activitatilor 

• succesiunea activitatilor in graficul general de 

realizare a investitiei publice este stabilita intr-un mod 

 

 

 

 

 

 

Acceptabil 

 

 

 

 

 

 

2.5 
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foarte putin adecvat prin raportare la metodologia de 

executie a lucrarilor 

• durata activitatilor si perioadele de derulare a 

acestora sunt in mica masura corespunzatoare 

complexitatii activitatilor (modalitate de realizare, date de 

intrare, date de iesire) 

• nu sunt identificate sau sunt indicate partial, 

respectiv 2-5 puncte de reper ( jaloane), care nu sunt 

relevante prin raportare la obiectul contractului si 

metodologia de executie a acestora; 

• nu sunt identificate sau sunt identificate partial, 

resursele pentru executie pe zi si luna (mataterial, 

manopera, utilaj/echipamente, transport) 

• drumul critic nu corespunde metodologiei de 

executie a lucrarilor prezentate si nu s-a prezentat partea 

narativa a graficului. 

Lipsa acestei sectiuni conduce la declararea ofertei ca neconforme si nu se acorda punctaj 

b) Factor tehnic 2 - Verificarea respectarii principiilor DNSH – Capitol XII din formularul de propunere 

tehnica 

Pondere 10 % 

Algoritm de calcul: 

• 10 puncte 

Ofertantul demonstreaza o intelegere clara si aplicata a principiilor DNSH si a impactului acestora 

asupra executiei lucrarilor. Planul de verificare include o metodologie clara si fezabila pentru 

principiile DNSH, cu proceduri specifice si responsabilitati definite. Planul de actiune stabileste 

masuri concrete si cuantificabile, cu frecventa exacta a inspectiilor, de exemplu controale 

documentate, monitorizarea calitatii materialelor inainte de punerea in opera, evidenta lunara a 

deseurilor generate si valorificate si integrarea verificarilor DNSH in programul de executie si in 

documentele de calitate ale lucrarilor. 

• 5 puncte 

Ofertantul demonstreaza o intelegere adecvata a principiilor DNSH aplicate executiei. Planul de 

verificare include o metodologie aplicabila a principiilor DNSH, cu proceduri definite si evaluari 

periodice. Metodologia de supraveghere stabileste verificari regulate in santier si raportari catre 
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Beneficiar. Planul de actiune contine masuri partial cuantificabile, sunt partial integrate in 

programul de executie si in documentele de calitate ale lucrarilor. 

• 2.5 puncte 

Ofertantul prezinta o descriere generala a principiilor DNSH, fara demonstrarea impactului asupra 

executiei lucrarilor. Planul de verificare contine masuri generale, fara proceduri clare de respectare 

a principiilor si fara indicatori masurabili. Planul de actiune nu contine masuri cuantificabile,  nu 

sunt integrate in programul de executie si in documentele de calitate ale lucrarilor.Metodologia de 

supraveghere nu stabileste frecventa inspectiilor sau modul de raportare. Monitorizarea materialelor 

si gestionarea deseurilor  nu sunt/sunt mentionate fara valori cantitative sau procente de valorificare. 

• Lipsa sectiunii conduce la declararea ofertei ca neconforma. 

 

Punctajul tehnic total al componentei tehnice se calculeaza prin insumarea punctajelor tehnice obtinute 

pentru factor tehnic 1 și factor tehnic 2. 

Punctajul total acordat pentru fiecare oferta se calculeaza prin insumarea punctajelor acordate atat 

pentru componenta financiara cat si pentru componenta tehnica, pe baza formulei: 

Ptotal = Pfinanciar + Ptehnic 

 

16.         ALTE INFORMATII 

        Finanatarea obiectivului de investitii se face din fonduri locale si finantare prin Programului 

„Regiunea Centru” (PR Centru) 2021-2027 in baza contractului de finantare cu nr 479/10.10.2025 

 

Contractul va fi ajustat dupa urmatoarea metoda: Ordonanta de urgenta nr. 64/2022 privind privind 

ajustarea preturilor si a valorii devizelor generale in cadrul proiectelor finantate din fonduri externe 

nerambursabile. Pretul contractului se poate modifica si atunci cand indicii de ajustare a pretului 

contractului inregistreaza o evolutie negativa, respectiv determina scaderea pretului acestuia. 

Se aplica formula:  

 

 

unde: 

Vapl - valoarea actualizata a platii solicitate de catre contractant la data depunerii solicitarii de plata; 

Vpl - valoarea platii solicitate de catre contractant la data depunerii solicitarii de plata; 

Vm - valoarea aferenta cheltuielilor cu materialele din valoarea platii solicitate de catre contractant 

la data depunerii solicitarii de plata; 
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ICCmr - indicele de cost in constructii pentru costul materialelor, realizat, publicat de Institutul 

National de Statistica in Buletinul Statistic de Preturi, la tabelul 15, aplicabil cu 60 de zile inainte 

de ultima zi a lunii "n"; 

ICCmlr - indicele de cost in constructii pentru costul materialelor, realizat, publicat de Institutul 

National de Statistica in Buletinul Statistic de Preturi, la tabelul 15, in luna de referinta; 

ICCr - indicele de cost in constructii total, realizat, publicat de Institutul National de Statistica in 

Buletinul Statistic de Preturi, la tabelul 15, aplicabil cu 60 de zile inainte de ultima zi a lunii "n"; 

ICCprl - indicele de cost in constructii total, prognozat de Comisia Nationala de Strategie si 

Prognoza, valabil in luna de referinta, incepand cu 60 de zile inainte de ultima zi a lunii "n", potrivit 

anexei nr. 4. 

%av - procentul de avans acordat de beneficiar contractantului, valabil la data efectuarii platii; 

%p - procentul de profit cuprins in solicitarile la plata, in situatia in care acesta nu exista sau nu 

poate fi identificat, se va considera 3% din valoarea situatiei de plata; 

%cpm - coeficient de pondere al materialelor utilizat in calculul indicelui de cost in constructii, 

total, publicat de Institutul National de Statistica in Buletinul Statistic de Preturi, la tabelul 15A, 

determinat in functie de tipul de constructie; 

luna "n" - luna depunerii solicitarii de plata. 

            Contravaloarea ajustărilor astfel calculate va face obiectul unei facturi distincte de factura de 

decontare a lucrarilor, cele două facturi urmând a fi emise concomitent la fiecare situatie de plata. 

 

 

 

                Intocmit,                                                                                                        Avizat, 

Consilier Alexandru Zbarcea                                                                           Viceprimar Stefan Ciolan 

 

 

 

 

 

                   Avizat, 

             Manager Proiect 

            Valentina Ciocan 
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