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Cap.I.  INFORMAȚII GENERALE 

Planul Național de Redresare și Reziliență are ca obiectiv sprijinirea dezvoltării României prin 

reforme și investiții esențiale, destinate creșterii rezilienței, capacității de adaptare, nivelului de pregătire 

pentru situații de criză și potențialului de dezvoltare sustenabilă. În cadrul acestuia, Componenta C10 – 

Fondul Local urmărește susținerea dezvoltării teritoriale echilibrate, reducerea disparităților dintre 

mediul urban și rural, precum și promovarea mobilității durabile, prin utilizarea unor soluții verzi și 

moderne. 

Achiziția face parte din contractul de finanțare nerambursabilă aferent investiției „Construire piste 

biciclete în localitățile Traian și Zăpodia, comuna Traian, județul Bacău”, finanțată prin Planul Național 

de Redresare și Reziliență, Componenta C10 – Fondul Local, în cadrul investiției I.1.4 – Asigurarea 

infrastructurii pentru transportul verde – piste pentru biciclete și alte vehicule electrice ușoare la nivel 

local/metropolitan. 

Prezenta investiție vizează realizarea infrastructurii pentru circulația bicicliștilor în comuna Traian, 

județul Bacău, prin amenajarea de piste pentru biciclete în localitățile Traian și Zăpodia, în vederea 

creșterii siguranței circulației, încurajării mobilității nemotorizate și îmbunătățirii condițiilor de 

deplasare pentru utilizatorii vulnerabili ai drumului public. Beneficiarul investiției este Comuna Traian, 

județul Bacău. 

Potrivit documentației tehnice, lucrările sunt amplasate pe teritoriul administrativ al comunei 

Traian, județul Bacău, în lungul drumului național DN2F, pe partea dreaptă, între pozițiile kilometrice 

9+450 și 12+475. Investiția are o lungime totală de 3.025 m și presupune realizarea unei piste de 

biciclete cu circulație în dublu sens, precum și a lucrărilor conexe necesare funcționării acesteia în 

condiții de siguranță și conformitate tehnică. 

Documentația tehnică prevede, în principal, lucrări privind amenajarea pistei pentru biciclete, 

asigurarea scurgerii apelor pluviale, realizarea elementelor necesare pentru traversarea obstacolelor și 

menținerea accesului la proprietăți, montarea elementelor de semnalizare rutieră și realizarea dotărilor 

specifice. Totodată, proiectul prevede în mod expres că nu se intervine la partea carosabilă și la 

acostamentele drumului național DN2F, lucrările urmând a fi executate strict în amplasamentul și în 

limitele prevăzute prin proiectul tehnic.  

Prezentul caiet de sarcini stabilește cerințele minime obligatorii privind execuția lucrărilor, calitatea 

materialelor, condițiile tehnice de realizare, obligațiile executantului și condițiile de conformitate ce 

trebuie respectate de ofertanți la elaborarea propunerii tehnice și ulterior pe durata derulării contractului. 

Toate lucrările vor fi executate strict în conformitate cu proiectul tehnic, detaliile de execuție, piesele 

desenate, reglementările tehnice aplicabile, cerințele finanțatorului și prevederile contractului de 

finanțare. 

Astfel, atribuirea și derularea contractului de achiziție publică pentru execuția lucrărilor aferente 

investiției „Construire piste biciclete în localitățile Traian și Zăpodia, comuna Traian, județul Bacău” se 

vor realiza cu respectarea integrală a prevederilor legislației naționale în domeniul achizițiilor publice, 

precum și a reglementărilor specifice finanțării prin Planul Național de Redresare și Reziliență. 

 În acest sens, procedura de atribuire și executarea contractului vor avea în vedere, în principal, 

următoarele acte normative: 

• Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare; 

• H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor 

referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 

privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare. 
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Executarea contractului ce va fi atribuit în urma prezentei proceduri va începe numai după 

emiterea ordinului de începere de către autoritatea contractantă, respectiv Comuna Traian, județul 

Bacău, în condițiile prevăzute în contractul de lucrări și cu respectarea tuturor condițiilor legale, tehnice 

și financiare aplicabile investiției. Plata lucrărilor se va efectua în conformitate cu prevederile 

contractuale, în baza documentelor justificative legal întocmite, cu respectarea mecanismelor și 

instrucțiunilor aplicabile finanțării prin Planul Național de Redresare și Reziliență. 

Prezentul caiet de sarcini face parte integrantă din documentația de atribuire a contractului de 

execuție lucrări și stabilește cerințele tehnice minime, condițiile obligatorii și specificațiile care trebuie 

respectate de operatorii economici la elaborarea ofertei, precum și de executant pe parcursul derulării 

contractului. Caietul de sarcini constituie ansamblul cerințelor pe baza cărora se elaborează propunerea 

tehnică, în corelare cu proiectul tehnic, detaliile de execuție, piesele desenate, listele de cantități și 

celelalte documente ale investiției. 

Cerințele prevăzute în prezentul caiet de sarcini sunt cerințe minime și obligatorii. Ofertanții au 

obligația de a elabora propunerea tehnică în conformitate cu acestea, cu respectarea integrală a 

documentației tehnice și a reglementărilor aplicabile. Propunerea tehnică va fi prezentată detaliat, clar și 

complet, astfel încât să permită verificarea corespondenței dintre soluția ofertată și cerințele autorității 

contractante. Ofertarea unor soluții incomplete, necorelate cu proiectul tehnic sau care nu demonstrează 

îndeplinirea cerințelor minime obligatorii poate conduce la declararea ofertei ca neconformă. 

În măsura în care, fără a se modifica obiectul contractului și fără a se afecta conformitatea cu 

proiectul tehnic și cu cerințele autorității contractante, ofertantul propune produse, materiale, 

echipamente sau soluții tehnice echivalente, acesta are obligația de a demonstra, în mod clar, complet și 

neechivoc, că nivelul calitativ, funcțional, tehnic și de performanță al acestora este cel puțin egal cu cel 

solicitat prin documentația de atribuire. Simpla menționare a echivalenței, fără documente justificative 

concludente, nu este suficientă pentru dovedirea conformității ofertei. 

Fără a aduce atingere normelor tehnice obligatorii aplicabile la nivel național și european, orice 

trimitere din cuprinsul documentației de atribuire la standarde, normative, agremente tehnice, 

reglementări tehnice, mărci, producători, origini, surse, procedee de fabricație, brevete de invenție, 

licențe, tipuri sau o anumită producție va fi interpretată în sensul dispozițiilor legale aplicabile și va fi 

considerată ca fiind însoțită de sintagma „sau echivalent”, cu excepția situațiilor în care proiectantul a 

impus în mod justificat și expres o anumită soluție, iar aceasta rezultă ca fiind obligatorie din 

documentația tehnică aprobată. În toate cazurile, ofertantul are obligația de a demonstra echivalența prin 

documente tehnice relevante, fișe tehnice, certificate, agremente, declarații de performanță, rapoarte de 

încercări sau alte documente similare. 

 

Cap.II. OBIECTUL CONTRACTULUI 

 

Obiectul contractului îl reprezintă execuția lucrărilor aferente investiției „Construire piste 

biciclete în localitățile Traian și Zăpodia, comuna Traian, județul Bacău”, finanțată prin Planul Național 

de Redresare și Reziliență, Componenta C10 – Fondul Local, în cadrul investiției I.1.4 – Asigurarea 

infrastructurii pentru transportul verde – piste pentru biciclete și alte vehicule electrice ușoare la nivel 

local/metropolitan. 

Contractul de lucrări include execuția integrală, completă și corespunzătoare din punct de vedere 

tehnic, calitativ și funcțional a tuturor lucrărilor prevăzute în proiectul tehnic, în detaliile de execuție, în 

listele de cantități, în piesele desenate și în celelalte documente ale investiției, astfel încât obiectivul să 

poată fi recepționat și pus în funcțiune în condițiile legii. 
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În cadrul contractului se vor executa, în principal, lucrări pentru realizarea pistei de biciclete în 

lungul drumului național DN2F, pe partea dreaptă, între pozițiile kilometrice 9+450 și 12+475, pe o 

lungime totală de 3.025 m, cu asigurarea circulației în dublu sens, precum și lucrările conexe necesare 

funcționării obiectivului în condiții de siguranță, durabilitate și conformitate. Documentația tehnică 

prevede, între altele, lucrări privind amenajarea pistei, realizarea structurii rutiere aferente pistei, 

montarea bordurilor, asigurarea scurgerii apelor pluviale, reprofilări locale, rigole carosabile, podețe și 

dale de traversare, semnalizare rutieră orizontală și verticală, precum și dotări pentru staționarea 

bicicletelor. 

Executantul are obligația de a realiza toate lucrările strict în conformitate cu proiectul tehnic 

aprobat. În mod expres, executantul va respecta amplasamentul, soluțiile tehnice, dimensiunile, cotele, 

materialele, tehnologiile și condițiile de execuție prevăzute în documentația tehnică. Proiectul prevede 

că nu se intervine la partea carosabilă și la acostamentele drumului național DN2F, lucrările urmând a se 

executa numai în limitele și în condițiile stabilite prin proiect. 

Oferta tehnică va acoperi întreaga sferă a lucrărilor necesare pentru realizarea obiectivului, 

inclusiv toate activitățile pregătitoare, organizarea de șantier, aprovizionarea, transportul, punerea în 

operă, verificările, încercările, măsurile de protecție a circulației și a mediului, documentele de calitate, 

documentele pentru recepție, precum și orice alte activități necesare executării complete și 

corespunzătoare a contractului, chiar dacă acestea nu sunt menționate distinct în fiecare loc din 

documentație, dar rezultă în mod logic din proiect, din normele aplicabile sau din obligația de a preda un 

obiectiv complet funcțional. 

Ofertanții au obligația de a respecta integral cerințele caietului de sarcini. Ofertele care nu 

demonstrează în mod clar, complet și neechivoc îndeplinirea cerințelor minime obligatorii, a 

documentației tehnice și a condițiilor de execuție vor fi considerate neconforme, în condițiile legii. 

Situațiile de lucrări vor cuprinde exclusiv lucrări real executate, conforme cu proiectul tehnic, cu 

documentele contractului și cu aprobările legale incidente. Nu vor fi acceptate la plată lucrări 

neexecutate, lucrări executate necorespunzător, lucrări care nu se regăsesc în contract sau în 

documentația aprobată, ori lucrări realizate fără respectarea procedurilor legale și contractuale aplicabile. 

Orice neconcordanță identificată între documentele proiectului, între partea scrisă și partea 

desenată sau între situația din teren și documentația tehnică va fi notificată de îndată autorității 

contractante și proiectantului. Executantul nu este îndreptățit să modifice de la sine putere soluțiile 

proiectate. Orice eventuală modificare se poate realiza numai în condițiile legii, pe baza documentelor 

justificative, a avizelor/aprobărilor necesare și cu acordul expres al beneficiarului și, după caz, al 

finanțatorului. 

Executantul este responsabil pentru realizarea lucrărilor la nivelul de calitate corespunzător 

cerințelor proiectului, normativelor tehnice, legislației în vigoare și condițiilor finanțării prin PNRR, 

inclusiv în ceea ce privește respectarea principiului DNSH, trasabilitatea materialelor, documentele de 

conformitate, recepția lucrărilor și întocmirea cărții tehnice a construcției. 

II.1. Executantul (constructorul) va avea următoarele responsabilități 

Executantul are obligația de a asigura realizarea integrală, corespunzătoare și la termen a tuturor 

lucrărilor care fac obiectul contractului, în strictă conformitate cu proiectul tehnic, detaliile de execuție, 

piesele desenate, listele de cantități, prevederile contractuale, reglementările tehnice aplicabile și 

cerințele finanțatorului. Executantul răspunde pentru organizarea, coordonarea și ducerea la îndeplinire a 
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tuturor activităților necesare pentru realizarea unui obiectiv complet funcțional, recepționabil și conform 

cerințelor de calitate, siguranță și durabilitate. 

În îndeplinirea obligațiilor sale, executantul va avea, în principal, următoarele responsabilități: 

a) să studieze integral documentația de atribuire, proiectul tehnic, detaliile de execuție, piesele desenate 

și toate documentele care stau la baza execuției, astfel încât lucrările să fie realizate fără abateri de la 

soluția proiectată; 

b) să verifice, anterior începerii lucrărilor, existența tuturor condițiilor necesare pentru demararea 

execuției, inclusiv predarea amplasamentului, existența autorizațiilor, avizelor, acordurilor și 

documentelor puse la dispoziție de autoritatea contractantă, în măsura în care acestea sunt necesare 

potrivit legii și contractului; 

c) să respecte în totalitate amplasamentul și soluția tehnică prevăzute în documentația investiției, 

inclusiv faptul că pista de biciclete se realizează în intravilanul comunei Traian, în lungul DN2F, pe 

partea dreaptă, între km 9+450 și km 12+475, fără intervenții la partea carosabilă și la acostamentele 

drumului național, lucrările urmând a fi executate strict în zona prevăzută prin proiect; 

d) să execute lucrările privind amenajarea pistei de biciclete, lucrările de colectare și evacuare a apelor 

pluviale, rigolele, podețele, dalele de traversare, bordurile, semnalizarea rutieră și dotările prevăzute prin 

proiect, în condițiile și cu materialele stabilite prin documentația tehnică; 

e) să asigure cunoașterea proiectului de către întregul personal implicat în execuție, de către 

subcontractanți, furnizori și orice alți participanți la realizarea lucrărilor, astfel încât fiecare activitate să 

fie executată în acord cu cerințele tehnice aplicabile; 

f) să respecte și să urmărească programul privind fazele determinante, verificările, inspecțiile și 

recepțiile prevăzute de legislația în vigoare și de documentația tehnică, inclusiv convocarea factorilor 

implicați cu respectarea termenelor legale și contractuale; 

g) să asigure, prin mijloace proprii sau prin colaborare cu unități specializate autorizate, efectuarea 

tuturor încercărilor, verificărilor și determinărilor de laborator necesare, precum și prelucrarea și 

prezentarea rezultatelor acestora; 

h) să utilizeze exclusiv produse, materiale, echipamente și procedee de execuție care corespund 

cerințelor proiectului și reglementărilor aplicabile, însoțite de certificate de calitate/conformitate, 

declarații de performanță, agremente tehnice, fișe tehnice și, după caz, fișe cu date de securitate; 

i) să nu înlocuiască materiale, produse, echipamente sau soluții tehnice prevăzute în proiect fără 

aprobările necesare, în condițiile legii și ale contractului. Orice propunere de modificare va putea fi 

analizată numai dacă este justificată tehnic, documentată corespunzător și aprobată de beneficiar, 

proiectant și, după caz, de alte entități competente; 

j) să sesizeze de îndată proiectantul și autoritatea contractantă cu privire la orice neconcordanță, 

omisiune, necorelare între documente sau situație din teren care ar putea influența execuția lucrărilor, 

înainte de punerea în operă a lucrărilor respective; 

k) să nu execute lucrări suplimentare, lucrări diferite de cele contractate sau lucrări care nu se regăsesc 

în documentația aprobată fără parcurgerea prealabilă a procedurilor legale și contractuale aplicabile. 

Executantul poartă întreaga răspundere pentru executarea unor lucrări fără aprobare; 
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l) să asigure existența permanentă, la punctul de lucru, a documentației complete de execuție, a 

registrului de procese-verbale pentru lucrări ascunse, a registrului de comunicări de șantier, a 

documentelor de calitate, a instrucțiunilor tehnice și a tuturor documentelor necesare unei execuții 

conforme; 

m) să organizeze, să coordoneze și să mențină șantierul în condiții corespunzătoare, inclusiv din punct 

de vedere al accesului, al siguranței circulației, al ordinii și disciplinei în șantier, al protecției 

proprietăților învecinate și al protecției mediului; 

n) să asigure executarea lucrărilor în condiții de siguranță, inclusiv sub trafic, având în vedere că 

documentația tehnică prevede că circulația rutieră nu va fi întreruptă sau deviată, iar lucrările se vor 

executa în afara părții carosabile existente a drumului național, cu măsuri de semnalizare și de dirijare a 

circulației, după caz; 

o) să întocmească și să respecte planul propriu de securitate și sănătate în muncă, planul de management 

al deșeurilor, planul calității, PCCVI-ul, graficul de execuție și orice alte documente de organizare și 

control necesare pentru executarea lucrărilor; 

p) să instruiască întregul personal propriu și al subcontractanților cu privire la obligațiile privind 

securitatea și sănătatea în muncă, măsurile PSI, protecția mediului, cerințele de calitate și obligațiile 

specifice șantierului; 

q) să asigure măsuri adecvate pentru protejarea mediului, prevenirea poluării, gestionarea deșeurilor, 

evitarea contaminării solului și apelor, precum și remedierea, pe cheltuiala sa, a oricăror incidente de 

mediu produse din culpa sa; 

r) să respecte principiul DNSH pe întreaga durată a execuției, inclusiv prin utilizarea materialelor și 

procedeelor conforme, gestionarea corespunzătoare a deșeurilor, prezentarea documentelor justificative 

solicitate și respectarea măsurilor prevăzute în documentația tehnică și în cerințele finanțării; 

s) să întocmească, să susțină și să prezinte situațiile de lucrări numai pentru lucrări real executate, 

conforme cu proiectul, cu listele de cantități și cu graficul de execuție, însoțite de toate documentele 

justificative, documentele de calitate și documentele necesare certificării de către dirigintele de șantier; 

t) să asigure trasabilitatea lucrărilor, a materialelor și a documentelor utilizate în execuție, astfel încât 

oricând să poată fi demonstrată conformitatea acestora cu documentația tehnică și cu reglementările 

aplicabile; 

u) să asigure curățenia pe șantier pe întreaga durată a execuției, evacuarea materialelor neutilizabile, a 

deșeurilor și a elementelor temporare de organizare de șantier, precum și curățenia finală înainte de 

recepția la terminarea lucrărilor; 

v) să efectueze reglajele, probele, verificările și punerile în funcțiune necesare, acolo unde este cazul, 

astfel încât la recepție să fie demonstrată funcționarea corespunzătoare a tuturor elementelor executate; 

w) să întocmească și să predea la timp toate documentele necesare recepției la terminarea lucrărilor, 

recepției finale și cărții tehnice a construcției, în conformitate cu legislația în vigoare; 

x) să remedieze, pe cheltuiala proprie și în termenele stabilite, toate neconformitățile, defectele și viciile 

de execuție constatate pe parcursul lucrărilor, la recepție sau în perioada de garanție; 
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y) să notifice imediat autoritatea contractantă și dirigintele de șantier cu privire la orice împrejurare care 

poate conduce la întârzieri, la imposibilitatea respectării termenelor sau la afectarea calității lucrărilor și 

să propună, fără întârziere, măsuri concrete de remediere și recuperare a întârzierilor; 

z) să respecte toate obligațiile legale și contractuale referitoare la calitatea în construcții, inclusiv 

obligațiile prevăzute de Legea nr. 10/1995, precum și toate obligațiile ce decurg din caietul de sarcini, 

contract, documentația tehnică și cerințele finanțării prin PNRR. 

Executantul răspunde integral pentru executarea la timp și în condiții de calitate a lucrărilor, 

pentru respectarea documentației tehnice, pentru conformitatea materialelor și pentru toate consecințele 

generate de neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligațiilor sale. Aprobarea unor 

documente, verificarea unor faze de execuție sau certificarea unor situații de lucrări de către autoritatea 

contractantă, dirigintele de șantier, proiectant sau alte entități nu exonerează executantul de răspunderea 

proprie pentru execuția lucrărilor. 

II.2.1. Responsabilitățile cu caracter general 

În raport cu obiectul contractului, cu documentația tehnică aferentă investiției și cu obligațiile asumate 

prin ofertă și prin contract, executantul are obligația de a asigura planificarea, organizarea, coordonarea 

și realizarea tuturor activităților necesare pentru execuția completă, corectă și la termen a lucrărilor 

aferente investiției „Construire piste biciclete în localitățile Traian și Zăpodia, comuna Traian, județul 

Bacău”. Toate activitățile executantului vor fi desfășurate cu respectarea legislației în vigoare, a 

cerințelor de calitate în construcții, a prevederilor proiectului tehnic, a cerințelor PNRR și a dispozițiilor 

autorității contractante. 

Executantul va avea, în principal, următoarele responsabilități cu caracter general: 

i. să asigure planificarea resurselor necesare pe întreaga perioadă de derulare a contractului, astfel încât 

lucrările să poată fi executate continuu, organizat și în termenul asumat, fără sincope generate de lipsa 

forței de muncă, a utilajelor, a materialelor sau a altor resurse necesare; 

ii. să asigure valabilitatea, menținerea și, după caz, actualizarea tuturor autorizațiilor, atestatelor, 

certificatelor, licențelor și celorlalte documente necesare pentru desfășurarea activității sale și pentru 

executarea lucrărilor, atât la nivelul organizației, cât și la nivelul personalului propriu și al 

subcontractanților; 

iii. să respecte pe întreaga durată a contractului toate obligațiile legale privind sănătatea și securitatea în 

muncă, protecția mediului, prevenirea și stingerea incendiilor, protecția circulației, disciplina în 

construcții și orice alte cerințe legale incidente obiectului contractului; 

iv. să asigure personal calificat, suficient numeric și corespunzător pregătit profesional pentru executarea 

tuturor categoriilor de lucrări ce fac obiectul contractului, inclusiv pentru coordonare tehnică, controlul 

calității, măsurători, verificări, încercări și documentarea execuției; 

v. să asigure capacitatea tehnică și logistică necesară realizării lucrărilor, inclusiv utilaje, echipamente, 

scule, dispozitive, mijloace de transport, laboratoare autorizate sau colaborări cu unități specializate, 

după caz; 

vi. să întocmească și să prezinte autorității contractante, în termenul solicitat, graficul de execuție al 

lucrărilor, corelat cu cerințele proiectului, cu succesiunea logică a activităților, cu aprovizionarea 

materialelor și cu termenul final de realizare a investiției; 
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vii. să asigure flexibilitatea necesară în organizarea și desfășurarea activităților, în limitele documentației 

tehnice și ale contractului, astfel încât să poată răspunde operativ cerințelor obiective ale autorității 

contractante și situațiilor justificate apărute în teren; 

viii. să execute și să documenteze în mod corespunzător toate dispozițiile, clarificările, măsurile și 

eventualele modificări aprobate în condițiile legii și ale contractului, fără a afecta calitatea, 

funcționalitatea sau eligibilitatea investiției; 

ix. să prezinte situațiile de lucrări distinct, clar și documentat, pentru fiecare categorie de activitate 

executată, cu indicarea cantităților, a stadiului fizic, a perioadei de execuție și a documentelor 

justificative aferente, astfel încât acestea să poată fi verificate și certificate de dirigintele de șantier și 

aprobate de autoritatea contractantă; 

x. să accepte verificările și controalele efectuate de autoritatea contractantă, dirigintele de șantier, 

proiectant, finanțator, organisme de control sau alte autorități competente, precum și să pună la 

dispoziția acestora toate informațiile și documentele solicitate în legătură cu execuția lucrărilor; 

xi. să coopereze permanent cu autoritatea contractantă, dirigintele de șantier, proiectantul și celelalte 

entități implicate în implementarea investiției, în vederea asigurării unei execuții corecte, continue și 

conforme a lucrărilor; 

xii. să participe la ședințe de lucru, întâlniri de progres, verificări în teren, faze determinante, recepții 

parțiale și alte activități de coordonare și monitorizare a contractului, ori de câte ori este convocat sau 

când situația o impune; 

xiii. să elaboreze și să transmită, la solicitarea autorității contractante, rapoarte de progres, informări 

privind stadiul lucrărilor, notificări privind dificultăți apărute în teren și propuneri de măsuri pentru 

încadrarea în termen și în cerințele de calitate; 

xiv. să își organizeze activitatea astfel încât să fie asigurată executarea lucrărilor în condiții de siguranță 

pentru participanții la trafic, pentru personalul propriu, pentru proprietățile învecinate și pentru publicul 

larg, cu atât mai mult cu cât lucrările se execută în lungul DN2F, fără întreruperea circulației rutiere; 

xv. să asigure respectarea integrală a prevederilor proiectului tehnic referitoare la amplasament, 

dimensiuni, structură, materiale, distanțe de siguranță, lucrări de colectare și evacuare a apelor, lucrări de 

semnalizare și dotări specifice pistei de biciclete; 

xvi. să execute lucrările numai în limitele și în condițiile prevăzute prin documentația tehnică, având în 

vedere că proiectul prevede expres că nu se intervine la partea carosabilă și la acostamentele drumului 

național DN2F; 

xvii. să respecte principiul DNSH și toate obligațiile aferente finanțării prin PNRR, inclusiv cele privind 

trasabilitatea materialelor, documentele justificative, gestionarea deșeurilor, evitarea poluării și 

prezentarea documentelor necesare demonstrării conformității; 

xviii. să asigure că întreaga activitate desfășurată de subcontractanți, furnizori și colaboratori este 

conformă cu cerințele contractului, executantul rămânând pe deplin răspunzător față de autoritatea 

contractantă pentru executarea lucrărilor; 

xix. să ia toate măsurile necesare pentru prevenirea întârzierilor, a neconformităților, a defectelor de 

execuție și a incidentelor de mediu sau de securitate, precum și pentru remedierea imediată a oricăror 

situații constatate; 
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xx. să execute contractul cu bună-credință, cu profesionalism, diligență maximă și în conformitate cu 

cele mai bune practici din domeniul construcțiilor, urmărind realizarea unui obiectiv complet, 

funcțional, durabil și recepționabil. 

Executantul rămâne pe deplin responsabil pentru toate activitățile pe care le desfășoară în 

executarea contractului, inclusiv pentru cele realizate prin subcontractanți sau furnizori, și nu va putea 

invoca aprobarea unor documente, existența unor verificări ori lipsa unor observații din partea autorității 

contractante ca motiv de exonerare de răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare 

a obligațiilor asumate. 

II.2.2. Responsabilități referitoare la realizarea efectivă a lucrărilor în cadrul contractului 

Contractantul are obligația de a executa integral și corespunzător toate lucrările prevăzute în 

documentația tehnică pusă la dispoziție de autoritatea contractantă pentru investiția „Construire piste 

biciclete în localitățile Traian și Zăpodia, comuna Traian, județul Bacău”, cu respectarea proiectului 

tehnic, a detaliilor de execuție, a pieselor desenate, a listelor de cantități, a normativelor tehnice în 

vigoare, a condițiilor de finanțare prin PNRR și a prevederilor contractului.  

Contractantul răspunde pentru punerea în operă a documentației tehnice în forma aprobată și 

pentru executarea tuturor activităților necesare realizării complete a obiectivului, inclusiv a lucrărilor 

conexe care rezultă în mod logic din documentația de atribuire și din obligația de a preda un obiectiv 

complet funcțional, sigur și apt pentru recepție. 

Pe întreaga durată a contractului, contractantul are obligația de a pune în operă și eventualele 

dispoziții, instrucțiuni sau solicitări legale emise de autoritatea contractantă, dirigintele de șantier, 

proiectant sau alte autorități competente, în măsura în care acestea sunt conforme cu cadrul legal, cu 

documentația investiției și cu regimul finanțării. 

Contractantul nu va modifica din proprie inițiativă soluțiile tehnice prevăzute în proiect. Orice 

propunere de modificare, adaptare sau clarificare tehnică se va putea realiza numai în condițiile legii, în 

baza documentelor justificative, cu acordul beneficiarului, al proiectantului și, după caz, cu aprobarea 

finanțatorului, atunci când natura modificării impune acest lucru. 

Toate activitățile descrise în documentația de atribuire și toate responsabilitățile necesare pentru 

realizarea obiectului contractului se consideră incluse în sfera obligațiilor contractantului, chiar dacă 

anumite operațiuni auxiliare sau conexe nu sunt descrise distinct în mod exhaustiv, dar sunt necesare 

pentru realizarea completă și conformă a lucrărilor. 

Contractantul va executa lucrările strict în amplasamentul și în limitele prevăzute prin proiect, 

respectiv în lungul DN2F, pe partea dreaptă, între km 9+450 și km 12+475, pe o lungime totală de 3.025 

m, fără a interveni la partea carosabilă și la acostamentele drumului național, cu excepția situațiilor 

expres prevăzute în documentația tehnică pentru realizarea elementelor conexe aprobate.  

II.2.3. Responsabilități asociate lucrărilor pregătitoare 

Lucrările pregătitoare includ, fără a se limita la acestea, toate activitățile necesare pentru 

începerea și desfășurarea în condiții legale, tehnice și organizatorice corespunzătoare a execuției 

lucrărilor, inclusiv pregătirea pentru execuție și organizarea de șantier. 

În cadrul etapei pregătitoare, contractantul are următoarele obligații principale: 
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a) să asigure îndeplinirea tuturor obligațiilor care îi revin potrivit documentației tehnice, prezentului 

caiet de sarcini, contractului de lucrări și prevederilor legale aplicabile, anterior începerii efective a 

execuției; 

b) să analizeze integral documentația tehnică și să verifice, anterior începerii lucrărilor, existența tuturor 

informațiilor necesare pentru execuție, inclusiv referitor la amplasament, acces, succesiunea 

operațiunilor, fazele determinante, condițiile de execuție sub trafic și corelarea cu situația din teren; 

c) să participe la toate întâlnirile preliminare convocate de autoritatea contractantă și/sau de dirigintele 

de șantier, precum și la orice alte întâlniri necesare clarificării condițiilor de execuție, accesului în 

șantier, modului de lucru și responsabilităților părților; 

d) după emiterea ordinului de începere sau a notificării privind data de începere a execuției, să 

organizeze și să susțină, împreună cu autoritatea contractantă, dirigintele de șantier și celelalte părți 

implicate, întâlnirile necesare stabilirii tuturor aspectelor operaționale relevante pentru execuție; 

e) să clarifice, înainte de demararea lucrărilor, toate aspectele privind accesul în amplasament, zonele de 

lucru, programul de desfășurare a activităților, măsurile de protecție, condițiile de circulație, procedurile 

de comunicare și de raportare, precum și orice alte cerințe specifice șantierului; 

f) să identifice, să marcheze și să protejeze elementele existente din amplasament care pot influența 

execuția lucrărilor, inclusiv rețele, instalații, accese, podețe, șanțuri, rigole, limite de proprietate și alte 

elemente relevante rezultate din documentația tehnică și din situația din teren; 

g) să ia toate măsurile necesare pentru pregătirea execuției astfel încât lucrările să poată începe și să se 

desfășoare fără întârzieri imputabile contractantului. 

În cadrul lucrărilor pregătitoare, contractantul va avea în vedere în mod special specificul 

investiției, respectiv realizarea pistei de biciclete în intravilanul localității Traian, în lungul DN2F, în 

condiții de execuție sub trafic, cu menținerea funcționării circulației rutiere și cu respectarea soluțiilor 

proiectate referitoare la rigole, podețe, accese la proprietăți, semnalizare și scurgerea apelor.  

Toate aceste obligații se vor realiza cu luarea în considerare a specificului obiectivului de 

investiții, respectiv execuția pistei de biciclete în lungul DN2F, pe partea dreaptă, între km 9+450 și km 

12+475, în condiții de execuție sub trafic și cu menținerea funcționalității circulației rutiere și a 

acceselor existente, conform documentației tehnice. 

II.2.4. Responsabilități legate de obținerea permiselor de lucru și a permiselor de acces 

Înainte de începerea oricărei activități de teren, contractantul are obligația de a obține și de a 

deține toate aprobările, permisele, avizele operative, autorizațiile, acordurile de acces și orice alte 

documente necesare desfășurării legale a activităților ce îi revin potrivit contractului, documentației 

tehnice și prevederilor legale aplicabile. 

Începerea efectivă a lucrărilor se va realiza numai după predarea amplasamentului către 

contractant, în baza documentelor întocmite de autoritatea contractantă, și după îndeplinirea tuturor 

condițiilor legale, tehnice și organizatorice necesare pentru desfășurarea execuției. 

Contractantul are obligația să respecte toate condițiile stabilite prin documentele de predare a 

amplasamentului, prin reglementările aplicabile drumului național, prin instrucțiunile autorităților 

competente, precum și prin dispozițiile autorității contractante și ale dirigintelui de șantier. 
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În cazul în care executarea anumitor activități presupune aprobări speciale, restricții temporare, 

măsuri suplimentare de siguranță sau condiții de acces în zone specifice ale amplasamentului, 

contractantul va suporta întreaga responsabilitate pentru obținerea și respectarea acestora, fără a afecta 

termenul de execuție și fără a invoca ulterior necunoașterea condițiilor de lucru. 

II.2.5. Responsabilități asociate pregătirii șantierului 

Pregătirea șantierului include toate activitățile necesare pentru mobilizarea și începerea corespunzătoare 

a execuției lucrărilor, cel puțin sub următoarele aspecte: 

a) verificarea amplasamentului și a coordonatelor/topografiei necesare trasării și executării lucrărilor; 

b) identificarea tuturor instalațiilor, rețelelor, structurilor, acceselor, podețelor, șanțurilor, rigolelor și 

celorlalte elemente existente în amplasament, în special a celor subterane sau parțial vizibile, precum și 

marcarea clară a poziției acestora, înainte de începerea lucrărilor; 

c) verificarea condițiilor reale din teren și corelarea acestora cu documentația tehnică, în vederea evitării 

neconcordanțelor și a prevenirii afectării proprietăților, acceselor, scurgerii apelor și elementelor 

existente ale infrastructurii; 

d) luarea tuturor măsurilor necesare pentru protejarea elementelor existente care trebuie păstrate, 

inclusiv a limitelor de proprietate, a acceselor la proprietăți, a instalațiilor și a elementelor de colectare a 

apelor; 

e) pregătirea amplasamentului în vederea execuției lucrărilor în conformitate cu specificul investiției, 

respectiv realizarea pistei de biciclete în lungul DN2F, fără intervenții la partea carosabilă și la 

acostamentele drumului național, în condițiile prevăzute prin proiectul tehnic. 

II.2.6. Responsabilități asociate organizării de șantier a Contractantului 

Contractantul este pe deplin responsabil pentru organizarea șantierului și pentru asigurarea 

tuturor condițiilor necesare desfășurării lucrărilor în condiții de legalitate, siguranță, calitate și eficiență, 

inclusiv pentru asigurarea infrastructurii temporare, a personalului, a utilajelor, a echipamentelor, a 

materialelor și a tuturor resurselor necesare executării contractului. Organizarea de șantier va fi realizată 

astfel încât să permită execuția lucrărilor în amplasamentul stabilit prin proiect, cu respectarea 

condițiilor specifice de lucru în lungul DN2F și fără afectarea nejustificată a circulației rutiere, a 

accesului la proprietăți și a elementelor existente din zonă. 

Activitatea de organizare de șantier include, fără a se limita la acestea, următoarele obligații ale 

Contractantului: 

i. asigurarea, dacă este cazul, a dreptului de folosință asupra terenurilor sau suprafețelor necesare 

organizării de șantier, precum și obținerea tuturor avizelor, acordurilor și autorizațiilor necesare pentru 

utilizarea acestora, în conformitate cu prevederile legale aplicabile; 

ii. montarea, exploatarea, întreținerea, protejarea, demontarea și evacuarea tuturor instalațiilor și 

facilităților temporare necesare executării lucrărilor, inclusiv, după caz, spații administrative, depozite, 

zone de stocare, surse de energie, dotări provizorii, echipamente de semnalizare și orice alte amenajări 

temporare necesare; 
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iii. asigurarea măsurilor de pază, protecție și securizare a șantierului, inclusiv împrejmuiri, delimitări, 

semnalizări, măsuri de avertizare și alte elemente necesare prevenirii accesului neautorizat și protejării 

personalului, a bunurilor și a zonei de lucru; 

iv. asigurarea utilităților temporare necesare desfășurării activităților de șantier, inclusiv energie 

electrică, apă, comunicații, dotări sanitare și, după caz, toalete ecologice, astfel încât activitatea să se 

poată desfășura în condiții corespunzătoare de sănătate, securitate și organizare; 

v. realizarea racordurilor provizorii la utilități sau, după caz, asigurarea unor surse independente de 

alimentare, pe cheltuiala și în responsabilitatea proprie, pentru întreaga perioadă de execuție; 

vi. suportarea tuturor cheltuielilor privind consumurile de utilități, funcționarea organizării de șantier, 

operarea și întreținerea utilajelor, echipamentelor și instalațiilor temporare, precum și a oricăror alte 

costuri necesare desfășurării lucrărilor; 

vii. asigurarea suportului administrativ, logistic și tehnic necesar pentru desfășurarea corespunzătoare a 

lucrărilor, inclusiv personal de coordonare, consumabile, mijloace de transport, dispozitive de măsurare 

și orice alte resurse necesare; 

viii. mobilizarea și demobilizarea tuturor utilajelor, echipamentelor și resurselor de execuție, inclusiv 

aducerea în șantier, operarea, întreținerea, repararea, retragerea și evacuarea acestora la finalizarea 

lucrărilor, precum și readucerea suprafețelor utilizate temporar la starea corespunzătoare. 

Organizarea de șantier va fi concepută și implementată astfel încât să fie compatibilă cu specificul 

investiției, respectiv executarea pistei de biciclete în lungul DN2F, pe partea dreaptă, între km 9+450 și 

km 12+475, în intravilanul localității Traian, cu menținerea circulației rutiere și cu respectarea soluțiilor 

tehnice privind rigolele, podețele, accesele la proprietăți, semnalizarea și evacuarea apelor pluviale. 

Contractantul are obligația de a adapta permanent organizarea de șantier la condițiile reale din teren și la 

cerințele impuse de buna desfășurare a execuției. 

II.2.7. Responsabilități legate de punerea în operă a documentației tehnice 

Pe întreaga durată a execuției, Contractantul are obligația de a pune în operă documentația 

tehnică aprobată în mod integral, corect și complet, cu respectarea tuturor cerințelor de calitate, a 

prevederilor legale, a normativelor tehnice aplicabile, a detaliilor de execuție și a instrucțiunilor emise 

de proiectant, de dirigintele de șantier și de autoritatea contractantă, în limitele competențelor acestora. 

În cadrul acestei obligații, Contractantul are următoarele responsabilități principale: 

i. să sesizeze de îndată Autoritatea Contractantă și Proiectantul cu privire la orice neconcordanțe, erori, 

omisiuni, incompatibilități sau lipsuri constatate în documentația tehnică ori în corelarea acesteia cu 

situația din teren, înainte de executarea lucrărilor afectate; 

ii. să asigure realizarea lucrărilor la nivelul de calitate stabilit prin documentația tehnică, prin utilizarea 

personalului propriu sau subcontractat autorizat și calificat, inclusiv a responsabililor tehnici cu execuția, 

acolo unde legea impune; 

iii. să convoace și să asigure participarea tuturor factorilor implicați la verificarea lucrărilor ajunse în 

faze determinante și să îndeplinească toate condițiile necesare pentru efectuarea verificărilor, 

controalelor și recepțiilor intermediare prevăzute de lege; 
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iv. să remedieze neconformitățile, defectele și neconcordanțele apărute pe parcursul execuției numai pe 

baza soluțiilor stabilite de Proiectant și cu acordul Autorității Contractante, atunci când este necesar; 

v. să utilizeze în execuția lucrărilor numai materiale, produse, echipamente și procedee prevăzute în 

documentația tehnică sau, după caz, aprobate în condițiile legii, care sunt însoțite de documente de 

conformitate, declarații de performanță, certificate, agremente tehnice și orice alte documente impuse de 

legislația aplicabilă și de documentația de atribuire; 

vi. să nu înlocuiască materiale, produse, echipamente sau procedee tehnice prevăzute în proiect decât în 

condițiile legii, numai cu soluții echivalente sau superioare aprobate de Proiectant și acceptate de 

Autoritatea Contractantă, cu respectarea cerințelor tehnice, calitative, funcționale și de finanțare 

aplicabile investiției; 

vii. să respecte integral documentația tehnică, inclusiv partea scrisă, partea desenată, detaliile de 

execuție, listele de cantități și specificațiile tehnice, astfel încât lucrările executate să corespundă 

întocmai cerințelor proiectului; 

viii. să propună spre recepție numai lucrări și elemente de construcție care corespund cerințelor de 

calitate, sunt executate conform proiectului și sunt însoțite de toate documentele necesare întocmirii 

cărții tehnice a construcției; 

ix. să ducă la îndeplinire, în termenele stabilite, toate măsurile dispuse prin procese-verbale, note de 

constatare, documente de control, dispoziții de șantier sau documente de recepție; 

x. să remedieze pe cheltuiala sa toate defectele calitative apărute din culpa sa, atât pe perioada de 

execuție, cât și pe perioada de garanție stabilită prin contract; 

xi. să readucă la starea corespunzătoare toate suprafețele ocupate temporar pe durata execuției, inclusiv 

zonele afectate de organizarea de șantier, de transport, de depozitare sau de manevrarea utilajelor. 

Contractantul va pune în operă documentația tehnică ținând seama de particularitățile proiectului 

pentru Traian, inclusiv de faptul că pista de biciclete se realizează în dublu sens, pe partea dreaptă a 

DN2F, pe o lungime totală de 3.025 m, cu lucrări aferente de structură rutieră, rigole, podețe, borduri, 

semnalizare și dotări pentru bicicliști, fără intervenții la partea carosabilă și la acostamentele drumului 

național, în afara celor expres prevăzute prin proiect 

II.2.8. Responsabilități legate de controlul calității lucrărilor executate 

Contractantul are obligația de a asigura implementarea și menținerea unui sistem efectiv de 

control al calității pe întreaga durată a execuției lucrărilor, astfel încât toate lucrările executate în cadrul 

investiției să fie conforme cu documentația tehnică aprobată, cu detaliile de execuție, cu normele tehnice 

aplicabile, cu cerințele caietului de sarcini și cu prevederile legale în vigoare. Controlul calității va fi 

exercitat în mod continuu, sistematic, documentat și trasabil, prin personal calificat, proceduri adecvate 

și dotările necesare. 

Contractantul răspunde pentru calitatea tuturor lucrărilor executate, inclusiv a celor realizate 

prin subcontractanți sau cu produse livrate de furnizori, fără a putea invoca în apărare culpa acestora. 

Toate cerințele privind calitatea, verificarea, încercările, trasabilitatea și documentele de conformitate se 

aplică în mod obligatoriu întregului lanț de execuție, inclusiv subcontractanților, furnizorilor și 

producătorilor ale căror produse sunt puse în operă. 
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În cadrul contractului, controlul calității va fi organizat și aplicat astfel încât să demonstreze în 

orice moment că lucrările executate sunt realizate în conformitate cu cerințele proiectului pentru 

obiectivul „Construire piste biciclete în localitățile Traian și Zăpodia, comuna Traian, județul Bacău”, 

inclusiv în ceea ce privește structura pistei, elementele de colectare și evacuare a apelor, rigolele, 

podețele, bordurile, semnalizarea, dotările și toate lucrările conexe prevăzute în documentația tehnică. 

Prioritatea documentelor de referință utilizate în activitatea de control al calității este 

următoarea: 

a) proiectul tehnic, detaliile de execuție, piesele desenate și celelalte documente tehnice ale investiției; 

b) caietul de sarcini și documentația de atribuire; 

c) standardele naționale care transpun standarde europene, standardele europene, standardele 

internaționale aplicabile sau echivalente; 

d) normativele tehnice, reglementările specifice în construcții și procedurile legale aplicabile; 

e) procedurile interne ale Contractantului, numai în măsura în care acestea nu contravin documentației 

de atribuire și normelor aplicabile. 

Contractantul are obligația să asigure trasabilitatea completă a tuturor materialelor, produselor, 

echipamentelor și lucrărilor executate. În acest scop, va ține evidențe clare și complete privind 

aprovizionarea, recepția, depozitarea, punerea în operă, verificările, încercările, remedierea 

neconformităților și recepția lucrărilor. Toate înregistrările de calitate vor fi prezentate Autorității 

Contractante și Dirigintelui de șantier ori de câte ori sunt solicitate. 

Elaborarea Planului calității, specific contractului, este obligatorie. Acesta va include și Planul 

de inspecții, verificări și încercări, pentru toate categoriile de lucrări care urmează a fi executate. De 

asemenea, Contractantul are obligația de a întocmi și completa Cartea Tehnică a Construcției în 

conformitate cu legislația în vigoare și cu cerințele specifice ale investiției. 

II.2.8.1. Planul calității 

Contractantul va executa toate activitățile din cadrul contractului în conformitate cu un Plan al 

calității întocmit special pentru prezentul contract, corelat cu specificul lucrărilor și cu cerințele 

documentației tehnice. Planul calității nu va avea caracter generic, ci va fi adaptat concret investiției și 

va reflecta modul efectiv în care Contractantul intenționează să controleze și să asigure calitatea 

lucrărilor aferente pistei de biciclete și lucrărilor conexe. 

Planul calității va descrie cel puțin: 

i. modul în care Contractantul va aplica sistemul de management al calității în cadrul contractului, astfel 

încât să asigure îndeplinirea tuturor cerințelor tehnice, contractuale și legale; 

ii. structura organizatorică utilizată pentru controlul calității și identificarea responsabilităților 

personalului implicat direct în execuția și verificarea lucrărilor; 

iii. procedurile privind gestionarea documentelor, a datelor de intrare, a comunicării tehnice și a 

înregistrărilor de calitate aferente contractului; 

iv. resursele disponibile pentru execuția lucrărilor, inclusiv personal, utilaje, echipamente, laboratoare, 

dotări și infrastructură de sprijin; 
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v. modul de comunicare cu Autoritatea Contractantă, Dirigintele de șantier și Proiectantul, în ceea ce 

privește verificările de calitate, neconformitățile, dispozițiile și aprobările necesare; 

vi. procedurile de identificare, înregistrare, tratare și remediere a neconformităților apărute pe perioada 

execuției; 

vii. măsurile de control aplicabile pentru fiecare categorie de lucrări, inclusiv frecvența verificărilor și 

documentele justificative necesare. 

Planul calității va fi prezentat de Contractant în propunerea tehnică sau, după caz, în forma 

detaliată solicitată pentru etapa de pregătire a contractului, și va fi pus la dispoziția Autorității 

Contractante la ședința de demarare a activităților, în vederea analizării și aprobării. Pe durata executării 

contractului, Planul calității va fi actualizat ori de câte ori este necesar, la inițiativa Contractantului sau 

la solicitarea Autorității Contractante, a Dirigintelui de șantier ori a Proiectantului. 

II.2.8.2. Planurile de control al calității, verificări și încercări (PCCVI) 

Contractantul are obligația de a întocmi și prezenta Planurile de control al calității, verificări și 

încercări pentru toate categoriile de lucrări cuprinse în contract. PCCVI va descrie în mod clar și detaliat 

modul în care Contractantul va monitoriza, verifica și documenta calitatea execuției în toate fazele 

relevante ale lucrărilor, nu numai la fazele determinante, ci și pe parcursul punerii în operă a tuturor 

elementelor constructive. 

PCCVI va fi întocmit distinct și detaliat pentru toate activitățile contractului, inclusiv: 

i. pentru etapele pregătitoare ale execuției lucrărilor; 

ii. pentru toate categoriile și tipurile de lucrări executate; 

iii. pentru verificarea activităților și lucrărilor executate; 

iv. pentru recepția activităților finalizate și a lucrărilor ce urmează a fi prezentate spre recepție. 

Planurile de control al calității, verificări și încercări vor conține cel puțin următoarele elemente: 

• categoriile de lucrări, elementele și operațiunile supuse controlului; 

• standardele, normativele, procedurile și documentele tehnice de referință utilizate pentru 

verificare; 

• metodele de verificare, control și încercare aplicabile; 

• frecvența și momentul efectuării verificărilor; 

• toleranțele admisibile și condițiile de acceptare; 

• persoanele responsabile pentru efectuarea controlului, verificării și aprobării; 

• laboratoarele, echipamentele și instrumentele utilizate, dacă este cazul; 

• documentele și înregistrările de calitate care se întocmesc și se păstrează; 

• modul de tratare și evidențiere a neconformităților constatate; 
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• condițiile în care lucrările pot trece la faza următoare sau pot fi propuse spre recepție. 

PCCVI va fi corelat cu specificul investiției din Traian și va avea în vedere cel puțin controlul 

calității pentru lucrările aferente structurii pistei, bordurilor, stratificației, rigolelor, elementelor de 

scurgere a apelor, podețelor, dalelor, semnalizării rutiere și dotărilor pentru bicicliști, precum și pentru 

toate lucrările auxiliare și de refacere prevăzute în proiect. 

PCCVI va fi prezentat de Contractant în propunerea tehnică sau în forma detaliată solicitată de 

Autoritatea Contractantă și va fi pus la dispoziția acesteia la ședința de demarare a activităților, în 

vederea aprobării. Contractantul nu va putea începe executarea categoriilor de lucrări supuse controlului 

fără existența unor planuri de control adecvate, asumate și corelate cu documentația tehnică. 

II.2.9. Responsabilități legate de securitatea și sănătatea în muncă pe durata execuției 

lucrărilor pe șantier 

Contractantul are obligația de a respecta integral legislația aplicabilă în domeniul securității și 

sănătății în muncă, precum și toate cerințele specifice rezultate din natura lucrărilor, din amplasament, 

din condițiile de execuție sub trafic și din documentația tehnică a investiției. În acest sens, Contractantul 

răspunde pentru organizarea, coordonarea, instruirea personalului și aplicarea tuturor măsurilor necesare 

pentru prevenirea accidentelor de muncă, a incidentelor periculoase și a îmbolnăvirilor profesionale pe 

întreaga durată de execuție a contractului. 

În cadrul propunerii tehnice, ofertantul va prezenta o declarație pe propria răspundere privind 

respectarea legislației în domeniul securității și sănătății în muncă, prin care va confirma că, în cazul în 

care va fi declarat câștigător, va asigura executarea lucrărilor cu respectarea tuturor obligațiilor legale în 

materie de SSM, inclusiv cele privind instruirea personalului, utilizarea echipamentelor individuale și 

colective de protecție, semnalizarea și securizarea șantierului, elaborarea planului propriu de securitate și 

sănătate și cooperarea cu Autoritatea Contractantă, Dirigintele de șantier, Proiectantul și orice alte 

entități competente. 

Nerespectarea obligațiilor în domeniul securității și sănătății în muncă constituie abatere gravă 

în executarea contractului și poate atrage aplicarea măsurilor contractuale, administrative sau legale 

corespunzătoare. 

II.2.10. Responsabilități potrivit Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții 

Contractantul are obligația de a respecta integral prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea 

în construcții, cu modificările și completările ulterioare, precum și toate reglementările tehnice incidente 

executării lucrărilor aferente investiției „Construire piste biciclete în localitățile Traian și Zăpodia, 

comuna Traian, județul Bacău”. În acest sens, Contractantul răspunde pentru realizarea lucrărilor la 

nivelul de calitate corespunzător cerințelor stabilite prin proiectul tehnic, documentația de atribuire, 

normele tehnice aplicabile și prevederile legale în vigoare. 

În aplicarea dispozițiilor legale privind calitatea în construcții, Contractantul are, în principal, 

următoarele obligații: 

 

a) să sesizeze de îndată beneficiarul și proiectantul cu privire la orice neconformități, necorelări, 

erori, omisiuni sau neconcordanțe constatate în proiect, în vederea soluționării acestora înainte de 

executarea lucrărilor afectate; 
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b) să înceapă execuția lucrărilor numai în condițiile legii, pe baza documentației tehnice aprobate, a 

autorizațiilor aplicabile și cu respectarea tuturor condițiilor stabilite prin proiecte verificate de specialiști 

atestați, acolo unde legea impune; 

c) să asigure realizarea nivelului de calitate corespunzător cerințelor printr-un sistem propriu de 

management al calității, aplicat în mod efectiv și susținut prin personal calificat, responsabili tehnici cu 

execuția atestați, proceduri de lucru, planuri de control și înregistrări de calitate; 

d) să convoace factorii care trebuie să participe la verificarea lucrărilor ajunse în faze determinante 

și să asigure toate condițiile necesare pentru efectuarea acestora, în scopul obținerii acordului de 

continuare a lucrărilor; 

e) să soluționeze neconformitățile, defectele și neconcordanțele apărute în fazele de execuție numai 

pe baza soluțiilor stabilite de proiectant și cu acordul beneficiarului/autorității contractante, în condițiile 

legii; 

f) să utilizeze în execuția lucrărilor numai produse, materiale, echipamente și procedee prevăzute în 

proiect ori acceptate legal ca echivalente, care sunt certificate sau pentru care există documente de 

conformitate, declarații de performanță, agremente tehnice și orice alte documente necesare pentru 

dovedirea îndeplinirii cerințelor de calitate; 

g) să nu înlocuiască produsele, materialele sau procedeele prevăzute în proiect decât în condițiile 

documentației de atribuire și ale legii, numai pe baza soluțiilor stabilite de proiectant și acceptate de 

autoritatea contractantă; 

h) să respecte întocmai proiectul tehnic, detaliile de execuție și toate cerințele tehnice aplicabile, 

astfel încât lucrările executate să atingă nivelul de calitate solicitat; 

i) să sesizeze, în termenele prevăzute de lege, Inspectoratul de Stat în Construcții în cazul producerii 

unor accidente tehnice în timpul execuției lucrărilor și să adopte toate măsurile legale necesare; 

j) să supună la recepție numai lucrări care corespund cerințelor de calitate și pentru care au fost 

întocmite și predate toate documentele necesare recepției și întocmirii cărții tehnice a construcției; 

k) să aducă la îndeplinire, în termenele stabilite, măsurile dispuse prin actele de control, prin 

dispozițiile legale, prin procesele-verbale de recepție ori prin alte documente oficiale emise în legătură 

cu execuția lucrărilor; 

l) să remedieze, pe cheltuiala proprie, toate defectele calitative apărute din vina sa, atât pe perioada 

execuției, cât și pe perioada de garanție a lucrărilor; 

m) să readucă la starea corespunzătoare terenurile și suprafețele ocupate temporar pe durata 

execuției și să stabilească responsabilitățile tuturor factorilor implicați în procesul de execuție, inclusiv 

colaboratori, subcontractanți și furnizori, în conformitate cu sistemul propriu de asigurare a calității și cu 

prevederile legale aplicabile. 

Nerespectarea obligațiilor privind calitatea în construcții constituie neîndeplinire a obligațiilor 

contractuale și poate atrage aplicarea măsurilor prevăzute de contract, de legislația în vigoare și de actele 

de control emise de autoritățile competente. 

II.2.11. Responsabilități legate de respectarea principiului DNSH 



COMUNA TRAIAN, JUDETUL BACAU 

 

 
Construire piste biciclete in localităţile Traian și Zăpodia, comuna Traian, judeţul Bacău        19 

 

Operatorii economici participanți la procedura de atribuire și, ulterior, Contractantul desemnat 

au obligația de a respecta cerințele aplicabile privind principiul DNSH („Do No Significant Harm” – „a 

nu prejudicia în mod semnificativ”), în conformitate cu documentația tehnică a investiției, cu cerințele 

finanțării prin Planul Național de Redresare și Reziliență și cu reglementările aplicabile domeniului 

construcțiilor. 

Contractantul va executa lucrările astfel încât soluțiile tehnice, materialele utilizate, modul de 

organizare a șantierului, gestionarea deșeurilor, protecția factorilor de mediu și documentele de 

conformitate să fie în deplină concordanță cu obligațiile privind respectarea principiului DNSH. În acest 

sens, Contractantul va respecta măsurile și condițiile prevăzute în proiectul tehnic și în documentele 

finanțării, inclusiv cele referitoare la utilizarea produselor conforme, gestionarea corespunzătoare a 

deșeurilor, evitarea poluării și asigurarea trasabilității documentelor justificative. 

În cadrul propunerii tehnice, ofertantul va prezenta o declarație pe propria răspundere privind 

respectarea și aplicarea principiului DNSH în implementarea proiectului și în execuția lucrărilor care fac 

obiectul procedurii. Pe parcursul derulării contractului, Contractantul va pune la dispoziția Autorității 

Contractante toate documentele justificative solicitate în legătură cu respectarea principiului DNSH, 

inclusiv declarații de performanță, declarații de conformitate, agremente tehnice, fișe cu date de 

securitate, fișe tehnice ale produselor și echipamentelor, documente privind gestionarea deșeurilor și 

orice alte documente relevante cerute de finanțator sau de autoritățile competente. 

Nerespectarea obligațiilor privind principiul DNSH poate conduce la neacceptarea unor lucrări, 

la neeligibilitatea unor cheltuieli, la aplicarea de corecții financiare și, după caz, la angajarea răspunderii 

contractuale a executantului. 

II.2.12. Responsabilități legate de beneficiarii reali ai fondurilor alocate prin PNRR 

În cadrul procedurii de atribuire, operatorii economici au obligația de a prezenta documentele și 

declarațiile solicitate de legislația aplicabilă și de instrucțiunile specifice finanțării prin Planul Național 

de Redresare și Reziliență referitoare la identificarea și verificarea beneficiarilor reali ai fondurilor. 

În acest sens, ofertanții vor prezenta, în cadrul propunerii tehnice sau al documentelor de calificare, 

după caz, declarația pe propria răspundere și/sau documentele justificative privind 

beneficiarul/beneficiarii reali, în conformitate cu cerințele legale aplicabile. Această obligație se extinde, 

după caz, și asupra asociaților, subcontractanților, terților susținători sau altor entități implicate în 

executarea contractului, în măsura în care legislația și documentația de atribuire impun acest lucru. 

Ofertantul declarat câștigător are obligația de a furniza toate datele, documentele și informațiile 

necesare verificării ex-ante a beneficiarului real al destinatarului fondurilor, în condițiile prevăzute de 

legislația în vigoare și de instrucțiunile emise de autoritățile competente pentru implementarea PNRR. 

Netransmiterea, transmiterea incompletă sau transmiterea necorespunzătoare a documentelor privind 

beneficiarii reali poate conduce la imposibilitatea finalizării procedurii de atribuire, la imposibilitatea 

semnării contractului sau, după caz, la aplicarea măsurilor prevăzute de legislația incidentă și de regulile 

finanțatorului. 

II.3. Termenul de garanție a lucrărilor 

Termenul de garanție acordat lucrărilor executate va fi de minimum 60 de luni, calculat de la 

data semnării, fără obiecțiuni, a Procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor. 
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Garanția lucrărilor va acoperi toate defectele, viciile aparente sau ascunse, neconformitățile și 

deficiențele imputabile executantului, inclusiv cele referitoare la materialele puse în operă, manoperă, 

tehnologia de execuție, comportarea în exploatare și funcționarea corespunzătoare a elementelor 

executate pe întreaga perioadă de garanție. 

Pe durata perioadei de garanție, Contractantul va avea obligația de a remedia, pe cheltuiala sa și 

în termenul stabilit de Autoritatea Contractantă, toate defectele și neconformitățile apărute din culpa sa. 

În cazul în care Contractantul nu își îndeplinește această obligație în termenul comunicat, Autoritatea 

Contractantă va putea dispune executarea remedierilor prin terți, pe cheltuiala Contractantului, în 

condițiile prevăzute de contract și de lege. 

Acordarea garanției nu exonerează Contractantul de răspunderea legală privind calitatea 

lucrărilor executate și nici de obligațiile care îi revin potrivit legislației în vigoare privind calitatea în 

construcții. 

II.4. Autoritatea Contractantă este responsabilă pentru 

Autoritatea Contractantă are, în principal, următoarele responsabilități în legătură cu derularea 

contractului de lucrări: 

a) punerea la dispoziția Contractantului a documentației și informațiilor disponibile, necesare pentru 

executarea contractului, în măsura în care acestea se află în posesia sa și pot fi comunicate în mod legal; 

b) desemnarea persoanelor responsabile din partea sa pentru relația cu Contractantul, pentru 

urmărirea derulării contractului și pentru comunicarea aspectelor operative privind execuția lucrărilor; 

c) asigurarea cadrului necesar desfășurării întâlnirilor de lucru, ședințelor de progres, analizelor 

operative și comunicărilor dintre părțile implicate în derularea contractului; 

d) predarea amplasamentului, în condițiile prevăzute de contract și de documentația tehnică, precum 

și asigurarea condițiilor administrative care îi revin pentru începerea execuției; 

e) asigurarea resurselor și demersurilor aflate în sarcina sa pentru buna derulare a contractului, în 

limitele competențelor și obligațiilor asumate; 

f) efectuarea plăților datorate Contractantului pentru lucrările executate și acceptate la plată, în baza 

documentelor justificative, a situațiilor de lucrări aprobate și a condițiilor prevăzute în contract; 

g) organizarea recepției la terminarea lucrărilor și, ulterior, a recepției finale, în condițiile legii și ale 

contractului; 

h) notificarea în timp util a Contractantului în vederea asigurării participării proiectantului și a 

celorlalți factori implicați, atunci când aceasta este necesară pentru buna derulare a execuției și pentru 

realizarea recepțiilor; 

i) analizarea și comunicarea, în scris, a oricăror motive de respingere totală sau parțială a 

documentelor, lucrărilor, situațiilor de plată sau rezultatelor furnizate de Contractant, prin raportare la 

prevederile legale, la reglementările tehnice aplicabile, la documentația tehnică și la cerințele prezentului 

caiet de sarcini. 

Autoritatea Contractantă își va exercita atribuțiile fără a prelua răspunderi care, potrivit legii, 

contractului și documentației de atribuire, revin în mod exclusiv Contractantului. 
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II.5. Ipoteze și riscuri 

La elaborarea ofertei, ofertanții vor avea în vedere, în mod obligatoriu, toate ipotezele și 

riscurile specifice executării lucrărilor aferente investiției „Construire piste biciclete în 

localitățile Traian și Zăpodia, comuna Traian, județul Bacău” și vor dimensiona în mod realist 

resursele de timp, personal, utilaje, materiale, organizare de șantier și resurse financiare 

necesare pentru executarea integrală, corespunzătoare și la termen a contractului.  

La întocmirea ofertei, ofertantul va avea în vedere cel puțin următoarele ipoteze: 

a) lucrările solicitate sunt cele descrise în prezentul caiet de sarcini, în proiectul tehnic, în 

detaliile de execuție, în listele de cantități și în celelalte documente care fac parte din 

documentația de atribuire; 

b) informațiile, datele și documentațiile relevante disponibile pentru realizarea lucrărilor vor fi 

puse la dispoziția Contractantului de către Autoritatea Contractantă, în măsura în care acestea se 

află în posesia sa și pot fi comunicate în mod legal; 

c) executarea contractului presupune cooperarea permanentă dintre Autoritatea Contractantă, 

Contractant, Proiectant, Dirigintele de șantier, autoritățile competente și orice alți factori 

relevanți implicați în realizarea investiției; 

d) ofertantul a analizat specificul obiectivului de investiții și a luat în considerare condițiile 

reale de execuție rezultate din amplasament, din documentația tehnică și din cerințele 

contractului, inclusiv executarea lucrărilor în lungul DN2F, pe partea dreaptă, între km 9+450 și 

km 12+475, pe o lungime totală de 3.025 m, în condiții de execuție sub trafic, cu respectarea 

acceselor, a scurgerii apelor, a rigolelor, a podețelor, a semnalizării și a celorlalte elemente 

prevăzute în proiect;  

e) ofertantul a avut în vedere faptul că lucrările trebuie organizate și executate astfel încât să fie 

posibilă finalizarea integrală a obiectivului și recepționarea acestuia în termenul contractual, în 

condițiile impuse de finanțare. 

Principalele riscuri care pot afecta derularea contractului includ, fără a se limita la 

acestea: 

i. apariția unei situații de insolvență, faliment, incapacitate de mobilizare sau incapacitate de 

execuție la nivelul Contractantului ori al unor subcontractanți/furnizori implicați în contract; 

ii. depășirea duratei de realizare a activităților asumate prin propunerea tehnică și prin graficul 

de execuție; 

iii. nerespectarea graficului de execuție și apariția unor întârzieri în desfășurarea lucrărilor; 

iv. apariția unor situații tehnice în teren, necorelări sau incompatibilități care necesită clarificări, 

dispoziții de șantier ori măsuri suplimentare adoptate în condițiile legii; 

v. întârzieri cauzate de condiții meteorologice nefavorabile, în măsura în care acestea afectează 

în mod real și justificat desfășurarea activităților; 
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vi. nerespectarea documentației tehnice, a cerințelor de calitate, a obligațiilor privind securitatea 

și sănătatea în muncă, a cerințelor DNSH sau a altor obligații contractuale și legale; 

vii. întârzierea fluxului de verificare, certificare, aprobare și/sau plată a situațiilor de lucrări, ca 

urmare a depunerii incomplete, incorecte sau neconforme a documentelor justificative de către 

Contractant; 

viii. respingerea totală sau parțială la plată a unor lucrări, cantități, materiale, echipamente sau 

cheltuieli care nu corespund proiectului tehnic, contractului, situațiilor reale din teren, 

documentelor de calitate ori cerințelor finanțatorului; 

ix. declararea ca neeligibile a unor cheltuieli generate de nerespectarea documentației tehnice, a 

principiului DNSH, a condițiilor finanțării sau a altor cerințe impuse prin contractul de finanțare 

și prin legislația aplicabilă; 

x. apariția unor dezechilibre de cash-flow la nivelul Contractantului, în cazul în care acesta nu 

își dimensionează corespunzător resursele financiare necesare susținerii execuției până la 

momentul decontării lucrărilor; 

xi. neîncadrarea în termenul foarte scurt de execuție stabilit prin contract, respectiv maximum 2 

luni, cu consecințe directe asupra posibilității finalizării și recepționării la timp a lucrărilor; 

xii. întârzierea mobilizării Contractantului, subdimensionarea resurselor de personal, utilaje, 

materiale și organizare de șantier ori o planificare nerealistă a activităților, care pot conduce la 

imposibilitatea respectării termenului contractual; 

xiii. întârzierea unor activități critice de execuție, inclusiv aprovizionarea, realizarea lucrărilor 

de structură, a rigolelor, a podețelor, a semnalizării, a dotărilor și finalizarea lucrărilor în 

vederea recepției; 

xiv. imposibilitatea recepționării la termen a lucrărilor ca urmare a existenței unor 

neconformități, a unor lucrări incomplete, a unor documentații de calitate incomplete sau a 

nerespectării proiectului tehnic; 

xv. pierderea finanțării sau imposibilitatea decontării cheltuielilor, în situația în care Autoritatea 

Contractantă nu poate solicita și obține rambursarea sumelor de la finanțator în condițiile 

prevăzute de mecanismul de finanțare, respectiv pe baza lucrărilor executate, finalizate și 

recepționate; 

xvi. imposibilitatea recuperării cheltuielilor eligibile în lipsa procesului-verbal de recepție la 

terminarea lucrărilor sau în cazul în care lucrările nu sunt executate integral, nu sunt finalizate 

în termen ori nu sunt însoțite de documentele justificative necesare. 

Având în vedere caracterul urgent al investiției și dependența finanțării de executarea, 

finalizarea și recepționarea lucrărilor, ofertantul are obligația de a-și fundamenta oferta pe o 

mobilizare reală și adecvată, pe un grafic de execuție realist și detaliat, precum și pe capacitatea 

efectivă de a finaliza integral lucrările în termenul contractual, astfel încât Autoritatea 

Contractantă să poată solicita decontarea cheltuielilor eligibile în condițiile impuse de 

finanțator. 
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Ofertantul va avea în vedere că simpla executare parțială a lucrărilor nu este suficientă 

pentru atingerea scopului contractului, întrucât mecanismul de finanțare presupune finalizarea 

lucrărilor și recepționarea acestora în condițiile legii. În consecință, Contractantul își asumă 

obligația de a organiza, dimensiona și derula execuția astfel încât să reducă la minimum riscul 

pierderii finanțării din cauza nefinalizării la termen a investiției. 

Lipsa unei analize reale a riscurilor, subdimensionarea resurselor necesare, planificarea 

nerealistă a execuției sau necorelarea ofertei cu cerințele obiective ale contractului nu pot fi 

invocate ulterior ca justificare pentru întârzieri, neexecutarea obligațiilor contractuale sau 

solicitări suplimentare nefundamentate. 

Cap.III. SURSA DE FINANȚARE 

Investiția „Construire piste biciclete în localitățile Traian și Zăpodia, comuna Traian, 

județul Bacău” este finanțată prin Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta C10 

– Fondul Local, în cadrul investiției I.1.4 – Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – 

piste pentru biciclete și alte vehicule electrice ușoare la nivel local/metropolitan.  

Executarea contractului de lucrări se va realiza cu respectarea strictă a condițiilor 

impuse prin mecanismul de finanțare, a documentației tehnice aprobate și a termenelor 

obligatorii stabilite pentru implementarea investiției. 

Având în vedere condițiile specifice finanțării, Autoritatea Contractantă aduce la 

cunoștința ofertanților faptul că menținerea eligibilității finanțării este condiționată de 

finalizarea integrală a lucrărilor și de încheierea Procesului-verbal de recepție la terminarea 

lucrărilor cel târziu la data de 30.06.2026. În cazul nerespectării acestui termen, există riscul 

pierderii finanțării aferente proiectului, cu consecințe directe asupra posibilității de decontare și 

plată a lucrărilor executate. 

Ofertanții au obligația de a ține seama, la elaborarea ofertei, de caracterul esențial și 

imperativ al termenului de finalizare, precum și de faptul că resursele umane, materiale, tehnice 

și organizatorice propuse trebuie să permită executarea completă, corespunzătoare și în termen 

a lucrărilor. Orice ofertă va fi fundamentată în mod realist, cu luarea în considerare a tuturor 

condițiilor necesare pentru predarea la termen a unui obiectiv complet finalizat, apt de recepție 

și conform cu documentația tehnică. 

Contractantul declarat câștigător își asumă, prin ofertă și prin contract, obligația de a 

organiza și executa lucrările astfel încât obiectivul să poată fi finalizat și recepționat în 

termenul-limită impus de finanțare. Nerespectarea acestui termen din culpa Contractantului 

atrage răspunderea contractuală a acestuia, în condițiile prevăzute de contract și de lege. 

 

Cap.IV. DURATA CONTRACTULUI ȘI TERMENUL DE EXECUȚIE 

4.1. Durata contractului 

Durata contractului este cuprinsă între data semnării acestuia și data îndeplinirii 

integrale a obligațiilor asumate de către părți, inclusiv executarea lucrărilor, recepția la 
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terminarea lucrărilor, remedierea eventualelor neconformități constatate la recepție și 

îndeplinirea celorlalte obligații contractuale incidente. 

Derularea efectivă a execuției lucrărilor se va realiza numai după emiterea ordinului de 

începere de către Autoritatea Contractantă, în condițiile prevăzute de contract și cu respectarea 

tuturor condițiilor legale necesare pentru începerea execuției. 

Autoritatea Contractantă informează ofertanții că, la data inițierii procedurii, se află în 

curs de obținere a autorizației de construire aferente investiției. Autorizația de construire va fi 

transmisă operatorului economic desemnat câștigător imediat după emiterea acesteia de către 

autoritatea competentă, respectiv Consiliul Județean Bacău, dar în orice caz anterior emiterii 

ordinului de începere a lucrărilor. 

Emiterea ordinului de începere a lucrărilor este condiționată de îndeplinirea tuturor 

cerințelor legale și administrative necesare pentru începerea execuției, inclusiv de existența 

autorizației de construire și de predarea amplasamentului, în condițiile contractului. 

4.2. Termenul de execuție 

Termenul de execuție a lucrărilor este de maximum 2 luni de la data emiterii ordinului 

de începere a lucrărilor. 

Acest termen are caracter ferm și esențial, având în vedere obligația finalizării integrale 

a investiției și a semnării Procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor până cel târziu la 

data de 30.06.2026, condiție necesară pentru menținerea finanțării prin PNRR. 

Ofertanții au obligația de a corela în mod realist și complet graficul de execuție, 

metodologia de lucru, mobilizarea resurselor și organizarea șantierului cu termenul maxim de 

execuție de 2 luni, astfel încât să rezulte fără echivoc capacitatea de a finaliza lucrările în 

termenul impus. 

Contractantul va lua toate măsurile necesare pentru respectarea termenului contractual, 

inclusiv prin mobilizare corespunzătoare, aprovizionare la timp, organizare eficientă a 

execuției, coordonarea resurselor și adaptarea operativă a activităților, fără a afecta calitatea 

lucrărilor și fără abatere de la documentația tehnică aprobată. 

Nerespectarea termenului de execuție din culpa Contractantului constituie neîndeplinire 

gravă a obligațiilor contractuale și poate atrage aplicarea penalităților, a măsurilor contractuale 

corespunzătoare și, după caz, angajarea răspunderii acestuia pentru prejudiciile cauzate 

Autorității Contractante prin pierderea finanțării sau prin imposibilitatea decontării lucrărilor. 

Având în vedere caracterul esențial al termenului-limită de implementare impus prin 

finanțarea PNRR, respectiv finalizarea integrală a lucrărilor și semnarea Procesului-verbal de 

recepție la terminarea lucrărilor până cel târziu la data de 30.06.2026, ofertanții iau act de faptul 

că nerespectarea acestui termen din culpa exclusivă a Contractantului poate conduce la 

pierderea totală sau parțială a finanțării aferente investiției. 

În situația în care, din culpa exclusivă a Contractantului, lucrările nu sunt finalizate și 

recepționate în termenul impus de finanțare, iar ca efect al acestei împrejurări Autoritatea 

Contractantă pierde total sau parțial finanțarea ori nu mai poate obține decontarea sumelor 
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aferente de la finanțator, Contractantul va răspunde pentru întregul prejudiciu cauzat, în 

condițiile contractului și ale legii. 

Pentru sumele aferente lucrărilor care nu mai pot fi decontate de finanțator din culpa 

exclusivă a Contractantului, Autoritatea Contractantă nu va putea fi obligată la plată din 

fondurile aferente finanțării pierdute, iar Contractantul nu va putea pretinde plata acestor sume 

de la Autoritatea Contractantă în măsura în care nedecontarea este consecința directă a 

neîndeplinirii culpabile a obligațiilor sale contractuale privind termenul de execuție. 

Suplimentar, Autoritatea Contractantă va avea dreptul de a aplica penalitățile 

contractuale, de a solicita daune-interese și de a recupera orice prejudiciu produs prin pierderea 

finanțării, prin neeligibilitatea cheltuielilor sau prin imposibilitatea decontării lucrărilor, dacă 

aceste consecințe au fost generate de culpa Contractantului. 

Ofertantul va considera termenul de 30.06.2026 drept termen-limită critic al 

investiției, iar oferta va fi elaborată astfel încât să asigure în mod real finalizarea și 

recepționarea lucrărilor până la această dată. 

V. MODALITĂȚI DE PLATĂ 

Plata lucrărilor executate se va efectua în baza situațiilor de lucrări întocmite de Contractant 

pentru lucrările real executate, verificate și confirmate din punct de vedere cantitativ, calitativ și valoric, 

potrivit prevederilor legale, documentației tehnice și clauzelor contractuale, de către factorii implicați în 

procesul de verificare și aprobare, respectiv, după caz, executant, diriginte de șantier, proiectant și 

reprezentanții autorității contractante. 

Autoritatea Contractantă are obligația ca, după aprobarea și semnarea situațiilor de lucrări de 

către toți factorii competenți, să întocmească și să încarce în platforma finanțatorului cererile de transfer 

aferente sumelor solicitate la plată, împreună cu documentele justificative necesare, în termen de 5 zile 

calendaristice de la data la care documentația de plată este completă, conformă și aprobată pentru 

transmitere. 

Situațiile de lucrări vor fi însoțite de toate documentele justificative necesare susținerii plății, 

inclusiv, fără a se limita la acestea, centralizatoare, procese-verbale, documente de calitate, măsurători, 

rapoarte, documente de conformitate, precum și orice alte înscrisuri solicitate de autoritatea contractantă, 

dirigintele de șantier, proiectant sau finanțator. 

Plata către Contractant se va efectua în termen de 5 zile lucrătoare de la data încasării de către 

Autoritatea Contractantă a sumelor aferente lucrărilor executate și facturate, transferate de către 

finanțator pentru situațiile de lucrări aprobate. 

 

Contractantul ia act și acceptă că mecanismul de plată este condiționat de procedura de 

verificare, aprobare și transfer a sumelor prin sistemul specific finanțării investiției. În acest sens, 

Contractantul are obligația de a prezenta situații de lucrări corecte, complete, clare, conforme cu 

lucrările efectiv executate și însoțite de toate documentele justificative necesare, astfel încât verificarea, 

aprobarea și transmiterea cererilor de transfer să nu fie întârziate din culpa sa. 

Autoritatea Contractantă va efectua plata numai pentru sumele aferente lucrărilor executate, 

aprobate și transferate de către finanțator, în limita sumelor aprobate și în conformitate cu condițiile 
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prevăzute în contractul de finanțare, în legislația aplicabilă și în instrucțiunile emise de autoritatea 

finanțatoare. 

Sumele transferate de finanțator și plățile efectuate în cadrul programului de finanțare sunt 

publicate în mod transparent pe site-ul instituției finanțatoare, potrivit regulilor aplicabile programului. 

În măsura în care finanțatorul, autoritatea contractantă, proiectantul sau dirigintele de șantier 

solicită clarificări, completări, rectificări sau documente suplimentare cu privire la situațiile de lucrări 

ori la documentele justificative aferente, Contractantul are obligația de a le furniza cu celeritate, complet 

și corect. 

Neîntocmirea corespunzătoare a situațiilor de lucrări, lipsa documentelor justificative, 

necorelarea documentelor de plată cu lucrările efectiv executate, existența unor neconformități sau 

nerespectarea termenelor contractuale imputabile Contractantului pot conduce la întârzierea transmiterii 

cererilor de transfer, la neacceptarea totală sau parțială a sumelor solicitate, la neeligibilitatea acestora la 

decontare și, după caz, la amânarea sau imposibilitatea plății către Contractant, fără ca Autoritatea 

Contractantă să poată fi ținută răspunzătoare pentru consecințele generate de culpa acestuia. 

Având în vedere că finanțarea investiției este condiționată de finalizarea integrală a lucrărilor și 

de semnarea Procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor până cel târziu la data de 30.06.2026, 

Contractantul ia act că respectarea termenului de execuție reprezintă o obligație contractuală esențială. 

În situația în care, din culpa exclusivă a Contractantului, lucrările nu sunt finalizate și recepționate în 

termenul impus, iar ca efect al acestei împrejurări Autoritatea Contractantă pierde total sau parțial 

finanțarea ori nu mai poate obține decontarea sumelor aferente de la finanțator, Contractantul va 

răspunde pentru întregul prejudiciu cauzat, în condițiile contractului și ale legii. 

Pentru sumele aferente lucrărilor care nu mai pot fi decontate de finanțator din culpa exclusivă a 

Contractantului, Autoritatea Contractantă nu va putea fi obligată la plată din fondurile aferente finanțării 

pierdute, iar Contractantul nu va putea pretinde plata acestor sume în măsura în care nedecontarea este 

consecința directă a neîndeplinirii culpabile a obligațiilor sale contractuale. 

Suplimentar, Autoritatea Contractantă are dreptul de a aplica penalitățile contractuale, de a 

solicita daune-interese și de a recupera orice prejudiciu produs prin pierderea finanțării, prin 

neeligibilitatea cheltuielilor sau prin imposibilitatea decontării lucrărilor, dacă aceste consecințe sunt 

generate de culpa Contractantului. 

VI. MODUL DE PREZENTARE A OFERTEI 

Oferta se va elabora și se va depune în conformitate cu prevederile documentației de atribuire, ale 

Fișei de date, ale caietului de sarcini și ale legislației incidente în materia achizițiilor publice. Oferta va 

fi redactată în limba română, iar valoarea ofertei financiare va fi exprimată în lei, fără TVA. 

Documentele ofertei se vor transmite prin SICAP/SEAP, în format electronic, semnate cu semnătură 

electronică extinsă, bazată pe certificat calificat, până la data și ora-limită de depunere stabilite în 

anunțul de participare. Perioada minimă de valabilitate a ofertei este de 4 luni de la termenul-limită de 

depunere a ofertelor. 

VI.1. Modul de prezentare a propunerii tehnice 

Propunerea tehnică va fi întocmită astfel încât să demonstreze în mod clar, complet și neechivoc 

corespondența dintre soluția ofertată și toate cerințele minime obligatorii prevăzute în documentația de 

atribuire. Propunerea tehnică trebuie să reflecte asumarea integrală de către ofertant a tuturor cerințelor 
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și obligațiilor prevăzute în caietul de sarcini, în proiectul tehnic, în detaliile de execuție, în listele de 

cantități și în celelalte documente ale procedurii. Este obligatoriu ca informațiile prezentate să permită 

identificarea facilă a modului în care fiecare cerință tehnică este îndeplinită.  

În elaborarea propunerii tehnice nu se admite preluarea prin copiere integrală a informațiilor din 

documentația de atribuire. Transpunerea informațiilor din documentația de atribuire prin copy-paste, 

fără prezentarea unei abordări proprii, poate conduce la declararea ofertei ca neconformă. De asemenea, 

nu sunt admise formulări generale de tipul „aceste informații se regăsesc în graficul de execuție”, fără 

dezvoltarea explicită a conținutului solicitat.  

Propunerea tehnică va cuprinde, în mod obligatoriu, cel puțin următoarele: 

1. Modul de realizare a lucrărilor (planul propus / metodologia de execuție), prin care 

ofertantul va descrie abordarea sa privind procesul tehnologic de execuție, succesiunea normală 

de derulare a lucrărilor, etapele de lucru, modul de mobilizare și organizare a execuției, precum 

și corelarea acestora cu cerințele proiectului. În acest capitol se va face trimitere expresă la 

procedurile tehnice de execuție aplicabile categoriilor de lucrări ce fac obiectul contractului.  

2. Resursele alocate pentru îndeplinirea contractului, respectiv personal, instalații, echipamente, 

utilaje, mijloace de transport și orice alte resurse necesare, cu indicarea modului în care acestea 

sunt dimensionate și corelate cu cerințele caietului de sarcini, cu graficul de execuție și cu 

extrasele de resurse rezultate din listele de cantități.  

3. Descrierea rolurilor și responsabilităților personalului implicat în executarea contractului.  

4. Personalul disponibil și propus pentru executarea contractului, inclusiv prezentarea 

modalității de asigurare a accesului la specialiștii necesari și obligatorii pentru verificarea 

nivelului de calitate corespunzător cerințelor fundamentale aplicabile lucrărilor. Se va prezenta 

lista cu personalul calificat propus pentru realizarea contractului, cu indicarea categoriilor de 

meserii și a numărului aferent fiecărei categorii.  

5. Programul de execuție / graficul de execuție pe luni calendaristice, întocmit la nivel de 

categorie de lucrări (deviz), care să ilustreze succesiunea tehnologică, ordinea și derularea în 

timp a activităților propuse. În grafic se vor evidenția inclusiv timpii tehnologici, gradul de 

utilizare a resurselor umane, numărul personalului direct lucrativ, categoriile de meserii, precum 

și numărul echipamentelor și utilajelor direct implicate pentru fiecare categorie de lucrări. 

Graficul trebuie corelat cu termenul contractual de 2 luni și cu termenul-limită esențial de 

finalizare a investiției.  

6. Declarație privind termenul de garanție acordat lucrărilor, în model propriu. Dacă 

ofertantul propune o perioadă de garanție suplimentară față de minimul acceptat de 60 de luni, 

acesta va prezenta în propunerea tehnică și materialele, tehnologiile și măsurile concrete prin 

care justifică asigurarea calității lucrării pe întreaga perioadă de garanție ofertată. Neprezentarea 

acestor informații conduce la neacordarea punctajului aferent factorului de evaluare privind 

garanția suplimentară.  

7. Planul de asigurare a calității, întocmit potrivit cerințelor caietului de sarcini.  

8. Planul de control al calității, verificări și încercări (PCCVI), întocmit potrivit cerințelor 

caietului de sarcini.  
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9. Planul de management al deșeurilor, inclusiv măsuri de valorificare/reciclare, după caz, 

întocmit în concordanță cu principiul DNSH.  

10. Declarație privind respectarea principiilor DNSH în execuția lucrărilor ce fac obiectul 

procedurii.  

11. În cazul asocierii sau subcontractării, propunerea tehnică va cuprinde în mod obligatoriu 

modul de împărțire a sarcinilor între operatorii economici implicați, precum și nivelul de 

implicare al fiecăruia din punctul de vedere al resurselor umane și materiale utilizate.  

12. Indicarea informațiilor confidențiale din propunerea tehnică, a părților clasificate sau 

protejate prin drepturi de proprietate intelectuală, dacă este cazul. Partea considerată 

confidențială va fi prezentată distinct, într-un document separat, cu mențiunea corespunzătoare. 

În lipsa unei astfel de indicări, se va considera că propunerea tehnică are caracter public, în 

condițiile legii.  

13. Listele cu cantitățile de lucrări – Formular F3, completate fără valori.  

14. Extrasele de resurse manoperă și utilaje, completate fără valori, pe fiecare categorie de 

lucrări/deviz, respectiv: 

lista cuprinzând consumurile cu mâna de lucru – Formular C7; 

lista cuprinzând consumurile de ore de funcționare a utilajelor de construcții – Formular C8.  

15. Listele cu cantitățile de utilaje și echipamente tehnologice – Formular F4.  

16. Fișele tehnice ale utilajelor și echipamentelor tehnologice – Formular F5.  

17. Declarație privind respectarea reglementărilor obligatorii din domeniul mediului, social, 

al relațiilor de muncă și al securității și sănătății în muncă, conform modelului din secțiunea 

Formulare a documentației de atribuire. Această declarație va fi prezentată de fiecare participant 

la procedură: ofertant unic, asociați și subcontractanți.  

18. Clauzele contractuale obligatorii, completate și semnate. Însușirea clauzelor contractuale 

reprezintă condiție de acceptare a ofertei. Eventualele propuneri de modificare a acestora nu se 

fac prin ofertă, ci exclusiv prin solicitări de clarificări formulate înainte de termenul-limită de 

depunere.  

19. Declarație privind beneficiarii reali / extras ONRC privind beneficiarii reali, pentru toți 

participanții la procedură.  

Ofertantul are libertatea de a-și stabili propriile consumuri de resurse umane și utilaje, în funcție 

de tehnologia de execuție propusă și de dotarea tehnică de care dispune, cu condiția respectării cerințelor 

cantitative și calitative prevăzute în proiectul tehnic și în caietul de sarcini. Ofertantul poate vizita 

amplasamentul, împreună cu o persoană desemnată de autoritatea contractantă, cu notificarea prealabilă 

a acesteia cu cel puțin 2 zile lucrătoare înainte de data solicitată pentru vizită.  

VI.2. Modul de prezentare a propunerii financiare 

Propunerea financiară va cuprinde prețul total ofertat, exprimat în lei, fără TVA, care se va 

completa în SICAP în rubrica special destinată „Oferta financiară”, precum și documentele justificative 

aferente ofertei financiare. Propunerea financiară are caracter obligatoriu din punctul de vedere al 

conținutului pe toată perioada de valabilitate a ofertei, asumată de ofertant.  
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Ofertantul va include în propunerea financiară toate costurile necesare pentru executarea 

integrală, completă și corespunzătoare a lucrărilor, inclusiv, fără a se limita la acestea: 

• costurile aferente execuției tuturor lucrărilor prevăzute în listele de cantități; 

• costurile cu materialele, echipamentele, transportul, aprovizionarea, manipularea, 

depozitarea și punerea în operă; 

• costurile pentru protecția mediului și refacerea cadrului natural după finalizarea 

lucrărilor; 

• costurile pentru organizarea de șantier, documentele de calitate, încercări, verificări și 

orice alte cheltuieli necesare îndeplinirii obligațiilor contractuale; 

• eventualele deduceri aplicabile potrivit legii, precum și marja de profit.  

Propunerea financiară va cuprinde, în mod obligatoriu, cel puțin următoarele documente: 

1. Formularul de ofertă / Formularul de propunere financiară, conform modelului pus la 

dispoziție de autoritatea contractantă. Lipsa formularului de ofertă echivalează cu lipsa ofertei, 

respectiv cu lipsa actului juridic de angajare în contract.  

2. Centralizatorul cu lucrările executate de asociați / subcontractanți, dacă este cazul.  

3. Centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv – Formular F1.  

4. Centralizatorul cheltuielilor pe categorii de lucrări, pe obiect – Formular F2.  

5. Listele cu cantitățile de lucrări, pe categorii de lucrări – Formular F3.  

6. Listele cu cantitățile de utilaje și echipamente tehnologice – Formular F4.  

7. Fișele tehnice ale utilajelor și echipamentelor tehnologice – Formular F5.  

Formularele F1–F5, completate cu prețuri unitare și valori, devin formulare ale devizului ofertei și 

vor fi utilizate ulterior pentru întocmirea situațiilor de lucrări executate, în vederea decontării.  

Cu excepția erorilor aritmetice, astfel cum sunt definite de legislația aplicabilă, nu sunt permise 

omisiuni, necorelări sau ajustări ulterioare ale propunerii financiare. În cazul unei discrepanțe între 

prețul unitar și prețul total, va prevala prețul unitar, iar totalul va fi corectat corespunzător. Dacă există 

discrepanță între suma exprimată în litere și cea exprimată în cifre, va prevala valoarea exprimată în 

litere, iar valoarea în cifre va fi corectată în mod corespunzător. Pentru compararea unitară a ofertelor, 

toate prețurile se vor exprima în cifre cu cel mult două zecimale.  

Oferta financiară trebuie să fie corelată cu propunerea tehnică, cu metodologia de execuție, cu 

resursele declarate, cu graficul de execuție și cu documentația tehnică a investiției. Orice neconcordanță 

semnificativă între propunerea tehnică și propunerea financiară poate conduce la solicitarea de clarificări 

sau, după caz, la declararea ofertei ca neconformă, în condițiile legii. 

Cap.VII RESURSE UMANE 

VII.1. Profilul experților cheie 
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La nivelul propunerii tehnice, în secțiunea dedicată personalului 

contractantului/resurselor și organizării, ofertanții vor include o descriere a modului de acces la 

specialiștii atestați, care sunt strict necesari pentru îndeplinirea obiectului contractului, 

demonstrând astfel îndeplinirea cerințelor tehnice și contractuale, precum și a reglementărilor, 

standardelor și normelor aplicabile în domeniul din care face parte obiectul contractului. 

Ofertantul trebuie să asigure cel puțin următorul personal ce va fi nominalizat în ofertă 

și care va fi implicat efectiv în îndeplinirea contractului, având în vedere că de expertiza 

acestora depinde nemijlocit calitatea execuției lucrărilor supuse procedurii. Acestea constituie 

cerințe minime obligatorii stabilite prin caietul de sarcini ce trebuie îndeplinite pentru ca 

propunerea tehnică să fie declarată conformă: 

• șef șantier – inginer absolvent Facultatea de Construcții, specializarea Căi ferate, 

Drumuri și Poduri;  

• responsabil tehnic cu execuția – domeniile: construcții rutiere și drumuri – 2.1 sau 

construcții poduri – 2.3 sau echivalent;  

• responsabil control calitate;  

• responsabil SSM.  

Justificarea specialiștilor strict necesari pentru îndeplinirea obiectului contractului 

Nr. 

crt. 
Specialist strict necesar Justificare 

1 

Șef șantier – inginer 

absolvent Facultatea de 

Construcții, specializarea 

Căi ferate, Drumuri și 

Poduri 

Lucrările de construcții aferente proiectului implică execuția 

de piste de biciclete, lucrări de infrastructură rutieră ușoară și 

lucrări conexe, astfel cum acestea sunt detaliate în proiectul 

tehnic, respectiv lucrări privind structura pistei, borduri, 

rigole, scurgerea apelor, accese și podețe, executate în lungul 

DN2F, pe partea dreaptă, între km 9+450 și km 12+475. Prin 

natura lor, aceste lucrări aparțin domeniului drumurilor și 

infrastructurilor conexe, ceea ce justifică solicitarea unui 

specialist cu pregătire universitară exact în specializarea Căi 

ferate, Drumuri și Poduri. Specializarea solicitată este 

direct relevantă pentru obiectul contractului, întrucât asigură 

competențele necesare pentru planificarea, coordonarea și 

urmărirea execuției lucrărilor specifice de drumuri, pentru 

corelarea tehnologiei de execuție cu soluțiile proiectate, 

pentru supravegherea etapelor de lucru și pentru respectarea 

cerințelor tehnice și de calitate. În plus, Fișa de date prevede 

expres, pentru poziția de șef de șantier, calitatea de inginer 

absolvent al Facultății de Construcții, specializarea Căi 

ferate, Drumuri și Poduri, iar experiența profesională a 

acestei persoane constituie factor de evaluare în cadrul 

procedurii. Prin urmare, șeful de șantier reprezintă un 

specialist strict necesar pentru îndeplinirea obiectului 

contractului. Responsabilitățile șefului de șantier includ, în 

principal: planificarea calendaristică a activităților necesare 

executării lucrărilor în termenul ofertat; respectarea graficului 

de execuție; planificarea resurselor umane, materiale și de 

timp necesare; monitorizarea permanentă a materialelor puse 



COMUNA TRAIAN, JUDETUL BACAU 

 

 
Construire piste biciclete in localităţile Traian și Zăpodia, comuna Traian, judeţul Bacău        31 

 

Nr. 

crt. 
Specialist strict necesar Justificare 

în operă; participarea la fazele determinante; supravegherea 

lucrărilor din punct de vedere tehnic, calitativ și 

organizatoric; depistarea în timp a eventualelor erori și 

remedierea acestora; urmărirea întocmirii documentației 

tehnice necesare recepției și cărții tehnice a construcției. 

2 

Responsabil tehnic cu 

execuția – construcții 

rutiere și drumuri – 2.1 

sau construcții poduri – 

2.3 sau echivalent 

Lucrările de construcții aferente proiectului implică execuția 

de lucrări rutiere și elemente conexe, astfel cum acestea sunt 

detaliate în proiectul tehnic. Având în vedere specificul 

lucrărilor, respectiv realizarea pistei de biciclete, a 

elementelor de colectare și evacuare a apelor, a rigolelor și a 

unor lucrări aferente podețelor și traversărilor, este necesară 

verificarea execuției de către un responsabil tehnic cu 

execuția autorizat pentru domeniile corespunzătoare. Acest 

specialist este strict necesar pentru asigurarea nivelului de 

calitate corespunzător cerințelor fundamentale aplicabile și 

pentru verificarea modului de executare a lucrărilor în raport 

cu proiectul tehnic, normativele și reglementările în vigoare. 

Atribuțiile sale vizează, în principal: urmărirea lucrărilor 

executate conform normativelor, controlul și asigurarea 

calității lucrărilor executate, participarea la faze 

determinante, întocmirea actelor de calitate, menținerea 

legăturii cu proiectantul, dirigintele de șantier și ISC, 

verificarea remedierilor și urmărirea aducerii la îndeplinire a 

măsurilor dispuse prin actele de control.  

3 
Responsabil control 

calitate 

Autoritatea contractantă solicită un responsabil control 

calitate întrucât execuția lucrărilor impune implementarea și 

urmărirea unui sistem efectiv de management al calității. 

Prezența acestui specialist este justificată de obligațiile 

privind Planul calității, PCCVI, verificările și încercările, 

trasabilitatea materialelor, documentele de conformitate și 

evidențele de calitate necesare recepției și întocmirii cărții 

tehnice a construcției. Responsabilul control calitate este 

strict necesar pentru a asigura monitorizarea conformității 

lucrărilor și a materialelor puse în operă, gestionarea 

neconformităților și implementarea măsurilor corective și 

preventive.  

4 Responsabil SSM 

Autoritatea contractantă solicită un responsabil SSM, întrucât 

execuția lucrărilor se desfășoară într-un amplasament liniar, 

în lungul unui drum național, în condiții care implică riscuri 

specifice pentru personal, trafic, utilaje și organizarea 

etapizată a lucrărilor. Acest specialist este necesar pentru 

elaborarea, actualizarea, difuzarea și urmărirea aplicării 

măsurilor de securitate și sănătate în muncă, pentru instruirea 

personalului și pentru monitorizarea respectării obligațiilor 

legale în domeniu. Prezența sa este justificată și de obligația 

ofertanților de a prezenta documente și declarații privind 

respectarea legislației SSM și de a implementa planul de 
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Nr. 

crt. 
Specialist strict necesar Justificare 

securitate și sănătate pe durata execuției.  

Documente ce vor fi prezentate pentru personalul-cheie 

Ofertanții vor prezenta pentru fiecare specialist minim necesar în execuția contractului de 

lucrări următoarele documente: 

• CV semnat de titular;  

• contract de muncă/extras din REVISAL și/sau alte documente care demonstrează 

calitatea de angajat al operatorului economic; pentru persoanele desemnate care nu au 

calitatea de angajat al operatorului economic se va prezenta o declarație de 

disponibilitate;  

• diplomă de studii/adeverință de absolvire/licență sau echivalent, doar pentru șeful de 

șantier;  

• autorizația și legitimația sau echivalent, doar pentru responsabilul tehnic cu execuția;  

• documente relevante din care să rezulte experiența profesională și lucrările similare, 

pentru specialistul propus în poziția de șef de șantier, în vederea demonstrării cerinței 

minime și a aplicării factorului de evaluare.  

VII.2. Alte cerințe legate de personalul implicat în execuția lucrărilor 

În cazul în care prevederile legale în vigoare impun ca anumite lucrări de construcții care fac 

obiectul contractului să fie executate, verificate, coordonate sau recepționate de persoane fizice și/sau 

juridice care dețin calificări, atestate, autorizări, certificări sau drepturi de practică specifice, ofertantul 

are obligația să asigure, pe întreaga durată de execuție a contractului, personalul corespunzător și toate 

condițiile necesare executării acestor activități cu respectarea strictă a legii. 

În acest sens, ofertanții au obligația să ia în considerare, la elaborarea propunerii tehnice, 

asigurarea cel puțin a personalului atestat/autorizat corespunzător pentru executarea tuturor lucrărilor 

supuse procedurii, în conformitate cu normele tehnice, cerințele de calitate, reglementările aplicabile și 

specificul obiectivului de investiții. 

Ofertantul va avea în vedere că simpla nominalizare a personalului-cheie minim solicitat nu îl 

exonerează de obligația de a asigura, pe parcursul derulării contractului, întregul personal necesar 

executării complete, corecte și la termen a lucrărilor. În situația în care, pentru îndeplinirea în bune 

condiții a activităților incluse în contract, pe durata derulării acestuia, Contractantul va avea nevoie de 

personal suplimentar față de cel indicat în propunerea tehnică, acesta va răspunde integral pentru 

asigurarea acestor resurse, fără costuri suplimentare pentru Autoritatea Contractantă. 

În acest caz, Contractantul va completa echipa de execuție cu personal propriu sau cu personal 

atras în condițiile legii, pe cheltuiala sa exclusivă, cu respectarea tuturor cerințelor privind calificarea, 

autorizarea, experiența, securitatea și sănătatea în muncă, precum și a oricăror alte condiții legale 

aplicabile. 

Contractantul are obligația să se asigure și să urmărească în mod continuu că toți experții, 

specialiștii, responsabilii și membrii echipei de execuție propuși sau mobilizați pentru realizarea 

contractului cunosc, înțeleg și aplică în mod corespunzător: 
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a) cerințele documentației de atribuire și ale proiectului tehnic; 

b) scopul și obiectivele contractului; 

c) legislația și reglementările tehnice aplicabile; 

d) specificul activităților pe care urmează să le desfășoare; 

e) responsabilitățile individuale ce le revin în cadrul contractului; 

f) cerințele privind calitatea, protecția mediului, principiul DNSH, securitatea și sănătatea în muncă 

și organizarea execuției în condiții de siguranță. 

Contractantul răspunde pentru întreaga activitate a personalului utilizat în executarea 

contractului, indiferent dacă acesta este personal propriu, personal al subcontractanților sau personal 

atras în alte forme legale de colaborare. Toate obligațiile privind calificarea, instruirea, autorizarea și 

coordonarea acestuia revin exclusiv Contractantului. 

În măsura în care pe parcursul derulării contractului intervine necesitatea înlocuirii unor 

persoane nominalizate în ofertă, înlocuirea se va putea realiza numai cu personal care îndeplinește cel 

puțin aceleași cerințe minime de calificare, experiență și autorizare ca persoana înlocuită și numai cu 

informarea prealabilă și acceptul Autorității Contractante, în condițiile documentației de atribuire și ale 

contractului. În cazul persoanelor care au relevanță pentru aplicarea factorilor de evaluare, înlocuirea 

acestora se va face cu respectarea strictă a condițiilor legale și contractuale incidente. 

Cap. VII. CRITERII DE ATRIBUIRE 

Criteriul de atribuire pentru contractul de execuție lucrări aferent obiectivului de 

investiții „Construire piste biciclete în localitățile Traian și Zăpodia, comuna Traian, 

județul Bacău” este „cel mai bun raport calitate-preț”, în conformitate cu prevederile 

legislației aplicabile în materia achizițiilor publice. Stabilirea ofertei câștigătoare se realizează 

prin aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, pe baza factorilor de evaluare 

stabiliți prin Fișa de date.  

Criteriul stabilit se determină pe baza următorilor factori de evaluare: 

1. Prețul ofertei – pondere 70% – punctaj maxim 70 puncte  

2. Garanția lucrării (P3) – pondere 20% – punctaj maxim 20 puncte  

3. Experiența personalului-cheie (P2) – experiența profesională a șefului de șantier – 

pondere 10% – punctaj maxim 10 puncte  

1. Prețul ofertei 

Pentru factorul de evaluare „Prețul ofertei”, punctajul se acordă astfel: 

a) pentru prețul cel mai scăzut dintre ofertele admisibile se acordă punctajul maxim alocat, 

respectiv 70 puncte; 

b) pentru celelalte prețuri ofertate, punctajul se calculează proporțional, potrivit formulei: 

P1 = (Preț minim ofertat / Preț n) x 70 

unde: 

P1 = punctajul obținut de oferta evaluată pentru factorul „Prețul ofertei”; 
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Preț minim ofertat = cel mai scăzut preț dintre ofertele admisibile; 

Preț n = prețul ofertei evaluate.  

2. Garanția lucrării (P3) 

Pentru factorul de evaluare „Garanția lucrării”, autoritatea contractantă acordă punctaj ofertelor 

care prezintă o perioadă de garanție a lucrărilor suplimentară față de perioada minimă acceptată 

de 60 de luni. Perioada de garanție suplimentară se va prezenta obligatoriu în număr de luni.  

Punctajul se acordă după formula: 

P3 = (Gof / Gmax) x 20 

unde: 

Gof = garanția ofertată; 

Gmax = garanția maximă punctată = 84 luni.  

Reguli de punctare: 

• ofertele care prezintă perioada de garanție de 60 luni primesc 0 puncte;  

• ofertele care prezintă perioada de garanție de 84 luni sau mai mare primesc 20 puncte;  

• ofertele care prezintă o perioadă de garanție mai mică de 60 luni vor fi considerate 

neconforme.  

3. Experiența personalului-cheie (P2) – experiența profesională a șefului de șantier 

Pentru factorul de evaluare „Experiența personalului-cheie”, autoritatea contractantă punctează 

experiența profesională a șefului de șantier – inginer absolvent al Facultății de Construcții, 

specializarea Căi ferate, Drumuri și Poduri.  

Cerință minimă obligatorie: specialistul propus pentru poziția de șef de șantier trebuie să fi 

participat, în această calitate, la executarea a minimum 1 lucrare similară cu cea care face 

obiectul prezentei proceduri.  

Neîndeplinirea acestei cerințe minime obligatorii conduce la declararea ofertei ca 

neconformă. Ofertanții care nu fac dovada, pentru persoana propusă în poziția de șef de 

șantier, a participării în această calitate la cel puțin 1 contract/lucrare similar(ă), nu 

îndeplinesc cerința minimă stabilită prin documentația de atribuire și oferta lor va fi 

respinsă ca neconformă.  

Punctajul se acordă astfel: 

• pentru coordonarea a minimum 5 lucrări similare în poziția de șef de șantier se acordă 

10 puncte;  

• pentru coordonarea a minimum 4 lucrări similare în poziția de șef de șantier se acordă 

8 puncte;  

• pentru coordonarea a minimum 3 lucrări similare în poziția de șef de șantier se acordă 

4 puncte;  

• pentru coordonarea a minimum 2 lucrări similare în poziția de șef de șantier se acordă 

2 puncte;  



COMUNA TRAIAN, JUDETUL BACAU 

 

 
Construire piste biciclete in localităţile Traian și Zăpodia, comuna Traian, judeţul Bacău        35 

 

• pentru coordonarea a mai puțin de 2 lucrări similare se acordă 0 puncte, cu menținerea 

condiției minime obligatorii referitoare la existența a cel puțin 1 lucrare similară.  

Prin lucrări similare se înțeleg: lucrări de piste de biciclete, drumuri, 

construire/reabilitare/modernizare/extindere străzi, cuprinse cel puțin în categoria de importanță 

C, conform prevederilor H.G. nr. 766/1997, actualizată.  

Punctajul total 

Punctajul total al fiecărei oferte admisibile se calculează prin însumarea punctajelor 

obținute pentru fiecare factor de evaluare, respectiv: 

Punctaj total = P1 + P2 + P3 

unde: 

P1 = punctajul obținut pentru prețul ofertei; 

P2 = punctajul obținut pentru experiența personalului-cheie; 

P3 = punctajul obținut pentru garanția lucrării.  

Oferta câștigătoare va fi oferta admisibilă care obține punctajul total cel mai mare. În 

situația în care două sau mai multe oferte admisibile obțin același punctaj total, departajarea se 

va realiza în condițiile prevăzute de legislația aplicabilă și de documentația de atribuire.  

VII.1. Documente justificative pentru factorii de evaluare 

În vederea aplicării factorilor de evaluare prevăzuți la cap. VII, ofertanții vor prezenta în 

cadrul ofertei documente clare, complete și relevante, din care să rezulte fără echivoc 

informațiile ce urmează a fi punctate. 

Pentru factorul de evaluare privind garanția lucrării, ofertantul va prezenta o 

declarație privind termenul de garanție acordat lucrărilor, exprimat în luni. În cazul în care 

se ofertă o perioadă de garanție suplimentară față de minimul acceptat de 60 de luni, ofertantul 

va prezenta în cadrul propunerii tehnice și informațiile privind materialele, tehnologiile și 

măsurile concrete prin care asigură calitatea lucrării pe întreaga perioadă de garanție ofertată.  

Neprezentarea acestor informații conduce la neacordarea punctajului aferent perioadei 

de garanție suplimentar ofertate.  

Pentru factorul de evaluare privind experiența profesională a șefului de șantier, 

ofertantul va prezenta pentru persoana nominalizată în această poziție documente relevante din 

care să rezulte studiile solicitate, calitatea în care a participat la lucrările invocate și numărul 

lucrărilor similare coordonate în poziția de șef de șantier. În acest scop, se vor prezenta cel 

puțin: 

• CV semnat de titular;  

• diploma de studii/adeverință de absolvire/licență sau echivalent;  

• documente din care să rezulte experiența profesională specifică, respectiv contracte, 

recomandări, certificate de bună execuție, procese-verbale de recepție, documente 

constatatoare sau alte înscrisuri emise ori contrasemnate de beneficiari, din care să 
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rezulte în mod clar că persoana propusă a îndeplinit funcția de șef de șantier în cadrul 

unor lucrări similare.  

Nedepunerea documentelor din care să rezulte îndeplinirea cerinței minime obligatorii 

privind participarea șefului de șantier la cel puțin o lucrare similară în această calitate conduce 

la declararea ofertei ca neconformă. Documentele prezentate pentru factorii de evaluare trebuie 

să fie suficient de clare pentru a permite comisiei de evaluare verificarea exactă a elementelor 

ce se punctează. 

Cap. VIII. DISPOZIȚII FINALE 

Prezentul caiet de sarcini se completează cu Fișa de date a achiziției, proiectul tehnic, detaliile 

de execuție, listele de cantități, formularele, modelul de contract și cu toate celelalte documente care fac 

parte din documentația de atribuire. În caz de necorelări între documentele achiziției, ofertanții au 

obligația de a solicita clarificări în termenul prevăzut în documentația de atribuire, prin intermediul 

SICAP.  

Operatorii economici au obligația de a analiza cu atenție întreaga documentație de atribuire, 

inclusiv amplasamentul, condițiile reale de execuție, termenele impuse, cerințele tehnice, condițiile de 

calitate, obligațiile privind protecția mediului, DNSH, securitatea și sănătatea în muncă, precum și toate 

cerințele administrative, financiare și contractuale. Depunerea ofertei echivalează cu asumarea integrală, 

fără rezerve, a condițiilor de executare a contractului, în forma stabilită prin documentația de atribuire. 

Solicitările de clarificări referitoare la documentația de atribuire se vor transmite exclusiv prin 

intermediul SICAP, în secțiunea dedicată procedurii, cu respectarea termenelor prevăzute în Fișa de 

date. Răspunsurile autorității contractante vor fi publicate în SICAP și vor face parte integrantă din 

documentația de atribuire, fiind obligatorii pentru toți ofertanții.  

În procesul de evaluare, comisia de evaluare va analiza ofertele din punctul de vedere al 

îndeplinirii cerințelor de calificare, al conformității propunerii tehnice cu cerințele caietului de sarcini și 

ale proiectului tehnic, precum și al conformității propunerii financiare cu documentația de atribuire și cu 

prevederile legale aplicabile. Autoritatea contractantă își rezervă dreptul de a solicita clarificări în 

condițiile legii, iar ofertanții au obligația de a răspunde complet, clar și în termenul stabilit.  

Oferta va fi considerată admisibilă numai în măsura în care demonstrează în mod clar, complet 

și neechivoc îndeplinirea tuturor cerințelor minime obligatorii prevăzute în documentația de atribuire. 

Ofertele incomplete, necorelate, nefundamentate, cele care nu respectă proiectul tehnic sau care nu 

demonstrează capacitatea reală de execuție în termenul impus pot fi declarate neconforme, în condițiile 

legii. 

Având în vedere caracterul finanțării prin PNRR și termenul-limită de implementare, ofertanții 

vor trata termenul de execuție și termenul final de recepție ca obligații contractuale esențiale. 

Contractantul declarat câștigător va organiza și va executa lucrările astfel încât obiectivul de investiții să 

fie finalizat integral și recepționat la terminarea lucrărilor în termenul impus prin documentația de 

atribuire și prin contractul de finanțare.  

Toate cerințele prevăzute în prezentul caiet de sarcini sunt minime și obligatorii. Orice 

propunere tehnică trebuie să respecte integral soluțiile proiectate, nivelul calitativ solicitat, obligațiile 

legale incidente și cerințele finanțatorului. În măsura în care documentația de atribuire face trimitere la 

standarde, normative, mărci, produse, procedee, agremente sau alte referințe tehnice, acestea se vor 
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interpreta în conformitate cu dispozițiile legale aplicabile și, după caz, cu mențiunea „sau echivalent”, cu 

obligația ofertantului de a demonstra echivalența în mod complet și concludent. 

În cazul operatorilor economici străini, toate cerințele privind documentele justificative, 

calificările, autorizările, standardele, atestările și documentele de conformitate vor fi îndeplinite prin 

documente echivalente emise în țara de rezidență, însoțite de traduceri autorizate în limba română, în 

condițiile legii. 

Prezentul caiet de sarcini a fost întocmit în scopul stabilirii cerințelor tehnice, calitative, 

contractuale și administrative minime obligatorii pentru atribuirea și executarea contractului de lucrări 

aferent investiției „Construire piste biciclete în localitățile Traian și Zăpodia, comuna Traian, județul 

Bacău”, iar prevederile sale vor fi interpretate și aplicate în corelare cu întregul pachet de documente ale 

achiziției. 

Ofertantul declarat câștigător nu va putea invoca ulterior necunoașterea documentației de 

atribuire, a condițiilor din amplasament, a termenelor impuse prin finanțare, a obligațiilor tehnice, de 

calitate, de mediu, DNSH, SSM sau a condițiilor contractuale, acestea fiind considerate pe deplin 

cunoscute și asumate prin depunerea ofertei. 

Orice neclaritate neinvocată de ofertanți în termenul legal de solicitare a clarificărilor se consideră 

însușită de aceștia, documentația de atribuire fiind acceptată ca suficientă și completă pentru elaborarea 

ofertei.  

      INTOCMIT,  

Expert achizitii publice 

    Ioana Ungureanu 
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