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CAIETUL DE SARCINI PENTRU ATRIBUIREA CONTRACTUL

Executie lucrari in cadrul proiectului: CONSTRUIRE CLADIRE P+E PENTRU
IMBUNATATIREA ACCESULUI EGAL LA SERVICII DE CALITATE SI INCLUZIUNE IN
EDUCATIE, IN COMUNA POIANA STAMPEI, JUDETUL SUCEAVA

Introducere

in cadrul acestei proceduri, Comuna Poiana Stampei indeplineste rolul de Autoritate
Contractantd, respectiv Achizitor in cadrul Contractului.

Contextul realizarii acestei achizitii de lucrari

Obiectul contractului il reprezinta executia de lucrdri pentru proiectul ONSTRUIRE
CLADIRE P+E PENTRU IMBUNATATIREA ACCESULUI EGAL LA SERVICII DE
CALITATE SI INCLUZIUNE IN EDUCATIE, IN COMUNA POIANA STAMPEI, JUDETUL
SUCEAVA.

Proiectul este finantat prin Programul Regional Nord-Est 2021-2027, Prioritatea
PRNE_P6 O regiune educati Apel: Dezvoltarea infrastructurii educationale pentru
fnvitdmantul timpuriu (anteprescolar si prescolar), primar, gimnazial, liceal filiera
teoreticd, vocationald, tehnologicd, Invatamantul profesional, inclusiv dual, invatamant
universitar.,, PR/NE/2025/6/RS04.2/1/INVATAMANT COMUNE, Contract de finantare
nr. 910 / 03.03.2026, astfel pe toata durata de executie a contractului de lucrari se vor
respecta cerintele impuse de catre finantator.

Informatii despre Autoritatea Contractanta

Nr. Informatie Detaliere
Autoritate COMUNA POIANA STAMPEI
Contractanta: Sat Poiana Stampeli, str. Principala, nr. 213, Comuna

Poiana Stampei, jud. Suceava, Romania,
) b Telefon: +40 230575177,
PAZIIE WE Web: https://micestiidecampie.ro

E-mail: micestiidecampie@yahoo.com

1. | denumire, adresa,
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2. | Misiune De a fi permanent in slujba comunitatii locale pentru a
rezolva nevoile acesteia, asigurdnd astfel imbunatatirea
calitatii vietii cetdtenilor Comuna Poiana Stampei.

3. | Sectorul de Servicii publice generale
activitate
4, | Activitate Administrarea domeniului public si privat al comunei

principald/ atributia

principala

2.2. Informatii despre beneficiile anticipate de catre Autoritatea Contractanta

Prin realizarea prezentei achizitii, Autoritatea Contractanta urmareste obtinerea unor
beneficii directe, concrete si durabile, atat pentru unitatea de invatamant, cat si pentru
comunitatea locala. Principalul beneficiu anticipat consta in crearea unei infrastructuri
educationale noi, moderne si conforme cu cerintele actuale de siguranta, functionalitate,
accesibilitate si eficienta energetica, prin construirea unei cladiri P+E cu suprafata
construita de 568,56 mp si suprafata desfasurata de 933,51 mp, destinata imbunatatirii
accesului egal la servicii de calitate si incluziune in educatie. Capacitatea nou creata este
de 54 elevi, in cadrul a 3 sali de clasa, la care se adauga laboratoare vocationale,
amfiteatru si spatii administrative si functionale necesare desfasurarii in bune conditii a
procesului educational.

Un beneficiu esential anticipat de Autoritatea Contractanta il reprezinta eliminarea
deficitului de spatii educationale adecvate existent la nivelul comunei. Din documentele
proiectului rezulta ca activitatile aferente invatamantului primar si gimnazial se
desfasoara in prezent in 6 sali conforme si 3 sali utilizate impropriu, iar in chestionarul
privind baza materiala sunt mentionate 9 sali de clasa, dintre care 3 in spatii improvizate,
precum si 5 laboratoare/cabinete, dintre care 3 in spatii improvizate. Prin urmare,
realizarea investitiei va conduce la imbunatatirea conditiilor de invatare, la degrevarea
spatiilor existente si la cresterea calitatii actului educational.

Autoritatea Contractanta anticipeaza, de asemenea, cresterea gradului de incluziune si
accesibilitate a serviciilor educationale, avand in vedere ca noua infrastructura este
proiectata astfel incat sa raspunda nevoilor tuturor utilizatorilor, inclusiv ale persoanelor
apartinand grupurilor vulnerabile si ale persoanelor cu dizabilitati. In cererea de
finantare este prevazut faptul ca infrastructura va deservi 54 utilizatori/an, dintre care
30% apartinand grupurilor vulnerabile, iar investitia include masuri concrete de
accesibilizare, precum rampe de acces, grupuri sanitare adaptate si locuri de parcare
destinate persoanelor cu dizabilitati.
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Un alt beneficiu important il reprezinta cresterea calitatii si diversificarea serviciilor
educationale oferite elevilor din comuna Poiana Stampei. Noua cladire nu va asigura doar
sali de clasa pentru invatamantul primar si gimnazial, ci si spatii pentru educatie
vocationala, in special laboratoare pentru educatie muzicala, precum si un amfiteatru
destinat activitatilor extrascolare, serbarilor, concursurilor, recitalurilor si schimburilor
de experienta. Acest aspect contribuie la dezvoltarea competentelor cognitive, sociale,
civice, artistice si vocationale ale elevilor si la cresterea atractivitatii ofertei educationale
locale.

Autoritatea Contractanta anticipeaza si beneficii semnificative din perspectiva conditiilor
de exploatare si a costurilor de utilizare, avand in vedere ca investitia este proiectata
conform cerintelor nZEB si include sisteme alternative de producere a energiei din surse
regenerabile, respectiv pompe de caldura aer-apa si sistem fotovoltaic on-grid. Aceste
solutii vor contribui la reducerea consumurilor energetice, la cresterea eficientei
energetice a cladirii si la diminuarea impactului asupra mediului pe durata de exploatare
a investitiei.

Totodata, Autoritatea Contractanta are in vedere beneficiile sociale si comunitare
generate de investitie. Imbunatatirea infrastructurii educationale este de natura sa
contribuie la cresterea atractivitatii comunei, la sustinerea mentinerii populatiei tinere
in localitate, la consolidarea relatiei scoala-familie-comunitate si la dezvoltarea pe
termen lung a capitalului uman local. In documentatia proiectului se arata expres ca
investitia raspunde unei nevoi stringente a comunitatii si contribuie la cresterea calitatii
vietii, la reducerea decalajelor rurale si la promovarea incluziunii sociale.

Nu in ultimul rand, beneficiul anticipat de Autoritatea Contractanta consta in obtinerea
unei investitii publice durabile, mature din punct de vedere tehnic si administrativ,
pentru care exista deja proiect tehnic, autorizatie de construire, avizele necesare si
contract de finantare semnat. In acest mod, achizitia are rolul de a transforma
documentatia tehnico-economica aprobata intr-un obiectiv functional, capabil sa
raspunda pe termen lung nevoilor educationale ale comunitatii.

Informatii privind activitatile solicitate prin prezentul Caiet de Sarcini

Obiectul contractului ce rezultd din aceastd procedura este executia tuturor lucrarilor
identificate in proiectul tehnic atasat in SEAP si include:

i.  achizifionarea tuturor materialelor si produselor necesare, a tuturor utilajelor,
mijloacelor si echipamentelor (inclusiv orice utilaj de ridicare sau manipulare)
necesare pentru executia lucrarilor;

ii.  orice activitate sau lucrare provizorie necesara pentru pregatirea santierului, sau
orice autorizatie necesard Contractantului de la autoritdtile competente pentru
executarea lucrdrilor si realizarea activitatilor si lucrarilor temporare;

iii.  transportul la santier a oriciror materiale, utilaje, componente si echipamente de
lucru, a oricirui mijloc normal sau extraordinar necesar pentru execufia
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lucrarilor;

iv.  orice testare si testele relevante, asa cum sunt aceste testari si teste solicitate prin
legislatia si reglementdrile in domeniul sistemului de asigurare a calitdtii in
constructii;

v. orice consumabile necesare pentru executia lucrarilor si realizarea testarilor;

vi. intretinerea normali si extraordinara a lucrdrilor panad la predarea acestora catre
Autoritatea Contractanta;

vil. activititi si consumabile necesare pentru mentinerea santierului curat si
functional, demontarea si indepartarea oricdror lucrari sau activitati provizorii;
viii.  pregitirea oricdrei documentatii necesare Contractantului pentru executia
lucrdrilor, documentatie care include dar nu se limiteaza la:
a. Grafice generale de realizare a investitiei publice (fizice si valorice);
b. Certificarile si rezultatele testelor materialelor
ix. Documentarea informatiilor necesare pentru Cartea tehnicd a constructiei,
inclusiv documentarea instructiunilor de exploatare

Cerintele specifice ale lucrarilor sunt prezentate in proiectul tehnic atasat in SEAP.

La intocmirea graficului de executie, ofertantul are obligatia de a include in mod expres
toate activitatile relevante pentru realizarea contractului, fara a omite activitati sau
categorii de lucrari necesare executiei. Activitatile care vor fi avute in vedere la
elaborarea graficului sunt, cel putin, urmatoarele, fara ca enumerarea sa fie limitativa:
retele exterioare, terasamente, rezistenta, arhitectura, instalatii electrice, instalatii
electrice curenti slabi, instalatii sanitare, hidranti interiori, gospodarie apa, instalatii
termice, camera tehnica termice, sistem de ventilatie grupuri sanitare, sistem ventilatie,
echipamente-instalatii electrice, echipamente - curenti slabi, echipamente - instalatii
stingere incendiu exterior, echipamente instalatii termice interioare, echipamente -
instalatii sanitare exterioare, echipamente - instalatii ventilare, plantatii verzi,
sistematizare verticala, organizare de santier. Subactivitatile vor reprezenta in mod
obligatoriu toate etapele, operatiunile si procesele necesare executiei complete a
lucrarilor, astfel incat sa rezulte in mod clar modul de realizare a fiecarei activitati
principale. Acestea trebuie detaliate suficient pentru a demonstra caracterul realist,
complet si executabil al graficului. Articolele de deviz nu reprezinta subactivitati.
Neluarea in considerare a activitatilor mentionate, omiterea unor activitati sau
subactivitati necesare, precum si prezentarea unui grafic incomplet, generic sau
necorelat cu obiectul contractului vor fi considerate neindepliniri ale cerintei minime

privind graficul de executie.

Termenii si conditiile contractului includ si o garantie pentru executia lucrdrilor
de 36 luni
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Rezumatul informatiilor si cerintelor tehnice

4.1. Amplasare/Localizare

Judetul Suceava, Comuna Poiana Stampei.

4.2. Date de intrare utilizate de Contractant In executia lucrarilor

Datele de intrare ale investitiei sunt informatiile cuprinse in proiectul tehnic care contine
urmatoarele :

- pdrtile scrise care includ descrierea generala a lucrdrilor, memoriile tehnice pe
specialititi, breviare de calcul, caiete de sarcini, liste cu cantitatile de lucrari,

- partea desenatd care include planuri de situatie, profile, detalii de executie.
Autoritatea contractanti va preda in format listat cdtre contractant proiectul tehnic Intr-
un exemplar. Proiectul tehnic este atasat In SEAP.

4.3. Rezultate ce trebuie obtinute de Contractant

Rezultatele finale ale Contractului cuprind:

i. Toate lucrdrile cuprinse proiectul tehnic realizate pe deplin In conformitate cu
cerintele Caietului de sarcini;

ii. Deseurile (primare si secundare) sortate corespunzdtor si procedurile privind
gestionarea deseurilor respectate in totalitate;Toate documentatiile necesare si
care au fost utilizate pentru planificarea executiei, pentru executia, controlul
executiei si finalizarea lucririlor, asa cum sunt acestea indicate la paragraful de
mai jos;

iii. Perimetrul santierului de lucru eliberat si curdtat de orice echipament, utilaj sau
material utilizat de Contractant pe perioada executiei lucrarilor.

Documentatiile necesare pentru planificarea executiei, pentru executfia, controlul
executiei si finalizarea lucrarilor includ:
i.  Graficul general de realizare a investitiei publice fizic;
ii. urmditoarele documentatii (semnate de specialistii atestati In domeniul
profesional relevant, atunci cind se solicitd expres prin legislatia in vigoare):

a. Declaratia de conformitate a materialelor si a oricaror documentatii relevante
solicitate prin legislatia in vigoare;

b. Rezultatul testelor asupra materialelor previzute de legislatia In vigoare
si/sau previzute in proiectul tehnic si/sau solicitate de Inspectia de Stat in
Constructii;

c. Procesele verbale de predare amplasament, procesele verbale de trasare,
procesele verbale de lucrari ascunse, procese verbare receptie calitativa, etc;
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Contractantul trebuie si furnizeze Autoritdtii Contractante toate documentatiile
solicitate, inclusiv partea din cartea tehnica a constructiei (Sectiunea B) Inainte de
semnarea procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor.
Documentatia privind managementul calitatii cuprinde cel pufin:

i.  Planul calitatii;

ii.  Planul de control al calitatii lucrarilor, verificari si Incercari.
Contractantul poate solicita o platd intermediard, asa cum este prevazut in Contract, doar
dupa ce a finalizat toate activititile si cerintele aferente rezultatului intermediar in cauza
si numai atunci cidnd Autoritatea Contractantid a acceptat rezultatul/stadiul fizic
intermediar, ca fiind un stadiu al activititilor pentru care se poate efectua o plata.

4.4. Personalul Contractantului

Ofertantul va numi un reprezentant care va comunica direct cu persoana nominalizata de
Autoritatea Contractanta la nivel de contract ca si responsabil cu monitorizarea si
implementarea contractului. Reprezentantul Ofertantului - organizeaza si
supravegheazi derularea efectivd a Contractului. Reprezentantul contractantului va
detine certificat de absolvire pentru ocupatia de manager de proiect. Sarcinile sale sunt:

i. si fie singura interfatd cu Autoritatea Contractanta In ceea ce priveste
implementarea contractului si desfasurarea activitdtilor din cadrul acestuia;

ii. gestioneazd, coordoneaza si programeaza toate activitdtile Contractantului la
nivel de contract, in vederea asigurarii indeplinirii Contractului, in termenul si la
standardele de calitate solicitate;

iii. asigurd toate resursele necesare aplicarii sistemului de asigurare a calitatii
conform reglementarilor in materie;

iv. gestioneazi relatia dintre Contractant si subcontractorii acestuia daca este cazul;

v. gestioneazi si raporteazd dacd executia lucrarilor se realizeaza cu respectarea
clauzelor contractuale si a continutului Caietului de Sarcini.

Pentru activititile ce se desfisoard pe santier, Ofertantul va numi un Sef de santier -
Inginer CCIA care va relationa direct cu personalul Autoritatii Contractante responsabil
de executarea Contractului. Acesta este responsabil de organizarea si supravegherea
tuturor activititilor realizate de Contractant pe santier din partea Contractantului. Seful
de santier trebuie si fie permanent prezent pe santier cand se realizeaza activitati si
trebuie si poatd informa reprezentantul Autoritatii Contractante in orice moment despre
situatia de pe santier. In cazul in care seful de santier nu poate fi prezent, acesta va fi
inlocuit cu acceptul prealabil al Autoritatii Contractante.
Principalele sarcini ale Sefului de santier in cadrul Contractului sunt:

i. sa fie singura interfatd cu Autoritatea Contractanta in ceea ce priveste activitatile
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de pe santier;
ii. s3 fie responsabil de gestionarea tehnica si operationald a activitdtilor de pe
santier, impreund cu aspectele organizationale;
iii. sa contribuie cu experienta sa tehnica prin prezentarea de propuneri potrivite ori
de céte ori este necesar pentru executia corespunzdtoare a lucrarilor;
iv. sd gestioneze si sa supravegheze toate activitatile desfasurate pe santier;

v. sd fie prezent in timpul tuturor activitatilor desfasurate pe santier;
vi. s actualizeze toate documentatiile necesare executiei lucrdrilor, inclusiv cartea

tehnica a constructiei;
vii. sd actualizeze calendarul de desfasurare a activitatilor si jurnalul de santier;
viii. s gestioneze implementarea planurilor de control al calitatii pentru toate
lucrarile din santier;
ix. si fie responsabil de toate aspectele privind sdndtatea si de sigurantd ale
personalului Contractantului de pe santier;
x. sifie responsabil de aspectele de mediu ale lucrdrilor in conformitate cu cerintele
contractuale.
Pe durata executiei lucrdrilor, Seful de santier trebuie sd prezinte reprezentantului
Autoritatii Contractante, la un interval de saptdmanad, un raport care sa:
i.  descrie progresele realizate;
ii. identifice rezultatele intermediare obtinute (stadiul lucrarilor si documentatia
asociata);
iii.  prezinte problemele intdlnite si actiunile corective intreprinse;
iv.  prezinte planificarea pe termen scurt si sa evidentieze modificarile in raport cu
planificarea anterioara pentru activitatea din santier.
Personalul Contractantului care desfisoara activitati pe santier trebuie sa aplice toate
regulamentele generale si specifice precum si orice alte reguli, regulamente, ghiduri si
practici pertinente comunicate de Autoritatea Contractanta.
Contractantul trebuie sa se asigure si si demonstreze cd personalul care desfisoara
activitati pe santier:
i.  are toate abilitatile si competentele pentru executia lucrarilor preconizate;
ii. este sdnatos siin forma pentru executia lucrarilor preconizate.
Personalul Contractantului care opereaza pe santier trebuie sa fie usor de recunoscut si
este obligat sd poarte haine cu sigla Contractantului.
Personalul Contractantului care intrd pe santier trebuie sa fie autorizat in prealabil.
Intrarea si iesirea de pe santier sunt permise numai in timpul zilelor i orelor de lucru.

4.5. Zona de lucruy, utilitatile si facilitatile santierului

Lucrdrile se vor realiza in Comuna Poiana Stampei. Localitatea are un sistem de
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alimentare cu apd, sisteme de alimentare cu energie electrica, iar Autoritatea
contractanti va pune la dispozitia contractantului terenul pentru organizare de santier.
Contractantul poate sa isi asigure alimentarea cu apa din reteaua comunei si
bransamentul pentru alimentare cu energie electricd cheltuielile fiind incluse in capitolul

cheluieli indirecte.

4.6. Modificari tehnice

Contractantul executd lucrdrile descrise cu respectarea in totalitate a cerinfelor din
Caietul de sarcini. De reguld si din principiu, pe perioada executiei lucrarilor nu este
permisd nicio modificare tehnicd (modificare sau addugare) a documentatiei de
proiectare. Modificdrile vor fi realizate numai cu acordul Autoritdtii Contractante si
numai in cazul in care nu sunt substantiale, in conformitate cu prevederile art. 221 din
Legea nr. 98/2016.

Managementul calitatii si managementul documentelor

5.1. Planul calitatii

Ofertantul va executa toate activitdtile in conformitate cu Planul calitatii, care trebuie
redactat in conformitate cu standardul SR EN ISO 9001:2015 sau echivalent si cu
respectarea instructiunilor standardului SR ISO 10005:2007 “Linii directoare pentru
planurile calititii” si fn conformitate cu reglementdrile fn materie de sistem de
management al calititii in constructie (inclusiv, dar fard a se limitata la continutul Anexei
2 din HG 766/1997, cu modificdrile si completdrile ulterioare).

Acesta trebuie si cuprindi toate cerintele privind executia lucrdrilor din prezentul Caiet
de sarcini. In consecint3, Planul calititii nu trebuie s fie generic ci specific pentru acest
Contract si pentru lucririle ce sunt incluse in Contract.

Cu luarea in considerare a prevederilor art 23-25 din Regulamentul privind conducerea
si asigurarea calitifii in constructii, Anexa nr.2 la HG nr.766/1997, Planul calitatii
redactat de ofertant trebuie:

i. si descrie cum va aplica Contractantul in cadrul Contractului sistemul de
management al calititii in constructii in asa fel incat sd indeplineasca cerintele
tehnice si contractuale precum si reglementdrile, standardele si normele
aplicabile;

ii. si demonstreze Autorititii Contractante cum va indeplini Contractantul cerinfele
privind calitatea incluse in Caietul de sarcini si In reglementdrile ce guverneaza
calitatea in executia lucrarilor In constructii;

iii. si descrie modul In care vor fi organizate si gestionate activitatile in cadrul
Contractului pentru a indeplini cerintele;
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iv. si fie conform cu toate datele de intrare furnizate de Autoritatea Contractanta prin
aceastd Documentatie de Atribuire.
Planul calititii trebuie sa includa cel putin:
i. Descrierea structurii organizationale a Contractantului si identificarea functiilor
si responsabilititilor personalului implicat direct in executarea contractului;
ii. Modul de gestionare/management al datelor de intrare $i managementul
documentelor in cadrul Contractului;
iii. Resursele disponibile pentru executarea contractului, respectiv forta de muncd,
materiale si infrastructura;

iv. Modalitatea de comunicare cu Autoritatea Contractanta;
v. Modalitatea de control si gestionare a neconformitatilor care ar putea apdrea pe

perioada executiei lucrarilor.
Planul calititii elaborat de ofertant se prezinta in propunerea tehnica. Pe durata
executdrii Contractului, Planul calititii se actualizeaza ori de cate ori se considera necesar
si/sau la solicitarea Autoritatii Contractante.

5.2. Planurile de control a calitatii

Pentru fiecare activitate din cadrul Contractului (sau pentru fiecare etapa a lucrdrilor),
ofertantul trebuie si prezinte in propunerea tehnica un plan de control al calitatii
executdrii lucrdrilor.Ca sa demonstreze modul concret in care intentioneaza sa
organizeze, urmareasca si verifice calitatea lucrarilor ofertantul va prezenta in
propunerea tehnica un Plan de control al calitatii lucrdrilor executate. Acest plan trebuie
si acopere toate activititile/etapele subsecvente pentru care vor fi organizate lucrri pe
santier si sd identifice Planurile de control a calitdtii aferente diferitelor activitati/etape
specifice ale lucrdrilor.
Planul de control al calititii va fi realizat utilizind formatul furnizat de Autoritatea
Contractanti in proiectul tehnic si va contine, acolo unde este aplicabil, cel putin
urmadtoarele:
i. Descrierea sarcinilor planificate si lista etapelor de executie pentru realizarea
activitatii;
ii. Responsabilititile pentru executia, gestionarea si controlul activitatii;
iii. Trimiteri la specificatiile tehnice, desenele, procedurile referitoare la executia,
controlul si acceptarea activitatii;
iv. Integrarea documentatiei de certificare (procese verbale/minute, inspectii sau
rapoarte de testare, certificate etc.) prevazuta pentru activitate;
v. Documentatia finald a activititii urmatd de inchiderea Planului de control al
calitatii.
Contractantul trebuie si ofere Autorititii Contractante posibilitatea de a participa la
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executia oricirei activititi/etape la fiecare etapa a Planului de control al calitatii aferent
si sd verifice conformitatea executiei si a controalelor cu Planul de control al calitatii.

Contractantul va comunica datele acestor activitati cu cel putin 5 zile lucratoare inainte
de a realiza activitatea respectiva.

5.3. Managementul documentelor

Fiecare document emis de catre Contractant trebuie sd poarte un cod unic de referinta
sub form3 de numir de identificare alocat de Contractant. Numdrul de identificare al
fiecirui document emis de Contractant trebuie sa fie mentionat pe fiecare pagina a
respectivului document.

Toate documentele (scrise sau desenate) prezentate de Contractant Autoritatii
Contractante trebuie si fie in limba romand, cu exceptia cazului in care Autoritatea
Contractantd prevede altfel.

Toti parametrii din cadrul documentelor trebuie sa fie exprimati in unitati din Sistemul
international de unitati.

Acolo unde este cazul, fotografiile digitale trebuie furnizate in format JPG (Joint
Photographic Experts Group).

Contractantul va furniza doud exemplare tiparite si doud copii pe suport electronic (DVD
sau memorie USB) a documentelor ce rezultd pe toatd durata de executie a Contractului.
Toate documentele (scrise sau desenate) trebuie furnizate astfel Incat sd poata fi citite
direct sau importate fira pierderi de format cu urmatoarele software-uri disponibile la
nivel de Autoritate Contractanta: Adobe Acrobat (pdf).

Contractantul va transmite spre aprobare initiald orice abatere de la cerintele privind
managementul documentelor. Autoritatea Contractanta poate accepta abaterea sau poate
solicita Contractantului si realizeze modificdri suplimentare Tnainte de a o accepta.

Cerinte specifice de managementul Contractului

6.1. Gestionarea relatiei dintre Autoritatea Contractanta si Contractant

Instrumentul practic in gestionarea relatiei dintre Contractant si Autoritatea
Contractanti este intilnirea, care poate lua forma intilnirii de Tnceput/de demarare a
activitatilor in Contract, a intalnirilor pentru monitorizarea progresului, a intdlnirilor de
lucru sau intalniri pentru acceptarea rezultatelor partiale si a rezultatului final al
Contractului.

Inceperea activititii in cadrul Contractului va fi formalizatd printr-o intélnire de
demarare a activititilor In cadrul Contractului si aceastd Intalnire va avea loc in termen
de 5 zile de la data de intrare in efectivitate a Contractului;

ntalnirea va fi organizati de citre beneficiar la sediul acestuia.
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Dupa demararea lucririlor se vor organiza intalniri/sedinte periodice de lucru la sediul

Autoritatii Contractante sau la santier.

Autoritatea Contractantd va nominaliza o persoand ce va comunica cu Contractantul pe
perioada derularii Contractului.

Activititile care fac obiectul prezentului contract sunt supuse supravegherii/controlului
Inspectoratului de Stat in Constructii, care va efectua inspectii la fata locului asupra
lucrarilor si a documentelor relevante.

Autoritatea Contractanti va desemna, pentru lucrdrile ce fac obiectul prezentului

contract, un diriginte de santier.
Acesta lucreazi independent si reprezintd Autoritatea Contractantd in legdtura cu

aspectele tehnice ale Contractului.

Coordonatorul in materie de securitate si sdndtate in timpul executdrii lucrdrilor va fi
numit de Autoritatea Contractanta.

Orice cerintd de securitate emisd de Coordonatorul in materie de securitate si sandtate in
timpul executdrii lucrdrilor va fi aplicatd de catre Contractor.

6.2. Planificarea activitatilor in cadrul Contractului

Contractantul va furniza Autorititii Contractante in cadrul sedintei de demarare a
activititilor in Contract un plan detaliat de executie a tuturor activitatilor din Contract.
Acesta va fi aprobat sau va fi returnat cu comentarii de cdtre Autoritatea Contractanta in
termen de 5 zile lucridtoare de la emiterea de catre Contractant.

Durata totald a planului detaliat de executie nu trebuie sd depdseasca perioada de
executie asa cum este prevazut in Contract.

6.3. Sedinta de demarare a activitatilor in Contract

In cadrul sedintei de demarare a activitatilor in Contract Contractantul furnizeaza
Autoritatii Contractante urmatoarele documente:
i.  Planul detaliat de executie a tuturor activitatilor din Contract;
ii. Planul de securitate si sdnitate al Contractantului si Subcontractantilor, care
integreaza toate cerintele din Planul de securitate si coordonare.

6.4. Inceperea activitatilor pe santier

In momentul in care Contractantul a furnizat Autoritdtii Contractante toate documentele
precizate mai sus, iar Autoritatea Contractantd le-a aprobat fard observatii, se poate

realiza organizarea de santier.
Aceasti intilnire va avea loc la amplasamentul rezervat pentru organizarea de santier



PRIMARIA [ COMUNE Telefon: 0230/575177; Fax: 0230/575177
pOl_A_N_A ‘ S’MM!).BI E-mail: primaria@poianastampei.ro
< www.poianastampei.ro
JUDETUL SUCEAVA

| R FE S SRR T ST

inainte de inceperea oricirei activitdti pe santier si va include predarea amplasamentului
rezervat pentru organizarea de santier si a facilitatilor acestuia catre Contractant.
Lucrarile pot incepe efectiv doar dupa ce:
i. Planul de sanitate si securitate este aprobat de Coordonatorul in materie de
securitate si sanatate In timpul executarii lucrarilor;
ii.  au fost obtinute toate autorizatiile necesare.

6.5. Desfasurarea sedintelor de monitorizare a progresului activitatilor

Pe durata desfisurarii activitdtilor pe santier, se vor organiza intdlniri lunare la care
participa reprezentanti ai Autoritatii Contractante si ai Contractantului.

Pentru fiecare intilnire Contractantul va intocmi un proces verbal/o minuta ce trebuie
agreata de toate partile implicate.

6.6. Testarea tehnica a lucrarilor

Lucrdrile ce fac obiectul prezentului Contract si materialele utilizate pentru realizarea
acestora sunt supuse testdrii tehnice in timpul i la finalizarea lucrdrilor de cdtre o terta
parte numiti Persoana care realizeaza testdrile tehnice.

Contractantul va furniza, pe propria cheltuiala, suportul complet (personal, utilaje,
echipamente si materiale) pentru activitatile solicitate de Persoana care realizeaza
testarile tehnice.

Aceste activitdti includ toate controalele si verificdrile care sunt solicitate prin lege,
precum si cele care ar putea fi solicitate suplimentar de Persoana care realizeaza testarile

tehnice.

6.7. Finalizarea lucrarilor si receptia la terminarea lucrarilor

Atunci cAnd Contractantul considera c3 a finalizat toate lucrarile de santier prevazute de
Contract, va notifica Autoritatea Contractantd care va verifica Tndeplinirea tuturor
obligatiilor contractuale.

Dupd terminarea verificarilor mentionate anterior, Autoritatea Contractantd si
Contractantul vor semna Procesul verbal de receptie la terminarea lucrarilor.

Receptia lucrdrilor se va realiza in doud etape, cu luarea in considerare a prevederilor HG
273/1994, cu modificirile si completarile ulterioare (HG 343/2017):

i, In prima etapd Autoritatea Contractantd receptioneazd lucrdrile la finalizarea
acestora, dupa verificarea ci toate rezultatele Contractului au fost obtinute de
Contractant si aprobate de Autoritatea Contractantd si dupa ce Persoana care
realizeazi testarile tehnice emite certificatul de conformitate final fara observatii;
Persoana care realizeaza testarile tehnice va fi desemnata de catre Autoritatea
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Contractanta. Plata lucrarilor nu este conditionata de rezultatul testarilor.

ii. Ina doua etapa Autoritatea Contractanti efectueaza receptia finald a lucrdrilor,
dupi indeplinirea conditiilor si incheierea perioadei de garantie prevdzutd in
Contract.

Semnarea Procesului verbal de receptie la terminarea lucrdrilor si a Procesului verbal de
receptie finald a lucrdrilor de Autoritatea Contractantd nu il exonereaza pe Contractant
de orice obligatie contractuald sau legald referitoare la garantia produselor, lucrarilor si
a materialelor sau la orice defect a produselor, lucrdrilor sau materialelor.

6. 8. Evaluarea modului in care a fost implementat Contractul de catre Contractant

6.8.1. Monitorizare

Urmatorii indicatori vor fi monitorizati pe parcursul deruldrii activitatilor in cadrul
Contractului:
i. Indicator de implementare: progresul realizat vs. planificat (pe obiect de investitie
si per total pe Contract);
ii. Indicator de rezultate:
a. Calitatea executiei:
- Inchiderea tuturor neconformititilor constatate in timpul deruldrii
Contractului, in perioada de timp agreata cu Autoritatea
Contractanta;
- Realizarea tuturor punctelor de verificare /decizie la termenele si cu
participarea tuturor celor solicitati;
- Acceptarea rezultatelor tuturor probelor, testelor si verificarilor,
conform Contractului si solicitarilor Autoritatii Contractante.
b. Calitatea raportdrii:
- Predarea Cartii Tehnice a Constructiei complete si la termen.

Contractantul va raporta lunar citre reprezentantul Autoritdtii Contractante situatia
privind indicatorii de monitorizare si performanta (inclusiv ai potentialilor

subcontractanti).
fn cazul in care se constatd neindeplinirea  sau  indeplinirea

defectuoasd/necorespunzitoare a obligatiilor asumate prin Contract, in conditiile
legislatiei aplicabile, Autoritatea Contractantd va emite document constatator negativ.

6.8.2. Evaluare si Indicatori de performanta

La finalul Contractului, Autoritatea Contractanti evalueaza performanta de ansamblu a
Contractantului in legitura cu executarea Contractului.
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7. Subcontractarea

7.1. Posibilitatea limitirii subcontractirii atunci cand este in interesul Contractului

Contractantul nu poate subcontracta si nici nu poate permite prezenta unui tert pe
perioada executdrii lucrarilor fard acordul scris al Autoritatii Contractante.

Solicitarea pentru autorizarea unui subcontractant trebuie sa fie transmisd Autoritatii
Contractante cu cel putin 15 zile lucrdtoare fnainte de data programata pentru inceperea

lucrarilor de catre subcontractant.
Solicitarea trebuie transmisd Autoritatii Contractante impreuna cu:
i. documentele care descriu activitdtile subcontractate, calendarul de executie si

valoarea acestora;
ii. documentele care demonstreazi capacitatea tehnicd si profesionald a
subcontractantului de a executa lucrdrile subcontractate in conformitate cu

cerintele Autoritatii Contractante;
iii. documentele care atestd numarul personalului subcontractantului si calificarile

acestora;
iv.  descrierea sistemului de management al calitdtii pe care subcontractantul il va

aplica pe perioada executarii lucrarilor subcontractate.
In conformitate cu art. 218 alin 1 pana la 5 din Legea 98/2016 la incheierea

contractului de achizitie publica sau atunci cand se introduc noi subcontractanti este
necesar prezentarea contractelor incheiate intre constractant si
subcontractat/subcontractanti nominalizati in oferta sau declarati ulterior, astfel incat
activitatile ce revin acestora, precum si sumele aferente prestatiilor sa fie cuprinse in
constractul de achizitie publica. Autoritatea Contractantd poate refuza autorizarea
subcontractantului daci documentele si informatiile prezentate sunt incomplete sau
necorespunzitoare cu activititile ce urmeaza a fi subcontractate. In situatia in care
Subcontractantul nu aplicd un sistem de management al calitdtii corespunzdtor, atunci
aceasti situatie poate fi acoperitd de sistemul de management al calitdtii implementat de
Contractant. Chiar si atunci cind Autoritatea Contractantd autorizeazd un
subcontractant, Contractantul este responsabil pentru toate obligatiile sale contractuale
si este singurul responsabil de executarea corespunzdtoare a Contractului si ramane
singurul raspunzitor in fata Autoritdtii Contractante. Este responsabilitatea

Contractantului si ii determine pe Subcontractanti si adere la toate prevederile
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contractuale. Este responsabilitatea Contractantului sa 1i determine pe Subcontractanti
sd respecte prevederile Planului de securitate si coordonare. Planul operafional de
securitate emis de Subcontractat trebuie si fie transmis spre aprobare de Citre
Autoritatea Contractantd cu cel putin 5 zile lucratoare inainte de data programata pentru

inceperea lucrarilor de citre subcontractant.

8. Cadrul legal care guverneaza relatia dintre Autoritatea Contractanta si Contractant

(inclusiv in domeniile mediului, social si al relatiilor de muncad)

Pe perioada deruldrii Contractului, Contractantul este responsabil pentru realizarea
activititilor in conformitate cu documentatia tehnica si implementarea celor mai bune
practici, in conformitate cu regulile si regulamentele existente la nivel national si la
nivelul Uniunii Europene.
In realizarea activititilor sale In cadrul Contractului Contractantul trebuie sd aibd in
vedere:

i.  informatiile aplicabile realizirii lucrarilor in general (astfel cum sunt descrise in

acest Caiet de sarcini, precum si in legislatia aplicabila;
ii. regulile aplicabile in mod specific realizarii de lucrdri a cdror executie face obiectul
Contractului ce va rezulta din prezenta procedura de atribuire.

Prin depunerea unei Oferte ca raspuns la cerintele din prezentul Caiet de sarcini, se
prezumi ci Contractantul, are cunostinte si are in vedere toate si orice reglementari
aplicabile si ci le-a luat in considerare la momentul depunerii Ofertei sale pentru
atribuirea Contractului.
in cazul in care, pe parcursul deruldrii Contractului, apar schimbari legislative de natura
si influenteze activitatea Contractantului in raport cu cerintele stabilite prin prezentul
Caiet de sarcini, Contractantul are obligatia de a informa Autoritatea si Dirigintele de
santier cu privire la consecintele asupra activitdtilor sale ce fac obiectul Contractului si
de a isi adapta activitatea, de la data si in conditiile In care sunt aplicabile.
in cazul in care vreuna din regulile generale sau specifice nu mai sunt in vigoare sau au
fost modificate conform legii la data depunerii Ofertei, se considera cd regula respectiva
este automat finlocuiti de noile prevederi in vigoare conform legii si ca
Ofertantul/Contractantul are cunostintd de aceste schimbdri si le-a avut in vedere la
depunerea Ofertei sale in baza acestui Caiet de sarcini.
Contractantul va fi deplin responsabil pentru realizarea tuturor lucrdrilor in conditii de
maximi securitate si in deplind conformitate cu legislatia aplicabild, precum si cu
respectarea prevederile referitoare la securitate si sdndtate in munca si controlul calitatii
cuprinse in standarde/instructiuni/proceduri/ghiduri, aplicabile in speta.
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Contractantul va fi tinut deplin responsabil pentru subcontractantii acestuia, chiar si in
situatia in care au fost in prealabil agreati cu Autoritatea Contractantd, urmand sa
raspundd fatd de Autoritatea Contractantd pentru orice nerespectare sau omisiune a
respectarii oriciror prevederi legale si normative aplicabile.

Autoritatea Contractantda nu va fi tinutd responsabila pentru nerespectarea sau
omisiunea respectirii de citre Contractant sau de cdtre subcontractantii acestuia a

oricdrei prevederi legale sau normative aplicabile.

Ofertantul devenit Contractant are obligatia de a respecta In executia lucrarilor,
obligatiile aplicabile in domeniul mediului, social si al muncii instituite prin dreptul
Uniunii, prin dreptul national, prin acorduri colective sau prin dispozitiile internationale
de drept in domeniul mediului, social si al muncii enumerate in anexa X la Directiva

2014/24.

9. Responsabilitdtile Contractantului

9.1. Responsabilitatile cu caracter general

In raport cu obiectivele anticipate pentru Contract, responsabilitatile Contractantului
sunt:

i. Asigurarea planificirii resurselor pe toatd perioada deruldrii Contractului pe
baza informatiilor puse la dispozitie de Autoritatea Contractants;

ii. Asigurarea valabilitatii tuturor autorizatiilor si certificatelor definute (atat
pentru organizatia sa, cit si pentru personalul propus pentru executarea lucrdrilor), care
sunt necesare (conform legislatiei in vigoare) pentru executarea lucrdrilor;

iii. Respectarea legislatiei privind sdndtatea si securitatea in munca si protectia
mediului Tnconjurdtor si a cerintelor specifice ale Autoritatii Contractante, precum si a
oriciror acte normative aflate in interdependentd cu obiectul Contractului, pe toata
durata acestuia;

iv. Planificarea activititii si asigurarea capacitatii de personal calificat necesara
pentru indeplinirea obligatiilor sale, cu respectarea celor mai bune practici din domeniu,
a prevederilor legale si contractuale relevante si cu deplina intelegere a complexitatii
legate de derularea cu succes a Contractului, astfel incit sa se asigure indeplinirea
obiectivelor Autoritatii Contractante;

v. Propunerea spre aprobare cdtre Autoritatea Contractantd, a unui grafic de
executie, incluzand datele de finalizare a fiecdrei activitati;

vi. Asigurarea unui grad de flexibilitate in executarea lucrarilor In functie de
necesititile obiective ale Autoritdtii Contractante, la orice moment fn derularea

Contractului;
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vii. Executarea si documentarea corespunzdtoare a tuturor schimbadrilor
(Modificiri) solicitate de citre Autoritatea Contractantd pe durata derularii Contractului;

viii. Prezentarea unei situatii de platd, individual pentru fiecare activitate in parte
si per total, indicAnd progresul activititilor sale, lucrarile executate, detaliind in mod
separat lucririle executate si costurile cu diverse taxe, daca e cazul, achitate In numele si
pentru Autoritatea Contractantd. Situatiile de platd trebuie sd includd originalele
documentatiei doveditoare, conform cu legislatia In vigoare, de plata de taxe, onorarii etc.
in numele si pentru Autoritatea Contractantd acolo unde este cazul;

ix. Acceptarea realizirii de verificiri de cdtre Autoritatea Contractanta pe durata
derulirii Contractului In ceea ce priveste indeplinirea oricdrei si tuturor obligatiilor sale
si prezentarea la cerere a oricarui si tuturor documentelor justificative referitoare la

indeplinirea acestor obligatii;

x. Cooperarea si punerea la dispozitia Autoritdtii Contractante a tuturor
informatiilor privind Planul operational de securitate si luarea masurilor necesare in
vederea conformarii la acest plan;

Efectuarea de vizite comune pe santier impreund cu reprezentantii Tmputerniciti ai
Autorititii  xi. Contractante pe probleme de securitate si sdndtate, fnainte de a-si
redacta planul propriu de securitate;

xii. Stabilirea impreund cu reprezentantii imputerniciti ai Autoritatii pe probleme
de securitate si sdnitate a obligatiilor privind utilizarea mijloacelor de protectie colectiva,
instalatiilor de ridicat sarcini, accesul pe santier etc,;

xiii. Elaborarea si transmiterea citre Autoritatea Contractantd de rapoarte de
progres lunare;

xiv. Participare la intdlniri de progres sdptamanale, pe santier, Impreund cu
Dirigintele de santier si reprezentanti imputerniciti ai Autorita{ii Contractante (dupa

caz).

Contractantul va fi responsabil fatd de Autoritatea Contractanta cd isi va Indeplini
corespunzitor toate responsabilititile ce decurg din documentatia tehnicd de executie,
prezentul Caiet de sarcini, obligatiile contractuale si solicitdrile autoritatilor competente
si/sau ale Autorititii Contractante), referitoare la executia de lucrdri in cadrul
Contractului.
Contractorul are raspunderea planificirii activitdtii sale si asigurarea capacitdfii de
personal calificat necesar pentru indeplinirea obligatiilor sale ca un bun profesionist cu
respectarea celor mai bune practici din domeniu, cu respectarea prevederilor legale si
contractuale relevante si cu deplina intelegere a complexitatii legate de derularea
Contractului conform planificirilor, astfel incat si se asigure indeplinirea obiectivelor
Autoritatii Contractante, incluzdnd indicativ, fard a fi limitativ:

i. Contractantul este responsabil pentru activitatea personalului sau, pentru
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obtinerea rezultatelor cerute si pentru respectarea termenelor de executie;

ii. Contractantul este responsabil pentru intreaga coordonare a activitatilor ce
reprezintd obiectul Contractului, sub supravegherea Dirigintelui de santier si a
reprezentantilor Imputerniciti ai Autoritatii Contractante (dupa caz);

iii. Contractantul va realiza toate lucrarile specificate in cadrul Contractului,
conform cerintelor Caietului de sarcini si ale proiectului tehnic, respectand si aplicadnd
cele mai bune practici in domeniu.

Contractantul are obligatia de a se supune verificdrilor de cdtre Autoritatea Contractanta
(pe durata Contractului) in ceea ce priveste indeplinirea oricdrei i tuturor obligatiilor
sale aferente Contractului, verificdri anuntate in prealabil sau nu si are obligatia de a
prezenta la cerere orice si toate documentele justificative privind indeplinirea acestor
obligatii.

Aprobarea de citre Autoritatea Contractantd a situatiilor de platd sau a oricaror
documente emise de Contractant si/sau certificiri efectuate de citre Dirigintele de
santier (de exemplu a situatiilor de platd executate intocmite de Contractant) nu il
elibereazi pe acesta de obligatiile si responsabilitdtile sale mentionate in acest Caiet de
sarcini si/sau mentionate In Contract.

Contractantul este responsabil a se asigura cd pe toatd perioada de executie a activitatilor
pe santier ia toate masurile necesare pentru a impiedica o eventuald poluare a mediului
inconjuritor. Contractantul este obligat si acorde o atentie speciald combustibililor si
oriciror substante ce intrd in categoria substantelor periculoase in vederea gestiondrii in
conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare. Contractantul este raspunzator pentru
orice incident de mediu generat in incinta santierului sau in imediata vecinatate a
acestuia ca urmare a gestionirii necorespunzatoare a substantelor periculoase. Stocarea
temporard a oriciror materiale sau substante periculoase trebuie sd fie mentinuta la o
cantitate minim3 in conformitate cu prevederile din autorizatia de mediu ce va fi emisa
de catre autoritatea competenta.

In situatia In care, In mod accidental, se va produce o eventuala contaminare a factorilor
de mediu, Contractantul este responsabil de a informa imediat/urgent Dirigintele de
santier si reprezentantii imputerniciti ai Autoritdtii Contractante despre situatia aparuta
si de a documenta printr-un raport cauzele care au condus la situatia creata.
Contractantul este pe deplin responsabil sd remedieze pe cheltuiala sa, orice eventuala
contaminare a factorilor de mediu care s-a produs ca urmare a neindeplinirii sau
indeplinirii necorespunzitoare a obligatiilor sale aflate In interdependentd cu specificul
santierului.

Contractantul este responsabil de prezentarea unei situatii de platd pentru activitatea de
executie a lucrarilor In conformitate cu graficul de executie si In baza listelor de cantitati
de lucrari.

Contractantul va verifica si confirma cdtre Dirigintele de santier indeplinirea tuturor
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conditiilor necesare pentru lansarea executiei lucrarilor si va solicita aprobarea inceperii
lucririlor de la Autoritatea Contractantd in baza acestei verificari (prin intermediul
Dirigintelui de santier). Dirigintele de santier va transmite cdtre Contractant notificarea
inceperii lucrarilor in baza aprobarii Autoritatii Contractante.

Unde este posibil, Contractantul va propune citre Dirigintele de santier optimizari in ceea
ce priveste graficul de executie a lucrarilor, listele de cantitdti de lucrari etc., astfel fncat
sd se asigure derularea cu succes si in termen a executiei de lucrari.

Contractantul isi va indeplini toate obligatiile sale care decurg din acest Caiet de sarcini,
dar si din intreaga documentatie de executie aferentd Contractului prin orice metoda
legal, incluzand fard limitare indicatiile Dirigintelui de santier, participarea la sedinte de
santier, prezenta la fazele determinante gi orice alte cazuri in care este necesara sau
obligatorie prezenta sa, efectuarea de verificari, prezentarea de rapoarte si notificari
citre Dirigintele de santier si/sau Autoritatea Contractantd si in general prin orice
metodi general acceptatd conform statutelor profesionale sau prevederilor din acest
Caiet de sarcini, Contract sau restul documentatiei de executie.

Contractantul va asigura executia la timp si va notifica Dirigintele de santier in cazul
observirii aparitiei situatiilor ce pot determina intarzieri sau posibile intarzieri,
incluzand si propuneri pentru a realiza atingerea termenelor limita de timp intermediare

si finale.

Contractantul va verifica lucrarile si va notifica Dirigintele de santier privind indeplinirea
tuturor conditiilor pentru efectuarea receptiei la terminarea lucrdrilor, respectiv a
receptiei finale a lucrdrilor, va fi prezent si va documenta aceste receptii de lucrari.
Contractantul va notifica aceste momente cu cel putin 5 zile lucritoare Tnainte, astfel incat
si se poatd asigura prezenta Autoritdtii Contractante si a reprezentantilor autoritatilor
competente.

Contractantul va efectua masuritorile de cantititi de lucrari, astfel cum vor fi executate
conform cu prevederile legale si contractuale relevante si va include lucrarile executate
in situatii de platd intocmite conform cerintelor Autoritafii Contractante. Contractantul
va depune situatiile de platd in vederea vizarii de cdtre Dirigintele de santier, care va
verifica si certifica conformitatea cu realitatea, va verifica corespondenta cu estimarile
initiale, graficul general de realizare a investitiei publice (fizic si valoric), metoda tehnicd
etc. si le va propune Autorititii Contractante spre aprobare.

Aprobarea folosirii unui Subcontractant nu exonereaza Contractantul de raspunderea sa
fats de Autoritatea Contractantd pentru realizarea lucrarilor de executie.

Aceste obligatii generale ale Contractantului trebuie considerate ca fiind aplicabile
tuturor lucririlor efectuate de acesta si vor completa prevederile specifice aplicabile
diferitelor tipuri de lucrdri acolo unde este cazul.

Contractantul este responsabil pentru detinerea tuturor autorizatiilor gi certificatelor
necesare conform legislatiei in vigoare pentru executia de lucrari Intr-o forma actualizata
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(in vigoare pe toatd perioada deruldrii activititilor), atit pentru organizatia sa, cat si
pentru personalul propus.

9.2. Responsabilititi referitoare la realizarea efectiva a lucrarilor in cadrul
Contractului
Contractantul este responsabil sd puni in operd documentatia tehnica pusa la dispozitiei
de Autoritatea Contractanti. Totodatd este responsabil pentru punerea in operd a
oricirei eventuale solicitiri de schimbare (Modificari) din partea Autoritatii Contractante
pe perioada derularii Contractului.
Activititile solicitate descrise in documentatia de atribuire si responsabilitatile
Contractantului asociate realizdrii acestor activititi sunt cele incluse in sfera de
cuprindere a Contractului ce rezultd din aceastad procedura.

9.3 Responsabilititi asociate lucrarilor pregatitoare
Lucrdrile pregatitoare includ:

i. Indeplinirea obligatiilor pentru inceperea si derularea execufiei de catre
Contractant;

ii. Pregitirea pentru executia de lucrari;

iii. Organizarea de santier a Contractantului.

In scopul realizdrii activititilor ce {in de etapa pregdtitoare a executiei lucrdrilor,
Contractantul trebuie:

i. Si asigure indeplinirea tuturor obligatiilor legate de realizarea lucrdrilor
pregititoare, care ii revin din documentatia tehnicd, din prezentul Caiet de sarcini si din
prevederile stabilite in Contract;

ii. S& asigure indeplinirea obligatiilor referitoare la intalnire/intalniri fnainte de
demararea activitatii pe santier:

a) Coordonarea cu Dirigintele de santier, Autoritatea Contractantd, autoritdti
competente in vederea bunei desfisurdri a activitatii, inclusiv in ce priveste vizitele,
participarea sa la diferitele intalniri legate de executie, inspectii etc. legate de executia de
lucriri in conformitate cu Contractul;

b) Dupi emiterea notificirii Autoritatii Contractante privind data de incepere a
executiei lucririlor si Tnainte de demararea activitatilor pe santier, Contractantul poate
solicita urmétoarele tipuri de intalniri:

- Intilnire/i cu reprezentantul Autoritatii Contractante sau alte parti
implicate dacd este necesar sd se defineascd toate problemele operationale precum
accesul pe santier, procedura de inregistrare in registrul Autoritatii Contractante, orele
de lucru, permisele de munci, constrangerile specifice ale santierului si alte eventuale

probleme.
iii. S3 intocmeasci si sa depuna Planul Calitatii;
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iv. S3 intocmeascd si sa depund planul detaliat de securitate si sdndtate In munca
si sd respecte obligatiile referitoare la implementarea acestuia;

v. Si aduci la cunostintd fintregului personal (inclusiv personalul
subcontractorilor) planul detaliat de securitate si sdndtate fn muncd si sd asigure
instruirea acestuia in acest domeniu in conformitate cu prevederile legale;

vi. S intocmeasci si sd depund Planul de management al deseurilor (inclusiv
valorificare, reciclare, daca este cazul);

vii. S3 intocmeasci si sa depund Graficul de Executie a lucrarilor. Forma si detaliul

programului vor fi suficiente pentru a demonstra planificarea modului de executie si
finalizare a lucrdrilor in cadrul termenului solicitat de citre Autoritatea Contractanta.
Graficul de executie va stabili: date de referintd pentru achizitionarea materialelor si a
echipamentelor necesare pentru executia lucrarilor, ordinea de executie a lucrdrilor,
incluzdnd si activitatea aferentd instaldrii echipamentelor puse la dispozitie de
Autoritatea Contractanta prin forte proprii sau cu terti si perioada de timp alocata fiecarei
etape, fazele determinante, resursele de personal si echipamentele asociate fiecarei
activititi etc. In completarea graficului de executie, Contractantul va oferi o descriere
generald a aranjamentelor, resurselor si metodelor pe care Contractantul le propune spre
adoptare in vederea executiei lucrarilor.
Personalul implicat in activititile de teren va trebui de asemenea sd se supund unei
proceduri referitoare la siguranta pe amplasament. Intdlnirea pentru mdsurile de
sigurantd va include subiectele detaliate in planul de securitate si sanatate, pericol
potential chimic, fizic, de explozie, analiza riscurilor, monitorizarea cerintelor de mediu
si a actiunilor aferente, proceduri de raspuns in cazuri de urgentd, informatii de contact
in caz de urgente, indrumare citre cel mai apropiat centru de urgentad si folosirea corectd
a echipamentului de protectie. Aceastd intalnire va fi condusd de seful de amplasament
desemnat de citre Contractant. Inainte de intalnire, seful de amplasament va analiza si
va inregistra toate fisele de sigurant3, situatii de urgen{d si sindtate pentru personal si se
va asigura ca sunt actuale.

9.4 Responsabilitii legate de obtinerea permiselor de lucru si a permiselor de
acces

fnainte de a incepe orice activitate de teren pentru realizarea activitatilor descrise in
prezentul Caiet de sarcini respectiv indeplinirea obiectivelor Contractului comunicate
prin intermediul documentatiei de atribuire, este necesar sd se obtind toate permisele de
Jucru in conformitate cu prevederile legale, “Proces Verbal de Predare” in vederea
transferdrii provizorii a santierului de la Autoritatea Contractantd la Contractant pe
timpul realizarii activitatilor pe santierul respectiv.
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Dupa caz, se vor obtine:
i, permis de lucru corespunzator activitdtii ce urmeaza a fi executats;

ii. permis de acces in spatii inchise.
Permisele de Acces vor fi eliberate/puse la dispozitie de Autoritatea Contractantd/terte
pirti inainte de mobilizarea pentru activitatile de teren. Permisele de Acces vor fi stabilite
atit pentru proprietatea detinutd de Autoritatea Contractantd, cat si pentru fiecare

proprietate a unei terte parti.

9.5 Responsabilitati asociate pregatirii santierului

Pregitirea santierului implicd cel putin urmitoarele activitdti inainte de demararea
efectivd a lucrdrilor de catre Contractant:
i. Verificarea coordonatelor topografice ale santierului;
ii. Identificarea tuturor instalatiilor/structurilor existente pe santier, in special a
instalatiilor subterane si marcarea clara a pozitiei acestora;

9.6. Responsabilititi asociate organizarii de santier a Contractantului

Contractantul este ridspunzdtor pentru toate amenajdrile necesare, inclusiv
infrastructura necesard, forta de muncd precum si pentru efectuarea activitatilor de
instalare a echipamentelor necesare, intretinerea lor, functionarea lor si dezasamblarea
lor la finalul activititilor precum si readucerea lor la starea initiala.

Activitatea de organizare de santier include (indicativ, fara a fi limitativ), urmatoarele:

i. Inchirierea terenului daci este cazul necesar in vederea organizarii de santier si
obtinerea avizelor/autorizatiilor pentru suprafata utilizatd, conform legislatiei in
vigoare;

ii. Montarea, operarea, demontarea si inlaturarea instalatiilor si facilitatilor
temporare ale Contractantului, incluzand daca este cazul birouri, spatii de locuit,
laborator, surse independente de energie, toalete ecologice etc,;

iii. Asigurarea santierului (daca este cazul) prin stabilirea de masuri de pazd, inclusiv
prin montarea de imprejmuiri temporare sau/si pazd;

iv. Asigurarea utilitdfilor (energie electricd, apd, comunicatii etc), asigurarea de
toalete ecologice pentru personalul de santier etc. pentru desfisurarea
activititilor pe santier in bune conditii si cu respectarea prevederilor referitoare
la sdnitatea, siguranta si securitatea personalului;

v. Efectuarea conexiunilor la utilitdti (energie electricd, apa, comunicatii etc) sau
asigurarea de surse de energie independente, asigurarea de toalete ecologice
pentru personalul de santier etc. pentru desfasurarea de activitdti pe santier in
bune conditii si cu respectarea prevederilor referitoare la sandtatea, siguranta si
securitatea personalului;
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vi. Suportarea cheltuielilor privind consumul de utilitdti pe durata executiei atat
pentru operarea echipamentelor si utilajelor, cat si pentru organizarea de santier,
inclusiv personalul si echipamentele/utilajele;

vii. Asigurarea suportului administrativ pentru buna desfasurare a lucrdrilor, inclusiv
personal, echipament si materiale (de exemplu consumabile);

viii. Mobilizarea si demobilizarea echipamentului si utilajelor necesare la executie
(inclusiv aducerea si inldturarea de pe santier, operarea, mentinerea si repararea
acestora), precum si a personalului Contractantului implicat in derularea de
activitdti pe santier.

9.7. Responsabilitati legate de punerea in opera a documentatiei tehnice

Contractantul are urméitoarele responsabilititi pe perioada transpunerii documentatiei

tehnice pe santier:

i. sesizarea Autorititii Contractante asupra neconformitatilor si neconcordantelor
constatate in proiectul tehnic, In vederea solutionarii;

ii.  asigurarea nivelului de calitate stabilit prin documentatia tehnic, realizat prin
personal propriu, cu responsabili tehnici cu executia atestati;

iii.  convocarea factorilor care trebuie sd participe la verificarea lucrdrilor ajunse in
faze determinante ale executiei si asigurarea conditiilor necesare efectuarii
acestora;

iv.  solutionarea neconformititilor, a defectelor si a neconcordantelor aparute in
fazele de executie, numai pe baza solutiilor stabilite de Proiectant cu acordul
Autoritatii Contractante;

v.  utilizarea in executia lucririlor numai a produselor si a procedeelor prevazute in
documentatia tehnicd, certificate sau pentru care existd agremente tehnice, care
conduc la realizarea cerintelor, precum si gestionarea probelor-martor;

vi. finlocuirea produselor/echipamentelor si a procedeelor previzute in
documentatia tehnicd doar cu altele care indeplinesc conditiile precizate in
documentatie si numai pe baza solutiilor stabilite de Proiectant cu acordul
Autoritatii Contractante;

vil. respectarea documentatiei tehnice (proiect si a detaliilor de executie) pentru
realizarea nivelului de calitate corespunzator cerintelor;

viii.  propunerea spre receptie numai a constructiilor care corespund cerintelor de
calitate si pentru care s-au completat documentele necesare intocmirii cartii
tehnice a constructiei;

ix. aducerea la indeplinire, la termenele stabilite, a masurilor dispuse prin actele de
control sau prin documentele de receptie a lucrarilor de constructii;

x. remedierea, pe propria cheltuiald, a defectelor calitative aparute din vina sa, atat
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in perioada de executie, cat si in perioada de garantie stabilita prin Contract;
xi. readucerea terenurilor ocupate temporar la starea lor initiald, la terminarea
executiei lucrdrilor.

9.8. Responsabilititi legate de controlul calitdtii lucrarilor executate

Este responsabilitatea Contractantului sd asigure implementarea cerintelor specificate in
documentatia tehnica in conditii de calitate stabilite prin intermediul acesteia §i prin
asigurarea de citre Contractant a personalului calificat si a dotdrilor necesare executarii
activititii in baza propriului sistem de management al calitatii.
Prioritatea pentru documentele de referintd utilizate in activitatea Autoritaii
Contractante este:

- Standarde nationale romanesti si/sau care transpun standardele Europene i

internationale sau echivalent (SR EN ISO);
- Standarde, specificatii, proceduri interne Autoritatii Contractante.

In cadrul Contractului activitatea de control al calitatii trebuie abordatd de Contractant
de o manieri care si demonstreze in orice moment trasabilitatea executdrii lucrdrii de
constructie in conformitate cu cerintele documentatiei tehnice pusd la dispozitia
Contractantului de catre Autoritatea Contractanta.

Elaborarea Planului Calititii specific pentru realizarea lucrdrilor de constructie este
obligatorie. Acesta va include de asemenea, Planul de Inspectie si Testdri, pentru toate
lucririle ce urmeaza a fi executate.

Toate cerintele aplicabile Contractantului se aplica obligatoriu subcontractorilor si
furnizorilor de echipamente/servicii ai acestuia. Contractantul trebuie sa se asigure ca
toti subcontractorii si/sau furnizorii, inteleg, in totalitate, toate cerintele de control al
calititii inainte ca acestia sa inceapa lucrul.

Reglementirile de sistem/proces si cele operationale/tehnice ale Contractantului vor fi
armonizate si agreate de cdtre expertii in calitate si autoritatea tehnica a Autoritatii
Contractante dupd caz, inainte de Inceperea lucrdrilor. Consultarea/armonizarea
documentatiei de citre functiile abilitate ale Autoritdtii Contractante nu trebuie sa

depaseasca 5 zile lucratoare.

Conditiile acceptirii Planului Calitétii specific pentru realizarea lucrarilor de constructie
(completiri ale acesteia, exceptari etc.) vor fi documentate intr-o ,conventie” (minuta de
intalnire) care va fi asumati de ambele parti inainte de Inceperea executiei lucrarilor in

Santier.
Contractantul lucridrilor va intocmi Cartea Tehnica a Constructiei In conformitate cu
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legislatia In vigoare.

9.9. Responsabilititi legate de securitatea si sanatatea in munca pe durata executiei
lucrarilor pe santier

Contractantul va respecta cerintele minime privind securitatea si sandtatea in munca ale
Autorititii Contractante specificate in Contract, cu luarea fn considerare a prevederilor
HG nr. 300/2006 cu modificirile si completarile ulterioare.

9.10. Cerinte privind asigurarile solicitate Contractantului

Contractantul va incheia si va plati polite de asigurare ce vor acoperi riscurile specifice,
asa cum este mentionat In Contract.
9.11. Cerinte privind gestionarea deseurilor rezultate din executia lucrarilor:
Executantul are obligatia de a asigura gestionarea deseurilor rezultate din executia
lucrarilor cu respectarea prevederilor OUG nr. 92/2021 privind regimul deseurilor, cu
modificarile si completarile ulterioare, precum si a tuturor reglementarilor aplicabile in
domeniu.
In mod obligatoriu, executantul va asigura ca minimum 70% din masa deseurilor
nepericuloase rezultate din activitatile de constructii si demolari generate pe
santier, cu exceptia materialelor naturale prevazute la codul 17 05 04 din lista
europeana a deseurilor stabilita prin Decizia 2000/532/CE, vor fi pregatite pentru
reutilizare, reciclare sau alte operatiuni de valorificare materiala, fie direct de catre
executant, fie prin intermediul unui operator economic autorizat, in baza unui contract.
In acest scop, executantul va avea obligatia:
e saorganizeze colectarea separata a deseurilor pe categorii;
o saasigure trasabilitatea deseurilor generate;
o sa incheie, daca este cazul, contracte cu operatori economici autorizati pentru
preluarea, reutilizarea, reciclarea sau valorificarea materiala a deseurilor;
o sa prezinte beneficiarului documente justificative privind cantitatile generate si
modul de valorificare a acestora;
o sa respecte ierarhia deseurilor si masurile asumate prin documentatia de
finantare si principiul DNSH.
La solicitarea beneficiarului, executantul va prezenta documente justificative, precum
contracte cu operatori autorizati, formulare de incarcare-descarcare deseuri, avize,
bonuri de cantar, procese-verbale, certificate/documente de valorificare sau alte
documente echivalente din care sa rezulte indeplinirea obligatiei minime de 70%.
Pentru a respecta obligatia prevazuta la Art. 7 alin. (41) din Contractul de Finantare si
definitia legala a procesului de imunizare la schimbarile climatice, trebuie sa
introduceti in documentatia de achizitie o sectiune specifica. Aceasta trebuie sa
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demonstreze ca proiectul previne vulnerabilitatea infrastructurii pe termen lung si

asigura neutralitatea climatica.
lata propunerea de text pentru Caietul de Sarcini si Contract, redactata in limbaj tehnic

si juridic, fara diacritice:

9.12. Cerinte privind Imunizarea la Schimbarile Climatice si Neutralitatea
Climatica

In conformitate cu Regulamentul (UE) 2021/1060 si prevederile Contractului de
Finantare nr. 910/03.03.2026, Executantul are obligatia de a implementa toate masurile
tehnice si tehnologice necesare pentru a asigura imunizarea climatica a infrastructurii
educationale. Acest proces vizeaza prevenirea vulnerabilitatii cladirii la efectele pe
termen lung ale schimbarilor climatice (temperaturi extreme, inundatii, eroziune).

In aplicarea principiului "eficienta energetica inainte de toate", Executantul va respecta
cu strictete solutiile de proiectare nZEB+, asigurand:

» Instalarea sistemelor regenerabile: Montarea pompelor de caldura aer-apasia
sistemului fotovoltaic on-grid (11.55 kWp) pentru a asigura compatibilitatea cu
obiectivul de neutralitate climatica 2050.

o Utilaje sustenabile: Utilizarea exclusiva a utilajelor care respecta standardul
Stage V.

o Minimizarea emisiilor GES: Optimizarea rutelor de transport si utilizarea
materialelor cu amprenta redusa de carbon pentru a limita emisiile de gaze cu
efect de sera generate pe parcursul executiei.

Executantul va pune in opera masurile de adaptare identificate in Studiul de Imunizare
Climatica, vizand:

o Protectia la temperaturi extreme: Realizarea anvelopei cladirii cu materiale
termoizolante de inalta performanta si asigurarea etanseitatii la aer pentru a
preveni socurile termice.

o Gestiunea apelor meteorice: Dimensionarea si executia riguroasa a sistemelor
de drenaj si colectare a apelor pluviale pentru a preveni riscul de inundatii locale
cauzate de precipitatii abundente.

o Materiale reziliente: Utilizarea unor finisaje exterioare rezistente la fenomene
de inghet-dezghet si radiatii UV intense.

Executantul va documenta implementarea acestor masuri prin rapoarte periodice,
declaratii de performanta ale materialelor si fotografii din timpul executiei, conform
planului de monitorizare. Nerespectarea masurilor de imunizare climatica poate conduce
la declararea neeligibilitatii cheltuielilor, conform obligatiilor de raportare si
monitorizare impuse de Autoritatea de Management.

9.13. Cerinte privind respectarea principiului DNSH

Executantul are obligatia de a executa lucrarile astfel incat sa nu aduca prejudicii
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semnificative celor sase obiective de mediu prevazute in Regulamentul (UE) 2020/852.
Nerespectarea acestor cerinte tehnice atrage neeligibilitatea cheltuielilor si potentiala
reziliere a contractului de finantare.

Cladirea va fi realizata la standardul nZEB+, asigurand o performanta energetica ridicata
si utilizarea surselor regenerabile (pompe de caldura si panouri fotovoltaice). Se vor
utiliza materiale si tehnologii de executie care sa asigure un nivel ridicat de etanseitate la

aer a anvelopei.

Toate echipamentele sanitare instalate vor avea un consum redus de apa.

Executia lucrarilor se va face fara a afecta calitatea apelor de suprafata sau subterane din
zona.

Executantul va asigura pregatirea pentru reutilizare si reciclare a cel putin 70% (in
greutate) din deseurile nepericuloase rezultate din activitatea de constructie si
demolare.

Executantul va raporta lunar cantitatile de deseuri generate si va prezenta documente
justificative privind predarea acestora catre operatori autorizati.

Materialele de constructie utilizate nu vor contine azbest si nici substante care prezinta
motive de ingrijorare deosebita (conform Regulamentului CE nr. 1907 /2006).
Componentele care intra in contact cu ocupantii vor respecta limitele stricte de emisie
pentru formaldehida (sub 0,06 mg/mc) si compusi organici volatili.

Executantul va implementa masuri de protectie a speciilor nocturne prin utilizarea
sistemelor de iluminat artificial exterior cu lumina calda si reducerea supra-iluminarii.
9.14. Cerinte privind Calitatea Materialelor de Constructie si Protectia Sanatatii

In scopul respectarii principiului de "a nu prejudicia in mod semnificativ" (DNSH) si al
atingerii obiectivelor de neutralitate climatica si protectie a sanatatii ocupantilor,
materialele si componentele de constructie utilizate in cadrul acestui proiect vor
respecta urmatoarele criterii obligatorii:

Substante Periculoase si Azbest

Executantul garanteaza ca toate materialele si produsele puse in opera nu contin
azbest.

Este strict interzisa utilizarea materialelor care contin substante de ingrijorare
deosebita (SVHC) supuse autorizarii, astfel cum sunt acestea identificate in Anexa XIV la
Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (REACH).

Limite de Emisie pentru Calitatea Aerului Interior Materialele si componentele care
pot intra in contact cu elevii, cadrele didactice sau personalul auxiliar (ex: pardoseli,
pereti, tavane, vopsele, adezivi) trebuie sa indeplineasca urmatoarele cerinte stricte de
emisie:

Formaldehida: Emisiile de formaldehida vor fi mai mici de 0,06 mg pe metru cub de
material sau componenta.

Compusi Organici Volatili (COV): Emisiile de compusi organici volatili cancerigeni



Telefon: 0230/575177; Fax: 0230/575177
E-mail: primaria@poianastampei.ro
www.poianastampei.ro

= e
incadrati in categoriile 1A si 1B vor fi mai mici de 0,001 mg pe metru cub de material sau

componenta.
Verificare si Demonstrare
Conformitatea acestor cerinte va fi verificata prin teste standardizate in conformitate cu

normele CEN/TS 16516 si ISO 16000-3 sau metode de determinare comparabile.
Executantul are obligatia de a include in Cartea Tehnica a Constructiei fisele de date de
securitate, declaratiile de performanta si buletinele de analiza emise de laboratoare

autorizate care sa ateste respectarea acestor praguri.
9.15. Cerinte privind egalitatea de sanse si de gen in executia lucrarilor:

Executantul are obligatia de a aplica principii de tratament egal si oportunitati egale
pentru femei si barbati in procesul de selectie si recrutare a personalului care va deservi
santierul si managementul contractului.

Executantul va asigura un mediu de lucru sigur, adaptat cerintelor specifice de activitate,
care sa promoveze respectul si demnitatea pentru toti angajatii, fara discriminare bazata
pe sex, origine etnica, religie, dizabilitate sau orientare sexuala.

Prin modalitatea de organizare a muncii si a echipelor, Executantul va sprijini
promovarea accesului la serviciile de masa incluzive si va evita orice forma de segregare

spatiala sau educationala.”

10. Metodologia de evaluare a Ofertelor prezentate

Ofertele se vor evalua fn conformitate cu prezentul caiet de sarcini si cu cerintele din fisa
de date

11. MANAGEMENTUL RISCURILOR.

Managementul riscurilor reprezinta ansamblul masurilor de identificare, evaluare,
prevenire, diminuare si gestionare a evenimentelor sau situatiilor care pot afecta
executarea contractului, respectarea cerintelor de calitate, a termenelor asumate si
atingerea obiectivelor investitiei.

In cadrul prezentului contract, riscurile au fost analizate prin raportare la specificul
lucrarilor, la conditiile de executie, la documentatia tehnica si la responsabilitatile
partilor implicate. Scopul acestei analize este de a stabili din timp masurile necesare
pentru prevenirea producerii unor disfunctionalitati si pentru limitarea efectelor
negative in cazul aparitiei acestora.

Pentru realizarea prezentului obiectiv de investitii au fost identificate urmatoarele

riscuri principale:
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a. Deteriorarea instalatiilor sau retelelor existente

Responsabilitate: Executantul

Descrierea riscului:

Riscul consta in deteriorarea accidentala a retelelor, conductelor, cablurilor sau a altor
instalatii existente in zona de executie a lucrarilor, ca urmare a necorelarii lucrarilor
de sapatura cu situatia din teren, a lipsei verificarilor prealabile sau a neaplicarii
masurilor de protectie si semnalizare.

Probabilitatea riscului:

Medie, in special in zonele in care lucrarile se executa in proximitatea unor retele
existente sau a unor trasee subterane insuficient evidentiate.

Impactul riscului:

Ridicat, intrucat poate genera:

e intreruperea temporara a utilitatilor;

o costuri suplimentare pentru reparatii;

o intarzieriin executie;

e afectarea sigurantei in santier;

o necesitatea refacerii unor lucrari deja executate.

Actiuni preventive recomandate:

verificarea prealabila a amplasamentului si corelarea lucrarilor cu planurile

retelelor existente;

o efectuarea de sondaje si identificari in teren, dupa caz;

e marcarea si semnalizarea corespunzatoare a instalatiilor existente;

o instruirea personalului din santier cu privire la zonele sensibile;

o executarea cu prudenta a lucrarilor in proximitatea retelelor existente.
Actiuni de contingenta recomandate:

e oprirea imediata a lucrarilor in zona afectata;

o anuntarea beneficiarului si, dupa caz, a detinatorului utilitatii afectate;

e luarea masurilor urgente pentru limitarea efectelor produse;

o remedierea defectiunii in regim de urgenta;
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o reprogramarea activitatilor afectate si actualizarea graficului de executie, daca

este cazul.
b. Intarzieri in aprovizionarea cu materiale, echipamente sau utilaje
Responsabilitate: Executantul
Descrierea riscului:
Riscul consta in imposibilitatea asigurarii la timp a materialelor, echipamentelor sau
utilajelor necesare executiei, ca urmare a indisponibilitatii furnizorilor, intarzierilor

de livrare, disfunctionalitatilor logistice sau unei planificari necorespunzatoare.

Probabilitatea riscului:

Medie, avand in vedere dependenta executiei de lantul de aprovizionare si de
respectarea termenelor de livrare.

Impactul riscului:

Ridicat, deoarece poate conduce la:

o afectarea ritmului de executie;

e decalarea unor activitati critice;

o prelungirea duratei de executie;

o cresterea costurilor de organizare si santier.

Actiuni preventive recomandate:

e planificarea din timp a necesarului de materiale si echipamente;

o incheierea de intelegeri clare cu furnizorii principali;

o identificarea unor furnizori alternativi pentru materialele esentiale;
e urmarirea permanenta a termenelor de aprovizionare;

o corelarea comenzilor cu graficul de executie.

Actiuni de contingenta recomandate:

o activarea furnizorilor alternativi;

o reorganizarea temporara a activitatilor din santier astfel incat sa fie mentinut un
ritm de lucru corespunzator;

o reprioritizarea operatiunilor care nu depind de materialele intarziate;
o actualizarea planificarii interne de executie.

c. Nerespectarea parametrilor calitativi prevazuti in proiect si in caietul de
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Responsabilitate: Executantul

Descrierea riscului:

Riscul consta in utilizarea unor materiale, echipamente sau tehnologii care nu respecta
cerintele proiectului tehnic, ale caietului de sarcini sau ale reglementarilor aplicabile,
precum si in executarea necorespunzatoare a lucrarilor.

Probabilitatea riscului:

Medie, in special in situatiile in care nu exista o verificare riguroasa a conformitatii
materialelor si a modului de executie.
Impactul riscului:
Ridicat, intrucat poate genera:
e lucrari neconforme;

refaceri partiale sau totale;

L]

costuri suplimentare;

intarzieri in executie;

o afectarea receptiei lucrarilor.

Actiuni preventive recomandate:

o utilizarea exclusiva a materialelor si echipamentelor conforme cu documentatia

tehnica;

o verificarea documentelor de calitate, certificatelor si agrementelor tehnice;

 supunerea materialelor aprobarii/acceptarii inainte de punerea in opera, acolo
unde este cazul;

e control permanent al calitatii executiei;

respectarea procedurilor de executie si a programului de control al calitatii.

Actiuni de contingenta recomandate:
o oprirea punerii in opera a materialelor neconforme;
o inlocuirea imediata a acestora cu produse conforme;
o refacerea lucrarilor executate necorespunzator;
« intensificarea controalelor si a masurilor de verificare in santier.

d. Neconcordante, omisiuni sau erori in documentatia tehnica
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Responsabilitate: Beneficiarul, cu participarea proiectantului, in limitele obligatiilor

legale si contractuale aplicabile

Descrierea riscului:

Riscul consta in existenta unor necorelari intre piesele scrise si desenate, intre
proiectul tehnic si listele de cantitati sau in aparitia unor situatii de santier care
necesita clarificari, completari ori adaptari de solutie.

Probabilitatea riscului:

Redusa spre medie, avand in vedere faptul ca documentatia tehnica a fost elaborata si
verificata, fara a putea fi exclusa complet aparitia unor situatii punctuale in faza de
executie.

Impactul riscului:

Mediu spre ridicat, deoarece poate determina:

« suspendarea sau amanarea unor activitati;

e necesitatea emiterii unor clarificari sau dispozitii de santier;

o posibile ajustari de solutie tehnica;

o afectarea ritmului de executie.

Actiuni preventive recomandate:

o analizarea detaliata a documentatiei tehnice inainte de inceperea lucrarilor;

o corelarea pieselor desenate, a pieselor scrise si a listelor de cantitati;

e solicitarea in timp util a clarificarilor necesare;

o consultarea permanenta a proiectantului si a beneficiarului inainte de executarea
unor lucrari susceptibile de interpretari.

Actiuni de contingenta recomandate:

e notificarea imediata a beneficiarului si a proiectantului;

o suspendarea lucrarilor afectate pana la clarificarea situatiei, daca este necesar;

o emiterea de dispozitii de santier sau alte documente de corectie/clarificare, in
conditiile legii;

o replanificarea activitatilor afectate astfel incat impactul asupra termenului

general de executie sa fie minimizat.

e. Nerespectarea termenelor de executie
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Responsabilitate: Executantul

Descrierea riscului:

Riscul consta in neincadrarea in durata de executie asumata, ca urmare a unei
mobilizari insuficiente, a unei planificari nerealiste, a unei organizari deficitare a
santierului sau a necorelarii activitatilor.

Probabilitatea riscului:

Medie, avand in vedere complexitatea lucrarilor si constrangerile de timp aferente
proiectului.
Impactul riscului:
Ridicat, intrucat poate conduce la:

o afectarea jaloanelor de implementare;

o imposibilitatea finalizarii la termen a lucrarilor;

e perturbarea calendarului general al proiectului;

e aparitia unor consecinte contractuale sau financiare.
Actiuni preventive recomandate:

o elaborarea unui grafic de executie realist si detaliat;

o asigurarea resurselor umane, materiale si tehnice necesare;

e monitorizarea permanenta a progresului fizic;

« corelarea executiei cu perioadele favorabile din punct de vedere climatic;

o planificarea corespunzatoare a activitatilor sensibile la anotimpul friguros.
Actiuni de contingenta recomandate:

o suplimentarea resurselor in santier;

e reorganizarea etapelor de executie;

o prioritizarea activitatilor critice;

o actualizarea graficului intern de lucru si intensificarea urmaririi progresului.

f. Conditii climatice nefavorabile

Responsabilitate: Executantul, in ceea ce priveste planificarea si organizarea

executiei
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Descrierea riscului:

Riscul consta in afectarea executiei unor categorii de lucrari ca urmare a

temperaturilor scazute, precipitatiilor abundente, inghetului sau altor conditii meteo

nefavorabile.

Probabilitatea riscului:

Ridicata, avand in vedere existenta unei perioade de anotimp friguros ce trebuie luata

in calcul la organizarea executiei.

Impactul riscului:

Mediu spre ridicat, intrucat poate conduce la:

o imposibilitatea executarii normale a anumitor lucrari;

o necesitatea aplicarii unor masuri speciale de punere in opera;

e scaderea productivitatii;

e intarzieriin executie.

Actiuni preventive recomandate:

e planificarea lucrarilor in corelare cu sezonul de executie;

o evitarea programarii in perioada rece a lucrarilor sensibile, daca acest lucru este
posibil;

o prevederea de solutii tehnologice si masuri speciale pentru lucrarile executate in
sezon rece;

o adaptarea graficului de executie la conditiile reale din teren.

Actiuni de contingenta recomandate:

e suspendarea temporara a lucrarilor care nu pot fi executate in conditii de calitate;

e aplicarea masurilor speciale prevazute prin tehnologia de executie;

e Treprogramarea activitatilor afectate;

o redistribuirea resurselor catre activitati care pot fi executate in conditii normale.

o Concluzii
Riscurile identificate pentru prezentul contract au fost analizate prin raportare la
responsabilitatile partilor si la specificul lucrarilor. In mod general:

o riscurile aferente organizarii si executiei lucrarilor, aprovizionarii, calitatii,
mobilizarii si protejarii instalatiilor existente revin executantului;
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o riscurile generate de eventuale necorelari sau erori ale documentatiei tehnice
revin beneficiarului, cu implicarea proiectantului, potrivit atributiilor legale si

contractuale aplicabile.
Gestionarea adecvata a acestor riscuri presupune colaborarea permanenta intre
beneficiar, executant, proiectant, diriginte de santier si ceilalti factori implicati, astfel
incat eventualele disfunctionalitati sa fie prevenite sau solutionate cu promptitudine,
cu mentinerea obiectivelor de calitate, cost si termen.
12. MECANISMUL DE REALIZARE A MASURATORILOR AFERENTE PROGRESULUI
FIZIC AL LUCRARILOR EXECUTATE SI TEREMEN DE PLATA:
- pentru masurarea lucrarilor executantul are obligatia sa notifice beneficiarul si
dirigintele de santier cu 3 zile inainte de data programata pentru a se realiza masurarea
lucrarilor;
- lucrarile se vor masura de catre dirigintele de santier impreuna cu reprezentantul
executantului;
- lucrarile vor fi masurate pe obiective/elemente;
- masurarea lucrarilor se va putea realiza doar pentru lucrari care sunt finalizate din
punct de vedere tehnic, respectiv sunt intr-un stadiu in care s-au emis procese verbale de
receptie calitativa sau lucrari ascunse.

- Achizitorul are obligatia de a efectua plata citre in conformitate cu prevederile
contractului de finantare in termen de maxim 60 zile de la emiterea.

13. MODUL DE MONITORIZARE A IMPLEMENTARII CONTRACTULUI

Pentru implementarea contractului autoritatea contractanta va contracta un
diriginte de santier care se va ocupa cu urmarirea lucrarilor din punct de vedere tehnic
si din punct de vedere al incadrarii in graficul de executie si o societate de consultanta
care se va ocupa de managementul proiectului din punct de vedere al incadrarii al
respectarii clauzelor contractuale si pentru sustinerea autoritatii contractante pentru

decontarea cheltuielilor de la finantator.

14. AUTORIZATII/ATESTATE NECESARE EXECUTIEI LUCRARILOR

- pentru executie lucrari de instalatii electrice: atestat ANRE de tip minim Be,
conform Ordinului ANRE 134 din 15.12.2021.
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- pentru executia lucrarilor de stingere a incendiilor : autorizatie emisa de 1GSU
pentru efectuarea lucrarilor de instalare si intretinere a sistemelor si instalatiilor de
limintare si stingere a incendiilor cu exceptia celor care contin anumite gaze fluorurate
cu efect de sera conform Ordin nr. 87 din 2010 al Ministrului Administratiei si

Internelor.

Ofertantii vor include in propunerea tehnica o descriere a modului in care vor fi
organizate si gestionate activititile din cadrul contractului ce implica
avizarea/atestarea/autorizarea executantului, conform legislatiei de specialitate
incidente, precum si modul de acces la specialistii atestati, inclusiv prin recurgerea la
subcontractanti de specialitate, dupd caz, demonstrand corespunzdtor indeplinirea
cerintelor tehnice si contractuale precum si a reglementdrilor, standardelor si

normelor aplicabile.

15. MODUL DE PREZENTARE A PROPUNERII TEHNICE

Propunerea tehnicd se va prezenta la rubrica special prevazutd in S.E.A.P. in
acest sens, respectiv ,Documente de calificare si propunere tehnicd”

Ofertantii vor intocmi propunerea tehnica intr-o maniera clara, completa si
organizata, astfel incat sa permita verificarea facila a corespondentei dintre
continutul acesteia si cerintele/specificatiile prevazute in prezenta sectiune, in
Caietul de sarcini si in documentele anexate la acesta, care fac parte integranta din
documentatia de atribuire.

Propunerea tehnica trebuie sa reflecte in mod real intelegerea de catre
ofertant a obiectului contractului, a conditiilor de executie, a constrangerilor
specifice amplasamentului, a etapelor de realizare a lucrarilor, precum si
asumarea tuturor cerintelor, obligatiilor si responsabilitatilor prevazute in
documentatia tehnica, legislatia aplicabila si normativele tehnice in vigoare.

Ofertantul are obligatia de a elabora o propunere tehnica adaptata in mod
concret la specificul prezentului proiect, prin raportare la lucrarile ce urmeaza a fi
executate, la solutiile tehnice prevazute in proiect, la conditiile reale de
implementare sila cerintele autoritatii contractante. Nu vor fi acceptate propuneri
tehnice generale, standardizate, teoretice, preluate din alte proceduri sau

redactate intr-o maniera care nu demonstreaza corelarea efectiva cu obiectul
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prezentului contract.

Informatiile prezentate in cadrul propunerii tehnice trebuie sa fie suficient de
detaliate pentru a demonstra modul concret in care ofertantul intentioneaza sa
execute contractul, inclusiv din perspectiva resurselor utilizate, a succesiunii
activitatilor, a tehnologiilor de executie, a masurilor de asigurare a calitatii, a protectiei
mediului, a gestionarii riscurilor si a respectarii termenelor contractuale.

In cazul in care oferta tehnica nu respecta toate cerintele prevazute in
documentatia de atribuire, nu este corelata cu specificul proiectului sau nu reflecta
asumarea de catre ofertant a tuturor cerintelor si obligatiilor prevazute in Caietul de
sarcini, autoritatea contractanta are dreptul de a o respinge ca neconforma, in
conditiile prevazute de Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si
completarile ulterioare.

In acest scop, pornind de la propria expertiza in domeniul contractului ce urmeaza
a fi atribuit si prin raportare la necesitatile, obiectivele si constrangerile autoritatii
contractante, astfel cum au fost acestea descrise in cadrul Caietului de sarcini,
ofertantul va prezenta in cadrul propunerii tehnice informatii relevante privind
abordarea propusa pentru executia contractului, prin prezentarea urmatoarelor
informatii:

1) Tehnologia de executie a lucrarilor: Ofertantul va prezenta tehnologia de executie
a lucrarilor, prin care va demonstra modul concret in care va realiza toate lucrarile
prevazute in documentatia de atribuire, cu respectarea cerintelor din caietul de sarcini, a
proiectului tehnic, a normativelor aplicabile si a legislatiei in vigoare. Tehnologia de
executie a lucrarilor va fi elaborata in raport direct cu specificul prezentului obiectiv
de investitii si va fi prezentata in ordinea si succesiunea logica a activitatilor si
subactivitatilor, prin transpunerea prevederilor proiectului tehnic intr-un plan de
implementare realist, complet si fezabil. Tehnologia de executie trebuie sa fie corelata in

mod obligatoriu cu graficul Gantt de realizare a investitiei propus prin oferta, cu
resursele alocate, cu durata de executie ofertata si cu conditiile concrete de implementare
ale contractului.

In cadrul tehnologiei de executie a lucrarilor vor fi prezentate cel putin urmatoarele:

i. lucrari pregatitoare, inclusiv descrierea detaliata a organizarii de santier, prezentarea
unei planse privind organizarea de santier, corelata cu informatiile descrise in oferta;

ii. obtinerea autorizatiilor, avizelor, permiselor de lucru si a conditiilor de acces
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necesare executiei, in masura in care acestea sunt in sarcina executantului sau

conditioneaza executia lucrarilor;

iii. pregatirea amplasamentului, inclusiv masuri premergatoare inceperii lucrarilor si
modul de asigurare a fronturilor de lucru;

iv. pregatirea santierului, inclusiv mobilizarea resurselor, delimitarea zonelor de lucru,
aprovizionarea, depozitarea si masurile de protectie a lucrarilor, materialelor si
vecinatatilor;

v. tehnologia de punere in opera a lucrarilor, prin prezentarea descrierii
subactivitatilor necesare pentru executarea categoriilor de lucrari prevazute in proiectul
tehnic, in succesiune logica si cronologica;

vi. activitati privind verificarile pe parcursul executiei, probele, testarile, punerea
in functiune si receptia la terminarea lucrarilor;

vil. activitati privind urmarirea comportarii in perioada de garantie si receptia
finala;

viii. modalitatea de gestionare a modificarilor aparute pe parcursul executiei,
inclusiv masurile de adaptare a executiei in cazul unor necorelari, clarificari sau dispozitii
de santier, cu respectarea cadrului legal si contractual;

ix. masurile privind limitarea impactului executiei asupra comunitatii locale,
inclusiv masuri de protectie a vecinatatilor, de reducere a disconfortului, a prafului,
zgomotului si a altor efecte generate de santier;

x. masurile privind asigurarea pazei si securitatii santierului, inclusiv modalitatea de
control al accesului, masurile de protectie a materialelor, echipamentelor, utilajelor si
lucrarilor executate, precum si modul de prevenire a accesului persoanelor neautorizate
in zona de lucru, inclusiv prin prezentarea unei planse.

xi. masurile privind respectarea principiului DNSH si a cerintelor de mediu
aplicabile contractului, inclusiv:

e gestionarea deseurilor rezultate din executia lucrarilor;

e categoriile de deseuri estimate a fi generate;

e modul de colectare separata;

e masurile de reutilizare, reciclare si valorificare materiala;

e operatorii economici autorizati implicati, dupa caz;

e modalitatea de asigurare a atingerii pragului minim de 70% din masa deseurilor
nepericuloase rezultate din activitatea de constructii, cu exceptia materialelor
naturale prevazute la codul 17 05 04; _

e masurile pentru reducerea poluarii aerului, apei si solului;

e masurile pentru limitarea emisiilor generate de executie si transport;

e utilizarea materialelor si echipamentelor conforme cu cerintele de mediu
aplicabile;

e masurile pentru protectia biodiversitatii, dupa caz;
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e masurile privind executia lucrarilor in corelare cu cerintele de imunizare la

schimbarile climatice;
e organizarea si actualizarea documentatiei necesare cartii tehnice a constructiei;
o predarea documentelor si informatiilor necesare beneficiarului pentru
monitorizarea si implementarea proiectului.
xi. modalitatea de respectare a obligatiilor privind gestionarea deseurilor
rezultate din executia lucrarilor, inclusiv:
o categoriile de deseuri estimate a fi generate;
e modul de colectare separata;
e masurile de reutilizare, reciclare si valorificare materiala;
o operatorii economici autorizati implicati, daca este cazul;
o modalitatea de asigurare a atingerii pragului minim de 70% din masa deseurilor
nepericuloase rezultate din activitatea de constructii, cu exceptia materialelor
naturale prevazute la codul 17 05 04

2. Graficul Gantt de realizare a investitiei. Ofertantul va prezenta Graficul Gantt de
realizare a investitiei, intocmit astfel incat sa rezulte in mod clar incadrarea in durata
contractului de achizitie publica, prin planificarea fizica, pe luni, a activitatilor si
subactivitatilor necesare executiei lucrarilor, cu indicarea fazelor/etapelor de realizare a
acestora, in ordinea si succesiunea logica, tehnologica si cronologica a evenimentelor.
Graficul Gantt trebuie sa demonstreze transpunerea prevederilor caietului de sarcini si
ale proiectului tehnic intr-un plan de implementare realist, complet si fezabil, adaptat
specificului prezentului contract. Graficul Gantt prezentat trebuie sa fie corelat in mod
obligatoriu cu: tehnologia de executie a lucrarilor prezentata in propunerea tehnica,
durata de executie ofertata, resursele umane si materiale propuse, conditiile concrete de
implementare ale contractului. La intocmirea graficului de executie, ofertantii vor avea in
vedere si zilele de sarbatoare legala si celelalte zile nelucratoare aplicabile, in care, in mod
obisnuit, nu pot fi executate lucrari, durata ofertata urmand a fi calculata cu luarea in
considerare a acestor perioade. In cazul in care anumite activitati sau subactivitati sunt
realizate de asociati sau subcontractanti, acestea vor fi evidentiate distinct in cadrul
graficului. Graficul Gantt va ilustra in mod obligatoriu succesiunea tehnologica de
realizare a lucrarilor, ordinea si derularea in timp a activitatilor pe care ofertantul le
propune pentru executarea contractului si va cuprinde cel putin urmatoarele:

- Activitati si subactivitati. Denumirea clara a tuturor activitatilor si subactivitatilor
necesare executiei lucrarilor, cu indicarea duratei acestora. Nu este suficienta
mentionarea generala a unor categorii largi de lucrari. Activitatile si subactivitatile
trebuie detaliate astfel incat sa rezulte in mod clar continutul acestora si rolul lor in

executia contractului.
- Lucrari permanente si lucrari temporare. Vor fi evidentiate distinct lucrarile
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permanente si lucrarile temporare ce urmeaza a fi executate. Nu se accepta mentionarea
acestora la nivel general. Ofertantul are obligatia de a preciza in mod clar care sunt
lucrarile permanente si care sunt lucrarile temporare prevazute in planificare.
- Activitati de interfatare cu lucrarile existente. Vor fi prezentate distinct activitatile
de interfatare cu lucrarile, retelele, instalatiile sau elementele existente, dupa caz, precum
si modul de corelare a acestora cu executia lucrarilor noi. Nu se accepta mentionarea
generala a activitatilor de interfatare. Ofertantul va preciza in mod clar activitatile
concrete de interfatare relevante pentru prezentul contract.
- Teste, verificari, faze determinante, activitati de asigurare si control al calitatii.
Graficul va evidentia secventierea, derularea in timp si durata testelor, verificarilor,
probelor, fazelor determinante si a activitatilor incluse in procesele de asigurare si
control al calitatii, conform legislatiei si reglementarilor tehnice aplicabile obiectului
contractului. Nu se accepta mentionarea generala a testelor sau verificarilor. In cadrul
graficului vor fi indicate in mod distinct denumirea testelor, probelor si verificarile
aferente fiecarei activitati sau subactivitati pentru care sunt necesare acestea.
- Jaloane. Graficul va evidentia punctele-cheie (jaloanele) in executia contractului.
Ofertantii au obligatia de a stabili in cadrul graficului cel putin 3 jaloane intermediare,
dupa cum urmeaza:

e primul jalon: la 3 luni de la data emiterii ordinului de incepere;

o al doilea jalon:la 6 luni de la data emiterii ordinului de incepere;

e al treilea jalon: la 9 luni de la data emiterii ordinului de incepere.
Jaloanele vor reprezenta repere intermediare relevante in executia contractului si vor fi
definite prin activitati sau rezultate clare si verificabile.
- Resurse. Graficul va indica alocarea resurselor umane si a utilajelor necesare realizarii
fiecarei activitati si subactivitati. Resursele prezentate trebuie sa fie corelate cu
tehnologia de executie si cu durata ofertata.
- Corelarea cu perioada de anotimp friguros. Graficul Gantt va fi intocmit avand ca data
de incepere 01.07.2026 si va lua in considerare perioada de anotimp friguros. In cazul
activitatilor care, potrivit normativelor si tehnologiilor de executie, nu pot fi executate in
conditii normale in sezon rece decat prin adoptarea unor masuri speciale, ofertantul va
evidentia in grafic modul de planificare a acestora si va corela aceasta planificare cu
informatiile prezentate in partea narativa a propunerii tehnice.
- Durta activitatilor, data de inceput si sfarsit a fiecarei activitati si subactivitati si
predecesorii acestora.
- Partea narativa aferenta graficului. In partea narativa a propunerii tehnice, ofertantul
va prezenta informatiile care au stat la baza elaborarii graficului, inclusiv:

o legenda care descrie prescurtarile si/sau abrevierile utilizate — daca este cazul;

o principalele etape de executie a lucrarilor;

e activitatile principale, succesiunea si interrelationarea acestora;
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o corelarea cu tehnologia de executie propusa;
o resursele necesare activitatilor;

e punctele de reper relevante (jaloanele);

o prezentarea si analiza drumului critic.

3. Graf-ul de activitati drum critic

Acesta trebuie sa reliefeze duratele, interdependenta si succesiunile tehnologica si
cronologica corecte ale subactivitatilor (folosindu-se doar relatii de precedenta finish-to-
start), sa demonstreze cd ofertantul finalizeaza contractul cu respectarea termenelor
limitd impuse de autoritatea contractanta si sa evidentieze Drumul Critic, definit ca
drumul cel mai lung ca durata incepand de la punctul de start (ordin incepere executie)
si pana la punctul final (semnare PVRTL), trecand prin subactivitatile critice (cu rezerva
de timp 0).

Atasat se va prezenta:

Activitatea / | Durata (zile | Ziua inceperii | Ziua finalizarii
Rezerva

subactivitatea lucratoare)

min Max

Ordin incepere
executie

Predare
amplasament

Trasare

PVRT

Ziua inceperii minime= ziua cea mai devreme de incepere a subactivitatii, calculata ca
maximul sumelor duratelor subactivitatilor de la nodul de start pana la nodul respectiv
Termenul maxim de finalizare = ziua cea mai tarzie de finalizare a subactivitatii, calculata
ca minimul sumelor duratelor subactivitatilor de la nodul de final pana la nodul respectiv.
Rezerva = (Termenul maxim de finalizare a activitatii) - (Termenul minim de incepere a
activitatii) - (Durata activitatii).

Rezerva este intervalul maxim cu care poate fi amanata o activitate fara a afecta termenul
punctului de final. Daca Rezerva este 0, atunci activitatea este una critica. Daca termenul
ofertat este egal cu lungimea drumului critic, atunci orice intarziere in realizarea unei
subactivitati incluse in drumul critic va cauza neincadrarea in termenul de executie
ofertat. In schimb, subactivitatile care au Rezerva libera pozitiva pot fi decalate cu un
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numar maxim de zile egal cu Rezerva libera, fara ca termenul de finalizare ofertat sa se

modifice.

4. Termenul de garantie acordat pentru lucrdrile executate prin prezentarea unei

declaratii;

5. Ofertantul (ofertant unic, asociati, subcontractanti) vor prezenta o declaratie pe
proprie rispundere a ofertantului din care s rezulte faptul cd, la elaborarea ofertei,
ofertantul a tinut cont de obligatiile referitoare la conditiile de mediu, sociale si cu privire
la relatiile de munci pe toatd durata de indeplinire a contractului de lucrari (model -
formularul nr. 5) care sunt in vigoare in Roménia, precum si cd le va respecta in vederea

implementarii contractului.

6. Personalul disponibil si propus pentru executarea contractului de executie lucrari
Ofertantul trebuie sa prezinte

- 0 descriere a modului de acces la specialistii atestati, care sunt strict necesari pentru
indeplinirea obiectului contractului, demonstrdnd astfel indeplinirea cerintelor tehnice si
contractuale precum si a reglementirilor, standardelor si normelor aplicabile in domeniul
din care face parte obiectul contractului.

- componenta echipei care gestioneaza lucrarea si

- modul in care este organizata activitatea membrilor

Nota: Ofertantii au obligatia sa asigure toate specializarile impuse de obiectul
contractului. Autoritatea contractanta nu impune numarul personalului sau specializarile
pe care acesta sa le aiba (exceptie solicitarile din caietul de sarcini daca este cazul), in
acest sens ofertantii avand libertate de apreciere, cu conditia ca prin personalul asumat
conform prevederilor din aceasta sectiune sa faca dovada ca a luat in calcul toate
specializarile impuse de obiectul contractului pentru executie si ca va executa contractul
in termenul asumat. De asemenea informatiile prezentate in propunerea tehnica, trebuie
corelate cu cele prezentate in propunerea financiara.

Ofertantii vor asigura urmatoarele la sectiunea referitoare la personal:

1. momentul in care vor interveni acesti experti in implementarea viitorului contract,
precum si

2. modul in care operatorul economic ofertant si-a asigurat accesul la serviciile acestora
(fie prin resurse proprii, caz in care vor fi prezentate persoanele in cauza, fie prin
externalizare, situatie in care se vor descrie aranjamentele contractuale realizate in
vederea obtinerii serviciilor respective

7. In cadrul propunerii tehnice, in sectiunea dedicata resurselor umane, ofertantii vor

prezenta lista personalului muncitor propus pentru executarea contractului, cu indicarea
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categoriilor de personal si a rolului acestora in derularea activitatilor. Personalul
nominalizat trebuie sa fie corelat cu extrasele de resurse, cu tehnologia de executie si cu
graficul de executie propus.

8. In cadrul propunerii tehnice, in sectiunea dedicata utilajelor si echipamentelor,
ofertantul va prezenta lista utilajelor/echipamentelor pe care le va aloca pentru
executarea contractului, cu precizarea modului de detinere a acestora, respectiv in
proprietate, inchiriere, leasing, comodat sau alta forma legala de disponibilizare. Utilajele
si echipamentele nominalizate trebuie sa fie corelate cu extrasele de resurse, cu
tehnologia de executie si cu graficul de executie propus, astfel incat sa rezulte caracterul
adecvat si realist al alocarii acestora pentru indeplinirea contractului.

9, Extrasele de resurse materiale, manopera, utilaj si transport - cumulat pe proiect -

fara valori.

10. Ofertantul va prezenta masurile concrete ce vor fi aplicate pe perioada executarii
contractului pentru asigurarea respectarii obligatiilor in domeniul social si al relatiilor de
munca, inclusiv a celor privind conditiile de munca, sanatatea si securitatea in munca,
protectia lucratorilor, respectarea drepturilor salariatilor, prevenirea muncii nedeclarate
si asigurarea unui climat de lucru corespunzator pentru personalul implicat in executia
contractului.

11. Procedurile tehnice de executie. Ofertantul va prezenta, in cadrul propunerii
tehnice, procedurile tehnice de executie aferente tuturor categoriilor de lucrari si
operatiunilor necesare pentru realizarea obiectului contractului. Procedurile tehnice de
executie trebuie sa fie adaptate in mod direct si concret la cerintele prevazute in
Proiectul Tehnic, in caietul de sarcini si in celelalte documente ale achizitiei, astfel incat
sa rezulte modul efectiv in care ofertantul intentioneaza sa execute lucrarile aferente
prezentei investitii. Nu vor fi considerate corespunzatoare procedurile tehnice de
executie redactate intr-o forma generala, standardizata, nespecifica obiectivului de
investitie sau care nu pot fi corelate cu lucrarile ce urmeaza a fi executate in cadrul
prezentului contract. Procedurile tehnice de executie vor acoperi intreaga plaja de lucrari
si operatiuni necesare executiei contractului si vor cuprinde, cel putin, urmatoarele
elemente:

a) descrierea completa a metodelor de executie pe care ofertantul intentioneaza sa le
utilizeze pentru realizarea lucrarilor;

b) descrierea tehnologiei de executie propuse, in corelare cu solutiile tehnice
prevazute in Proiectul Tehnic si cu categoriile de lucrari aferente contractului;
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c) resursele umane, materialele si utilajele/echipamentele de constructii alocate
fiecarei activitati sau operatiuni procedurale;

d) anexele aferente procedurilor tehnice de executie, inclusiv informatii privind
materialele utilizate, cu indicarea provenientei acestora, a producatorului si/sau a
furnizorului, dupa caz;

Procedurile prezentate trebuie sa fie suficient de detaliate pentru a permite autoritatii
contractante verificarea caracterului complet, realist si aplicabil al modului de executie

propus pentru prezentul contract.

12. Fisele tehnice ale echipamentelor propuse a fi achizitionate.

13. Ofertantul are obligatia de a prezenta, pentru toate echipamentele ofertate,
documente emise de producator, din care sa rezulte in mod clar indeplinirea tuturor
caracteristicilor tehnice ofertate in cadrul fiselor tehnice. In cadrul acestor documente,
ofertantul va marca/evidentia in mod explicit caracteristicile ofertate, astfel incat
verificarea conformitatii sa se poata realiza in mod facil si neechivoc. Nu vor fi
considerate suficiente trimiterile generale la cataloage, brosuri sau fise tehnice care nu
permit identificarea clara a caracteristicilor ofertate si a corespondentei acestora cu
produsul ofertat.

In situatia in care documentele producatorului indica valori, performante, configuratii
sau caracteristici diferite fata de cele ofertate, ofertantul are obligatia de a prezenta o
explicatie tehnica expresa, clara si fundamentata, insotita de documente suport emise de
producator, din care sa rezulte fara echivoc ca produsul ofertat indeplineste cel putin
cerintele minime solicitate si, dupa caz, ca solutia ofertata este superioara din punct de
vedere tehnic sau functional.

Simplele afirmatii ale ofertantului, neinsotite de documente relevante emise de
producator, nu vor fi luate in considerare pentru dovedirea conformitatii.

14) Ofertantul (ofertant unic, asociati, subcontractant, tert sustinator) va prezenta o
declaratie pe proprie raspundere, privind respectarea masurilor stabilite la faza de
proiectare si de a asigura in mod corespunzator conformitatea investitiei cu principiul
DNSH, si de prezentare a documentelor doveditoare autoritatii contractante;

15) Ofertantul / asociatii / tertul sustinator / subcontractantul dupa caz, vor prezenta
document emis de ONRC privind beneficiarii reali ai persoanei juridice.

Informatii detaliate privind reglementirile care sunt in vigoare la nivel national si se
referd la conditiile de munc si protectia muncii, securitdtii si sdnatatii in munca, se pot
obtine de la Inspectia Muncii sau pe site-ul
http://www.inspectmun.ro/legislatie/legislatie.html.

Informatii privind reglementirile care sunt in vigoare la nivel national i se referd la
conditiile de mediu, se pot obtine de la Agentia Nationala pentru Protectia Mediului sau
de pe site-ul: http://www.anpm.ro/web/guest/legislatie.
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Ofertantul poate sd viziteze amplasamentul pentru a obfine datele necesare pentru
elaborarea ofertei, impreuni cu o persoand desemnatd din partea Autoritatii

Contractante.

Planificarea vizitei se va face la datele de contact din invitatia de participare

Potentialii ofertanti care intentioneaza sa viziteze amplasamentul, trebuie sa transmitd
cu cel putin 2 zile lucrdtoare inainte de data stabilitd pentru vizita amplasamentului, o
scrisoare prin care fsi anunt{d intentia de a participa la vizita.

Participantii la vizita amplasamentelor isi vor asigura mijloacele de transport in vederea
efectudrii vizitei.

Ofertantii au obligatia ca, inca de la momentul depunerii ofertei, sa indice in mod expres,
distinct si punctual documentele, paginile, sectiunile, informatiile si/sau datele din cadrul
propunerii tehnice, al propunerii financiare si/sau al fundamentarilor/justificarilor de
pret/cost pe care le considera confidentiale.

Nu este suficienta o declarare generala a intregii oferte sau a unor categorii largi de
documente ca fiind confidentiale.

Pentru fiecare informatie/document declarat confidential, ofertantul are obligatia sa
precizeze in mod explicit:

a) natura informatiei protejate, respectiv daca aceasta reprezinta date cu caracter
personal, secrete tehnice, secrete comerciale sau informatii protejate de un drept de
proprietate intelectuala;
b) motivele concrete pentru care divulgarea informatiei respective ar prejudicia
interesele legitime ale operatorului economic;

c) dovezile care sustin caracterul confidential al informatiei respective.

Dovezile privind caracterul confidential trebuie prezentate obligatoriu odata cu oferta,
ca anexa la aceasta, pentru fiecare document/informatie declarat(a) confidential(a).
Simpla mentiune sau simpla declaratie a ofertantului potrivit careia anumite informatii
sunt confidentiale nu este suficienta pentru a atrage aplicarea regimului de
confidentialitate.

In lipsa indicarii exprese, punctuale si a dovezilor depuse odata cu oferta, autoritatea
contractanta nu va putea considera informatiile respective ca fiind confidentiale, urmand
a aplica dispozitiile legale incidente in materia accesului la dosarul achizitiei si a
transparentei procedurii. Caracterul confidential poate fi recunoscut numai in masura in
care este demonstrat, prin mijloace de proba relevante, ca informatiile in cauza se
incadreaza in una dintre categoriile prevazute de lege si ca divulgarea acestora ar aduce
atingere, in mod rezonabil si previzibil, intereselor legitime ale ofertantului.

Cu exceptia eventualelor constrangeri de natura tehnica si/sau legald, in cazul in care vor
exista limitiri, condifiondri sau restrictii impuse de ofertant in raport cu cerintele
caietului de sarcini, oferta va fi declarati ca fiind neconforma. Specificatiile tehnice
aferente caietului de sarcini reprezinta cerinte minimale referitoare la nivelul calitativ,
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tehnic si de performantd, scop in care solutiile ofertate in cadrul propunerii tehnice pot
face referire la atingerea unor niveluri superioare.

In cazul in care pe parcursul indeplinirii contractului se constata faptul ca nu sunt
respectate elemente ale propunerii tehnice (sunt inferioare sau nu corespund cerintelor
previzute in caietul de sarcini), autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a denunta
unilateral contractul ori de a solicita sistarea executdrii lucrdrilor pand la remedierea
situatiei constatate.

Nu se admite copierea in tot sau in parte a caietului de sarcini in cadrul propunerii
tehnice, ofertantii avand obligatia de a proba conformitatea ofertei cu cerintele acestuia
prin prezentarea propriei aborddri/tehnologii asupra modului de indeplinire a
contractului si de rezolvare a eventualelor dificultati legate de indeplinirea acestuia, prin
raportare la continutul propunerii tehnice mai sus mentionat.

Autoritatea contractanti isi rezerva dreptul de a analiza si verifica conformitatea
propunerilor/activititilor ofertate/propuse de operatorii economici din punctul de
vedere al indeplinirii cerintelor solicitate prin caietul de sarcini, cu scopul protejarii
acesteia fmpotriva ofertelor ce contin propuneri/activitati care intrd in contradictie cu
specificatiile tehnice stabilite si/sau care nu pot fi fundamentate. Ofertele care nu pot fi
fundamentate din punct de vedere tehnic, logistic si a resurselor prevdzute fn ofertd, de
naturd si nu asigure satisfacerea cerintelor din caietul de sarcini, vor fi respinse ca
neconforme.

Nota 1: Partea/partile din contract care nu vor fi executate de catre ofertant/ofertant
asociat vor fi declarate in oferta ca fiind subcontractate, fiind declarati subcontractorii.
Noti 2: In situatia in care, in Specificatiile tehnice cuprinse in Caietul de sarcini si anexele
la Caietul de sacini, puse la dispozitie, care indica o anumita sursa, marca de fabrica sau
de comert, pentru un anumit produs sau/si producator nu sunt impuse in mod prohibit,
Autoritatea contractanta va accepta si alte specificatii tehnice ECHIVALENTE, dar cu
respectarea parametrilor tehnici din documentatie si care nu trebuie sa duca la
modificarea solutiior tehnice din proiectul tehnic.

Notd 3: Propunerea tehnica elaborata de ofertant va respecta in totalitate cerinfele
previzute in Caietul de sarcini. In documentatia de atribuire, orice trimitere/referire la
Caietul de sarcini reprezinta trimiteri si referiri la documentele tehnice publicate in SEAP
anexe la Caietul de sarcini si anume: Proiect tehnic (piese scrise si piese desenate).

Nota 4. Nu este permisa, in perioada de evaluare a ofertelor, inlocuirea documentelor
prezentate initial si/sau completarea ulterioara a documentelor din propunerea tehnica
cu documente care au fost solicitate si trebuiau prezentate pana la data limita de
depunere a ofertelor sub sanctiunea respingerii ofertei ca inacceptabila (art. 134 alin. 6)
din HG 395/2016).

Nota 5. Nu este permisa la ofertare modificarea solutiei tehnice generale aprobata prin
indicatorii tehnici ai obiectivului de investitii si/sau a cantitatilor a fi ofertate prezentate
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la nivelul Proiectului tehnic ca parte a documentatiei de atribuire, exceptie facand
modificarile aduse de catre autoritatea contractanta in perioada de depunere a ofertelor
prin clarificarile aduse la cunostinta tuturor ofertantilor postate in SEAP.

Nota 6. Cu exceptia eventualelor constrangeri de natura tehnica si/sau legald, in cazul in
care vor exista limitdri, conditiondri sau restrictii impuse de ofertant in raport cu
cerintele caietului de sarcini, oferta va fi declaratd ca fiind neconforma. Specificatiile
tehnice aferente caietului de sarcini reprezintd cerinte minimale referitoare la nivelul
calitativ, tehnic si de performantd, scop in care solutiile ofertate in cadrul propunerii
tehnice pot face referire la atingerea unor niveluri superioare.

Nota 7. In cazul in care pe parcursul indeplinirii contractului se constatd faptul ca nu sunt
respectate elemente ale propunerii tehnice (sunt inferioare sau nu corespund cerintelor
previzute in caietul de sarcini), autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a denunta
unilateral contractul ori de a solicita sistarea executdrii lucrdrilor pand la remedierea

situatiei constatate.
Nota 8. Orice necorelare, omisiune ori neconformitate constatatd In privinta

documentelor ofertei, in raport cu caietul de sarcini ori prevederile legislatiei in vigoare,
inclusiv in cazul lipsei unui document aferent propunerii financiare/tehnice si/sau
completarea gresitd a unui document ori neprezentarea acestuia contindnd cel putin
informatiile solicitate, poate conduce la declararea ofertei ca fiind neconforma. Nu se
admite copierea in tot sau in parte a caietului de sarcini si a proiectului tehnic in cadrul
propunerii tehnice, ofertantii avind obligatia de a proba conformitatea ofertei cu
cerintele acestuia prin prezentarea propriei abordari/metodologii asupra modului de
indeplinire a contractului si de rezolvare a eventualelor dificulta{i legate de indeplinirea
acestuia, prin raportare la continutul propunerii tehnice mai sus mentionat.

Nota 9.Autoritatea contractantd isi rezerva dreptul de a analiza si verifica conformitatea
valorilor/propunerilor/activitdtilor ofertate/propuse de operatorii economici din
punctul de vedere al indeplinirii cerintelor solicitate prin caietul de sarcini, cu scopul
protejirii acesteia Impotriva ofertelor ce contin valori/propuneri/activitati care intrd in
contradictie cu specificatiile tehnice stabilite si/sau care nu pot fi fundamentate. Ofertele
care nu pot fi fundamentate din punct de vedere tehnic, logistic si a resurselor prevazute
in ofertd, de naturid si nu asigure satisfacerea cerintelor din caietul de sarcini, vor fi
respinse ca neconforme.

Nota 10. Modificarile aduse in urma solicitarilor de clarificari asupra elementelor
propunerii tehnice care se refera la calitate, la cantitati si la termenul de executie nu vor
fi considerate abateri tehnice minore.

16. MODUL DE PREZENTARE AL PROPUNERII FINANCIARE

Propunerea Financiard va cuprinde pretul total ofertat, valoare fara TVA care se
completeaza in sistemul electronic SEAP rubrica special dedicatd ,Oferta financiara”,
precum si urmatoarele documente:
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1) Formularul de Propunere Financiard (conform formularului pus la dispozitie de
autoritatea contractanti), incluzdnd toate informatiile solicitate;

2) Documentele de fundamentare a pretului, daca este cazul.

Ofertantul va include, in cadrul propunerii financiare, toate si orice costuri legate de:

- execufia tuturor lucririlor previzute in listele de cantitafi din cadrul documentatiei de
atribuire, intocmirea instructiunilor de intretinere si exploatare,

- protejarea mediului, conform normelor legale, precum si cele legate de refacerea
cadrului natural dupa finalizarea lucrarilor,

- procurarea, transportul, depozitarea si punerea in operd a materialelor si
echipamentelor necesare functionarii obiectului contractului, conform cerinfelor impuse

prin caietul de sarcini.

La elaborarea propunerii financiare, ofertantul va lua in calcul eventualele deduceri, daca
sunt sub efectul unei legi, toate cheltuielile pe care le implica Indeplinirea obligatiilor
contractuale, precum si marja de profit.

Propunerea financiard va cuprinde urmaitoarele:

1. Formularul de oferti (formularul nr. 4); lipsa formularului de ofertd reprezintd lipsa
ofertei, respectiv lipsa actului juridic de angajare in contract;

2. Propuneri privind clauzele contractuale si/sau declaratie privind acceptarea clauzelor
contractuale.

3. Centralizatorul cu lucririle executate de asociati, subcontractanti;

4. Centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv (formularul F1);

5. Centralizatorul cheltuielilor pe categorii de lucrari, pe obiecte (formularul F2);

6. Listele cu cantititile de lucrdri, pe categorii de lucrdri (formularul F3);

7. Listele cu cantititile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari (formularul
F4);

8. Extrasele de resurse materiale, manopera, utilaj si transport - cumulat pe proiect.

In ceea ce priveste cheltuielile pentru organizare de santier capitolul 5.1.1. si 5.1.2. fiecare
ofertant isi va prezenta propriile liste de cantitdti privind organizarea de santier corelat
cu propunerea tehnica

Formularele F1-F4, completate cu preturi unitare si valori, devin formulare pentru
devizul ofertei si vor fi utilizate pentru intocmirea situatiilor de lucrdri executate, in
vederea decontdrii.

Propunerea financiard are caracter obligatoriu, din punctul de vedere al continutului pe
toatd perioada de valabilitate stabilitd de catre autoritatea contractantd i asumata de
ofertant.

Prin erori aritmetice, in sensul art. 134 alin. (10) din Anexa la H.G. nr. 395/2016, se inteleg
urmatoarele situatii:

a) in cazul unei discrepante intre pretul unitar si pretul total, va fi luat in considerare
pretul unitar, iar pretul total va fi corectat in mod corespunzator;
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b) daci existi o discrepant intre litere si cifre, trebuie va fi luatd in considerare valoarea
exprimati in litere, iar valoarea exprimata in cifre va fi corectatd corespunzator.
In vederea comparirii unitare a ofertelor, se solicitd ca toate preturile sa fie exprimate in

cifre cu cel mult doua zecimale.

Niciun fel de cereri si pretentii ulterioare ale ofertantului legate de ajustari de preturi,
determinate de orice motive (cu exceptia situatiilor prevazute explicit In documentatia
de atribuire si/sau prin dispozitiile legale aplicabile), nu pot face obiectul vreunei
negocieri sau proceduri litigioase intre partile contractante.

Departajarea ofertelor cu punctaj egal, situate pe primul loc: in cazul in care vor exista
punctaje egale, autoritatea contractanta va departaja oferta castigatoare dupa punctajul
cel mai mare obtinut la criteriul - Pretul ofertei.

Daca si dupa aceasta exista egalitate se vor departaja dupa punctajul maxim obtinut la
criteriul - Durata de garantie acordata lucrarilor - factor privind protectia mediului.
Daca si dupa aceasta departajare exista egalitate se vor departaja dupa punctajul maxim
obtinut la criteriul - Durata de executie a contractului.

Daca si dupa aceasta exista egalitate se vor departaja dupa punctajul maxim obtinut la
criteriul - Experienta expertului - Manager/coordonator/director proiect cu experienta.
Daca si dupa aceasta exista egalitate se vor departaja dupa punctajul maxim obtinut la
criteriul - Experienta expertului - sef santier cu experienta.

Daca si dupa aceasta exista egalitate se vor departaja dupa punctajul maxim obtinut la
criteriul - Distanta de transport a betonului.

Daca si dupa aceasta exista egalitate se vor departaja dupa punctajul maxim obtinut la
criteriul - Utilizarea vehiculelor de transport cu emisii reduse .

In cazul in care persista egalitatea, pentru departajare Autoritatea va solicita operatorilor
economici in cauza, noi propuneri financiare, castigatorul fiind declarat ofertantul cu cel
mai mic pret.

Nota: In conformitate cu Ordinul 1568 din 2002 ofertantii au libertatea de a-si
prevedea propriile consumuri si tehnologii cu conditia respectarii cerintelor
cantitative si calitative prevazute in proiectul tehnic.

Transportul materialelor se va oferta in conformitate cu distantele de transport
calculate de fiecare ofertant in parte, ofertantii fiind obligati sa foloseasca
distantele reale de transport. Distantele reale de transport se vor justifica in cadrul
propunerii tehnice incarcate in SEAP prin prezentarea furnizorului si distantei de
transport pentru toate materialele ce urmeaza a fi utilizate.

17. MODUL DE PREZENTARE AL OFERTEI

Avand in vedere prevederile art. 217 alin.(6) din Legea nr. 98/2016, operatorul economic
trebuie si elaboreze oferta in conformitate cu prevederile din documentatia de atribuire
si sd indice In cuprinsul acesteia, informatiile din cadrul documentelor de calificare,
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propunerii tehnice si/sau din propunerii financiare care sunt confidentiale, clasificate sau
protejate de un drept de proprietate intelectuala.

Ofertantii au obligatia de a transmite Formularul de Ofertd, respectiv actul juridic prin
care operatorul economic isi manifestd vointa de a se angaja din punct de vedere juridic

in contractul de achizitie publica.

Ofertantii trebuie sa transmitd Oferta si documentele asociate doar in format electronic,
conform instructiunilor din prezentul document, si doar prin incdrcarea acestora in SEAP
in sectiunile specifice disponibile in sistemul informatic, cel tarziu la data si ora limita
pentru primirea Ofertelor specificate in Anuntul de participare.

Riscurile depunerii Ofertei, inclusiv forta majord, sunt suportate de cdtre Ofertant.
Autoritatea contractantd nu va lua in considerare nici o Ofertd Intarziatd sositd dupa
termenul limitd de depunere a Ofertelor, dupa cum este acesta specificat in Anunful de
participare corespunzitor acestei proceduri - Sectiunea IV.2.2. Termen limita pentru
primirea ofertelor sau a cererilor de participare.

Pentru transmiterea Ofertei in SEAP documentele care compun Oferta si DUAE vor fi
semnate cu semnaturi electronici extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un
furnizor de servicii de certificare acreditat in conditiile legii si incarcate in SEAP in de
vizualizare al procedurii.

Documentele care compun Oferta vor fi incdrcate in sectiunile special dedicate din cadrul
sistemului electronic la adresa www.e-licitatie.ro prin urmarea pasilor descrisi in
Manualul de utilizare.

In cazul in care, din motive tehnice, nu este posibild transmiterea anumitor documente in
format electronic prin intermediul SEAP, documentele respective se transmit catre
autoritatea contractanti in forma si utilizindu-se modalitatea de comunicare solicitate

[prin posta/curier], cu respectarea prevederilor privind regulile de comunicare si
transmitere a datelor.

Documentele solicitate de la potentialii Ofertanti sunt:

1) Garantia de participare;

2) DUAE (rispuns) pentru toti Operatorii Economici implicati in procedura (Ofertant
individual, membru al unei Asocieri, Subcontractant, Tert Sustindtor);

3) Acordul de asociere, semnat de toti membrii Asocierii [doar in cazul unei Asocieri];

4) Imputernicire din partea fiecarui membru al Asocierii pentru aceeasi persoana,
autorizind persoana desemnati sa semneze Oferta si sd angajeze Ofertantul in procedura
de atribuire [doar in cazul unei Asocieri];

5) Angajament al Tertului Sustinator (angajament neconditionat) cu privire la sustinerea
tehnicid si profesionald a Ofertantului in ceea ce priveste indeplinirea criteriilor
referitoare la capacitatea tehnici si/sau profesionald si anexele acestuia constand in
documentele transmise operatorului economic Ofertant de cdtre tertul/tertii
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sustindtor/sustinitori din care rezultd modul efectiv In care acestia din urmad asigura
indeplinirea angajamentului de sustinere [daca este cazul];
6) Acordul de subcontractare/Acordurile de subcontractare [daca este cazul];

7) Propunerea Tehnicd;
8) Propunerea Financiara;

n cazul in care Ofertantul este un Operator Economic Individual si reprezentantul care
semneazi Oferta este altul decit persoana desemnata in DUAE ca imputernicitd sa
reprezinte Operatorul Economic pentru scopul acestei proceduri, Ofertantul va prezenta
o Imputernicire scris3, care va include informatii detaliate privind reprezentarea.

La transmiterea Ofertei in SEAP, separarea informatiilor tehnice de cele financiare si
incircarea lor in rubricile special dedicate este obligatorie.

Intocmit, Verificat
Hodrea Florin Alin Consilier achizitii publice
Dana ¥iont
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