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Proiectare si executie lucrari pentru iNFIINTARE / EXTINDERE RETEA INTELIGENTA DE
DISTRIBUTTE A GAzELoR NATURAT-s it{ vpopRpn cRESTERII NIvELULUI DE FLExrBrLrrATE,

SIGURANTA SI EFICIENTA iN oPEMRE iN 0RASUL ISACCEA, JUDETUL TULCEA

CAIETUL DE SARCINI FACE PARTE INTEGMNTA DIN DOCUMENTATIA DE ELABORARE SI
PREZENTARE A OFERTEI SI CONSTITUIE ANSAMBLUL CERINTELOR PE BAZA CARORA SE

ELABOREAZA DE CATRE FIECARE OFERTANT PROPUNEREA TEHNICA. CAIETUL DE SARCINI
CONTINE, IN MOD OBLIGATORIU, SPECIFICATII TEHNICE.

ORICE REFERIRE DIN CUPRINSUL PREZENTEI DOCUMENTATII DE ATRIBUIRE (INCLUSIV A
CAIETULUI DE SARCINI), PRIN CARE SE INDICA O ANUMITA ORIGINE, SURSA, PRODUCTIE,
UN PROCEDEU SPECIAL, UN STANDARD, O MARCA DE FABRICA SAU DE COMERT, UN BREVET
DE INVENTIVE SI/SAU O LICENTA DE FABRICATIE SE VA CITI SI INTERPRETA CA FIIND
INSOTITA DE MENTIUNEA "SAU ECHIVALENT".
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1.1  DENUMIREA  ACHIZITIEI:     Proiectare si executie lucrari   pentru   ÎNFIINTARE / 
EXTINDERE RETEA INTELIGENTA DE DISTRIBUTIE A GAZELOR NATURALE ÎN VEDEREA 
CRESTERII NIVELULUI DE FLEXIBILITATE, SIGURANTA SI EFICIENTA ÎN OPERARE ÎN ORASUL 
ISACCEA, JUDETUL TULCEA 
 
Tipul contractului de achizitie  publica: Contract de achizitie lucrari – proiectare si 
executie 
  
 

1.2 Beneficiarul investitiei:   ORASUL ISACCEA – JUDETUL TULCEA 
 

1.3 Cod CPV:  

  
45231221-0 Lucrari de constructii de conducte de alimentare cu gaz (Rev.2) 
45333000-0 Lucrari de instalare de gaz  
45000000-7   Lucrări de construcţii; 
71322000-1 Servicii de proiectare tehnica pentru constructia de lucrari publice; 
71356200-0 – Servicii de asistenta tehnica;  
   

1.4 Tipul achizitiei : PROCEDURA SIMPLIFICATA, on-line, intr-o singura etapa, fara licitatie 
electronica 
  
Valoarea estimata: 

Tip lucrare/deviz 
TOTAL 

 
Valoare in lei   

SERVICII    

Proiect Tehnic + detalii de executie 549.260,30  

Asistenta tehnica din partea proiectantului 
145,000.00 

 
 

Total servicii 694.260.30  

LUCRARI      

Amenajarea terenului 
- 
 

 

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea terenului la 
starea inițiala           - 

 

Cheltuieli pentru  relocarea/protectia utilitatilor -  

Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor -  

Constructii si instalatii 
6,933,692.10 

 
 

Montaj utilaje tehnologice 390,000.00  
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Utilaje,echipamente tehnologice si funcționale care necesita 
montaj. 

-  

Utilaje,echipamente tehnologice si funcționale care NU 
necesita montaj. 

-  

Dotari -  

Active necorporale -  

Lucrari de organizare a santierului  25.000,00  

Probe tehnologice si pregatirea personalului pentru 
exploatare 

-  

Total lucrari 7,348,692.10  

TOTAL ESTIMAT 8,042,952.40  

 
 

1.5. OBIECTIVE, SERVIICII SI LUCRARI ACHIITIONATE 

 
 

A. Serviciile  ce fac obiectul contractului vizat sunt: 
 

- Consultanta si intocmire documentatii pentru autorizare infiintare retea ANRE  
-            Elaborarea proiectului tehnic (PTh); 
- Elaborarea proiectului de organizare a executiei (P.O.E.) 
- Elaborarea detaliilor de executie (DDE); 
- Asistenta tehnica din partea proiectantului pe durata executiei lucrarilor 
 
Serviciile de mai sus vor fi in concordanta cu Hotararea de Guvern nr. 907/2016 privind 
etapele de elaborare si continutul cadru  al  documentatiilor  tehnico  - economice  aferente  
obiectivelor/proiectelor  de  investitii finantate din fonduri publice cu modificarile si 
completarile ulterioare.  
 

A. Lucrarile de executie ce fac obiectul contractului: lucrarile constau in lucrari de 
constructii ÎNFIINTARE / EXTINDERE RETEA INTELIGENTA DE DISTRIBUTIE A 
GAZELOR NATURALE ÎN VEDEREA CRESTERII NIVELULUI DE FLEXIBILITATE, 
SIGURANTA SI EFICIENTA ÎN OPERARE ÎN ORASUL ISACCEA, JUDETUL TULCEA 

 
 
Toate lucarile sunt detaliate in amanunt in cadrul SF si anelor atasate la caietului de 
sarcini. Pentru a evita erori in preluare informatiilor dar si rendundanta prezentarii 
acestora, la nivelul rpezentului caiet de sarcini NU se vor detalia informatii de natura 
tehnica, acestea fiind  detaliate in amanunt in cadrul SF si anelor atasate la caietului 
de sarcini. 

 
1.5.1. Detalii si cerinte speficice obiectului contractului – servicii de proiectare si 
asistenta tehnica 
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Autorizatie de infiintare a distributiei de gaze naturale   
Proiectantul va avea in vedere serviciile de consultanta si realizeaza documentatiilor 
necesare depunerii dosarului de autorizatie de infiintare a retelei de alimentare si distributie 
a gazelor naturale – pentru proiectul vizat 
 
- PROJECT TEHNIC- P.T. 
Se va intocmi in conformitate cu Hotararea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de 
elaborare si continutul-cadru al documentatiilor  tehnico-economice  aferente  
obiectivelor/proiectelor  de  investitii finantate din fonduri publice, cu modificarile si 
completarile ulterioare, proiectul tehnic verificat potrivit prevederilor  legale  reprezinta  
documentatia  ce  contine  parti  scrise si desenate  privind  realizarea obiectivului de 
investitii. 
 
Proiectul tehnic trebuie sa fie astfel elaborat incat sa fie clar, sa asigure informatii tehnice 
complete privind viitoarea lucrare si sa raspunda cerintelor tehnice, economice si 
tehnologice ale beneficiarului. 
Proiectul tehnic trebuie sa permita elaborarea detaliilor de executie in conformitate cu 
materialele si tehnologia de executie propusa. 
La elaborarea proiectelor, materialele, confectiile, elementele prefabricate, utilajele 
tehnologice si echipamentele vor fi definite prin parametri, performante si caracteristici. 
Este interzis a se face referiri sau trimiteri la marci de fabrica, producatori , furnizori sau la 
alte asemenea recomandari ori precizari care sa indice preferinte sau sa restranga 
concurenta. 
Caracteristicile tehnice si parametrii functionali vor fi prezentati incadrul unor limite (pe cat 
posibil) rezultate din breviarele de calcul si in nici un caz nu vor fi date in mod determinist, 
in scopul de a favoriza un anumit furnizor (producator). 
 
Conform Hotararii  Guvemului  nr.  907/2016  privind  etapele  de  elaborare si continutul-
cadru  al documentatiilor  tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de  investitii 
finantate din  fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare, elaborarea 
Proiectului Tehnic (PT) si a Detaliilor de Executie pentru obiectivul de investitii     trebuie sa  
cuprinda parte  scrisa,  parte desenata si detalii de executie. 
In toate cazurile prevazute mai sus, proiectantul, in cadrul asistentei tehnice, trebuie sa 
supervizeze intocmirea si adaptarea functionala a tuturor detaliilor de executie, indiferent 
de elaboratorul acestora. 
 
- PROIECTUL DE ORGANIZARE A EXECUTIEI LUCRARILOR- P.O.E. 
 
Se va intocmi in conformitate cu Anexa nr.9 din Hotararea Guvemului nr. 907/2016 privind 
etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente 
obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice, cu modificarile si 
completarile ulterioare. Acesta va cuprinde descrierea tuturor lucrarilor provizorii 
pregatitoare si necesare in vederea asigurarii tehnologiei de executie a investitiei, atat pe 



 
 

ORASUL ISACCEA  
JUDETUL TULCEA 
 

5 

 

 

 

terenul aferent investitiei, cat si pe spatiile ocupate temporar , inclusiv cele de pe domeniul 
public. 
 
Proiectul de organizare a executiei lucrarilor este necesar in toate cazurile in care se 
realizeaza o investitie si se va prezenta impreuna cu documentatia tehnica de autorizare a 
constructiilor. 
Conform Hotararii Guvemului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru 
al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de  investitii 
finantate din  fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare, elaborarea Proiect 
de Organizare a Executiei Lucrarilor - P.O.E., va trebui sa cuprinda parte scrisa si parte 
desenata. 
 
- ASISTENTA TEHNICA DIN PARTEA PROIECTANTULUI 
Proiectantul are obligatia de a raspunde solicitarii Autoritatii Contractante privind prezenta 
acestuia pe santier, la notificarea Dirigintelui de  santier/Autoritatii Contractante sau ori de 
cate ori situatia o impune si ori de cate ori primeste o solicitare scrisa sau sub orice alta 
forma de comunicare.  
 
    Asistenta tehnica presupune: 

 Activitatea de asistenta tehnica din partea proiectantului vizeaza, nu numai 
verificarea modului in care constructorul executa investitia, ci si verificarea, 
reproiectarea si corectarea defectelor/greselilor de proiectare constatate, fiind o 
ultima etapa a proiectarii 

 Urmarirea aplicarii pe santier a solutiilor adoptate prin proiect, conform 
reglementarilor tehnice in vigoare si a celor mai bune tehnologiilor de executie 
existente; 

 Stabilirea modului de tratare a defectelor aparute in executie precum si urmarirea 
aplicarii pe santier a solutiilor adoptate dupa insusirea acestora da catre verificatorii 
atestati de proiecte; 

 Solutionarea neconformitatilor si neconcordantelor semnalate de catre verificatorii 
atestati, executanti, etc. la solutiile tehnice proiectate daca acest lucru se impune; 

 Participarea la toate fazele determinante stabilite impreuna cu Inspectoratul de Stat 
in Constructii in cadrul programului de control al calitatii lucrarilor de executie; 

 Participarea la receptii partiale, receptii la terminarea lucrarilor, receptii finale, la 
punerea in functiune a fiecarei lucrari cuprinse in proiect si elaborarea punctului sau 
de vedere asupra modului de realizare a lucrarilor; 

 Elaborarea de solutii tehnice prin dispozitii de santier, pe parcursul derularii 
executiei lucrarilor, in cazul modificarii solutiilor stabilite initial in proiect si 
urmarirea aplicarii acestora; 

 Avizarea/modificarea detaliilor de executie realizate de antreprenori; 
 Avizarea lucrarilor suplimentare care pot interveni pe parcursul executiei lucrarilor. 
 Toate solutiile ce vor fi propuse pentru modificarea/adaptarea/optimizarea 

proiectului initial vor avea in vedere incadrarea in bugetul prevazut de catre 
autoritatea contractanta in contractele incheiate (contractul de finantare, contractele 
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de lucrari, contractele de servicii, contractele de furnizare, inclusiv cel ce vizeaza 
prezentul caiet de sarcini) 

 Participarea Proiectantului la elaborarea cartii tehnice a constructiei prin punerea la 
dispozitia Antreprenorilor a tuturor documentelor de proiectare intocmite pe 
parcursul executie lucrarilor 

 
Proiectantul are obligatia de a  raspunde solicitarii Autoritatii contractante privind  
participarea acestuia la intalnirile Autoritatii contractante cu una, mai multe sau toate partile 
mentionate mai jos: 
- Dirigintele de santier; 
- Inspectoratul de Stat in Constructii. 
 
In derularea Contractului, Proiectantul are obligatia indeplinirii tuturor obligatiilor care ii 
revin conform actelor normative in vigoare pe parcursul derularii contractului, respectiv 
Legea nr. 10 /1995 privind calitatea in constructii republicata, cu modificarile si completarile 
ulterioare, Legea nr. 50/ 1991 privind  autorizarea   executarii   lucrarilor   de constructii 
republicata,  cu  modificarile si completarile ulterioare, etc. 
 
Pentru asigurarea executiei lucrarilor conform legislatiei in vigoare, atat calitativ cat si 
cantitativ, este nevoie de asistenta permanenta a Proiectantului atat in timpul executiei, cat 
si pana la receptia finala a lucrarilor. 
 
ATENTIE: 
 Ofertanti trebuie sa detina urmatoarele autorizatii emise de către ANRE  în conformitate  
Legea nr. 123 din 10 iulie 2012 a energiei electrice si a gazelor naturale (la art. 157 referitor 
la Regimul de autorizare în domeniul gazelor naturale) si a Ordinului ANRE 98/2015 cu 
completarile ulterioare: 
- autorizație tip PT  proiectare sisteme de transport a gazelor naturale 
- autorizație tip PDSB proiectare sisteme de distribuție a gazelor naturale, inclusiv sistemele 
de distribuție închise precum si instalații aferente activității de producere/stocare 
biogaz/biometan ce functioneaza in regim de medie, redusa si joasa presiune  
- autorizatie tip PDIB proiectare instalații de utilizare a gazelor naturale având regimul de 
medie, redusă și joasă presiune instalaţii aferente activităţii de producere/stocare 
biogaz/biometan 
- autorizație tip ET  executie sisteme de transport a gazelor naturale 
- autorizație tip EDSB executie sisteme de distribuție a gazelor naturale, inclusiv sistemele 
de distribuție închise precum si instalații aferente activității de producere/stocare 
biogaz/biometan ce functioneaza in regim de medie, redusa si joasa presiune 
- autorizație tip EDIB execuție - Instalatii de utilizare a gazelor naturale avand regimul de 
medie, redusa si joasa presiune 
 
 
Ofertantii isi asuma obligatia (se va completa declaratia din sectiunea formulare – formular 
nr. 15 ) ca in cazul in care oferta sa devine castigatoare sa: 
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- Va cuprinde costuri suficiente in oferta sa pentru a achita costuri salariale asa incat 

să respecte prevederile legale privind salariul minim obligatoriu (pragul minim 

legal și perioada maximă de 24 luni pe care se poate plăti un salariat cu salariul minim 

legal) și legea dialogului social  (în mod particular este vorba de proba inițierii 

negocierilor colective pentru firmele cu peste 10 angajați precum și celelalte 

prevederi din aria obligațiilor de informare / consultare) -in acord cu Legii 283/2024 

la data de 17 noiembrie 2024 

- Ca va asigura reciclarea/ reutilizarea a cel puțin 70 % (în greutate) din deșeurile 

nepericuloase ce vor rezulta din activitatea operatorului pe contract (cu excepția 

materialelor naturale menționate în categoria 17 05 04 din lista europeană a 

deșeurilor stabilită prin Decizia 2000/532/CE) fie direct de acesta, fie de un alt 

operator economic, pe bază de contract 

- Va cuprinde costuri suficiente ca sa raporteze datele catre portalul de servicii 

www.monitorulcontractelor.datagov.ro in forma si continutul indicat de acestia. In 

acest sens, la data semnarii contractului prezentei licitatii, ofertantul castigator va 

prezenta ID-ul contului achizitionat pentru a fi raportate datele contractului. La date 

depunerii ofertei declara ca a luat la cunostinta si cunoaste regulamentul de 

functionare a portalului de servicii www.monitorulcontractelor.datagov.ro si este de 

acord cu acesta; 

- ca la elaborarea ofertei a tinut cont de prevederile legislaţiei în vigoare cu privire la 

egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi în domeniul ocupării şi 

al muncii, precum şi egalitatea de şanse şi nediscriminarea (Constituţia României, 

art. 4 alin. 2 şi art. 16 alin. 1; Codul Muncii, art. 3-9; OG 137/2000 republicată privind 

prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare; Legea 202/2002 

modificata si completata privind egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi; OUG 

96/2003 actualizata pentru protecţia maternităţii şi Legea 210/1999 actualizata 

privind concediul paternal) 

- ca atat la elaborarea ofertei cat si pe durata executiei viitorului contract, in cazul 
adjudecarii, a tinut si va tine cont de respectarea Regulamentului (UE) 2022/576 

 
1.5.2. Detalii si cerinte speficice obiectului contractului – lucrari de constructii/montaj 
 
- LUCRARILE SE VOR EXECUTA CU RESPECTAREA STRICTA A PROIECTULUI 
Durata de executie a contractului va fi in total de 36 luni, din care: 

- 30  zile pentru serviciile de proiectare faza PAC si a depunerea dosarului pentru 
obtinerea Autorizatie de infiintare a distributiei de gaze naturale   - incepand cu data 
ordinului de incepere a serviciilor. Emiterea Ordinului privind Data de începere a 
proiectării este condiționată de constituirea garanţiei de buna execuţie a contractului.  
În termen de 15 zile de la semnarea Acordului Contractual, Supervizorul va emite 

http://www.monitorulcontractelor.datagov.ro/
http://www.monitorulcontractelor.datagov.ro/
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Ordinul Administrativ de Începere a Activităţii de Proiectare către Antreprenor cu 
notificarea Datei de Începere a Activităţii de Proiectare. 

- 60 zile pentru elaborarea PTH, DDE si a restului de documentatii tehnice, incepand 
cu data ordinului se incepere dat in acest sens, conditionat de semnarea contractului 
de finantare, ulterioara zilei obtinerii autorizatiei de executie a lucrarilor  
(Prevederile HG 907/2016, Cap. III, art 5, punctul IV, alin (4) - Elaborarea proiectului 
tehnic de execuție este condiționată de aprobarea prealabilă a indicatorilor tehnico-
economici și emiterea autorizației de construire/desființare a executării lucrărilor).  

- 33 luni pentru serviciile de asistenta tehnica pe durata executiei   
- 33 luni pentru executia lucrarilor, incepand cu data ordinului de incerepe a lucrarilor. 

Supervizorul va trimite Antreprenorului Ordinul Administrativ de Începere a 
Execuţiei Lucrărilor numai în condiţiile în care a fost finalizat Proiectul Tehnic de 
Execuţie şi au fost obţinute Autorizaţiile de Construire. Supervizorul va stabili în 
cadrul Ordinului Administrativ de Începere a Execuţiei Lucrărilor Data de Începere a 
Lucrărilor, dată care nu va depăşi 30 de zile de la momentul transmiterii Ordinului 
Administrativ de Începere a Execuţiei Lucrărilor 

 
- MODUL DE MONITORIZARE A PROCESULUI DE IMPLEMENTARE 
Monitorizarea si implementarea contractului se va face conform unui grafic de executie, pe 
fiecare categorie de lucrari Lucrarile executate trebuie sa fie dovedite ca atare printr-o 
situatie de lucrari depuse, verificate si acceptate  de  diriginte  de   santier si beneficiar.  
Situatiile de lucrari   se  confirma in termen  de  15  zile lucratoare calculate de la data 
depunerii. Emiterea facturii se poate face numai dupa acceptarea situatiilor de lucrari de 
catre dirigintele de santier si achizitor. 
 
Emiterea ultimei  facturi  se  va  face  dupa  efectuarea  receptiei  la  terminarea  lucrarilor, si 
va  fi achitata conform prevederilor din  contract. 
 
- FINALIZARE LUCRARI 
La finalizarea   lucrarilor  executantul  are  obligatia  de  a  notifica,  in scris,  achizitorului  ca  
sunt indeplinite  conditiile  de receptie, solicitand  acestuia convocarea  comisiei  de receptie, 
depunand situatiile de lucrari finale si comunicand valoarea finala a lucrarii. 
Comisia de receptie  are  obligatia  de  a  constata  stadiul  indeplinirii  contractului  prin  
corelarea prevederilor  acestuia   cu  documentatia   de  executie si  cu  reglementarile in 
vigoare. In  functie   de constatarile facute, achizitorul are dreptul de a aproba, de a suspenda 
sau de a respinge receptia. 
 
MODALITATEA DE ATACARE A LUCRĂRILOR 
Ofertantii la nivelul ofertei, cat si executantul in timpul executiei contractului de lucrari vor 
avea in vedere urmatoarele: 

1. Nu există obligații cu privire la organizarea lucrărilor simultan 
pentru toate locațiile, lucrarile putand fi organizate intr-o 
singura locatie sau maxim 3 locatii locatii, in conformitate cu 
modul de organizare propriu al fiecaruia, al resurselor 
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disponibile din punct de vedere financiar, material, al resurselor 
umane, utilajelor, etc al fiecarui participant. Numarul maxim de 
3 locatii de santier avut in vedere este dat de faptul ca nu se 
doreste ca localitatile sa fie blocate de lucrari pentru o perioada 
lunga de timp; 

2. De asemenea, se va avea in vedere faptul ca lucrarile sa fir 
organizate in asa fel incat lucrarile sa nu blocheze mai mult de 
30% din lungimea totala a traseului de strazi 

 

1.6. SURSA DE FINANTARE A INVESTITIEI 

 
Sursa de finantare a investitiei este asigura prin: 
 

 
a. Fonduri guvernamentale ANGHEL SALIGNY  
b. resurse de la bugetul local al Orasului Isaccea 

 

 
  

1.7. DETALII, DATE SI INFORMATII TEHNICE 

 
Nota:  La prezentul caiet de sarcini se ataseaza integral documentatia la faza SF ce sta 
la baza realizarii obiectivului de investitiei, anexe ce fac parte integranta din caietul 
de sarcini.  
 
Orice referire din cuprinsul prezentei documentatii de atribuire (inclusiv a caietului de 
sarcini si a anexelor sale), prin care se indica o anumita origine, sursa, productie, un 
procedeu special, o marca de fabrica sau de comert, un brevet de inventive  si/sau o licenta 
de fabricatie se va citi si interpreta ca fiind însotita de mentiunea “sau echivalent”. 
 
 
1.7.1 - Temeiul legal care sta la baza intocmirii  documentatiilor tehnico- economice si 
a lucrarilor– achizitionate: 
 

 Hotararea de  Guvern   nr.  907/2016  -  privind  etapele  de  elaborare  si  continutul  
cadru  al documentatiilor  tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de  
investitii finantate din  fonduri publice cu modificarile si completarile ulterioare; 

 Legea 10/1995 privind calitatea in constructii republicata, cu modificarile si 
completarile ulterioare; 

 Legea 50/1991 privind  autorizarea executarii lucrarilor de constructii republicata, 
cu modificarile si completarile ulterioare; 

 Ordinul or. 839/ 2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 
nr. 50/1991 privind autorizarea  executarii  lucrarilor  de  constructii  republicata,  cu  
modificarile  si  completarile ulterioare; 
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 Hotararea Guvernului nr. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare 
si expertizare tehnica de calitate a proiectelor, a executiei lucrarilor si a constructiilor, 
cu modificarile si completarile ulterioare; 

 Hotararea Guvernului nr. 273 din 14 iunie 1994 privind aprobarea Regulamentului 
de receptie  a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora, cu modificarile si 
completarile ulterioare; 

 Alte acte normative, norme, normative si reglementari tehnice in constructii,in 
vigoare la data elaborarii ofertei; 

 
 

2. CONDITII OBLIGATORII, SARCINI SI OBLIGATII ALE PARTILOR 

   
Ofertantul are obligatia de a face dovada ca are capcitatea, conform legislatiei in vigoare sa 
presteze serviciile de elaborare de proiecte tehnice precum si servicii de asistenta tehnica pe 
toate perioada de executie a lucrarilor care fac obiectul prezentului caiet de sarcini.  
Ofertantul are obligatia de a presta serviciile in conformitate cu legislatia, standardele, 
prescriptiile si normativele tehnice in vigoare.  

 
2.1. OBLIGATIILE EXECUTANTULUI (PROIECTANTULUI)– SERVICII DE PROIECTARE 

 
Obligatiile ofertantului/ prestatorului-proiectant 
 

a) Realizarea activitatilor in cadrul Contractului in conformitate cu cerintele 
legislatiei aplicabile specificului obiectivului de investitie pentru care se solicita 
realizarea documentatiilor tehnico-economice, a reglementarilor tehnice in 
vigoare aplicabile specificului obiectivului de investitie si a prevederilor 
prezentului Caiet de Sarcini; 

b) Predarea documentatiilor contractate, verificate de catre experti verificatori 
atestati si insotite de referatele de verificare pe specialitati, inclusiv dovada 
capacitatii expertilor verificatori la zi; 

c) Disponibilitatea la solicitarile achizitorului pentru orice solicitare de clarificari 
din partea finantatorului, prin formularea de raspunsuri in termen de maxim 1 zi 
lucratoare pentru toate solicitarile de clarificari ce tine de livrabilele proiectarii; 

d) Realizarea tuturor planurilor de lucru pentru derularea activitatilor in cadrul 
contractului in conformitate cu cerintele din prezentul Caiet de Sarcini; 

e) Punerea la dispozitia Autoritatii Contractante in timp util a tuturor documentelor, 
incluzand, dar fara a se limita la documentatii tehnico-economice, planuri de lucru 
al activitatilor actualizat etc 

f) Actualizarea calculelor, desenelor si a specificatiilor pentru a reflecta toate 
revizuirile, inclusiv toate cerintele si informatiile furnizate de terte parti, daca este 
cazul (finantator, autoritati, subcontractori etc) 

g) Transmiterea spre Autoritatea Contractanta spre revizuire si aprobare a 
documentelor solicitate. De asemenea orice modificare a acestora trebuie 
aprobata de catre Autoritatea Contractanta 
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h) Prezentarea documentatiilor tehnice in formatul/ formatele care sa respecte 
cerintele stabilite prin reglementarile tehnice si cele stabilite de Autoritatea 
Contractanta 

i) Colaborarea cu personalul Autoritatii Contractante alocat pentru serviciile 
desfasurate conform Contractului 

j) Asistarea Autoritatii Contractante si punerea la dispozitia acesteia a 
documentelor suport necesare in relatia cu institutiile abilitate in materie de 
control si asigurare a calitatii in constructii 

k) Relationarea, in scris, daca este cazul, cu toti factorii interesati ( Autoritate 
Contractanta, Finantator, autoritati, experti etc) implicati in realizarea, avizarea 
sau autorizarea prestatiilor contractuale aferente obiectivului de investitii, in 
vederrea optimei efectuari a acestora 

l) Executantul (proiectantul) se obliga sa elaboreze proiectul cu respectarea SF a 
conditiilor prevazute in avizele de specialitate solicitate prin certificatul de 
urbanism, precum si a prevederilor Hotararii Guvenului nr. 907/2016 privind 
etapele de elaborare si continutul-cadru  al  documentatiilor  tehnico-economice  
aferente obiectivelor/proiectelor  de  investitii finantate din fonduri publice, cu 
modificarile si completarile ulterioare, luand in considerare raspunsurile la 
solicitarile de clarificari. Ofertantul/ prestatorul va depune toate diligentele 
necesare si va actiona in cel mai scurt timp posibil pentru a da curs solicitarilor 
venite din partea Autoritatii Contractante, solicitari de deriva din natura 
serviciilor care fac obiectul contractului, cu conditia ca acestea sa fie comunicate 
in mod expres de catre Autoritatea Contractanta ca fiind solicitari direct legate de 
indeplinirea obiectului contractului si a obiectivelor Autoritatii Contractante; 

m)  Executantul (proiectantul) se obliga sa respecte urmatoarele obligatii principale 
referitoare la calitatea constructiilor: 

a) precizarea prin proiect a categoriei de importanta a constructiei; 
b)  asigurarea  prin  proiect si detalii  de  executie  a  nivelului de  calitate  
corespunzator cerintelor,  cu respectarea reglementarilor tehnice si a 
clauzelor contractuale; 
c) prezentarea proiectului elaborat in fata specialistilor verificatori de 
proiecte atestati, precum si solutionarea neconformitatilor si 
neconcordantelor semnalate, fara plati suplimentare; 
d) elaborarea caietelor de sarcini, a instructiunilor tehnice privind 
executia lucrarilor, precum si dupa caz, a proiectelor de urmarire 
privind comportarea in timp a constructiilor; 
e)  stabilirea, prin  proiect,  a  fazelor  de  executie determinante  pentru  
lucrarile aferente cerintelor   si participarea pe santier la verificarile de 
calitate legate de acestea; 
f) stabilirea modului de tratare a defectelor aparute in executie, din 
vina proiectantului, la constructiile la care trebuie sa asigure nivelul de 
calitate corespunzator cerintelor, precum si urmarirea aplicarii pe  
santier a solutiilor adoptate, dupa insusirea acestora de catre 
specialisti verificatori de proiecte atestati; 
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g) participarea la intocmirea cartii tehnice a constructiei si la receptia 
lucrarilor executate, prin predarea catre achizitor a documentelor 
prevazute in Anexa nr.6 la Hotararea Guvemului nr.273/1994 privind 
aprobarea  Regulamentului  de receptie  a  lucrarilor   de  constructii  si  
instalatii   aferente   acestora,   cu modificarile si completarile 
ulterioare. 
h) asigurarea asistentei  tehnice, pentru proiectul elaborat, pe perioada 
executiei lucrarilor, contravaloarea acesteia fiind inclusa in  pretul 
ofertat, care va fi achitat dupa receptia la terminarea lucrarii. 
i) emiterea  de dispozitii  de   santier  pentru  rezolvarea  problemelor  
tehnice  ivite  pe  parcursul  executiei, punand  la dispozitia  
Achizitorului  dispozitiile  de  santier  verificati  de  verificatorii  de  
proiecte  atestati, conform legislatiei in vigoare, fara plati suplimentare 
si in termenul stabilit 
j) asigurarea  participarii obligatorie a proiectantului coordonator de 
proiect si, dupa caz, a proiectantilor pe specialitati la toate fazele de 
executie stabilite  prin proiect, la receptia la terminarea  lucrarilor, 
intocmind documentele aferente prevazute de legislatia in vigoare. 

n) Executantul (proiectantul)  este  pe deplin  responsabil  pentru  prestarea  
serviciilor in  conformitate  cu graficul  de  executie  a contractului.  Totodata, este 
raspunzator  atat de siguranta  tuturor  operatiunilor si metodelor  de prestare 
utilizate, cat si de calificarea personalului folosit pe toata durata contractului. 

o) Executantul (prestatorul) se obliga sa execute/presteze serviciile, sa asigure 
resursele umane, materialele, instalatiile, echipamentele si orice alte asemenea, 
fie de natura provizorie, fie definitiva cerute de si pentru contract, in masura in 
care necesitatea asigurarii acestora este prevazuta in contract sau se poate deduce 
in mod rezonabil din contract. 

p) Executantul  proiectantul)  are obligatia  de a prezenta  documentatiile  pe baza 
unui  proces - verbal de predare primire. 

q) Executantul   (proiectantul)   are   obligatia   de   a   remedia   neconformitatile  
si/sau   de   a   completa documentatiile elaborate  intr-un  termen  de cel  mult  5 
zile  de  la data  notificarii  acestuia  ca  urmare  a verificarii documentelor  predate 
in baza procesului verbal de  predare"'primire. 

r) In cazul  in care organele  de avizare,  respectiv  verificatorii  de  proiecte stabiliti  
de Achizitor, solicita schimbari in proiect, Executantul va efectua aceste schimbari 
fara plati suplimentare. 

s) In cazul in care, pe parcursul executiei, se ivesc probleme tehnice referitoare la 
lucrare, Executantul  prin proiectant,  este  obligat  sa  se  prezinte  la  fata  locului  
1n termen  de  48  ore  de  la  solicitarea  scrisa  a Achizitorului si de  a  prezenta  
solutia in termen  de  maxim  3  zile  lucratoare  de  la data  constatarilor efectuate 
la fata locului. 

t) Cheltuielile generate  de efectuarea  unor lucrari  suplimentare  fata de 
documentatia  tehnico-economica aprobata, ca urmare a unor erori de proiectare, 
sunt  suportate  de proiectant/proiectantul  coordonator  de proiect si proiectantii  
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pe specialitati, persoane fizice sau juridice, in solidar cu verificatorii  proiectului,  
la sesizarea justificata a investitorului  si/sau a beneficiarului in  baza unui raport 
de expertiza tehnica elaborat de un expert tehnic atestat.  

u) Executantul este raspunzator  pentru viciile ascunse ale constructiei de la receptia 
la terminarea  lucrarii, pe toata durata de existenta  normala a constructiei,  asa 
cum   acesta este stabilita de prevederile legale in vigoare  la data  elaborarii  
proiectului,  pentru  viciile  structurii  de  rezistenta  rezultate  din  nerespectarea 
normelor  de  proiectare in vigoare la data elaborarii  proiectului,  potrivit 
obligatiilor  ce-i revin conform Legii calitatii in constructii  nr.l 011995 
republicata,  cu modificarile si completarile ulterioare. 

v) De la data depunerii ofertei este interzisa  revendicarea  dreptului de autor pentru 
documentatie.   Dupa plata documentatiilor, Achizitorul va avea dreptul sa 
foloseasca documentatiile depuse in vederea achizitionarii lucrarii sau a unei 
parti din lucrare, pentru realizarea si intretinerea investitiei, ori de cate ori este 
nevoie,  fara plati suplimentare catre Ofertant/Executanti fara acordul acestuia  
pe toata perioada de existenta a constructiei.  

w) Executantul  se obliga sa despagubeasca achizitorul impotriva oricaror:  
-  Reclamatii si actiuni in justitie,  ce  rezulta  din  incalcarea  unor  
drepturi  de  proprietate  intelectuala (brevete,  nume,  marci  
inregistrate etc.), legate  de  echipamentele,  materialele,  instalatiile  
sau  utilajele folosite pentru sau in legatura cu serviciile achizitionate, 
si 
- Daune-interese, costuri, taxe si cheltuieli de orice natura, aferente, cu 
exceptia situatiei in care o astfel de incalcare rezulta din respectarea 
caietului de sarcini mtocmit de catre achizitor. 
 

 
2.2. OBLIGATIILE EXECUTANTULUI (CONSTRUCTORULUI)– LUCRARI DE CONSTRUCTII-
MONTAJ 

 
La executia lucrarilor se vor respecta: 

- documentatia tehnico - economica- faza PT; 
- Proiectul tehnic pentru obtinerea autorizatiei de construire; 
- prevederile caietului de sarcini; 
- prescriptiile tehnice si standardele in vigoare; 
- normele de protectie a muncii si PSI; 
- executantul va respecta caile de acces stabilite de beneficiar; 
- cerintele beneficiarului. 

 
 
a. Executantul are obligatia de a executa si finaliza lucrarile conform graficului de executie 

din oferta. 
b. Executantul are obligatia de a executa lucrarile de a asigura forta de munca, materialele, 

instalatiile, echipamentele si toate celelalte obiecte, fie de natura provizorie, fie 
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definitive, cerute de si pentru contract, in masura in care necesitatea asigurarii acestora 
este prevazuta in contract sau se poate deduce in mod rezonabil din contract. 

c. Executantul va prezenta pentru materialele de constructii ce urmeaza sa fie puse in 
opera certificate de conformitate, agremente tehnice si alte documente prin care se 
dovedeste calitatea acestora. 

d. Executantul  este  pe  deplin  responsabil  pentru  conformitatea,  stabilitatea  si  
siguranta  tuturor operatiunilor  executate  pe   santier,  precum si pentru procedeele 
de  executie  utilizate, cu  respectarea prevederilor si a  reglementarilor  Legii  
nr.10/1995  privind  calitatea in constructii  republicata,  cu modificarile ulterioare. 

e. Executantul este responsabil de corectitudinea cantitatilor inscrise in situatiile de 
lucrari si a valorilor aferente, conform ofertei acceptate de achizitor. 

f. Executantul are obligatia de a respecta si executa dispozitiile achizitorului in orice 
problema, mentionata sau nu in contract, referitoare la lucrare. In cazul in care 
executantul considera ca dispozitiile achizitorului sunt  nejustificate  sau  inoportune, 
acesta are  dreptul  de  a  ridica  obiectii,  in scris, fara  ca  obiectiile respective sa il 
absolve de obligatia de a executa dispozitiile primite, cu exceptia cazului in care acestea 
contravin prevederilor legale. 

g. In cazul in care dispozitiilor achizitorului nementionate in contract determina 
dificultati in executie care genereaza costuri suplimentare, atunci aceste costuri vor fi 
acoperite pe cheltuiala achizitorului. 

h. Executantul este responsabil de trasarea corecta a lucrarilor in baza documentatiilor 
aferente proiectarii, precum si de furnizarea tuturor echipamentelor, instrumentelor, 
dispozitivelor si resurselor umane necesare indeplinirii responsabilitatii respective. 

i. In cazul in care, pe parcursul executiei lucrarilor, survine o eroare in pozitia, cotele, 
dimensiunile sau aliniamentul  oricarei  parti  a  lucrarii, executantul  are  obligatia de  
a  rectifica  eroarea  constatata,  pe cheltuiala sa. 

j. Pe parcursul executiei lucrarilor si  pe perioada eventualelor remedieri ale viciilor 
ascunse aparute dupa receptia finala a lucrarilor, executantul are obligatia: 

i. de a lua toate masurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a caror 
prezenta pe santier este autorizata si  de a mentine santierul (atat timp 
cat acesta este sub controlul sau) si lucrarile (atat timp cat acestea nu 
sunt finalizate si  ocupate de  catre achizitor) in  starea  de ordine 
necesara evitarii oricarui  pericol  pentru respectivele persoane; 

ii. de a procura si  de a intretine pe cheltuiala sa toate dispozitivele de 
iluminare, protectie, ingradire, alarma si   paza, cand si   unde sunt 
necesare sau au fost solicitate de catre achizitor sau de catre alte 
autoritati competente, in scopul protejarii lucrarilor sau al asigurarii 
confortului riveranilor; 

iii. de a lua toate masurile necesare pentru a proteja mediul pe si in afara 
santierului  si pentru a evita orice paguba sau neajuns provocate 
persoanelor, proprietatilor publice sau altora, rezultate din poluare, 
zgomot sau alti factori generati de metodele sale de lucru 

iv. de a-si desfasura activitatea astfel incat sa nu deranjeze desfasurarea 
activitatii in cadrul institutiei. 
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k. Executantul este responsabil pentru mentinerea in buna stare a lucrarilor, materialelor, 
echipamentelor si instalatiilor care urmeaza a fi puse in opera, de la data primirii 
ordinului de incepere a lucrarii pana la data sernnarii procesului-verbal de receptie 
finala. 

l. Pe parcursul executiei lucrarilor si pe perioada eventualelor remedieri ale viciilor 
ascunse aparute dupa receptia finala a lucrarilor, executantul are obligatia, in masura 
permisa de respectarea prevederilor contractului, de a nu stanjeni inutil sau in mod 
abuziv: 

confortul riveranilor; sau 
caile  de  acces,  prin folosirea si  ocuparea drumurilor si  cailor  
publice sau  private care deservesc proprietatile aflate in posesia 
achizitorului sau a oricarei alte persoane. 

m. Executantul  va despagubi achizitorul impotriva tuturor reclamatiilor, actiunilor in 
justitie, daunelor interese,  costurilor, taxelor si cheltuielilor, indiferent de  natura lor, 
rezultand din sau  in  legatura cu obligatia prevazuta la alin. (1), pentru care 
responsabilitatea revine executantului. 

 
n. Executantul are obligatia de a utiliza in mod rezonabil drumurile sau podurile ce 

comunica cu sau sunt pe traseul santierului si de a preveni deteriorarea sau distrugerea 
acestora de catre traficul propriu sau al oricaruia dintre subcontractantii sai; 
executantul va selecta traseele, va alege si va folosi vehiculele, va limita si repartiza 
incarcaturile, in asa fel incat traficul suplimentar ce va rezulta in mod inevitabil din 
deplasarea materialelor, echipamentelor, instalatiilor sau altora asemenea, de pe 
santier, sa fie limitat, in  masura in care este posibil, astfel incat sa  nu produca 
deteriorari sau distrugeri ale drumurilor si podurilor respective. In cazul in care se 
produc deteriorari sau distrugeri ale oricarui pod sau drum care comunica cu sau care 
se afla pe traseul santierului, datorita transportului materialelor, echipamentelor, 
instalatiilor sau altora asemenea, executantul are obligatia de a despagubi achizitorul 
impotriva tuturor reclamatiilor privind avarierea respectivelor poduri sau drumuri si 
de a le remedia pe cheltuiala proprie. 

 
o. Cu exceptia unor clauze contrare prevazute in contract, executantul este responsabil si 

va plati consolidarea,  modificarea  sau  imbunatatirea,  in  scopul  facilitarii  
transportului  materialelor, echipamentelor, instalatiilor sau altora asemenea, a 
oricaror drumuri sau poduri care comunica cu sau care se afla pe traseul santierului. 

 
p. Pe parcursul executiei lucrarii, executantul are obligatia: 

i)  de a evita, pe cat posibil, acumularea de obstacole inutile pe santier; 
ii) de a depozita sau retrage orice utilaje, echipamente, instalatii, surplus de material;  
iii) de a aduna si indeparta de pe santier daramaturile, molozul sau lucrarile provizorii 
de orice fel, care nu mai sunr necesare. 

q. Executantul raspunde, potrivit obligatiilor  care  ii  revin,  pentru  viciile ascunse  ale  
constructiei de la receptia la  terminarea  lucrarii  pe  toata  durata  de  existenta  a  
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constructiei,  pentru  viciile  structurii  de rezistenta, ca urmare a nerespectarii 
proiectelor si detaliilor de executie aferente executiei lucrarii. 

r. Executantul se obliga de a despagubi achizitorul impotriva oricaror: 
a. reclamatii si actiuni in  justitie,  ce  rezulta  din  incalcarea  unor  drepturi  de  

proprietate  intelectuala (brevete,  nume,  marci  inregistrate  etc.),  legate  de  
echipamentele,  materialele,  instalatiile  sau  utilajele folosite pentru sau in 
legatura cu executia lucrarilor sau incorporate in acestea;  

b. daune-interese, costuri, taxe si cheltuieli de orice natura, aferente. 
s. Executantul   raspunde, potrivit  obligatiilor  care  ii  revin,  pentru  executarea  

defectuoasa  a  lucrarilor  in conformitate cu prevederile legale in vigoare. 
t. Executantul va fi raspunzator fata de achizitor in urmatoarele situatii, care nu sunt 

limitative: 
a. intarzierea lucrarilor; 
b. calitatea lucrarilor nu corespunde caietului de sarcini si normativelor in 

vigoare; 
c. defecte,deficiente sau  neconformitati  cu conditii  contractuale,  care au fost 

constatate  in  perioada  de garantie; 
d. sunt constatate nereguli imputabile executantului; 
e. accidente produse pe santier datorita masurilor necorespunzatoare  pentru 

asigurarea sanatatii si protectiei luate de executant . 
 

 
2.3. OBLIGATIILE AUTORITATII CONTRACTANTE 

 
a) Punerea la dispoztia prestatorului a tuturor informatiilor disponibile pentru 

obtinerea rezultatelor astepate 
b) Desemnarea si comunicarea catre prestator a echipei/ persoanei responsabile cu 

interactiunea si suportul oferit prestatorului 
c) Asigurarea tuturor resurselor care sunt in sarcina sa pentru buna derulare a 

contractului 
d) Achitarea contravalorii tuturor taxelor pentru obtinerea avizelor, acordurilor, 

autorizatiilor in baza documentelor justificative 
e) Achizitionarea serviciilor de verificare tehnica a documentatiei. Proiectantul va 

comunica in scris Autoritatii Contractante exigentele la care va trebui verificata 
documentatia tehnica, iar in urma achizitionarii acestor servicii de catre AC se vor 
pune la dispozitia proiectantului datele de contact ale verificatorilor de proiect.   
Achitarea contravalorii tuturor costurilor aferente verificarii tehnice revin in 
saecina autoritatii contractante.   

f) Achitarea contravalorii prestatiilor executate de catre prestator in baza facturilor 
emise de catre acesta asa cum este stabilit prin contract 

g) Organizarea receptiei preliminare si finale la terminarea tuturor prestatiilor 
executate in conformitate cu prevederile prezentului Caiet de Sarcini 
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h) Notificarea in timp util a prestatorului in vederea asigurarii asistentei tehnice pe 
durata executiei lucrarilor pentru care a intocmit proiectul pana la receptia finala 
a lucrarilor 

i) Predarea amplasamentului 
j) Participarea la etapele de receptie intermediare/finale 

 
  
 
 

3. ASPECTE CALITATIVE ALE CAETULUI DE SARCINI – L98/2016 

 
3.1. IPOTEZE SI RISCURI – PENTRU SERVICIILE DE PROIECTARE 
Riscul principal se refera la neincadrarea in termenele de prestare, aspect care conduce la 
riscul pierderii finantarii sau primirii de corectii financiare. Pentru acest motiv se solicita 
ofertantilor oferirerea unei durate de executie a contractului in corelatie stricta cu resursele 
planificate pentru prezentul contract. Depasirea duratei de executie conduce la aplicarea de 
penalitati raportate la valoarea intregului contract , in conditii similare aplicarii de penalitati. 
 
In pregatirea ofertei, ofertantii trebuie sa aiba in vedere cel putin ipotezele si riscurile 
descrise exemplificativ in continare si sa estimeze posibilele efecte ale acestora. 

 
Ipotezele considerate la momentul initierii acestei proceduri de achizitie sunt: 
a. Serviciile solicitate sunt descrise explicit in Caietul de Sarcini si sunt reglementate 

prin legislatie specifica, accesibila tuturor factorilor interesati 
b. Nu se prevad schimbari ale cadrului institutional si legal carer sa afecteze major 

implementarea si desfasurarea in bune conditii a contractului 
c. Toate informatiile/ datele si documentatiile relevante si dispobinibile pentru 

prestarea serviciilor in legatura cu obiectivul de investitie  vor fi puse la dispozitia 
prestatorului, in masura in care sunt la dispozitia autoritatii contractante 

d. Buna cooperare intre toate partile implicate: autoritate contractanta, prestator, 
autoritati competente si orice alti factori relevanti implicati. 

 
In pregatirea ofertei, ofertantii trebuie sa aiba in vedere cel putin riscurile descrise in 
continuare, riscuri cu cea mai mare probabilitate de aparitie pe perioada derularii 
contractului, identificate de catre Autoritatea Contractanta in etapa de pregatire a 
documentatiei de atribuire: 

a. intarzieri in emiterea autorizatiilor/ avizelor etc ce urmeaza a fi puse la 
diposizitie de catre Autoritatea Contractanta sau prestator, dupa caz 

b. aparitia unor eventuale dificultati de colaborare si comunicare intre  diferiti 
factori interesati: prestator, autoritati competente, Autoritate Contractanta 

c. existenta de erori de proiectare/ omisiuni in documentele puse la dispozitie 
de Autoritatea Contractanta neidentificate pana la momentul initierii 
procedurii 
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d. neincadrarea in termenul stabilit pentru finalizarea contractului ce rezulta 
din aceasta procedura 

e. datele si informatiile comunicate de catre Autoritatea Contractanta nu sunt 
suficiente sau sunt incomplete pentru indeplinirea cerintelor din prezentul 
caiet de sarcini 

f. depasirea duratei de realizare a activitatilotr asumata prin Propunerea 
Tehnica 
  

Pentru riscurile incluse in acest capitol, Autoritatea Contractanta nu va accepta solicitari 
ulterioare de reevaluarea a conditiilor din Propunerea Financiara si/ sau Tehnica, respectiv 
de modificari la contract, daca oferta nu a inclus diligentele necesare, respectiv includerea 
de masuri pentru eliminarea sursei de risc sau diminuarea impactului acestuia. 

 
ALTE RISCURI POTENTIALE MASURI DE ATENUARE 
Riscurile Achizitorului  
1. omisiuni în documentele puse la 
dispozitia Prestatorului 
2. interferențe din partea personalului 
Achizitorului 
3. Forța Majoră; 
4. suspendarea prestarii serviiciilor, cu 
excepția cazului în care se datorează 
Prestatorului; 
5. orice neîndeplinire a obligațiilor de către 
Achizitor; 
6. orice întârziere sau întrerupere cauzată 
de o Modificare; 
7. orice schimbare adusă legii aplicabile 
Contractului după data depunerii ofertei 
Prestatorului  așa cum este specificat în 
Contract; 
 

- punerea la dispozitie a tuturor 
documentelor pe care le detine A.C. si care 
au fost aprobate de catre finantator 
- respectarea termenelor contractuale fara 
nici o exceptie 
- respectarea termenelor contractului de 
finanatare 
- respectarea tuturor prevederilor legale cu 
privire la legislatia in constructii 
- indeplinirea sarcinilor achizitorului cu 
privire la asigurarea resurselor financiare 
pentru decontare 
- evitarea oricarei modificari de solutie 
tehnica 
- urmarirea stricta a graficului de activitati 
ofertat 
 

Riscurile Executantului 
1. omisiuni în documentele puse la 
dispozitia Achizitorului 
2. interferențe din partea personalului 
Prestatorului 
3. Forța Majoră; 
4. suspendarea prestarii serviciilor, cu 
excepția cazului în care se datorează 
Prestatorului; 
5. orice neîndeplinire a obligațiilor de către 
prestator; 
6. orice întârziere sau întrerupere cauzată 
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de o Modificare solicitanta de Achizitor; 
permanente 

 
3.2. IPOTEZE SI RISCURI – PENTRU LUCRARILE DE CONSTRUCTII 
 

Modul de repartizare a riscurilor contractului: 
 
  Riscurile ce revin Achizitorului 

Riscurile Achizitorului constau în:  
i. omisiuni în documentele puse la dispozitia Executantului 
ii. interferențe din partea personalului Achizitorului  
iii. utilizarea sau ocuparea de către Achizitor a oricărei părți a Lucrărilor, cu excepția 

celor specificate în Contract;  
iv. Forța Majoră;  
v. Mendarea execuției lucrărilor, cu excepția cazului în care se datorează 

Executantului;  
vi. orice neîndeplinire a obligațiilor de către Achizitor;  
vii. obstacole (ex. intersectarea cu utilități, cu descoperiri arheologice, etc.) sau 

condiții fizice (ex. situația solului, subsolului, etc.), altele decât condițiile climatice 
întâmpinate pe Șantier în timpul execuției Lucrărilor, care nu puteau fi prevăzute 
de către un Executant cu suficientă experiență și pe care Executantul le-a notificat 
imediat Achizitorului;  

viii. orice întârziere sau întrerupere cauzată de o Modificare;  
ix. orice schimbare adusă legii aplicabile Contractului după data depunerii ofertei 

Executantului așa cum este specificat în Contract;  
x. pierderi rezultate din dreptul Achizitorului de a executa lucrări permanente pe, 

deasupra, sub, în sau prin orice teren și de a-l ocupa în vederea execuției lucrărilor 
permanente 

 
 
  Riscurile ce revin Executantului 

i. omisiuni în documentele puse la dispozitia Achizitorului 
ii. riscul de a se nu pune la dipozitie amplasamentul lucrarilor la timp  
iii. riscul ca autorizatia de constructie sa nu fie pusa la dispozitia operatorilor economici 

cf celor declarate in caietul de sarcini 
iv. interferențe din partea personalului Executantului 
v. Forța Majoră;  
vi. suspendarea execuției lucrărilor, cu excepția cazului în care se datorează Achizitorului;  
vii. orice neîndeplinire a obligațiilor de către Executant;  
viii. orice întârziere sau întrerupere cauzată de o Modificare solicitanta de Excutant;  
ix. pierderi rezultate din dreptul Executantului de a executa lucrări permanente pe, 

deasupra, sub, în sau prin orice teren și de a-l ocupa în vederea execuției lucrărilor 
permanente 
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Informatii importante: 
1. Autorizarea de construire va fi pusa la dispozitia Executantului, inainte de emiterea 

ordinului de incepere, insotita de toate avizele si autorizatiile necesare 
 

 
In vederea eliminarii/ diminuarii riscurilor Autoritatea Contractanta va avea in vedere 
un plan de management bine organizat prin care sa monitorizeze si sa masoarea progresul 
activitatilor din contract care implica: 

- organizarea unuei intalniri de demarare a activitatilor din contract, pentru obtinerea 
asigurarii ca Autoritatea Contractanta si Contractantul au aceeasi perspectiva asupra 
activitatilor si rezultatelor tintite 

- organizarea de intalniri de lucru ori de cate ori este cazul pentru analiza rezultatelor 
intermediare si/ sau finale pentru fiecare etapa de derulare a contractului 

- constatarea conformitatii prin acceptarea rezultatelor/ documentelor partiale si/ 
sau finale pe baza criteriilor predefinite, incluse in contract si a deviatiilor pozitivie sau 
negative de la cerintele incluse in contract si caietul de sarcini 

- coordonarea resurselor si activitatilor de catre fiecare parte contractanta separat si 
impreuna 

- distribuirea informatiilor privind rezultatele/ documentele intermediare si/ sau 
finale factorilor interesati relevanti  

- punerea la dispozitie a tuturor documentelor pe care le detine A.C. si care au fost 
aprobate de catre finantator 
- respectarea termenelor contractualefara nici o exceptie 
- respectarea termenelor contractului de finanatare 
- respectarea tuturor prevederilor legale cu privire la legislatia in constructii 
- indeplinirea sarcinilor achizitorului cu privire la asigurarea resurselor financiare 
pentru decontare 
- evitarea oricarei modificari de solutie tehnica 
- urmarirea stricta a graficuli de activitati ofertat 
 
 
 
 

3.3. CONDITII DE PRESTARE A SERVICIILOR 
 

Prestarea serviciilor va incepe numai dupa constituirea garanției de buna execuție, termenul 
de predare a proiectului tehnic   fiind de 60 de zile de la lansarea ordinului de incepere a 
serviciilor.  
Prestarea serviciilor de asistenta tehnica din partea proiectantului se va intinde pe toata 
durata executiei lucrarilor, de la ordinul de incepere a lucrarilor si pana la semnarea 
Procesului Verbal de receptie la terminarea lucrarilor. In conformitate cu prevederile 
contractului de finantare semnata de Autoritatea Contractanta impreuna cu finantatorul, 
durata de prestare a serviciilor de asistenta tehnica din partea proiectantului va putea fin 
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prelungita prin act aditional, in functie de prelungirea termenului de executie a lucrarilor 
care fac obiectul contractului de finantare. 
 
Atentie: in termenul de executie/prestare nu intra perioadele in care achizitorul trebuie sa 
isi exercite obligatiile/activitatile sale proprii.  

 
3.4. GRAFICUL DE PRESTARE A SERVICIILOR 
Operatorul economic va prezenta un grafic de prestare a serviciilor, detaliat pe fiecare etapa  
Proiectul de organizare a executiei lucrarilor (P.O.E.), Elaborarea proiectului tehnic, precum 
si servicii de asistenta tehnica pe perioada de executie a lucrarilor si pentru participarea 
proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrarilor de executie, avizat de 
catre Inspectoratul de Stat in Constructii ) si activitatile aferente fiecarei etape, cu 
nominalizarea personalului implicat pentru fiecare activitate in parte. 

 
3.5. CALEDAR/   DURATA DE PRESTARE A SERVICIILOR 
 Durata prestarii serviciilor este impartita in 2 etape, dupa cum urmeaza: 
 

1. Etapa 1.1.:  
-  depunerea dosarului pentru obtinerea Autorizatie de infiintare a distributiei de 
gaze naturale   : 30 de zile 

2. Etapa 1.2.:  
- Elaborarea proiectului tehnic, DDE - 60de zile 

3. Etapa 2: 
-  Asistenta tehnica din partea proiectantului pe toata durata executiei lucrarilor: 
maxim 36 de luni 

  
Fiecare etapa de elaborare a documentatiilor tehnico-economice ce face obiectul 
contractului , include si perioada pentru avizare de catre Autoritatea Contractanta a 
documentatiilor tehnico-economice aferente etapei respective. 
 
Durata prestarii serviciilor se prelungeste, daca este cazul, pana in momentul finalizarii 
obiectivului de investiti 

 
3.6. ACTIVITATI SI REZULTATE OBTINUTE CA URMARE A PRESTARII SERVICIILOR 

Nr. Crt Activitate Detaliere Activite Rezultate 
obtinute 

1 Elaborare documentatii tehnice   
Depunerea dosarului 
pentru obtinerea 
Autorizatie de 
infiintare a distributiei 
de gaze naturale    

  
 
Obtinerea 
autorizatiei de  
infiintare a 
distributiei de gaze 
naturale    
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3.7. EVALUAREA PERFORMANTEI CONTRACTANTULUI 
 
Autoritatea Contractanta va evalua perfomanta contractantului prin emiterea unei 
recomandari pentru serviciile prestate. 

2 Elaborare Proiect Tehnic Elaborare/ 
definitivare Proiect 
tehnic de Executie; 
Elaborare Caiete de 
Sarcini; Elaborare fise 
tehnice aferente 
dotarilor ;Elaborare 
Detalii de Executie;  
Ajustarea, 
completarea si / sau  
modificarea 
proiectului tehnic si a 
detaliilor de 
executie,dupa caz, ca 
urmare a 
recomandarilor 
verificatorului/ 
verificatorilor indicati 
de catre Autoritatea 
Contractanta 

Proiect Tehnic de 
executie, Caiete de 
Sarcini, Detalii de 
Executie- verificate 

3 Asistenta tehnica pe perioada 
de executie a lucrarilor 

Acordare asistenta 
tehnica pentru 
fiecarer faza 
determinanta indicata 
in proiectul tehnic; 
acordarea de asistenta 
suplimentara la 
solicitarea autoritatii 
contractantel elabrare 
program de urmarie a 
comportarii lucrarii in 
timp daca este 
solicitat; participarea 
la receptia lucrarilor; 
participarea la 
elaborarea cartii 
tehnice 

Suport oferit 
Autoritatii 
Contractante pe 
toata periaoda de 
executie a 
lucrarilor 
Carte tehnica a 
constructie 
intocmita si 
predata Autoritatii 
Contractante 
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In acest sens Autoritatea Contractanta va avea in vedere ca si indicatori de performanta: 
 

- livrarea tuturor activitatilor planificate a fi realizate pana la data finalizarii si modul 
in care toate cerintele cuprinse in caietul de sarcini au fost indeplinite. Finalizarea 
activitatilor este asimilata cu realizarea tuturor activitatilor in conformitate cu prevederile 
caietului de sarcini si respectiv ale contractului incheiat, astfel incat Autoritatea Contractanta 
si alti factori interesati (constructor, autoritati, finantator, etc) sa poata utiliza 
documentatiile tehnico-economice conform scopului si prevederilor legale aplicabile. 

- remedierea, daca este cazul, a tuturor defectelor care nu au fost identificate ca 
reprezentand un impediment fie pentru Autoritatea Contractanta in utilizarea 
documentatiilor tehnico-economice elaborate in cadrul contractului, fie pentru alti factori 
interesati ( constructor, autoritati, finantator, etc) in realizarea activitatilor lor. Defectul este 
considerat ca fiind o parte a rezultatului serviciilor, respectiv a documentatiilor tehnico-
economice, care nu este in conformitate cu legea si reglementarile tehnice aplicabile, precum 
si cerintele Caietului de Sarcini. 
 
Modalitatea de evaluare va avea in vedere urmatoarele nivele de satisfactie:  
 
1. Foarte satisfacator (5 puncte) – livrate in termenele convenite in contract 
2. Satisfacator (4 puncte) – livrate imediat dupa incheierea termenelor convenite in 

Contract insafaraintarzierea activitatilor din calendarul general al proiectului 
3. Acceptabil (3 puncte) – livrate dupa incheierea termenelor convenite in Contract 

conducand la intarzieri ale activitatilor din calendarul general al proiectului ce pot fi 
neglijate.  

4. Nesatisfacator (2 puncte) – livrate cu mult dupa incheierea termenelor convenite in 
Contract conducand la intarzieri ale activitatilor din calendarul general al proiectului, 
respectiv mai mult de 60 de zile  

5. Foarte nesatisfacator (1 puncte) – livrate cu mult dupa incheierea termenelor 
convenite in Contract conducand la intarzieri majore ale activitatilor din calendarul 
general al proiectului, respectiv mai mult de 120 de zile.   
 

3.8. CONDITII DE PLATA SI RECEPTIA SERVICIILOR 
Achizitorul se obliga sa plateasca pretul serviciilor in termen de maxim 30 de zile 
calendaristice de la emiterea  facturii. Platile se vor efectua numai prin transfer bancar. 
Atentie: Achizitorul isi rezerva dreptul de a realiza platile prin mecanismul cererilor de plata 
(factura se achita dupa primirea sumelor de la finantator), asumandu-si toate obligatiile ce 
decurg din efectuarea platilor prin acest mecanism. Operatorii economici, prin 
participarea la prezenta procedura de atribuire, isi asuma si accepta incasarea 
facturilor prin mecanismul cererilor de plata. 
 
Plata se va face de catre achizitor in lei, pe baza urmatoarelor documente: 
 
- factura in original; 
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- deviz financiar servicii acceptat de achizitor; 
- Proces Verbal de predare-primire a serviciilor prestate. 

 
Receptia serviciilor prestate va avea loc in conditiile si termenele prezentate in ceea 
ce urmeaza: 
 

- Receptia documentatiei tehnice - predarea documentatiei de proiectare ( piese 
scrise si piese desenate) se va realiza in prima faza insotit de un proces verbal de predare 
primire cantitativa. In termen de 10 zile de la data predarii se va face verificarea 
documentatiei tehnice, iar daca corespunde cerintelor Caietului de sarcini se va face receptia 
calitativa (se va da acceptul). In cazul existentei unor neconformitati documentatia se va 
returna cu termen de 5 zile pentru refacere/remediere 

 
- receptia serviciilor de asistenta tehnica din partea proiectantului  - in termen de 3 

zile se va face verificarea documentatiei si daca este conforma se va face receptia (se 
va da acceptul), iar in cazul existentei unor neconformitati documentatia se va returna 
cu termen de 3 zile pentru refacere/remediere. Atentie, termenul de receptie face 
parte din termenul de prestare a serviciilor. 

 
 
 

3.9. MECANISMELE DE PLATA, ALOCARE RISCURI, MASURI DE GESTIONARE A 
RISCURILOR, STABILIREA PENALITATILOR PENTRU INDEPLINIREA DEFECTUOASA A 
PREVEDERILOR CONTRACTUALE 
 
Atentie: Achizitorul isi rezerva dreptul de a realiza platile prin mecanismul cererilor de plata 
(factura se achita dupa primirea sumelor de la finantator), asumandu-si toate obligatiile ce 
decurg din efectuarea platilor prin acest mecanism. Operatorii economici, prin 
participarea la prezenta procedura de atribuire, isi asuma si accepta incasarea 
facturilor prin mecanismul cererilor de plata. 
 
Achizitorul are obligatia de a efectua plata catre executant in termenul convenit de la 
emiterea facturii de catre acesta, respectiv 30 zile. Platile in valuta se vor efectua prin 
respectarea prevederilor legale . Riscurile care deriva din prestarea necorespunzatoare a 
serviciilor in conformitate cu caietul de sarcini vor fi acoperite prin constituirea garantiei de 
buna executie a serviciilor si/ sau lucrarilor.  

 
Pretul contractului va fi platit etapizat dupa cum urmeaza: 
 
- Pentru serviciile de Proiectare la receptia serviciilor, dupa avizarea documentatiei de 
FINANTATOR . 
- Pentru serviciile de asistenta tehnica din partea proiectantului etapizat, proportional cu 
valoare lucrarilor executate si a serviciilor de asistenta tehnica prestate. 
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Achizitorul se obliga sa plateasca pretul catre executant in termen de maxim 30 zile 
calendaristice de la primirea facturii de catre acesta, in baza procesului - verbal de receptie 
a serviciilor de proiectare sau a situatiilor de lucrari aprobate de catre dirigintele de santier, 
dupa caz, respectiv acceptarii  lor la plata, de  catre  achizitor  cu respectarea Legii nr. 
72/2013 privind masurile pentru combaterea intarzierii in executarea obligatiilor de plata 
a unor sume de bani rezultand din contracte incheiate intre profesionisti si intre acestia si 
autoritati contractante. 
 
Pe parcursul derularii contractului se vor efectua plati dupa cum urmeaza: 
 
a) Contravaloarea proiectului tehnic, a detaliilor de executie, precum si a celorlalte 
documentatii solicitate, se va  achita  pe  baza facturii emise  de  executant, numai dupa  
avizarea acestora de FINANTATOR , respectiv  receptia autoritatii contractante. 
 
b)   Pe timpul executiei, platile   vor fi facute, la cererea Executantului, la valoarea lucrarilor 
executate conform contractului. Lucrarile executate trebuie sa fie dovedite ca atare printr-o 
situatie de lucrari depuse, verificate si acceptate de dirigintele de santier si beneficiar. 
Situatiile de lucrari se confirma in termen de 15 zile lucratoare calculate de la data depunerii. 
Emiterea facturii se poate face numai dupa acceptarea situatiilor de lucrari de catre 
dirigintele de santier si achizitor. 
 
Contractul va fi considerat terminat, cand procesul-verbal de receptie finala va fi semnat de 
comisia de receptie. Receptia finala va fi efectuata conform prevederilor legale, dupa 
expirarea perioadei de garantie. 
 
Achizitorul va putea efectua plati corespunzatoare partii/partilor  din contract indeplinite 
de catre subcontractantii  nominalizati  in  oferta  sau  introdusi  ulterior, la  solicitarea  
acestora,  pentru  servicii, produse sau  lucrari furnizate Executantului potrivit contractului 
dintre Executant si  subcontractant, in conformitate cu dispozitiile legale aplicabile, daca 
subcontractantii propusi  si-au  exprimat optiunea in acest sens. 
 
Subcontractorii ii vor exprima la momentul incheierii contractului de achizitie publica sau la 
momentul introducerii acestora in contractulde achizitie publica, dupa caz, optiunea de a fi 
platiti direct de catre Achizitor. Achizitorul efectueaza platile directe catre subcontractantii 
agreati doar atunci cand prestatia acestora este  confirmata prin documente agreate de  toate 
cele  3  parti,  respectiv Achizitor, Executant si  subcontractant  sau  de  Achizitor  si 
subcontractant  atunci  cand,  in  mod  nejustificat, Executantul blocheaza confirmarea 
executarii obligatiilor asumate de subcontractant. 
 
Prestatorul se obliga sa constituie garantia de buna executie a contractului in cuantum de 
10% din valoarea contractului fara TVA,  pentru intreaga perioda de executie a contractului 
si, oricum inainte de inceperea executiei contractului.    In acest caz, contractantul are 
obligatia de a deschide la unit. Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent un 



 
 

ORASUL ISACCEA  
JUDETUL TULCEA 
 

26 

 

 

 

cont de disponibil distinct la dispozitia autoritatii contractante. Suma initiala care se depune 
de catre contractant nu trebuie sa fie mai mica de 0,5% din valoarea contractului.  
Perioada de garantie a este de 36 luni si decurge de la data receptiei la terminarea lucrarilor 
si pana la receptia finala. In perioada de garantie, prestatorul are obligatia, in urma 
dispozitiei date de achizitor, de a elabora solutii tehnice pentru eventualele lucrari de 
modificare, reconstructie si remediere a viciilor si altor defecte a caror cauza este 
nerespectarea clauzelor contractuale contractului de executie lucrari. 
 
Riscurile care deriva din neindeplinirea obligatiilor contractuale vor fi acoperite prin 
stabilirea de penalizari conform prevederilor legale in vigoare. In cazul in care, din vina sa 
exclusiva, prestatorul/ executantul nu isi indeplineste obligatiile asumate prin contract intr-
o perioada de de 30 zile, atunci achizitorul este indreptatit de a deduce din pretul 
contractului, ca penalitati, o suma echivalenta cu 0,1% din pretul contractului pentru fiecare 
zi de intarziere. In cazul in care achizitorul nu onoreaza facturile in termen de 28 de zile de 
la expirarea perioadei convenite, atunci acesta are obligatia de a plati, ca penalitati, o suma 
echivalenta cu o cota procentuala de 0,1%/zi din plata neefectuata. 

 
3.10. RESURSE PERSONAL/ EXPERTI CHEIE 
 
Ofertantul va intocmi propunerea tehnica pe baza resurselor de personal proprii sau atrase.     
 
Pentru expertii  nominalizati la faza de proiectare, ofertantii vor putea prezenta in cadrul 
propunerii tehnice CV-ul acestora, modalitatea de asigurarea a accesului la personal ( 
contract de munca, REVISAL/ colaborare/ subcontractate etc) diplome de studii si/ sau 
autorizarile necesare valabile la data depunerii ofertei.  
 
ATENTIE:  Nu se   solicita nominalizarea la momentul ofertării și implicit prezentarea 
documentelor doveditoare privind studiile și/sau experiența a altor experți în afară de experții 
cheie pentru care sunt stabilite cerințe minime în caietul de sarcini și/sau a căror experiență 
este punctată la nivelul factorilor de evaluare.  
Pentru experții care desfășoară activitatea atestată în baza unui act normativ – nu se   impun  
cerințe de studii și/sau experiență profesională, dar se solicita ca în propunerea tehnică să fie 
descris momentul în care vor interveni aceşti experţi în implementarea viitorului contract, 
precum şi modul în care operatorul economic ofertant şi-a asigurat accesul la serviciile 
acestora (fie prin resurse proprii, caz în care vor fi prezentate persoanele în cauză, fie prin 
externalizare, situaţie în care se vor descrie aranjamentele contractuale realizate în vederea 
obţinerii serviciilor respective).  
 
 
3.11. CONDITII DE EXECUTARE A LUCRARILOR 
Executarea lucrarilor se face dupa lansarea ordinului de incepere  a lucrarilor de catre A.C. 
si numai dupa ce A.C. pune la dispozitia executantului autorizatia de construire obtinuta. 
Alte conditii specifice se regasesc in formularul de oferta tehnica obligatoriu 
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3.12. GRAFICUL DE EXECUTARE A LUCRARILOR si CALENDARUL EXECUTARII 
 
Operatorul economic va prezenta un Grafic de executare a lucrarilor ofertate, asa cum este 
solicitat mai jos, grafic ce va deveni anexa la contractul de lucrari semnat. Executia lucrarilor 
trebuie sa se incadreze in cele maxim 33 luni. 
 
3.13. RECEPTIA LUCRARILOR 
Recptia lucrarilor (partiale/finale) se va face in acord cu legislatia specifica lucrarilor de 
constructii si calitatii in constructii. 

 
3.14. CONDITII DE PLATA A LUCRARILOR 
Plata se va face in termen de maxim 30 zile de la aprobarea situatiilor de lucrari 
intermediare/finale. Aprobarea situatiilor de lucrari se va face in termen de maxim 15 zile 
de la data prezentarii situatiilor de lucrari insotite de toate documentele legale prevazute de 
legislatia specifica lucrarilor de constructii si calitatii in constructii. 
Atentie: Achizitorul isi rezerva dreptul de a realiza platile prin mecanismul cererilor de plata 
(factura se achita dupa primirea sumelor de la finantator), asumandu-si toate obligatiile ce 
decurg din efectuarea platilor prin acest mecanism. Operatorii economici, prin 
participarea la prezenta procedura de atribuire, isi asuma si accepta incasarea 
facturilor prin mecanismul cererilor de plata. 
 
3.15. GARANTIA ACORDATA LUCRARILOR 
Garantia lucarilor  executate este de 36 luni de la data semnarii  procesului verbal de receptie  
la terminarea  lucrarilor. 
 
In perioada de garantie, executantul are obligatia, in urma dispozitiei date de achizitor, de a 
executa 
toate lucrarile  de  modificare,  reconstructive si remediere  a viciilor si a altor defecte a caror  
cauza  este nerespectarea  clauzelor contractuale, in termenul specificat de achizitor, pe 
cheltuiala proprie, in cazul in care ele sunt necesare datorita: 
i) utilizarii de materiale, de instalatii sau a unei manopere neconforme cu prevederile 
contractului; 
ii) unui viciu de conceptie, acolo unde executantul este responsabil de proiectarea unei parti 
a lucrarilor; 
iii) neglijentei sau neindeplinirii  de catre executant a oricareia dintre obligatiile 
contractuale, explicite sau implicite. 
 
In toate cazurile, executantul este obligat ca in perioada de garantie sa intervina asupra 
lucrarilor   si sa remedieze deficientele in termen de maxim 5 zile de la notificarea efectuata 
de beneficiar. 
 
3.16.  ALTE GARANTII 
Achizitorul este indreptatit sa urmareasca orice pretentie la daune pe care Executantul ar 
putea sa o aiba impotriva  tertului/tertilor  sustinator/sustinatori  pentru nerespectarea  
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obligatiilor asumate  prin angajamentul  ferm.  In  acest  caz,  toate  drepturile  
Executantului   impotriva  tertului/tertilor sustinator/sustinatori sunt cesionate catre 
Achizitor, cu titlu de garantie. 
Garantia  suplimentara   astfel  constituita,   nu  diminueaza   cu  nimic  responsabilitatea   
ce  revine Executantului  pentru  aducerea  la  indeplinire  intocmai  si la  termenele  
convenite  a  tuturor  obligatiilor asumate prin contract. 
 
3.17.  ASIGURARI 
Executantul are obligatia de a incheia, inainte de inceperea lucrarilor, o asigurare ce va 
cuprinde toate riscurile ce ar putea aparea privind lucrarile executate, utilajele, instalatiile 
de lucru, echipamentele, materialele pe stoc, personalul propriu si reprezentantii 
imputemiciti sa verifice, sa testeze sau sa receptioneze lucrarile, precum si daunele sau 
prejudiciile aduse catre terte persoane fizice sau juridice. 
 
Asigurarea se va incheia cu o agentie de asigurare. Contravaloarea primelor de asigurare va 
fi suportata de catre executant din capitolul "Cheltuieli indirecte". 
 
Executantul are obligatia de a prezenta achizitorului, ori de cate ori si se va cere, polita sau 
politele de asigurare si recipisele pentru plata primelor curente (actualizate). 
 
Executantul are obligatia de a se asigura ca subantreprenorii au incheiat asigurari pentru 
toate persoanele angajate de ei. El va solicita subantreprenorilor sa prezinte achizitorului, la 
cerere, politele de asigurare si recipisele pentru plata primelor curente (actualizate). 
 
Achizitorul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensatii platibile 
prin lege, in privinta sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau 
altei persoane angajate de executant, cu exceptia unui accident sau prejudiciu rezultand din 
vina achizitorului, a agentilor sau a angajatilor acestuia. 

  
3.18. INFORMAȚII CU PRIVIRE LA CERINȚELE/SPECIFICAȚIILE TEHNICE MINIME ALE 
LUCRĂRILOR ÎN RAPORT CU CARE SE STABILEȘTE CONFORMITATEA PT, PRECUM ȘI 
INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI CE TREBUIE ATINȘI PRIN CONTRACT 
 
Executantul/Proiectantul va proiecta Lucrarile Permanente in conformitate cu Cerintele 
Studiului de fezabilitate si cu Oferta tehnica. Executantul va fi raspunzator de proiectul 
elaborat. Executantul/Proiectantul va indeplini rolul de proiectant in conformitate cu 
prevederile Legii, inclusiv cu privire la stabilirea testelor de efectuat, stabilirea fazelor 
determinante si asigurarea asistentei tehnice din partea proiectantului in conformitate cu 
prevederile Legii. 
 
De asemenea, Executantul/Proiectantul va proiecta orice Lucrari Provizorii necesare pentru 
executarea Contractului. 
Proiectul elaborat de catre Executant/Proiectant va respecta cu strictete caracteristicile 
imperative stabilite in cadrul studiului de fezabilitate. Cu exceptia cazului in care 
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Antreprenorul demonstreaza ca exista o eroare in aceste caracteristici imperative, 
Executantul/Proiectantul nu va propune, in cursul elaborarii proiectului sau in cursul 
executiei Lucrarilor, nicio derogare de la aceste caracteristici. 
 
Dupa lansarea ordinului de incepere a serviciilor de proiectare, Executantul/Proiectantul va 
studia cu atentie STUDIUL DE FEZABILITATE si anexele acestuia: studiul topografic, studiul 
geotehnic. In termen de 7 de zile de la ordinul de incepere a serviciilor de proiectare 
Executantul/Proiectantul va notifica achizitorul cu privire la orice eroare, greseala sau alta 
neconcordanta identificata in studiul de fezabilitate sau in anexele sale. 
Dupa primirea acestei notificari, achizitorul decide daca se vor aplica prevederile clauzei 37. 
[Modificari] din modelul de contract si va notifica, in mod corespunzator, 
Executantul/Proiectantul.   
   
Executantul/Proiectantul va elabora proiectul, inclusiv specificatii, piese desenate si liste de 
cantitati, in limba Contractului si in conformitate cu prevederile Legii si ale Contractului.    
Orice eroare descoperita in cadrul proiectului elaborat de Executant/Proiectant va fi 
rectificata pe riscul si raspunderea Executantul/Proiectantul  Aprobarea de catre achizitor a 
proiectului elaborat de catre Executant/Proiectant nu il va exonera pe 
Executantul/Proiectantul de raspundere asupra proiectului respectiv. 
    
Executantul/Proiectantul va transmite achizitorului documentatia aferenta proiectului, 
verificata de catre verificatori atestati, impreuna cu o declaratie privind conformitatea 
proiectului elaborat de el cu (i) Studiul de fezabilitate, (ii)   Oferta tehnica. In cazul in care 
proiectul elaborat de catre Antreprenor prezinta unele devieri sau diferente fata de studiul 
de fezabilitate sau fata de Oferta tehnica, altele decat diferente sau devieri rezultand din erori 
identificate in Studiul de fezabilitate si notificate de catre Executant/Proiectant, aceste 
diferente sau devieri vor fi considerate a fi propuneri de Modificare initiate de catre 
Executant/Proiectant. 
 Achizitorul va aproba sau va respinge motivat documentatia elaborata de 
Executant/Proiectant in termen de 10 de zile de la primire. Acest termen va include si orice 
perioade necesare de consultari, analiza si aprobare de catre Beneficiar sau alte entitati.    In 
cazul in care achizitorul respinge motivat proiectul elaborat de Executant/Proiectant, acesta 
va trata in mod corespunzator comentariile primite in documentatia aferenta proiectului si 
va retransmite documentatia astfel corectata achizitorului spre aprobare, in termen de 5 zile. 
 
Daca achizitorul intarzie nejustificat aprobarea proiectului elaborat de catre 
Executant/Proiectant, cu exceptia cazului in care aprobarea acestui proiect ar reprezenta o 
Modificare, si daca Executantul/Proiectant inregistreaza intarzieri si/sau se produc costuri 
suplimentare ca urmare a intarzierii achizitorlui, Executantul/Proiectant va fi indreptatit la 
prelungirea Duratei de Executie pentru intarziere, daca respectarea termenelor este sau va 
fi intarziata. 
  
Executantul/Proiectant va elabora proiectul tehnic, inclusiv documentatia tehnica pentru 
autorizarea executarii lucrarilor de construire necesara pentru lucrari, la nivelul de calitate 
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specificat in Lege si in Contract, si il va transmite achizitorului spre  aprobare. Documentatia 
tehnica pentru autorizarea executarii lucrarilor de construire necesara pentru executia 
lucrarilor va fi elaborata de Executant/Proiectant pentru si in numele Beneficiarului si va 
cuprinde documentatiile, avizele si acordurile conexe necesare pentru executia Lucrarilor, 
cum sunt ele indicate in certificatul de urbanism. In cazul in care autoritatea emitenta a unui 
aviz sau acord formuleaza observatii sau solicitari care nu sunt cauzate de o deficienta in 
Documentele Executantului/Proiectant, Executantul/Proiectant va fi indreptatit, la 
prelungirea Duratei de Executie pentru intarziere, daca terminarea Lucrarilor este sau va fi 
intarziata. 
 

 

4 PERSONALUL SI RESURSELE DE PERSONAL 

  SE VOR ASIGURA URMATORII EXPERTI CHEIE: 

Rol expert : Manager de proiect / Reprezentant al Antreprenorului 

Autorizarea și 
exercitarea 
dreptului de practică 

 persoana cu studii superioare dovedite prin diplomă de licență/ 
absolvire sau echivalent, în unul din următoarele domenii: 
management, economie, construcții civile, industriale și agricole, 
construcții hidrotehnice, instalații pentru construcții, Instalator 
autorizat ANRE EGD 

Experienta minima 
necesare  

Participarea expertului propus pe o poziție similară – Manager de 
proiect / Reprezentant al Antreprenorului - in cadrul a minim un  
contract de executie lucrari si/sau proiectare+executie lucrari de 
/reabilitare/modernizare/extindere rețele 
transport/aductiune/distributie de gaze sub presiune, si/sau 
SRM-uri  , similare sau superioare din punct de vedere al 
complexității   

Abilități  
Cunoașterea limbii române la un nivel de cel puțin C1, în 
conformitate cu „Cadrul European Comun de Referință pentru 
Limbi” 

Sarcini și 
Responsabilități în 
cadrul Contractului  

Sarcini si atributii: 
- Menține relația cu Autoritatea Contrac-

tanta pe probleme ce privesc imple-
mentarea proiectului,  

- Răspunde de planificarea, monitori-
zarea si controlul activitatilor proiectu-
lui precum si urmărirea realizării acti-
vitatilor conform planificării, in con-
dițiile contractului; 

- Asigura controlul schimbărilor 
aprobate prin proiect; 

- Planifica, aloca si monitorizează resur-
sele proiectului 
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- Intocmește documente de management 
a proiectului si le modifica atunci când 
este nevoie. 

In cazul în care se constată o deviație în realizarea activităților față 
de planificarea inițială, managerul de proiect, împreună cu experții 
implicați în activitățile respective vor realiza un plan de excepție 
care să explice situația apărută, să prezinte consecințele 
necorectării situației de excepție și opțiunile existente pentru 
corectarea acesteia împreună cu planul de implementare a 
opțiunilor și recomandărilor. 
 

 

Rol expert : Șef de șantier 

Autorizarea și 
exercitarea 
dreptului de practică 

 persoana cu studii superioare dovedite prin diplomă de licență/ 
absolvire sau echivalent, în unul din următoarele domenii: 
construcții civile, industriale și agricole, construcții hidrotehnice, 
instalații pentru construcții, Instalator autorizat ANRE EGD si EGT 
 
 

Abilități  
Cunoașterea limbii române la un nivel de cel puțin C1, în 
conformitate cu „Cadrul European Comun de Referință pentru 
Limbi” 

Sarcini și 
Responsabilități în 
cadrul Contractului  

Pentru activitățile ce se desfășoară pe șantier, Contractantul va 
numi un Șef de șantier care va relaționa direct cu personalul 
Autorității Contractante responsabil de executarea Contractului. 
Acesta este responsabil de organizarea și supravegherea tuturor 
activităților realizate de Contractant pe șantier din partea 
Contractantului. Șeful de șantier trebuie să fie permanent prezent 
pe șantier când se realizează activități și trebuie să poată informa 
reprezentantul Autorității Contractante în orice moment despre 
situația de pe șantier. În cazul în care șeful de șantier nu poate fi 
prezent, acesta va fi înlocuit cu acceptul prealabil al Autorității 
Contractante. 
 
Principalele sarcini ale Șefului de șantier în cadrul Contractului 
sunt: 

i. să fie singura interfață cu Autoritatea Contractantă în ceea 
ce privește activitățile de pe șantier; 

ii. să fie responsabil de gestionarea tehnică și operațională a 
activităților de pe șantier, împreună cu aspectele 
organizaționale; 

iii. să contribuie cu experiența sa tehnică prin prezentarea de 
propuneri potrivite ori de câte ori este necesar pentru 
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execuția corespunzătoare a lucrărilor; 
iv. să gestioneze și să supravegheze toate activitățile 

desfășurate pe șantier; 
v. să fie prezent în timpul tuturor activităților desfășurate pe 

șantier; 
vi. să actualizeze toate documentațiile necesare execuției 

lucrărilor, inclusiv cartea tehnică a construcției; 
vii. să actualizeze calendarul de desfășurare a activităților și 

jurnalul de șantier; 
viii. să gestioneze implementarea planurilor de control 

al calității pentru toate lucrările din șantier; 
ix. să fie responsabil de toate aspectele privind sănătatea și de 

siguranță ale personalului Contractantului de pe șantier; 
x. să fie responsabil de aspectele de mediu ale lucrărilor în 

conformitate cu cerințele contractuale. 
 

 

Rol expert : Responsabil tehnic cu execuția – domeniile 8.4.D, 8.4 T, 8.1, platforme, structutri 
civile 1.1,  9.1 

Autorizarea și 
exercitarea 
dreptului de practică 

 Responsabil tehnic cu execuția   persoana responsabila cu 
respectarea nivelului de calitate corespunzător cerințelor 
esențiale, la lucrările de construcții, in conformitate cu prevederile 
Legii nr. 10/1995, H.G. nr. 925/1995, respectiv a Ordinului MDRAP 
nr. 1895/2016. Pentru ofertantii straini, se accepta atestari 
echivalente specific tarii de provenienta. 
 

Abilități  
Cunoașterea limbii române la un nivel de cel puțin C1, în 
conformitate cu „Cadrul European Comun de Referință pentru 
Limbi” 

Sarcini și 
Responsabilități în 
cadrul Contractului  

Atribuțiile responsabilului tehnic cu execuția în faza 
premergătoare lucrării 

- împreună cu dirigintele de șantier și proiectantul asistă la 
trasarea generală a proiectului, precum și a bornelor de re-
per; 

- verifică existența următoarelor documente: proiectul, de-
taliile de execuție, studiile specificate în certificatul de ur-
banism și avizele aferente lucrării, precum și concordanța 
dintre acestea și documentația tehnică pentru obținerea 
autorizației de construire și proiectul tehnic de execuție; 

- analizează proiectul, caietele de sarcini, tehnologiile și 
procedurile care reglementează proiectul în cauză; 

- acolo unde este cazul, verifică expertiza tehnică privind 
lucrările de intervenții autorizate pentru anumite cons-
trucții; 
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- examinează sistemul calității în construcții aferent proiec-
tului și verifică corespondența acestuia cu caietele de sar-
cini. 

Atribuțiile RTE în timpul desfășurării lucrărilor 
- supraveghează procesul de realizare al construcției în con-

formitate cu aspectele prevăzute în autorizația de cons-
truire și caietele de sarcini, precum și a reglementărilor 
tehnice în vigoare; 

- analizează existența documentelor care certifică calitatea 
materialelor pentru construcții și se asigură că ele cores-
pund cu prevederile proiectului; în caz contrar, oprește uti-
lizarea acestora; 

- verifică respectarea tehnologiilor de construcție și a siste-
mului calității în construcții; 

- examinează fazele determinante ale proiectului, semnează 
și ștampilează documentele corespunzătoare fiecărei faze; 

- oferă spre verificare documentele solicitate de către orga-
nele de control; 

- oprește lucrările în situația în care identifică abateri pri-
vind aspectele menționate în proiectul de execuție sau re-
feritoare la calitatea proiectului și autorizează reluarea 
construcției după remedierea erorilor; 

- întocmește un registru electronic și notează în fiecare zi ac-
tivitățile corespunzătoare proiectului pe care le coordo-
nează din punct de vedere tehnic. 

Atribuțiile RTE la finalul lucrărilor 
- întocmește cartea tehnică a construcției împreună cu diri-

gintele de șantier și proiectantul și o predă beneficiarului; 
- anunță Inspectoratul de Stat în Construcții în cazul în care 

apar modificări ulterioare autorizației privind datele cu 
caracter personal. 

Atentie: pentru Responsabil tehnic cu execuția    autoritatea contractantă   solicita ca în 
propunerea tehnică să fie descris momentul în care vor interveni aceşti experţi în 
implementarea viitorului contract, precum şi modul în care operatorul economic ofertant şi-a 
asigurat accesul la serviciile acestora (fie prin resurse proprii, caz în care vor fi prezentate 
persoanele în cauză, fie prin externalizare, situaţie în care se vor descrie aranjamentele 
contractuale realizate în vederea obţinerii serviciilor respective). 
 
Coordonator proiectare 

Conditii minime:  Participarea expertului propus pe o poziție similară – coordonator 
activități proiectare/sef de proiect - in cadrul a cel puțin un contract de proiectare 
(oricare din fazele de proiectare SF/DALI/PT/PT +DE) și/sau contract de proiectare 
și execuție lucrari de reabilitare/modernizare/extindere rețele de gaze sub presiune 
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/ lucrări de rețele tehnice edilitare supraterane/subterane, similare sau superioare 
din punct de vedere al complexității, atestat ANRE PGD in domeniul contractului. 
 

Atributii si responsabilitati asociate:  
1. Intocmeste programul lucrărilor de proiectare împreuna cu teamleader;  
2. Verifica si urmareste respectarea termenelor de predare ale lucrărilor 
cuprinse in programul de proiectare;  
3. Asigura transmiterea la beneficiar / client a documentaţiei tehnice de 
proiectare;  
4. Verifica, aproba si semnează memoriul proiectului si a pieselor desemnate;  
5. Asigura atribuirea sarcinilor de proiectare si consultanta in colectiv;  
6. Aproba planul proiectului;  
7. Participa la verificările pe parcurs ale proiectului  
8. Vizează si participa la elaborarea contractului de proiectare;  
9. Asigura si menţine dialogul cu clienţii in probleme de proiectare;  
10. Asigura păstrarea tuturor înregistrărilor din comisiile de avizare a DTAC-
ului si a avizuleoor din certificatul de urbanims;  
11. Verifica situaţia periodica a indicatorilor de performanta;  
12. Aproba executarea modificărilor in proiectare, după analiza motivaţiei 
care sta la baza modificării;  
13. Participa împreuna cu elaboratorul proiectului in susţinerea proiectului in 
in fata avizatorilor;  
14. Urmareste asigurarea cu materiale documentare necesare in realizarea 
proiectului;  
15. Tratează neconformităţile identificate în domeniul său de activitate şi 
implementează corecţiile/ acţiunile corective/ preventive stabilite;  
 

Educație: Calificare educaționala - Studii superioare dovedite prin diplomă de 
licență/ absolvire sau echivalent, în unul din următoarele domenii: construcții 
hidrotehnice, instalații pentru construcții, construcții civile, industriale și agricole. 

 
Inginer proiectant retele 1:  

Conditii minime:  Participarea expertului propus pe o poziție similară – proiectant 
rețele apa/canalizare in cadrul a cel puțin un contract de proiectare (oricare din 
fazele de proiectare SF/DALI/PT/PT +DE) și/sau contract de proiectare și execuție 
lucrari de reabilitare/modernizare/extindere   rețele de gaze sub presiune/ lucrări 
de rețele tehnice edilitare supraterane/subterane, similare sau superioare din punct 
de vedere al complexității, atestat ANRE in domeniul contractului. 
 

Atributii si responsabilitati asociate:  
1. Indeplineste activitati specifice de proiectare instalatii 
2. Realizeaza proiecte de instalatii in conformitate cu legislatia, normativele si 
reglementarile in vigoare; 
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3. Realizeaza coordonarea proiectelor cu celelalte specilalitati, asigurand 
rezolvarea eventualelor neconcordante; 
4. Asigura asistenta de santier pentru realizarea constructiei in conformitate 
cu documentatia; 
5. Antemasuratori instalatii. 
 
Educație: Calificare educaționala - Studii superioare dovedite prin diplomă de 

licență/ absolvire sau echivalent, în unul din următoarele domenii: construcții 
hidrotehnice, instalații pentru construcții, construcții civile, industriale și agricole. 

 
Inginer proiectant retele 2:  

Conditii minime:  Participarea expertului propus pe o poziție similară – proiectant 
rețele apa/canalizare in cadrul a cel puțin un contract de proiectare (oricare din 
fazele de proiectare SF/DALI/PT/PT +DE) și/sau contract de proiectare și execuție 
lucrari de reabilitare/modernizare/extindere   rețele de gaze sub presiune/ lucrări 
de rețele tehnice edilitare supraterane/subterane, similare sau superioare din punct 
de vedere al complexității, atestat ANRE in domeniul contractului. 
 

Atributii si responsabilitati asociate:  
1. Indeplineste activitati specifice de proiectare instalatii 
2. Realizeaza proiecte de instalatii in conformitate cu legislatia, normativele si 
reglementarile in vigoare; 
3. Realizeaza coordonarea proiectelor cu celelalte specilalitati, asigurand 
rezolvarea eventualelor neconcordante; 
4. Asigura asistenta de santier pentru realizarea constructiei in conformitate 
cu documentatia; 
5. Antemasuratori instalatii. 
 
Educație: Calificare educaționala - Studii superioare dovedite prin diplomă de 

licență/ absolvire sau echivalent, în unul din următoarele domenii: construcții 
hidrotehnice, instalații pentru construcții, construcții civile, industriale și agricole. 

 
 

Responsabil tehnic inginerie economica in constructii :  
Conditii minime:  Participarea expertului propus pe o poziție similară – inginerie 
economica in constructii proiectare rețele tehnice edilitare supraterane/subterane in 
cadrul a cel puțin un contract de proiectare (oricare din fazele de proiectare 
SF/DALI/PT/PT +DE) și/sau contract de proiectare și execuție lucrari de 
reabilitare/modernizare/extindere   rețele de gaze sub presiune/ lucrări de rețele 
tehnice edilitare supraterane/subterane, similare sau superioare din punct de vedere al 
complexității. 
 

Atributii si responsabilitati asociate ale „Responsabilului Tehnic Inginerie Economică în 
Construcții” în cadrul unui contract de proiectare și execuție pentru o rețea de gaze 
naturale 



 
 

ORASUL ISACCEA  
JUDETUL TULCEA 
 

36 

 

 

 

I. Atribuții în Etapa de Proiectare Tehnică (PTH), conform HG 907/2016 
1. Analiza documentației preliminare și studii de fezabilitate 

o Verifică și evaluează documentele premergătoare proiectării, inclusiv studiile de 
fezabilitate și avizele necesare, pentru a asigura corelarea obiectivelor eco-
nomice cu cerințele tehnice. 

o Identifică constrângerile tehnice, financiare și logistice, integrându-le în soluțiile 
de proiectare pentru a asigura eficienta costurilor. 

2. Elaborarea și optimizarea soluțiilor tehnice 
o Propune soluții economice și tehnice eficiente pentru proiectarea rețelei de 

gaze naturale, ținând cont de specificațiile normativelor în vigoare și cerințele 
proiectului – care sa concure la incadrarea in bugetul proiectului. 

o Evaluează alternativele tehnice pentru alegerea soluției optime, justificând 
alegerea din punct de vedere economic și funcțional – daca este cazul. 

3. Calcul economic și justificarea investiției 
o Realizează calcule economico-financiare detaliate  pentru a susține implemen-

tarea proiectului în condiții de eficiență si fara depasirea sumelor forfetare 
initial ofertate. 

o Pregătește documentația tehnico-economică pentru aprobarea investiției, 
conform cerințelor HG 907/2016 la faza PTH si a indicatorilor tehnico-
economici la faza PTH 

4. Corelarea cerințelor tehnice cu documentele proiectului 
o Asigură integrarea tuturor cerințelor din partea beneficiarului și autorităților 

publice în cadrul proiectului tehnic din punct de vedere economic. 
o Coordonează elaborarea planurilor și desenelor tehnice relevante pentru toate 

componentele proiectului, utilizând metode grafice și software specializat, asa 
incat sa se coreleze cu partea economica (devizele de lucrari) in conditii de 
eficienta economica. 

5. Conformitatea legală și standardizare 
o Verifică conformitatea financiara si economica a soluțiilor tehnice cu legis-

lația în vigoare și cu normativele aplicabile în proiectarea rețelelor de gaze nat-
urale. 

o Asigură integrarea economica si financiara a măsurilor de siguranță, protecția 
mediului și durabilitate în proiect. 

 
II. Atribuții în Etapa de Execuție a Lucrărilor – in baza serviciilor de 
asistenta tehnica  

1. Planificarea și coordonarea resurselor logistice 
o Elaborează planuri detaliate pentru resursele logistice (materiale, echipamente, 

personal), optimizând fluxurile pentru minimizarea costurilor și a timpului de 
execuție. 

o Supraveghează aprovizionarea cu materiale, asigurând conformitatea acestora 
cu specificațiile tehnice din proiect. 

2. Monitorizarea economică și financiară a proiectului 
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o Urmărește în timp real costurile proiectului, raportând abaterile și propunând 
măsuri corective. 

o Coordonează elaborarea rapoartelor economice și tehnice periodice pentru ben-
eficiari și autorități. 

3. Asigurarea calității execuției in concordanta cu incadrarea bugetara 
o Oferă soluții tehnice pentru situațiile neprevăzute apărute în timpul execuției, 

având în vedere impactul economic. 
4. Suport tehnic pentru documentația de șantier 

o Supervizează întocmirea documentației de execuție (detalii de execuție, planuri 
de montaj, scheme tehnologice) și asigură conformitatea acestora cu proiectul 
tehnic PTH – cu respectarea incadrarilor bugetare, a principiilor de 
econimicitate si eficienta. 

o Se asigură că modificările apărute în timpul execuției sunt integrate în docu-
mentația finală și justificate economic. 

5. Evaluarea riscurilor și soluții corective 
o Identifică riscurile economice și tehnice din timpul execuției, elaborează planuri 

de management al riscurilor și implementează măsuri de remediere. 
6. Proiectarea fluxurilor economico-financiare în timpul execuției 

o Realizează prognoze financiare pentru întregul proces de execuție, inclusiv 
pentru variațiile apărute în condițiile de lucru. 

o Coordonează aspectele financiare ale proiectului, precum plata furnizorilor, 
evaluarea costurilor suplimentare și relația cu subcontractorii. 

  

La nivelul propunerii tehnice, ofertantul trebuie sa acopere prin specialisti si nivelul de 
autorizare ATEX si ANRE (pentru proiectare si executie, in acord cu specialitatile si nivelul 
instalatiilor descrise in SF). 
Orice înlocuire a personalului cheie se va face cu personal cu calificare și experiență cel puțin 
echivalente cu cele (dacă există) stabilite în documentația de atribuire, cu consimțământul 
prealabil al Beneficiarului. În cazul în care un membru al personalului-cheie a fost evaluat în 
cadrul criteriului de atribuire, Antreprenorul va propune un înlocuitor care să obțină cel puțin 
același punctaj ca urmare a aplicării factorilor de atribuire. 
Antreprenorul va transmite Beneficiarului toate documentele necesare pentru a verifica 
îndeplinirea criteriilor de calificare/selecție stabilite și/sau a calcula punctajul aferent 
factorilor de evaluare, pentru orice înlocuire a personalului-cheie. 
 
Pe durata execuției lucrărilor, Șeful de șantier  trebuie să prezinte reprezentantului 
Autorității Contractante,  la un interval de 30 zile un raport care să: 

i. descrie progresele realizate; 
ii. identifice rezultatele intermediare obținute (stadiul lucrărilor și documentația 

asociată); 
iii. prezinte problemele întâlnite și acțiunile corective întreprinse; 
iv. prezinte planificarea pe termen scurt și să evidențieze modificările în raport cu 

planificarea anterioară pentru activitatea din șantier. 
Acest raport trebuie avizat de Managerul de proiect/contract din partea Contractantului, 
atunci când existența acestuia a fost solicitată prin Caietul de Sarcini. 
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Contractantul trebuie să se asigure și să demonstreze că personalul care desfășoară activități 
pe șantier: 

i. are toate abilitățile și competențele pentru execuția lucrărilor preconizate; 
ii. este sănătos și în formă pentru execuția lucrărilor preconizate. 

 
Personalul Contractantului care operează pe șantier trebuie să fie ușor de recunoscut și este 
obligat să poarte haine cu sigla Contractantului. 
 
Personalul Contractantului care intră pe șantier trebuie să fie autorizat în prealabil. Intrarea 
și ieșirea de pe șantier sunt permise numai în timpul zilelor și orelor de lucru.  
  

5 ALTE INFORMATII SI PRECIZARI 

  
 Prezentarea listei de cantitati in cadrul ofertei nu absolva ofertantul de riscul 
cantitatilor - devizele prez sunt orientative, nu sunt limitative. Acestea sunt publicate 
pentru asigurarea transparentei totale si pentru ca ofertantii participanti sa isi poata forma 
o imagine clara si exacta despre obiectul achizitiei. Ofertantii nu vor lua in calcul 
sumele/preturile din devizele publicate ca fiind limitative – singura cerinta este ca oferta sa 
se incadreze in valoarea estimata. 
 
Totodata, atentionam  ofertantii ca prezenta procedura este de tipul proiectare + executie, 
ofertantii fiind obligati sa isi prinda in oferta lor forfetara toate costurile necesare realizarii 
obiectivelor prinse in SF. Astfel antemasuratorile prezentate ca atasament la documentatie 
sunt doar orientative – orice lipsa de cantitati sau lucrari ce nu au fost prinse in cadrul 
acestor liste, sau orice eroari din cadrul acestora, nu vor putea consitui motiv de actualizare 
a ofertei la faza SF (exceptie cand sunt necesare adaugarea/modificarea de obiecte sau 
indicatori). Oferta  forfetara inaintata de ofertanti va cuprinde toate costurile necesare 
realizarii investitiei – in conformitate cu instructiunea ANAP disponibila la adresa: 
http://anap.gov.ro/web/wp-content/uploads/2019/05/Notificare-ANAP-sume-forfetare-
final.pdf 
 
Prezentam in extras pasajul relevant din instructiunea indicate mai sus ”Astfel, în cazul 
contractelor care au ca obiect proiectarea și execuția lucrărilor, modul de exprimare al 
prețului contractului are la bază sume forfetare care corespund pachetelor/categoriilor de 
activități aferente implementării acestuia. Conform acestei abordări clasice, contractantul 
este de acord ca pentru un preț forfetar (fix) să realizeze toate operațiunile/lucrările 
necesare îndeplinirii fiecărui jalon/fază determinantă/punct critic stabilit de autoritatea 
contractantă, la nivelul de calitate și performanță impus de aceasta, riscul de cantități fiind 
preluat, prin urmare, de contractant. Autoritatea contractantă este de acord să plătească 
acest preț, prin contract fiind stabilite, de obicei, mai multe tranșe (plăți periodice) în corelare 
cu progresul fizic al lucrărilor. În acest context, Lista de prețuri/Graficul de eșalonare al 
prețurilor elaborată de autoritatea contractantă nu trebuie să aibă asociate liste de cantități 
obligatorii pentru ofertanți (acestea urmând a fi elaborate în procesul de realizare a 

http://anap.gov.ro/web/wp-content/uploads/2019/05/Notificare-ANAP-sume-forfetare-final.pdf
http://anap.gov.ro/web/wp-content/uploads/2019/05/Notificare-ANAP-sume-forfetare-final.pdf
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proiectului tehnic, în conformitate cu prevederile pct. V din anexa nr. 10 la HG nr. 907/2016), 
lista de prețuri fiind utilizată, în primul rând, pentru stabilirea unui mod unitar de întocmire a 
propunerilor financiare. În cazul acestor contracte unde prețul total are la bază defalcarea pe 
sume forfetare, documentația de atribuire (în special formularul de propunere financiară, 
respectiv Lista de prețuri/Graficul de eșalonare a prețurilor) trebuie să includă o listă a 
principalelor componente ale construcției care trebuie proiectate, executate, instalate, testate 
și puse în funcțiune împreună cu o defalcare rezonabilă a fiecărei componente. Nu se 
recomandă ca autoritățile contractante să pună la dispoziția operatorilor economici listele de 
cantități estimative de la nivelul studiului de fezabilitate/DALI-ului, deoarece acestea nu sunt 
definitive și pot fi utilizate doar pentru calcularea valorii estimate a contractului de lucrări.” 
 
Managementul calității și managementul documentelor 
Planul calității  
Contractantul va executa toate activitățile din cadrul Contractului în conformitate cu Planul 
calității, care trebuie redactat în conformitate cu standardul SR EN ISO 9001:2015 sau 
echivalent și cu respectarea instrucțiunilor standardului SR ISO 10005:2007 ”Linii 
directoare pentru planurile calității” și în conformitate cu reglementările în materie de 
sistem de management al calității în construcție (inclusiv, dar fără a se limitata la conținutul 
Anexei 2 din HG 766/1997, cu modificările și completările ulterioare). 
Acesta trebuie să cuprindă toate cerințele privind execuția lucrărilor din prezentul Caiet de 
sarcini. În consecință, Planul calității nu trebuie să fie generic ci specific pentru acest 
Contract și pentru lucrările ce sunt incluse în Contract. 
Cu luarea în considerare a prevederilor art 23-25 din Regulamentul privind conducerea şi 
asigurarea calităţii în construcţii, Anexa nr.2 la HG nr.766/1997, Planul calității redactat de 
Contractant trebuie: 

i. să descrie cum va aplica Contractantul în cadrul Contractului sistemul de 
management al calității în construcții în așa fel încât să îndeplinească cerințele 
tehnice și contractuale precum și reglementările, standardele și normele aplicabile; 

ii. să demonstreze Autorității Contractante cum va îndeplini Contractantul cerințele 
privind calitatea incluse în Caietul de sarcini și în reglementările ce guvernează 
calitatea în execuția lucrărilor în construcții; 

iii. să descrie modul în care vor fi organizate și gestionate activitățile în cadrul 
Contractului pentru a îndeplini cerințele; 

iv. să fie conform cu toate datele de intrare furnizate de Autoritatea Contractantă prin 
această Documentație de Atribuire. 

 
Planul calității trebuie să includă cel puțin: 

i. Descrierea structurii organizaționale a Contractantului și identificarea funcțiilor și 
responsabilităților personalului implicat direct în executarea contractului; 

ii. Modul de gestionare/management al datelor de intrare și managementul 
documentelor în cadrul Contractului; 

iii. Resursele disponibile pentru executarea contractului, respectiv forța de muncă, 
materiale și infrastructură; 

iv. Modalitatea de comunicare cu Autoritatea Contractantă; 
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v. Modalitatea de control și gestionare a neconformităților care ar putea apărea pe 
perioada execuției lucrărilor. 

Planul calității elaborat de Contractant se pune la dispoziția Autorității Contractante la 
ședința de demarare a activităților în Contract. Acesta va fi aprobat sau va fi returnat cu 
comentarii de către Autoritatea Contractantă în termen de 10 zile   de la emiterea de către 
Contractant. 
 
Pe durata executării Contractului, Planul calității se actualizează ori de câte ori se consideră 
necesar și/sau la solicitarea Autorității Contractante. 
 
Planurile de control a calității  
Pentru fiecare activitate din cadrul Contractului (sau pentru fiecare etapă a lucrărilor), 
Contractantul trebuie să prezinte spre aprobare cu cel puțin 10zile   înainte de începerea 
acesteia un plan de control al calității executării lucrărilor. 
 
Contractantul prezintă în cadrul ședinței de demarare a activităților în Contract, un Plan 
general de control al calității lucrărilor executate. Acest plan trebuie să acopere toate 
activitățile/etapele subsecvente pentru care vor fi organizate lucrări pe șantier și să 
identifice Planurile de control a calității aferente diferitelor activități/etape specifice ale 
lucrărilor. Planul general de control al calității lucrărilor va fi aprobat sau va fi returnat cu 
comentarii de către Autoritatea Contractantă în termen de 5 zile   de la emiterea de către 
Contractant. 
 
Planul de control al calității va fi   va conține, acolo unde este aplicabil, cel puțin următoarele: 

i. Descrierea sarcinilor planificate și lista etapelor de execuție pentru realizarea 
activității; 

ii. Responsabilitățile pentru execuția, gestionarea și controlul activității; 
iii. Trimiteri la specificațiile tehnice, desenele, procedurile referitoare la execuția, 

controlul și acceptarea activității; 
iv. Integrarea documentației de certificare (procese verbale/minute, inspecții sau 

rapoarte de testare, certificate etc.) prevăzută pentru activitate; 
v. Documentația finală a activității urmată de închiderea Planului de control al calității. 

 
Contractantul trebuie să ofere Autorității Contractante posibilitatea de a participa la execuția 
oricărei activități/etape la fiecare etapă a Planului de control al calității aferent și să verifice 
conformitatea execuției și a controalelor cu Planul de control al calității. 
În acest sens Autoritatea Contractantă va indica: 

i. activitățile la care intenționează să participe în mod special; 
ii. activitățile care nu trebuie să fie începute fără prezența reprezentantului Autorității 

Contractante. 
Contractantul va comunica datele acestor activități cu cel puțin 3 zile lucrătoare înainte de a 
realiza activitatea respectivă. 
 
Managementul documentelor 
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Fiecare document emis de către Contractant trebuie să poarte un cod unic de referință sub 
formă de număr de identificare alocat de Contractant. Numărul de identificare al fiecărui 
document emis de Contractant trebuie să fie menționat pe fiecare pagină a respectivului 
document. 
 
Toate documentele (scrise sau desenate) prezentate de Contractant Autorității Contractante 
trebuie să fie în limba română, cu excepția cazului în care Autoritatea Contractantă prevede 
altfel. 
 
Toți parametrii din cadrul documentelor trebuie să fie exprimați în unități din Sistemul 
internațional de unități. 
 
Acolo unde este cazul, fotografiile digitale trebuie furnizate în format JPG (Joint Photographic 
Experts Group). 
 
Contractantul va furniza două exemplare tipărite și două copii pe suport electronic (DVD sau 
memorie USB) a documentelor ce rezultă pe toată durata de execuție a Contractului. 
 
În plus față de cele de mai sus, toate documentele  aferente realizării detaliilor de execuție – 
acolo unde este aplicabil -, trebuie furnizate de către Contractant și într-un format Adobe 
Acrobat (pdf), fie direct din fișierele native sau copie scanată a originalelor. 
 
Contractantul va furniza fișierele native sau sursă ale tuturor documentelor tehnice și ale 
Contractului. 
 
Contractantul va transmite spre aprobare inițială orice abatere de la cerințele privind 
managementul documentelor. Autoritatea Contractantă poate accepta abaterea sau poate 
solicita Contractantului să realizeze modificări suplimentare înainte de a o accepta. 
 
Cerințe specifice de managementul Contractului 
Gestionarea relației dintre Autoritatea Contractantă și Contractant 
Instrumentul practic în gestionarea relației dintre Contractant și Autoritatea Contractantă 
este întâlnirea, care poate lua forma întâlnirii de început/de demarare a activităților în 
Contract, a întâlnirilor pentru monitorizarea progresului, a întâlnirilor de lucru sau întâlniri 
pentru acceptarea rezultatelor parțiale și a rezultatului final al Contractului.  
  

A. Tipul, frecvența și scopul întâlnirilor în cadrul Contractului și cine trebuie să organizeze 
aceste întâlniri  
 

- Intalnirile vor fi convocate de catre supervizor ori de cate ori se va considera ca sunt 
necesare. Intalnirile pot fi convocate si de catre Executant. 

- La începerea activității în cadrul Contractului va fi formalizată printr-o întâlnire de de-
marare a activităților în cadrul Contractului, această întâlnire va avea loc în termen de 
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5 zile de la intrarea în efectivitate a Contractului. Această întâlnire trebuie să fie organ-
izată de către Contractant; 

- întâlniri/ședințe periodice de lucru la sediul Autorității Contractante sau la șantier, vor 
avea loc lunar, in ultimile 3 zile lucratoare ale lunii; 

- Autoritatea Contractantă are posibilitatea realizării de întâlniri ad-hoc pe santier. 
 
 
Activitățile care fac obiectul prezentului contract sunt supuse supravegherii/controlului 
Inspectoratului de Stat în Construcții, care va efectua inspecții la fața locului asupra 
lucrărilor și a documentelor relevante. 
 
Autoritatea Contractantă va desemna, pentru lucrările ce fac obiectul prezentului contract, 
un diriginte de șantier/sau un inginer/sau o echipă de supervizare (după cum este aplicabil). 
Acesta lucrează independent și reprezintă Autoritatea Contractantă în legătură cu aspectele 
tehnice ale Contractului. 
Obligațiile Contractantului în raport cu părțile numite independent de Autoritatea 
Contractantă: 

- Contactantul va avea obligatia de a raporta catre supervizorul lucrarii cand acesta ii 
cere 

Orice cerință de securitate emisă de Coordonatorul în materie de securitate și sănătate în 
timpul executării lucrărilor va fi aplicată de către Contractor. 
 
 
Planificarea activităților în cadrul Contractului 
Contractantul va furniza Autorității Contractante în cadrul ședinței de demarare a 
activităților în Contract un plan detaliat de execuție a tuturor activităților din Contract. 
Acesta va fi aprobat sau va fi returnat cu comentarii de către Autoritatea Contractantă în 
termen de 5 zile lucrătoare  de la emiterea de către Contractant. 
 
Ședința de demarare a activităților în Contract 
Procesul verbal/Minuta ședinței de demarare a activităților în Contract se întocmește 
imediat după această întâlnire și este semnată de ambele părți. 
 
În cadrul ședinței de demarare a activităților în Contract Contractantul furnizează Autorității 
Contractante următoarele documente: 

i. Planul detaliat de execuție a tuturor activităților din Contract; 
ii. Planul calității; 

iii. Planul general de control al calității; 
iv. Planul de securitate și sănătate al Contractantului și Subcontractanților, care 

integrează toate cerințele din Planul de securitate și coordonare. 
 
Începerea activităților pe șantier 
În momentul în care Contractantul a furnizat Autorității Contractante toate documentele 
precizate mai sus, iar Autoritatea Contractantă le-a aprobat fără observații, se poate realiza 
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organizarea de șantier. 
Această întâlnire va avea loc la amplasamentul rezervat pentru organizarea de șantier 
înainte de începerea oricărei activități pe șantier și va include predarea amplasamentului 
rezervat pentru organizarea de șantier și a facilităților acestuia către Contractant. 
 
Procesul verbal/Minuta acestei întâlniri constituie Procesul verbal/Minuta de predare și 
începere a activităților pe șantier, se emite imediat după terminarea întâlnirii și se semnează 
de ambele părți. 
 
Lucrările pot începe efectiv doar după ce: 

i. Planul de sănătate și securitate este aprobat de Coordonatorul în materie de 
securitate și sănătate în timpul executării lucrărilor; 

ii. Planurile de control a calității și procedurile de executare a lucrărilor sunt furnizate 
și aprobate fără observații de Autoritatea Contractantă; 

iii. au fost obținute toate autorizațiile necesare. 
 

Testarea tehnică a lucrărilor 
Lucrările ce fac obiectul prezentului Contract și materialele utilizate pentru realizarea 
acestora sunt supuse testării tehnice în timpul și la finalizarea lucrărilor de către o terță parte 
numită Persoana care realizează testările tehnice.  
Contractantul va furniza, pe propria cheltuiala, suportul complet (personal, utilaje, 
echipamente și materiale) pentru activitățile solicitate de Persoana care realizează testările 
tehnice.  
 
Aceste activități includ toate controalele și verificările care sunt solicitate prin lege, precum 
și cele care ar putea fi solicitate suplimentar de Persoana care realizează testările tehnice (de 
exemplu: verificarea joncțiunilor dintre clădiri, a îmbinărilor dintre structura existentă și 
noua structură). 
 
Finalizarea lucrărilor și recepția la terminarea lucrărilor 
Atunci când Contractantul consideră că a finalizat toate lucrările de șantier prevăzute de 
Contract, va notifica Autoritatea Contractantă care va verifica îndeplinirea tuturor 
obligațiilor contractuale. 
După terminarea verificărilor menționate anterior, Autoritatea Contractantă și 
Contractantul vor semna Procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor. 
 
Recepția lucrărilor se va realiza în două etape, cu luarea în considerare a prevederilor HG 
273/1994, cu modificările și completările ulterioare (HG 343/2017): 

i. În prima etapă Autoritatea Contractantă recepționează lucrările la finalizarea 
acestora, după verificarea că toate rezultatele Contractului au fost obținute de 
Contractant și aprobate de Autoritatea Contractantă și după ce Persoana care 
realizează testările tehnice emite certificatul de conformitate final fără observații; 

ii. În a doua etapă Autoritatea Contractantă efectuează recepția finală a lucrărilor, după 
îndeplinirea condițiilor și încheierea perioadei de garanție prevăzută în Contract.  
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Semnarea Procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor și a Procesului verbal de 
recepție finală a lucrărilor de Autoritatea Contractantă nu îl exonerează pe Contractant de 
orice obligație contractuală sau legală referitoare la garanția produselor, lucrărilor și a 
materialelor sau la orice defect a produselor, lucrărilor sau materialelor. 
 
Subcontractarea 

Posibilitatea limitării subcontractării atunci când este în interesul Contractului 
 
Contractantul nu poate subcontracta și nici nu poate permite prezența unui terț pe perioada 
executării lucrărilor fără acordul scris al Autorității Contractante. 
Solicitarea pentru autorizarea unui subcontractant trebuie să fie transmisă Autorității 
Contractante cu cel puțin 10 înainte de data programată pentru începerea lucrărilor de către 
subcontractant. 
Solicitarea trebuie transmisă Autorității Contractante împreună cu: 

i. documentele care descriu activitățile subcontractate, calendarul de execuție și 
valoarea acestora; 

ii. documentele care demonstrează capacitatea tehnică și profesională a 
subcontractantului de a executa lucrările subcontractate în conformitate cu cerințele 
Autorității Contractante; 

iii. documentele care atestă numărul personalului subcontractantului și calificările 
acestora; 

iv. descrierea sistemului de management al calității pe care subcontractantul îl va aplica 
pe perioada executării lucrărilor subcontractate. 

 
Autoritatea Contractantă poate refuza autorizarea subcontractantului dacă documentele și 
informațiile prezentate sunt incomplete sau necorespunzătoare cu activitățile ce urmează a 
fi subcontractate. 
 
În situația în care Subcontractantul nu aplică un sistem de management al calității 
corespunzător, atunci această situație poate fi acoperită de sistemul de management al 
calității implementat de Contractant. 
 
Chiar și atunci când Autoritatea Contractantă autorizează un subcontractant, Contractantul 
este responsabil pentru toate obligațiile sale contractuale și este singurul responsabil de 
executarea corespunzătoare a Contractului și rămâne singurul răspunzător în fața Autorității 
Contractante. 
 
Este responsabilitatea Contractantului să îi determine pe Subcontractanți să adere la toate 
prevederile contractuale. 
 
Este responsabilitatea Contractantului să îi determine pe Subcontractanți să respecte 
prevederile Planului de securitate si coordonare. Planul operațional de securitate emis de 
Subcontractat trebuie să fie transmis spre aprobare de Către Autoritatea Contractantă cu cel 
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puțin 1o zile înainte de data programată pentru începerea lucrărilor de către subcontractant. 
 
Cadrul legal care guvernează relația dintre Autoritatea Contractantă și Contractant (inclusiv 
în domeniile mediului, social și al relațiilor de muncă) 
 
Pe perioada derulării Contractului, Contractantul este responsabil pentru realizarea 
activităților în conformitate cu documentația tehnică și implementarea celor mai bune 
practici, in conformitate cu regulile si regulamentele existente la nivel național și la nivelul 
Uniunii Europene.  
In realizarea activităților sale în cadrul Contractului Contractantul trebuie să aibă în vedere:  

i. informațiile aplicabile realizării lucrărilor în general (astfel cum sunt descrise în acest 
Caiet de sarcini, precum și în legislația aplicabilă; 

ii. regulile aplicabile în mod specific realizării de lucrări a căror execuție face obiectul 
Contractului ce va rezulta din prezenta procedură de atribuire.  

Prin depunerea unei Oferte ca răspuns la cerințele din prezentul Caiet de sarcini, se prezumă 
că Contractantul, are cunoștințe și are în vedere toate și orice reglementări aplicabile și că 
le-a luat în considerare la momentul depunerii Ofertei sale pentru atribuirea Contractului.  
În cazul în care, pe parcursul derulării Contractului, apar schimbări legislative de natură să 
influențeze activitatea Contractantului în raport cu cerințele stabilite prin prezentul Caiet de 
sarcini, Contractantul are obligația de a informa Autoritatea și Dirigintele de șantier 
/Inginerul cu privire la consecințele asupra activităților sale ce fac obiectul Contractului și 
de a își adapta activitatea, de la data și în condițiile în care sunt aplicabile.  
În cazul în care vreuna din regulile generale sau specifice nu mai sunt în vigoare sau au fost 
modificate conform legii la data depunerii Ofertei, se consideră că regula respectivă este 
automat înlocuită de noile prevederi în vigoare conform legii și că Ofertantul/Contractantul 
are cunoștință de aceste schimbări și le-a avut în vedere la depunerea Ofertei sale în baza 
acestui Caiet de sarcini.  
Contractantul va fi deplin responsabil pentru realizarea tuturor lucrărilor în condiții de 
maximă securitate și în deplină conformitate cu legislația aplicabilă, precum și cu 
respectarea prevederile referitoare la securitate și sănătate în muncă și controlul calității 
cuprinse în standarde/instrucțiuni/proceduri/ghiduri, aplicabile în speță.  
Contractantul va fi ținut deplin responsabil pentru subcontractanții acestuia, chiar și în 
situația în care au fost în prealabil agreați cu Autoritatea Contractantă, urmând să răspundă 
față de Autoritatea Contractantă pentru orice nerespectare sau omisiune a respectării 
oricăror prevederi legale și normative aplicabile.  
Autoritatea Contractantă nu va fi ținută responsabilă pentru nerespectarea sau omisiunea 
respectării de către Contractant sau de către subcontractanții acestuia a oricărei prevederi 
legale sau normative aplicabile. 
 
Ofertantul devenit Contractant are obligația de a respecta în execuția lucrărilor, obligațiile 
aplicabile în domeniul mediului, social și al muncii instituite prin dreptul Uniunii, prin 
dreptul național, prin acorduri colective sau prin dispozițiile internaționale de drept în 
domeniul mediului, social și al muncii enumerate în anexa X la Directiva 2014/24, respectiv: 

i. Convenția nr. 87 a OIM privind libertatea de asociere și protecția dreptului de 
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organizare; 
ii. Convenția nr. 98 a OIM privind dreptul de organizare și negociere colectivă; 

iii. Convenția nr. 29 a OIM privind munca forțată; 
iv. Convenția nr. 105 a OIM privind abolirea muncii forțate; 
v. Convenția nr. 138 a OIM privind vârsta minimă de încadrare în muncă; 

vi. Convenția nr. 111 a OIM privind discriminarea (ocuparea forței de muncă și profesie); 
vii. Convenția nr. 100 a OIM privind egalitatea remunerației; 

viii. Convenția nr. 182 a OIM privind cele mai grave forme ale muncii copiilor; 
ix. Convenția de la Viena privind protecția stratului de ozon și Protocolul său de la 

Montreal privind substanțele care epuizează stratul de ozon; 
x. Convenția de la Basel privind controlul circulației transfrontaliere a deșeurilor 

periculoase și al eliminării acestora (Convenția de la Basel); 
xi. Convenția de la Stockholm privind poluanții organici persistenți (Convenția de la 

Stockholm privind POP); 
xii. Convenția de la Rotterdam privind procedura de consimțământ prealabil în cunoștință 

de cauză, aplicabilă anumitor produși chimici periculoși și pesticide care fac obiectul 
comerțului internațional (UNEP/FAO) (Convenția PIC), 10 septembrie 1998, și cele trei 
protocoale regionale ale sale. 

 
Responsabilitățile Contractantului  
Responsabilitățile cu caracter general 
În raport cu obiectivele anticipate pentru Contract, responsabilitățile Contractantului sunt: 

i. Asigurarea planificării resurselor pe toată perioada derulării Contractului pe baza 
informațiilor puse la dispoziție de Autoritatea Contractantă;  

ii. Asigurarea valabilității tuturor autorizațiilor și certificatelor deținute (atât pentru 
organizația sa, cât și pentru personalul propus pentru executarea lucrărilor), care 
sunt necesare (conform legislației în vigoare) pentru executarea lucrărilor; 

iii. Respectarea legislației privind sănătatea și securitatea în muncă și protecția mediului 
înconjurător și a cerințelor specifice ale Autorității Contractante, precum și a oricăror 
acte normative aflate în interdependență cu obiectul Contractului, pe toată durata 
acestuia; 

iv. Planificarea activității și asigurarea capacității de personal calificat necesară pentru 
îndeplinirea obligațiilor sale, cu respectarea celor mai bune practici din domeniu, a 
prevederilor legale și contractuale relevante și cu deplina înțelegere a complexității 
legate de derularea cu succes a Contractului, astfel încât să se asigure îndeplinirea 
obiectivelor Autorității Contractante; 

v. Propunerea spre aprobare către Autoritatea Contractantă, a unui grafic de execuție, 
incluzând datele de finalizare a fiecărei activități;  

vi. Asigurarea unui grad de flexibilitate în executarea lucrărilor în funcție de necesitățile 
obiective ale Autorității Contractante, la orice moment în derularea Contractului;  

vii. Executarea și documentarea corespunzătoare a tuturor schimbărilor (Modificări) 
solicitate de către Autoritatea Contractantă pe durata derulării Contractului;  

viii. Prezentarea unei situații de plată, individual pentru fiecare activitate în parte și per 
total, indicând progresul activităților sale, lucrările executate, detaliind în mod 
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separat lucrările executate și costurile cu diverse taxe, dacă e cazul, achitate în numele 
și pentru Autoritatea Contractantă. Situațiile de plată trebuie să includă originalele 
documentației doveditoare, conform cu legislația în vigoare, de plata de taxe, onorarii 
etc. în numele și pentru Autoritatea Contractantă acolo unde este cazul; 

ix. Acceptarea realizării de verificări de către Autoritatea Contractantă pe durata 
derulării Contractului în ceea ce privește îndeplinirea oricărei și tuturor obligațiilor 
sale și prezentarea la cerere a oricărui și tuturor documentelor justificative 
referitoare la îndeplinirea acestor obligații; 

x. Cooperarea și punerea la dispoziția Autorității Contractante a tuturor informațiilor 
privind Planul operațional de securitate și luarea măsurilor necesare în vederea 
conformării la acest plan;  

xi. Efectuarea de vizite comune pe șantier împreună cu reprezentanții împuterniciți ai 
Autorității Contractante pe probleme de securitate și sănătate, înainte de a-și redacta 
planul propriu de securitate; 

xii. Stabilirea împreună cu reprezentanții împuterniciți ai Autorității pe probleme de 
securitate și sănătate a obligațiilor privind utilizarea mijloacelor de protecție 
colectivă, instalațiilor de ridicat sarcini, accesul pe șantier etc.; 

xiii. Elaborarea și transmiterea către Autoritatea Contractantă de rapoarte de progres 
zilnice, săptămânale și lunare;  

xiv. Participare la întâlniri de progres săptămânale, pe șantier, împreună cu Dirigintele de 
șantier și reprezentanți împuterniciți ai Autorității Contractante (după caz).  

Contractantul va fi responsabil față de Autoritatea Contractantă că își va îndeplini 
corespunzător toate responsabilitățile ce decurg din documentația tehnică de execuție, 
prezentul Caiet de sarcini, obligațiile contractuale și solicitările autorităților competente 
și/sau ale Autorității Contractante), referitoare la execuția de lucrări în cadrul Contractului. 
Contractorul are răspunderea planificării activității sale și asigurarea capacității de personal 
calificat necesar pentru îndeplinirea obligațiilor sale ca un bun profesionist cu respectarea 
celor mai bune practici din domeniu, cu respectarea prevederilor legale și contractuale 
relevante și cu deplina înțelegere a complexității legate de derularea Contractului conform 
planificărilor, astfel încât să se asigure îndeplinirea obiectivelor Autorității Contractante, 
incluzând indicativ, fără a fi limitativ: 

i. Contractantul este responsabil pentru activitatea personalului sau, pentru obținerea 
rezultatelor cerute și pentru respectarea termenelor de execuție;  

ii. Contractantul este responsabil pentru întreaga coordonare a activităților ce 
reprezintă obiectul Contractului, sub supravegherea Dirigintelui de șantier și a 
reprezentanților împuterniciți ai Autorității Contractante (după caz);  

iii. Contractantul va realiza toate lucrările specificate în cadrul Contractului, conform 
cerințelor Caietului de sarcini și ale proiectului tehnic, respectând și aplicând cele mai 
bune practici în domeniu.  

Contractantul are obligația de a se supune verificărilor de către Autoritatea Contractantă (pe 
durata Contractului) în ceea ce privește îndeplinirea oricărei și tuturor obligațiilor sale 
aferente Contractului, verificări anunțate în prealabil sau nu și are obligația de a prezenta la 
cerere orice și toate documentele justificative privind îndeplinirea acestor obligații. 
Aprobarea de către Autoritatea Contractantă a situațiilor de plată sau a oricăror documente 
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emise de Contractant și/sau certificări efectuate de către Dirigintele de șantier (de exemplu 
a situațiilor de plată executate întocmite de Contractant) nu îl eliberează pe acesta de 
obligațiile și responsabilitățile sale menționate în acest Caiet de sarcini și/sau menționate în 
Contract.  
Contractantul este responsabil a se asigura că pe toată perioada de execuție a activităților pe 
șantier ia toate măsurile necesare pentru a împiedica o eventuală poluare a mediului 
înconjurător. Contractantul este obligat să acorde o atenție specială combustibililor și 
oricăror substanțe ce intră în categoria substanțelor periculoase în vederea gestionării în 
conformitate cu prevederile legislației în vigoare. Contractantul este răspunzător pentru 
orice incident de mediu generat în incinta șantierului sau în imediata vecinătate a acestuia 
ca urmare a gestionării necorespunzătoare a substanțelor periculoase. Stocarea temporară 
a oricăror materiale sau substanțe periculoase trebuie să fie menținută la o cantitate minimă 
în conformitate cu prevederile din autorizația de mediu ce va fi emisă de către autoritatea 
competentă.  
În situația în care, în mod accidental, se va produce o eventuala contaminare a factorilor de 
mediu, Contractantul este responsabil de a informa imediat/urgent Dirigintele de șantier și 
reprezentanții împuterniciți ai Autorității Contractante despre situația apărută și de a 
documenta printr-un raport cauzele care au condus la situația creată.  
Contractantul este pe deplin responsabil să remedieze pe cheltuiala sa, orice eventuală 
contaminare a factorilor de mediu care s-a produs ca urmare a neîndeplinirii sau îndeplinirii 
necorespunzătoare a obligațiilor sale aflate în interdependență cu specificul șantierului. 
Contractantul este responsabil de prezentarea unei situații de plată pentru activitatea de 
execuție a lucrărilor în conformitate cu graficul de execuție și în baza listelor de cantități de 
lucrări.  
Contractantul va verifica și confirma către Dirigintele de șantier îndeplinirea tuturor 
condițiilor necesare pentru lansarea execuției lucrărilor și va solicita aprobarea începerii 
lucrărilor de la Autoritatea Contractantă în baza acestei verificări (prin intermediul 
Dirigintelui de șantier). Dirigintele de șantier va transmite către Contractant notificarea 
începerii lucrărilor în baza aprobării Autorității Contractante.  
Unde este posibil, Contractantul va propune către Dirigintele de șantier optimizări în ceea ce 
privește graficul de execuție a lucrărilor, listele de cantități de lucrări etc., astfel încât să se 
asigure derularea cu succes și în termen a execuției de lucrări.  
 
Contractantul își va îndeplini toate obligațiile sale care decurg din acest Caiet de sarcini, dar 
și din întreaga documentație de execuție aferentă Contractului prin orice metodă legală, 
incluzând fără limitare indicațiile Dirigintelui de șantier, participarea la ședințe de șantier, 
prezența la fazele determinante și orice alte cazuri în care este necesară sau obligatorie 
prezența sa, efectuarea de verificări, prezentarea de rapoarte și notificări către Dirigintele 
de șantier și/sau Autoritatea Contractantă și în general prin orice metodă general acceptată 
conform statutelor profesionale sau prevederilor din acest Caiet de sarcini, Contract sau 
restul documentației de execuție.  
 
Contractantul va asigura execuția la timp și va notifica Dirigintele de șantier în cazul 
observării apariției situațiilor ce pot determina întârzieri sau posibile întârzieri, incluzând și 
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propuneri pentru a realiza atingerea termenelor limită de timp intermediare și finale.  
Contractantul va verifica lucrările și va notifica Dirigintele de șantier privind îndeplinirea 
tuturor condițiilor pentru efectuarea recepției la terminarea lucrărilor, respectiv a recepției 
finale a lucrărilor, va fi prezent și va documenta aceste recepții de lucrări. Contractantul va 
notifica aceste momente cu cel puțin 10 zile lucrătoare înainte, astfel încât să se poată asigura 
prezenta Autorității Contractante și a reprezentanților autorităților competente.  
Contractantul va efectua măsurătorile de cantități de lucrări, astfel cum vor fi executate 
conform cu prevederile legale și contractuale relevante și va include lucrările executate în 
situații de plată întocmite conform cerințelor Autorității Contractante. Contractantul va 
depune situațiile de plată în vederea vizării de către Dirigintele de șantier, care va verifica și 
certifica conformitatea cu realitatea, va verifica corespondența cu estimările inițiale, graficul 
general de realizare a investiției publice (fizic și valoric), metoda tehnică etc. și le va propune 
Autorității Contractante spre aprobare. 
Aprobarea folosirii unui Subcontractant nu exonerează Contractantul de răspunderea sa față 
de Autoritatea Contractantă pentru realizarea lucrărilor de execuție.  
Aceste obligații generale ale Contractantului trebuie considerate ca fiind aplicabile tuturor 
lucrărilor efectuate de acesta și vor completa prevederile specifice aplicabile diferitelor 
tipuri de lucrări acolo unde este cazul.  
Contractantul este responsabil pentru deținerea tuturor autorizațiilor și certificatelor 
necesare conform legislației în vigoare pentru execuția de lucrări într-o formă actualizată (în 
vigoare pe toată perioada derulării activităților), atât pentru organizația sa, cât și pentru 
personalul propus. 
 
Responsabilități referitoare la realizarea efectivă a lucrărilor în cadrul Contractului 
Contractantul este responsabil să pună în operă documentația tehnică pusă la dispoziției de 
Autoritatea Contractantă. Totodată este responsabil pentru punerea în operă a oricărei 
eventuale solicitări de schimbare (Modificări) din partea Autorității Contractante pe 
perioada derulării Contractului.  
Activitățile solicitate descrise în documentația de atribuire și responsabilitățile 
Contractantului asociate realizării acestor activități sunt cele incluse în sfera de cuprindere 
a Contractului ce rezultă din această procedură.  
 
Responsabilități asociate lucrărilor pregătitoare 
Lucrările pregătitoare includ: 

i. Îndeplinirea obligațiilor pentru începerea și derularea execuției de către Contractant;  
ii. Pregătirea pentru execuția de lucrări; 
iii. Organizarea de șantier a Contractantului.  

În scopul realizării activităților ce țin de etapa pregătitoare a execuției lucrărilor, 
Contractantul trebuie: 

i. Să asigure îndeplinirea tuturor obligațiilor legate de realizarea lucrărilor 
pregătitoare, care îi revin din documentația tehnică, din prezentul Caiet de sarcini și 
din prevederile stabilite in Contract;  

ii. Să asigure îndeplinirea obligațiilor referitoare la întâlnire/întâlniri înainte de 
demararea activității pe șantier:  
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a. Coordonarea cu Dirigintele de șantier, Autoritatea Contractantă, autorități 
competente în vederea bunei desfășurări a activității, inclusiv în ce privește 
vizitele, participarea sa la diferitele întâlniri legate de execuție, inspecții etc. 
legate de execuția de lucrări în conformitate cu Contractul;  

b. După emiterea notificării Autorității Contractante privind data de începere a 
execuției lucrărilor și înainte de demararea activităților pe șantier, 
Contractantul poate solicita următoarele tipuri de întâlniri: 

- Întâlnire/i cu reprezentantul Autorității Contractante sau alte părți 
implicate dacă este necesar să se definească toate problemele 
operaționale precum accesul pe șantier, procedura de înregistrare în 
registrul Autorității Contractante, orele de lucru, permisele de muncă, 
constrângerile specifice ale șantierului și alte eventuale probleme. 

iii. Să întocmească și să depună Planul Calității;  
iv. Să întocmească și să depună planul detaliat de securitate și sănătate în muncă și să 

respecte obligațiile referitoare la implementarea acestuia;  
v. Să aducă la cunoștință întregului personal (inclusiv personalul subcontractorilor) 

planul detaliat de securitate și sănătate în muncă și să asigure instruirea acestuia în 
acest domeniu în conformitate cu prevederile legale;  

vi. Să întocmească și să depună Planul de management al deșeurilor (inclusiv 
valorificare, reciclare, dacă este cazul);  

vii. Să întocmească și să depună Graficul de Execuție a lucrărilor. Forma și detaliul 
programului vor fi suficiente pentru a demonstra planificarea modului de execuție și 
finalizare a lucrărilor în cadrul termenului solicitat de către Autoritatea Contractantă. 
Graficul de execuție va stabili: date de referință pentru achiziționarea materialelor și 
a echipamentelor necesare pentru execuția lucrărilor, ordinea de execuție a 
lucrărilor, incluzând și activitatea aferentă instalării echipamentelor puse la 
dispoziție de Autoritatea Contractantă prin forțe proprii sau cu terți și perioada de 
timp alocată fiecărei etape, fazele determinante, resursele de personal și 
echipamentele asociate fiecărei activități etc. În completarea graficului de execuție, 
Contractantul va oferi o descriere generală a aranjamentelor, resurselor și metodelor 
pe care Contractantul le propune spre adoptare în vederea execuției lucrărilor.  

Personalul implicat în activitățile de teren va trebui de asemenea să se supună unei 
proceduri referitoare la siguranța pe amplasament. Întâlnirea pentru măsurile de siguranță 
va include subiectele detaliate în planul de securitate și sănătate, pericol potențial chimic, 
fizic, de explozie, analiza riscurilor, monitorizarea cerințelor de mediu și a acțiunilor 
aferente, proceduri de răspuns în cazuri de urgență, informații de contact în caz de urgențe, 
îndrumare către cel mai apropiat centru de urgență și folosirea corectă a echipamentului de 
protecție. Această întâlnire va fi condusă de șeful de amplasament desemnat de către 
Contractant. Înainte de întâlnire, șeful de amplasament va analiza și va înregistra toate fișele 
de siguranță, situații de urgență și sănătate pentru personal și se va asigura că sunt actuale. 
 
Responsabilități legate de obținerea permiselor de lucru și a permiselor de acces  
 
Înainte de a începe orice activitate de teren pentru realizarea activităților descrise în 
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prezentul Caiet de sarcini respectiv îndeplinirea obiectivelor Contractului comunicate prin 
intermediul documentației de atribuire, este necesar să se obțină toate permisele de lucru în 
conformitate cu prevederile legale, “Proces Verbal de Predare" în vederea transferării 
provizorii a șantierului de la Autoritatea Contractantă la Contractant pe timpul realizării 
activităților pe șantierul respectiv.  
Permisele de Acces vor fi eliberate/puse la dispoziție de Autoritatea Contractantă/terțe părți 
înainte de mobilizarea pentru activitățile de teren. Permisele de Acces vor fi stabilite atât 
pentru proprietatea deținută de Autoritatea Contractantă, cât și pentru fiecare proprietate a 
unei terțe părți.  
 
Responsabilități asociate pregătirii șantierului 
Pregătirea șantierului implică cel puțin următoarele activități înainte de demararea efectivă 
a lucrărilor de către Contractant: 

i. Verificarea coordonatelor topografice ale șantierului; 
ii. Identificarea tuturor instalațiilor/structurilor existente pe șantier, în special a 

instalațiilor subterane și marcarea clară a poziției acestora;  
iii. Măsurători pentru verificarea nivelului de gaz exploziv pe șantier anterior 

începerii execuției și pe întreaga durata de execuție.  
Trebuie determinată prezența gazelor explozive în structurile șantierului, în subsol și 
respectiv în aer. Aceste măsurători trebuie făcute cu dispozitive de măsurare 
adecvate/omologate, capabile să detecteze și să indice concentrațiile gazelor combustibile 
până la Limita inferioară de Explozie (LIE).  
 
Responsabilități asociate organizării de șantier a Contractantului  
Contractantul este răspunzător pentru toate amenajările necesare, inclusiv infrastructura 
necesară, forța de muncă precum și pentru efectuarea activităților de instalare a 
echipamentelor necesare, întreținerea lor, funcționarea lor și dezasamblarea lor la finalul 
activităților precum și readucerea lor la starea inițială. 
Activitatea de organizare de șantier include (indicativ, fără a fi limitativ si tinand totodata 
cotn de DTOE atasat), următoarele: 

i. Montarea, operarea, demontarea și înlăturarea instalațiilor și facilităților temporare 
ale Contractantului, incluzând dacă este cazul birouri, spații de locuit, laborator, surse 
independente de energie, toalete ecologice etc.;  

ii. Asigurarea șantierului (daca este cazul) prin stabilirea de măsuri de pază, inclusiv 
prin montarea de împrejmuiri temporare sau/și pază;  

iii. Asigurarea utilităților (energie electrică, apă, comunicații etc), asigurarea de toalete 
ecologice pentru personalul de șantier etc. pentru desfășurarea activităților pe 
șantier în bune condiții și cu respectarea prevederilor referitoare la sănătatea, 
siguranța și securitatea personalului;  

iv. Efectuarea conexiunilor la utilități (energie electrică, apă, comunicații etc) sau 
asigurarea de surse de energie independente, asigurarea de toalete ecologice pentru 
personalul de șantier etc. pentru desfășurarea de activități pe șantier în bune condiții 
și cu respectarea prevederilor referitoare la sănătatea, siguranța și securitatea 
personalului;  
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v. Suportarea cheltuielilor privind consumul de utilități pe durata execuției atât pentru 
operarea echipamentelor și utilajelor, cât și pentru organizarea de șantier, inclusiv 
personalul și echipamentele/utilajele;  

vi. Asigurarea suportului administrativ pentru buna desfășurare a lucrărilor, inclusiv 
personal, echipament și materiale (de exemplu consumabile);  

vii. Mobilizarea și demobilizarea echipamentului și utilajelor necesare la execuție 
(inclusiv aducerea și înlăturarea de pe șantier, operarea, menținerea și repararea 
acestora), precum și a personalului Contractantului implicat în derularea de activități 
pe șantier. 

 
Responsabilități legate de punerea în operă a documentației tehnice  
Contractantul are următoarele responsabilități pe perioada transpunerii documentației 
tehnice pe șantier:  

i. sesizarea Autorității Contractante asupra neconformităților și neconcordantelor 
constatate în proiectul tehnic, în vederea soluționării;  

ii. asigurarea nivelului de calitate stabilit prin documentația tehnică, realizat prin 
personal propriu, cu responsabili tehnici cu execuția atestați;  

iii. convocarea factorilor care trebuie să participe la verificarea lucrărilor ajunse în faze 
determinante ale execuției și asigurarea condițiilor necesare efectuării acestora;  

iv. soluționarea neconformităților, a defectelor și a neconcordanțelor apărute în fazele 
de execuție, numai pe baza soluțiilor stabilite de Proiectant cu acordul Autorității 
Contractante;  

v. utilizarea în execuția lucrărilor numai a produselor și a procedeelor prevăzute în 
documentația tehnică, certificate sau pentru care există agremente tehnice, care 
conduc la realizarea cerințelor, precum și gestionarea probelor-martor; 

vi. înlocuirea produselor/echipamentelor și a procedeelor prevăzute în documentația 
tehnică doar cu altele care îndeplinesc condițiile precizate în documentație și numai 
pe baza soluțiilor stabilite de Proiectant cu acordul Autorității Contractante;  

vii. respectarea documentației tehnice (proiect și a detaliilor de execuție) pentru 
realizarea nivelului de calitate corespunzător cerințelor;  

viii. propunerea spre recepție numai a construcțiilor care corespund cerințelor de 
calitate și pentru care s-au completat documentele necesare întocmirii cărții tehnice 
a construcției; 

ix. aducerea la îndeplinire, la termenele stabilite, a măsurilor dispuse prin actele de 
control sau prin documentele de recepție a lucrărilor de construcții; 

x. remedierea, pe propria cheltuială, a defectelor calitative apărute din vina sa, atât în 
perioada de execuție, cat și în perioada de garanție stabilită prin Contract; 

xi. readucerea terenurilor ocupate temporar la starea lor inițială, la terminarea 
execuției lucrărilor.  

 
Responsabilități legate de controlul calității lucrărilor executate  
Este responsabilitatea Contractantului să asigure implementarea cerințelor specificate în 
documentația tehnică în condiții de calitate stabilite prin intermediul acesteia și prin 
asigurarea de către Contractant a personalului calificat și a dotărilor necesare executării 
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activității în baza propriului sistem de management al calității. 
Prioritatea pentru documentele de referință utilizate în activitatea Autorității Contractante 
este: 

- Standarde naționale romanești și/sau care transpun standardele Europene și 
internaționale sau echivalent (SR EN ISO);  

- Standarde, specificații, proceduri interne Autorității Contractante.  
In cadrul Contractului activitatea de control al calității trebuie abordată de Contractant de o 
manieră care să demonstreze în orice moment trasabilitatea executării lucrării de 
construcție în conformitate cu cerințele documentației tehnice pusă la dispoziția 
Contractantului de către Autoritatea Contractantă.  
Elaborarea Planului Calității specific pentru realizarea lucrărilor de construcție este 
obligatorie. Acesta va include de asemenea, Planul de Inspecție și Testări, pentru toate 
lucrările ce urmează a fi executate.  
Toate cerințele aplicabile Contractantului se aplică obligatoriu subcontractorilor și 
furnizorilor de echipamente/servicii ai acestuia. Contractantul trebuie să se asigure ca toți 
subcontractorii și/sau furnizorii, înțeleg, în totalitate, toate cerințele de control al calității 
înainte ca aceștia să înceapă lucrul.  
Reglementările de sistem/proces și cele operaționale/tehnice ale Contractantului vor fi 
armonizate și agreate de către experții în calitate și autoritatea tehnică a Autorității 
Contractante după caz, înainte de începerea lucrărilor. Consultarea/armonizarea 
documentației de către funcțiile abilitate ale Autorității Contractante nu trebuie sa 
depășească 5 zile lucrătoare. 
Condițiile acceptării Planului Calității specific pentru realizarea lucrărilor de construcție 
(completări ale acesteia, exceptări etc.) vor fi documentate într-o „convenție” (minută de 
întâlnire) care va fi asumată de ambele părți înainte de începerea execuției lucrărilor în 
Șantier.  
Contractantul lucrărilor va întocmi Cartea Tehnică a Construcției în conformitate cu 
legislația în vigoare. 
 
Responsabilități legate de securitatea și sănătatea în muncă pe durata execuției 
lucrărilor pe șantier 
Contractantul va respecta cerințele minime privind securitatea și sănătatea în muncă ale 
Autorității Contractante specificate în Contract, cu luarea în considerare a prevederilor HG 
nr. 300/2006 cu modificările și completările ulterioare.  
 
Cerințe privind asigurările solicitate Contractantului  
Contractantul va încheia și va plăti polițe de asigurare ce vor acoperi riscurile specifice, așa 
cum este menționat în Contract. 
 
MODUL DE INTOCMIREA SI DEPUNERE A PROPUNERII TEHNICE 
Oferta tehnica pentru Proiectare si asistenta tehnica ( POE, PTH, DDE) si cea de EXECUTIE 
lucrari se va realiza conform formularului de oferta tehnica   – din sectiunea formulare. 



 
 

ORASUL ISACCEA  
JUDETUL TULCEA 
 

54 

 

 

 

Nerespectarea structurii formularului de oferta, sau neprezentarea tuturor informatiilor 
solicitate, va duce automat la respingerea ofertei tehnice conform prevederilor 
HG395/2016, art 137, alin 3 -lit a. 

ATENTIE: in conformitate cu  NOTE DE BUNE PRACTICI - cu privire la 
interpretarea noțiunilor de furnizor și subcontractant în contractul de 
achiziție publică/sectorial – emise de către AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU 
ACHIZIȚII PUBLICE  - ofertantii pentru obiectul contactului sau parti din 
obiectul contractului poate/trebuie sa utilizeze subcontractanti/asociati – in 
functie de situatie, existand obligatia la nivelul ofertei tehnice sa se indice 
sarcinile asumate, resursele umane/materiale/financiare puse la dispozitie de 
catre fiecare dintre acestia. 

 
Oferta tehnica va cuprinde, conform sectiunilor formularului, toate informatiile precizate in 
indicatiile formularului, nerespectarea acestui formular sau a structurii 
tabelelor/informatiilor va duce la respingerea ofertei ca neconforme. Nu se vor accepta 
informatii preluate copy-paste din caietul de sarcini, nu se vor accepta completarea de 
informatii partiale si/sau nerelevante, si/sau generaliste. Ofertantii vor avea obligatia ca 
formularul de oferta sa fie completat cu informatii relevante lucrarilor ofertate. Nu se vor 
admite informatii generaliste, ce nu au legatura clara cu lucrarile prezentei licitatii. 
Formularul de oferta trebuie sa se refere atat la serviciile de proiectare, cat si la executia de 
lucrari, nu se va accepta ca oferta sa fie facuta separat pentru proiectare si separat pentru 
executia lucrarilor, fiecare sectiune a ofertei va cuprinde informatii detaliate despre ambele 
componente: servicii si lucrari. In acceptiunea achizitorului, toate sectiunile formularului 
face referile la proiectare_+ executie, orice mentiune din formularul de oferta tehnica care 
face referire la lucrari va prespune automat si serviciile, vice-versa fiind valabila de 
asemenea.. In caz contrar, oferta va fi respinsa ca neconforma.    Pentru sectiunile ofertei, cu 
privire la serviciile de proiectare se va avea in vedere toate etapele de proiectare, in ordinea 
si succesiunea celor indicate in HG907/2016, in caz contrar oferta va fi neconforma. 
Ofertantii trebuie sa aiba detaliate la nivelul ofertei lor toate categoriile de lucrari si 
operatiuni pe care le prespune executia lucrarii – in conformitate cu toate cerintele 
normativelor in vigoare. Tinand cont de specificul lucrari si implicatiile proprietarilor de 
locuinte private/acces gospodarii, ofertantul va tine cont la nivelul ofertei sale de modul de 
gestiune a relatiilor, intalnirilor de lucru si a aprobarii solutiilor tehnice la nivel de PTH si 
DDE cu acestia – sub sanctiunea respingerii ofertei in cazul neprezentarii odata cu depunerea 
ofertei (nu se accepta clarificari). Conform sectiunii specifice din oferta tehnica    ”  
Măsuri aplicabile de Ofertant pe perioada Contractului pentru asigurarea îndeplinirii 
obligațiilor din domeniul mediului ce derivă din îndeplinirea obiectului Contractului” se vor 
indica toate masurile si solutiile cu privire la deseurile periculoase si resturi din 
constructii specifice lucrarii licitatate. Nerespectarea oricei indicatii de mai sus, duce 
la respingerea ofertei.   
 
MODUL DE INTOCMIREA SI DEPUNERE A PROPUNERII FINANCIARE 
Propunerea financiara va fi prezentata numai în SEAP si numai pâna la data limita de 
depunere a ofertelor prevazuta în anuntul de participare. 
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Propunera financiara va fi intocmita in corelatie cu propunerea tehnica, diferentele intre 
propunerea tehnica si cea financiara vor duce la respingerea ofertei depuse. 
Valoarea ofertata se va depune in SEAP, oferta va cuprinde atat serviciile cat si lucrarile si 
trebuie sa cuprinda atat preturile pentru serviciile de proiectare (defalcate pe fiecare 
categorie solicitata) cat si pentru lucrarile de constructii. 
Ofertantul va elabora propunerea financiara astfel incât aceasta sa furnizeze toate 
informatiile solicitate cu privire la preturile si tarifele respective (exprimate in Lei, fara TVA), 
precum si la alte conditii contractuale, financiare si comerciale legate de executia lucrarilor 
prevazute in cadrul caietului de sarcini, astfel incât aceasta sa asigure realizarea intregilor 
cantitati de lucrari solicitate prin caietul de sarcini, cel putin la nivelul calitativ stabilit, in 
conformitate cu prevederile legale aplicabile lucrarilor aferente contractului. 
Intra in obligatia ofertantilor sa demonstreze la prima cerere scrisa a comisiei de evaluare 
faptul ca au inclus in oferta toate activitatile care trebuie intreprinse de antreprenor pentru 
a-si indeplini obligatiile in cadrul contractului, respectiv toate operatiunile necesare pentru 
executia lucrarilor in cauza, astfel cum sunt acestea detaliate in caietul de sarcini, 
organizarea de santier aferenta, cuantumurile aplicate pentru calculul altor cheltuieli directe 
cu manopera, cuantumul aplicat pentru calculul cheltuielilor indirecte si cuantumul aplicat 
pentru calculul profitului, adica toate cheltuielile legate de executie, inclusiv manipulare, 
procurare, transport, testare, punere in functiune, probe tehnologice, eventualele remedieri 
in perioada de garantie si orice alte cheltuieli pâna la receptia finala. 
La calculul altor cheltuieli directe cu manopera (din recapitulatia devizului) se vor folosi 
coeficientii stabiliti de lege si coeficienti proprii ai ofertantului. 
Oferta financiara va fi insotita de o declaratie din partea ofertantului (conform model de 
declaratia atasata) pe propria raspundere  ca in cazul in care achizitorul va apela la 
mecanismul decontarilor cerere de plata, acesta isi asuma termenele de plata si este de acord 
cu efectuarea platilor in termen de maxim 20 zile lucratoare de la plata finantatorului. 
Oferta financiara va fi insotita de FORMULARUL DE CONTRACT (in forma postata in SICAP 
sau in forma si cu modificarile aduse la cunostinta tuturor celor interesati, inainte de data 
limita de depunere a ofertelor) insusit de catre operatorul economic. Formularul de contract 
se va depune insotit de eventualele propuneri de modificare a clauzelor contractuale specific, 
propuneri care se vor analiza de catre membrii comisiei in cadrul evaluarii ofertei financiare 
si se vor accepta numai in masura acestea nu vor fi dezavantajoase pentru autoritatea 
contractanta si nu vor aduce atentigere principiului tratamentul egal si al transparentei. 
Niciun fel de cereri si pretentii ulterioare ale ofertantului legate de ajustari de preturi, 
determinate de orice motive, nu pot face obiectul vreunei negocieri sau proceduri litigioase 
intre partile contractante. 
Pentru o abordare unitara a ofertelor, toate preturile vor fi stabilite si exprimate in cifre cu 
doua zecimale. Autoritatea contractanta (tinand cont de tipul procedurii  
proiectare+executie) isi rezerva dreptul, ca in cazul in care in urma elaborarii proiectului 
tehnic rezulta necesitatea unor cantitati suplimentare sau a unor diferente rezultate intre 
cantitatile estimate la faza de achizitie si cele de la proiectul tehnic, sa aplice prevederile art 
221 din L98/2016.  
 
Pretul va fi exprimat in RON fara TVA. 
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Ofertantul va elabora propunerea financiara astfel încât aceasta sa furnizeze toate 
informatiile solicitate cu privire la pret, precum si la alte conditii financiare si comerciale 
legate de obiectul contractului de achizitie publica, in concordanta cu propunerea tehnica. 
Avand in vedere ca procedura de achizitie publica se va desfasura prin mijloace electronice, 
ofertele ale caror preturi totale exclusiv TVA nu vor fi criptate in SEAP nu vor putea fi supuse 
evaluarii. Lipsa formularului de oferta reprezinta lipsa propunerii financiare, respectiv lipsa 
actului juridic de angajare in contract, ceea ce atrage incadrarea ofertei in categoria ofertelor 
inacceptabile. 
Totodata, atentionam  ofertantii ca prezenta procedura este de tipul proiectare + executie, 
ofertantii fiind obligati sa isi prinda in oferta lor forfetara toate costurile necesare realizarii 
obiectivelor prinse in SF. Astfel antemasuratorile prezentate ca atasament la documentatie 
sunt doar orientative – orice lipsa de cantitati sau lucrari ce nu au fost prinse in cadrul 
acestor liste, sau orice eroari din cadrul acestora, nu vor putea consitui motiv de actualizare 
a ofertei la faza SF (exceptie cand sunt necesare adaugarea/modificarea de obiecte sau 
indicatori). Oferta  forfetara inaintata de ofertanti va cuprinde toate costurile necesare 
realizarii investitiei – in conformitate cu instructiunea ANAP disponibila la adresa: 
http://anap.gov.ro/web/wp-content/uploads/2019/05/Notificare-ANAP-sume-forfetare-
final.pdf 
 
Prezentam in extras pasajul relevant din instructiunea indicate mai sus ”Astfel, în cazul 
contractelor care au ca obiect proiectarea și execuția lucrărilor, modul de exprimare al 
prețului contractului are la bază sume forfetare care corespund pachetelor/categoriilor de 
activități aferente implementării acestuia. Conform acestei abordări clasice, contractantul 
este de acord ca pentru un preț forfetar (fix) să realizeze toate operațiunile/lucrările 
necesare îndeplinirii fiecărui jalon/fază determinantă/punct critic stabilit de autoritatea 
contractantă, la nivelul de calitate și performanță impus de aceasta, riscul de cantități fiind 
preluat, prin urmare, de contractant. Autoritatea contractantă este de acord să plătească 
acest preț, prin contract fiind stabilite, de obicei, mai multe tranșe (plăți periodice) în corelare 
cu progresul fizic al lucrărilor. În acest context, Lista de prețuri/Graficul de eșalonare al 
prețurilor elaborată de autoritatea contractantă nu trebuie să aibă asociate liste de cantități 
obligatorii pentru ofertanți (acestea urmând a fi elaborate în procesul de realizare a 
proiectului tehnic, în conformitate cu prevederile pct. V din anexa nr. 10 la HG nr. 907/2016), 
lista de prețuri fiind utilizată, în primul rând, pentru stabilirea unui mod unitar de întocmire a 
propunerilor financiare. În cazul acestor contracte unde prețul total are la bază defalcarea pe 
sume forfetare, documentația de atribuire (în special formularul de propunere financiară, 
respectiv Lista de prețuri/Graficul de eșalonare a prețurilor) trebuie să includă o listă a 
principalelor componente ale construcției care trebuie proiectate, executate, instalate, testate 
și puse în funcțiune împreună cu o defalcare rezonabilă a fiecărei componente. Nu se 
recomandă ca autoritățile contractante să pună la dispoziția operatorilor economici listele de 
cantități estimative de la nivelul studiului de fezabilitate/DALI-ului, deoarece acestea nu sunt 
definitive și pot fi utilizate doar pentru calcularea valorii estimate a contractului de lucrări.” 
 
Întocmit                                                                   
 Expert cooptat V. TUGUI 

http://anap.gov.ro/web/wp-content/uploads/2019/05/Notificare-ANAP-sume-forfetare-final.pdf
http://anap.gov.ro/web/wp-content/uploads/2019/05/Notificare-ANAP-sume-forfetare-final.pdf
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