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PARTEA II 

Secțiunea “Condiții Specifice” 
 

1. INTERPRETAREA CONTRACTULUI 

1.1. Definiții 

1.1. Abatere profesională - orice comportament culpabil care afectează credibilitatea 
profesională a Contractantului, săvârșite cu intenție sau din culpă gravă, inclusiv încălcări 
ale normelor de deontologie în sensul strict al profesiei căreia îi aparține acest operator 
economic sau ale drepturilor de proprietate intelectuală, săvârșită cu intenție sau din 
culpă gravă; 

Aprobare - opțiunea forului deliberativ de la nivelul autorităților competente de încuviințare 
a propunerilor cuprinse în documentațiile prezentate și susținute de avizele tehnice 
favorabile, emise în prealabil. Prin actul de aprobare se conferă documentațiilor (notă de 
comandă suplimentară/NCS, Notă de renunțare/NR) putere de aplicare, constituindu-se 
astfel ca temei juridic în vederea punerii în aplicare a modificărilor documentelor 
contractuale (Caiet de Sarcini, planșe, specificații tehnice ș.a.); 

Autorizație de Construire/Desființare – actul de autorizate al autorităților competente -pe 
baza căruia se pot realiza Lucrările de construcții care fac obiectul prezentului Contract; 

Avizare - procedura de analiză și exprimare a punctului de vedere al unei comisii tehnice din 
structura ministerelor, administrației publice locale sau a altor organisme centrale sau 
teritoriale interesate, având ca obiect analiza soluțiilor funcționale, a indicatorilor 
tehnico-economici și sociali ori a altor elemente prezentate prin documentațiile de 
amenajare a teritoriului și de urbanism. Avizarea se concretizează printr-un act (aviz 
favorabil sau nefavorabil) cu caracter tehnic și obligatoriu; 

Beneficiar al Investiției - entitate publică, persoană juridică sau fizică, ce are un drept de 
execuție a lucrărilor de construcții potrivit prevederilor Legii nr. 50/1991, privind 
autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare; 

Cartea Tehnică a Construcției – ansamblul documentelor tehnice referitoare la proiectarea, 
execuția, recepția, exploatarea și urmărirea comportării în exploatare a Construcției și 
instalațiilor aferente acesteia, cuprinzând toate datele, documentele și evidențele 
necesare pentru identificarea și determinarea stării tehnice (fizice) a Construcției 
respective și a evoluției acesteia în timp; 

Construcție - clădire sau rezultatul unui ansamblu de lucrări de construcții de clădiri ori lucrări 
de geniu civil sau lucrare specială de construcții, respectiv orice lucrare de inginerie civilă, 
a cărei realizare constă în orice structură fixată în sau pe pământ, concepută și executată 
astfel încât să poată îndeplini ori menține, prin ea însăși, unele funcții tehnice, economice, 
sociale sau ecologice, indiferent de specificul, importanța, categoria și clasa de 
importanță, inclusiv utilajele, echipamentele și instalațiile tehnologice și funcționale 
aferente; 

Construcții cu caracter provizoriu – Construcțiile autorizate ca atare, indiferent de natura 
materialelor utilizate, care, prin specificul funcțiunii adăpostite ori datorită cerințelor 
urbanistice impuse de autoritatea publică, au o durată de existență limitată, precizată și 
prin autorizația de construire. De regulă, Construcțiile cu caracter provizoriu se realizează 
din materiale și alcătuiri care permit demontarea rapidă în vederea aducerii terenului la 
starea inițială (confecții metalice, piese de cherestea, materiale plastice ori altele 
asemenea) și sunt de dimensiuni reduse. Din categoria construcțiilor cu caracter 
provizoriu fac parte: chioșcuri, tonete, cabine, locuri de expunere situate pe căile și în 
spațiile publice, corpuri și panouri de afișaj, firme și reclame, copertine, pergole ori altele 
asemenea. Realizarea Construcțiilor cu caracter provizoriu se autorizează în aceleași 
condiții în care se autorizează construcțiile definitive; 
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Construcție nefinalizată - Construcție în diferite stadii de execuție pentru care a fost sistată 
execuția Lucrărilor și nu a fost efectuată Recepția la Terminarea Lucrărilor și a cărei 
Finalizare implică un rest de executat, fizic și valoric; 

Despăgubire - suma, neprevăzută expres în prezentul Contractul, care este acordată de către 
instanța de judecată ca și despăgubire plătibilă Părții prejudiciate în urma încălcării 
prevederilor Contractului de Lucrări de către cealaltă Parte; 

Detalii de Execuție (D.E.) - documentații tehnice, cuprinzând reprezentări grafice realizate la 
scările 1:2, 1:5, 1:10, 1:20 sau, după caz, la alte scări grafice, în funcție de necesitățile de 
redactare, precum și piese scrise pentru explicitarea reprezentărilor grafice, elaborate în 
baza Proiectului Tehnic și cu respectarea strictă a prevederilor acestuia, care detaliază 
soluțiile tehnice de alcătuire, asamblare, executare, montare și alte asemenea operațiuni, 
privind părți/elemente de construcție ori de instalații aferente acesteia și care indică 
dimensiuni, Materiale, tehnologii de execuție precum și legături între elementele 
constructive structurale/nestructurale ale obiectului/obiectelor de investiții. Detaliile de 
Execuție, elaborate în condițiile Legii și verificate pentru cerințele esențiale de calitate în 
construcții de către verificatori tehnici atestați în condițiile Legii, detaliază Proiectul 
Tehnic, în vederea execuției Lucrărilor de construcții autorizate; 

Instalații aferente construcțiilor - totalitatea Echipamentelor care asigură utilitățile necesare 
funcționării Construcțiilor, situate în interiorul limitei de proprietate, de la 
branșament/racord la utilizatori, indiferent dacă acestea sunt sau nu încorporate în 
Construcție. Instalațiile aferente Construcțiilor se autorizează împreună cu acestea sau, 
după caz, separat; 

Intervenție la Construcție existentă - rezultatul scontat obținut ca urmare a realizării de 
lucrări de intervenții asupra uneia/mai multor construcții existente, inclusiv Instalațiile 
aferente, astfel cum sunt prevăzute în Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare, efectuate în scopul asigurării, 
menținerii și/sau îmbunătățirii cerințelor fundamentale aplicabile construcțiilor, potrivit 
destinației acestora; 

Împrejmuiri - construcțiile definitive sau provizorii, cu rolul de a delimita suprafețe, arii sau 
parcele asupra cărora există forme de proprietate, executate pentru protecție împotriva 
intruziunilor, realizate din diferite materiale - beton, cărămidă, piatră, lemn, metal, 
inclusiv sârmă ghimpată întinsă pe bulumaci ori prin plantații specifice; 

Lucrări de intervenție în primă urgență - orice fel de Lucrări necesare la construcțiile 
existente care prezintă pericol public ca urmare a unor procese de degradare a acestora 
determinate de factori distructivi naturali și antropici, inclusiv a instalațiilor aferente 
acestora, pentru: 
i. punerea în siguranță, prin asigurarea cerințelor de rezistență mecanică, stabilitate și 

siguranță în exploatare, 
ii. desființarea acestora; 

Lucrări de modificare - lucrări de intervenții asupra elementelor constructive, structurale 
și/sau nestructurale, având ca efect modificarea totală sau în parte a acestora. Lucrările 
de modificare pot fi: 
i. Lucrări de modificare structurală, din care fac parte, în principal, lucrările de 

consolidare, de supraetajare și/sau de extindere a Construcției, 
ii. Lucrări de modificare nestructurală, din care fac parte, în principal, lucrările de 

amenajări interioare și recompartimentări ușoare, care nu afectează în mod 
semnificativ structura de rezistență a Construcției și pentru care este necesar avizul 
prealabil al unui proiectant autorizat. 

Pentru execuția Lucrărilor de modificare, cu excepția lucrărilor de compartimentare 
provizorii, nestructurale, este necesară emiterea unei autorizații de construire în 
condițiile Legii și cu respectarea prevederilor legale privind calitatea în construcții; 
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Lucrări de reabilitare - orice fel de lucrări de intervenții necesare pentru îmbunătățirea 
performanțelor de siguranță și exploatare a Construcțiilor existente, inclusiv a instalațiilor 
aferente, în scopul prelungirii duratei de exploatare prin aducerea acestora la nivelul 
cerințelor esențiale de calitate prevăzute de Lege; 

Mobilier urban - elementele funcționale și/sau decorative amplasate în spațiile publice care, 
prin alcătuire, aspect, amplasare, conferă personalitate aparte zonei sau localității fiind 
amplasate prin legare constructivă la sol (fundații platforme de beton, racorduri la utilități 
urbane, cu excepția energiei electrice. Fac parte din categoria Mobilier urban: jardiniere, 
lampadare, bănci, bazine, pavaje decorative, pergole, cabine telefonice și altele 
asemenea; 

Politici de dezvoltare - mijloacele politico-administrative, organizatorice și financiare, 
utilizate în scopul realizării unei strategii; 

Programe de dezvoltare - ansamblu de obiective concrete propuse pentru realizarea 
Politicilor de dezvoltare; 

Proiect pentru autorizarea/desființarea execuției Lucrărilor - parte a documentației pentru 
emiterea Autorizației de Construire/Desființare, reglementată prin Legea 50/1991 privind 
autorizarea execuției lucrărilor de construcții, republicată cu modificările și completările 
ulterioare; 

Proiect tehnic (P.Th.) - documentația tehnico-economică (piese scrise și desenate), elaborată 
în condițiile Legii, care dezvoltă Documentația Tehnică (D.T.), cu respectarea condițiilor 
impuse prin Autorizația de Construire/Desființare precum și prin avizele, acordurile și 
actul administrativ al autorității competente pentru protecția mediului, anexe la 
Autorizația de Construire/Desființare. Proiectul tehnic (P.Th.) cuprinde soluțiile tehnice și 
economice de realizare a Obiectivului de Investiții, pe baza căruia se execută Lucrările de 
construcții autorizate; 

Proiect tehnic de execuție – documentația prin care proiectantul dezvoltă, detaliază și, după 
caz, optimizează, prin propuneri tehnice, scenariul/opțiunea aprobat(ă) în cadrul studiului 
de fezabilitate/documentației de avizare a lucrărilor de intervenții; componenta 
tehnologică a soluției tehnice poate fi definitivată ori adaptată tehnologiilor adecvate 
aplicabile pentru realizarea obiectivului de investiții, la faza de proiectare - Proiect tehnic 
de execuție, în condițiile respectării indicatorilor tehnico-economici aprobați și a 
Autorizației de Construire/Desființare; 

Protecția mediului - ansamblu de acțiuni și măsuri privind protejarea fondului natural și 
construit în localități și în teritoriul înconjurător; 

Situație de Lucrări (SL) – document în cadrul căruia se determină stadiul de execuție al 
Lucrării/Lucrărilor și care însoțesc facturile, Procese-Verbale de Recepție sau alte 
documente care atestă stadiul de realizare al Lucrării/Lucrărilor; 

Specificații tehnice - cerințe, prescripții, caracteristici de natură tehnică ce permit fiecărui 
echipament încorporat în Lucrările permanente să fie descris, în mod obiectiv, într-o 
manieră corespunzătoare îndeplinirii necesității Achizitorului; 

Standard – document oficial/specificație tehnică, adoptat(ă) de un organism de 
standardizare recunoscut, de stabilire a unor criterii minime, parametri de performanță, 
etc., care urmează să fie respectate în procesul de fabricație, de instalare, de operare a 
Echipamentelor/bunurilor livrate și încorporate în Lucrare, și având aplicare repetată sau 
continuă, a cărei respectare nu este obligatorie și poate fi unul dintre următoarele: 
i. Standard armonizat - standard european adoptat pe baza unei solicitări din partea 

Comisiei pentru aplicarea legislației de armonizare a Uniunii; 
ii. Standard european - standard adoptat de o organizație de standardizare europeană; 
iii. Standard internațional- standard adoptat de un organism de standardizare 

internațional; 
iv. Standard național - standard adoptat de un organism de standardizare național; 
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Standardele sunt menționate de Achizitor în Caietul de Sarcini și de Ofertantul devenit 
Contractant în Propunerea Tehnică. Referirea la Standarde în acest Contract include și 
reglementări tehnice sau altele asemenea emise de organisme de reglementare sau 
instituții cu atribuții recunoscute în domeniul de activitate reflectat în obiectul 
Contractului, astfel cum este descris la Art. I – Obiectul Contractului din prezentul 
Contract (Partea I); 

Standarde profesionale - cerințele profesionale legate de calitatea rezultatului execuției 
Lucrărilor și de calitatea activității de execuție a Lucrării care ar fi respectate de către 
orice Contractant diligent care posedă cunoștințele și experiența unui expert care execută 
lucrări similare și pe care Contractantul este obligat să le respecte în execuția tuturor 
Lucrărilor incluse în prezentul Contract; 

Sumă previzionată – suma, dacă este cazul, specificată în Contract ca provizion pentru 
execuția unei părți a Lucrărilor sau pentru furnizarea de Echipamente, Materiale sau 
Servicii, astfel cum este stabilit prin Contract; 
Specific Contractelor de Lucrări: 
i. „Sumele previzionate” se introduc de către Achizitor ca sumă fixă nominală, 

nemodificabilă, la nivelul formularului aferent elaborării „Propunerii financiare” și vor 
fi, totodată, prezentate la nivelul valorii estimate a achiziției, ca linie bugetară 
distinctă, dedicată anumitor articole/elemente (lucrări sau produse) despre care se 
cunoaște că vor fi necesare în procesul de implementare, dar nu pot fi cuantificate în 
valoare monetară decât la un nivel general, neputându-se anticipa frecvența apariției 
acestora și toate detaliile referitoare la articolele de deviz incidente; 

ii. sumele în cauză nu pot fi folosite altfel decât pentru articolele/elementele pentru 
care au fost previzionate inițial; 

Teste la terminare – verificările stabilite prin Contract, care trebuie efectuate înainte ca 
Lucrările să fie recepționate; 

Utilaje asigurate de către Achizitor – toate aparatele, mașinile și vehiculele, după caz, puse 
la dispoziție de către Achizitor pentru a fi utilizate de către Contractant la execuția 
Lucrărilor, astfel cum este menționat în Caietul de Sarcini, fără a include Echipamentele 
care nu au fost recepționate de către Achizitor; 

Zonă funcțională - parte din teritoriul unei localități în care, prin documentațiile de 
amenajare a teritoriului și de urbanism, se determină funcțiunea dominantă existentă și 
viitoare. Zona funcțională poate rezulta din mai multe părți cu aceeași funcțiune 
dominantă (zona de locuit, zona activităților industriale, zona spațiilor verzi etc.). 
Zonificarea funcțională este acțiunea împărțirii teritoriului în zone funcționale; 

Zonă de protecție - suprafața delimitată în jurul unor bunuri de patrimoniu construit sau 
natural, al unor resurse ale subsolului, în jurul sau în lungul unor oglinzi de apă etc. și în 
care se instituie servituți de utilitate publică și de construire pentru păstrarea și 
valorificarea acestor resurse și bunuri de patrimoniu și a cadrului natural aferent. Zonele 
de protecție sunt stabilite prin acte normative specifice, precum și prin documentații de 
amenajare a teritoriului sau urbanism, în baza unor studii de specialitate; 

Zonă de risc natural - areal delimitat geografic, în interiorul căruia există un potențial de 
producere a unor fenomene naturale distructive care pot afecta populația, activitățile 
umane, mediul natural și cel construit și pot produce pagube și victime umane; 

Zone protejate - zona coerentă naturală sau construită, delimitată geografic și/sau 
topografic, determinată de existență unor valori de patrimoniu natural și/sau cultural a 
căror protejare prezintă un interes public și este declarată ca atare pentru atingerea 
obiectivelor specifice de conservare și reabilitare a valorilor de patrimoniu. Statutul de 
Zonă protejată creează asupra imobilelor din interiorul zonei servituți de intervenție 
legate de desființare, modificare, funcționalitate, distanțe, înălțime, volumetrie, expresie 
arhitecturală, materiale, finisaje, împrejmuiri, mobilier urban, amenajări și plantații și care 
sunt stabilite prin Lege sau documentații de urbanism specifice aprobate. 
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2. DISPOZIȚII GENERALE 

2.1. Comunicarea între Părți 

2.1.(b) Adresele și datele de contact utilizate pentru transmiterea comunicărilor sunt: 
Pentru Achizitor: COMUNA MIRĂSLĂU 
Adresă: Strada Principală nr. 283, Localitatea Mirăslău, jud. Alba  

Telefon: 0358-405065 

Fax: 0358-405065 

E-mail: primaria.miraslau@yahoo.com 
Persoană de contact: MARGINEAN AUREL 
Funcția: PRIMAR 
 
Pentru Contractant: [Contractant] 
Adresă: [adresa] 
Telefon: [număr telefon] 
Fax: [număr fax] 
E-mail: [adresă electronică] 
Persoană de contact: [numele și prenumele persoanei de contact din partea 

Contractantului] 
Funcția: [funcția persoanei de contact din partea Contractantului] 
[ex: În cazul în care Contractantul este persoană juridică străină, comunicările trebuie să 
conțină și informații privind numărul de înregistrare la Registrul Comerțului sau o instiuție 
similară corespondentă.] 

2.1.(f)  
Toate notificările și comunicările adresate oricărei Părți în baza prezentului Contract se 
transmit personal sau prin fax sau prin scrisoare recomandată sau prin serviciu de curierat la 
adresele precizate asttel cum se stabilește.] 
Comunicările transmise prin fax sau e-mail, se vor efectua cu condiția confirmării în scris a 
primirii comunicării. 
 Orice comunicare făcută de una dintre Părți este considerată primită: 
i. la momentul înmânării, dacă este depusă personal de către una dintre Părți, 
ii. la momentul primirii de către destinatar, în cazul trimiterii prin scrisoare recomandată cu 

confirmare de primire, 
iii. la momentul primirii confirmării de către expeditor, în cazul în care comunicarea este 

făcută prin fax sau e-mail (cu condiția ca trimiterea să nu fi intervenit într-o zi 
nelucrătoare, caz în care este considerată primită la prima oră a zilei lucrătoare 
următoare). 

 Confirmarea de primire se face în maximum: 24 (douăzecișipatru) ore. 

2.2. Reprezentanții autorizați ai Părților 

2.2.(b) Reprezentantul Achizitorului desemnat pentru managementul acestui Contract este: 
Reprezentant: MARGINEAN AUREL  
Funcția: PRIMAR 
Adresă: Strada Principală nr. 283, Localitatea Mirăslău, jud. Alba 

Telefon: 0358-405065 
E-mail: primaria.miraslau@yahoo.com 
 
 Numirea/înlocuirea reprezentantului Achizitorului, care este autorizat pentru managementul 
prezentului Contract se face prin notificare cu respectarea prevederilor clauzelor stabilite la 
subcapitolul 2.1. - Comunicarea între Părți din prezentul Contract. 

2.2.(d) Reprezentantul atestat profesional pentru monitorizarea și verificarea execuției Lucrărilor 
(dirigintele de șantier) are următoarele atribuții: 
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i. urmărirea execuției Lucrărilor, zilnic, pe toată Durata de Execuție a Lucrărilor, conform 
metodologiei în conformitate cu cele menționate în Caietul de Sarcini (Proiectul Tehnic, 
planșe, memorii, prospecte, Detalii de Execuție), clauze contractuale, reglementările 
tehnice în vigoare; 

ii. inspectarea și examinarea, zilnic, a tuturor materialelor și a echipamentelor folosite la 
execuția Lucrărilor precum și asistarea la testarea acestora; 

iii. confirmarea cantităților de Lucrări executate efectiv în Șantier; 
iv. raportarea către Achizitor asupra progresului execuției Lucrărilor; 
v. emiterea de Dispoziții către Contractant în limitele prevăzute de prezentul Contract și în 

limitele Legii; 
vi. orice alte atribuții specificate în Contract și în lege. 
Obligațiile reprezentantului atestat profesional pentru monitorizarea și verificarea execuției 
Lucrărilor sunt îndeplinite și asumate în numele Achizitorului, acest reprezentant neavând 
nicio obligație de diligență sau de rezultat, contractuală sau de altă natură față de 
Contractant. 
Reprezentantul atestat profesional pentru monitorizarea și verificarea execuției Lucrărilor nu 
are nicio autoritate sau drept de a elibera Contractantul de oricare dintre obligațiile sale în 
baza Contractului, cu excepția cazului în care se stipulează contrariul în cadrul prezentului 
Contract. Nicio atitudine, aprobare, încălcare, omisiune, neglijență ori greșeala a 
reprezentantului atestat profesional pentru monitorizarea și verificarea execuției Lucrărilor 
nu afectează obligațiile Contractantului sau răspunderea acestuia în baza dispozițiilor 
contractuale. 
Numirea/înlocuirea persoanei/persoanelor juridice/fizice numită/numite de către Achizitor 
pentru urmărirea/monitorizarea/verificarea execuției Lucrărilor, cu scopul de a îi reprezenta 
legal interesele conform prevederilor legale aplicabile, se face prin notificare, cu respectarea 
prevederilor clauzelor stabilite la subcapitolul 2.1. – Comunicarea între Părți din prezentul 
Contract. 

2.2.(e) Reprezentantul Contractantului desemnat pentru managementul acestui Contract este: 
Reprezentant: [numele și prenumele reprezentantului Contractantului] 
Funcția: [funcția reprezentantului Contractantului] 
Adresă: [adresa] 
Telefon: [număr telefon] 
E-mail: [adresă electronică] 
 Numirea/înlocuirea reprezentantului Contractantului, care este autorizat pentru 
managementul prezentului Contract se face prin notificare cu respectarea prevederilor 
clauzelor stabilite la subcapitolul 2.1. – Comunicarea între Părți din prezentul Contract. 
Contractantul nu poate revoca numirea reprezentantului său și nu poate numi un înlocuitor 
fără acceptul prealabil al Achizitorului.] 

2.4. Modificarea Contractului și dispoziții conexe 

2.4.2. Evaluarea Modificărilor Contractului și a circumstanțelor acestora 

2.4.2.(b) Circumstanțele care pot determină Modificarea Contractului ca urmare a identificării de 
soluții, pe Durata de Execuție a Contractului, pentru obiectul Contractului și obiectivelor 
urmărite de Achizitor, astfel cum sunt precizate în Caietul de Sarcini, sunt: 
1. orice modificare a datelor de contact, reprezentanților autorizați ai Părților, persoanelor 

de contact, conturilor bancare și băncilor prin care se efectuează plățile, 
2. drepturile și obligațiile Contractantului stabilite prin acest Contract sunt preluate de către 

un alt operator economic ca urmare a unei succesiuni universale sau cu titlu universal în 
cadrul unui proces de reorganizare, în condițiile stabilite prin Lege, 

3. înlocuirea/introducerea de Subcontractanți cu respectarea clauzelor stipulate la 
subcapitolul 2.6. – Subcotractarea din prezentul Contract, 
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4. identificarea oricărei erori, omisiuni sau oricărui viciu în cerințele Achizitorului astfel cum 
este stipulat la clauza de la paragraful 2.7.2 – Erori ale cerințelor Achizitorului din 
prezentul Contract, 

5. identificarea necesității oricărei diminuări/majorări/modificări a Lucrărilor sau a unei părți 
a acestora, cum ar fi de exemplu asigurarea conservării Lucrărilor pentru o anumită 
perioadă de timp, 

6. identificarea necesității execuției de Lucrări suplimentare, inclusiv Echipamente și/sau 
Materiale care nu au fost incluse în Contract, dar care au devenit strict necesare în 
vederea îndeplinirii acestuia și trebuie achiziționate de la Contractant întrucât schimbarea 
acestuia nu poate fi realizată din motive economice sau tehnice, legate, în principal, de 
cerințe privind interschimbabilitatea sau interoperabilitatea cu Echipamentele deja 
incluse în Contract și cu Lucrările deja executate în cadrul Contractului, iar schimbarea 
Contractantului cauzează Achizitorului dificultăți semnificative, materializate inclusiv prin 
creșterea semnificativă a costurilor. 

7. decalarea unui Punct de reper sau a unei activități din Graficul general de realizare a 
investiției publice (fizic și valoric) generată de condițiile și în limitele stipulate la clauzele 
de la subcapitolul 4.6. – Prelungirea Duratei de Execuție din prezentul Contract,  

8. modificarea Prețului inițial al Contractului ca efect al modificărilor nesubstanțiale și/sau ca 
urmare a prevederilor stabilie la subcapitolul 6.8. – Revizuirea prețurilor 

9. schimbări la nivelul Legii, Regulamente CE, Reglementări, Standarde comunicate prin 
intermediul Caietului de Sarcini, Capitolul 9 – ”Cadrul Legal ce guvernează relația dintre 
Autoritatea Contractantă și Contractant” și/sau. ”Metodologia propusă” din Propunerea 
Tehnică, ș.a.] 

2.4.2.(c)  Modificările Contractului ca urmare a identificării de soluții, se evaluează astfel: 
1. la prețurile din Contract sau 
2. în lipsa prețurilor corespunzătoare, prețurile din Contract sunt folosite ca bază de 

evaluare sau 
3. în cazul în care nu există prețuri similare pentru calcularea modificării, aceasta se 

calculează potrivit costului rezonabil de execuție a Lucrării, luând în considerare 
orice aspect relevant care reflectă consumurile de materiale, manoperă, utilaj 
și/sau transport necesare, după caz, la care se adaugă un profit rezonabil. 

Prețurile pentru Modificările Contractului includ cota de profit astfel cum este precizată în 
Ofertă, iar modificarea/suplimentarea nu poate determina o depășire cu mai mult decât 
prevederile legale in vigoare: Art 221 șii 222 din Legea 98/2016 Privind achizițiile publice. 
 
Modificările Contractuale ca urmare a efectelor prevederilor stipulate la subcapitolul 5.2. – 
Monitorizarea performanțelor contractuale.] 
Modificarea Contractului ca urmare a evaluării activităților, rezultatelor și performanțelor 
Contractantului în cadrul Contractului intervine cu scopul atingerii obiectului Contractului, 
care constă în Lucrările pe care Contractantul se obligă să le execute în conformitate cu 
prevederile din prezentul Contract, cu prevederile Legii, aprobările și standardele tehnice, 
profesionale și de calitate în vigoare și conform cerințelor din Caietul de Sarcini precum și a 
celorlalte anexe ale Contractului, care fac parte integrantă din Contract 
Modificarea Contractului ca urmare a evaluării activităților, rezultatelor și performanțelor 
Contractantului în cadrul Contractului, cu scopul completării activității Contractantului la 
solicitarea expresă a Achizitorului și/sau revizuirea termenului/termenelor de predare a 
Lucrărilor parțiale și finale, inclusiv a celor suplimentare se realizează în situații, cum ar fi dar 
fără a se limita la: 
1. aplicarea mecanismului de acceptare a rezultatelor parțiale și finale în cadrul Contractului 

descris în Caietul de Sarcini la Capitolul ”Managementul/Gestionarea Contractului și 
activități de raportare în cadrul Contractului” 
sau 
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2. ca urmare a unor cereri exprese a factorilor interesați ce au legătură cu activitățile din 
Contract, indiferent dacă acești factori interesați au fost incluși în documentele achiziției 
(Caiet de Sarcini sau Propunere Tehnică) sau dacă implicarea acestora în activitățile din 
cadrul Contractului a devenit necesitate ca urmare a dinamicii mediului extern în care se 
realizează activitățile din Contract.] 

2.4.3. Notificarea privind Modificările Contractului 

2.4.3. Dispozițiile produc efecte cu condiția existenței sub formă de dovezi suficiente și credibile 
că fiecare Parte din Contract a acționat diligent la momentul planificării achiziției, la 
momentul elaborării Ofertei și pe perioada de derulare a Contractului, așa cum reies 
acestea din Documentele Contractului: 
i. conținutul Caietului de Sarcini, în special, dar fără a se limita la, informațiile incluse la 

”Contextul realizării acestei achiziții”, la ”Ipoteze și riscuri”, la 
”Managementul/Gestionarea Contractului și activități de raportare în cadrul 
Contractului”. 

ii. conținutul Propunerii Tehnice, în special, dar fără a se limita la, ”Abordarea și 
metodologia propuse pentru executarea Lucrărilor”, ”Managementul realizării Lucrărilor”, 
documentând, inclusiv prin intermediul comunicărilor dintre Părți, apariția unui 
eveniment sau situații care ar putea genera modificări ale Graficului general de realizare a 
investiției publice (fizic și valoric), conform prevederilor privind Obligațiile Părților.] 

Orice Dispoziție referitoare la activarea opțiunilor din Contract trebuie justificată prin 
referire la conținutul documentelor Contractului și al Graficului general de realizare a 
investiției publice (fizic și valoric). 
Oricare dintre Părți notifică cealaltă Parte, de îndată ce devine conștientă de o 
neclaritate/ambiguitate sau incoerență/neconcordanță între documentele Contractului. În 
cazul unor astfel de neclarități și incoerențe, clarificarea aspectelor se face printr-o Dispoziție 
dată de Achizitor. 
Contractantul notifică Achizitorul imediat ce consideră că domeniul de aplicare îi cere să facă 
ceva ce este ilegal sau imposibil. În cazul în care Achizitorul este de acord, acesta emite o 
Dispoziție în vederea aplicării măsurilor care se impun. 
Partea care propune Modificarea Contractului are obligația de a transmite celeilalte Părți 
propunerea de Modificare a Contractului cu cel puțin [ex: 30 (treizeci)] zile înainte de data la 
care se consideră că Modificarea Contractului ar trebui să producă efecte. 
 Fiecare Parte are obligația de a notifica cealaltă Parte de îndată ce are cunoștință de 
existența unor circumstanțe care pot întârzia sau împiedica execuția Lucrărilor sau care pot 
genera o revendicare pentru plată suplimentară. Contractantul ia toate măsurile, cu diligența 
specifică bunului comerciant, pentru reducerea la minim a acestor efecte. 

2.5. Cesiunea 

2.5.(a)  Contractantul este obligat să notifice Achizitorul, cu privire la preluarea Contractului de către 
o nouă persoană juridică născută în urma unui proces de reorganizare juridică a persoanei 
Contractantului, în termen de maximum 3 (trei) zile de la data nașterii noii persoane în cadrul 
procesului. Achizitorul are termen de maximum 30 (treizeci) de zile de la data notificării de 
către Contractant pentru a-și exprima acordul/dezacordul cu privire la preluarea Contractului 
de către o nouă persoană juridică născută în urma unui proces de reorganizare juridică a 
persoanei Contractantului. (de exemplu: fuziune, divizare, etc.) 
Contractantul nu are dreptul să cesioneze oricare dintre drepturile și obligațiile ce decurg din 
Contract, inclusiv drepturile la plată, fără acceptul prealabil scris din partea Achizitorului. În 
astfel de cazuri, Contractantul trebuie să furnizeze Achizitorului informații cu privire la 
identitatea entității căreia îi cesionează drepturile. 
Orice drept sau obligație cesionat/cesionată de către Contractant fără o autorizare prealabilă 
din partea Achizitorului nu este executoriu/executorie împotriva Achizitorului și se 
sancționează cu o penalitate în cuantum de 0,5% din valoarea rămasă de executat din cadrul 
contractului. 
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 În cazul încetării anticipate a Contractului, la solicitarea expresa a Achizitorului și cu acordul 
Contractantului, Contractantul cesionează Achizitorului contractele încheiate cu 
Subcontractanții 
 În cazul în care terțul susținător nu și-a respectat obligațiile asumate prin angajamentul ferm 
de susținere, dreptul de creanță al Contractantului asupra terțului susținător este cesionat cu 
titlu de garanție către Achizitor. 

2.5.(c) Contractantul trebuie să notifice Achizitorul în termen de : 10 (zece) zile de la data 
declanșării evenimentului care generează posibila preluare a drepturilor și obligațiilor 
Contractantului din prezentul Contract. 
 Notificarea se realizează cu condiția respectării cerințelor stabilite, prin art. 221, alin. (1), lit. 
d), pct. 2 (ii) din Legea nr. 98/2016, pentru: 
i. operatorul economic care preia drepturile și obligațiile Contractantului din acest Contract, 

respectiv îndeplinirea criteriilor de calificare stabilite în cadrul procedurii din care a 
rezultat prezentul Contract, 

ii. Operatorul Economic care preia drepturile și obligațiile Contractantului ca urmare a unei 
succesiuni universale sau cu titlu universal în cadrul unui proces de reorganizare, inclusiv 
prin fuziune, divizare, achiziție sau insolvență, prin inexistența de modificări substanțiale 
ale acestuia ca urmare a preluării de drepturi și obligații, 

iii. Achizitor, prin neeludarea aplicării de către Achizitor a procedurilor de atribuire prevăzute 
de Lege pentru obligațiile care devin subiect al contractului de novație. 

 În cazul încetării anticipate a Contractului, Contractantul principal cesionează Achizitorului 
contractele încheiate cu Subcontractanții acestuia. 
În cazul în care terțul susținător nu și-a respectat obligațiile asumate prin angajamentul ferm 
de susținere, drepturile Contractantului asupra terților susținători sunt cesionate 
Achizitorului. 

2.6. Subcontractarea 

2.6.(d) Contractantul notifică Achizitorul cu privire la intenția de înlocuire a unui Subcontractant cu 
maxim 20  zile înainte de momentul începerii activității în care noul Subcontractant urmează 
să fie implicat. 

2.6.(e)  Achizitorul notifică decizia sa Contractantului în termen de 10  zile de la data primirii 
notificării. 

2.7. Păstrarea/Furnizarea/Transmiterea/Utilizarea documentelor în cadrul Contractului 

2.7.1. Păstrarea și Furnizarea documentelor în cadrul Contractului 

2.7.1.(b) Contractantul transmite Achizitorului toate documentele relevante derulării Contractului, în 
original și copie, în termen de 5 zile. 

2.7.1.(c)  Documentele pe care Contractantul se obligă să le păstreze în Șantier sunt toate 
documentele care din punct de vedere legal justifica contractarea, derularea investiției si 
documentele care justifică respectarea calității lucrărilor și a materialelor utilizate.   

2.8. Confidențialitatea informațiilor și protecția datelor cu caracter personal 

2.8.(a) Obligația de confidențialitate se aplică conform prevederilor legale aplicabile. 
Obligația de confidențialitate nu se aplică în cazul solicitărilor legale privind divulgarea unor 
informații venite, în format oficial, din partea anumitor autorități publice (ex: instanțe de 
judecată, ANAF, etc.), conform prevederilor legale aplicabile. 

2.8.(b) Scopul administrării datelor cu caracter personal: Datele și informațiile cu caracter personal 
vor fi păstrate și protejate conform prevederilor legale în vigoare. 

2.10. Asocierea de operatori economici 

2.10. NU ESTE CAZUL 

3. OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR 

3.1. Obligațiile Achizitorului 

3.1.1. Obligații ale Achizitorului privind furnizarea de informații și de documentație 
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3.1.1.(a)  Achizitorul pune la dispoziția Contractantului documentația tehnico–economică necesară 
pentru execuția Lucrărilor într-un exemplar, la termenele stabilite prin Graficul general de 
realizare a investiției publice (fizic și valoric). 
Achizitorul pune la dispoziția Contractantului următoarele documente: Proiectul Tehnic, 
Detaliile de execuție(în original) Avizele obținute și Autorizația de construire (în copie). 
Aceste documente nu se returnează Achizitorului la sfârșitul perioadei de execuție a 
Contractului. 
 Achizitorul are obligația de a pune la dispoziția Contractantului întreaga documentație 
necesară pentru execuția Lucrărilor contractate, fără plată, în 1 exemplar original, la 
termenele stabilite prin Graficul general de realizare a investiției publice (fizic și valoric). 
 Achizitorul pune la dispoziția Contractantului, cu promptitudine, orice informații și/sau 
documente pe care le deține și care sunt relevante pentru realizarea Contractului. 
Achizitorul colaborează, atât cât este posibil, cu Contractantul pentru furnizarea inforațiilor 
pe care acesta din urmă le poate solicita în mod rezonabil pentru realizarea Contractului. 

3.1.1.(c) Achizitorul, prin reprezentantul său, are obligația de a se prezenta în maximum 5 cinci zile 
lucrătoare de la notificarea primită din partea Contractantului, fără a întârzia termenele 
ulterioare de Finalizare a Lucrărilor, în vederea încheierii actelor legale pentru Lucrările care 
devin ascunse. În cazul în care Achizitorul nu se prezintă în termenul stabilit, Lucrările 
respective se consideră acceptate. 

3.1.2. Obligații ale Achizitorului privind asigurarea dreptului de acces în Șantier 

3.1.2.(b) Achizitorul pune Șantierul la dispoziția Contractantului cel mai târziu la data precizată în 
Ordinul de începere a Lucrărilor și după încheierea Procesului Verbal de Predare a 
amplasamentului. 
 Achizitorul este responsabil pentru trasarea axelor principale, bornelor de reper, căilor de 
circulație și a limitelor terenului pus la dispoziția Contractantului precum și pentru 
materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului. 
 Achizitorul are obligația de a pune la dispoziția Contractantului, dacă nu s-a convenit altfel, 
următoarele: 
i. Amplasamentul Lucrării, liber de orice sarcină, 
ii. suprafețele de teren necesare pentru depozitare și pentru organizarea de Șantier, 
iii. căile de acces (inclusiv rutier și racordurile de cale ferată), 
iv. racordurile pentru utilități (apă, gaz, energie, canalizare etc.), până la limita 

Amplasamentului Lucrării și/sau Șantierului, după caz.] 

3.1.3. Obligații ale Achizitorului privind furnizarea de autorizații și acorduri 

3.1.3.(a)  Achizitorul deține autorizațiile, acordurile şi avizele necesare execuției Lucrărilor astfel cum 
este menționat în Caietul de Sarcini – Anexa ”Situația certificatelor, avizelor, acordurilor, 
autorizațiilor precum și a actelor administrative asociate realizării construcției/lucrărilor de 
intervenție”] 

3.1.3.(b)  Achizitorul pune la dispoziția Contractantului, în copie, toate avizele și autorizațiile necesare 
execuției lucrărilor. 

3.1.4. Obligații ale Achizitorului privind emiterea de Dispoziții 

3.1.4.(a)  Contractantul notifică Achizitorul în termen de 24 ore de la data primirii Dispoziției. 

3.1.5. Obligații ale Achizitorului privind recepția Lucrărilor 

3.1.5.(b).  În termen de 5 zile de la data primirii notificării, Achizitorul se obligă să examineze și să 
măsoare Lucrările care devin ascunse, cu condiția îndeplinirii de către Contractant a 
prevederilor stabilite la clauzele de la paragraful 3.2.9. - Obligații ale Contractantului privind 
calitatea Lucrărilor].] 

3.1.6. Obligații ale Achizitorului privind plățile 

3.1.6. Termenul stabilit pentru plata facturii este de 30 zile de la data înregistrării facturii la sediul 
Achizitorului. 
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Procesul-Verbal de Recepție a Lucrărilor reprezintă condiție de plata finală pentru Lucrările 
executate, recepționate și facturate. 
Achizitorul se obligă să plătească Contractantului prețul convenit pentru execuția, finalizarea 
și întreținerea Lucrării/Lucrărilor. 

3.1.7. Obligații ale Achizitorului în cazul încetării Contractului înainte de termen 

3.1.7. Plata costurilor pentru conservarea Lucrărilor și/sau asigurarea stadiului fizic de siguranță al 
Lucrărilor, încheierea de documente privind predarea-primirea Lucrărilor și stadiul acestora 
precum și a documentelor gestionate, restituirea Scrisorii de Garanție de Bună Execuție, 
acordarea de despăgubiri (condiții, procent, ș.a.).]. 

3.2. Obligațiile Contractantului 

3.2.1. Obligații ale Contractantului privind execuția Lucrărilor 

3.2.1.(a)  Executarea Lucrărilor demarează după constituirea Garanției de Bună Execuție, astfel cum 
este stabilit la clauzele de la subcapitolul 6.12. – Garanție pentru plăți în avans și bună 
execuție din prezentul Contract și predarea/primirea Amplasamentului Lucrării/Lucrărilor și 
după emiterea și transmiterea de către Achizitor și, respectiv, primirea de către Contractant a 
Ordinului de începere a Lucrărilor. 

3.2.1.(i)  Contractantul are obligația să rectifice eroarea constatată în termenul stabilit de Achizitor în 
funcție de complexitatea respectivei acțiuni de remediere, până la satisfacerea Achizitorului, 
pe cheltuiala sa, în conformitate cu prevederile Contractului, Legea aplicabilă și standardele, 
cu excepția situației în care eroarea respectivă este rezultatul datelor incorecte, furnizate în 
scris de către proiectant sau oricăror Dispoziții ale Achizitorului. Pentru verificarea trasării de 
către proiectant, Contractantul are obligația de a proteja și de a păstra cu grijă toate 
reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea Lucrărilor. 

3.2.1.(o)  
Obligații ale Contractantului: 
i. de a asigura securitatea persoanelor a căror prezență în Șantier este autorizată; 
ii. de a achiziționa și de a întreține pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare, 

protecție, îngrădire, alarmă și pază, în cazul în care sunt necesare sau au fost solicitate 
de către Achizitor sau de către alte autorități competente, în scopul protejării Lucrărilor 
sau al asigurării confortului riveranilor; 

iii. de a lua toate măsurile pentru protecția mediului în conformitate cu reglementările 
naționale în vigoare, în și în afara Șantierului și pentru a evita orice pagubă sau neajuns 
provocat persoanelor, proprietăților publice sau altora, rezultat din poluare, zgomot sau 
alți factori generați de metodele sale de lucru; 

iv. de a asigura calitatea corespunzătoare a tuturor Materialelor puse în operă, în 
conformitate cu Proiectul Tehnic și Detaliile de Execuție aprobate de Achizitor și de a nu 
modifica soluțiile tehnice sau tehnologice, ori de a înlocui Materiale și/sau Echipamente 
cu altele de o calitate diferită față de prevederile proiectului. În orice situație, 
Contractantul nu poate proceda la eventuale înlocuiri de tehnologii, Echipamente și/sau 
Materiale decât cu aprobarea prealabilă a Achizitorului; 

v. de a nu deranja inutil sau abuziv accesul și confortul riveranilor și de a nu restricționa 
utilizarea căilor de acces prin folosirea și ocuparea drumurilor și a trecerilor publice care 
deservesc proprietățile aflate în posesia sau proprietatea Achizitorului sau a oricărei alte 
persoane, cu excepția zonei prevăzute pentru organizare de Șantier; 

vi. de a evita acumularea de obstacole inutile în Șantier; 
vii. de a depozita sau, după caz, de a retrage orice Echipamente, Materiale, instalații și/sau 

utilaje aflate în surplus; Contractantul are dreptul de a reține în Șantier până la 
semnarea Procesului-Verbal de Recepție la Terminarea Lucrărilor numai acele 
Materiale, Echipamente, instalații sau Lucrări provizorii, care îi sunt necesare în scopul 
îndeplinirii obligațiilor sale; 
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viii. de a curăța Șantierul, de a aduna și de a îndepărta din Șantier, pe costurile sale , toate 
deșeurile proprii, dărâmăturile, molozul sau Lucrările provizorii de orice fel, care nu mai 
sunt necesare; 

ix. de a delimita perimetrul și de a monta panouri de identificare la intrarea în Șantier, în 
conformitate cu Planul de Organizare de Șantier, aprobat de Achizitor și cu prevederile 
legale în vigoare; 

x. de a asigura accesul reprezentantului Achizitorului oriunde își desfășoară activitățile 
legate de îndeplinirea obligațiilor asumate prin Contract, inclusiv pentru verificarea 
lucrărilor ascunse; 

xi. de a monta, la Finalizarea Lucrărilor, panoul conform indicațiilor primite de la Achizitor; 
xii. de a remedia Lucrările cuprinse în Situațiile de Lucrări comunicate și care au făcut 

obiectul obiecțiunilor și respingerilor Achizitorului și să nu factureze aceste Lucrări decât 
ulterior remedierii solicitate și în temeiul unui proces verbal încheiat cu dirigintele de 
șantier, atestând remedierea satisfăcătoare a respectivelor Lucrări; 

xiii. de a conserva Lucrările executate în ipoteza sistării Lucrărilor, oricare ar fi motivul 
acestui eveniment; 

xiv. de a înștiința imediat Achizitorul asupra depășirii termenelor convenite, oricare ar fi 
cauza respectivei întârzieri, precum si asupra oricărei Defecțiuni, greșeli, daune, avarie 
previzibilă sau disfuncționalități în legătură cu sau în timpul execuției Lucrărilor; 

xv. de a menține și furniza Achizitorului rapoarte [ex.: zilnice/săptămânale/lunare/finale, 
după caz] cu privire la stadiul Lucrărilor precum și Situațiile de Lucrări; 

xvi. de a asigura, pe cheltuiala proprie, toate măsurile necesare pentru a asigura siguranța și 
securitatea Șantierului și a Utilajelor Achizitorului; 

xvii. de a coopera și a se coordona cu personalul Achizitorului și/sau cu oricare alte persoane 
juridice sau fizice angajate de Achizitor și/sau cu autoritățile locale 
ș.a.] 

3.2.1.(o)   În cazul nerespectării prevederilor clauzelor, Contractantul despăgubește Achizitorul 
împotriva tuturor reclamațiilor, acțiunilor în justiție, daunelor-interese, costurilor, taxelor și 
cheltuielilor, indiferent de natura lor, rezultând din sau în legătură cu nerespectarea 
obligațiilor prevăzute la clauzele 3.2.2.(p) - 3.2.2.(r) din prezentul Contract, pentru care 
responsabilitatea revine Contractantului.] 

3.2.1.(t)  Pe durata existenței Șantierului, Costurile pentru racordarea și consumul de utilități, precum 
și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Contractant.] 

3.2.2. Obligații ale Contractantului cu privire la Echipamente și/sau Materiale incluse în 
Lucrare/Lucrări 

3.2.2.(b)  Documentele care trebuie să însoțească Echipamentele/Materialele dar nu se limitează la 
sunt: documentele de calitate, rezultatele probelor şi testelor în conformitate cu prevederile 
Contractului și ale Legii, certificări ale Echipamentelor/Materialelor, certificări ale proceselor 
pentru realizarea Echipamentelor/Materialelor respective, așa cum sunt acestea specificate 
în cerinţele autorităţilor competente, declarații de conformitate, agremente tehnice, 
declarații de performanță ș.a. 

3.2.4. Obligații ale Contractantului privind păstrarea documentelor în Șantier 

3.2.4.(b) Contractantul transmite Achizitorului documentația necesară completării Cărţii Tehnice a 
Construcţiei. 
Transmiterea acestor documente reprezintă condiție pentru realizarea Recepției la 
Terminarea Lucrărilor.] 
Contractantul înregistrează zilnic cel puțin următoarele informații:  
i. condițiile meteorologice, precum și perioada/durata întreruperii/suspendării 

activității/activităților ca efect al condițiilor meteorologice nefavorabile, 
ii. numărul de ore lucrate, 
iii. numărul și calificarea personalului muncitor prezent în Șantier, 
iv. Echipamentele și Materialele achiziționate, livrate și depozitate în Șantier și în alte locuri, 
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precum și Echipamentele și Materialele încorporate în Lucrare/Lucrări, 
v. Utilajele utilizate în Șantier și alte locuri precum și cele nefuncționale sau ieșite din uz, 
vi. testele efectuate și probele prelevate, 
vii. Lucrările executate, 
viii. lista diferitelor obstacole sau alte dificultăți întâmpinate de Contractant în timpul 

execuției Lucrărilor zilnice, 
ix. incidente şi/sau accidente, 
x. Deciziile primite din partea Achizitotului, inclusiv a reprezentanților Achizitorului. 
 
În termen de  maximum 3(trei) zile lucrătoare de la data înregistrării evenimentului, 
înregistrările în Jurnalul evenimentelor trebuie verificate și semnate/contrasemnate complet 
de reprezentanții Antreprenorului, cu respectarea prevederilor stipulate la subcapitolul 2.2. – 
Reprezentanții autorizați ai Părților, clauzele (b)-(d), referitare la numirea și atribuțiile 
reprezentanților Achizitorului. 
În cazul în care Achizitorul, prin reprezentatul său, nu verifică Jurnalul evenimentelor în 
termenul sabilit prin prezentul Contract, se consideră că înregistrările Contractantului sunt 
conforme și corecte. 
În cazul în care Achizitorul, prin reprezentantul său avizat, notează în Jurnalul evenimentelor 
obiecțiuni cu privire la înregistrări, Contractantul, în situația în care nu acceptă aceste 
obiecțiuni, în termen de  maximum 3(trei) zile lucrătoare de la data înregistrării obiecțiunilor 
Achizitorului în jurnal, comunică în scris Achizitorului – în atenția reprezentantului autorizat 
pentru managementul Contractului precum și a reprezentantului/reprezentanților numiți 
pentru monitorizarea și verificarea execuției Lucrărilor - justificările sale. În cazul în care 
Contractantul nu transmite în comentariile sale în termenul stabilit, se consideră că poziția 
Achizitorului este acceptată de către Contractant. 

3.2.5. Obligații ale Contractantului privind Conflictul de interese 

3.2.5.(b) Contractantul este obligat să notifice achizitorul apariția unei situații generatoare de conflict 
de interese în termen de maximum 24 (douăzecișipatru)] ore de la identificarea situației 
privind conflictul de interese. 

3.2.6. Obligații ale Contractantului privind Conduita 

3.2.6.(f) Nu se aplică. 

3.2.7. Obligații ale Contractantului privind daunele și penalitățile de întârziere 

3.2.7.  Achizitorul poate impune plata de daune în cazul în care Contractantul nu și-a îndeplinit 
obligațiile contractuale, integral sau parțial, inclusiv, în ceea ce privește nivelul de calitate 
cerut, în conformitate cu Caietul de Sarcini. 
În cazul în care Contractantul nu își îndeplinește obligațiile contractuale în termenele stabilite 
prin Contract, atunci, fără a se aduce prejudiciu răspunderii efective sau potențiale a 
Contractantului sau dreptul Achizitorului de a rezilia Contractul, Achizitorul poate impune 
plata de penalități de întârziere pentru fiecare zi calendaristică în cuantum de 0,1%/zi din 
valoarea obligațiilor neefectuate. 
Contractantul poate transmite contestație împotriva acestei decizii în termen de 5 zile de la 
data primirii notificării oficiale. În lipsa unei reacții din partea Contantului în termen de 5 zile 
de la notificare, decizia de impunere a daunelor-interese devine executorie. 
Pentru executarea cu întârziere sau executarea necorespunzătoare ori pentru neexecutarea 
oricărei obligații de către Contractant astfel cum este stabilită prin prezentul Contract, pentru 
fiecare zi de întârziere, Contractantul plătește penalități de întârziere în cuantum de 0,1% din 
valoarea respectivei obligații neexecutate. 
Penalitățile se plătesc la cerere și pot fi compensate cu orice plată pe care Achizitorul o 
datorează Contractantului. 

3.2.8. Obligații ale Contractantului privind personalul și forța de muncă, asigurările și securitatea 
muncii, legislația muncii și programul de lucru 
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3.2.8.(a) În mod expres Contractantul garantează Achizitorului că: 
i. a informat, instruit personalul privind riscurile existente la Amplasamentul Lucrărilor și a 

documentat modalitatea de realizare a informării și instruirii, 
ii. a dotat personalul din subordine cu echipamente individuale de protecție și mijloace de 

protecție necesare pentru contracararea efectelor riscurilor existente la Amplasamentul 
Lucrării, 

iii. a luat măsuri tehnico-organizatorice de securitatea muncii și PSI la Lucrări în Instalații 
electrice din gestiunea Achizitorului aflate în exploatarea sau în apropierea acestora, care 
îi revin în calitate de personal delegat/reprezentant în conformitate cu prevederile 
documentelor încheiate/existente (convenției de exploatare, convenției de lucrări și a 
programului de lucrări) încheiate cu Achizitorul, 

iv. nu utilizează instrumente, aparate și utilaje care să pună în pericol securitatea și 
sănătatea personalului propriu sau a personalului Achizitorului sau a altor persoane, 

v. respectă normele de securitate a muncii și PSI specifice la punctele de lucru unde execută 
Lucrările, 

vi. înregistrează în mod sistematic accidentele de muncă suferite de personalul său în timpul 
deplasării la și de la locurile de muncă și cele cauzate de nerespectarea normelor de 
securitatea muncii și PSI și anunță autoritățile competente conform Legii, 

vii. s-a asigurat de îndeplinirea acestor activități (clauzele 3.2.8.(a) i. – vi.) și de către 
Subcontractanții săi 

ș.a.] 

3.2.8.(e)  Excepții:, 
i. Contractantul obține acordul/consimțământul prealabil al Achizitorului în acest sens, 
ii. Desfășurarea activității nu poate fi evitată sau este imperioasă în sensul și cu scopul 

protecției de vieți, protecției de proprietăți, siguranței Lucrărilor, caz în care Contractantul 
informează imediat Achizitorul.] 

3.2.8.(f)  Contractantul transmite Achizitorului programul de lucru planificat pentru fiecare 
săptămână/lună pe Durata de Execuție a Lucrărilor, cu scopul ca 
reprezentantul/reprezentanții Achizitorului să aibă posibilitatea de a planifica și asigura 
continuitatea supravegherii Lucrărilor pe parcursul tuturor etapelor Contractului.] 

3.2.8.(g) Contractantul asigură și întreține toate cele necesare pentru cazare precum și facilitățile 
sociale pentru personalul său.] 
Contractantul nu permite niciunuia dintre angajații săi să locuiască temporar sau permanent 
în nicio structură care face parte din Lucrările permanente. 
Pe parcursul execuției Lucrărilor, Contractantul are obligația de a sprijini activitatea persoanei 
responsabile cu prevenirea accidentelor, în scopul exercitării răspunderii și autorității sale. 
În cazul producerii unor accidente de muncă, evenimente sau incidente periculoase în 
activitatea desfășurată de Contractant, acesta comunică și cercetează accidentul de 
muncă/evenimentul, conform prevederilor legale, pe care îl înregistrează la Inspectoratul 
Teritorial de Muncă pe raza căruia s-a produs. 
Contractantul păstrează un registru și întocmește rapoarte privind sănătatea, securitatea și 
facilitățile sociale ale persoanelor, conform cerințelor persoanei autorizate de achizitor. 

3.2.9. Obligații ale Contractantului privind calitatea Lucrărilor 

3.2.9.(b) Contractantul notifică Achizitorul în termen de maximum 24 (douăzecișipatru) ore de la data 
identificării Defecțiunii/neconformității. 

3.2.9.(h) [Clauză specifică al cărui conținut va fi stabilit de Achizitor și Contractant în funcție de 
conținutul Planului de management al calității inclus în Propunerea Tehnică a Contractantului.] 

3.2.9.(i) [Astfel cum se stabilește prin Documentația de Atribuire de către Achizitor, vor putea fi stipulate 
prevederi cu privire la alte aspecte și detalii referitoare la stabilirea mecanismului aplicabil în 
sensul prevederilor clauzei.] 
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3.2.10. Obligații ale Contractantului în legătură cu terții susținători a căror angajamente de 
susținere fac parte din documentele Contractului, alții decât cei care au calitatea de 
Subcontractant. 

3.2.10. NU SE APLICA IN CADRUL CONTRACTULUI 

3.2.11. Obligații ale Contractantului privind progresul Lucrărilor 

3.2.11. Contractantul va transmite, în primele 14 (paisprezece) zile ale lunii următoare, 
informațiile/documentele (de ex.: în formatul solicitat de Achizitor prin Documentația de 
Atribuire) necesare completării, de către reprezentantul Achizitorului, a Raportului lunar cu 
privire la progresul Lucrărilor. 

3.2.12. Obligații ale Contractantului referitoare la perioada de Garanție acordată Lucrărilor 

3.2.12.(b)  Perioada de garanție este cuprinsă între data Recepției la Terminarea Lucrărilor și data 
Recepției Finale și este de 60 șaizeci de luni. 

3.2.12.(c) Contractantul este obligat ca, în termen de 48 (patruzecișiopt) ore, de la data notificarii din 
partea achizitorului, să trimită reprezentantul său la fața locului și să remedieze Defecțiunea 
în cel mai scurt timp posibil, potrivit naturii și gravității Defecțiunii. Remedierea Defecțiunilor, 
urmată obligatoriu de o verificare în ansamblu a utilajului sau a Echipamentului precum și a 
obiectului în care acestea sunt încorporate după cum este aplicabil, se consemnează într-un 
Proces-Verbal încheiat între Părți. 
Intervențiile efectuate în perioada de garanție, aflate în sarcina Contractantului, se realizează 
pe cheltuiala acestuia, în cazul în care ele sunt necesare ca urmare a: 
i. utilizării de Materiale, instalații sau a unei manopere neconforme cu prevederile 

Contractului; 
ii. unui viciu de concepție, acolo unde Contractantul este responsabil de proiectarea unei 

părți din Lucrare; 
iii. neglijenței sau neîndeplinirii de către Contractant a oricăreia dintre obligațiile explicite 

sau implicite care îi revin în baza Contractului.] 
În cazul în care Defecțiunile nu s-au produs din vina Contractantului, Lucrările fiind executate 
de către acesta conform prevederilor Contractului și normativelor în vigoare, costul 
remedierilor se evaluează și se plătește ca Lucrări suplimentare, sub rezerva îndeplinirii 
prevederilor Legii nr. 98/2016 referitoare la modificarea contractelor.] 
În cazul în care Contractantul nu execută Lucrările prevăzute la această clauză, Achizitorul 
este liber să contracteze execuția acestor Lucrări cu terți contractanți, urmând ca 
contravaloarea acestor Lucrări să fie recuperată de către Achizitor de la Contractant sau 
reținută din sumele cuvenite acestuia sau din Garanția de Bună Execuție. 

3.2.13. Obligații ale Contractantului în cazul încetării Contractului înainte de termen 

3.2.13. Să asigure conservarea Lucrărilor și/sau stadiul fizic de siguranță al Lucrărilor, încheierea de 
documente privind predarea-primirea Lucrărilor și stadiul acestora precum și a documentelor 
gestionate, acordarea de despăgubiri, după caz (condiții, procent, ș.a.). 

3.3. Sancțiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligațiilor contractuale 

3.3.(a)  Partea lezată consideră Contractul de drept reziliat ca urmare a neîndeplinirii obligațiilor, în 
mod culpabil, de către cealaltă Parte, cu condiția să-i fi transmis notificări, în acest sens, de 
cel puțin 2 ori în 2 zile diferite. 

3.3.1. Neîndeplinirea Obligațiilor de către Achizitor 

3.3.1.(a) În cazul neîndeplinirii culpabile a obligațiilor de către achizitor acesta va putea plăti ca și 
penalități o sumă echivalentă cu : 0,1% din plata neefectuată pentru fiecare zi de întârziere, 
până la îndeplinirea efectivă a obligațiilor. 

3.3.1.(b) Termenul în care contractantul poate lua măsuri ca urmare a neîndeplinirii obligațiilor de 
către Achizitor este de 14 (paisprezece) zile de la data la care Achizitorul a primit notificarea. 

3.3.1.(c) În situația în care măsurile privesc și oprirea lucrărilor , acestea trebuiesc reluate  în maxim 2 
(două) zile lucrătoare de la data plății. 

3.3.2. Neîndeplinirea Obligațiilor de către Contractant 
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3.3.2.(a) Contractantul are obligația de a lua toate masurile de remediere a obligațiilor neîndeplinite în 
termende  maximum 14 (paisprezece) zile la primirea notificării emise de către Achizitor. 

3.3.2.(c) În urma decurgerii termenului de remediere aferent primei notificari achizitorul va transmite 
o alta notificare în termen de 21 (douăzecișiunu) zile de la data expedierii primei notificări. 

3.3.2.(d)  
În cazul în care contractantul nu remediază obligațiile neîndeplinite acesta are obligația 
părăsirii șantierului în termen de 5 (cinci) zile de la primirea comunicării de reziliere. 
La solicitarea Achizitorului, prin notificare, Contractantul lasă în Șantier toate Echipamentele 
și toate Utilajele Contractantului specificate de Achizitor, acestea urmând a fi utilizate până la 
terminarea Lucrărilor. 

3.3.2.(e) Suma constituită ca penalitate în acest caz  va fi o sumă echivalentă cu 0,1% din valoarea 
lucrărilor neexecutate pentru fiecare zi de întârziere, până la îndeplinirea efectivă a 
obligațiilor].] 

4. ÎNCEPEREA, EXECUȚIA, FINALIZAREA, RECEPȚIA ȘI GARANȚIA LUCRĂRILOR 

4.2. Asigurări 

4.2.1. Obligații generale privind Asigurările 

4.2.1.(a) Contractantul va încheia obligatoriu cu o societate de asigurări o asigurare ce va cuprinde 
acoperirea tuturor riscurilor aferente îndeplinirii lucrărilor.  

4.2.1.(b) Orice Asigurare încheiată de către Contractant respectă condițiile/termenii stabilite/stabiliți 
de către Achizitor. 
Asigurarea este obligatorie și se încheie cu o societate de asigurare care funcționează legal. 
Contravaloarea primelor de asigurare se suportă de către Contractant. 
Contractantul are obligația de a prezenta Achizitorului, ori de câte ori i se cere, polița de 
asigurare și documentele justificative pentru plata primelor de asigurare. 
Contractantul are obligația de a se asigura că Subcontractanții au încheiat asigurări pentru 
toate persoanele angajate de Subcontractanți. Contractantul solicită Subcontractanților să 
prezinte Achizitorului, la cerere, polița de asigurare și documentele justificative pentru plata 
primelor curente (actualizate). 
 Achizitorul nu este responsabil pentru niciun fel de daune-interese, compensații plătibile prin 
Lege, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei 
persoane angajate de Contractant, cu excepția atât a unui accident sau prejudiciu rezultând 
din vina Achizitorului, a agenților sau a angajaților acestuia sau a celui care nu-i este 
imputabil Contractantului. 
Achizitorul își rezervă dreptul să verifice, să solicite clarificări și să accepte sau să solicite 
ajustări ale poliței de asigurare ale Contractantului, inclusiv asupra detaliilor acestora (ex: 
asigurator, condiții generale și particulare, franșize, etc. 

4.2.1.(c)  Contractantul trebuie să prezinte Asigurările în termen de 5 zile de la semnarea contractului 
și nu mai tărziu de data începerii efective a lucrărilor, demonstrând că asigurările agreate 
sunt în vigoare și în deplină conformitate cu obligațiile contractuale. 

4.2.1.(d) Asigurarea/Asigurările trebuie să fie valabile cel puțin până la data Recepției la Terminarea 
Lucrărilor sau și să acopere întreaga durată a prestației sale sub acest Contract. 
 Atunci când este necesar, certificate de reînnoire vor fi obținute de Contractant și vor fi 
trimise Achizitorului în termen de 5 zile de la data de la care devin disponibile. 

4.2.2. Asigurarea Lucrărilor și a Utilajelor Contractantului 

4.2.2. Contractantul trebuie să asigure Lucrările, Echipamentele, Materialele și Documentele 
Contractantului pentru o valoare cel puțin egală cu costul total de refacere, inclusiv costurile 
de demolare, de înlăturare a dărâmăturilor, onorarii și profit. Această Asigurare trebuie să fie 
în vigoare de la data la care dovada asigurării trebuie să fie transmisă potrivit prevederilor 
clauzei 4.2.1.(c) din prezentul Contract până la data stabilită la clauza 4.2.1.(d) din prezentul 
Contract.] 

4.2.3. Asigurarea împotriva vătămării persoanelor și a daunelor aduse proprietății 
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4.2.3. Polița de asigurare trebuie să cuprindă asigurareai împotriva vătămării persoanelor și a 
daunelor aduse proprietății. 

4.2.4. Asigurarea Personalului Contractantului 

4.2.4. Polița de asigurare trebuie să cuprindă asigurarea Personalului Contractantului.] 

4.5. Întârzierea și sistarea Lucrărilor 

4.5.(b)  

4.5.(h) Contractantul înștiințează Achizitorul în cazul în care identifică intervenția vreunei situații care 
ar putea determina imposibilitatea temporară a executării Contractului, în termen de [ex.: în 
cel mai scurt timp posibil, dar nu mai mult de maximum 24 (douăzecișipatru) ore de la 
identificare]. 

4.6. Prelungirea Duratei de Execuție 

4.6.(b) Termenul în care Contractantul are obligația de a înștiința achizitorul cu privire la necesitatea 
prelungirii contractului este de maximum 5 (cinci) zile de la data identificării motivului care 
determină necesitatea prelungirii Duratei de Execuție]. 

4.7. Terminarea și Recepția Lucrărilor 

4.7. (f) Contractantul va elibera șantierul imediat după admiterea recepției prin încheierea Procesului 
Verbal de Recepție la terminarea lucrărilor 

4.10. Perioada de garanție acordată Lucrărilor 

4.10.(a) Perioada de garanție a lucrărilor este de 5 ani 

4.11. Emiterea Documentului Constatator 

4.11. Documentul constatator se va emite astfel: 
i. în termen de  14 (paisprezece) zile de la data la care ar fi trebuit semnat Contractul dacă 

ofertantul declarat câștigător refuză semnarea acestuia. 
ii. în termen de  14 (paisprezece) zile de la data la care fost reziliat Contractul. 
iii. în termen de  14 (paisprezece) zile de la data încheierii Procesului-Verbal de Recepție la 

Terminarea Lucrărilor. 
iv. în termen de 14 (paisprezece) zile de la data încheierii Procesului-Verbal de Recepție 

Finală a Lucrărilor, întocmit la expirarea perioadei de garanție a Lucrărilor. 

5. MONITORIZAREA CONTRACTULUI 

5.1. Întâlniri de lucru și rapoartare 

5.1.(c) Vor putea fi stipulate prevederi cu privire la alte aspecte și detalii referitoare la raportarea și 
aprobarea Lucrărilor executate și predate.] 

5.2. Monitorizarea performanțelor contractuale 

5.2.(a) [Astfel cum se stabilește prin Documentația de Atribuire de către Achizitor, vor putea fi stipulate 
prevederi cu privire la alte aspecte și detalii referitoare la măsuri de monitorizare a 
performanțelor contractuale și penalitățile aplicate pentru neîndeplinire.] 

5.2.(b) [Clauză specifică al cărui conținut va fi stabilit de comun acord de către Părți, în funcție de 
conținutul Ofertei declarate câștigătoare.] 
[ex.: Intervalul la care au loc întâlnirile de analiză a Graficului general de realizare a investiției 
publice (fizic și valoric) este de maximum [ex.: 30 (treizeci)] zile, calculate începând din ziua 
următoare zilei în care Achizitorul comunică Contractantului acceptul sau refuzul său motivat 
cu privire la Graficul general de realizare a investiției publice (fizic și valoric) supus analizei.] 

5.2.(c) [Clauză specifică al cărui conținut va fi stabilit de comun acord de către Părți, în funcție de 
conținutul Ofertei declarate câștigătoare.] 
[ex.: Întâlnirile de lucru/ședințele de monitorizare se realizează la sediul Achizitorului sau prin 
utilizarea mijloace electronice de comunicare , utilizând datele de conexiune specificate în 
continuare. Aranjamentele necesare pentru stabilirea ședințelor de monitorizare sunt în 
sarcina Contractantului/Achizitorului.] 
Oricare dintre Părți poate convoca întrunirea unei întâlniri cu scopul evaluării și 
reducerii/evitării riscurilor. Oricare dintre Părți poate solicita ca, la astfel de întâlniri, să 
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participe și alte persoane, în vederea reducerii și evitării unor astfel de riscuri, cu condiția 
obținerii acordului din partea celeilalte Părți. 
Întâlnirile de lucru desfășurate în vederea reducerii și evitării riscurilor au ca scop: 
[ex.: 
i. găsirea unor soluții pentru reducerea sau evitarea efectelor riscurilor identificate, 
ii. găsirea unor soluții și măsuri compensatorii pentru factorii afectați, 
iii. luarea de decizii cu privire la acțiunile care se impune a fi întreprinse cu respectarea 

prevederilor contractuale, 
iv. stabilirea riscurilor evitate și menționarea lor ca fiind prevenite/înlăturate.] 
 

5.2.(d) Pentru prima întâlnire de monitorizare a progresului activităților în cadrul Contractului se 
utilizează Graficul general de realizare a investiției publice (fizic și valoric) acceptat, astfel cum 
a fost inclus în Propunerea Tehnică/agreat în cadrul întâlnirii de demarare a activităților în 
Contract  

5.2.(e) Informațiile, care trebuie prezentate de Contractant la momentul înaintării spre analiză a 
Graficului general de realizare a investiției publice (fizic și valoric), sunt: 
i. data la care începe o activitate, data la care solicită acces la anumite informații, facilități 

care sunt în gestiunea sau patrimoniul Achizitorului sau care reprezintă responsabilitatea 
Achizitorului pentru punerea acestora la dispoziție așa cum este specificat în Caietul de 
Sarcini, 

ii.  data la care Contractantul va finaliza o activitate și va ajunge la Punctele de reper pentru 
fiecare activitate, 

iii. succesiunea logică și cronologică a activităților care urmează să fie realizate în perioada 
dintre întâlnirile pentru analiza progresului, pe baza Graficului general de realizare a 
investiției publice (fizic și valoric) acceptat, 

iv. rezervele de timp/alte resurse (inclusiv modalitatea de implicare a Personalului 
suport/backstopping) avute în vedere să fie implicate/mobilizate pentru: 
1. măsuri asociate riscurilor identificate, 
2. modalitatea de soluționare a eventualelor Defecțiuni/neconformități notificate de 

Contractant Achizitorului sau de către Achizitor Contractantului, conform condițiilor 
din Contract, 

v. datele/termenele la care, în scopul realizării Lucrărilor în conformitate cu Graficul general 
de realizare a investiției publice (fizic și valoric) acceptat, Contractantul solicită: 
1. accesul la un factor interesat/persoană, loc sau altele asemenea, 
2. informații și acces la Documentele Achizitorului, care trebuie furnizate de către 

Achizitor în vederea realizării Lucrărilor în Contract și 
3. aprobări de la factori interesați în legătură cu Lucrările din Contract, 

vi. pentru fiecare activitate, o confirmare/specificare a deviațiilor de orice natură de la 
metodologia de realizare a activității inclusă în Graficul general de realizare a investiției 
publice (fizic și valoric) acceptat, 

 

5.3.(f) Contractantul prezintă următoarele informații pentru analiza de către Achizitor a Graficului 
general de realizare a investiției publice (fizic și valoric): 
i. stadiul activităților realizat față de cel planificat, reprezentând progresul real realizat 

pentru fiecare activitate în parte și efectul stadiului comunicat asupra duratei Contractului, 
ii. efectele inacțiunii sau modului de acțiune a Achizitorului în ceea ce privește 

responsabilitățile și atribuțiile sale în realizarea Lucrărilor, 
iii. modalitatea în care Contractantul intenționează să recupereze orice eventuale întârzieri și 

să corecteze Defecțiunile/neconformitățile notificate și 
iv. orice modificări pe care Contractantul își propune să le realizeze prin raportare la ultima 

versiune a Graficului general de realizare a investiției publice (fizic și valoric) acceptat, în 
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condițiile în care modificarea nu afectează scopul general al Contractului și nu devine 
modificare substanțială, așa cum este aceasta definită în Legea nr. 98/2016. 

5.3.(g) Motivele pentru care Achizitorul refuză acceptarea Graficului general de realizare a investiției 
publice (fizic și valoric) propus spre aprobare sunt: 
i. Graficul general de realizare a investiției publice (fizic și valoric) propus spre aprobare nu 

este realist și nu este ajustat cu luarea în considerare a informațiilor incluse în Graficului 
general de realizare a investiției publice (fizic și valoric) acceptat anterior, 

ii. Graficul general de realizare a investiției publice (fizic și valoric) propus spre aprobare nu 
corespunde cu abordarea și metodologia inclusă în Propunerea Tehnică parte integrantă 
din Contract și caracteristicilor pentru care a fost aplicat factorul de evaluare 
corespunzător, fiind inferioară acesteia, nemaireflectând punctele tari pentru care 
Contractantul a obținut avantaje la aplicarea criteriului de atribuire în procedura 
identificată în Contract, 

iii. Graficul general de realizare a investiției publice (fizic și valoric) propus spre aprobare nu 
corespunde Propunerii Financiare și Graficului general de realizare a investiției publice (fizic 
și valoric) inclus în Propunerea Tehnică parte integrantă din Contract, în special în ceea ce 
privește durata activităților, Punctele de reper și aceste aspecte au impact negativ asupra 
obiectivelor comunicate și a beneficiilor Achizitorului, așa cum sunt acestea comunicate 
prin Caietul de Sarcini.] 

5.3.(h) Achizitorul comunică Contractantului acceptul sau refuzul cu privire la Graficul general de 
realizare a investiției publice (fizic și valoric) prezentat, împreună cu motivele care au stat la 
baza acceptului sau refuzului Achizitorului în termen de 5 zile de la momentul finalizării 
întâlnirii de monitorizare a progresului activităților. 

5.3.(i)  Daunele-interese stabilite pentru nerealizarea performanțelor contractuale care pot fi 
solicitate de Achizitor nu pot depăși valoarea Contractului/limita maximă reprezentând Prețul 
final al Contractului. 

6. PLĂȚI CONTRACTUALE 

6.2. Acceptarea Prețului 

6.2.(b) Prețul Contractului, astfel cum este acceptat, acoperă toate obligațiile Contractantului 
potrivit prevederilor prezentului Contract, respectiv toate cele necesare pentru o execuție 
corespunzătoare, terminarea Lucrărilor și remedierea tuturor Defecțiunilor, inclusiv cele care 
se referă la sumele previzionate (dacă este cazul) astfel cum este precizat că ar putea fi 
stabilite.] 
Achizitorul poate stabili limite pentru obligațiile Contractantului care corespund prețului 
contractat 

6.3 Facturare și plăți în cadrul Contractului 

6.3.(b) Fiecare factură se emite pe baza situațiilor de plată întocmite de Contractant, vizate de 
dirigintele de șantier/reprezentantul Achizitorului în Șantier și acceptate de reprezentanții 
Achizitorului. 
Situațiile de plată se întocmesc pentru Lucrări executate efectiv în Șantier, în conformitate cu 
Listele de Cantități prevăzute în Contract și, dacă este cazul, în modificări, și evaluate pe baza 
prețurilor unitare corespunzătoare, conform prevederilor din Contract. 
Factura se emite numai după confirmarea de către Achizitor a situațiilor de lucrări transmise. 
Lucrările executate trebuie să fie dovedite ca atare printr-o situație de lucrări provizorii, 
întocmită astfel încât să asigure o rapidă și sigură verificare a lor. 
Situația de lucrări provizorii va fi întocmită pentru lucrările executate efectiv în Șantier în 
conformitate cu listele de cantități prevăzute în Contract și, dacă este cazul, în modificări și 
evaluate pe baza prețurilor unitare corespunzătoare. 
La sfârșitul fiecărei luni calendaristice, Contractantul va transmite Achizitorului situația 
provizorie a lucrărilor executate în luna respectiva, în forma agreată anterior cu reprezentantul 
Achizitorului, în care va prezenta detaliat sumele la care Contractantul se consideră îndreptățit, 
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împreună cu documentele justificative aferente Execuției Lucrărilor, conform prevederilor 
legale și contractuale, inclusiv raportul de la ultima întâlnire de monitorizare. 
Toate documentele prezentate ca suport pentru Situația de lucrări provizorii executate vor fi 
verificate, certificate de reprezentantul atestat profesional pentru monitorizarea și verificarea 
execuției lucrărilor sub aspectul conformității cu realitatea și cu cerințele Achizitorului (astfel 
cum sunt descrise și detaliate în Caietul de Sarcini și în Contract), în ceea ce privește: 
i. Cantitățile/volumele prezentate ca executate zilnic și în cadrul lunii respective pe fiecare 

activitate/articol de lucrări, 
ii. Respectarea prevederilor documentației de execuție aferente Amplasamentului; 
iii. Prețurile unitare pentru articolele de Lucrări; 
iv. Respectarea prevederilor legale și contractuale referitoare la calitatea Lucrărilor, protecția 

mediului, sănătatea, siguranța si protecția muncii; 
v. Minuta de la întâlnirea privind stabilirea stadiului Lucrărilor, ce va include cel puțin 

următoarele puncte (in funcție de necesitățile de moment, orice alte teme care sunt 
considerate adecvate vor fi adăugate): recapitularea progresului activității; remarci 
referitoare la desfășurarea activităților, aspecte de rezolvat în perioada următoare; 
probleme care ar putea întârzia Graficul general de realizare a investiției publice (fizic și 
valoric) acceptat; coordonarea Graficului general de realizare a investiției publice (fizic și 
valoric) acceptat; respectarea cerințelor SSM și a planului de securitate si sănătate; 
identificarea oricăror propuneri de modificare cu efect asupra Graficului general de 
realizare a investiției publice (fizic și valoric) și asupra datei de finalizare a Lucrărilor 
executate. 

vi. Orice alte cerințe care reies din documentația aplicabilă pusă la dispoziție de Achizitor în 
cadrul Contractului. 

Situația de Lucrări provizorii executate și transmisă spre decontare trebuie să fie însoțită de 
următoarele documente: 
i. adresa de înaintare cu opis în care vor fi enumerate documentele atașate 
ii. documente care atestă calitatea lucrărilor executate (PV, P.V.L.A. și rapoartele de stingere 

a neconformităților, dacă este cazul, în copie ”conform cu originalul” – semnate de 
dirigintele de șantier, nume , prenume etc.); 

iii. documente care atestă calitatea materialelor folosite (declarații de conformitate, 
agremente tehnice, certificate CE, avize de însoțire a mărfii etc., în copie ”conform cu 
originalul”, semnate de dirigintele de șantier, nume, prenume etc.); 

iv. centralizator pe obiect; 
v. centralizator categorii de lucrări; atașamentele întocmite pentru fiecare articol de deviz. 
 
Lista documentelor care trebuie să însoțească Situațiile de Lucrări ale Contractantului: 
i. Măsurători (atașamente) pentru lucrările executate în luna respectivă, confirmate cu 

înregistrările din jurnalul evenimentelor al 
Constructorului/Contractantului/Subcontractantului. 

ii. Documente de calitate justificative pentru materialele/echipamentele puse în operă: 
- Procese Verbale de Recepție Calitativă a Lucrărilor/Procese Verbale de Faze 

Determinante, etc.; 
- Probe, teste, încercări și/sau rapoarte; 
- Certificate de calitate; 
- Certificate de performanță; 
- Declarații/Certificate de conformitate; 
- Agremente tehnice; 
- Fișe tehnice; 
- Formulare de Aprobare a Materialelor și a Echipamentelor (FAME), etc. 

iii. Confirmarea stadiului lucrărilor conform Graficului general de realizare a investiției (fizic și 
valoric), în cazul în care există; 
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iv. Situație de Lucrări – întocmită pe baza măsurătorilor din atașamente și a prețurilor 
unitare din oferta Contractantului - Anexă la Contract. 

 
[Situațiile de lucrări provizorii și documentele justificative însoțitoare se confirmă în termen 
de maximum [introduceți numărul de zile] zile lucrătoare de la data depunerii acestora de 
către Contractant. În cazul în care documentația nu este completă, Contractantul are 
obligația de a furniza documente și informații suplimentare conform comentariilor primite.] 

6.4. Situații lunare de Lucrări 

6.4.(c) Achizitorul va confirma valoarea lucrărilor executate în termen de maximum 10 (zece) zile de 
la primirea situațiilor de plată la sediul Achizitorului] 

6.4.(e) Plata lucrărilor executate și confirmate se va efectua în maximum 30 (treizeci) zile de la data 
înregistrării la sediul Achizitorului a facturii fiscale emisă în temeiul încheierii acordului 
amiabil sau a procesului verbal de conciliere directă. 
 În cazul în care Contractantul este, potrivit Legii, o asociere, liderul asocierii trebuie să facă 
dovada efectuării plății/plăților, către celălalt/ceilalți asociat/asociați, pentru activitățile 
realizate conform acordului de asociere și facturate. 
În cazul subcontractării, atunci când nu se aplică prevederile stipulate la clauza 2.6 (m), 
Contractantul trebuie să facă dovada efectuării plății/plăților către 
Subcontractant/Subcontractanți, pentru activitățile realizate conform acordului de asociere și 
facturate.] 

6.5. Plăți intermediare 

6.5.(d)  Plațile intermediare se vor efectua în  maximum 30 (treizeci) zile de la data înregistrării la 
sediul Achizitorului a facturii fiscale emise pe baza Situației de Lucrări confirmată de către 
reprezentantul Achizitorului. 
 În cazul în care Contractantul este, potrivit Legii, o asociere, liderul asocierii trebuie să facă 
dovada efectuării plății/plăților, către celălalt/ceilalți asociat/asociați, pentru activitățile 
realizate conform acordului de asociere și facturate.] 
 În cazul subcontractării, atunci când nu se aplică prevederile stipulate la clauza 2.6 (m), 
Contractantul trebuie să facă dovada efectuării plății/plăților către 
Subcontractant/Subcontractanți, pentru activitățile realizate conform acordului de asociere și 
facturate. 

6.6. Plata finală 

6.6.(b) Plata finală va fi efectuată în  maximum 30 (treizeci) zile de la data înregistrării la sediul 
Achizitorului a facturii fiscale întocmită în temeiul Situației de plată acceptată. 
 În cazul în care Contractantul este, potrivit Legii, o asociere, liderul asocierii trebuie să facă 
dovada efectuării plății/plăților, către celălalt/ceilalți asociat/asociați, pentru activitățile 
realizate conform acordului de asociere și facturate. 
 În cazul subcontractării, atunci când nu se aplică prevederile stipulate la clauza 2.6 (m), 
Contractantul trebuie să facă dovada efectuării plății/plăților către 
Subcontractant/Subcontractanți, pentru activitățile realizate conform acordului de asociere și 
facturate.] 

6.7. Moneda plăților 

6.7.(a) Moneda de referință a contractului este: românească, LEU RON 

6.7.(b) Moneda în care se efectuează plățile este românească, LEU 

6.8. Revizuirea Prețurilor 

6.8. Pentru lucrările executate, plătile datorate de achizitor executantului sunt cele declarate în 
propunerea financiară, anexă la contract.  
Pentru lucrările executate, plătile datorate de achizitor executantului sunt cele declarate în 
propunerea financiară, anexă la contract.  
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In conformitate cu prevederile art. 222 indc 2 alin. (1)- (3) din Legea  nr. 98/2016, autoritatea 
contractantă este obligată să includă clauze de ajustare/revizuire a preţului Prețurile sunt fixe 
și nu fac obiectul unei revizuiri într-un interval de 6 luni de la semnarea acestuia.  
După trecerea celor 6 luni, prețul contractului poate fi revizuit în plus sau în minus, în cazul în 
care o astfel de revizuire este solicitată de către una dintre Părți, în scris. Pretul poate fi 
ajustat prin actualizare in cazul in care pe piata au aparut anumite conditii, in urma carora s-a 
constatat cresterea/diminuarea indicilor de pret la materiale pentru elemente constitutive 
ale ofertei, al caror efect se reflecta in cresterea/diminuarea costurilor pe baza carora s-a 
fundamentat pretul contractului.  
 Formula de ajustare este:  
Va = Vo x [(1-p-a) x ICCn/ICCdata referinta + (p+a)] unde:  
Va – valoarea ajustata a solicitarii de plata;  
Vo – valoarea solicitarii de plata conform preturilor prevazute in oferta care a stat la baza 
incheierii contractului;  
a – valoarea procentuala a platii in avans determinate ca raport dintre valoarea avansului 
primit si nerestituit/ nejustificat si pretul contractului;  
p – valoarea procentuala a profitului determinata ca raport dintre valoarea profitului 
exprimata valoric si pretul contractului;  
ICCn – indicele de cost in constructii total aferenta solicitarii de plata  
ICC data referinta – indicele de cost in constructii total aferent lunii anterioare datei-limita de 
depunere a ofertei, conform documentatiei de atribuire sau documentelor aferente realizarii 
achizitiei directe. 
 

6.9. Întârzieri în efectuarea plății 

6.9. În cazul întârzierilor în efectuarea plății vor fi stabilite penalități î cuantum de 0,1%/zi aplicat 
debitului restant, pentru fiecare zi de întârziere, până la stingerea efectivă a debitului prin 
executare, silită sau voluntară.] 

6.10. Plata la rezilierea Contractului 

6.10. Corecțiile la plata vor consta din următoarele: 
i. orice sume la care Contractantul este îndreptățit conform Contractului; 
ii. orice sume la care Achizitorul este îndreptățit conform Contractului; 
iii. o sumă echivalentă cu 20% din valoarea acelor părți ale Lucrării care au rămas 

neexecutate la data rezilierii Contractului, la care Achizitorul este îndreptățită cu titlu de 
clauză penală, dacă Achizitorul a reziliat Contractul conform prevederilor contractuale.] 

Suma netă de plată cuvenită se plătește sau se rambursează în termen de 45 
(patruzecișicinci) zile de la data rezilierii Contractului. 

6.11. Garanție pentru plăți în avans și bună execuție 

6.11.(a) Nu este cazul- nu se acordă plăți în avans 

6.11.(b) Pentru a garanta îndeplinirea corespunzătoare a obligatiilor sale în baza Contractului și 
oricăror alte cereri ce se pot naște pe baza acestui Contract, Contractantul obține pe 
cheltuiala sa exclusivă și pune la dispoziția Achizitorului Garanția de Bună Execuție sub 
forma: 
i. reținerilor succesive din facturile emise, aceasta în sumă de 10% din fiecare factură, fără 

TVA, mai puțin din ultima factură 
sau 
ii. unui instrument de garantare emis de o bancă de reputație sau de o societate de asigurări 

acceptate de Achizitor. 
Contractantul are obligația de a constitui Garanția de Bună Execuție a Contractului în 
maximum 15(cincisprezece)  zile lucrătoare de la încheierea Contractului. Cuantumul 
Garanției de Bună Execuție a Contractului reprezintă 10% din Prețul final al Contractului, 
fără TVA, respectiv [valoarea în cifre (valoarea în litere)] lei. Suma stabilită drept garanție se 
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constituie prin una din variantele prevăzute de art. 154 din Legea. 98/2016 cu modificările 
și completările ulterioare. Aceasta poate fi constituita si prin retineri succesive din sumele 
datorate pentru facturi partiale. In acest caz, contractantul are obligatia de a deschide la 
unit. Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscalcompetent un cont de disponibil distinct 
la dispozitia autoritatii contractante. Suma initiala care se depune de catre contractant nu 
trebuie safie mai mica de 0,5% din valoarea contractului. Perioada Garanției de Bună 
Execuție se întinde pe toată durata Contractului, la care se adaugă :15 (cincisprezece) zile. 
Achizitorul se obligă să elibereze Garanția pentru participare numai după ce Contractantul 
a făcut dovada constituirii Garanției de Bună Execuție. 
Achizitorul are dreptul de a emite pretenții asupra Garanției de Bună Execuție, în limita 
sumei stabilită drept garanție , dacă Contractantul nu își execută, își execută cu întârziere 
sau execută necorespunzător obligațiile asumate prin prezentul Contract.  
Achizitorul se obligă să restituie Garanția de Bună Execuție în cel mult 14 (paisprezece) zile 
de la data îndeplinirii de către Contractant a obligațiilor asumate prin prezentul Contract, 
dacă Achizitorul nu a ridicat până la acea dată pretenții asupra ei. 
Plățile parțiale efectuate în baza prezentului Contract nu implică reducerea proporțională a 
Garanției de Bună Execuție. 
În cazul prelungirii duratei Contractului, Contractantul este obligat să prelungească în mod 
corespunzător Garanția de Bună Execuție. 
În cazul modificării prețului Contractului, Contractantul ajustează valoarea Garanției de 
Bună Execuție, în termen de 5 zile de la modificarea prețului Contractului astfel încât să 
reprezinte 10%] % din Prețul final al Contractului. 
În orice moment, pe perioada derulării Contractului, Garanția de Bună Execuție trebuie să 
reprezinte cuantumul de 10, % din valoarea Contractului, fără TVA. 
Dacă pe parcursul executării Contractului, Achizitorul execută parțial sau total Garanția de 
Bună Execuție constituită până la data executării ei, Contractantul are obligația ca, în 
termen de [ex. :5 (cinci)] zile de la executare să reîntregească garanția raportat la restul 
rămas de executat. În situația în care Contractantul nu îndeplinește această obligație, 
atunci Achizitorul are dreptul: 
i. să suspende plata facturilor restante către Contractant până când Contractantul 

furnizează documentele originale care atestă reîntregirea Garanției de Bună Execuție; 
ii. de a transmite o notificare de reziliere, fără îndeplinirea unei alte formalități, cu [ex.: 10 

(zece)] zile înainte de data rezilierii; 
iii. de a executa partea rămasă din Garanția de Bună Execuție sau 
iv. de a aplica în mod cumulativ măsurile prevăzute la punctele i. și iii. sau la punctele ii. și 

iii. de mai sus. 

6.13. Plăți către terți 

6.12. Nu se aplică 

7. DISPOZIȚII FINALE 

7.2. Suspendarea Contractului 

7.2.(a) Suspendarea intră în vigoare în ziua în care Contractantul primește o notificare, sau la o dată 
ulterioară, în cazul în care notificarea prevede acest lucru și Suspendarea nu poate depăși 6 
luni. Achizitorul trebuie, să notifice cât mai curând posibil, Contractantului pentru a relua 
activitățile suspendate sau informează Contractantul cu privire la încetarea Contractului. 
Contractantul nu are dreptul să pretindă despăgubiri în cazul suspendării Contractului. 

7.3. Forța majoră 

7.3.2. Măsurile care se impun în caz de forță majoră 

7.3.2.(c) Partea care invocă forța majoră are obligația să o aducă la cunoștință celeilalte părți, în scris, 
în maximum 5 (cinci) zile de la apariție. 

7.3.2.(d) Partea care a invocat forța majoră are obligația să aducă la cunoștința celeilalte părți 
încetarea cauzei acesteia în maximum 15 (cincisprezece) zile de la încetare. 
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7.3.2.(d) Dacă aceste împrejurări și consecințele lor durează mai mult de  6 (șase) luni, fiecare parte 
poate renunța la executarea Contractului pe mai departe. 

7.4. Încetarea Contractului 

7.4. Partea/parțile contractului au obligația de a notifica încetarea contractului prin reziliere cu 15 
(cincisprezece) zile lucrătoare înainte de data la care intenționează să rezilieze Contractul 

7.4.1. Încetarea Contractului ca urmare a forței majore 

7.4.1. Dacă Forța majoră și consecințele acesteia durează pentru o perioadă mai mare de 6 lui zile, 
fiecare Parte poate renunța la executarea Contractului. 

7.4.2. Încetarea Contractului pentru non-performanță 

7.4.2. SE VOR DETALIA IN FINCȚIE DE DATE INCLUSE IN CADRUL PROPUNERII TEHNICE A 
OFERTANTULUI 
Se vor detalia aspecte aspectele care conduc la încetarea Contractului pentru non-performanță, 
respectiv deviațiile de la cerințele din Caietul de Sarcini privind nivelul calitativ al Lucrărilor, la 
Punctele de reper stabilite pentru finalizarea activităților, corelând aceste informații cu 
solicitările din formularul de Propunere Tehnică și cu documentele utilizate pe perioada 
derulării Contractului pentru monitorizarea performanțelor în Contract (Graficul general de 
realizare a investiției publice (fizic și valoric) acceptat, Planul de management al calității 
acceptat, etc.). 
În cazul în care Achizitorul utilizează indicatori pentru evaluarea performanței Contractantului 
în cadrul Contractului, Achizitorul stabilește la această clauză consecințele neîndeplinirii 
indicatorilor de către Contractant și modul de reflectare a neîndeplinirii indicatorilor de 
performanță în Documentul Constatator care urmează să fie emis de către Achizitor în condițiile 
art. 166 din HG nr. 395/2016.] 

7.5. Rezilierea Contractului 

7.5.(a) Nerespectarea de către Contractant, din culpa sa exclusivă, a obligațiilor asumate prin 
prezentul Contract, dă dreptul Achizitorului de a rezilia Contractul și de a pretinde plata de 
daune-interese al căror cuantum se stabilește în conformitate cu prevederile Codului de 
Procedură Fiscală.] 
 Rezilierea operează de plin drept la expirarea unui termen de 15 (zece)] zile lucrătoare de la 
transmiterea notificării de către Achizitor, dacă Contractantul nu își îndeplinește obligațiile 
asumate în acest termen, iar, cu privire la plata daunelor-interese, prezentul Contract 
constituie titlu executoriu. 
Fără a fi necesare alte formalități judiciare sau extrajudiciare prealabile (cum ar fi, dar fără a 
se limita la: punerea în întârziere, intervenția vreunei instanțe judecătorești sau arbitrale, o 
altă formalitate prealabilă sau perioadă de grație) în cazul în care, pe o perioadă de cel puțin  
12 (douăsprezece) luni de la data încheierii prezentului Contract, Contractantul se află în 
situația de a avea angajați sau are încheiate înțelegeri privind desfășurarea de activități, 
direct sau indirect, în scopul îndeplinirii prezentului Contract, cu persoane fizice sau juridice 
care au fost implicate în procesul de verificare și evaluare, în funcție de tipul procedurii: într-
o etapă sau în două etape a solicitărilor de participare și a Ofertelor, în funcție de tipul 
procedurii: într-o etapă sau în două etape depuse în cadrul procedurii de atribuire sau 
angajați, foști angajați ai Achizitorului sau ai furnizorului de servicii de achiziție implicat în 
procedura de atribuire și foști angajați ai acestora cu care Achizitorul și furnizorul de servicii 
de achiziție implicat în procedura de atribuire a încetat relațiile contractuale ulterior atribuirii 
Contractului. 

7.5.(c)  
i. În scopul prezentului Contract Părțile convin că următoarele clauze din Contract stabilesc 

obligații ale Contractantului: 
iv. În prezentul Contract sunt considerate încălcări sau abateri grave ale obligațiilor 

contractuale, cu titlu exemplificativ, dar fără a se limita la: neexecutarea Contractului, 
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executarea unor Lucrări care prezintă Defecțiuni majore care fac Lucrările improprii 
utilizării conform destinației prevăzute în Contract, etc. 

 
În prezentul Contract sunt considerate abateri profesionale grave:  
În cazul în care Contractantul nu respectă nivelurile de performanță solicitate astfel cum sunt 
definite de caietul de sarcini și Proiectul Tehnic. Achizitorul poate aplica plățile de daune-
interese în cuantum de 0,1% din valoarea lucrărilor neexecutate sau executate 
necorespunzător pentru fiecare zi lucrătoare de întârziere. 
 Achizitorul poate rezilia Contractul în următoarele cazuri: 
a. în cazul în care predarea Lucrărilor în cadrul Contractului nu a început efectiv în termen 

de ex: 15 (cincisprezece) zile de la data stabilită, iar Achizitorul consideră noua dată 
propusă de către Contractant ca inacceptabilă; 

b. în cazul în care Contractantul nu pune în aplicare Contractul (Graficul general de realizare 
a investiției publice (fizic și valoric) acceptat, Grafic de facturare și de efectuare a plăților, 
Ordin de începere a Lucrărilor), în conformitate cu Oferta sau încalcă alte obligații 
contractuale sau în mod repetat, refuză să respecte obligații contractuale; 

c. în cazul în care procedura de atribuire a Contractului sau punerea în aplicare a 
Contractului se dovedesc a fi fost supuse unor erori substanțiale, nereguli sau fraude; 

d. în cazul în care Contractantul nu respectă obligațiile aplicabile conform cerințelor de 
mediu, sociale, de muncă, stabilite prin legislația în vigoare aplicabilă (Directiva 2014/24 / 
EU); 

e. în cazul în care Contractantul este într-o situație care ar putea constitui un conflict de 
interese sau un conflict de interese profesionale; 

f. în cazul în care o Modificare a Contractantului este de natură să afecteze în mod 
substanțial punerea în aplicare a Contractului sau să modifice în mod substanțial condițiile 
în care Contractul a fost atribuit inițial; 

g.   Contractantul a comis o abatere profesională gravă care îi pune în discuție integritatea, 
iar Achizitorul poate demonstra acest lucru prin orice mijloc de probă adecvat, cum ar fi o 
decizie a unei instanțe judecătorești sau a unei autorități administrative precum și în cazul în 
care Contractantul sau una dintre persoanele, care sunt condamnate printr-o hotărâre 
definitivă și au calitatea de membru al organului de administrare, de conducere sau de 
supraveghere al respectivului operator economic sau are putere de reprezentare, de decizie 
sau de control în cadrul acestuia, sunt supuse unei proceduri judiciare de investigație în 
legătură cu săvârșirea uneia/unora dintre faptele menționate. 
h) Atunci când, pe perioada valabilității Contractului, Achizitorul invocă rezilierea, următoarele 
dispoziții devin aplicabile: 

Achizitorul este exonerat de orice obligație de plată către Contractant pentru Lucrări 
executate ulterior datei rezilieriiț; 

i. Contractantul datorează Achizitorului, cu titlu de daune-interese în situația rezilierii 
Contractului pe baza conflictului de interese, suma de 0,1 % din valoarea Contractului, , 
cumulativ cu orice alte obligații de plată în sarcina Contractantului până la data încetării 
Contractului; 

ii. Contractantul acceptă și înțelege expres că, pe perioada valabilității prezentului Contract, 
Achizitorul are dreptul de a denunța unilateral Contractul, prin transmiterea către 
Contractant a unei notificări scrise cu 5 zile zile lucrătoare anterior datei la care încetarea 
produce efecte, în următoarele cazuri: 
1. a luat cunoștință de faptul că la momentul atribuirii Contractului, Contractantul se 

află într-una dintre situațiile care ar fi determinat excludere acestuia din procedura de 
atribuire, în temeiul articolului 164 din Legea nr. 98/2016, respectiv fost condamnat 
prin hotărâre definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru comiterea uneia dintre 
infracțiunile de la art. 164, alin. (1) din Legea nr. 98/2016] 
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2. a luat cunoștință faptul că la momentul atribuirii Contractului, un membru al 
organului de administrare, de conducere, de supraveghere al Contractantului, un 
membru cu putere de reprezentare, de decizie sau de control asupra Contractantului 
se află într-una dintre situațiile care ar fi determinat excluderea acestuia din 
procedura de atribuire, în temeiul art. 164 din Legea nr. 98/2016, respectiv fost 
condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru comiterea 
uneia dintre infracțiunile de la art. 164, alin. (1) din Legea nr. 98/2016] 

3. are loc o încălcare gravă a obligațiilor care rezultă din legislația europeană relevantă și 
care a fost constatată printr-o decizie a Curții de Justiție a Uniunii Europene și, ca 
urmare a acestui fapt, Contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit Contractantului. 

Achizitorul își rezervă dreptul de a denunța unilateral Contractul de Lucrări, în cel mult 30 
(treizeci) zile de la apariția unor circumstanțe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii 
Contractului și care conduc la modificarea clauzelor contractuale în așa măsură încât 
îndeplinirea Contractului, respectiv ar fi contrară interesului public. 

7.5.(d)  Contractantul poate rezilia Contractul în cazul în care: 
i. Achizitorul a comis erori substanțiale, nereguli sau fraude în cadrul procedurii de atribuire 

a Contractului sau punerea în aplicare a Contractului; 
ii. Achizitorul nu își îndeplinește obligațiile care îi revin, în special obligația de a furniza 

informațiile necesare pentru punerea în aplicare a Contractului 
 

7.5.(e) Partea notificată cu privire la intenția de reziliere a Contractului de către cealaltă Parte, în 
termen de 15  zile de la data primirii notificării poate prezenta observații, inclusiv măsurile 
propuse pentru a continua îndeplinirea obligațiilor sale contractuale. În caz contrar, decizia 
de încetare a Contractului devine executorie în termen de 15 zile de la expirarea termenului 
de prezentare a observațiilor. 

7.5.(g)  Contractantul nu are dreptul la daune pentru orice pierdere care rezultă din încetarea 
înainte de termen a Contractului, inclusiv pierderea profiturilor anticipate, cu excepția cazului 
în care pierderea sau paguba au fot cauzate din culpa Achizitorului. 
Contractantul trebuie să ia toate măsurile necesare pentru a reduce costurile, pentru 
prevenirea daunelor și pentru anularea sau reducerea angajamentelor sale. 
În termen de [ex.:60 (șaizeci) zile de la data rezilierii Contractului, Contractantul trebuie să 
prezinte orice document și orice factură necesară pentru Lucrările care au fost predate 
înainte de data rezilierii. 

7.8. Legea aplicabilă 

7.8. Legea aplicabilă prezentului Contract, este/sunt Legea/Legile Statului Romîn și 
Legile/Regulamentele Europene 

7.9. Soluționarea eventualelor dispute 

7.9.(b) Fiecare Parte trebuie să răspundă la o solicitare de soluționare amiabilă în termen de maximum 
ex.: 30 (treizeci) zile de la solicitare. 

7.9.(d)  Dacă încercarea de soluționare pe cale amiabilă, în termenul stabilit la clauza 7.9.(b), eșuează 
sau dacă una dintre Părți nu răspunde în termen la solicitare, oricare dintre Părți se poate 
adresa direct [(se poate opta pentru una dintre cele două opțiuni:) instanțelor 
competente/Curții Internaționale de Arbitraj de pe lângă Camera de Comerț și Industrie a 
Românie 

7.9.(d)  În situația nerespectării acestei obligații, Achizitorul este îndreptățit la despăgubiri în valoare 
de.: 0,1%/zi din valoarea Contractului, pentru neexecutarea obligațiilor contractuale. 

 
Pentru Achizitor, Pentru Contractant, 

COMUNA MIRĂSLĂU 
 

[Contractantul] 
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MARGINEAN AUREL [numele și prenumele reprezentantului legal al 
Contractantului] 

[funcția reprezentantului legal al Autorității 
Contractante] 

[funcția reprezentantului legal al Contractantului] 

[semnătura reprezentantului legal al Autorității 
Contractante] 

[semnătura reprezentantului legal al 
Contractantului] 

Data: [zz/ll/aaaa] Data: [zz/ll/aaaa] 

  

  

[Introduceți informații pentru toți reprezentanții care trebuie să semneze Contractul, conform regulamentelor 
și procedurilor interne ale Părților.] 
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