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PARTEA II 

Secțiunea “Condiții Specifice” 
 

1. INTERPRETAREA CONTRACTULUI 

1.1. Definiții 

1.1. Abatere profesională - orice comportament culpabil care afectează credibilitatea 
profesională a Contractantului, săvârșite cu intenție sau din culpă gravă, inclusiv 
încălcări ale normelor de deontologie în sensul strict al profesiei căreia îi aparține 
acest operator economic sau ale drepturilor de proprietate intelectuală, săvârșită cu 
intenție sau din culpă gravă; 

Aprobare - opțiunea forului deliberativ de la nivelul autorităților competente de 
încuviințare a propunerilor cuprinse în documentațiile prezentate și susținute de 
avizele tehnice favorabile, emise în prealabil. Prin actul de aprobare se conferă 
documentațiilor (notă de comandă suplimentară/NCS, Notă de renunțare/NR) putere 
de aplicare, constituindu-se astfel ca temei juridic în vederea punerii în aplicare a 
modificărilor documentelor contractuale (Caiet de Sarcini, planșe, specificații tehnice 
ș.a.); 

Autorizație de Construire/Desființare – actul de autorizate al autorităților competente -
pe baza căruia se pot realiza Lucrările de construcții care fac obiectul prezentului 
Contract; 

Avizare - procedura de analiză și exprimare a punctului de vedere al unei comisii tehnice 
din structura ministerelor, administrației publice locale sau a altor organisme 
centrale sau teritoriale interesate, având ca obiect analiza soluțiilor funcționale, a 
indicatorilor tehnico-economici și sociali ori a altor elemente prezentate prin 
documentațiile de amenajare a teritoriului și de urbanism. Avizarea se concretizează 
printr-un act (aviz favorabil sau nefavorabil) cu caracter tehnic și obligatoriu; 

Beneficiar al Investiției - entitate publică, persoană juridică sau fizică, ce are un drept de 
execuție a lucrărilor de construcții potrivit prevederilor Legii nr. 50/1991, privind 
autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare; 

Cartea Tehnică a Construcției – ansamblul documentelor tehnice referitoare la 
proiectarea, execuția, recepția, exploatarea și urmărirea comportării în exploatare a 
Construcției și instalațiilor aferente acesteia, cuprinzând toate datele, documentele și 
evidențele necesare pentru identificarea și determinarea stării tehnice (fizice) a 
Construcției respective și a evoluției acesteia în timp; 

Construcție - clădire sau rezultatul unui ansamblu de lucrări de construcții de clădiri ori 
lucrări de geniu civil sau lucrare specială de construcții, respectiv orice lucrare de 
inginerie civilă, a cărei realizare constă în orice structură fixată în sau pe pământ, 
concepută și executată astfel încât să poată îndeplini ori menține, prin ea însăși, 
unele funcții tehnice, economice, sociale sau ecologice, indiferent de specificul, 
importanța, categoria și clasa de importanță, inclusiv utilajele, echipamentele și 
instalațiile tehnologice și funcționale aferente; 

Construcții cu caracter provizoriu – Construcțiile autorizate ca atare, indiferent de 
natura materialelor utilizate, care, prin specificul funcțiunii adăpostite ori datorită 
cerințelor urbanistice impuse de autoritatea publică, au o durată de existență 
limitată, precizată și prin autorizația de construire. De regulă, Construcțiile cu 
caracter provizoriu se realizează din materiale și alcătuiri care permit demontarea 
rapidă în vederea aducerii terenului la starea inițială (confecții metalice, piese de 
cherestea, materiale plastice ori altele asemenea) și sunt de dimensiuni reduse. Din 
categoria construcțiilor cu caracter provizoriu fac parte: chioșcuri, tonete, cabine, 
locuri de expunere situate pe căile și în spațiile publice, corpuri și panouri de afișaj, 
firme și reclame, copertine, pergole ori altele asemenea. Realizarea Construcțiilor cu 
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caracter provizoriu se autorizează în aceleași condiții în care se autorizează 
construcțiile definitive; 

Construcție nefinalizată - Construcție în diferite stadii de execuție pentru care a fost 
sistată execuția Lucrărilor și nu a fost efectuată Recepția la Terminarea Lucrărilor și a 
cărei Finalizare implică un rest de executat, fizic și valoric; 

Despăgubire - suma, neprevăzută expres în prezentul Contractul, care este acordată de 
către instanța de judecată ca și despăgubire plătibilă Părții prejudiciate în urma 
încălcării prevederilor Contractului de Lucrări de către cealaltă Parte; 

Detalii de Execuție (D.E.) - documentații tehnice, cuprinzând reprezentări grafice 
realizate la scările 1:2, 1:5, 1:10, 1:20 sau, după caz, la alte scări grafice, în funcție de 
necesitățile de redactare, precum și piese scrise pentru explicitarea reprezentărilor 
grafice, elaborate în baza Proiectului Tehnic și cu respectarea strictă a prevederilor 
acestuia, care detaliază soluțiile tehnice de alcătuire, asamblare, executare, montare 
și alte asemenea operațiuni, privind părți/elemente de construcție ori de instalații 
aferente acesteia și care indică dimensiuni, Materiale, tehnologii de execuție precum 
și legături între elementele constructive structurale/nestructurale ale 
obiectului/obiectelor de investiții. Detaliile de Execuție, elaborate în condițiile Legii și 
verificate pentru cerințele esențiale de calitate în construcții de către verificatori 
tehnici atestați în condițiile Legii, detaliază Proiectul Tehnic, în vederea execuției 
Lucrărilor de construcții autorizate; 

Instalații aferente construcțiilor - totalitatea Echipamentelor care asigură utilitățile 
necesare funcționării Construcțiilor, situate în interiorul limitei de proprietate, de la 
branșament/racord la utilizatori, indiferent dacă acestea sunt sau nu încorporate în 
Construcție. Instalațiile aferente Construcțiilor se autorizează împreună cu acestea 
sau, după caz, separat; 

Intervenție la Construcție existentă - rezultatul scontat obținut ca urmare a realizării de 
lucrări de intervenții asupra uneia/mai multor construcții existente, inclusiv 
Instalațiile aferente, astfel cum sunt prevăzute în Legea nr. 10/1995 privind calitatea 
în construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare, efectuate în 
scopul asigurării, menținerii și/sau îmbunătățirii cerințelor fundamentale aplicabile 
construcțiilor, potrivit destinației acestora; 

Împrejmuiri - construcțiile definitive sau provizorii, cu rolul de a delimita suprafețe, arii 
sau parcele asupra cărora există forme de proprietate, executate pentru protecție 
împotriva intruziunilor, realizate din diferite materiale - beton, cărămidă, piatră, 
lemn, metal, inclusiv sârmă ghimpată întinsă pe bulumaci ori prin plantații specifice; 

Lucrări de intervenție în primă urgență - orice fel de Lucrări necesare la construcțiile 
existente care prezintă pericol public ca urmare a unor procese de degradare a 
acestora determinate de factori distructivi naturali și antropici, inclusiv a instalațiilor 
aferente acestora, pentru: 
i. punerea în siguranță, prin asigurarea cerințelor de rezistență mecanică, 

stabilitate și siguranță în exploatare, 
ii. desființarea acestora; 

Lucrări de modificare - lucrări de intervenții asupra elementelor constructive, 
structurale și/sau nestructurale, având ca efect modificarea totală sau în parte a 
acestora. Lucrările de modificare pot fi: 
i. Lucrări de modificare structurală, din care fac parte, în principal, lucrările de 

consolidare, de supraetajare și/sau de extindere a Construcției, 
ii. Lucrări de modificare nestructurală, din care fac parte, în principal, lucrările de 

amenajări interioare și recompartimentări ușoare, care nu afectează în mod 
semnificativ structura de rezistență a Construcției și pentru care este necesar 
avizul prealabil al unui proiectant autorizat. 
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Pentru execuția Lucrărilor de modificare, cu excepția lucrărilor de compartimentare 
provizorii, nestructurale, este necesară emiterea unei autorizații de construire în 
condițiile Legii și cu respectarea prevederilor legale privind calitatea în construcții; 

Lucrări de reabilitare - orice fel de lucrări de intervenții necesare pentru îmbunătățirea 
performanțelor de siguranță și exploatare a Construcțiilor existente, inclusiv a 
instalațiilor aferente, în scopul prelungirii duratei de exploatare prin aducerea 
acestora la nivelul cerințelor esențiale de calitate prevăzute de Lege; 

Mobilier urban - elementele funcționale și/sau decorative amplasate în spațiile publice 
care, prin alcătuire, aspect, amplasare, conferă personalitate aparte zonei sau 
localității fiind amplasate prin legare constructivă la sol (fundații platforme de beton, 
racorduri la utilități urbane, cu excepția energiei electrice. Fac parte din categoria 
Mobilier urban: jardiniere, lampadare, bănci, bazine, pavaje decorative, pergole, 
cabine telefonice și altele asemenea; 

Politici de dezvoltare - mijloacele politico-administrative, organizatorice și financiare, 
utilizate în scopul realizării unei strategii; 

Programe de dezvoltare - ansamblu de obiective concrete propuse pentru realizarea 
Politicilor de dezvoltare; 

Proiect pentru autorizarea/desființarea execuției Lucrărilor - parte a documentației 
pentru emiterea Autorizației de Construire/Desființare, reglementată prin Legea 
50/1991 privind autorizarea execuției lucrărilor de construcții, republicată cu 
modificările și completările ulterioare; 

Proiect tehnic (P.Th.) - documentația tehnico-economică (piese scrise și desenate), 
elaborată în condițiile Legii, care dezvoltă Documentația Tehnică (D.T.), cu 
respectarea condițiilor impuse prin Autorizația de Construire/Desființare precum și 
prin avizele, acordurile și actul administrativ al autorității competente pentru 
protecția mediului, anexe la Autorizația de Construire/Desființare. Proiectul tehnic 
(P.Th.) cuprinde soluțiile tehnice și economice de realizare a Obiectivului de Investiții, 
pe baza căruia se execută Lucrările de construcții autorizate; 

Proiect tehnic de execuție – documentația prin care proiectantul dezvoltă, detaliază și, 
după caz, optimizează, prin propuneri tehnice, scenariul/opțiunea aprobat(ă) în 
cadrul studiului de fezabilitate/documentației de avizare a lucrărilor de intervenții; 
componenta tehnologică a soluției tehnice poate fi definitivată ori adaptată 
tehnologiilor adecvate aplicabile pentru realizarea obiectivului de investiții, la faza de 
proiectare - Proiect tehnic de execuție, în condițiile respectării indicatorilor tehnico-
economici aprobați și a Autorizației de Construire/Desființare; 

Protecția mediului - ansamblu de acțiuni și măsuri privind protejarea fondului natural și 
construit în localități și în teritoriul înconjurător; 

Situație de Lucrări (SL) – document în cadrul căruia se determină stadiul de execuție al 
Lucrării/Lucrărilor și care însoțesc facturile, Procese-Verbale de Recepție sau alte 
documente care atestă stadiul de realizare al Lucrării/Lucrărilor; 

Specificații tehnice - cerințe, prescripții, caracteristici de natură tehnică ce permit 
fiecărui echipament încorporat în Lucrările permanente să fie descris, în mod 
obiectiv, într-o manieră corespunzătoare îndeplinirii necesității Achizitorului; 

Standard – document oficial/specificație tehnică, adoptat(ă) de un organism de 
standardizare recunoscut, de stabilire a unor criterii minime, parametri de 
performanță, etc., care urmează să fie respectate în procesul de fabricație, de 
instalare, de operare a Echipamentelor/bunurilor livrate și încorporate în Lucrare, și 
având aplicare repetată sau continuă, a cărei respectare nu este obligatorie și poate 
fi unul dintre următoarele: 
i. Standard armonizat - standard european adoptat pe baza unei solicitări din 

partea Comisiei pentru aplicarea legislației de armonizare a Uniunii; 
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ii. Standard european - standard adoptat de o organizație de standardizare 
europeană; 

iii. Standard internațional- standard adoptat de un organism de standardizare 
internațional; 

iv. Standard național - standard adoptat de un organism de standardizare național; 
Standardele sunt menționate de Achizitor în Caietul de Sarcini și de Ofertantul 
devenit Contractant în Propunerea Tehnică. Referirea la Standarde în acest Contract 
include și reglementări tehnice sau altele asemenea emise de organisme de 
reglementare sau instituții cu atribuții recunoscute în domeniul de activitate reflectat 
în obiectul Contractului, astfel cum este descris la Art. I – Obiectul Contractului din 
prezentul Contract (Partea I); 

Standarde profesionale - cerințele profesionale legate de calitatea rezultatului execuției 
Lucrărilor și de calitatea activității de execuție a Lucrării care ar fi respectate de către 
orice Contractant diligent care posedă cunoștințele și experiența unui expert care 
execută lucrări similare și pe care Contractantul este obligat să le respecte în 
execuția tuturor Lucrărilor incluse în prezentul Contract; 

Sumă previzionată – suma, dacă este cazul, specificată în Contract ca provizion pentru 
execuția unei părți a Lucrărilor sau pentru furnizarea de Echipamente, Materiale sau 
Servicii, astfel cum este stabilit prin Contract; 
Specific Contractelor de Lucrări: 
i. „Sumele previzionate” se introduc de către Achizitor ca sumă fixă nominală, 

nemodificabilă, la nivelul formularului aferent elaborării „Propunerii financiare” 
și vor fi, totodată, prezentate la nivelul valorii estimate a achiziției, ca linie 
bugetară distinctă, dedicată anumitor articole/elemente (lucrări sau produse) 
despre care se cunoaște că vor fi necesare în procesul de implementare, dar nu 
pot fi cuantificate în valoare monetară decât la un nivel general, neputându-se 
anticipa frecvența apariției acestora și toate detaliile referitoare la articolele de 
deviz incidente; 

ii. sumele în cauză nu pot fi folosite altfel decât pentru articolele/elementele 
pentru care au fost previzionate inițial; 

Teste la terminare – verificările stabilite prin Contract, care trebuie efectuate înainte ca 
Lucrările să fie recepționate; 

Utilaje asigurate de către Achizitor – toate aparatele, mașinile și vehiculele, după caz, 
puse la dispoziție de către Achizitor pentru a fi utilizate de către Contractant la 
execuția Lucrărilor, astfel cum este menționat în Caietul de Sarcini, fără a include 
Echipamentele care nu au fost recepționate de către Achizitor; 

Zonă funcțională - parte din teritoriul unei localități în care, prin documentațiile de 
amenajare a teritoriului și de urbanism, se determină funcțiunea dominantă 
existentă și viitoare. Zona funcțională poate rezulta din mai multe părți cu aceeași 
funcțiune dominantă (zona de locuit, zona activităților industriale, zona spațiilor verzi 
etc.). Zonificarea funcțională este acțiunea împărțirii teritoriului în zone funcționale; 

Zonă de protecție - suprafața delimitată în jurul unor bunuri de patrimoniu construit sau 
natural, al unor resurse ale subsolului, în jurul sau în lungul unor oglinzi de apă etc. și 
în care se instituie servituți de utilitate publică și de construire pentru păstrarea și 
valorificarea acestor resurse și bunuri de patrimoniu și a cadrului natural aferent. 
Zonele de protecție sunt stabilite prin acte normative specifice, precum și prin 
documentații de amenajare a teritoriului sau urbanism, în baza unor studii de 
specialitate; 

Zonă de risc natural - areal delimitat geografic, în interiorul căruia există un potențial de 
producere a unor fenomene naturale distructive care pot afecta populația, 
activitățile umane, mediul natural și cel construit și pot produce pagube și victime 
umane; 
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Zone protejate - zona coerentă naturală sau construită, delimitată geografic și/sau 
topografic, determinată de existență unor valori de patrimoniu natural și/sau cultural 
a căror protejare prezintă un interes public și este declarată ca atare pentru 
atingerea obiectivelor specifice de conservare și reabilitare a valorilor de patrimoniu. 
Statutul de Zonă protejată creează asupra imobilelor din interiorul zonei servituți de 
intervenție legate de desființare, modificare, funcționalitate, distanțe, înălțime, 
volumetrie, expresie arhitecturală, materiale, finisaje, împrejmuiri, mobilier urban, 
amenajări și plantații și care sunt stabilite prin Lege sau documentații de urbanism 
specifice aprobate. 

 
 

2. DISPOZIȚII GENERALE 

2.1. Comunicarea între Părți 

2.1.(a)  

2.1.(b) Adresele și datele de contact utilizate pentru transmiterea comunicărilor sunt: 
Pentru Achizitor: COMUNA BARGHIS 
Adresă: Strada: PRINCIPALA, nr. 199 
Telefon: 0269/517.101 
Fax: 0269/517.106 
E-mail: primariaBIRGHIS@yahoo.com 
Persoană de contact: SULUMBERCHEAN STEFAN 
Funcția: PRIMAR 
 
Pentru Contractant:  
Adresă:  
Telefon:  
Fax:-  
E-mail:  
Persoană de contact:  
Funcția: 

2.1.(c)  

2.1.(f)  
Toate notificările și comunicările adresate oricărei Părți în baza prezentului Contract se 
transmit personal sau prin fax sau prin scrisoare recomandată sau prin serviciu de 
curierat la adresele precizate. 
Comunicările între Părți se pot face și prin fax sau e-mail, cu condiția confirmării în scris 
a primirii comunicării. 
 

2.2. Reprezentanții autorizați ai Părților 

2.2.(a)  

2.2.(b)  
Reprezentantul Achizitorului desemnat pentru managementul acestui Contract este: 
Reprezentant: SULUMBERCHEAN STEFAN  
Funcția: PRIMAR  
Adresă: PRINCIPALA NR. 199  
Telefon: 0269/517.101  
E-mail: primariabirghis@yahoo.com  
[Numirea/înlocuirea reprezentantului Achizitorului, care este autorizat pentru 
managementul prezentului Contract se face prin notificare cu respectarea prevederilor 
clauzelor stabilite la subcapitolul 2.1. - Comunicarea între Părți din prezentul Contract.] 
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2.2.(c)  

2.2.(d)  
 Reprezentantul atestat profesional pentru monitorizarea și verificarea execuției 
Lucrărilor (dirigintele de șantier) are următoarele atribuții: 
i. urmărirea execuției Lucrărilor, zilnic, pe toată Durata de Execuție a Lucrărilor, 

conform metodologiei în conformitate cu cele menționate în Caietul de Sarcini 
(Proiectul Tehnic, planșe, memorii, prospecte, Detalii de Execuție), clauze 
contractuale, reglementările tehnice în vigoare; 

ii. inspectarea și examinarea, zilnic, a tuturor materialelor și a echipamentelor folosite 
la execuția Lucrărilor precum și asistarea la testarea acestora; 

iii. confirmarea cantităților de Lucrări executate efectiv în Șantier; 
iv. raportarea către Achizitor asupra progresului execuției Lucrărilor; 
v. emiterea de Dispoziții către Contractant în limitele prevăzute de prezentul Contract și 

în limitele Legii; 
vi. orice alte atribuții specificate în Contract. 
Obligațiile reprezentantului atestat profesional pentru monitorizarea și verificarea 
execuției Lucrărilor sunt îndeplinite și asumate în numele Achizitorului, acest 
reprezentant neavând nicio obligație de diligență sau de rezultat, contractuală sau de 
altă natură față de Contractant. 
Reprezentantul atestat profesional pentru monitorizarea și verificarea execuției 
Lucrărilor nu are nicio autoritate sau drept de a elibera Contractantul de oricare dintre 
obligațiile sale în baza Contractului, cu excepția cazului în care se stipulează contrariul în 
cadrul prezentului Contract. Nicio atitudine, aprobare, încălcare, omisiune, neglijență ori 
greșeala a reprezentantului atestat profesional pentru monitorizarea și verificarea 
execuției Lucrărilor nu afectează obligațiile Contractantului sau răspunderea acestuia în 
baza dispozițiilor contractuale. 
Numirea/înlocuirea persoanei/persoanelor juridice/fizice numită/numite de către 
Achizitor pentru urmărirea/monitorizarea/verificarea execuției Lucrărilor, cu scopul de a 
îi reprezenta legal interesele conform prevederilor legale aplicabile, se face prin 
notificare, cu respectarea prevederilor clauzelor stabilite la subcapitolul 2.1. – 
Comunicarea între Părți din prezentul Contract. 

2.2.(e)  
Reprezentantul Contractantului desemnat pentru managementul acestui Contract este: 
Reprezentant:  
Funcția:  
Adresă:  
Telefon:  
E-mail:  
[ex.: Numirea/înlocuirea reprezentantului Contractantului, care este autorizat pentru 
managementul prezentului Contract se face prin notificare cu respectarea prevederilor 
clauzelor stabilite la subcapitolul 2.1. – Comunicarea între Părți din prezentul Contract. 
Contractantul nu poate revoca numirea reprezentantului său și nu poate numi un 
înlocuitor fără acceptul prealabil al Achizitorului.] 
 

2.4. Modificarea Contractului și dispoziții conexe 

2.4.2. Evaluarea Modificărilor Contractului și a circumstanțelor acestora 

2.4.2.(b) Circumstanțele care pot determină Modificarea Contractului ca urmare a identificării de 
soluții, pe Durata de Execuție a Contractului, pentru obiectul Contractului și obiectivelor 
urmărite de Achizitor, astfel cum sunt precizate în Caietul de Sarcini, sunt: 
 
1. orice modificare a datelor de contact, reprezentanților autorizați ai Părților, 

persoanelor de contact, conturilor bancare și băncilor prin care se efectuează plățile, 
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2. drepturile și obligațiile Contractantului stabilite prin acest Contract sunt preluate de 
către un alt operator economic ca urmare a unei succesiuni universale sau cu titlu 
universal în cadrul unui proces de reorganizare, în condițiile stabilite prin Lege, 

3. înlocuirea/introducerea de Subcontractanți cu respectarea clauzelor stipulate la 
subcapitolul 2.6. – Subcontractarea din prezentul Contract, 

4. identificarea oricărei erori, omisiuni sau oricărui viciu în cerințele Achizitorului astfel 
cum este stipulat la clauza de la paragraful 2.7.2 – Erori ale cerințelor Achizitorului 
din prezentul Contract, 

5. identificarea necesității oricărei diminuări/majorări/modificări a Lucrărilor sau a unei 
părți a acestora, cum ar fi de exemplu asigurarea conservării Lucrărilor pentru o 
anumită perioadă de timp, 

6. identificarea necesității execuției de Lucrări suplimentare, inclusiv Echipamente 
și/sau Materiale care nu au fost incluse în Contract, dar care au devenit strict 
necesare în vederea îndeplinirii acestuia și trebuie achiziționate de la Contractant 
întrucât schimbarea acestuia nu poate fi realizată din motive economice sau tehnice, 
legate, în principal, de cerințe privind interschimbabilitatea sau interoperabilitatea cu 
Echipamentele deja incluse în Contract și cu Lucrările deja executate în cadrul 
Contractului, iar schimbarea Contractantului cauzează Achizitorului dificultăți 
semnificative, materializate inclusiv prin creșterea semnificativă a costurilor. 

7. decalarea unui Punct de reper sau a unei activități din Graficul general de realizare a 
investiției publice (fizic și valoric) generată de condițiile și în limitele stipulate la 
clauzele de la subcapitolul 4.6. – Prelungirea Duratei de Execuție din prezentul 
Contract,  

8. modificarea Prețului inițial al Contractului ca efect al modificărilor nesubstanțiale 
și/sau ca urmare a prevederilor stabilie la subcapitolul 6.8. – Revizuirea prețurilor 

9. schimbări la nivelul Legii, Regulamente CE, Reglementări, Standarde comunicate prin 
intermediul Caietului de Sarcini, Capitolul 9 – ”Cadrul Legal ce guvernează relația 
dintre Autoritatea Contractantă și Contractant” și/sau. ”Metodologia propusă” din 
Propunerea Tehnică, 

2.4.2.(c)  
Modificările Contractului ca urmare a identificării de soluții, se evaluează astfel: 

1. la prețurile din Contract sau 
2. în lipsa prețurilor corespunzătoare, prețurile din Contract sunt folosite ca bază 

de evaluare sau 
3. în cazul în care nu există prețuri similare pentru calcularea modificării, aceasta 

se calculează potrivit costului rezonabil de execuție a Lucrării, luând în 
considerare orice aspect relevant care reflectă consumurile de materiale, 
manoperă, utilaj și/sau transport necesare, după caz, la care se adaugă un 
profit rezonabil. 

Prețurile pentru Modificările Contractului includ cota de profit astfel cum este precizată 
în Ofertă, iar modificarea/suplimentarea nu poate determina o depășire cu mai mult 
decât 15% din Prețul inițial al Contractului. 
 
 

2.4.3. Notificarea privind Modificările Contractului 

2.4.3. Dispozițiile produc efecte cu condiția existenței sub formă de dovezi suficiente și 
credibile că fiecare Parte din Contract a acționat diligent la momentul planificării 
achiziției, la momentul elaborării Ofertei și pe perioada de derulare a Contractului, așa 
cum reies acestea din Documentele Contractului: 
i. conținutul Caietului de Sarcini, în special, dar fără a se limita la, informațiile incluse la 

”Contextul realizării acestei achiziții”, la ”Ipoteze și riscuri”, la 
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”Managementul/Gestionarea Contractului și activități de raportare în cadrul 
Contractului”. 

ii. conținutul Propunerii Tehnice, în special, dar fără a se limita la, ”Abordarea și 
metodologia propuse pentru executarea Lucrărilor”, ”Managementul realizării 
Lucrărilor”, documentând, inclusiv prin intermediul comunicărilor dintre Părți, 
apariția unui eveniment sau situații care ar putea genera modificări ale Graficului 
general de realizare a investiției publice (fizic și valoric), conform prevederilor privind 
Obligațiile Părților.] 

 
Orice Dispoziție referitoare la activarea opțiunilor din Contract trebuie justificată prin 
referire la conținutul documentelor Contractului și al Graficului general de realizare a 
investiției publice (fizic și valoric). 
Oricare dintre Părți notifică cealaltă Parte, de îndată ce devine conștientă de o 
neclaritate/ambiguitate sau incoerență/neconcordanță între documentele Contractului. 
În cazul unor astfel de neclarități și incoerențe, clarificarea aspectelor se face printr-o 
Dispoziție dată de Achizitor. 
Contractantul notifică Achizitorul imediat ce consideră că domeniul de aplicare îi cere să 
facă ceva ce este ilegal sau imposibil. În cazul în care Achizitorul este de acord, acesta 
emite o Dispoziție în vederea aplicării măsurilor care se impun. 
Partea care propune Modificarea Contractului are obligația de a transmite celeilalte 
Părți propunerea de Modificare a Contractului cu cel puțin 10 (zece) zile înainte de data 
la care se consideră că Modificarea Contractului ar trebui să producă efecte. 
Fiecare Parte are obligația de a notifica cealaltă Parte de îndată ce are cunoștință de 
existența unor circumstanțe care pot întârzia sau împiedica execuția Lucrărilor sau care 
pot genera o revendicare pentru plată suplimentară. Contractantul ia toate măsurile, cu 
diligența specifică bunului comerciant, pentru reducerea la minim a acestor efecte. 

2.5. Cesiunea 

2.5.(a)  Contractantul este obligat să notifice Achizitorul, cu privire la preluarea Contractului de 
către o nouă persoană juridică născută în urma unui proces de reorganizare juridică a 
persoanei Contractantului, în termen de maximum  3 (trei) zile de la data nașterii noii 
persoane. Achizitorul are termen de maximum  30 (treizeci) de zile de la data notificării 
de către Contractant pentru a-și exprima acordul/dezacordul cu privire la preluarea 
Contractului de către o nouă persoană juridică născută în urma unui proces de 
reorganizare juridică a persoanei Contractantului. (de exemplu: fuziune, divizare, etc.) 
Contractantul nu are dreptul să cesioneze oricare dintre drepturile și obligațiile ce 
decurg din Contract, inclusiv drepturile la plată, fără acceptul prealabil scris din partea 
Achizitorului. În astfel de cazuri, Contractantul trebuie să furnizeze Achizitorului 
informații cu privire la identitatea entității căreia îi cesionează drepturile.] 
Orice drept sau obligație cesionat/cesionată de către Contractant fără o autorizare 
prealabilă din partea Achizitorului nu este executoriu/executorie împotriva Achizitorului 
și se sancționează cu o penalitate în cuantum de 5% din pretul contractului. 
În cazul încetării anticipate a Contractului, la solicitarea expresa a Achizitorului și cu 
acordul Contractantului, Contractantul cesionează Achizitorului contractele încheiate cu 
Subcontractanții. 
 În cazul în care terțul susținător nu și-a respectat obligațiile asumate prin angajamentul 
ferm de susținere, dreptul de creanță al Contractantului asupra terțului susținător este 
cesionat cu titlu de garanție către Achizitor. 

2.5.(c) Contractantul trebuie să notifice Achizitorul în termen de: 10 (zece) zile de la data 
declanșării evenimentului care generează posibila preluare a drepturilor și obligațiilor 
Contractantului din prezentul Contract. 
Notificarea se realizează cu condiția respectării cerințelor stabilite, prin art. 221, alin. (1), 
lit. d), pct. 2 (ii) din Legea nr. 98/2016, pentru: 
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i. operatorul economic care preia drepturile și obligațiile Contractantului din acest 
Contract, respectiv îndeplinirea criteriilor de calificare stabilite în cadrul procedurii 
din care a rezultat prezentul Contract, 

ii. Operatorul Economic care preia drepturile și obligațiile Contractantului ca urmare a 
unei succesiuni universale sau cu titlu universal în cadrul unui proces de reorganizare, 
inclusiv prin fuziune, divizare, achiziție sau insolvență, prin inexistența de modificări 
substanțiale ale acestuia ca urmare a preluării de drepturi și obligații, 

iii. Achizitor, prin neeludarea aplicării de către Achizitor a procedurilor de atribuire 
prevăzute de Lege pentru obligațiile care devin subiect al contractului de novație. 

În cazul încetării anticipate a Contractului, Contractantul principal cesionează 
Achizitorului contractele încheiate cu Subcontractanții acestuia. 
În cazul în care terțul susținător nu și-a respectat obligațiile asumate prin angajamentul 
ferm de susținere, drepturile Contractantului asupra terților susținători sunt cesionate 
Achizitorului. 

2.6. Subcontractarea 

2.6.(d) Contractantul notifică Achizitorul cu privire la intenția de înlocuire a unui Subcontractant 
cu 5 zile înainte de momentul începerii activității în care noul Subcontractant urmează să 
fie implicat. 

2.6.(e) Achizitorul notifică decizia sa Contractantului în termen de [ex: 30 (treizeci)] zile de la 
data primirii notificării. 

2.6.(j) Despăgubirile sunt  maximum 5% din valoarea Contractului. 

2.6.(m) Această clauză (2.6.(m)) nu se aplică în prezentul Contract.  

2.7. Păstrarea/Furnizarea/Transmiterea/Utilizarea documentelor în cadrul Contractului 

2.7.1. Păstrarea și Furnizarea documentelor în cadrul Contractului 

2.7.1.(b) Contractantul transmite Achizitorului toate documentele relevante derulării 
Contractului, în copie, în termen de 5 zile. 

2.7.1.(c) Documentele pe care Contractantul se obligă să le păstreze în Șantier sunt:  
Proiectul tehnic 
Dispozitiile de santier 
Autorizatia de Construire 
Jurnalul de santier  

2.7.1.(d) În termen de maximum 3 (trei) zile lucrătoare de la identificarea Defecțiunii/erorii. 

2.7.2. Utilizarea Documentelor Contractantului de către Achizitor 

2.7.2.(a)  

2.7.3. Utilizarea Documentelor Achizitorului de către Contractant 

2.7.3.(b)  

2.8. Confidențialitatea informațiilor și protecția datelor cu caracter personal 

2.8.(a)  Obligația de confidențialitate rămâne în vigoare pentru o perioadă de  3 (trei) ani, 
conform prevederilor legale aplicabile. 
Obligația de confidențialitate nu se aplică în cazul solicitărilor legale privind divulgarea 
unor informații venite, în format oficial, din partea anumitor autorități publice, instanțe 
de judecată, ANAF, etc., conform prevederilor legale aplicabile. 

2.8.(b) Scopul administrării datelor cu caracter personal: [se vor menționa documentele, datele 
și informațiile la care se face referire]. 

2.10. Asocierea de operatori economici 

2.10. Prevederile stipulate în Secțiunea ”Condiții Generale” la această clauză se aplică în 
cadrul prezentului Contract. 

3. OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR 

3.1. Obligațiile Achizitorului 

3.1.1. Obligații ale Achizitorului privind furnizarea de informații și de documentație 
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3.1.1.(a)  Achizitorul pune la dispoziția Contractantului documentația tehnico–economică 
necesară pentru execuția Lucrărilor într-un exemplar, la termenele stabilite prin Graficul 
general de realizare a investiției publice (fizic și valoric). 
Achizitorul pune la dispoziția Contractantului, cu promptitudine, orice informații și/sau 
documente pe care le deține și care sunt relevante pentru realizarea Contractului. 
Achizitorul colaborează, atât cât este posibil, cu Contractantul pentru furnizarea 
inforațiilor pe care acesta din urmă le poate solicita în mod rezonabil pentru realizarea 
Contractului. 

3.1.1.(c) Achizitorul, prin reprezentantul său, are obligația de a se prezenta cu maximum 5 (cinci) 
zile lucrătoare de la notificarea primită din partea Contractantului, fără a întârzia 
termenele ulterioare de Finalizare a Lucrărilor, în vederea încheierii actelor legale pentru 
Lucrările care devin ascunse. În cazul în care Achizitorul nu se prezintă în termenul 
stabilit, Lucrările respective se consideră acceptate.  

3.1.2. Obligații ale Achizitorului privind asigurarea dreptului de acces în Șantier 

3.1.2.(b) Achizitorul pune Șantierul la dispoziția Contractantului cel mai târziu la data precizată în 
Ordinul de începere a Lucrărilor.  
Achizitorul are obligația de a pune la dispoziția Contractantului, dacă nu s-a convenit 
altfel, următoarele: 
i. Amplasamentul Lucrării, liber de orice sarcină, 
ii. suprafețele de teren necesare pentru depozitare și pentru organizarea de Șantier, 
iii. căile de acces (inclusiv rutier și racordurile de cale ferată), 
iv. racordurile pentru utilități (apă, gaz, energie, canalizare etc.), până la limita 

Amplasamentului Lucrării și/sau Șantierului, după caz.] 

3.1.3. Obligații ale Achizitorului privind furnizarea de autorizații și acorduri 

3.1.3.(a) Achizitorul deține autorizațiile, acordurile şi avizele necesare execuției Lucrărilor astfel 
cum este menționat în Caietul de Sarcini – Anexa ”Situația certificatelor, avizelor, 
acordurilor, autorizațiilor precum și a actelor administrative asociate realizării 
construcției/lucrărilor de intervenție” 

3.1.3.(b)   

3.1.4. Obligații ale Achizitorului privind emiterea de Dispoziții 

3.1.4.(a) Contractantul notifică Achizitorul în termen de 24 (douăzecișipatru) ore de la data 
primirii Dispoziției. 

3.1.5. Obligații ale Achizitorului privind recepția Lucrărilor 

3.1.5.(b). În termen de 5 zile de la data primirii notificării, Achizitorul se obligă să examineze și să 
măsoare Lucrările care devin ascunse, cu condiția îndeplinirii de către Contractant a 
prevederilor stabilite la clauzele de la paragraful 3.2.9. - Obligații ale Contractantului 
privind calitatea Lucrărilor. 

3.1.6. Obligații ale Achizitorului privind plățile 

3.1.6. Termenul stabilit pentru plata facturii este de  de 30 (treizeci) zile de la data 
înregistrării facturii la sediul Achizitorului. 
Achizitorul se obligă să plătească Contractantului prețul convenit pentru execuția, 
finalizarea și întreținerea Lucrării/Lucrărilor“. 

3.1.7. Obligații ale Achizitorului în cazul încetării Contractului înainte de termen 

3.1.7. iv. plata costurilor pentru conservarea Lucrărilor și/sau asigurarea stadiului fizic de 
siguranță al Lucrărilor, încheierea de documente privind predarea-primirea Lucrărilor 
și stadiul acestora precum și a documentelor gestionate, restituirea Scrisorii de 
Garanție de Bună Execuție, acordarea de despăgubiri (condiții, procent, ș.a.). 

3.2. Obligațiile Contractantului 

3.2.1. Obligații ale Contractantului privind execuția Lucrărilor 
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3.2.1.(a) Executarea Lucrărilor demarează după constituirea Garanției de Bună Execuție, astfel 
cum este stabilit la clauzele de la subcapitolul 6.12. – Garanție pentru plăți în avans și 
bună execuție din prezentul Contract și predarea/primirea Amplasamentului 
Lucrării/Lucrărilor și după emiterea și transmiterea de către Achizitor și, respectiv, 
primirea de către Contractant a Ordinului de începere a Lucrărilor, pentru toate locatiile 
proiectului. 

3.2.1.(h) Achizitorul, în măsura în care apreciază, în funcție de destinația funcțională a Lucrărilor și 
de interesele sale, că Lucrările suplimentare executate în lipsa acordului său prealabil îi 
sunt avantajoase, poate emite o aprobare ulterioară, cu consecința nașterii în sarcina sa 
a obligației de plată a prețului respectivelor Lucrări suplimentare. 

3.2.1.(i) Contractantul are obligația să rectifice eroarea constatată în termenul stabilit de 
Achizitor în funcție de complexitatea respectivei acțiuni de remediere, până la 
satisfacerea Achizitorului, pe cheltuiala sa, în conformitate cu prevederile Contractului, 
Legea aplicabilă și standardele, cu excepția situației în care eroarea respectivă este 
rezultatul datelor incorecte, furnizate în scris de către proiectant sau oricăror Dispoziții 
ale Achizitorului. Pentru verificarea trasării de către proiectant, Contractantul are 
obligația de a proteja și de a păstra cu grijă toate reperele, bornele sau alte obiecte 
folosite la trasarea Lucrărilor 

3.2.1.(j) În termen de 24 (douăzecișipatru) ore de la descoperire 

3.2.1.(o) Obligații ale Contractantului: 
i. de a asigura securitatea persoanelor a căror prezență în Șantier este autorizată; 
ii. de a achiziționa și de a întreține pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare, 

protecție, îngrădire, alarmă și pază, în cazul în care sunt necesare sau au fost 
solicitate de către Achizitor sau de către alte autorități competente, în scopul 
protejării Lucrărilor sau al asigurării confortului riveranilor; 

iii. de a lua toate măsurile pentru protecția mediului în conformitate cu 
reglementările naționale în vigoare, în și în afara Șantierului și pentru a evita orice 
pagubă sau neajuns provocat persoanelor, proprietăților publice sau altora, 
rezultat din poluare, zgomot sau alți factori generați de metodele sale de lucru; 

iv. de a asigura calitatea corespunzătoare a tuturor Materialelor puse în operă, în 
conformitate cu Proiectul Tehnic și Detaliile de Execuție aprobate de Achizitor și de 
a nu modifica soluțiile tehnice sau tehnologice, ori de a înlocui Materiale și/sau 
Echipamente cu altele de o calitate diferită față de prevederile proiectului. În orice 
situație, Contractantul nu poate proceda la eventuale înlocuiri de tehnologii, 
Echipamente și/sau Materiale decât cu aprobarea prealabilă a Achizitorului; 

v. de a nu deranja inutil sau abuziv accesul și confortul riveranilor și de a nu 
restricționa utilizarea căilor de acces prin folosirea și ocuparea drumurilor și a 
trecerilor publice care deservesc proprietățile aflate în posesia sau proprietatea 
Achizitorului sau a oricărei alte persoane, cu excepția zonei prevăzute pentru 
organizare de Șantier; 

vi. de a evita acumularea de obstacole inutile în Șantier; 
vii. de a depozita sau, după caz, de a retrage orice Echipamente, Materiale, instalații 

și/sau utilaje aflate în surplus; Contractantul are dreptul de a reține în Șantier până 
la semnarea Procesului-Verbal de Recepție la Terminarea Lucrărilor numai acele 
Materiale, Echipamente, instalații sau Lucrări provizorii, care îi sunt necesare în 
scopul îndeplinirii obligațiilor sale; 

viii. de a curăța Șantierul, de a aduna și de a îndepărta din Șantier, pe costurile sale , 
toate deșeurile proprii, dărâmăturile, molozul sau Lucrările provizorii de orice fel, 
care nu mai sunt necesare; 

ix. de a delimita perimetrul și de a monta panouri de identificare la intrarea în Șantier, 
în conformitate cu Planul de Organizare de Șantier, aprobat de Achizitor și cu 
prevederile legale în vigoare; 
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x. de a asigura accesul reprezentantului Achizitorului oriunde își desfășoară 
activitățile legate de îndeplinirea obligațiilor asumate prin Contract, inclusiv pentru 
verificarea lucrărilor ascunse; 

xi. de a monta, la Finalizarea Lucrărilor, panoul conform indicațiilor primite de la 
Achizitor; 

xii. de a remedia Lucrările cuprinse în Situațiile de Lucrări comunicate și care au făcut 
obiectul obiecțiunilor și respingerilor Achizitorului și să nu factureze aceste Lucrări 
decât ulterior remedierii solicitate și în temeiul unui proces verbal încheiat cu 
dirigintele de șantier, atestând remedierea satisfăcătoare a respectivelor Lucrări; 

xiii. de a conserva Lucrările executate în ipoteza sistării Lucrărilor, oricare ar fi motivul 
acestui eveniment; 

xiv. de a înștiința imediat Achizitorul asupra depășirii termenelor convenite, oricare ar 
fi cauza respectivei întârzieri, precum si asupra oricărei Defecțiuni, greșeli, daune, 
avarie previzibilă sau disfuncționalități în legătură cu sau în timpul execuției 
Lucrărilor; 

xv. de a menține și furniza Achizitorului rapoarte [ex.: 
zilnice/săptămânale/lunare/finale, după caz] cu privire la stadiul Lucrărilor precum 
și Situațiile de Lucrări; 

xvi. de a asigura, pe cheltuiala proprie, toate măsurile necesare pentru a asigura 
siguranța și securitatea Șantierului și a Utilajelor Achizitorului; 

xvii. de a coopera și a se coordona cu personalul Achizitorului și/sau cu oricare alte 
persoane juridice sau fizice angajate de Achizitor  
 

3.2.1.(o) În cazul nerespectării prevederilor clauzelor, Contractantul despăgubește Achizitorul 
împotriva tuturor reclamațiilor, acțiunilor în justiție, daunelor-interese, costurilor, 
taxelor și cheltuielilor, indiferent de natura lor, rezultând din sau în legătură cu 
nerespectarea obligațiilor prevăzute la clauzele 3.2.2.(p) - 3.2.2.(r) din prezentul 
Contract, pentru care responsabilitatea revine Contractantului. 

3.2.1.(t) Pe durata existenței Șantierului, Costurile pentru racordarea și consumul de utilități, 
precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către 
Contractant 

3.2.2. Obligații ale Contractantului cu privire la Echipamente și/sau Materiale incluse în 
Lucrare/Lucrări 

3.2.2.(b) Documentele solicitate pentru Echipamentele/Materialele incluse în Lucrare/Lucrări 
includ, dar nu se limitează la: documentele de calitate, rezultatele probelor şi testelor în 
conformitate cu prevederile Contractului și ale Legii, certificări ale 
Echipamentelor/Materialelor, certificări ale proceselor pentru realizarea 
Echipamentelor/Materialelor respective, așa cum sunt acestea specificate în cerinţele 
autorităţilor competente, declarații de conformitate, agremente tehnice, declarații de 
performanță 

3.2.4. Obligații ale Contractantului privind păstrarea documentelor în Șantier 

3.2.4.(b) Contractantul transmite Achizitorului documentația necesară completării Cărţii Tehnice 

a Construcţiei. Transmiterea acestor documente reprezintă condiție pentru 
realizarea Recepției la Terminarea Lucrărilor. 
Contractantul înregistrează zilnic cel puțin următoarele informații:  
i. condițiile meteorologice, precum și perioada/durata întreruperii/suspendării 

activității/activităților ca efect al condițiilor meteorologice nefavorabile, 
ii. numărul de ore lucrate, 
iii. numărul și calificarea personalului muncitor prezent în Șantier, 
iv. Echipamentele și Materialele achiziționate, livrate și depozitate în Șantier și în alte 

locuri, precum și Echipamentele și Materialele încorporate în Lucrare/Lucrări, 
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v. Utilajele utilizate în Șantier și alte locuri precum și cele nefuncționale sau ieșite din 
uz, 

vi. testele efectuate și probele prelevate, 
vii. Lucrările executate, 
viii. lista diferitelor obstacole sau alte dificultăți întâmpinate de Contractant în timpul 

execuției Lucrărilor zilnice, 
ix. incidente şi/sau accidente, 
x. Deciziile primite din partea Achizitotului, inclusiv a reprezentanților Achizitorului. 
 
În termen de maximum 3(trei) zile lucrătoare de la data înregistrării evenimentului, 
înregistrările în Jurnalul evenimentelor trebuie verificate și semnate/contrasemnate 
complet de reprezentanții Antreprenorului, cu respectarea prevederilor stipulate la 
subcapitolul 2.2. – Reprezentanții autorizați ai Părților, clauzele (b)-(d), referitare la 
numirea și atribuțiile reprezentanților Achizitorului. 
În cazul în care Achizitorul, prin reprezentatul său, nu verifică Jurnalul evenimentelor în 
termenul sabilit prin prezentul Contract, se consideră că înregistrările Contractantului 
sunt conforme și corecte. 
În cazul în care Achizitorul, prin reprezentantul său avizat, notează în Jurnalul 
evenimentelor obiecțiuni cu privire la înregistrări, Contractantul, în situația în care nu 
acceptă aceste obiecțiuni, în termen de maximum 3(trei) zile lucrătoare de la data 
înregistrării obiecțiunilor Achizitorului în jurnal, comunică în scris Achizitorului – în 
atenția reprezentantului autorizat pentru managementul Contractului precum și a 
reprezentantului/reprezentanților numiți pentru monitorizarea și verificarea execuției 
Lucrărilor - justificările sale. În cazul în care Contractantul nu transmite în comentariile 
sale în termenul stabilit, se consideră că poziția Achizitorului este acceptată de către 
Contractant. 

3.2.5. Obligații ale Contractantului privind Conflictul de interese 

3.2.5.(b) În termen de maximum 24 (douăzecișipatru) ore de la identificarea situației de privind 
conflictul de interese. 

3.2.6. Obligații ale Contractantului privind Conduita 

3.2.6.(f)  

3.2.7. Obligații ale Contractantului privind daunele și penalitățile de întârziere 

3.2.7. Achizitorul poate impune plata de daune în cazul în care Contractantul nu și-a îndeplinit 
obligațiile contractuale, integral sau parțial, inclusiv, în ceea ce privește nivelul de 
calitate cerut, în conformitate cu Caietul de Sarcini. 
În cazul în care Contractantul nu își îndeplinește obligațiile contractuale în termenele 
stabilite prin Contract, atunci, fără a se aduce prejudiciu răspunderii efective sau 
potențiale a Contractantului sau dreptul Achizitorului de a rezilia Contractul, Achizitorul 
poate impune plata de penalități de întârziere pentru fiecare zi calendaristică de 
întârziere, în conformitate cu următoarea formulă: 
0,02% x (V/d) 
V = prețul achiziției relevante 
d = durata specificată în Contract 
sau, în caz contrar, perioada cuprinsă între data specificată inițial și data livrării sau a 
desfășurării activităților specificate în Contract, exprimat în zile calendaristice. 
Contractantul poate transmite contestație împotriva acestei decizii în termen de 5 zile 
de la data primirii notificării oficiale. În lipsa unei reacții din partea Contantului în termen 
de 5 zile de la notificare, decizia de impunere a daunelor-interese devine executorie. 
Pentru executarea cu întârziere sau executarea necorespunzătoare ori pentru 
neexecutarea oricărei obligații de către Contractant astfel cum este stabilită prin 
prezentul Contract, pentru fiecare zi de întârziere, Contractantul plătește penalități de 
întârziere în cuantum de 0,02% din valoarea respectivei obligații neexecutate.] 
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3.2.8. Obligații ale Contractantului privind personalul și forța de muncă, asigurările și 
securitatea muncii, legislația muncii și programul de lucru 

3.2.8.(a) În mod expres Contractantul garantează Achizitorului că: 
i. a informat, instruit personalul privind riscurile existente la Amplasamentul Lucrărilor 

și a documentat modalitatea de realizare a informării și instruirii, 
ii. a dotat personalul din subordine cu echipamente individuale de protecție și mijloace 

de protecție necesare pentru contracararea efectelor riscurilor existente la 
Amplasamentul Lucrării, 

iii. a luat măsuri tehnico-organizatorice de securitatea muncii și PSI la Lucrări în Instalații 
electrice din gestiunea Achizitorului aflate în exploatarea sau în apropierea acestora, 
care îi revin în calitate de personal delegat/reprezentant în conformitate cu 
prevederile documentelor încheiate/existente (convenției de exploatare, convenției 
de lucrări și a programului de lucrări) încheiate cu Achizitorul, 

iv. nu utilizează instrumente, aparate și utilaje care să pună în pericol securitatea și 
sănătatea personalului propriu sau a personalului Achizitorului sau a altor persoane, 

v. respectă normele de securitate a muncii și PSI specifice la punctele de lucru unde 
execută Lucrările, 

vi. înregistrează în mod sistematic accidentele de muncă suferite de personalul său în 
timpul deplasării la și de la locurile de muncă și cele cauzate de nerespectarea 
normelor de securitatea muncii și PSI și anunță autoritățile competente conform 
Legii, 

vii. s-a asigurat de îndeplinirea acestor activități (clauzele 3.2.8.(a) i. – vi.) și de către 
Subcontractanții săi 

 

3.2.8.(e) Excepții: 
i. Contractantul obține acordul/consimțământul prealabil al Achizitorului în acest sens, 
ii. Desfășurarea activității nu poate fi evitată sau este imperioasă în sensul și cu scopul 

protecției de vieți, protecției de proprietăți, siguranței Lucrărilor, caz în care 
Contractantul informează imediat Achizitorul. 

3.2.8.(f) Contractantul transmite Achizitorului programul de lucru planificat pentru fiecare 
săptămână/lună pe Durata de Execuție a Lucrărilor, cu scopul ca 
reprezentantul/reprezentanții Achizitorului să aibă posibilitatea de a planifica și asigura 
continuitatea supravegherii Lucrărilor pe parcursul tuturor etapelor Contractului. 

3.2.8.(g) Contractantul asigură și întreține toate cele necesare pentru cazare precum și facilitățile 
sociale pentru personalul său. 
Contractantul nu permite niciunuia dintre angajații săi să locuiască temporar sau 
permanent în nicio structură care face parte din Lucrările permanente. 
Pe parcursul execuției Lucrărilor, Contractantul are obligația de a sprijini activitatea 
persoanei responsabile cu prevenirea accidentelor, în scopul exercitării răspunderii și 
autorității sale. 
În cazul producerii unor accidente de muncă, evenimente sau incidente periculoase în 
activitatea desfășurată de Contractant, acesta comunică și cercetează accidentul de 
muncă/evenimentul, conform prevederilor legale, pe care îl înregistrează la 
Inspectoratul Teritorial de Muncă pe raza căruia s-a produs. 
Contractantul păstrează un registru și întocmește rapoarte privind sănătatea, 
securitatea și facilitățile sociale ale persoanelor, conform cerințelor persoanei autorizate 
de achizitor. 

3.2.9. Obligații ale Contractantului privind calitatea Lucrărilor 

3.2.9.(b) Contractantul notifică Achizitorul în termen de maximum 24 (douăzecișipatru) ore de la 
data identificării Defecțiunii/neconformității. 
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3.2.9.(h)  

3.2.9.(i)  

3.2.10. Obligații ale Contractantului în legătură cu terții susținători a căror angajamente de 
susținere fac parte din documentele Contractului, alții decât cei care au calitatea de 
Subcontractant. 

3.2.10.  

3.2.11. Obligații ale Contractantului privind progresul Lucrărilor 

3.2.11.  
Contractantul va transmite, în primele 14 (paisprezece) zile ale lunii, 
informațiile/documentele în formatul solicitat de Achizitor prin Documentația de 
Atribuire necesare completării, de către reprezentantul Achizitorului, a Raportului lunar 
cu privire la progresul Lucrărilor. 

3.2.12. Obligații ale Contractantului referitoare la perioada de Garanție acordată Lucrărilor 

3.2.12.(b)  
Perioada de garanție este cuprinsă între data Recepției la Terminarea Lucrărilor și data 
Recepției Finale și este de minim 36 (treizecișișase) de luni. 

3.2.12.(c)  
Contractantul este obligat ca, în termen de 48 (patruzecișiopt) ore, să trimită 
reprezentantul său la fața locului și să remedieze Defecțiunea în cel mai scurt timp 
posibil, potrivit naturii și gravității Defecțiunii. Remedierea Defecțiunilor, urmată 
obligatoriu de o verificare în ansamblu a utilajului sau a Echipamentului precum și a 
obiectului în care acestea sunt încorporate după cum este aplicabil, se consemnează 
într-un Proces-Verbal încheiat între Părți. 
Intervențiile efectuate în perioada de garanție, aflate în sarcina Contractantului, se 
realizează pe cheltuiala acestuia, în cazul în care ele sunt necesare ca urmare a: 
i. utilizării de Materiale, instalații sau a unei manopere neconforme cu prevederile 

Contractului; 
ii. unui viciu de concepție, acolo unde Contractantul este responsabil de proiectarea 

unei părți din Lucrare; 
iii. neglijenței sau neîndeplinirii de către Contractant a oricăreia dintre obligațiile 

explicite sau implicite care îi revin în baza Contractului. 
În cazul în care Defecțiunile nu s-au produs din vina Contractantului, Lucrările fiind 
executate de către acesta conform prevederilor Contractului și normativelor în vigoare, 
costul remedierilor se evaluează și se plătește ca Lucrări suplimentare, sub rezerva 
îndeplinirii prevederilor Legii nr. 98/2016 referitoare la modificarea contractelor. 
În cazul în care Contractantul nu execută Lucrările prevăzute la această clauză, 
Achizitorul este liber să contracteze execuția acestor Lucrări cu terți contractanți, 
urmând ca contravaloarea acestor Lucrări să fie recuperată de către Achizitor de la 
Contractant sau reținută din sumele cuvenite acestuia sau din Garanția de Bună 
Execuție. 

3.2.13. Obligații ale Contractantului în cazul încetării Contractului înainte de termen 

3.2.13.  
iv. să asigure conservarea Lucrărilor și/sau stadiul fizic de siguranță al Lucrărilor, 
încheierea de documente privind predarea-primirea Lucrărilor și stadiul acestora precum 
și a documentelor gestionate, acordarea de despăgubiri, după caz (condiții, procent, 
ș.a.). 

3.3. Sancțiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligațiilor contractuale 

3.3.(a)  
Partea lezată consideră Contractul de drept reziliat ca urmare a neîndeplinirii 
obligațiilor, în mod culpabil, de către cealaltă Parte, cu condiția să-i fi transmis notificări, 
în acest sens, de cel puțin 5 ori în 5 zile diferite. 
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3.3.1. Neîndeplinirea Obligațiilor de către Achizitor 

3.3.1.(a) 0,02% din plata neefectuată pentru fiecare zi de întârziere, până la îndeplinirea efectivă 
a obligațiilor. 

3.3.1.(b) În termen de 14 (paisprezece) zile de la data la care Achizitorul a primit notificarea. 

3.3.1.(c) 2 (două) zile lucrătoare de la data plății. 

3.3.2. Neîndeplinirea Obligațiilor de către Contractant 

3.3.2.(a) 14 (paisprezece) zile la primirea notificării emise de către Achizitor. 

3.3.2.(c) 21 (douăzecișiunu) zile de la data expedierii primei notificări. 

3.3.2.(d) 5 (cinci) zile de la primirea comunicării de reziliere. 
La solicitarea Achizitorului, prin notificare, Contractantul lasă în Șantier toate 
Echipamentele și toate Utilajele Contractantului specificate de Achizitor, acestea urmând 
a fi utilizate până la terminarea Lucrărilor. 

3.3.2.(e) Sumă echivalentă cu 0,02% din Prețul final al Contractului pentru fiecare zi de întârziere, 
până la îndeplinirea efectivă a obligațiilor. 

4. ÎNCEPEREA, EXECUȚIA, FINALIZAREA, RECEPȚIA ȘI GARANȚIA LUCRĂRILOR 

4.2. Asigurări 

4.2.1. Obligații generale privind Asigurările 

4.2.1.(a)  

4.2.1.(b)  
Orice Asigurare încheiată de către Contractant respectă condițiile/termenii 
stabilite/stabiliți de către Achizitor. 
Asigurarea se încheie cu o societate de asigurare agreată de Achizitor. Contravaloarea 
primelor de asigurare se suportă de către Contractant și se include în prețurile ofertate. 
Contractantul are obligația de a prezenta Achizitorului, ori de câte ori i se cere, polița de 
asigurare și documentele justificative pentru plata primelor de asigurare. 
Achizitorul nu este responsabil pentru niciun fel de daune-interese, compensații plătibile 
prin Lege, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor 
sau altei persoane angajate de Contractant, cu excepția atât a unui accident sau 
prejudiciu rezultând din vina Achizitorului, a agenților sau a angajaților acestuia sau a 
celui care nu-i este imputabil Contractantului. 
Achizitorul își rezervă dreptul să verifice, să solicite clarificări și să accepte sau să solicite 
ajustări ale poliței de asigurare ale Contractantului, inclusiv asupra detaliilor acestora 
(ex: asigurator, condiții generale și particulare, franșize, etc.) 

4.2.1.(c)  
Contractantul trebuie să prezinte Asigurările la data semnării Contractului sau la data 
emiterii ordinului de incepere, demonstrând că asigurările agreate sunt în vigoare și în 
deplină conformitate cu obligațiile contractuale. 

4.2.1.(d)  
Asigurarea/Asigurările trebuie să fie valabile cel puțin până la data Recepției la 
Terminarea Lucrărilor și să acopere întreaga durată a prestației sale sub acest Contract. 
Atunci când este necesar, certificate de reînnoire vor fi obținute de Contractant și vor fi 
trimise Achizitorului în termen de 3 zile lucratoare de la data de la care devin disponibile. 

4.2.1. (e)  
 

4.2.1. (f)  

4.2.2. Asigurarea Lucrărilor și a Utilajelor Contractantului 

4.2.2.  
Contractantul trebuie să asigure Lucrările, Echipamentele, Materialele și Documentele 
Contractantului pentru o valoare cel puțin egală cu costul total de refacere, inclusiv 
costurile de demolare, de înlăturare a dărâmăturilor, onorarii și profit. Această Asigurare 
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trebuie să fie în vigoare de la data la care dovada asigurării trebuie să fie transmisă 
potrivit prevederilor clauzei 4.2.1.(c) din prezentul Contract până la data stabilită la 
clauza 4.2.1.(d) din prezentul Contract.] 

4.2.3. Asigurarea împotriva vătămării persoanelor și a daunelor aduse proprietății 

4.2.3.  

4.2.4. Asigurarea Personalului Contractantului 

4.2.4.  

4.2.5. Alte Asigurări 

4.2.5.  
 

4.5. Întârzierea și sistarea Lucrărilor 

4.5.(b)  

4.5.(h) Contractantul înștiințează Achizitorul în cazul în care identifică intervenția vreunei 
situații care ar putea determina imposibilitatea temporară a executării Contractului, în 
cel mai scurt timp posibil, dar nu mai mult de maximum 24 (douăzecișipatru) ore de la 
identificare. 

4.6. Prelungirea Duratei de Execuție 

4.6.(b) Termenul este de maximum 5 (cinci) zile de la data identificării motivului care determină 
necesitatea prelungirii Duratei de Execuție. 

4.7. Terminarea și Recepția Lucrărilor 

4.7. (f) Perioada de executie a contractului este de 48 de luni, din care 12 luni executie si 36 de 
luni garantie 

4.10. Perioada de garanție acordată Lucrărilor 

4.10.(a) Minim 3 (trei) ani conform Legii 

4.11. Emiterea Documentului Constatator 

4.11.  

5. MONITORIZAREA CONTRACTULUI 

5.1. Întâlniri de lucru și rapoartare 

5.1.(c)  

5.2. Monitorizarea performanțelor contractuale 

5.2.(a)  

5.2.(b) Intervalul la care au loc întâlnirile de analiză a Graficului general de realizare a investiției 
publice (fizic și valoric) este de maximum 30 (treizeci) zile, calculate începând din ziua 
următoare zilei în care Achizitorul comunică Contractantului acceptul sau refuzul său 
motivat cu privire la Graficul general de realizare a investiției publice (fizic și valoric) 
supus analizei. 

5.2.(c) Întâlnirile de lucru/ședințele de monitorizare se realizează la sediul Achizitorului sau prin 
utilizarea mijloace electronice de comunicare, utilizând datele de conexiune specificate 
în continuare. Aranjamentele necesare pentru stabilirea ședințelor de monitorizare sunt 
în sarcina Achizitorului. 
Oricare dintre Părți poate convoca întrunirea unei întâlniri cu scopul evaluării și 
reducerii/evitării riscurilor. Oricare dintre Părți poate solicita ca, la astfel de întâlniri, 
să participe și alte persoane, în vederea reducerii și evitării unor astfel de riscuri, cu 
condiția obținerii acordului din partea celeilalte Părți. 
Întâlnirile de lucru desfășurate în vederea reducerii și evitării riscurilor au ca scop: 
i. găsirea unor soluții pentru reducerea sau evitarea efectelor riscurilor identificate, 
ii. găsirea unor soluții și măsuri compensatorii pentru factorii afectați, 
iii. luarea de decizii cu privire la acțiunile care se impune a fi întreprinse cu respectarea 

prevederilor contractuale, 
iv. stabilirea riscurilor evitate și menționarea lor ca fiind prevenite/înlăturate. 
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5.2.(d) Pentru prima întâlnire de monitorizare a progresului activităților în cadrul Contractului se 
utilizează Graficul general de realizare a investiției publice (fizic și valoric) acceptat, astfel 
cum a fost inclus în Propunerea Tehnică/agreat în cadrul întâlnirii de demarare a 
activităților în Contract – corelați informațiile cu cerințele din Caietul de Sarcini, capitolul 
“Managementul/Gestionarea Contractului și activități de raportare în cadrul 
Contractului”. 

5.2.(e) Informațiile, care trebuie prezentate de Contractant la momentul înaintării spre analiză a 
Graficului general de realizare a investiției publice (fizic și valoric), sunt: 
i. data la care începe o activitate, data la care solicită acces la anumite informații, 

facilități care sunt în gestiunea sau patrimoniul Achizitorului sau care reprezintă 
responsabilitatea Achizitorului pentru punerea acestora la dispoziție așa cum este 
specificat în Caietul de Sarcini, 

ii.  data la care Contractantul va finaliza o activitate și va ajunge la Punctele de reper 
pentru fiecare activitate, 

iii. succesiunea logică și cronologică a activităților care urmează să fie realizate în 
perioada dintre întâlnirile pentru analiza progresului, pe baza Graficului general de 
realizare a investiției publice (fizic și valoric) acceptat, 

iv. rezervele de timp/alte resurse (inclusiv modalitatea de implicare a Personalului 
suport/backstopping) avute în vedere să fie implicate/mobilizate pentru: 
1. măsuri asociate riscurilor identificate, 
2. modalitatea de soluționare a eventualelor Defecțiuni/neconformități notificate de 

Contractant Achizitorului sau de către Achizitor Contractantului, conform 
condițiilor din Contract, 

v. datele/termenele la care, în scopul realizării Lucrărilor în conformitate cu Graficul 
general de realizare a investiției publice (fizic și valoric) acceptat, Contractantul 
solicită: 
1. accesul la un factor interesat/persoană, loc sau altele asemenea, 
2. informații și acces la Documentele Achizitorului, care trebuie furnizate de către 

Achizitor în vederea realizării Lucrărilor în Contract și 
3. aprobări de la factori interesați în legătură cu Lucrările din Contract, 

vi. pentru fiecare activitate, o confirmare/specificare a deviațiilor de orice natură de la 
metodologia de realizare a activității inclusă în Graficul general de realizare a 
investiției publice (fizic și valoric) acceptat, 

vii. orice altă informație solicitată în mod expres în Caietul de Sarcini la capitolul 
“Managementul/Gestionarea Contractului și activități de raportare în cadrul 
Contractului”. 

5.3.(f) Contractantul prezintă următoarele informații pentru analiza de către Achizitor a 
Graficului general de realizare a investiției publice (fizic și valoric): 
i. stadiul activităților realizat față de cel planificat, reprezentând progresul real realizat 

pentru fiecare activitate în parte și efectul stadiului comunicat asupra duratei 
Contractului, 

ii. efectele inacțiunii sau modului de acțiune a Achizitorului în ceea ce privește 
responsabilitățile și atribuțiile sale în realizarea Lucrărilor comunicate prin Caietul de 
Sarcini – capitolul ”Descrierea Lucrărilor”, 

iii. modalitatea în care Contractantul intenționează să recupereze orice eventuale 
întârzieri și să corecteze Defecțiunile/neconformitățile notificate și 

iv. orice modificări pe care Contractantul își propune să le realizeze prin raportare la 
ultima versiune a Graficului general de realizare a investiției publice (fizic și valoric) 
acceptat, în condițiile în care modificarea nu afectează scopul general al Contractului 
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și nu devine modificare substanțială, așa cum este aceasta definită în Legea nr. 
98/2016. 

5.3.(g) Motivele pentru care Achizitorul refuză acceptarea Graficului general de realizare a 
investiției publice (fizic și valoric) propus spre aprobare sunt: 
i. Graficul general de realizare a investiției publice (fizic și valoric) propus spre aprobare 

nu este realist și nu este ajustat cu luarea în considerare a informațiilor incluse în 
Graficului general de realizare a investiției publice (fizic și valoric) acceptat anterior, 

ii. Graficul general de realizare a investiției publice (fizic și valoric) propus spre aprobare 
nu corespunde cu abordarea și metodologia inclusă în Propunerea Tehnică parte 
integrantă din Contract și caracteristicilor pentru care a fost aplicat factorul de 
evaluare corespunzător, fiind inferioară acesteia, nemaireflectând punctele tari pentru 
care Contractantul a obținut avantaje la aplicarea criteriului de atribuire în procedura 
identificată în Contract, 

iii. Graficul general de realizare a investiției publice (fizic și valoric) propus spre aprobare 
nu corespunde Propunerii Financiare și Graficului general de realizare a investiției 
publice (fizic și valoric) inclus în Propunerea Tehnică parte integrantă din Contract, în 
special în ceea ce privește durata activităților, Punctele de reper și aceste aspecte au 
impact negativ asupra obiectivelor comunicate și a beneficiilor Achizitorului, așa cum 
sunt acestea comunicate prin Caietul de Sarcini. 

5.3.(h) Achizitorul comunică Contractantului acceptul sau refuzul cu privire la Graficul general de 
realizare a investiției publice (fizic și valoric) prezentat, împreună cu motivele care au stat 
la baza acceptului sau refuzului Achizitorului în termen de 5 zile de la momentul finalizării 
întâlnirii de monitorizare a progresului activităților. 

5.3.(i) Daunele-interese stabilite pentru nerealizarea performanțelor contractuale care pot fi 
solicitate de Achizitor nu pot depăși limita maximă de 50% din valoarea 
Contractului/limita maximă reprezentând Prețul final al Contractului. 

6. PLĂȚI CONTRACTUALE 

6.2. Acceptarea Prețului 

6.2.(b) Prețul Contractului, astfel cum este acceptat, acoperă toate obligațiile Contractantului 
potrivit prevederilor prezentului Contract, respectiv toate cele necesare pentru o 
execuție corespunzătoare, terminarea Lucrărilor și remedierea tuturor Defecțiunilor, 
inclusiv cele care se referă la sumele previzionate (dacă este cazul) astfel cum este 
precizat că ar putea fi stabilite. 
Achizitorul poate stabili limite pentru obligațiile Contractantului care corespund prețului 
contractat 

6.3 Facturare și plăți în cadrul Contractului 

6.3.(b) Fiecare factură se emite pe baza situațiilor de plată întocmite de Contractant, vizate de 
dirigintele de șantier/reprezentantul Achizitorului în Șantier și acceptate de 
reprezentanții Achizitorului. 
Situațiile de plată se întocmesc pentru Lucrări executate efectiv în Șantier, în 
conformitate cu Listele de Cantități prevăzute în Contract și, dacă este cazul, în 
modificări, și evaluate pe baza prețurilor unitare corespunzătoare, conform prevederilor 
din Contract. 
 
Facturile se emit și se completează în conformitate cu legislația aplicabilă, in factura 
trebuie incluse si informatiile referitoare la: numarul si data contractului, numarul 
situatiei de lucrari aferente. 
Factura se emite numai după confirmarea de către Achizitor a situațiilor de lucrări 
transmise. 
Lucrările executate trebuie să fie dovedite ca atare printr-o situație de lucrări provizorii, 
întocmită astfel încât să asigure o rapidă și sigură verificare a lor. 



Contractul Nr. din data              
privind PROIECT GRADINITA APOS 

 
Pagina 20 din 27 

Situația de lucrări provizorii va fi întocmită pentru lucrările executate efectiv în Șantier în 
conformitate cu listele de cantități prevăzute în Contract și, dacă este cazul, în modificări 
și evaluate pe baza prețurilor unitare corespunzătoare conform prevederilor clauzei xxx. 
La sfârșitul fiecărei luni calendaristice, Contractantul va transmite Achizitorului situația 
provizorie a lucrărilor executate în luna respectiva, în forma agreată anterior cu 
reprezentantul Achizitorului, în care va prezenta detaliat sumele la care Contractantul se 
consideră îndreptățit, împreună cu documentele justificative aferente Execuției Lucrărilor, 
conform prevederilor legale și contractuale, inclusiv raportul de la ultima întâlnire de 
monitorizare. 
Toate documentele prezentate ca suport pentru Situația de lucrări provizorii executate vor 
fi verificate, certificate de reprezentantul atestat profesional pentru monitorizarea și 
verificarea execuției lucrărilor sub aspectul conformității cu realitatea și cu cerințele 
Achizitorului (astfel cum sunt descrise și detaliate în Caietul de Sarcini și în Contract), în 
ceea ce privește: 
i. Cantitățile/volumele prezentate ca executate zilnic și în cadrul lunii respective pe 

fiecare activitate/articol de lucrări, 
ii. Respectarea prevederilor documentației de execuție aferente Amplasamentului; 
iii. Prețurile unitare pentru articolele de Lucrări; 
iv. Respectarea prevederilor legale și contractuale referitoare la calitatea Lucrărilor, 

protecția mediului, sănătatea, siguranța si protecția muncii; 
v. Minuta de la întâlnirea privind stabilirea stadiului Lucrărilor, ce va include cel puțin 

următoarele puncte (in funcție de necesitățile de moment, orice alte teme care sunt 
considerate adecvate vor fi adăugate): recapitularea progresului activității; remarci 
referitoare la desfășurarea activităților, aspecte de rezolvat în perioada următoare; 
probleme care ar putea întârzia Graficul general de realizare a investiției publice (fizic 
și valoric) acceptat; coordonarea Graficului general de realizare a investiției publice 
(fizic și valoric) acceptat; respectarea cerințelor SSM și a planului de securitate si 
sănătate; identificarea oricăror propuneri de modificare cu efect asupra Graficului 
general de realizare a investiției publice (fizic și valoric) și asupra datei de finalizare a 
Lucrărilor executate. 

vi. Orice alte cerințe care reies din documentația aplicabilă pusă la dispoziție de Achizitor 
în cadrul Contractului. 

Situația de Lucrări provizorii executate și transmisă spre decontare trebuie să fie însoțită 
de următoarele documente: 
i. adresa de înaintare cu opis în care vor fi enumerate documentele atașate 
ii. documente care atestă calitatea lucrărilor executate (PV, P.V.L.A. și rapoartele de 

stingere a neconformităților, dacă este cazul, în copie ”conform cu originalul” – 
semnate de dirigintele de șantier, nume , prenume etc.); 

iii. documente care atestă calitatea materialelor folosite (declarații de conformitate, 
agremente tehnice, certificate CE, avize de însoțire a mărfii etc., în copie ”conform cu 
originalul”, semnate de dirigintele de șantier, nume, prenume etc.); 

iv. centralizator pe obiect; 
v. centralizator categorii de lucrări; atașamentele întocmite pentru fiecare articol de 

deviz. 
 
Lista documentelor care trebuie să însoțească Situațiile de Lucrări ale Contractantului: 
i. Măsurători (atașamente) pentru lucrările executate în luna respectivă, confirmate cu 

înregistrările din jurnalul evenimentelor al 
Constructorului/Contractantului/Subcontractantului. 

ii. Documente de calitate justificative pentru materialele/echipamentele puse în operă: 
- Procese Verbale de Recepție Calitativă a Lucrărilor/Procese Verbale de Faze 

Determinante, etc.; 
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- Probe, teste, încercări și/sau rapoarte; 
- Certificate de calitate; 
- Certificate de performanță; 
- Declarații/Certificate de conformitate; 
- Agremente tehnice; 
- Fișe tehnice; 
- Formulare de Aprobare a Materialelor și a Echipamentelor (FAME), etc. 

iii. Confirmarea stadiului lucrărilor conform Graficului general de realizare a investiției 
(fizic și valoric), în cazul în care există; 

iv. Situație de Lucrări – întocmită pe baza măsurătorilor din atașamente și a prețurilor 
unitare din oferta Contractantului - Anexă la Contract. 

 
Situațiile de lucrări provizorii și documentele justificative însoțitoare se confirmă în 
termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data depunerii acestora de către 
Contractant. În cazul în care documentația nu este completă, Contractantul are obligația 
de a furniza documente și informații suplimentare conform comentariilor primite. 

6.4. Situații lunare de Lucrări 

6.4.(c) Maximum 10 (zece) zile de la primirea situațiilor de plată la sediul Achizitorului 

6.4.(e) Maximum 30 (treizeci) zile de la data înregistrării la sediul Achizitorului a facturii 
fiscale emisă în temeiul încheierii acordului amiabil sau a procesului verbal de conciliere 
directă. 
În cazul în care Contractantul este, potrivit Legii, o asociere, liderul asocierii trebuie să 
facă dovada efectuării plății/plăților, către celălalt/ceilalți asociat/asociați, pentru 
activitățile realizate conform acordului de asociere și facturate. 
În cazul subcontractării, atunci când nu se aplică prevederile stipulate la clauza 2.6 (m), 
Contractantul trebuie să facă dovada efectuării plății/plăților către 
Subcontractant/Subcontractanți, pentru activitățile realizate conform acordului de 
asociere și facturate. 

6.5. Plăți intermediare 

6.5.(d) Maximum 30 (treizeci) zile de la data înregistrării la sediul Achizitorului a facturii 
fiscale emise pe baza Situației de Lucrări confirmată de către reprezentantul 
Achizitorului. 
În cazul în care Contractantul este, potrivit Legii, o asociere, liderul asocierii trebuie să 
facă dovada efectuării plății/plăților, către celălalt/ceilalți asociat/asociați, pentru 
activitățile realizate conform acordului de asociere și facturate.] 
În cazul subcontractării, atunci când nu se aplică prevederile stipulate la clauza 2.6 (m), 
Contractantul trebuie să facă dovada efectuării plății/plăților către 
Subcontractant/Subcontractanți, pentru activitățile realizate conform acordului de 
asociere și facturate. 

6.6. Plata finală 

6.6.(a) Maximum 30 (treizeci) zile de la încheierea Procesului-Verbal de Recepție la Terminarea 
Lucrărilor. 

6.6.(b) Maximum 30 (treizeci) zile de la data înregistrării la sediul Achizitorului a facturii 
fiscale întocmită în temeiul Situației de plată acceptată. 
În cazul în care Contractantul este, potrivit Legii, o asociere, liderul asocierii trebuie să 
facă dovada efectuării plății/plăților, către celălalt/ceilalți asociat/asociați, pentru 
activitățile realizate conform acordului de asociere și facturate. 
În cazul subcontractării, atunci când nu se aplică prevederile stipulate la clauza 2.6 (m), 
Contractantul trebuie să facă dovada efectuării plății/plăților către 
Subcontractant/Subcontractanți, pentru activitățile realizate conform acordului de 
asociere și facturate. 
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6.7. Moneda plăților 

6.7.(a) Moneda de referință a contractului este: românească, LEU 

6.7.(b) Moneda în care se efectuează plățile este:  românească, LEU 

6.7.(c) Cursul de schimb valutar utilizat este cel valabil la: data semnării Contractului. 

6.8. Revizuirea Prețurilor 

6.8. Preturile unitare incluse în acest Contract nu sunt supuse revizuirii pe perioada 
Contractului.  

6.9. Întârzieri în efectuarea plății 

6.9. [ex.: 0,02%/zi aplicat debitului restant, pentru fiecare zi de întârziere, până la stingerea 
efectivă a debitului prin executare, silită sau voluntară. 

6.10. Plata la rezilierea Contractului 

6.10. Corecții: 
i. orice sume la care Contractantul este îndreptățit conform Contractului; 
ii. orice sume la care Achizitorul este îndreptățit conform Contractului; 
iii. o sumă echivalentă cu 20% din valoarea acelor părți ale Lucrării care au rămas 

neexecutate la data rezilierii Contractului, la care Achizitorul este îndreptățită cu titlu 
de clauză penală, dacă Achizitorul a reziliat Contractul conform prevederilor 
contractuale. 

Suma netă de plată cuvenită se plătește sau se rambursează în termen de 45 
(patruzecișicinci) zile de la data rezilierii Contractului. 

6.11. Garanție pentru plăți în avans și bună execuție 

6.11.(a) Valoarea garantiei de buna executie este de 10% din valoarea contractului. 
 

6.11.(b) Pentru a garanta îndeplinirea corespunzătoare a obligatiilor sale în baza Contractului și 
oricăror alte cereri ce se pot naște pe baza acestui Contract, Contractantul obține pe 
cheltuiala sa exclusivă și pune la dispoziția Achizitorului Garanția de Bună Execuție sub 
forma: 
i. unui instrument de garantare emis de o bancă de reputație sau de o societate de 

asigurări acceptate de Achizitor. 
Contractantul are obligația de a constitui Garanția de Bună Execuție a Contractului în 
maximum 5(cinci) zile lucrătoare de la încheierea Contractului. Cuantumul Garanției de 
Bună Execuție a Contractului reprezintă maximum 10% din Prețul final al Contractului, 
fără TVA, respectiv [valoarea în cifre (valoarea în litere)] lei. Suma stabilită drept 
garanție se constituie prin una din variantele prevăzute de art. 40 din HG nr. 395/2016. 
Perioada Garanției de Bună Execuție se întinde pe toată durata Contractului, la care se 
adaugă 15 (cincisprezece) zile. 
Achizitorul se obligă să elibereze Garanția pentru participare numai după ce 
Contractantul a făcut dovada constituirii Garanției de Bună Execuție. 
Achizitorul are dreptul de a emite pretenții asupra Garanției de Bună Execuție, în 
limita sumei stabilită drept garanție , dacă Contractantul nu își execută, își execută cu 
întârziere sau execută necorespunzător obligațiile asumate prin prezentul Contract.  
Achizitorul se obligă să restituie Garanția de Bună Execuție în cel mult [ex.: 14 
(paisprezece)] zile de la data îndeplinirii de către Contractant a obligațiilor asumate 
prin prezentul Contract, dacă Achizitorul nu a ridicat până la acea dată pretenții asupra 
ei. 
Plățile parțiale efectuate în baza prezentului Contract nu implică reducerea 
proporțională a Garanției de Bună Execuție. 
În cazul prelungirii duratei Contractului, Contractantul este obligat să prelungească în 
mod corespunzător Garanția de Bună Execuție. 
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În cazul modificării prețului Contractului, Contractantul ajustează valoarea Garanției 
de Bună Execuție, în termen de 5 zile de la modificarea prețului Contractului astfel 
încât să reprezinte 10 % din Prețul final al Contractului. 
 
În orice moment, pe perioada derulării Contractului, Garanția de Bună Execuție trebuie 
să reprezinte cuantumul de 10 % din valoarea Contractului, fără TVA. Această 
prevedere nu poate fi o opțiune în cazul în care se optează pentru garantia prin 
retineri succesive]. 
 
Dacă pe parcursul executării Contractului, Achizitorul execută parțial sau total Garanția 
de Bună Execuție constituită până la data executării ei, Contractantul are obligația ca, 
în termen de 5 (cinci) zile de la executare să reîntregească garanția raportat la restul 
rămas de executat. În situația în care Contractantul nu îndeplinește această obligație, 
atunci Achizitorul are dreptul: 
i. să suspende plata facturilor restante către Contractant până când Contractantul 

furnizează documentele originale care atestă reîntregirea Garanției de Bună 
Execuție; 

ii. de a transmite o notificare de reziliere, fără îndeplinirea unei alte formalități, cu  10 
(zece) zile înainte de data rezilierii; 

iii. de a executa partea rămasă din Garanția de Bună Execuție sau 
iv. de a aplica în mod cumulativ măsurile prevăzute la punctele i. și iii. sau la punctele 

ii. și iii. de mai sus. 

6.13. Plăți către terți 

6.12.  

7. DISPOZIȚII FINALE 

7.2. Suspendarea Contractului 

7.2.(a)  
Suspendarea intră în vigoare în ziua în care Contractantul primește o notificare, sau la o 
dată ulterioară, în cazul în care notificarea prevede acest lucru și Suspendarea nu poate 
depăși 6 luni. Achizitorul trebuie, să notifice cât mai curând posibil, Contractantului 
pentru a relua activitățile suspendate sau informează Contractantul cu privire la 
încetarea Contractului. Contractantul nu are dreptul să pretindă despăgubiri în cazul 
suspendării Contractului. 

7.3. Forța majoră 

7.3.2. Măsurile care se impun în caz de forță majoră 

7.3.2.(c) Partea care invocă forța majoră are obligația să o aducă la cunoștință celeilalte părți, 
în scris, în maximum 5 (cinci) zile de la apariție. 

7.3.2.(d) Partea care a invocat forța majoră are obligația să aducă la cunoștința celeilalte părți 
încetarea cauzei acesteia în maximum 15 (cincisprezece) zile de la încetare. 

7.3.2.(d) Dacă aceste împrejurări și consecințele lor durează mai mult de 6 (șase) luni, fiecare 
parte poate renunța la executarea Contractului pe mai departe. 

7.4. Încetarea Contractului 

7.4. (c) Cu 15 (cincisprezece) zile lucrătoare înainte de data la care intenționează să rezilieze 
Contractul 

7.4.1. Încetarea Contractului ca urmare a forței majore 

7.4.1. Dacă Forța majoră și consecințele acesteia durează pentru o perioadă mai mare de  90 
(nouăzeci) zile, fiecare Parte poate renunța la executarea Contractului. 

7.4.2. Încetarea Contractului pentru non-performanță 

7.4.2.  

7.5. Rezilierea Contractului 
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7.5.(a) Nerespectarea de către Contractant, din culpa sa exclusivă, a obligațiilor asumate prin 
prezentul Contract, dă dreptul Achizitorului de a rezilia Contractul și de a pretinde plata 
de daune-interese al căror cuantum se stabilește în conformitate cu prevederile Codului 
de Procedură Fiscală. 
Rezilierea operează de plin drept la expirarea unui termen de 10 (zece) zile lucrătoare de 
la transmiterea notificării de către Achizitor, dacă Contractantul nu își îndeplinește 
obligațiile asumate în acest termen, iar, cu privire la plata daunelor-interese, prezentul 
Contract constituie titlu executoriu. 
Fără a fi necesare alte formalități judiciare sau extrajudiciare prealabile (cum ar fi, dar 
fără a se limita la: punerea în întârziere, intervenția vreunei instanțe judecătorești sau 
arbitrale, o altă formalitate prealabilă sau perioadă de grație) în cazul în care, pe o 
perioadă de cel puțin 12 (douăsprezece) luni de la data încheierii prezentului Contract, 
Contractantul se află în situația de a avea angajați sau are încheiate înțelegeri privind 
desfășurarea de activități, direct sau indirect, în scopul îndeplinirii prezentului Contract, 
cu persoane fizice sau juridice care au fost implicate în procesul de verificare și evaluare, 
a solicitărilor de participare și a Ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire sau 
angajați, foști angajați ai Achizitorului sau ai SC EMVA PRESS SRL și foști angajați ai 
acestora cu care Achizitorul și SC EMVA PRESS au încetat relațiile contractuale ulterior 
atribuirii Contractului. 

7.5.(c) i. În scopul prezentului Contract Părțile convin că următoarele clauze din Contract 
stabilesc obligații ale Contractantului: 

iv. În prezentul Contract sunt considerate încălcări sau abateri grave ale obligațiilor 
contractuale, cu titlu exemplificativ, dar fără a se limita la: neexecutarea 
Contractului, executarea unor Lucrări care prezintă Defecțiuni majore care fac 
Lucrările improprii utilizării conform destinației prevăzute în Contract. 

 
Achizitorul poate rezilia Contractul în următoarele cazuri: 
a. în cazul în care predarea Lucrărilor în cadrul Contractului nu a început efectiv în 

termen de 15 (cincisprezece) zile de la data stabilită, iar Achizitorul consideră noua 
dată propusă de către Contractant ca inacceptabilă; 

b. în cazul în care Contractantul nu pune în aplicare Contractul (Graficul general de 
realizare a investiției publice (fizic și valoric) acceptat, Grafic de facturare și de 
efectuare a plăților, Ordin de începere a Lucrărilor), în conformitate cu Oferta sau 
încalcă alte obligații contractuale sau în mod repetat, refuză să respecte obligații 
contractuale; 

c. în cazul în care procedura de atribuire a Contractului sau punerea în aplicare a 
Contractului se dovedesc a fi fost supuse unor erori substanțiale, nereguli sau fraude; 

d. în cazul în care Contractantul nu respectă obligațiile aplicabile conform cerințelor de 
mediu, sociale, de muncă, stabilite prin legislația în vigoare aplicabilă (Directiva 
2014/24 / EU); 

e. în cazul în care Contractantul este într-o situație care ar putea constitui un conflict de 
interese sau un conflict de interese profesionale; 

f. în cazul în care o Modificare a Contractantului este de natură să afecteze în mod 
substanțial punerea în aplicare a Contractului sau să modifice în mod substanțial 
condițiile în care Contractul a fost atribuit inițial; 

 
xv. Contractantul a comis o abatere profesională gravă care îi pune în discuție 
integritatea, iar Achizitorul poate demonstra acest lucru prin orice mijloc de probă 
adecvat, cum ar fi o decizie a unei instanțe judecătorești sau a unei autorități 
administrative precum și în cazul în care Contractantul sau una dintre persoanele, care 
sunt condamnate printr-o hotărâre definitivă și au calitatea de membru al organului de 
administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau 
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are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, sunt supuse 
unei proceduri judiciare de investigație în legătură cu săvârșirea uneia/unora dintre 
faptele menționate. 
 
i. Atunci când, pe perioada valabilității Contractului, Achizitorul invocă rezilierea, 

următoarele dispoziții devin aplicabile: 
Achizitorul este exonerat de orice obligație de plată către Contractant pentru Lucrări 

executate ulterior datei rezilierii; 
ii. Contractantul datorează Achizitorului, cu titlu de daune-interese în situația rezilierii 

Contractului pe baza conflictului de interese, suma de 25% din valoarea Contractului, 
cumulativ cu orice alte obligații de plată în sarcina Contractantului până la data 
încetării Contractului; 

iii. Contractantul acceptă și înțelege expres că, pe perioada valabilității prezentului 
Contract, Achizitorul are dreptul de a denunța unilateral Contractul, prin 
transmiterea către Contractant a unei notificări scrise cu 15 zile lucrătoare anterior 
datei la care încetarea produce efecte, în următoarele cazuri: 
1. a luat cunoștință de faptul că la momentul atribuirii Contractului, Contractantul 

se află într-una dintre situațiile care ar fi determinat excludere acestuia din 
procedura de atribuire, în temeiul articolului 164 din Legea nr. 98/2016, 
respectiv fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanțe judecătorești, 
pentru comiterea uneia dintre următoarele infracțiuni [enumerați infracțiunile 
de la art. 164, alin. (1) din Legea nr. 98/2016 

2. a luat cunoștință faptul că la momentul atribuirii Contractului, un membru al 
organului de administrare, de conducere, de supraveghere al Contractantului, un 
membru cu putere de reprezentare, de decizie sau de control asupra 
Contractantului se află într-una dintre situațiile care ar fi determinat excluderea 
acestuia din procedura de atribuire, în temeiul art. 164 din Legea nr. 98/2016, 
respectiv fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanțe judecătorești, 
pentru comiterea uneia dintre următoarele infracțiuni: 

a) constituirea unui grup infracţional organizat, prevăzută de art. 367 
din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi 
completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale 
legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a 
fost condamnat;  
b) infracţiuni de corupţie, prevăzute de art. 289 - 294 din Legea nr. 
286/2009, cu modificările şi completările ulterioare, şi infracţiuni 
asimilate infracţiunilor de corupţie prevăzute de art. 10 - 13 din 
Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea 
faptelor de corupţie, cu modificările şi completările ulterioare, sau de 
dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care 
respectivul operator economic a fost condamnat;  
c) infracţiuni împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, 
prevăzute de art. 18^1 - 18^5 din Legea nr. 78/2000, cu modificările 
şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale 
legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a 
fost condamnat;  
d) acte de terorism, prevăzute de art. 32 - 35 şi art. 37 - 38 din Legea 
nr. 535/2004 privind prevenirea şi combaterea terorismului, cu 
modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile 
corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care respectivul 
operator economic a fost condamnat;  
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e) spălarea banilor, prevăzută de art. 29 din Legea nr. 656/2002 
pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru 
instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării 
terorismului, republicată, cu modificările ulterioare, sau finanţarea 
terorismului, prevăzută de art. 36 din Legea nr. 535/2004, cu 
modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile 
corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care respectivul 
operator economic a fost condamnat;  
f) traficul şi exploatarea persoanelor vulnerabile, prevăzute de art. 
209 - 217 din Legea nr. 286/2009, cu modificările şi completările 
ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a 
statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;  
g) fraudă, în sensul articolului 1 din Convenţia privind protejarea 
intereselor financiare ale Comunităţilor Europene din 27 noiembrie 
1995. 

 
3. are loc o încălcare gravă a obligațiilor care rezultă din legislația europeană 

relevantă și care a fost constatată printr-o decizie a Curții de Justiție a Uniunii 
Europene și, ca urmare a acestui fapt, Contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit 
Contractantului. 

Achizitorul își rezervă dreptul de a denunța unilateral Contractul de Lucrări, în cel mult  
30 (treizeci) zile de la apariția unor circumstanțe care nu au putut fi prevăzute la data 
încheierii Contractului și care conduc la modificarea clauzelor contractuale în așa măsură 
încât îndeplinirea Contractului, respectiv ar fi contrară interesului public. 

7.5.(d) Contractantul poate rezilia Contractul în cazul în care: 
i. Achizitorul a comis erori substanțiale, nereguli sau fraude în cadrul procedurii de 

atribuire a Contractului sau punerea în aplicare a Contractului; 
ii. Achizitorul nu își îndeplinește obligațiile care îi revin, în special obligația de a furniza 

informațiile necesare pentru punerea în aplicare a Contractului 

7.5.(e) Partea notificată cu privire la intenția de reziliere a Contractului de către cealaltă Parte, 
în termen de 30 (treizeci) zile de la data primirii notificării poate prezenta observații, 
inclusiv măsurile propuse pentru a continua îndeplinirea obligațiilor sale contractuale. În 
caz contrar, decizia de încetare a Contractului devine executorie în termen de 30 
(treizeci) zile de la expirarea termenului de prezentare a observațiilor. 

7.5.(g) Contractantul nu are dreptul la daune pentru orice pierdere care rezultă din încetarea 
înainte de termen a Contractului, inclusiv pierderea profiturilor anticipate, cu excepția 
cazului în care pierderea sau paguba au fost cauzate din culpa Achizitorului. 
Contractantul trebuie să ia toate măsurile necesare pentru a reduce costurile, pentru 
prevenirea daunelor și pentru anularea sau reducerea angajamentelor sale. 
În termen de 60 (șaizeci) zile de la data rezilierii Contractului, Contractantul trebuie să 
prezinte orice document și orice factură necesară pentru Lucrările care au fost predate 
înainte de data rezilierii. 

7.8. Legea aplicabilă 

7.8. Legea aplicabilă prezentului Contract, este/sunt Legea/LegileLegea română. 
 

7.9. Soluționarea eventualelor dispute 

7.9.(b) Fiecare Parte trebuie să răspundă la o solicitare de soluționare amiabilă în termen de 
maximum 30 (treizeci) zile de la solicitare. 

7.9.(c)  
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7.9.(d) [ex.: Dacă încercarea de soluționare pe cale amiabilă, în termenul stabilit la clauza 
7.9.(a), eșuează sau dacă una dintre Părți nu răspunde în termen la solicitare, oricare 
dintre Părți se poate adresa direct instanțelor competente 

7.9.(d) În situația nerespectării acestei obligații, Achizitorul este îndreptățit la despăgubiri în 
valoare de ex.: 0,02%/zi din valoarea Contractului, pentru neexecutarea obligațiilor 
contractuale. 

 
Pentru Achizitor, Pentru Contractant, 

  
COMUNA BARGHIS                                 
 

 
 

SULUMBERCHEAN STEFAN  

PRIMAR  

  

  

 


