
Contract de achizitie publica de lucrări (proiectare și execuție)
nr................../..........................


1.Preambul
În temeiul Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, HG nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție /acordului-
cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, s-a încheiat prezentul contract de achizitie publică de lucrari, între

2.Părțile contractate
UAT Comuna Livezi, cu sediul in Comuna Livezi, Judetul Valcea, telefon 0250 867 140, e-mail livezi@vl.e-adm.ro, cod fiscal 2541371 Cont ........................................  deschis la Trezoreria Horezu reprezentată prin Ștefan Verdeș cu funcţia PRIMAR, în calitate de achizitor, pe de o parte
și
.......................................................... , adresa sediului:............. , nr................. județul ..., telefon: ..............., E-mail: .......
................, număr de înregistrare ..... , CUI RO ..................., cont IBAN: ...... ..............................................     deschs     la Trezoreria ......................................... , reprezentată prin ........................... ...... în  calitate  de  Contractant,  de  cealaltă parte.

3.Definiții
3.1 - În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretați astfel:
a.      “achizitor și Contractant” - părțile contractante, așa cum sunt acestea numite în prezentul contract;
b.      „achizitor” - este beneficiarul serviciilor de proiectare și al Lucrărilor executate în baza Contractului, precum și succesorii legali ai acestuia. Achizitor are același înteles cu Autoritatea Contractantă în înțelesul legislației achizițiilor.
c.      „Contractant” - este persoana juridică sau orice asociere de persoane juridice, legal constituită, responsabilă cu
realizarea obiectului Contractului.
d.      „contract” - contractul cu titlu oneros, asimilat, potrivit legii, actului administrativ, încheiat în scris între unul sau mai mulți operatori economici și una ori mai multe autorități contractante, care are ca obiect execuția de lucrări și servicii
de proiectare.
e.      „standard”- o specificație tehnică adoptată ca standard internațional, standard european sau standard național de către un organism de standardizare recunoscut, pentru aplicare repetată sau continuă, care nu este obligatorie.
f.      „forța majoră” - orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil și inevitabil, care împiedică să fie executate obligațiile ce le revin părților, care nu poate fi creat, controlat sau modificat de către una dintre Părți, care nu este urmarea
faptei acesteia sau a persoanelor pentru care aceasta este ținută a raspunde, eveniment sau circumstanță pe care Părtile nu
ar fi putut să le prevadă înainte, care nu pot fi atribuite vreunei Părți și care, odată apărute, nu au putut fi evitate sau depășite de către Părți, potrivit prezentului contract și sunt constatate de o autoritate competentă.
g.      „reprezentanții Părților” - reprezintă persoanele fizice și/sau juridice desemnate ca atare de către o Parte pentru
relația cu cealaltă Parte. Achizitorul are dreptul, în vederea verificării/urmăririi lucrărilor și reprezentării intereselor
acestuia, de a încheia contracte de servicii de consultanță/supraveghere/dirigenție de șantier, în condițiile legii.
h.      „prețul contractului” - prețul plătibil Contractantului de către Achizitor, în baza Contractului, pentru îndeplinirea
integrală și corespunzătoare a tuturor obligațiilor asumate prin contract.
i.       “zi” - zi calendaristică; „an” - 365 de zile.
j.      „penalitate contractuală” - despăgubirea stabilită în contract ca fiind plătibilă de către una din părțile contractante către cealaltă parte, în caz de neîndeplinire, îndeplinire necorespunzătoare sau cu întârziere a obligațiilor din contract;
k.     “data de începere a lucrărilor de execuție” - înseamnă data precizată în Ordinul de începere a lucrărilor de execuție
emis de Achizitor.
l.      "durata de Execuție" înseamnă durata de realizare exprimata în luni cuprinsa între data stabilita de investitor pentru începerea lucrărilor de execuție și comunicata Contractantului și data încheierii procesului verbal privind admiterea recepției la terminarea lucrarilor, conform Graficului general de realizare a investiției.
m.    "cost" înseamnă toate cheltuielile făcute (sau care urmează să fie făcute) de către Contractant, în legătură cu
executarea Contractului, conform Ofertei.
n.     "Documentele Contractantului" - înseamnă calculele, planșele, manuale, modele și alte documente tehnice (dacă

există), furnizate de către Contractant conform prevederilor Contractului.
o.     "utilajele și Echipamentele Contractantului" - înseamnă toate aparatele, mașinile, vehiculele tehnologice, inclusiv dotări și active necorporale și alte asmenea necesare execuției Lucrărilor, dar care nu includ Materialele.
p.     "țară" - înseamnă țara în care este amplasat Șantierul.
q.     "riscurile Contractului" - înseamnă acele evenimente ce pot influența implementarea Contractului.
r.      “teste” - înseamna toate testele care sunt specificate în Contract și în documentele de proiectare, convenite de către
Părți, dispuse de Achizitor.
s.      "materiale" înseamnă produse de orice tip (altele decât Echipamentele), care vor fi sau sunt utilizate pentru realizarea lucrărilor care fac obiectul prezentului contract.
t.      "echipamente" înseamnă mașinile, și aparate, utilaje , echipamente tehnologice și funcționale care necesită sau nu montaj, echipamente de transport, inclusiv tehnologic, care vor face sau fac parte din obiectul de investiție ce face obiectul
prezentului contract.
u.     ”amplasament” înseamnă totalitatea suprafețelor în pe care se vor executa lucrările permanente, conform autorizației
de construire
v.     "șantier" înseamnă perimetrul delimitat conform proiectului de organizare de execuție a lucrărilor , ce cuprinde amplasamentul și oricare alte locuri prevăzute în Contract ca fiind parte componentă a Șantierului.
w.    "lucrări" - înseamnă toate serviciile de proiectare și lucrările de execuție care urmează să fie realizate de către
Contractant  conform  Contractului,  precum  și  orice  modificare  a  acestora  în  condițiile  legislației  achizițiilor
publice/sectoriale.
x.     „instrucțiunea  Achizitorului”  -  documentul  scris,  semnat,  datat  si  numerotat,  elaborat  de  Achizitor  sau  de reprezentantul acestuia, daca este cazul, cu caracter obligatoriu pentru Contractant, cu privire la îndeplinirea obligațiilor
din contract.
y.     „perioada de garanție” - perioadă de timp cuprinsă între data recepției la terminarea lucrărilor și data recepției finale, a cărei durată se stabilește prin contract și în cadrul căreia Contractantul are obligația înlăturării pe cheltuiala sa a tuturor defectelor apărute datorită nerespectării clauzelor și specificațiilor contractuale, a reglementarilor tehnice aplicabile sau a folosirii de materiale, instalații, subansamble etc. necorespunzatoare.
z.     „proiect” - înseamnă, documentațiiile tehnico-economice ce se elaboreaza pe faze de proiectare în conformitate cu
H.G. nr. 907/2016 pe baza carora se vor realiza lucrarile.
aa.   "planse" - plansele Achizitorului, referitoare la Lucrari, precum si orice Modificare adusa acestor Planse.
bb. “asistența tehnică a proiectantului pe durata execuției lucrărilor” - toate activitățile prevăzute de lege pe care trebuie să le îndeplinească proiectantul pe durata execuției lucrărilor.
cc. ”subcontractant” - înseamna orice operator economic care nu este parte a prezentului contract și care execută anumite părți ori elemente ale lucrărilor sau ale construcției ori îndeplinește activități care fac parte din obiectul prezentului contract
răspunzând în fața Contractantului de organizarea și derularea tuturor etapelor necesare în acest scop.
dd. „abandon” - înseamnă acțiunea Contractantului prin care întrerupe nejustificat serviciile de proiectare ori Lucrările de execuție sau retrage nejustificat Personalul/Utilajele/Echipamentele și lasă nesupravegheat Amplasamentul/Șantierul.

4.Interpretari
4.1- În prezentul contract, cu excepția unei prevederi contrare, cuvinte la forma singular vor include forma de plural și
vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.
4.2- Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se specifică în mod diferit.

5.Obiectul contractului
5.1 - Obiectul contractului îl reprezintă proiectarea şi execuția lucrărilor de construcții, aferente obiectivului de investiţii „INFIINTARE SISTEM DE ALIMENTARE CU APA IN COMUNA LIVEZI, JUDETUL VALCEA”.
5.2 - Contractantul se obligă să proiecteze, să asigure asistență tehnică, să execute, să testeze, să finalizeze lucrările și să
remedieze orice defecte rezultate în urma executării prezentului contract având ca obiect: Achizitie servicii de proiectare si executie lucrări pentru obiectivul de investiţii „INFIINTARE SISTEM DE ALIMENTARE CU APA IN COMUNA LIVEZI, JUDETUL VALCEA”, în perioada/perioadele convenite și în conformitate cu prevederile Caietului de sarcini și documentația tehnică anexată, precum și cu obligațiile asumate prin oferta adjudecată și prezentul contract.

6.Prețul contractului
6.1- Prețul convenit pentru îndeplinirea contractului, respectiv valoarea serviciilor prestate si a lucrarilor executate, plătibilă Contractantului de către achizitor, este de ......................... lei, la care se adaugă TVA în valoare de ......................
lei,  defalcat astfel:
-  Servicii de proiectare: ............................lei,  la care se adaugă TVA, în valoare de............. lei;
-  Asistență tehnică din partea proiectantului: ........................... lei,  la care se adaugă TVA, în valoare de.............lei;

-  Execuție lucrări: ..........................lei, la care se adaugă TVA, în valoare de.................lei.

7.Durata contractului
7.1- Prezentul Contract intră în vigoare la data semnării lui de către ambele părți. Contractul opereaza valabil între părți,
potrivit legii, ofertei si documentației de atribuire, de la data intrarii sale în vigoare și până la îndeplinirea integrală și corespunzătoare a obligațiilor asumate de către ambele părți prin prezentul contract și epuizarea convențională sau legală a oricarui efect pe care îl produce.
7.2. - (1) Durata de prestare a serviciilor și de executare a lucrarilor este de  …………, din care:
- proiectare: ………….. de la data primirii ordinului de incepere prestari servicii;
- executie: ………….. de la data specificată in ordinul de începere a lucrărilor;
- asistenta tehnica din partea proiectantului: pe perioada de executie a lucrarilor şi până la recepţia finală a acestora. Perioada de garanție atât pentru lucrărilor executate cât și pentru echipamentele, instalațiile și utilajele livrate și montate în cadrul contractului este de ………….. luni de la data recepției la terminarea lucrărilor. Perioada de garanție se prelungește cu perioada remedierii defectelor calitative constatate în acesta perioadă.
7.3 - Orice prelungire a termenului de execuție pentru lucrări atrage după sine prelungirea perioadei de prestare a serviciilor de asistență tehnică din partea proiectantului cu aceeași perioadă (fără plată suplimentară) și cu redistribuirea activităților pe durata proiectului în funcție de graficul de execuție.

8.Documentele contractului
8.1- Documentele contractului sunt (cel puțin):
a)   caietul de sarcini și documentația tehnică anexată, inclusiv clarificarile și/sau remedierile aduse până la depunerea ofertelor ce privesc aspecte tehnice și financiare;
b)   oferta, respectiv propunerea tehnică și financiara, inclusiv clarificările din perioada de evaluare;
e)   graficul general de realizare a investiției publice;
f)   garantia de buna executie/;
g)   contractele cu subcontractantii, dacă este cazul;
h)   acord de asociere, daca este cazul;
i)    angajamentul ferm de susţinere din partea unui terţ, dacă este cazul.

9.Prioritatea Documentelor
9.1 - În situația în care, în cursul executării obligațiilor contractuale, intervin conflicte/contradicții între prevederile
propunerii tehnice si cele din Caietul de sarcini, vor prevala prevederile din Caietul de sarcini. Ordinea de precedență este cea stabilită la pct. 8. Documentele Contractului.

10.Protecția patrimoniului cultural național
10.1- Toate fosilele, monedele, obiectele de valoare sau orice alte vestigii sau obiecte de interes arheologic descoperite pe
amplasamentul lucrării sunt considerate, în relațiile dintre părți, ca fiind proprietatea absolută a achizitorului.
10.2 - Contractantul are obligația de a lua toate măsurile de precauție necesare pentru ca muncitorii săi sau oricare alte persoane să nu îndepărteze sau să deterioreze obiectele prevăzute la clauza 10.1, iar imediat după descoperirea și înainte
de îndepărtarea lor, de a înștiința achizitorul despre această descoperire și de a îndeplini dispozițiile primite de la achizitor
privind  îndepărtarea  acestora.  Dacă din  cauza  unor  astfel de  dispoziții Contractantul suferă  întârzieri atunci,  prin consultare, părțile vor stabili orice prelungire a duratei de execuție la care Contractantul are dreptul;
10.3- Achizitorul are obligația, de îndată ce a luat la cunoștință despre descoperirea obiectelor prevăzute la clauza 10.1,
de a înștiința în acest sens organele de poliție și comisia monumentelor istorice.

11.Obligațiile Contractantului
11.1- (1) Contractantul se obligă să presteze serviciile și să execute lucrările care fac obiectul prezentului contract în perioada/perioadele convenite și în conformitate cu cerințele Caietului de sarcini și documentația
tehnică anexată, propunerea tehnică, precum și cu obligațiile asumate prin prezentul contract.
(2) În cazul in care pe parcursul contractului se constata că anumite elemente ale propunerii tehnice sunt inferioare sau nu corespund cerintelor prevazute in Caietul de sarcini, prevaleaza prevederile caietului de sarcini.
11.2 - Pe perioada derulării contractului, Contractantul este responsabil pentru realizarea activităților în conformitate cu documentația tehnică și implementarea celor mai bune practici, în conformitate cu regulile și regulamentele existente la nivel național și la nivelul Uniunii Europene. În realizarea activităților sale în cadrul Contractului Contractantul trebuie să
aibă în vedere:
i.  informațiile aplicabile proiectarii si realizării lucrărilor în general (astfel cum sunt descrise în acest Caiet de
sarcini, precum și în legislația aplicabilă);

ii.  regulile aplicabile în mod specific realizării activitatilor  ce fac obiectul Contractului ce va rezulta din prezenta procedură de atribuire;
iii.  contractantul  este  pe  deplin  responsabil  pentru  conformitatea,  stabilitatea  si  siguranta  tuturor  operatiunilor
executate pe santier, precum si pentru procedeele de executie utilizate cu respectarea prevederilor si a reglementarilor
Legii nr.10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările şi completările ulterioare.
11.3- Contractantul este responsabil pentru întocmirea fazelor de proiectare precum şi a proiectelor pentru toate specialităţile şi pentru toate obiectele incluse în prezentul contract. Întocmirea proiectelor se va face conform cu legislaţia
naţională. Contractantul va elabora toată documentaţia de proiectare şi îşi va asuma deplina responsabilitate şi răspunde
pentru soluţiile elaborate în cadrul documentaţiilor elaborate.
11.4 - Verificarea tehnică de calitate a proiectelor se face pentru cerinţele stabilite prin lege, diferenţiat în funcţie de categoria de importanţă a constructiei de către specialişti verificatori de proiecte, atestaţi potrivit legii.
11.5 - Serviciile care se vor presta şi realiza în vederea elaborării documentaţiilor tehnico-economice vor include, dar nu
se vor limita la aceste activităţi de investigaţii, servicii de proiectare, analiză, evaluări, studii, etc.
11.6 - Aprobarea folosirii unui Subcontractant nu exonerează Contractantul de răspunderea sa față de Autoritatea
Contractantă pentru realizarea lucrărilor de execuție.
Aceste obligații generale ale Contractantului trebuie considerate ca fiind aplicabile tuturor lucrărilor efectuate de acesta și
vor completa prevederile specifice aplicabile diferitelor tipuri de lucrări acolo unde este cazul.
11.7 - Contractantul este responsabil pentru deținerea tuturor autorizațiilor și certificatelor necesare conform legislației în vigoare pentru execuția de lucrări, într-o formă actualizată (în vigoare pe toată perioada derulării activităților), atât pentru organizația sa, cât și pentru personalul propus.
11.8 - Contractantul este responsabil să pună în operă documentația tehnică elaborate de acesta si aprobata de Autoritatea Contractantă. Totodată este responsabil pentru punerea în operă a oricărei eventuale solicitări de schimbare (modificări) din partea Autorității Contractante pe perioada derulării Contractului.
11.9- Contractantul  este  responsabil  de  îndeplinirea  obligațiilor  stabilite  în  sarcina  sa  prin  Caietul  de  sarcini.

12. Proiectarea
12.1- Contractantul va răspunde de activitățile de proiectare aferente Lucrărilor în conformitate cu cerințele Caietului de
sarcini, propunerea tehnică, precum și cu obligațiile asumate prin prezentul contract.
12.2- Contractantul este singur și deplin responsabil pentru calitatea serviciilor de proiectare, astfel că niciun fel de cereri de modificare a prețului, generate de îndreptarea erorilor de proiectare pe parcursul executării lucrărilor necesare pentru punerea în funcțiune a obiectivului de investitii, nu vor putea fi admise.
12.3- Serviciile pe care Contractantul le va presta şi realiza în vederea elaborării documentaţiilor tehnico-economice vor include, dar nu se vor limita la aceste activităţi de investigaţii, servicii de proiectare, analiză, evaluări, studii, etc.
12.4 - Contractantul își va îndeplini toate obligațiile sale care decurg din Caietul de sarcini, dar și din întreaga documentație de execuție aferentă Contractului prin orice metodă legală, incluzând fără limitare indicațiile Dirigintelui de șantier,
participarea la ședințe de șantier, prezența la fazele determinante, vizitele la fata locului efectuate de catre Autoritatea
contractanta, atat pe parcursul executiei lucrailor cat si in perioada de garantie a acestora, precum și in orice alte cazuri în care este necesară sau obligatorie prezența sa, efectuarea de verificări, prezentarea de rapoarte și notificări către Dirigintele de șantier și/sau Autoritatea Contractantă și în general prin orice metodă general acceptată conform statutelor profesionale sau prevederilor din acest Caiet de sarcini, Contract sau restul documentației de execuție.
12.5 - Contractantul va întocmi orice alte documente sau planşe tehnice în vederea obţinerii avizelor necesare pentru descrierea, obţinerea aprobărilor şi executarea Lucrărilor. Contractantul se va asigura că toate planşele de proiectare, documentele justificative şi memoriile tehnice şi alte asemenea, care fac parte din documentele Contractantului sunt
elaborate şi semnate de proiectanţi autorizaţi în acest sens şi că acestea sunt întocmite în conformitate cu prevederile legii
10/1995 privind Calitatea în construcţii cu modificările şi completările ulterioare.
12.6 - La elaborarea proiectelor, materialele, confecţiile, elementele prefabricate, utilajele tehnologice şi echipamentele vor fi definite prin parametrii, performanţe şi caracteristici. Caracteristicile tehnice şi parametrii funcţionali vor fi prezentaţi în cadrul unor limite (pe cât posibil) rezultate din breviarele de calcul şi nu vor fi date în mod determinist, în scopul de a favoriza un anumit furnizor (producător). Contractantul va realiza serviciile solicitate, adoptând soluţii tehnice viabile prin care costurile lucrărilor să fie minime în condiţii de eficienţă maximă.
12.7 - Proiectul tehnic de execuţie trebuie să fie astfel elaborat încât să fie clar, să asigure informaţii tehnice complete privind viitoarea lucrare şi să răspundă cerinţelor tehnice, economice şi tehnologice ale beneficiarului. În perioada de proiectare, Contractantul are obligaţia să viziteze amplasamentul lucrărilor şi să efectueze măsurătorile în teren, pentru a putea evalua pe proprie răspundere situaţia existentă în teren şi să elaboreze soluţiile tehnice si documentaţiile specifice în concordanţă cu aceasta. Contractantul trebuie să întocmească documentaţia necesară obţinerii autorizaţiilor, avizelor şi acordurilor privind realizarea investiției. În cazul în care se constată necesitatea obţinerii şi altor avize acorduri neprevăzute, contractantul are sarcina de a întocmi la solicitarea investitorului documentaţiile specifice.

12.8 - Contractantul va asigura asistenţa tehnică de specialitate pe toată perioada implementării proiectului în conformitate cu prevederile legale in vigoare, asigurând următoarele activităţi:
• participarea la predare amplasament;
• urmărirea aplicării pe şantier a soluţiilor adoptate prin proiect;
• stabilirea modului de tratare a defectelor apărute în execuţie precum şi urmărirea aplicării pe teren a soluţiilor adoptate dupa însuşirea acestora de către verificatorii atestaţi de proiecte;
• soluţionarea neconformităţilor şi neconcordanţelor semnalate de către verificatori atestaţi, supervizor, executanţi, beneficiari la soluţiile tehnice proiectate;
• participarea la toate fazele stabilite prin programul de control al calităţii lucrărilor de execuţie;
• participarea la recepţii parţiale, recepţii la terminarea lucrărilor, recepţii finale, la punerea în funcţiune a fiecărei lucrări cuprinse  în  proiect şi elaborarea  punctului de vedere  asupra  modului de  realizare  a  lucrărilor  şi emiterea instrucţiunilor de urmărire şi comportare în timp a construcţiei;
• În perioada de execuţie şi garanţie vor fi elaborate, dacă va fi cazul, Note de Constatare şi Dispoziţii de Şantier însoţite de anexe specifice cu liste lucrări, de cantităţi prin care se aduc modificări proiectului tehnic pentru soluţionarea diferitelor probleme tehnice ce pot interveni în perioada de execuţie, documente întocmite şi semnate de proiectant avizate de verificatori de proiecte atestaţi, verificate şi avizate de Supervizor şi înaintate Beneficiarului. Acestea vor fi însoţite, obligatoriu, de Avizări/Verificări/justificări şi liste cu cantităţi aferente.
• Anterior recepţiei la terminarea lucrărilor vor fi elaborate Planşe post execuţie şi Raportul proiectantului privind executarea lucrărilor.
12.9 - În urma prestării serviciilor de proiectare se va:
- Elabora Proiectului tehnic de execuţie, care va cuprinde soluţiile tehnice şi economice de realizare a obiectivului de investiţii, pe baza căruia se vor execută lucrările de construcţii autorizate. Proiectul tehnic se va elabora în conformitate cu conţinutul cadru prevăzut în Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţtinutul cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi va respecta toate normativele şi prevederile legale în vigoare. În documentaţia tehnică se va preciza explicit necesitatea/obligativitatea utilizării de produse de construcţii pentru care există documente de atestare a conformităţii - certificat de conformitate/declaraţie de performanţă, în concordanăa cu cerinţele şi nivelurile minimale de performanţă prevăzute de actele normative şi referinţele tehnice în vigoare aplicabile. La realizarea activităţilor din cadrul Contractului, Contractantul va  ţine cont de caracteristicile  echipamentelor ce urmează a fi achiziţionate, cu dotările existente, în sensul compatibilităţii acestora cu tensiunea de alimentare, etc.
- Detaliile de execuţie, care vor detalia toate aspectele prezentate în proiectul tehnic şi vor respecta prevederile H.G. nr.907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare. Planşele aferente tuturor documentaţiilor tehnice elaborate care se vor preda scanate, fişiere tip pdf, conţinând un cartuş semnat conform prevederilor legale. Documentaţia va fi intocmită şi predată în 4 exemplare originale semnate şi ştampilate şi 1
CD (documentaţie scanată cu toate semnăturile şi ştampilele în format pdf + format electronic editabil-dwg, excel, word,
după caz).
- Proiectul Tehnic de Execuţie actualizat la data finalizării lucrărilor - “as built”, inclusiv programul de urmărire în timp a construcţiilor, revizuit care se va elabora în conformitate cu prevederile Hotărârii nr.343/2017 pentru
modificarea Hotărârii Guvernului nr.273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii şi
instalaţii aferente acestora, şi se va preda la data finalizării lucrărilor.
12.10 - Contractantul va asigura şi va fi răspunzător de respectarea legislatiei, reglementarilor tehnice, regulamentelor, procedurilor, specificaţiilor tehnice, normativelor, instrucţiunilor tehnice, ghidurilor şi metodologiilor privind legalitatea executării lucrărilor de construcţii şi calitatea acestora, în vigoare la data întocmirii documentaţiei.
12.11 - Contractantul are obligaţia de a întocmi, ajusta, completa și/sau modifica orice alte documentaţii necesare proiectării decât cele prezentate mai sus şi orice alte documentaţii solicitate de către Achizitor și/sau Dirigintele de șantier în vederea asigurării funcţionalităţii investiţiei, până la recepţia finală.
12.12 - Contractantul va numi un reprezentant care va comunica în scris cu Autoritatea Contractantă la nivel de contract ca  și  responsabil  cu  monitorizarea  și  implementarea  contractului.  Reprezentantul  Contractantului  organizează  și
supraveghează derularea efectivă a Contractului.
12.13 - Contractantul se va asigura ca echipa de experţi care va fi desemnată pentru derularea contractului va avea acces la o bază materială dotată şi susţinută corespunzător
12.14 - Proiectul tehnic va fi elaborat în conformitate cu HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru
al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice.
Etapele serviciilor de proiectare solicitate sunt următoarele:

Documentaţia „Proiect tehnic şi detalii de execuţie” va fi întocmită de specialiști ingineri, și va cuprinde inclusiv organizare de şantier. Proiectul tehnic va fi alcătuit din totalitatea documentaţiilor care cuprind soluţiile de realizare a unui obiectiv de investiţii, pe baza cărora se poate pregăti şi desfăşura execuţia lucrărilor de construcţii, se poate urmări şi controla calitatea acestora.
Proiectul tehnic va fi verificat pentru toate cerinţele esenţiale de calitate de verificatori tehnici, în condiţiile legii și va include referatul de verificare aferent.
Documentaţia privind instrucţiunile de exploatare şi întreţinere şi lista prescripţiilor de bază care trebuie
respectate pe timpul exploatării instalației, documentaţia de interpretare a urmăririi comportării instalației în timpul exploatării şi documentaţia revizuită as built (după realizarea lucrărilor de execuţie) - 4 exemplare în format hârtie și 1 exemplar complet pe suport CD sau stick, în fișiere de tip word, excel și dwg şi pdf.
12.15-  (1)  Contractantul  va  preda  documentațiile  tehnice,  astfel  cum  au  fost  solicitate  prin  Caietul  de  sarcini.
(2)Predarea documentelor se va face pe baza unui proces verbal de predare-primire.
12.16 - Contractantul este responsabil pentru îndeplinirea următoarelor atribuții:
a. realizarea  activităților  în  cadrul  Contractului  în  conformitate  cu  cerințele  legislație  aplicabile  specificului obiectivului de investiție pentru care se solicită realizarea documentațiilor tehnico-ecomomice, a reglementărilor tehnice în vigoare aplicabile specificului obiectivului de investiție și a prevederilor Caietului de Sarcini;
b. realizarea tuturor planurilor de lucru pentru derularea activităților în cadrul Contractului în conformitate cu cerințele din Caietul de sarcini;
c. punerea la dispoziția Autorității Contractante în timp util a tuturor documentelor, incluzând, dar fără a se limita la documentații tehnico-economice;
d. actualizarea calculelor, desenelor și specificațiilor pentru a reflecta toate revizuirile, inclusiv toate cerințele și informațiile furnizate de terțe părți (autorități, subcontractori etc.);
e. prezentarea documentațiilor tehnice și a rapoartelor în formatul/formatele care să respecte cerințele stabilite prin reglementările tehnice și cele stabilite de  Autoritatea Contractantă;
f.  efectuarea serviciilor numai cu personal atestat, potrivit legii;
g. asistarea Autorității Contractante și punerea la dispoziția Autorității Contractante a documentelor suport necesare în relația cu instituțiile abilitate în materie de control și asigurare a calității în construcții;
h. asistarea Autorității Contractante și punerea la dispoziția acesteia cu celeritate, a documentelor solicitate de
instituțiile abilitate în materie de verificare si control a modului de realizare a investitiei, documente elaborate sau a caror
elaborare este de competenta Contractantului, in conformitate cu actele normative in vigoare sau cu prevederile contractuale;
i.  punerea la dispoziția Autorității Contractante a tuturor informațiilor solicitate pentru a sprijini   procesul de evaluare a performanței Contractorului în legătura cu realizarea activităților din Contract;
j.  oferirea de suport și gestionarea lecțiilor învățate în vederea îmbunătățirii activităților din contract;
k. indexarea tuturor documentelor transmise Autorității Contractante atât pe perioada derulării activităților cât și înainte de finalizarea Serviciilor;
l.  relaționarea, în scris, cu Autoritate Contractantă si factorii (autorități, experți etc.) implicați în realizarea, avizarea sau autorizarea prestațiilor contractate aferente obiectivului, în vederea optimei efectuări a acestora;
m. asigurarea că nu va utiliza, în executarea Contractului, în niciun fel și în nicio masură, personalul angajat al beneficiarului, mai puțin în cazurile și în măsura în care părțile convin altfel printr-o modalitate prevazută în contract;
n. sa intocmeasca referatele pe specialitati cu privire la modul in care a fost executata lucrarea, necesare la receptia la terminarea lucrarilor conform prevederilor H.G. 343/2017 pentru modificarea H.G. nr. 273/1994, privind aprobarea
Regulamentului de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora;
o.    in executarea contractului va tine cont de datele de intrare pentru realizarea activităților în Contract.
p.    Contractantul va depune toate diligenţele necesare şi va acţiona în cel mai scurt timp posibil, pentru a da curs solicitărilor  venite  din  partea  Autorității  Contractante,  solicitări  ce  derivă  din  natura  serviciilor  care  fac  obiectul
Contractului, cu condiția ca acestea să fie comunícate în mod expres de către Autoritatea Contractantă ,Contractantului, ca fiind solicitări direct legate de îndeplinirea obiectului Contractului și a obiectivelor Autorității Contractante.
12.17 - Toate documentele (scrise sau desenate) prezentate de Contractant Autorității Contractante trebuie să fie în limba română, cu excepția cazului în care Autoritatea Contractantă prevede altfel. Toți parametrii din cadrul documentelor trebuie să fie exprimați în unități din Sistemul internațional de unități. Acolo unde este cazul, fotografiile digitale trebuie furnizate în format JPG (Joint Photographic Experts Group). Toate documentele aferente realizării detaliilor de execuție – acolo unde este aplicabil -, trebuie furnizate de către Contractant și într-un format

Adobe Acrobat (.pdf), copie scanată color a originalelor după aplicarea tuturor semnăturilor şi ştampilelor. Contractantul va  transmite  spre  aprobare  inițială  orice  abatere  de  la  cerințele  privind  managementul  documentelor. Autoritatea Contractantă poate accepta abaterea sau poate solicita Contractantului să realizeze modificări suplimentare înainte de a o accepta.
12.18- Contractantul are obligatia de a intocmi orice alte documentatii necesare proiectarii decât cele prezentate în Caietul de sarcini, si orice alte documentatii solicitate de catre Achizitor si/sau Dirigintele de santier in vederea asigurarii functionalitatii investitiei, pana la receptia finala.

13.Execuţia lucrărilor
13.1 - Contractantul va executa şi va întreţine toate lucrările, va asigura forţa de muncă, materialele, utilajele de construcţii şi obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Contractantul va prezenta beneficiarului toate certificările
de calitate si declaraţiile de conformitate cu cerinţele în vigoare pentru materialele şi echipamentele utilizate. Contractantul
îşi va lua măsuri specifice de protecţie a echipamentelor electrice si electronice ofertate, adaptate tipului de reţea existentă. Nu se acceptă solicitări de despăgubire pentru defecţiuni ale echipamentelor cauzate de reţeaua de alimentare.
13.2 - Responsabilitățile Contractantului asociate realizării acestor activități sunt cele incluse în sfera de cuprindere a
Contractului ce rezultă din această procedură, astfel:
1. Asigurarea planificării resurselor pe toată perioada derulării Contractului pe baza informațiilor puse la dispoziție de Autoritatea Contractantă;
2. Asigurarea valabilității tuturor autorizațiilor și certificatelor deținute (atât pentru organizația sa,  cât și pentru personalul propus pentru executarea lucrărilor), care sunt necesare (conform legislației în vigoare) pentru executarea
lucrărilor;
3. Respectarea legislației privind sănătatea și securitatea în muncă și protecția mediului înconjurător și a cerințelor specifice ale Autorității Contractante, precum și a oricăror acte normative aflate în interdependență cu obiectul Contractului, pe toată durata acestuia;
4. Planificarea activității și asigurarea capacității de personal calificat necesară pentru îndeplinirea obligațiilor sale, cu respectarea celor mai bune practici din domeniu, a prevederilor legale și contractuale relevante și cu deplina înțelegere a complexității legate de derularea cu succes a Contractului, astfel încât să se asigure îndeplinirea obiectivelor Autorității Contractante;
5. Asigurarea unui grad de flexibilitate în executarea lucrărilor în funcție de necesitățile obiective ale Autorității Contractante, la orice moment în derularea Contractului;
6. Executarea și documentarea corespunzătoare a tuturor schimbărilor (Modificări) solicitate de către Autoritatea Contractantă pe durata derulării Contractului;
7. Prezentarea unei situații de plată, individual pentru fiecare activitate în parte și per total, indicând progresul activităților sale, lucrările executate, detaliind în mod separat lucrările executate și costurile cu diverse taxe, dacă e cazul, achitate în numele și pentru Autoritatea Contractantă. Situațiile de plată trebuie să includă originalele documentației doveditoare, conform cu legislația în vigoare, de plata de taxe, onorarii etc. în numele și pentru Autoritatea Contractantă acolo unde este cazul;
8. Acceptarea realizării de verificări de către Autoritatea Contractantă pe durata derulării Contractului în ceea ce privește îndeplinirea oricărei și tuturor obligațiilor sale și prezentarea la cerere a oricărui și tuturor documentelor justificative referitoare la îndeplinirea acestor obligații;
9. Efectuarea de vizite comune pe șantier împreună cu reprezentanții împuterniciți ai Autorității Contractante pe probleme de securitate și sănătate, înainte de a-și redacta planul propriu de securitate;
10. Stabilirea împreună cu reprezentanții împuterniciți ai Autorității pe probleme de securitate și sănătate       a obligațiilor privind utilizarea mijloacelor de protecție colectivă, instalațiilor de ridicat sarcini, accesul pe șantier etc.;
11. Propunerea spre aprobare catre Autoritatea Contractanta, prin Dirigintele de santier, a unui grafic de executie, incluzand datele de finalizare a fiecarei activitati.
12. Participare la intalniri de progres lunare, pe santier, impreuna dirigintele de șantier si cu reprezentantii imputerniciti ai autoritatii Contractante(dupa caz).
13.3 - Contractantul are răspunderea planificării activității sale și asigurarea capacității de personal calificat necesar pentru îndeplinirea obligațiilor sale ca un bun profesionist cu respectarea celor mai bune practici din domeniu, cu respectarea prevederilor legale și contractuale relevante și cu deplina înțelegere a complexității legate de derularea Contractului conform planificărilor, astfel încât să se asigure îndeplinirea obiectivelor Autorității Contractante, incluzând indicativ, fără a fi limitativ:
●         Contractantul este responsabil pentru activitatea personalului sau, pentru obținerea rezultatelor cerute și pentru
respectarea termenelor de execuție;

●         Contractantul este responsabil pentru întreaga coordonare a activităților ce reprezintă obiectul Contractului, sub supravegherea Dirigintelui de șantier și a reprezentanților împuterniciți ai Autorității Contractante (după caz);
●         Contractantul va realiza toate activităţile (servicii de proiectare şi lucrări), specificate în cadrul Contractului, conform cerințelor Caietului de sarcini și ale proiectului tehnic, respectând și aplicând cele mai bune practici în domeniu.
13.4 - Pentru Execuţia lucrărilor, Contractantul are obligaţia să asigure personal calificat pentru execuţia prezentului
contract.
13.5 - Contractantul va dispune de toate utilajele, echipamentele și materialele necesare pentru realizarea construcției. Toate utilajele si echipamentele care vor intra în șantier vor fi însoțite de documente care să ateste buna funcționare pentru funcția care o deservesc. Pentru executarea lucrărilor Contractantul va folosi utilaje de cel puţin aceeaşi calitate şi
capacitate cu utilajele propuse în Ofertă.
13.6 - Contractantul va fi responsabil pentru ambalarea, încărcarea, transportul, primirea, descărcarea, depozitarea şi protejarea tuturor bunurilor şi a altor produse necesare execuţiei Lucrărilor. Contractantul nu va fi îndreptăţit la plata unor costuri suplimentare pentru daune, pierderi şi cheltuieli care rezultă din transportul bunurilor.
13.7 - Toate materiale necesare pentru executarea lucrărilor vor respecta cerințele de calitate impuse atât din caietele de sarcini aferente Proiectului Tehnic, cât și prevederile de punere în operă din fișele producătorului.
13.8 - Contractantul este responsabil de asigurarea echipamentelor şi materialelor necesare execuţiei lucrărilor, în timp util, pentru a permite Beneficiarului să verifice calitatea materialelor şi echipamentelor. Contractantul, înainte de folosirea
materialelor şi/sau echipamentelor în lucrări, va transmite spre aprobarea Dirigintelui de santier toate documentele de
calitate, precum şi rezultatele probelor şi testelor în conformitate cu prevederile proiectului tehnic de executie. Contractantul va fi răspunzător de toate defecţiunile, atât la echipamente noi, cât şi la cele existente, provocate de depozitarea şi manipularea neadecvată a acestora în şantier. Contractantul va suporta pe cheltuiala lui toate remedierile sau, după caz, înlocuirile, ce se impun în astfel de cazuri. La introducerea şi scoaterea din şantier a utilajelor şi echipamentelor  necesare  pentru  executarea  lucrărilor,  contractantul se  va  asigura  că  respectă  legislaţia  în  vigoare referitoare la circulaţia vehiculelor pe drumurile publice. În timpul execuţiei lucrărilor, contractantul va avea în vedere starea tehnică corespunzătoare a vehiculelor, manipularea acestora de către personal calificat şi punerea în siguranţă în intervalele de timp în care acestea nu sunt folosite.
13.9 - Aprovizionarea cu materiale, manipularea acestora şi punerea în operă se va realiza de către personal calificat, sub stricta  supraveghere  a  şefului de  şantier.  Contractantul va  respecta  prevederile  HG  nr.668/2017  privind  stabilirea condiţiilor pentru comercializarea produselor pentru construcţii.
13.10 - Pentru desfăşurarea activităţilor tehnologice, sociale şi administrative zilnice de lucru, contractantul îşi va amplasa organizarea de şantier pe amplasamentul investitiei. Contractantul va ține legătura cu deținătorii de utilități, şi dacă este cazul, înaintea începerii oricăror lucrări, va verifica poziția exactă a retelelor care pot afecta sau sunt afectate de execuția lucrărilor și are obligația să anunțe beneficiarul prin reprezentantul acestuia în şantier și proiectantul pentru stabilirea de soluții tehnice. În cazul unei deteriorări a instalațiilor existente datorată lucrărilor, Contractantul va notifica beneficiarul și va lua măsuri pentru remedierea deteriorării fără întârziere, conform cerințelor autorității contractante. Contractantul va fi răspunzător pentru costurile reparației reţelelor de utilităţi avariate precum şi de daunele provocate utilizatorilor acestor reţele, indiferent de natura lor. Contractantul va lua măsurile pe care le consideră necesare pentru repararea rapidă a defecțiunilor provocate .
13.11 - Cu luarea în considerare a prevederilor art. 23-25 din Regulamentul privind conducerea și asigurarea calității în construcții, Anexa nr. 2 la HG nr. 766/1997, Planul calității redactat de Contractant va:
i.  descrie aplicarea Contractantului în cadrul contractului a Sistemului de management al calității în construcții, în
așa fel încât să îndeplinească cerințele tehnice și contractuale precum și reglementările, standardele și normele aplicabile;
ii.  demonstra Autorității Contractante că, Contractantul îndeplineşte cerințele privind calitatea incluse în Caietul de sarcini și în reglementările ce guvernează calitatea în execuția lucrărilor în construcții;
iii.  descrie modul în care vor fi organizate și gestionate activitățile în cadrul Contractului pentru a îndeplini cerințele;
iv.  fi conform cu toate datele de intrare furnizate de Autoritatea Contractantă . Planul calității trebuie va include cel puțin:
i.  Descrierea structurii organizaționale a Contractantului și identificarea funcțiilor și responsabilităților personalului implicat direct în executarea contractului;
ii.  Modul de gestionare/management al datelor de intrare și managementul documentelor în cadrul Contractului;
iii.  Resursele disponibile pentru executarea contractului, respectiv forța de muncă, materiale și infrastructură;
iv.  Modalitatea de comunicare cu Autoritatea Contractantă;
v.  Modalitatea de control și gestionare a neconformităților care ar putea apărea pe perioada execuției lucrărilor. Planul calității elaborat de Contractant va fi pus la dispoziția Autorității Contractante in 5 zile calendaristice de la predarea amplasamentului, aprobat de către Dirigintele de santier. Pe durata executării contractului, planul calității va fi actualizat ori de câte ori se consideră necesar și/sau la solicitarea Autorității Contractante.
13.12 - Pentru fiecare activitate din cadrul execuţiei lucrărilor, Contractantul va prezenta cu cel puțin 5 zile calendaristice
înainte de începerea acesteia un Plan de control al calității executării lucrărilor. Contractantul va prezenta în cadrul

ședinței de demarare a activităților aferente lucrărilor de execuţie din cadrul Contractului, un Plan general de control al calității lucrărilor executate. Acest plan trebuie să acopere toate activitățile/etapele subsecvente pentru care vor fi organizate lucrări pe șantier și să identifice planurile de control a calității aferente diferitelor activități/etape specifice ale lucrărilor. Planul general de control a calității lucrărilor se pune la dispoziția Autorității Contractante în termen de 3 zile lucrătoare de la predarea amplasamentului.
13.13 - Pe durata desfășurării activităților pe șantier, pentru monitorizarea progresului, se vor organiza de regulă, întâlniri lunare la care participă reprezentanți ai Autorității Contractante şi ai Contractantului. Pentru fiecare întâlnire se va întocmi un proces verbal/o minută ce trebuie însuşită de toate părțile implicate. Întâlnirile pot avea loc de asemenea, la solicitarea
uneia dintre părți ori de câte ori se consideră necesar.
13.14 - Când toate lucrările prevăzute în contract sunt finalizate, Contractantul va întocmi un raport în care se vor consemna finalizarea lucrărilor în conformitate cu proiectul tehnic, detaliile de execuție, oferta adjudecată și situațiile de lucrări transmise Autorităţii Contractante. Acest Raport se va atașa cererii de organizare a recepției la terminarea lucrărilor, depusă de către Contractant, în conformitate cu Regulamentul privind recepția construcțiilor aprobat prin H.G.nr.343/2017, cu modificările și completările ulterioare.
13.15 - Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract se face doar in scris. Nicio aprobare, consimţământ sau absenţa unor observaţii ale Autorității Contractante pe parcursul derularii contractului de lucrări nu vor exonera Contractantul de obligaţiile sale legale și contractuale.
13.16 - În termen de 10 de zile calendaristice de la data de începere a execuţiei lucrărilor, respectiv de la data specificată de către Autoritatea Contractantă în ordinul de începere a lucrărilor, Contractantul va transmite Autoritatii Contractante spre aprobare programul de execuţie detaliat al activitatilor aferente execuţiei lucrărilor în cadrul contractului, alcătuit dintr-un grafic de eşalonare calendaristică Gantt (pe suport hârtie şi în format electronic editabil), avizat de Dirigintele se șantier. Acest prim program de execuţie, inclusiv metodologia de lucru şi resursele, va fi elaborat în baza programului de lucrări depus în ofertă de către Contractant
13.17 - În momentul în care Contractantul a furnizat Autorității Contractante si respectiv Dirigintelui de santier toate documentele precizate mai sus, iar Dirigintele de santier le-a aprobat si le-a adus la cunostinta Autoritatii Contractante, se va realiza organizarea de șantier. Lucrările pot începe efectiv doar după ce:
i.     Planul de sănătate și securitate este aprobat de Coordonatorul SSM al Autoritatii Contractante;
ii.    Planurile de control a calității și procedurile de executare a lucrărilor sunt furnizate și aprobate de Dirigintele de
santier;
iii.   au fost obținute toate autorizațiile necesare.
13.18 - Contractantul are obligația de a se supune verificărilor de către Autoritatea Contractantă (pe durata Contractului) în ceea ce privește îndeplinirea oricărei și tuturor obligațiilor sale aferente Contractului, verificări anunțate în prealabil sau nu și are obligația de a prezenta la cerere orice și toate documentele justificative privind îndeplinirea acestor obligații.
13.19 - Înainte de a începe orice activitate de teren pentru realizarea activităților descrise în prezentul Caiet de sarcini respectiv îndeplinirea obiectivelor Contractului comunicate prin intermediul documentației de atribuire, este necesar să se obțină toate permisele de lucru în conformitate cu prevederile legale, “Proces verbal de predare" în vederea transferării provizorii a șantierului de la Autoritatea Contractantă la Contractant pe timpul realizării activităților pe șantierul respectiv. După caz, se vor obține:
i.  permis de lucru corespunzător activității ce urmează a fi executată;
ii.  permis de acces în spații închise.
Permisele de Acces vor fi eliberate/puse la dispoziție de Autoritatea Contractantă/terțe părți înainte de mobilizarea pentru
activitățile de teren. Permisele de Acces vor fi stabilite atât pentru proprietatea deținută de Autoritatea Contractantă, cât și pentru fiecare proprietate a unei terțe părți.
13.20 - Lucrările pregătitoare includ:
i.       Îndeplinirea obligațiilor pentru începerea și derularea execuției de către Contractant;
ii.       Pregătirea pentru execuția de lucrări;
iii.       Organizarea de șantier a Contractantului.
În scopul realizării activităților ce țin de etapa pregătitoare a execuției lucrărilor, Contractantul trebuie:
1. Să asigure îndeplinirea tuturor obligațiilor legate de realizarea lucrărilor pregătitoare, care îi revin din documentația tehnică, din prezentul Caiet de sarcini și din prevederile stabilite în Contract;
2. Să asigure îndeplinirea obligațiilor referitoare la întâlnire/întâlniri înainte de demararea activității pe șantier:
a.  Coordonarea  cu  Dirigintele  de  șantier,  Autoritatea  Contractantă,  autorități  competente  în  vederea  bunei desfășurări a activității, inclusiv în ce privește vizitele, participarea sa la diferitele întâlniri legate de execuție, inspecții
etc. legate de execuția de lucrări în conformitate cu Contractul;
b. După emiterea notificării Autorității Contractante privind data de începere a execuției lucrărilor și înainte de demararea activităților pe șantier, Contractantul poate solicita următoarele tipuri de întâlniri:
Întâlnire/i cu reprezentantul Autorității Contractante (Dirigintele de santier) sau alte părți implicate dacă este necesar să
se definească toate problemele operaționale precum accesul pe șantier, orele de lucru, constrângerile specifice ale

șantierului și alte eventuale probleme.
3. Să întocmească și să depună Planul Calității;
4. Să întocmească și să depună planul detaliat de securitate și sănătate în muncă și să respecte obligațiile referitoare la
implementarea acestuia;
5. Să aducă la cunoștință întregului personal (inclusiv personalul subcontractorilor) planul detaliat de securitate și sănătate în muncă și să asigure instruirea acestuia în acest domeniu în conformitate cu prevederile legale;
6. Să întocmească și să depună Planul de management al deșeurilor (inclusiv valorificare, reciclare, dacă este cazul);
7. Să întocmească și să depună Graficul de Execuție a lucrărilor. În completarea graficului de execuție, Contractantul va oferi o descriere generală a aranjamentelor, resurselor și metodelor pe care Contractantul le propune spre adoptare în vederea execuției lucrărilor.
13.21 - Contractantul este răspunzător pentru toate amenajările necesare, inclusiv infrastructura necesară, forța de muncă precum și pentru efectuarea activităților de instalare a echipamentelor necesare, întreținerea lor, funcționarea lor și dezasamblarea lor la finalul activităților precum și readucerea lor la starea inițială.
13.22 - Contractantul are următoarele responsabilități pe perioada transpunerii documentației tehnice pe șantier:
i.  asigurarea nivelului de calitate stabilit prin documentația tehnică, realizat prin personal propriu, cu responsabili
tehnici cu execuția atestați;
ii.  convocarea factorilor care trebuie să participe la verificarea lucrărilor ajunse în faze determinante ale execuției și asigurarea condițiilor necesare efectuării acestora;
iii.  soluționarea neconformităților, a defectelor și a neconcordanțelor apărute în fazele de execuție, numai cu acordul
Autorității Contractante;
iv.  utilizarea în execuția lucrărilor numai a produselor și a procedeelor prevăzute în documentația tehnică, certificate sau pentru care există agremente tehnice, care conduc la realizarea cerințelor, precum și gestionarea probelor-martor;
v.  respectarea documentației tehnice (proiect și a detaliilor de execuție) pentru realizarea nivelului de calitate corespunzător cerințelor;
vi.  propunerea spre recepție numai a construcțiilor care corespund cerințelor de calitate și pentru care s-au completat
documentele necesare întocmirii cărții tehnice a construcției;
vii.  aducerea la îndeplinire, la termenele stabilite, a măsurilor dispuse prin actele de control sau prin documentele de
recepție a lucrărilor de construcții;
viii.  remedierea, pe propria cheltuială, a defectelor calitative apărute din vina sa, atât în perioada de execuție, cat și în perioada de garanție stabilită prin Contract;
ix.  readucerea terenurilor ocupate temporar la starea lor inițială, la terminarea execuției lucrărilor.

14.Perioada de garanție acordată lucrărilor
14.1- Contractantul are obligația legală de garantare a calității materialelor, echipamentelor, instalațiilor și lucrărilor de construcții executate, conform Legii nr.10/1995 privind calitatea in constructii, republicată, coroborate cu prevederile
Codului civil privind condițiile și termenele stabilite pentru descoperirea viciilor ascunse și promovarea acțiunii în daune.
14.2- Obligația de garanție a Contractantului subzistă în temeiul legii, și față de subdobânditorii dreptului de proprietate asupra construcțiilor.
14.3- Perioada de garanție curge de la data recepției la terminarea lucrărilor care este de ………….. luni atât pentru lucrările executate cât și pentru echipamentele, instalațiile și utilajele livrate și montate în cadrul contractului.
14.4- In perioada de garanție Contractantul are obligația, în urma dispoziției date de Achizitor, de a executa toate lucrările de modificare, reconstrucție și remediere a viciilor și altor defecte a căror cauză este nerespectarea Clauzelor contractuale
pe cheltuiala proprie.
14.5- Perioada de garantie se prelungeste cu perioada remedierii defectelor calitative constatate in aceasta perioada, remedieri care se vor solutiona in maxim 30 zile de la notificarea beneficiarului.
14.6- Daca in perioada de garantie a lucrarilor se constata defectiuni, deteriorari, vandalizari, etc. care nu sunt imputabile
Contractantului, acesta le va solutiona in vederea refunctionalizarii obiectivului in scopul pastrarii garantiei de executie, chiar  si in  conditiile  in  care  se  va  impune  intocmirea  unei documumentatii  tehnice.  Costul remedierilor  aferente refunctionalizarii obiectivului va fi determinat in baza unui deviz conform prevederilor legale, si va fi suportat de catre beneficiar.
14.7- Obligația legala de garanție a Contractantului atât pentru lucrările executate cât și pentru echipamentele, instalațiile și dotările livrate și montate în cadrul contractului impune remedierea tuturor defectelor constatate în termenul legal de garanție, exceptate fiind cele produse din culpa Achizitorului, a prepusilor sai sau a persoanelor pentru care acesta este
ținut să răspundă. Defectele și lipsurile constatate de Achizitor, în perioada de garanție, trebuie aduse la cunoștința
Contractantului, iar acesta, în termen de 48 de ore de la primirea notificării, este obligat să trimită reprezentantul său la fața locului și sa remedieze defecțiunea în cel mai scurt timp posibil, potrivit naturii și gravității defecțiunii. Remedierea defectelor va fi urmată, obligatoriu, de o recepție cantitativă și calitativă a lucrărilor, va fi consemnată într-un proces

verbal/notă de constatare încheiat între Părți.
14.8- Intervențiile efectuate în perioada de garanție, aflate în sarcina Contractantului, se realizează pe cheltuiala acestuia, în cazul în care ele sunt necesare ca urmare a:
i)  utilizării de materiale, instalații, echipamente, dotări sau a unei manopere neconforme cu prevederile contractului și/sau
cu prevederile documentației tehnico-economice;
ii)  unui viciu de concepție, acolo unde proiectantul este responsabil de proiectarea unei părți din lucrare, proiect însușit de Contractant și pe care acesta nu l-a adus la cunoștința achizitorului în timpul executării lucrărilor;
iii)   neglijenței sau neîndeplinirii de către Contractant a oricăreia dintre obligațiile explicite sau implicite care îi revin în
baza contractului.
a)  reclamații și acțiuni în justiție ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalațiile sau utilajele folosite pentru ori în legătură cu execuția lucrărilor sau încorporate în acestea; și
b)  daune-interese, costuri, taxe și cheltuieli de orice natură, cu excepția situației în care o astfel de dauna rezultă din respectarea Caietului de sarcini întocmit de către Achizitor.
14.9- În cazul în care Contractantul nu execută lucrările prevăzute in aceasta clauza, Achizitorul este liber să contracteze cu terti executanți, conform legislației achizițiilor, execuția acestor lucrări, urmând ca prețul lor sa fie recuperat de către
Achizitor de la Contractant sau reținut din sumele cuvenite acestuia sau din garanția de buna execuție.
14.10- Contractantul are obligația de a despăgubi Achizitorul împotriva oricăror:
a)  reclamații și acțiuni în justiție ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalațiile sau utilajele folosite pentru ori în legătură cu execuția lucrărilor sau încorporate în acestea; și
b)  daune-interese, costuri, taxe și cheltuieli de orice natură, cu excepția situației în care o astfel de dauna rezultă din respectarea Caietului de sarcini întocmit de către Achizitor.

15.Reprezentantul contractantului și înlocuirea personalului de specialitate nominalizat
15.1- Contractantul va numi un reprezentant care va comunica în scris cu  Autoritatea Contractantă la nivel de contract ca  și  responsabil  cu  monitorizarea  și  implementarea  contractului.  Reprezentantul  Contractantului  organizează  și
supraveghează derularea efectivă a Contractului.
15.2- Contractantul va numi un Şef de proiect care este responsabil de organizarea și supravegherea tuturor activităților realizate de Contractant pe șantier din partea Contractantului. Șeful de șantier va fi permanent prezent pe șantier când se realizează activități și trebuie să poată informa reprezentantul Autorității Contractante în orice moment despre situația de pe șantier. În cazul în care șeful de șantier nu poate fi prezent, acesta va fi înlocuit cu acceptul prealabil al Autorității Contractante de o persoană care îndeplineşte aceleaşi cerinţe.
15.3- Înlocuirea personalului de specialitate nominalizat pentru îndeplinirea contractului se realizează numai cu acceptul Achizitorului și nu reprezintă o modificare substanțială a contractului, așa cum este aceasta definită in legislația privind achizițiile, decât în următoarele situații:
a)  noul personal de specialitate nominalizat pentru îndeplinirea contractului nu îndeplinește cel puțin criteriile de calificare prevăzute în cadrul documentației de atribuire (daca este cazul aplicarii unor astfel de criterii de eligibilitate);
b)  noul personal de specialitate nominalizat pentru îndeplinirea contractului nu obține cel puțin același punctaj ca personalul propus la momentul aplicării factorilor de evaluare ( daca este cazul aplicării unor astfel de factori)
In situațiile prevăzute mai sus, Contractantul are obligația de a transmite pentru noul personal documentele solicitate prin documentația de atribuire fie în vederea demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare/selecție stabilite, fie în vederea
calculării punctajului aferent factorilor de evaluare.
15.4- Personalul minim solicitat conform caietului de sarcini va fi menținut pe toată durata execuției lucrărilor sau înlocuit (dacă este cazul) cu acordul autorității contractante și al dirigintelui de șantier.
15.5- Orice înlocuire a personalului cheie se va face cu personal cu calificare și experiență cel puțin echivalente cu cele
(dacă există) stabilite în documentația de atribuire, cu consimțământul prealabil al Achizitorului. În cazul în care un membru al personalului minim solicitat a fost evaluat în cadrul criteriului de atribuire, Contractantul va propune un înlocuitor care să îndeplinească cel puțin aceleași condiții cu cele ale persoanei înlocuite. Contractantul va transmite Achizitorului toate documentele necesare pentru a verifica îndeplinirea criteriilor de calificare/selecție stabilite și/sau a calcula punctajul aferent factorilor de evaluare, pentru orice înlocuire a personalului minim solicitat.
15.6- Atunci când se realizează înlocuirea unui membru al echipei Contractantului, înlocuitorul trebuie să dețină cel puțin aceeași experiență și calificare ca și cele ale celui pe care il inlocuieste. Înlocuirea unui expert se realizează cu respectarea în totalitate a prevederilor art. 162 din H.G. nr. 395/2016 cu modificările și completările ulterioare.
15.7- Daca pe perioada executarii contractului, Contractantul considera necesar suplimentarea numarului de membri ai echipei de proiect acesta va suporta costurile aferente si va raspunde de respectarea legislatiei in vigoare cu privire la autorizarea si atestarea profesionala a noilor membri.
15.8- Contractantul va aduce la cunostinta Autoritatii Contractante modificarea echipei de proiect, insotit de documentele

corespunzatoare.
15.9- (1) Dacă Autoritatea Contractantă consideră că un membru al personalului este ineficient sau nu își îndeplinește sarcinile la nivelul cerințelor stabilite, Autoritatea Contractantă are dreptul/poate să solicite înlocuirea experților/personalului pe perioada derulării Contractului, pe baza unei cereri scrise motivate și justificate.
(2) În cazul în care se solicita inlocuirea unui membru al echipei cu rol de personal-cheie si acesta nu este înlocuit imediat, responsabilitățile acestuia urmand să fie preluate după un anumit interval de timp de către noul personal cheie, Autoritatea Contractantă poate solicita Contractantului să desemneze o persoană care să îndeplinească rolul de personal- cheie temporar, până la sosirea noului personal-cheie sau să ia alte măsuri pentru a compensa absența temporară a personalului-cheie care nu poate fi înlocuit (absent). Toate costurile generate de înlocuirea personalului cheie sunt exclusiv în sarcina Contractantului.

16.Subcontractarea
16.1- (1) Contractantul nu poate subcontracta și nici nu poate permite prezența unui terț pe perioada executării lucrărilor fără acordul prealabil, scris, al Autorității Contractante și al dirigintelui de șantier.
(2) Contractantul are obligația de a prezenta la încheierea contractului de achizitie publică sau atunci când se introduc noi subcontractanti, toate contractele încheiate intre acesta și subcontractant/subcontractanți nominalizați în ofertă sau
declarați ulterior, astfel încât activitățile ce revin acestora, precum și sumele aferente prestatiilor, să fie cuprinse în
contractul de achiziție publică.
(3) Contractele prezentate conform prevederilor alin.(2) trebuie sa fie în concordanță cu oferta și se vor constitui în anexe la contractul de achizitie publică. Contractele vor conține obligatoriu denumirea subcontractanților și datele de contact ale acestora, reprezentantii legali, partea/părțile din contract care urmează a fi îndeplinite de către aceștia, valoarea la care se ridică partea/părțile respective.
(4) Contractantul are obligatia de a indica, cel mai târziu la momentul începerii executării contractului, numele, datele de contact și reprezentanții legali ai subcontractanților săi implicați în executarea contractului, in masura in care aceste informatii sunt cunoscute la momentul respectiv.
(5) Contractantul are obligația de a notifica autoritatii contractante orice modificari ale informatiilor prevazute la alin.(4) pe durata contractului de achizitie publică.
16.2- (1) Contractantul este pe deplin răspunzător față de achizitor de modul în care îndeplinește contractul.
(2)   Subcontractantul este pe deplin răspunzător față de Contractant de modul în care își îndeplinește partea sa din
contract.
(3)   În situația prevăzută în care un contract de subcontractare este denunțat unilateral/reziliat de către una din părți, Contractantul are obligația de a prelua partea/părțile din contract aferente activității subcontractate sau de a înlocui acest subcontractant cu un nou subcontractant în condițiile art.15.3.
16.3- (1) Contractantul are dreptul de a implica noi subcontractanți, pe durata executării contractului de achiziție publică, cu condiția ca nominalizarea acestora să nu reprezinte o modificare substanțială a contractului de achiziție publică, in conditiile art.221 din Legea nr. 98/2016 cu modificările și completările ulterioare
(2) În situația prevăzută la alin.(1) Contractantul va transmite autorității contractante informațiile prevăzute la art.219
alin (1) din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, precum și o solicitare la care se vor anexa:
-    documentele care descriu activitățile subcontractate, calendarul de execuție și valoarea acestora;
-    documentele care demonstrează capacitatea tehnică și profesională a subcontractantului de a executa lucrările subcontractate în conformitate cu cerințele Autorității Contractante;
-    documentele care atestă numărul personalului subcontractantului și calificările acestora;
-    descrierea sistemului de management al calității pe care subcontractantul îl va aplica pe perioada executării lucrărilor subcontractate, și va obține acordul autorității privind eventualii noi subcontractanți implicați ulterior în executarea lucrarilor contractului.
(3) Atunci  când  înlocuirea  sau  introducerea  unor  noi  subcontractanți  are  loc  după  atribuirea  contractului,
contractantul are obligația de a transmite certificatele și alte documente necesare pentru verificarea inexistenței unor situații de excludere și a resurselor/capabilităților corespunzătoare părții lor de implicare în contractul care urmează să fie îndeplinit.  De asemenea,  contractantul are  obligația  de  a  transmite  autorității contractante  o  declarație  pe propria răspundere din partea noilor subcontractanți prin care aceștia își asumă respectarea prevederilor caietului de sarcini, a documentatiei tehnice și a propunerii tehnice depuse de către contractant la oferta, aferentă activității supuse subcontractării.
(4) Contractantul are obligația de incheia un contract cu noul subcontractant în concordanță cu oferta depusă. Obiectul noului contract de subcontractare nu trebuie sa modifice obiectul contractului de subcontractare anterior (în cazul înlocuirii unui subcontractant).
(5) Contractele încheiate cu noii subcontractanți, precum și declarația pe propria răspundere prevăzută la alin.(3) vor
fi prezentate cu cel puțin 15 zile înainte de momentul începerii prestaților de către noii subcontractanți.
(6) Schimbarea unui subcontractant nu va conduce la modificarea propunerii tehnice sau financiare initiale.

16.4- (1) Înlocuirea/implicarea subcontractanților de către Contractant în perioada de implementare a contractului poate interveni în următoarele cazuri:
a)   înlocuirea subcontractantilor nominalizați în oferta și ale căror activități au fost indicate în aceasta ca fiind realizate
de subcontractanți;
b)  declararea unor noi subcontractanti, ulterior semnării contractului, in condițiile in care lucrările ce urmeaza a fi subcontractate au fost prevăzute in oferta, fara a se indica inițial opțiunea subcontractarii acestora;
c)   renunțarea/retragerea subcontractantilor din contractul de achiziție publică.
(2) Dispozițiile privind înlocuirea/implicarea de noi subcontractanți nu diminuează în nici o situație răspunderea
Contractantului în ceea ce privește modul de îndeplinire a Contractului.
16.5- In vederea finalizării Contractului, Achizitorul poate solicita, în condițiile legislației achizițiilor, iar Contractantul se obligă să cesioneze în favoarea Achizitorului, contractele încheiate cu subcontractantii acestuia, Contractantul obligându-se totodată să introducă în contractele sale cu subcontractorii clauze în acest sens. Intr-o asemenea situație Contractul va fi continuat de subcontractanți. Dispozițiile privind cesiunea contractului de subcontractare nu diminuează în nici o situație raspunderea Contractantului față de Achizitor în ceea ce privește modul de îndeplinire a Contractului.
16.6- Achizitorul poate proceda la rezilierea unilaterală a contractului, fară efectuarea vreunei alte formalități și fără intervenția instanței de judecată, în situația în care Contractantul subcontractează/cesionează cu încălcarea prevederilor legislației în vigoare, drepturile și obligațiile sale.
16.7- Plata directa către subcontractanti
16.7.1- Achizitorul poate efectua plăți corespunzătoare părții/părților din Contract îndeplinite de către subcontractanti dacă aceștia si-au exprimat în mod expres această opțiune, conform dispozitiilor legale aplicabile privind achizițiile publice.
16.7.2- In aplicarea prevederilor pct. 16.7.1. subcontractantii își vor exprima la momentul nominalizării lor în oferta si oricum nu mai târziu de data încheierii Contractului, sau la momentul introducerii acestora în Contract, după caz, opțiunea
de a fi platiți direct de către Achizitor.
16.7.3- Achizitorul efectuează plățile directe către subcontractantii agreați doar atunci când prestatia acestora este confirmata prin documente agreate de toate cele 3 parti, respectiv Achizitor și dirigintele de șantier (pentru execuția lucrărilor), Contractant si subcontractant sau de Achizitor si subcontractant atunci când, în mod nejustificat, Contractantul blocheaza confirmarea executării obligațiilor asumate de subcontractant.
16.7.4- In aplicarea prevederilor pct. 16.5 Acordul părtilor se poate materializa prin încheierea unui act adițional la contract
între Achizitor, Contractant si Subcontractant atunci când contractul de subcontractare este cesionat Achizitorului.

17.Terțul sustinator (daca e cazul)
17.1- Prezentul contract reprezintă și contract de cesiune a drepturilor litigioase ce rezultă din încălcarea obligațiilor ce îi revin terțului susținător în baza angajamentului ferm, anexa la prezentul contract. Cu titlu de garanție, prin semnarea
prezentului contract, Contractantul consimte că Achizitorul se poate substitui în toate drepturile sale, rezultate în urma încheierii angajamentului ferm, putând urmări orice pretenție la daune pe care acesta ar putea să o aibă împotriva terțului
susținător pentru nerespectarea obligațiilor asumate de către acesta.
17.2- In cazul în care Contractantul este în imposibiltatea derulării prezentului contract, respectiv pentru partea de contract pentru care a primit susținere din partea terțului în baza angajamentului ferm, terțul susținător este obligat a duce la îndeplinire acea parte a contractului care face obiectul respectivului angajament ferm. Înlocuirea Contractantului inițial cu terțul susținător, nu reprezintă o modificare substanțiala a contractului în cursul perioadei sale de valabilitate și se va efectua prin semnarea unui act adițional la contract și fără organizarea unei alte proceduri de atribuire.

18.Garanția de bună execuție
18.1- Contractantul se obligă să constituie garanția de bună execuție a contractului în termen de 5 zile lucrătoare de la semnarea contractului de ambele părți. Acest termen poate fi prelungit la solicitarea justificata a contractantului fără a
depasi 15 zile de la data semnarii contractului de achiziție publică. Cuantumul garantiei de buna executie reprezenta 10 %
din prețul contractului fără TVA, respectiv ................ lei.
18.2- (1) Garanția de bună execuție este irevocabilă, necondiționată și se va constitui prin:
a)  Virament bancar. În termenul prevăzut la art.16.1, Contractantul are obligația de a deschide un cont la dispoziția autorității contractante la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent în administrarea acestuia. Suma care se depune de către prestator în contul de disponibil astfel deschis va fi în cuantum de 10% din prețul, fără TVA, al contractului. Din contul de disponibil deschis la Trezoreria Statului pe numele Contractantului pot fi dispuse plăți atât de către Contractant, cu avizul scris al Achizitorului care se prezintă unității Trezoreriei Statului, cât și de unitatea Trezoreriei Statului la solicitarea scrisă a Achizitorului în favoarea căreia este constituită garanția de bună execuție.
b)  Instrumente de garantare emise în condițiile legii, astfel:
(1)  scrisori de garanție emise de instituții de credit bancare din România sau din alt stat;
(ii)  scrisori de garanție emise de instituții financiare nebancare din România sau din alt stat;
(iii)  asigurări de garanții emise:

-   fie de societăți de asigurare care dețin autorizații de funcționare emise în România sau într-un alt stat membru al Uniunii
Europene și/sau care sunt înscrise în registrele publicate pe site-ul Autorității de Supraveghere Financiară, după caz;
-   fie de societăți de asigurare din state terțe prin sucursale autorizate în România de către Autoritatea de Supraveghere
Financiară;
In termenul prevazut la art.18.1, contractantul are obligația de a prezenta în original Instrumentul de garantare autoritatii contractante, emis în favoarea Achizitorului, în cuantumul si pentru perioada de valabilitate a contractului și care devine anexa la contract. Garanția de bună execuție trebuie să fie irevocabilă.
Instrumentul de garantare trebuie să prevadă ca plata garanției se va executa necondiționat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declarației acestuia cu privire la culpa persoanei garantate.
c)   retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale. În termenul prevazut la art.18.1, Contractantul are
obligația să deschidă un cont la Trezoreria Statului din cadrul organului fiscal competent în administrarea acestuia, un cont de disponibil distinct la dispoziția autoritatii contractante. Suma initiala care se depune de catre Contractant în contul de disponibil astfel deschis nu va fi mai mica de 0,5% din pretul contractului de achiziție publică, fără TVA. Pe parcursul îndeplinirii contractului, autoritatea contractanta va alimenta acest cont de disponibil prin retineri succesive din sumele datorate și cuvenite Contractantului până la concurenta sumei stabilite drept garantie de bună executie.
d)  prin combinarea a două sau mai multe dintre modalitățile de constituire prevăzute la art. 18.2 alin. lit. a)- b).
(2) In cazul in care pe parcursul executarii contractului, se suplimenteaza valoarea acestuia, Contractantul are obligatia de a completa garantia de buna executie in corelare cu noua valoare a contractului de achizitie publica. In situatia in care instrumentul de garantare prevazut la art. 18.2 alin (1) lit. b) nu acopera toata perioada de valabilitate a contractului,
Contractantul are obligatia prelungirii acestuia cu 30 de zile inainte de data de expirare. Perioada pentru care se constituie
garantia de buna executie trebuie sa acopere intreaga durata de valabilitate a contractului, conform clauzei de la pct.7.
18.3- În situația în care Contractantul nu constituie garanția de bună execuție în condițiile solicitate la art. 18.1 si art.18.2, Achizitorul îl va notifica pe Contractant în vederea respectării obligațiilor contractuale privind constituirea garanției de bună execuție. În situația în care, urmare notificării, Contractantul nu dă curs solicitărilor Achizitorului, vor fi aplicate
prevederile art. 33.4 lit. g.
18.4- (1) Achizitorul are dreptul de a emite pretenții asupra garanției de bună execuție, oricând pe parcursul îndeplinirii contractului de achițizie publică, în limita prejudiciului creat, în cazul in care Contractantul nu își îndeplineste din culpa sa obligațiile asumate prin contract. Anterior emiterii unei pretenții asupra garanției de bună execuție, Achizitorul are obligația de a notifica pretenția atât Contractantului, cât și emitentului instrumentului de garantare, precizând obligațiile care nu au fost respectate, precum și modul de calcul al prejudiciului. In situația executării garanției de bună execuție parțial sau total, Contractantul are obligația de a reîntregi garanția în cauză raportat la restul rămas de executat.
(2) In cazul rezilierii contractului ca urmare a indeplinirii cu întarziere sau necorespunzatoare a obligațiilor de catre
Contractant, Achizitorul va reține de drept garanția de buna executie.
18.5- Achizitorul se obligă să elibereze/restituie garanția de bună execuție aferenta contractului, astfel:
-    70% din valoarea garanției de bună execuție în termen de 14 zile de la data încheierii procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor, daca nu a ridicat pana la acea data pretentii asupra ei, iar riscul pentru vicii ascunse este minim;
-    restul de 30% din valoarea garanției de bună execuție, la expirarea perioadei de garanție a lucrărilor executate, pe baza procesului verbal de receptie finală.
18.6- Garanția lucrărilor este distinctă de garanția de bună execuție a contractului.

19.Securitate si sanatatea in munca
19.1 - Contractantul va fi deplin responsabil pentru realizarea tuturor lucrărilor în condiții de maximă securitate și în deplină conformitate cu legislația aplicabilă, precum și cu respectarea prevederile referitoare la securitate și sănătate în
muncă și controlul calității cuprinse în standarde/instrucțiuni/proceduri/ghiduri, aplicabile în speță. Contractantul va fi deplin responsabil pentru subcontractanții acestuia, chiar și în situația în care au fost în prealabil agreați cu Autoritatea
Contractantă, urmând să răspundă față de Autoritatea Contractantă pentru orice nerespectare sau omisiune a respectării
oricăror prevederi legale și normative aplicabile.
19.2- Contractantul poartă răspunderea în cazul producerii evenimentelor generate sau produse de echipamentele tehnice (utilaje, instalații etc.), procedee tehnologice utilizate de către lucrătorii săi și cei aparținând societăților care desfășoară activități pentru acesta (subcontractanți), în conformitate cu prevederile Legii securității și sănătății în muncă nr.319/2006,
a Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 319/2006, aprobate prin H.G. nr.1425/2006, și a legislației din domeniul
securității  și  sănătății  în  muncă  aplicabilă,  precum  și  orice  modificare  legislativă  apărută  pe  timpul  desfășurării
contractului.
19.3- În cazul producerii unui eveniment vor fi respectate prevederile legale din domeniul securității și sănătății în muncă privind comunicarea cercetarea și înregistrarea evenimentelor.
19.4- Contractantul va transmite, urgent, Achizitorului, detalii referitoare la producerea evenimentului. Contractantul va
păstra un registru și va întocmi rapoarte referitoare la securitatea și sănătatea și asistența socială acordată lucrătorilor precum și la daunele aduse proprietății.

19.5- Contractantul se obliga sa respecte prevederile Legii securității și sănătății în muncă nr.319/2006, ale H.G. nr.1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securității și sănătății în muncă nr. 319/2006 precum si prevederile H.G. nr. 300/2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru șantierele temporare sau mobile precum și a legislației din domeniul securității și sănătății în muncă aplicabilă.

20.Controlul calităţii lucrărilor executate
20.1 – Contractantul trebuie să asigure implementarea cerințelor specificate în documentația tehnică în condiții de calitate stabilite prin intermediul acesteia și prin asigurarea de către Contractant a personalului calificat și a dotărilor necesare
executării activității în baza propriului sistem de management al calității.
20.2 - Prioritatea pentru documentele de referință utilizate în activitatea Autorității Contractante este:
- Standarde naționale românești și/sau care transpun standardele Europene și internaționale sau echivalent (SR EN ISO);
- Standarde, specificații, proceduri interne Autorității Contractante.
20.3 - În cadrul Contractului activitatea de control al calității trebuie abordată de Contractant de o manieră care să
demonstreze în orice moment trasabilitatea executării lucrării de construcție. Contractantul va elabora planul calității specific pentru realizarea lucrărilor de construcție este obligatorie. Acesta va include de asemenea, planul de inspecție și testări, pentru toate lucrările ce urmează a fi executate.
Condițiile acceptării planului calității specific pentru realizarea lucrărilor de construcție (completări ale acesteia, exceptări
etc.) vor fi documentate într-o „convenție” (minută de întâlnire) care va fi asumată de ambele părți înainte de începerea execuției lucrărilor în Șantier.
Contractantul lucrărilor impreuna cu dirigintele de santier va întocmi Cartea Tehnică a Construcției în conformitate cu
legislația în vigoare.
20.4 - Toate cerințele aplicabile Contractantului se aplică obligatoriu subcontractorilor și furnizorilor de echipamente/servicii ai acestuia. Contractantul trebuie să se asigure ca toți subcontractorii și/sau furnizorii, înțeleg, în totalitate, toate cerințele de control al calității înainte ca aceștia să înceapă lucrul.

21.Protecţia mediului
21.1 - Contractantul este responsabil a se asigura că pe toată perioada de execuție a activităților pe șantier ia toate măsurile
necesare pentru a împiedica o eventuală poluare a mediului înconjurător. Contractantul este obligat să acorde o atenție specială combustibililor și oricăror substanțe ce intră în categoria substanțelor periculoase în vederea gestionării în conformitate cu prevederile legislației în vigoare. Contractantul este răspunzător pentru orice incident de mediu generat în incinta șantierului sau în imediata vecinătate a acestuia ca urmare a gestionării necorespunzătoare a substanțelor periculoase.
21.2 - În situația în care, în mod accidental, se va produce o eventuala contaminare a factorilor de mediu, Contractantul
este responsabil de a informa imediat/urgent Dirigintele de șantier și reprezentanții împuterniciți ai Autorității Contractante despre situația apărută și de a documenta printr-un raport cauzele care au condus la situația creată.
21.3 - Contractantul este pe deplin responsabil să remedieze pe cheltuiala sa, orice eventuală contaminare a factorilor de
mediu care s-a produs ca urmare a neîndeplinirii sau îndeplinirii necorespunzătoare a obligațiilor sale aflate în interdependență cu specificul șantierului.

22.Obligațiile achizitorului
22.1- Achizitorul se obligă să plătească executantului preţul convenit pentru proiectara, execuţia şi finalizarea „INFIINTARE SISTEM DE ALIMENTARE CU APA IN COMUNA LIVEZI, JUDETUL VALCEA”.
22.2- Achizitorul se obligă să preia documentatia de la Contractant in termenul convenit, pe baza unui proces verbal de predare-primire.
22.3- Achizitorul se obligă să plătească prețul stabilit prin contract pentru serviciile prestate, ca urmare a receptionarii acesteia, la termenele stabilite.
22.4- Achizitorul are obligația de a furniza Contractantului toate autorizațiile și avizele obținute în scopul execuției
lucrărilor, conform prevederilor legale, dacă nu s-a prevăzut altfel în Caietul de sarcini. Achizitorul va asigura asistența, dacă este cazul, pentru obținerea de către Contractant a oricăror acorduri, avize și autorizații sau aprobări necesare potrivit legislației în vigoare, în scopul îndeplinirii prevederilor contractului.
22.5- Contractantul va respecta și executa toate instrucțiunile emise de către Achizitor cu privire la execuția Lucrărilor, inclusiv suspendarea execuției tuturor Lucrărilor sau a unei părți a acestora. Suspendarea/sistarea executarii contractului  se face prin ordin al achizitorului, nefiind necesara incheierea unui act aditional la contract.

În ipoteza în care Contractantul consideră instrucțiunile Achizitorului nejustificate sau de natura a-i produce prejudicii, va formula în scris obiecțiunile sale, în termen de 5 zile de la comunicarea instrucțiunii. Transmiterea acestor obiecțiuni nu suspendă executarea instrucțiunilor respective cu excepția situației în care aplicarea instrucțiunii ar conduce la încălcarea normelor legale imperative și ar putea duce la angajarea răspunderii contractuale, delictuale sau penale a Contractantului.
22.6- (1) Nicio aprobare, consimțământ sau absența unor observații ale Achizitorului nu vor exonera Contractantul de obligațiile sale.
(2)In privința obligațiilor si drepturilor părților, izvorâte din încheierea prezentului Contract, în nicio împrejurare, tăcerea nu are valoarea juridica a consimtamantului.
22.7- Achizitorul va notifica în scris Contractantul cu privire la identitatea reprezentanților săi atestați profesional pentru urmarirea executării lucrărilor si care ii reprezintă legal interesele.
22.8- Achizitorul, prin dirigintele de șantier, are obligația de a examina și măsura lucrările care devin ascunse în cel mult
5 zile lucrătoare de la notificarea Contractantului.
22.9-  Achizitorul  este  pe  deplin  responsabil  de  exactitatea  documentelor  și  a  oricăror  alte  informații  furnizate
Contractantului, precum și pentru dispozițiile și livrările sale.
22.10- (1) Pe parcursul derulării activităților contractului dirigintele de șantier monitorizează indicatorii de monitorizare și performanță stabiliți prin Caietul de sarcini.
(2)   La  finalul  etapei  de  Execuție  a  lucrărilor  din  cadrul  Contractului,  Autoritatea  Contractantă  evaluează performanța de ansamblu a Contractantului în legătura cu executarea Contractului.
În cazul în care se constată neîndeplinirea sau îndeplinirea defectuoasă/necorespunzătoare a obligațiilor asumate prin
Contract, în condițiile legislației aplicabile, Autoritatea Contractantă va emite document constatator negativ.
(3) Pe perioada derulării contractului, achizitorul are dreptul de a emite documente constatatoare și la fiecare 90 de zile de la momentul semnării contractului, în cadrul cărora vor fi consemnate cel puțin stadiul contractului și, dacă este cazul, eventualele întârzieri/deficiențe în implementarea contractului, precum și eventualele daune cauzate din culpa
contractantului.
22.11-  Achizitorul  este  responsabil  de  îndeplinirea  obligațiilor  stabilite  în  sarcina  sa  prin  Caietul  de  sarcini.

23.Modificări
23.1- Dreptul de a Modifica
23.1.1- Modificarea contractului de achiziție publică, în cursul perioadei sale de valabilitate, se face numai cu acordul
ambelor părți, în condițiile prevăzute de legislația achizițiilor publice și documentația de atribuire, în scris, prin act adițional la prezentul contract.
23.2- Notificarea Promptă
23.2.1- Partea care solicită modificarea contractului are obligatia de a notifica cealaltă parte, în scris, în termen de 5 zile
lucrătoare de la data la care a intervenit situația ce poate conduce la modificarea contractului.
23.3- Modificarea contractului
23.3.1- (1) Modificarea contractului de achizitie publica, in cursul perioadei sale de valabilitate, se face în conditiile
prevăzute la art. 221 din Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice, cu modificările și competările ulterioare, Caietul de
sarcini și Instructiunea ANAP nr. 1/2021.
(2) Modificarea contractului în cursul perioadei sale de valabilitate, altfel decât în cazurile și condițiile prevăzute la art. 221 din Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice, cu modificările și competările ulterioare,se realizează prin organizarea unei noi proceduri de atribuire, în conformitate cu dispozițiile legi.
23.4- Modificari tehnice
23.4.1- Execuția lucrărilor se va face cu respectarea proiectului tehnic de execuție elaborat si verificat in condițiile legii si
a ofertei tehnice si financiare adjudecate
23.4.2- În situația în care, pe parcursul derulării contractului de achiziție publică, apare necesitatea unei modificări a condițiilor de implementare stabilite prin clauzele inițiale ale contractului, autoritatea contractantă impreuna cu contractantul, dirigintele de santier si proiectantul, dupa caz, vor stabili, înainte de aprobarea și implementarea acestei modificări, dacă aceasta ar reprezenta o modificare nesubstanțială a contractului fără a fi necesară organizarea unei noi proceduri sau o modificare substanțială care ar necesita organizarea unei noi proceduri de atribuire.
23.4.3- Contractantul nu va efectua nici o modificare a lucrărilor ce fac obiectul proiectului tehnic de executie acceptat de catre Beneficiar, înainte ca Modificarea aferentă să fie aprobată, sub sanctiunea nedecontarii sumelor aferente acestor lucrari, sau recuperarii lor la data constatarii modificarii.
23.4.4- Modificarile aparute pe parcursul derularii contractului de lucrari vor fi incadrate de catre autoritatea contractanta, impreuna cu dirigintele de santier, proiectantul si contractantul, in una din urmatoarele tipuri de modificari prevazute de legislatia in vigoare: modificări nesubstanțiale sau modificări substanțiale
23.5- METODOLOGIE DE COMUNICARE IN CADRUL MODIFICARILOR INTERVENITE IN CONTRACT
23.5.1- La aparitia oricarui tip de modificare, contractantul va semnala acest fapt, in scris dirigintelui de santier si spre
stiinta, autoritatii contractante. Înainte de aprobarea uneia din modificările prezentate anterior, dirigintele de șantier va notifica Contractantul cu privire la natura și forma Modificării aparute. Contractantul, în termenul prevăzut în notificare, va transmite o propunere scrisă ce va conține, în raport cu această modificare:
(a)  o descriere a activităților ce vor fi implementate sau a măsurilor ce vor fi luate și a programului de execuție aferent;
(b)  orice ajustare necesară a Duratei de Execuție sau a oricăror obligații ale Contractantului rezultate din Contract; și
(c)   orice modificare valorica a Contractului.
23.5.2- Contractantul va transmite dirigintelui de santier evaluarea prețurilor pentru toate Modificările aparute pe parcursul derularii contractului de lucrari în următoarele situații, respectiv:
(a)   când lucrarea considerată este similară și executată în condiții similare ca și o lucrare evaluată în Lista de Cantități, va fi evaluată la prețurile incluse în aceasta;
(b)   când lucrarea nu este similară sau nu este executată în condiții similare, prețul nou va fi evaluat în raport cu costul
rezonabil de execuție a lucrării fata de preturile relevante de pe piata la care se va adauga o cota de profit ce nu va depăși cota de profit ofertată.
23.5.3- In baza informatiilor solicitate si transmise de catre Contractant si avand in vedere aspectele analizate in baza
contractului incheiat de Contractant cu autoritatea contractanta, a caietului de sarcini si a ofertei depusa de acesta, Dirigintele de santier va intocmi un raport, vizat de catre proiectant in care va face o propunere supusa aprobarii autoritatii contractante a incadrarii modificarii aparute, in conformitate cu legislatia in vigoare si a modalitatii de solutionare a acesteia. Daca este cazul, va analiza impactul modificarii asupra autorizatiei de construire. Dupa aprobarea modului de solutionare a modificarii, Contractantul va pune in aplicare modificarea, insa fara a prejudicia dreptul acestuia de a refuza justificat si in scris nepunerea in aplicare imediata a modificarii.
23.5.4- Modificările intervenite ca urmare a determinărilor dirigintelui de santier si ale proiectantului dau dreptul autorității contractante de a dispune contractantului efectuarea unor modificări, în situația în care acestea devin necesare sau benefice pentru execuția și terminarea corespunzătoare a lucrărilor.
23.5.5- Dacă, după data incheierii contractului, intră în vigoare standarde, STAS-uri sau normative tehnice, aplicabile,
modificate sau noi, modificări legislative în domeniul apărării împotriva incendiilor, si dirigintele de santier, cu aprobarea prealabilă a autoritatii contractante, consideră că este necesară sau oportună aplicarea acestora și această aplicare nu implică o modificare substanțială în sensul Legii în domeniul achizițiilor publice, atunci dirigintele de santier va iniția o Modificare potrivit prevederilor legislatiei in materia achizitiilor publice.
23.5.6- Toate Dispozițiile de șantier emise vor fi numerotate, indosariate și vor fi însoțite, după caz, de:
-  memoriu/notă justificativă, note de constatare, prin care să fie fundamentată orice modificare, suplimentare
sau renunțare aduse Proiectului, Caietelor de Sarcini sau Listelor de cantități, în condițiile contractului de execuție,
eventual piese desenate;
-  note de comandă suplimentară (antemăsurători, liste de cantități cu preturi - dacă este cazul);
-  note de renunțare - (antemăsurători, liste de cantități cu prețuri - dacă este cazul).
23.6- Evaluarea modificărilor
23.6.1- Evaluarea modificărilor se va realiza în baza următoarelor principii:
-  Fiecare modificare va fi calculată pe baza unor prețuri similare din contract, respectiv a preturilor ofertate in cadrul listelor de cantitati.
-  Dacă nu există prețuri similare pentru calcularea modificării, acesta se va calcula potrivit prețului rezonabil al resurselor necesare pentru implementarea modificării, la care se adaugă un profit rezonabil sau profitul declarat în propunerea
financiară, dacă este cazul; caracterul rezonabil va fi evaluat în raport cu bunele practici general acceptate în sectorul respectiv de activitate, astfel încât să reflecte faptul că achiziția produselor/serviciilor/lucrărilor ce fac obiectul modificării
s-a făcut în condiții de eficiență economică și socială, obținându-se nivelul de calitate necesar, la un preț ce nu depășește pe cel mediu existent pe piața de profil în cauză.
23.6.2- Suma aferentă cheltuielilor diverse și neprevăzute, prevăzută în devizul general, nu a fost inclusa in valoarea
contractului, acestea putând fi accesate după caz, în funcție de necesitati, în condițiile prevăzute la art. 221 din Legea nr.98/2016, cu modificările și completările ulterioare.
23.7- Clauzele de modificare a contractului se pot referiri, fără a se limita, la:
-  executarea de lucrari suplimentare/ diverse si neprevazute;
-  introducerea de noi subcontractanti/ inlocuirea subcontractantilor initiali;
-  solicitari provenite de la diverse institutii/ autoritati/ entitati care au atributii in legatura cu obiectivul de investitie (de ex.; autoritati/institutii centrale si/sau, verificatori atestati, organisme de control, etc.locale);

- modificari legislative sau de norme tehnice/ stasuri/normative/ standarde, pe parcursul derularii contractului; 
- prelungirea duratei de executie;
- înlocuirea contractantului cu terțul său susținător în cazul în care întâmpină dificultăți în implementare;
-  aplicarea de penalități prevăzute explicit în cadrul contractului.

24.Graficul general de realizare a investiției
24.1- Executarea serviciilor de proiectare si a lucrărilor de execuție se va face în succesiunea si termenele stabilite prin
Graficul general de realizare a investiției alcătuit în ordinea tehnologică de execuție.
24.2- Verificarea îndeplinirii obligațiilor contractuale de către Contractant, sub aspectul incadrarii in termenele de prestare și execuție, se va face prin raportarea stadiului de fapt al serviciilor și al Lucrărilor la conținutul Graficului general de realizare a investiției.
24.3- În cazul în care Achizitorul constată pe parcurs că desfășurarea Lucrărilor nu concordă cu graficul general de
realizare a investiției din motive neimputabile Contractantului, la cererea Achizitorului, Contractantul va prezenta un grafic revizuit, în vederea terminării Lucrărilor așa cum sunt prevăzute în contract. Graficul revizuit nu îl va scuti pe Contractant de nici una dintre îndatoririle asumate prin contract sau de aplicarea penalităților.

25.Întârzierea, suspendarea și sistarea serviciilor si lucrărilor
25.1- (1) Contractantul are obligația de a începe prestarea serviciilor de la data semnării contractului contractului conform calendarului  termenelor  privind  realizarea  activităților  ce  face  obiectul  contractului,  pe  parcursul  implementării
contractului, din Caietul de sarcini. Execuția lucrărilor va începe de la data specificată în Ordinul
de începere a lucrărilor.
(2)  În cazul în care Contractantul suferă întârzieri din vina exclusivă a achizitorului, părțile vor stabili de comun acord prelungirea duratei de prestare a serviciilor/ de execuție a lucrărilor prin act adițional;
25.2- (1) Serviciile prestate în baza contractului, trebuie finalizate în termenul convenit de părți, termen care se calculează de la data începerii prestării serviciilor.
(2)  Părțile au dreptul de a modifica prin act adițional durata de prestare a serviciilor în sensul majorării acesteia,
cu respectarea clauzei 23.2.1, în situația apariției uneia din următoarele situații:
i)   orice motive de întârziere, ce nu se datorează Contractantului, sau
ii)  alte circumstanțe neobișnuite susceptibile de a surveni, altfel decât prin încălcarea contractului de către Contractant, îndreptățesc Contractantul de a solicita prelungirea perioadei de prestare a serviciilor sau a oricărei faze a acestora.
25.3- În afara cazului în care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de prestare, orice întârziere în îndeplinirea contractului dă dreptul achizitorului de a solicita penalități Contractantului.
25.4- Părțile au dreptul de a modifica prin act adițional durata de execuție a lucrărilor în sensul majorării acesteia, cu
respectarea clauzei 23.2.1, în situația apariției uneia din următoarele situații:
i)               condițiile climaterice extrem de nefavorabile precum și temperaturi care, potrivit normelor, normativelor și agrementelor tehnice, nu permit punerea în execuție a unor materiale sau procedee tehnice;
ii)              în cazul în care Achizitorul nu beneficiază de finanțare din motive neimputabile lui, Achizitorul va aduce la cunostinta Contractantului aceasta situație in termen de 5 zile lucratoare de la data la care a luat cunoștința despre aceasta;
sau
iii)             oricare alt motiv de întârziere care nu se datorează Contractantului și nu a survenit prin încălcarea contractului de către acesta .
25.5- Lipsa notificării promte si aprobarii Achizitorului face inopozabila acestuia dispoziția sau decizia dirigintelui de șantier sau a Contractantului de sistare temporara, integrala sau parțiala, a lucrărilor, cu consecința exercitării de către
Achizitor a dreptului de a refuza prelungirea duratei de prestare a serviciilor/ de execuție a lucrărilor contractate.
25.6- Fără a-i fi prejudiciat dreptul Contractantului prevăzut în clauza 23.5, acesta are dreptul de a sista lucrările sau de a
diminua ritmul execuției dacă achizitorul nu plătește în termen de 30 de zile de la expirarea termenului prevăzut la clauza
26.1; în acest caz va notifica, în scris, acest fapt achizitorului.
25.7- Achizitorul poate dispune Contractantului, prin notificare prealabilă, suspendarea executării unei părți sau a tuturor lucrărilor. Pe perioada suspendării, Contractantul are obligația de proteja, păstra și asigura paza acelei părți sau a tuturor lucrărilor împotriva deteriorării, pierderii sau degradărilor, pe cheltuiala Contractantului.

26.Sancțiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligațiilor
26.1- (1) In cazul in care, Contractantul nu își indeplinește la termen obligațiile asumate prin contract sau le îndeplinește
necorespunzător, atunci achizitorul are dreptul de a percepe ca penalități o dobandă legală penalizatoare, calculata conform art.3 din Ordonanța Guvernului nr.13/2011, cu modificările și completările ulterioare. Dobanda legala penalizatoare se calculeaza asupra valorii serviciilor neprestate /prestate in mod necorespunzator/lucrarilor neexecutate/executate în mod necorespunzător, de la data la care Contractantul este în intarziere fata de termenul prevazut pentru prestarea serviciilor/execuția lucrărilor și până la data finalizării serviciilor/lucrărilor ce nu au fost prestate/executate, fără ca

penalitățile să poată depăși valoarea contractului. Contractantul este în întârziere față de termenul din contract, începand cu prima zi care urmează după data la care termenul s-a implinit, fără a fi nevoie de nici o procedura prealabilă de notificare a întârzierii.
(2) Penalitatile de întârziere vor fi percepute și în ipoteza în care, ca urmare a respingerii documentatiilor de către
Achizitor, termenul de predare a documentatiilor este depășit datorită revizuirilor necesar a fi operate.
Perceperea penalităților de întârziere aferente depășirii termenului de predare a proiectului în vederea aprobării Achizitorului sunt lipsite de relevantă în privința duratei de execuție și a datei de finalizare a tuturor lucrărilor, astfel că orice întârzieri față de termenul final de execuție a lucrărilor de construcții privind obiectivul de investitii vor atrage
perceperea de penalități de întârziere aferente execuției lucrărilor.
(3) Dacă lucrările aferente proiectului sunt efectuate necorespunzator față de exigențele de calitate ale achizitorului privind lucrările și materialele sau cu neîndeplinirea caracteristicilor din Proiectul Tehnic sau neconform cu normele legale naționale și europene, achizitorul poate refuza receptionarea partiala sau totala a lucrarii, poate solicita remedierea imediata a lucrarilor si aducerea lor la stadiul stabilit si poate solicita daune - interese Contractantului, egale cu dobanda legala  penalizatoare  calculata  conform art.3  din  Ordonanta  Guvernului nr.13/2011  cu  modificarile  si completarile ulterioare. Dobanda legala penalizatoare se calculeaza asupra echivalentului in lei a lucrarilor executate necorespunzator, de la data la care Contractantul este in intarziere fata de termenul prevazut pentru remedierea acestora si pana la data finalizarii acestor lucrari, fără a putea depăși valoarea acestor lucrări. Contractantul este in intarziere fata de termenul stabilit pentru remedierea lucrarilor executate necorespunzator, incepand cu prima zi care urmeaza dupa data la care termenul s-a implinit, fara a fi nevoie de nici o procedura prealabila de notificare a intarzierii.
(4) In cazul in care Contractantul desemnat castigator nu isi indeplineste obligatiile contractuale in termenii si conditiile  prevazute  prin  contract,  indeosebi  in  ceea  ce  priveste  calitatea  documentatiilor  intocmite,  Autoritatea
Contractanta are dreptul sa solicite daune pentru prejudiciul cauzat. Contractantul este obligat sa repare pecuniar
prejudiciul constatat Autoritatii Contractante pentru neexecutarea, executarea necorespunzatoare si /sau cu intirziere a prestatiilor la care este indatorat prin contractul de prestari servicii. Prejudiciul sesizat reprezinta echivalentul valorii totale a fondurilor ce puteau fi atrase pentru realizarea proiectului.
26.2- Plata sumelor datorate de către Achizitor se efectuează după achitarea de către Contractant a sumelor datorate.
26.3- Aceste penalități nu vor exonera Contractantul de obligația de a termina Lucrările sau de alte sarcini, obligații sau
responsabilități pe care le are conform prevederilor Contractului.
26.4- Lucrările trebuie să se deruleze conform Graficului general de realizare a investiției.
26.5- În cazul în care achizitorul nu iși onorează obligațiile în termenul convenit, Contractantul are dreptul de a solicita plata dobanzii legale penalizatoare, calculata conform art.3 din Ordonanța Guvernului nr.13/2011, cu modificările și completările ulterioare, asupra sumei legal facturate conform prezentului contract și neachitată dar nu mai mult decat
valoarea platii neefectuate, care curge de la expirarea termenului de plata.
26.6- Nerespectarea obligațiilor asumate prin prezentul contract de catre una dintre parti, da dreptul parții lezate de a considera contractul de drept reziliat și de a pretinde plata de daune-interese.
26.7- Achizitorul își rezervă dreptul de a renunța oricând la contract, printr-o notificare scrisă adresată Contractantului fără nici o compensație, dacă acesta din urma dă faliment, cu condiția ca aceasta renuntare sa nu prejudicieze sau sa
afecteze dreptul la actiune sau despagubire pentru Contractant. In acest caz, Contractantul are dreptul de a pretinde numai
plata corespunzatoare pentru partea din contract executata pâna la data denunțarii unilaterale a contractului.

27.Recepția lucrărilor de execuție
27.1- Totalitatea lucrărilor sau, dacă este cazul, oricare parte din acestea, prevăzut a fi finalizat într-un termen stabilit prin
graficul de îndeplinire a contractului, trebuie finalizat în termenul convenit de părți, termen care curge împotriva
Contractantului de la data precizata în Ordinul de începere a lucrărilor.
27.2- Atunci când Contractantul consideră că a finalizat toate lucrările de șantier prevăzute în Contract, va notifica Autoritatea Contractantă prin Dirigintele de șantier şi va solicita efectuarea recepţiei la terminarea lucrărilor. Ulterior, Autoritatea Contractantă va demara procedurile pentru efectuarea recepţiei la terminarea lucrărilor cu respectarea prevederilor legale în vigoare. Împreună cu Dirigintele de șantier, Contractantul va întocmi o situație privind bunurile rezultate în urma finalizării contractului de execuție de lucrări (mijloace fixe, obiecte de inventar etc..
27.3 - Recepția lucrărilor se va realiza în două etape, cu luarea în considerare a prevederilor HG 273/1994, cu modificările și completările ulterioare (HG 343/2017):
i.  Receptia la terminarea lucrarilor
ii.  recepția finală a lucrărilor, după îndeplinirea condițiilor și încheierea perioadei de garanție prevăzută în
Contract.

27.4 - Semnarea Procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor și a Procesului verbal de recepție finală a lucrărilor de catre Autoritatea Contractantă nu îl exonerează pe Contractant de orice obligație contractuală sau legală referitoare la garanția produselor, lucrărilor și a materialelor sau la orice defect a produselor, lucrărilor sau materialelor sau la plata eventualelor penalitati sau prejudicii rezultate din contract. După aprobarea Recepţiei la Terminarea Lucrărilor, Contractantul va rămâne responsabil de orice nerespectare a obligaţiilor ce îi revin prin Contract pentru perioada prevăzută de Lege.
27.5 - Contractantul va verifica lucrările și va notifica Dirigintele de șantier privind îndeplinirea tuturor condițiilor pentru efectuarea recepției la terminarea lucrărilor, respectiv a recepției finale a lucrărilor, va fi prezent și va documenta aceste recepții de lucrări.
Contractantul va efectua măsurătorile de cantități de lucrări, astfel cum au fost executate conform cu prevederile legale și contractuale relevante și va include doar lucrările real executate în situații de plată întocmite conform cerințelor Autorității Contractante. Contractantul va depune situațiile de plată în vederea aprobarii de către Dirigintele de șantier, care va verifica și certifica conformitatea cu realitatea, va verifica corespondența cu estimările inițiale, graficul general de realizare a investiției publice, etc. și le va inainta Autorității Contractante.
27.6- Semnarea Procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor și a Procesului verbal de recepție finală a lucrărilor de catre Autoritatea Contractantă nu îl exonerează pe Contractant de orice obligație contractuală sau legală referitoare la garanția produselor, lucrărilor și a materialelor sau la orice defect a produselor, lucrărilor sau materialelor sau la plata eventualelor penalitati sau prejudicii rezultate din contract.
27.7- După aprobarea Recepției la Terminarea Lucrărilor, Contractantul va rămâne responsabil de orice nerespectare a obligațiilor ce îi revin prin Contract pentru perioada prevăzută de Lege.

28.Remedierea defectelor
28.1- În orice moment înainte de expirarea perioadei stabilite la art.7 din prezentele condiții contractuale, Achizitorul poate să înștiințeze Contractantul cu privire la orice defecte, fie ele aparente sau ascunse, sau lucrări nefinalizate.
28.2 - Contractantul va asigura execuția la timp și va notifica Dirigintele de șantier în cazul observării apariției situațiilor
ce pot determina întârzieri sau posibile întârzieri, incluzând și propuneri pentru a realiza atingerea termenelor limită de timp intermediare și finale.
28.3- Contractantul va remedia, fără costuri suplimentare pentru Achizitor, orice defecte datorate faptului că Materialele, Echipamentele,  Instalațiile  și  Dotarile  livrate  și  montate  în  cadrul  contractului  sau  calitatea  execuției  nu  sunt  în
conformitate cu prevederile Contractului.
28.4- Neremedierea defectelor sau nefinalizarea lucrărilor în cadrul termenului stabilit prin notificarea Achizitorului va îndreptăți Achizitorul să efectueze toate lucrările necesare, pe cheltuiala Contractantului.
28.5- Remedierea defectelor calitative apărute din vina Contractantului, atât în perioada de execuție, cât și în perioada de
garanție stabilită potrivit legii se face pe cheltuiala acestuia.

29.Desfacerea și Testarea
29.1- Achizitorul înștiințează Contractantul cu privire la desfacerea și/sau testarea oricărei lucrări. Probele și testele necesare dar neprevăzute și comandate de Achizitor pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi
suportate de acesta din urma numai in cazul in care dupa desfacerea/testarea lucrarii nu se constata nicio culpa a
Contractantului. Contractantul are obligația să asigure instrumentele, utilajele și materialele necesare pentru verificarea, măsurarea și testarea lucrărilor, conform normativelor in vigoare. Costul probelor, testelor și încercărilor, inclusiv al manoperei aferente acestora, revine Contractantului.
29.2- Contractantul are obligația de a nu acoperi lucrările care devin ascunse, fără notificarea si aprobarea Achizitorului.
29.3- Contractantul are obligația de a notifica Achizitorul, ori de câte ori astfel de lucrări sunt finalizate, pentru a fi examinate, testate și măsurate. In caz contrar, Contractantul are obligația de a dezveli orice parte sau părți din lucrare, pe cheltuiala sa si la dispoziția Achizitorului, și de a reface această parte sau aceste părți din lucrare, dacă este cazul.

30.Modalități de plată
30.1- Achizitorul se obligă să plătească prețul stabilit prin contract pentru serviciile prestate, ca urmare a receptionarii
acestora, la termenele stabilite și numai în condițiile Caietului de sarcini, astfel:
-  pentru serviciile de proiectare: in maxim 30 zile de la acceptarea la plată a facturii fiscale emisă în baza procesului
verbal de predare-primire a tuturor documentelor, verificarea și aprobarea documentațieiș
-  pentru serviciile de asistenta de specialitate, plata se va face esalonat pe durata executiei lucrarilor, procentual din lucrarile executate. In acest sens, dupa finalizarea procedurii de atribuire a contractului de proiectare si executie lucrari, prestatorul va asigura asistenta tehnica de specialitate conform prevederilor legale si ori de cate ori este solicitat in acest sens de catre achizitor. Plata asistentei tehnice se va face numai pe baza unor rapoarte de activitate lunare, inaintate beneficiarului nu mai tarziu de 7 zile de la sfarsitul perioadei de raportare. Emiterea facturii privind plata serviciilor de

asistenta, se va face numai dupa predarea de catre Beneficiar a raportului de activitate. Contractantul are obligatia de a transmite achizitorului rapoarte de activitate aferente fiecarei luni de prestare a serviciului, aprobate de reprezentantul beneficiarului in santier si inregistrate la Achizitor in maxim 7 zile de la sfarsitul perioadei de raportare.
-  pentru Proiect tehnic de execuție actualizat la data finalizării lucrării - “as built” inclusiv Programul de urmărire in timp a constructiilor, revizuit, cartea tehnică a construcției: in maxim 30 zile de la admiterea recepției la terminarea lucrărilor, pe baza facturii înregistrată la Achizitor.
30.2- Plătile se vor efectua prin respectarea prevederilor legale, pe baza facturilor fiscale însotite de documentele justificative anexate, semnate si avizate de parti și numai în condițiile Caietului de sarcini.
30.3-     Achizitorul își rezerva dreptul de a refuza receptia lucrarilor executate si decontarea acestora, in cazul in care considera ca acestea nu au fost executate cu respectarea prevederilor Proiectului Tehnic, a legislatiei si normativelor
europene si nationale in vigoare si cu respectarea cerintelor de calitate a lucrarilor si materialelor puse in opera. Decontarea
lucrarilor executate se va relua numai dupa remedierea eventualelor deficiente constatate, fără ca întarzierea survenita în efectuarea plăților sa-i fie imputată achizitorului.
30.4 - Aprobarea de către Autoritatea Contractantă a situațiilor de plată sau a oricăror documente emise de Contractant și/sau certificări efectuate de către Dirigintele de șantier (de exemplu a situațiilor de plată executate întocmite de
Contractant) nu îl eliberează pe acesta de obligațiile și responsabilitățile sale menționate în Contract sau in conformitae
cu prevederile legale in vigoare.
30.5 - Contractantul este responsabil de prezentarea de situații de plată pentru activitatea de execuție a lucrărilor în conformitate cu graficul de execuție și în baza listelor de cantități de lucrări din proiectul tehnic elaborat. Contractantul va întocmi o situatie cumulativă de plati, care sa cuprinda toate elementele necesare cuantificarii valorice a lucrarilor și situatii de lucrari distinct pe categorii de lucrări pe care le va transmite reprezentantului Autoritatii Contractante, respectiv dirigintelui de șantier pentru a fi verificate și aprobate.
La fiecare situatie de lucrari prezentata spre decontare se vor anexa in mod obligatoriu cel puțin următoarele documente:
- Adresa de inaintare
- Borderou
- Procesele verbale de lucrari ce devin ascunse;
- Procese verbale de receptie calitativa;
- Procese verbale pe faze determinante (daca este cazul);
- Procese verbale de punere in functiune (daca este cazul);
- Certificate de calitate in limba romana;
- Certificate de conformitate in limba romana
- Atasamente - calcul masuratori, avizate de dirigintele de santier.
Documentele vor fi semnate, stampilate, daca este cazul aplicata mentiunea „conform cu originalul” si numerotate, apoi scanate pe fisiere separate si denumite pentru a fi usor de accesat. Dirigintele de șantier va verifica situațiile de lucrări și, după aprobarea acestora, le va transmite Autoritatii contractante împreună cu Certificatul intermediar /final de plată. După aprobarea de către Autoritatea contractanta a Certificatului de plată, acesta va înștiința Contractantul pentru emiterea facturii cu valoarea aprobată.
Contractantul va solicita la decontare facturi separate pentru cheltuielile aferente contractului de baza si separat, facturi in baza actelor aditionale prin care este majorata valoarea contractului de baza ca urmare a modificarii  listelor de cantitati sau pozitii distincte in cadrul aceleasi facturi.
30.6 - Plata lucrarilor executate se va face in termen de maxim 30 de zile de la emiterea facturii de catre Contractant.
30.7- Plata facturii finale se va face dupa verificarea si acceptarea situatiei de plata definitive de catre achizitor. Daca verificarea se prelungeste din diferite motive, dar, în special, din cauza unor eventuale litigii, contravaloarea lucrarilor care nu sunt în litigiu va fi platita conform clauzei 30.6.
30.8- Contractul nu va fi considerat terminat pâna când procesul-verbal de receptie finala nu va fi semnat de comisia de receptie, care confirma ca lucrarile au fost executate conform contractului. Receptia finala va fi efectuata conform prevederilor legale, dupa expirarea perioadei de garantie. Plata ultimelor sume datorate Contractantului, pentru lucrarile executate, nu va fi conditionata de întocmirea procesului verbal de receptie finala.
30.9- Moneda de plată și de referință a contractului este leul.

31.Ajustarea prețului contractului
31.1- Pentru lucrările executate, plăţile datorate de achizitor executantului sunt cele declarate în propunerea financiară, anexă la contract.
31.2- In vederea ajustarii valorii solicitarii de plata se va utiliza urmatoarea formula:
   Va = Vo x [(1-p-a)xICCn/ICCdata referinţă + (p+a)], unde:





- Va reprezintă valoarea ajustată a solicitării de plată, Vo reprezintă valoarea solicitării de plată conform preţurilor prevăzute în oferta care a stat la baza încheierii contractului, a reprezintă valoarea procentuală a plăţii în avans determinată ca raport dintre valoarea avansului primit şi nerestituit/nejustificat şi preţul contractului, p reprezintă valoarea procentuală a profitului determinată ca raport dintre valoarea profitului exprimată valoric şi preţul contractului, ICCn reprezintă indicele de cost în construcţii total aferent lunii solicitării de plată, iar ICCdata referinţă reprezintă indicele de cost în construcţii total aferent lunii ianuarie 2025. 
Autoritatea contractanta nu va acorda avans pentru lucrarile ce urmeaza a se executa.

32.Dizolvare, faliment
32.1- La data la care Achizitorul ia cunoștință despre dizolvarea sau falimentul Contractantului, prezentul contract se consideră încetat de drept fără îndeplinirea niciunei formalități. La aceeași data, Achizitorul întreprinde toate măsurile
necesare preluării Amplasamentului și evaluării situației Materialelor si Echipamentelor identificate în Șantier.
32.2- În cazul retragerii autorizației de funcționare a Contractantului, contractul se consideră reziliat de drept fără îndeplinirea vreunei alte formalități. După reziliere, Contractantul va preda amplasamentul în termen de 5 zile de la primirea comunicării de reziliere si va părăsi Șantierul, lăsând pe acesta, toate Materialele și Echipamentele plătite de către Achizitor, specificate de către Achizitor în notificare, acestea urmând a fi utilizate până la terminarea lucrărilor. Contractantul va plăti daune interese în valoare egală cu valoarea contractului neexecutat.

33.Clauze specifice de încetare a contractului
33.1- In situatia modificării serviciilor si/sau lucrărilor cu încălcarea prevederilor contractuale, Achizitorul are dreptul de
a denunța unilateral contractul de achizitie publică.
33.2- Contractul încetează în următoarele situații:
a)   de drept
a1) prin încetarea activității Contractantului (faliment, dizolvare, desființare, lichidare voluntară, etc);
a2) la data îndeplinirii tuturor obligațiilor asumate de către părți;
a3) prin acordul scris al părților semnatare, prin act adițional la prezentul contract;
a4) dacă forța majoră acționează pe o durată egală sau mai mare de 3 luni și care face imposibilă executarea obligațiilor de către părțile semnatare ale prezentului contract, in condițiile art. 31.5;
b)  Prin reziliere, ca efect al neîndeplinirii sau îndeplinirii necorespunzătoare a obligațiilor contractuale.
c)   prin denunțarea unilaterală din partea autorității contractante, în perioada de valabilitate a acestuia, fără a aduce atingere dispozițiilor dreptului comun privind încetarea contractelor sau dreptului autorității contractante de a solicita constatarea nulității absolute a contractului de achiziție publică, în conformitate cu dispozițiile dreptului comun, în una
dintre următoarele situații:
c1) contractantul se afla, la momentul atribuirii contractului, în una dintre situațiile care ar fi determinat excluderea
sa din procedura de atribuire potrivit art. 164-167 din Legea privind achizitiile publice nr. 98/2016;
c2) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a obligațiilor care rezultă din legislația europeană relevantă și care a fost constatată printr-o decizie a Curții de Justiție a Uniunii Europene.
d)  prin denunțarea unilaterală din partea autorității contractante în situația în care intervin modificări ale prezentului contract în cursul perioadei sale de valabilitate, altfel decât cele prevăzute la art. 221 din Legea nr. 98/2016, care se realizează fără organizarea unei noi proceduri de atribuire, în conformitate cu dispozițiile legii.
Achizitorul poate proceda la denuntarea unilaterala a contractului, fara efectuarea vreunei formalitati si fara interventia instantei de judecata, in situatia in care Contractantul subcontracteaza/cesioneaza drepturile si obligatiile sale, izvorate din semnarea prezentului contract, in lipsa unui acord prealabil al achizitorului.
33.3- Contractul de achiziție este reziliat de drept si in situatia in care ofertantul declarat câștigător cu care Achizitorul a încheiat contractul de achiziție publică se angajeaza sau încheie orice alte înțelegeri privind prestarea de servicii și/sau executarea de lucrări, direct ori indirect, în scopul îndeplinirii contractului de achiziție publică, cu persoane fizice sau juridice care au fost implicate în procesul de verificare/evaluare a solicitărilor de participare/ofertelor depuse în cadrul unei proceduri de atribuire ori angajați/foști angajați ai autorității contractante sau ai furnizorului de servicii de achiziție implicat în procedura de atribuire cu care autoritatea contractantă/furnizorul de servicii de achiziție implicat în procedura de atribuire a încetat relațiile contractuale ulterior atribuirii contractului de achiziție publică, pe durata de valabilitate a contractului.
33.4- Achizitorul poate rezilia Contractul conform prevederilor art. 33.2 lit. (b), cu efecte depline (de jure) după acordarea unui preaviz de 15 (cincisprezece) zile Contractantului, fără necesitatea unei alte formalități și fără intervenția vreunei autorități sau instanțe de judecată, în oricare dintre situațiile următoare, dar nelimitându-se la acestea:
a)  Contractantul nu execută Contractul în conformitate cu obligațiile asumate (incluzând, fără a se limita la acestea, executarea necorespunzătoare, executarea cu întârziere, executarea parțială/incompletă etc);





b)  Contractantul refuză sau omite să aducă la îndeplinire instrucțiunile emise de către Achizitor ori refuză să răspundă solicitărilor acestuia;
c)   Contractantul  cesionează  obligațiile  rezultate  din  Contract  ori  subcontractează  cu  nerespectarea  prevederilor prezentului Contract;
d)  Contractantul și/sau Reprezentanții săi legali au fost condamnați pentru o infracțiune în legătură cu exercitarea
profesiei printr-o Hotărâre Judecătorească definitivă;
e)   Contractantul se află în culpă profesională gravă ce poate fi dovedită și justificată prin orice mijloc de probă de către
Achizitor;
f)    Împotriva Contractantului și/sau Reprezentanților săi legali a fost pronunțată o Hotărâre având autoritate de lucru
judecat cu privire la fraudă, corupție, implicarea într-o organizație criminală sau orice altă activitate ilegală în dauna intereselor naționale sau intereselor financiare ale Uniunii Europene;
g)   Contractantul nu furnizează garanțiile sau asigurările solicitate prin prezentul Contract, sau persoana care furnizează
Garanția sau asigurarea nu este în măsură să își îndeplinească angajamentele;
h)   Contractantul și/sau reprezentanții acestuia dau sau se oferă să dea (direct sau indirect) unei persoane orice fel de mită,
dar, favor, comision sau alte lucruri de valoare ca stimulent sau recompensă pentru:
-  a acționa sau a înceta să acționeze în legătură cu Contractul;
-  a favoriza sau nu, a defavoriza sau nu, oricare persoană care are legătură cu Contractul;
-  sau dacă oricare din membrii personalului Contractantul, agenți sau Subcontractanți dau sau se oferă să dea (direct sau indirect), unei persoane, stimulente sau recompense, în modul descris în acest paragraf.
i)   În cadrul unei alte proceduri de achiziție sau procedură de acordare a unei finanțări din bugetul CE, Contractantul a
fost declarat culpabil de încălcarea gravă a Contractului ca rezultat al neexecutării obligațiilor Contractuale;
j)   Pentru nerespectarea obligațiilor privind conflictul de interese;
k)   în oricare dintre situațiile pentru care în mod expres este prevăzut în Contract dreptul Achizitorului de a solicita rezilierea.
l)  Are loc orice modificare organizațională care implică o schimbare cu privire la personalitatea juridică, natura sau controlul Contractantul, cu excepția situației în care asemenea modificări sunt înregistrate într-un Act Adițional la
prezentul Contract;
m)   Apariția oricărei alte incapacități legale care să împiedice executarea Contractului, inclusiv întreruperea finanțării din
motive neimputabile Achizitorului;
33.5- În cazul producerii/ apariției oricăruia din evenimentele sau circumstanțele precizate la pct. 33.4 lit.a) - m) Achizitorul, la împlinirea termenului de 15 (cincisprezece) zile, are dreptul să rezilieze Contractul, rezilierea operând de plin drept fără nicio altă notificare prealabilă, fără încuviințarea vreunei instanțe judecătorești și/sau arbitrale și fără a mai fi necesară îndeplinirea vreunei alte formalități și, după caz, să evacueze Contractantul din locația Achizitorului. La rezilierea contractului, Achizitorul are dreptul la despăgubiri cu titlu de daune-interese compensatorii.
33.6- Dacă, înainte de expirarea termenului de preaviz, Contractantul remediază situațiile invocate de către Achizitor ca motiv al rezilierii, înștiințarea încetează să aibă efect, iar Achizitorul nu va mai fi îndreptățit să rezilieze Contractul, sub condiția ca situația de încălcare a obligațiilor Contractuale generată de Contractant să nu pericliteze finalizarea în bune condiții și la timp a Contractului, caz în care, pe lângă dreptul de a cere rezilierea , Achizitorul va fi îndreptățit și la plata de daune-interese.
33.7- În perioada de preaviz susmenționată Contractantul este considerat, de drept, în întârziere, acesta fiind obligat la plata de penalități.
33.8- Încetarea prezentului Contract nu va avea niciun efect asupra obligațiilor deja scadente între părțile Contractante.
33.9- Prevederile prezentelor clauze nu înlătură răspunderea părții care, în mod culpabil, a cauzat încetarea Contractului.

34.Responsabilitatea Contractantului față de Lucrări
34.1- Contractantul își va asuma întreaga responsabilitate pentru paza și protecția tuturor Lucrărilor, Materialelor și
Echipamentelor din Șantier pe toată perioada de execuție a lucrărilor până la data admiterii Recepției la Terminarea
Lucrărilor. După această dată responsabilitatea va fi transferată Achizitorului.

35.Forța majoră
35.1- Forța majora este constatata de o autoritate competenta.
35.2- Forța majoră exonereaza partile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin prezentul contract, pe toata perioada in care aceasta actioneaza.
35.3- Indeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de actiune a fortei majore, dar fara a prejudicia drepturile ce li se cuveneau partilor pana la aparitia acesteia.
35.4- Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti, imediat si in mod complet, producerea acesteia si sa ia orice masuri care ii stau la dispozitie in vederea limitarii consecintelor.
35.5- Daca forța majoră actioneaza sau se estimează că va acționa o perioada egală sau mai mare de 3 luni, fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parti încetarea de plin drept a prezentului contract, fara ca vreuna din parti sa poata
pretinde celeilalte daune-interese.


36.Utilizarea documentelor Contractantului de către Achizitor
36.1– În relaţia dintre părţi, Contractantul îşi va păstra dreptul de autor şi alte drepturi de proprietate intelectuală asupra documentelor elaborate în faza de proiectare. Prin semnarea contractului, Contractantul acordă achizitorului
licenţa  permanentă  transferabilă,  neexclusivă  şi  scutită  de  taxa  de  redevenţă,  pentru  a  copia,  folosi  şi  transmite
documentele elaborate de proiectant, inclusiv efectuarea şi folosirea modificărilor acestora.


37.Soluționarea litigiilor
37.1- Achizitorul si Contractantul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, prin tratative directe, orice neintelegere sau disputa care se poate ivi intre ei in cadrul sau in legatura cu indeplinirea contractului.
37.2- Dacă, după 15 zile de la începerea acestor tratative, achizitorul și Contractantul nu reușesc să rezolve în mod amiabil o divergență contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluționeze de către instanțele judecătorești din România
în a căror rază teritorială se află sediul achizitorului, conform prevederilor legale în vigoare.

38.Codul de conduită
38.1- Contractantul va acționa întotdeauna loial și imparțial și ca un consilier de încredere pentru achizitor conform regulilor și/sau codului de conduită al profesiei sale, precum și cu discreția necesară. Se va abține să facă afirmații publice
în legătură cu serviciile prestate și lucrările executate fără să aibă aprobarea prealabilă a Achizitorului, precum și să
participe în orice activități care sunt în conflict cu obligațiile sale contractuale în raport cu acesta.
38.2- În cazul în care Contractantul sau oricare din asociații săi, se oferă să dea, ori sunt de acord să ofere ori să dea, sau dau oricărei persoane, mită, bunuri în dar, facilități ori comisioane în scopul de a determina ori recompensa îndeplinirea ori neîndeplinirea oricărui act sau fapt privind contractul de lucrări sau orice alt contract încheiat cu Achizitorul, ori pentru
a favoriza sau defavoriza orice persoană în legătură cu contractul sau cu orice alt contract încheiat cu acesta, achizitorul
poate decide încetarea contractului, fără a aduce atingere niciunui drept anterior dobândit de Contractant în baza
contractului.
38.3- Plățile către Contractant aferente contractului vor constitui singurul venit ori beneficiu ce poate deriva din contract,
și atât Contractantul cât și personalul său salariat ori contractat, inclusiv conducerea sa și salariații din teritoriu, nu vor accepta niciun comision, discount, alocație, plată indirectă ori orice altă forma de retribuție în legătură cu sau pentru executarea obligațiilor din contract.
38.4- Contractantul nu va avea nici un drept, direct sau indirect, la vreo, facilitate sau comision cu privire la orice bun sau procedeu brevetat sau protejat utilizate în scopurile contractului, fără aprobarea prealabilă în scris a achizitorului.
38.5- Contractantul și personalul său vor respecta secretul profesional, pe perioada executării contractului, inclusiv pe perioada oricărei prelungiri a acestuia, precum și după încetarea contractului. În acest sens, cu excepția cazului în care se
obține acordul scris prealabil al achizitorului, Contractantul și personalul său, salariat ori contractat de acesta, incluzând
conducerea și salariații din teritoriu, nu vor comunica niciodată oricărei alte persoane sau entități, nicio informație confidențială divulgată lor sau despre care au luat cunoștință și nu vor face publică nicio informație referitoare la recomandările primite în cursul sau ca rezultat al derulării serviciilor ce fac obiectul prezentului contract. Totodată, Contractantul și personalul său nu vor utiliza în dauna achizitorului informațiile ce le-au fost furnizate sau rezultatul studiilor, testelor, cercetărilor desfășurate în cursul sau în scopul executării contractului.

39.Cesiunea
39.1- Transferul total sau parțial al obligațiilor Contractantului rezultate din prezentul contract este strict interzis, cu
exceptia cesiunilor prevazute in contract si actele normative in vigoare.
39.2- Este permisă doar cesiunea creanțelor născute din prezentul contract, în condițiile Codului civil, prin acordul scris al ambelor părți.
39.3- Atunci când un subcontractant își exprimă opțiunea de a fi plătit direct, este permisa cesiunea de creanță în favoarea
subcontractantilor legata de partea/partile din contract care sunt îndeplinite de catre acestia.
Transferul de drept al obligațiilor de plată către subcontractant/subcontractanți pentru partea/părțile din contract aferentă/aferente acestuia/acestora, va avea loc în momentul în care va fi confirmată îndeplinirea obligațiilor asumate prin contractul de subcontractare.

40.Legea aplicabila si limba care guverneaza contractul
40.1- Prezentul contract va fi interpretat conform legilor din România.
40.2- Dacă, pe parcursul derulării contractului, apar modificari legislative a căror implementare este imperativ impusă prin respectivele modificări legislative, părțile vor conveni amendarea acestora prin Act adițional. În orice situație, prevederile legale imperative prevalează clauzelor contractuale
40.3- Limba care guvernează contractul este limba română





41.Comunicari
41.1- În orice situație în care este necesară emiterea de înștiințări, instrucțiuni sau alte forme de comunicare de către o parte, dacă nu este specificat altfel, aceste comunicări/notificari vor fi redactate în limba română urmând a fi transmise
celeilalte părți cu celeritate, fără a fi reținute sau întârziate în mod nejustificat.
41.2- Orice comunicare/notificare între părți, referitoare la îndeplinirea prezentului contract se face în scris.
41.3-  Orice  document  scris  trebuie  înregistrat  atât  în  momentul  transmiterii,  cât  și  în  momentul  primirii.
Comunicările/notificarile dintre părți se pot face și prin e-mail, fax, în măsura în care aparatura utilizată are capacitatea
tehnica de a confirma expedierea, respectiv primirea documentelor.
41.4- Comunicările/notificările verbale nu sunt luate în considerare de nici una din părți dacă nu sunt consemnate prin una din modalitățile mai sus prevăzute.

Părțile au înțeles să încheie prezentul contract în 3 (trei) exemplare, din care 2 (două) exemplare la achizitor și 1 exemplar
la Contractant.


                       Achizitor,						              Contractant,
       U.A.T. COMUNA LIVEZI	  		                     ………………………………
 (semnătură autorizată)	                                    	     (semnătură autorizată)		                                           LS		                     			                                   LS



