
Nr. inregistrare executant     

……………………………    

 

 

 

CONTRACT SUBSECVENT 

 „PROIECTARE ŞI EXECUŢIE EXTINDERI CONDUCTE GAZE NATURALE ŞI 

RACORDURI AFERENTE ACESTORA”  

Lot ................. 

nr. ______________data_______________ 

 

 

În temeiul Acordului-Cadru nr. ........................ si a Legii nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale 

(denumita in continuare Legea nr. 99/2016) si a H.G. nr. 394/2016 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/ acordului-

cadru din Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale (denumite in continuare Norme de 

aplicare), s-a încheiat prezentul Contract Subsecvent (denumit in continuare si „Contractul”), 

intre: 

 

ENGIE Romania S.A., cu sediul in Bucureşti, Bd Mărăşeşti, Nr. 4-6, Sector 4, Telefon 

021.301.21.87, număr de înmatriculare J40/ 5447/ 2000, Cod Unic de Înregistrare 13093222, 

atribut fiscal RO, Cod IBAN RO08BRDE450SV06719094500, deschis la BRD-SMCC, 

reprezentată prin Președinte-Director General – dl. Nicolas RICHARD si prin Director Directia 

Financiara, Achizitii si Afaceri Generale – dna. Anne Marie Gestin, în calitate de achizitor (în 

continuare “Achizitorul”), in nume propriu 

 

precum si in numele si pentru: 

 

DISTRIGAZ SUD RETELE S.R.L. cu sediu in Bucuresti, Bd Mărăşeşti, Nr. 4-6, Sector 4, 

Corp B, Sector 4, număr de înmatriculare J40/ 2728/ 2008, Cod Unic de Înregistrare 23308833, 

atribut fiscal RO, Cod IBAN R021BRDE450SV39876344500, deschis la Banca BRD-SMCC, 

detinator al unui drept de folosinta/ operare asupra elementelor din sistemul de distributie ce fac 

obiectul prezentului Contract Subsecvent, in calitate de reprezentant al Achizitorului pentru 

urmarirea, supravegherea si receptia lucrarilor încredinţate prin prezentul Contract Subsecvent, 

reprezentată prin dl. Dan Pantilie – Presedinte Director General (în continuare “Reprezentantul 

Achizitorului” sau DGSR), prin mandatar ENGIE Romania S.A. 

 

și, 

 

................, cu sediul social în ............, telefon: ............, fax: ..........., înregistrată la Oficiul 

Registrului Comerţului sub nr. J................, Cod de Inregistrare Fiscala ................, cont bancar 

IBAN ....................., deschis la ................., e-mail ......................., reprezentată prin ..................,, 

in calitate de Executant (în continuare “Executantul”), 

 

A intervenit prezentul Contract Subsecvent (in continuare „Contractul”). 

 

mailto:office@generalmpm.ro


Achizitorul, DGSR si Executantul sunt denumiti in continuare in mod colectiv „Partile” si in 

mod individual „Partea”. 

 

2. Obiectul şi preţul Contractului Subsecvent. Cantitati 

2.1 Prezentul Contract Subsecvent are ca obiect:  „Proiectare şi execuţie extinderi conducte gaze 

naturale şi racorduri aferente acestora”   aferente Lot .....................  

 

2.1.1. Proiectarea si obtinerea avizelor si autorizatiilor pentru lucrarile de Extinderi conducte 

gaze naturale şi racorduri aferente acestora se realizeaza in conformitate cu prevederile 

legislative, cu prevederile caietului de sarcini,  cu regulile, procedurile de lucru sau hotararile 

specifice fiecarei autoritati publice locale si cu regulile transmise de catre DGSR in acest sens. 

2.2 Preţul convenit pentru îndeplinirea Contractului, respectiv preţul serviciilor de proiectare si 

al lucrărilor ce urmeaza a fi executate, plătibil Executantului de către Achizitor este in 

conformitate cu Propunerea Financiara.  

2.3 Cantităţile comandate de Achizitor în baza Contractului pot fluctua faţă de cantităţile 

specificate în Documentatia de Atribuire. Decontarea se va face pentru servicii si/ sau lucrari real 

prestate/ executate in baza preturilor unitare anexa la Acordul-Cadru. 

2.4 Achizitorul si Executantul sunt de acord ca orice lucrari suplimentare necesar a fi realizate 

de catre Executant ca urmare a unor descoperiri arheologice vor fi suportate de catre Achizitor 

si vor face obiectul unui contract de achizitie separat.  

2.5 Taxele privind cotele datorate Inspectoratului de Stat in Constructii – I.S.C. la anuntarea 

inceperii lucrarilor vor fi plătite de către Executant şi vor fi decontate pe baza actelor justificative. 

Valoarea acestor taxe nu este inclusă în valoarea preţului ofertat si agreat de Achizitor, astfel 

cum acesta este stabilit in art. 2.2 si nici in valoarea estimata a achizitiei. Taxele privind cotele 

datorate Inspectoratului de Stat in Constructii – I.S.C. la anuntarea inceperii lucrarilor vor fi 

platite de catre Executant in numele si pentru Achizitor. 

2.6 Pentru evitarea oricarui dubiu, avand in vedere faptul ca preţul convenit pentru realizarea 

tuturor activitatilor necesare finalizarii lucrarilor in baza prezentului Contract se bazeaza pe 

cantitatile stabilite prin Documentatia de Atribuire pregatita de Achizitor, Partile confirma ca 

plata corespunzatoare se va realiza in functie de lucrarile efectiv realizate (justificate 

corespunzator), conform Formularului de Oferta anexa a Documentatiei de Atribuire.  

2.7 Ajustarea preturilor unitare se va face având la baza modificarile legislative, modificarile 

normelor tehnice sau pentru ca au fost emise de catre autoritatile locale acte administrative care 

au ca obiect instituirea, modificarea sau renuntarea la anumite taxe/impozite locale, al caror efect 

se reflecta în cresterea/diminuarea costurilor pe baza carora s-a fundamentat pretul Contractului 

si doar pentru restul ramas de prestat/  executat. 

2.8 Ajustarea preturilor unitare se va face o singura data, anual, pe baza evolutiei pozitive a 

indicilor de inflatie publicati de Institutul National de Statistica.  

Formula de ajustare este:  

V= V(0) x C(A) 

în care:  

• V- reprezinta valoarea ajustata a pretului unitar ofertat;  

• V(O) - reprezinta valoarea preturilor unitare declarate în propunerea financiara;  

• C(A) – reprezinta coeficientul de ajustare care urmeaza sa fie aplicat si reprezinta indicele total 

de inflatie cumulat pe ultimele 12 luni, comunicat de Institutul National de Statistica. Evolutia 

indicilor poate fi consultata la adresa www.insse.ro.  



2.9 Ajustarea se va face la solicitarea si justificarea expresa a Executantului. 

 

3. Durata Contractului Subsecvent 

3.1 Contractul este valabil pana la finalizarea tuturor lucrarilor acordate prin Comanda/ Ordin de 

Lucru. 

 

4. Definiţii  

În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel: 

a. Contract Subsecvent – prezentul contract şi toate anexele sale; 

b. Achizitor – societatea ENGIE Romania S.A., care are un drept de proprietate asupra 

elementelor sistemului de distributie de gaze naturale; 

c. Reprezentantul Achizitorului – Societatea Distrigaz Sud Retele S.R.L. (DGSR), care are un 

drept de folosinta/ operare asupra elementelor sistemului de distributie, drept in temeiul caruia 

este responsabilă cu urmarirea, supravegherea si receptia lucrarilor încredinţate prin prezentul 

Contract, in calitate de reprezentant al Achizitorului; 

d. Executant – societatea semnatara a prezentului Contract, care va furniza serviciile de 

proiectare si va executa lucrarile de extinderi conducte gaze naturale şi racorduri aferente 

acestora ; 

e. PTh – proiect tehnic; 

f. DTAC – documentatie tehnica pentru obtinere Autorizatie de Construire; 

g. CTE - Comisia Tehnico-Economica din cadrul DGSR; 

h. BSTR – Birou Studii Tehnice Regional din cadrul DGSR; 

i. Preţul contractului - suma de bani ce urmeaza a fi platita, în baza contractului, pentru 

îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor sale, asumate prin contract; 

j. Loc de consum – adresa postala/ cadastrala a imobilelor ce urmeaza a fi racordate la sistemul 

de distributie gaze naturale; 

k. Forţa majoră - reprezintă un eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil şi inevitabil, 

mai presus de controlul  părţilor, care nu se datorează greşelii sau vinei acestora, şi care face 

imposibilă executarea şi, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate, in mod limitativ, 

asemenea evenimente: războaie, revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe naturale, 

restricţii apărute ca urmare a unei carantine, embargou. Nu este considerat forţă majoră un 

eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de indeplinire a 

Contractului, face extrem de costisitoare executarea obligaţiilor uneia din părţi;; 

l. Zi - zi calendaristică; an - 365 zile; Termenul „zi” sau „ zile” sau orice referire la zile 

reprezinta zile calendaristice daca nu se specifica in mod diferit; 

m. Standarde - standardele, reglementarile tehnice sau altele asemenea prevazute în Caietul de 

sarcini si în propunerea tehnica, precum si reglementarile legale aplicabile; 

n. Diriginte de şantier – reprezentantul DGSR, care supravegheaza ca execuţia lucrarii sa se 

faca in perfecta concordanţa cu autorizaţia emisa (inclusiv cu proiectul pentru autorizarea 

execuţiei de lucrari, care a stat la baza emiterii autorizaţiei), precum şi pe baza şi cu respectarea 

proiectului tehnic pentru execuţia de lucrari; 

o. Responsabilul tehnic cu execuţia – reprezentantul Executantului de lucrari pentru 

problemele privind executarea lucrarilor; 

p. Coordonator in materie de securitate si sanatate – angajat al DGSR cu atributii conform 

art. 58 din H.G. nr. 300/ 2006;  



q. Informatii confidentiale – totalitatea documentelor, fie ca sunt pe suport de hartie, 

magnetic sau pe orice alt suport, care fac obiectul prezentului contract; 

r. Documente – ansamblul documentatiilor tehnice, economice, administrative, precum si a 

tuturor informatiilor, pe orice suport, inclusiv Autorizatiile emise de ANRE in favoarea 

Executantului, pentru proiectare si executie; 

s. Prejudicii grave - prin “prejudicii grave”, in sensul prezentului contract, se intelege 

nerespectarea termenelor de prestare care conduc, pe langa penalitatile de intarziere, si la 

nerespectarea de catre Achizitor si/ sau DGSR a obligatiilor fata de clienti, nerespectarea legilor 

si normelor in vigoare; 

t. PVRTL – Proces Verbal de Recepţie la Terminarea Lucrărilor; 

u. PVRF - Proces Verbal de Recepţie Finală;  

v. SAP – sistem informatic utilizat de Achizitor pentru emiterea si gestionarea comenzilor 

catre furnizori;  

w. PR – post de reglare;  

x. Ordinul de Lucru – reprezinta documentul emis de catre DGSR si reprezinta ordinul de 

incepere a prestarii serviciilor/ executarii lucrarilor contractate;  

  

 

5. Documentele Contractului  

Documentele prezentului Contract Subsecvent sunt: 

a) Contractul Subsecvent propriu-zis inclusiv anexele la acesta; 

b) Acordul-Cadru si documente anexate acestuia; 

c) Garantia de buna executie. 

d) Documentaţia de Atribuire, Ofertele Tehnice şi Financiare,  

e) Caietul de Sarcini cu toate anexele acestuia 

 

6. Standarde 

 6.1 Serviciile prestate în baza prezentului Contract vor respecta standardele prezentate de către 

Executant în Propunerea sa Tehnică, cu respectarea stricta insa a cerinţelor prevăzute în 

Documentatia de Atribuire, inclusiv pe aceea de a respecta cerintele autoritatilor publice 

competente (e.g, rezultate din certificatele de urbanism, avizele, acordurile, autorizaţiile de 

construire si/ sau alte autorizatii relevante sau din acordul/ autorizatia administratorului de drum, 

dupa caz sau din alte avize). 

 6.2 Executantul, in calitate si de Proiectant, garantează ca, la data avizarii, Proiectul tehnic va 

avea calitatea declarata de către acesta în propunerea tehnică, va corespunde reglementărilor 

tehnice în vigoare, inclusiv cerintelor autoritatilor publice competente (e.g, rezultate din 

certificatele de urbanism, avizele, acordurile, autorizaţiile de construire si altor autorizatii 

relevante sau din acordul/ autorizatia administratorului de drum, dupa caz sau din alte avize) şi 

nu vor fi afectate de vicii care ar diminua sau anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, 

conform condiţiilor specificate în Contract. 

 6.3 Executantul garanteaza ca, la data receptiei la terminarea lucrarilor, lucrarea executata 

corespunde reglementarilor legale in vigoare si nu va fi afectata de vicii care ar diminua sau 

anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform conditiilor specificate in contract. La 

lucrarile la care se fac incercari, calitatea probei se considera realizata daca rezultatele se inscriu 

in tolerantele admise prin reglementarile tehnice in vigoare.  

 



7. Inspectii si teste 

7.1 Achizitorul sau DGSR are dreptul de a verifica, prin audituri si controale, prin vizite la sediul 

Executantului si vizite de santier, modul de prestare a serviciilor de proiectare/ executare lucrari 

pentru a stabili conformitatea lor cu prevederile contractului (inclusiv anexe) si prevederile 

standardelor de calitate si mediu ISO 9001 si 14001.  

7.2 Achizitorul sau DGSR va monitoriza calitatea serviciilor/ lucrarilor si respectarea cerintelor 

contractuale speciifcate prin caietul de sarcini, precum și indicatori de calitate și mediu. 

 

8. Confidentialitatea 

8.1 Achizitorul impune Executantului cerinte speciale in vederea protejarii pastrarii caracterului 

confidential al informatiilor pe care aceasta le pune la dispozitie pe durata Contractului 

Subsecvent. Clauza de confidentialitate se intinde si in privinta subcontractantilor si a tertilor 

precum si asupra oricaror persoane care au o relatie de colaborare cu Executantul. Nerespectarea 

clauzei conduce fara obligatia punerii in intarziere si a altor formalitati la plata de daune interese 

in cuantum de 10.000 euro/eveniment, cu exceptia situatiei in care daunele produse ca urmare a 

nerespectarea acestei clauze depasesc aceasta suma, situatie in care se naste in patrimoniul 

ENGIE Romania S.A. dreptul la recuperarea integrala a prejudiciului. 

Executantul este, de asemenea, responsabil pentru fiecare angajat propriu/ colaborator/ 

subcontractant/ terț susținător/ prestator de expediție care încalcă obligația de păstrare a 

confidențialității. 

8.2 Achizitorul are dreptul de folosi informațiile primite de la Executant și de a le comunica 

celorlalte societăți afiliate, sucursale și/ sau alte entități din grup, destinatarul informațiilor 

confidențiale având obligația de a respecta caracterul confidențial al acestora. 

8.3 O parte contractantă va fi exonerată de răspundere pentru dezvăluirea de informaţii 

confidentiale referitoare la contract dacă: 

a) informaţia confidentiala era cunoscută părţii contractante înainte ca ea să fi fost primită de la 

cealaltă parte contractantă; sau 

b) informaţia confidentiala a fost dezvăluită după ce a fost obţinut acordul scris al celeilalte părţi 

contractante pentru asemenea dezvăluire; sau 

c) partea contractantă a fost obligată conform normelor legale în vigoare să dezvăluie informaţia 

confidentiala. 

Executantul se obliga sa pastreze confidentialitatea fata de terti, sa nu dezvaluie sub nicio forma 

sau prin niciun mijloc, sa nu utilizeze in nicio modalitate, fie direct, fie indirect, fie in folosul 

sau, fie in folosul altuia, niciun fel de materiale, marci, programe informatice, coduri, proiecte, 

formule, acte, date tehnice, informatii rezultate din/ in legatura cu/ aferente urmatoarelor: 

a) clauze ale prezentului Contract Subsecvent (spre exemplu, dar fara a se limita la: informatii 

legate de produsele si cantitatile achizitionate etc); 

b) activitatea, modul de organizare, situatia economico-financiara, procedurile tehnice know-

how-ul etc ale Achizitorului si/ sau DGSR; 

c) relatiile contractuale sau de alta natura ale Achizitorului si/ sau DGSR cu tertii; 

d) documente, tranzactii, date, planuri de afaceri, planuri de lucru, proiecte etc care apartin 

Achizitorului si/ sau DGSR; 

e) informatii privind clientii existenti si potentiali, inclusiv dar fara a se limita la identitatea 

acestora si/ sau date personale ale acestor clienti ai Achizitorului si/ sau DGSR; 

f) informatii privind activitatea si situatia financiara a clientilor, prestatorilor, partenerilor de 

afaceri, agentilor Achizitorului si/ sau DGSR; 



g) orice informatie de natura tehnica legata de solutiile IT ale Achizitorului si/ sau DGSR, de 

componente ale acestora, de coduri de programare sau accesare. 

Fara a aduce atingere oricaror prevederi contrare cuprinse in Contract, Executantul nu are dreptul 

de a folosi informatiile, documentele confidentiale sus mentionate pentru scopuri publicitare, de 

marketing, in declaratii de presa sau ca proiect de referinta (inclusiv pe web-site-ul sau in alte 

medii web in cadrul unor contracte cu eventuali parteneri comerciali, clienti sau reprezentanti 

mass-media sau in cadrul unor lucrari sau evenimente de specialitate), decat cu acordul prealabil, 

transmis in scris, al Achizitorului si/ sau, dupa caz, al DGSR.  

8.4 Obligatia de pastrare a confidentialitatii revine ambelor parti pe durata executarii prezentului 

Contract si va continua o perioada de 5 (cinci) ani dupa terminarea raporturilor contractuale.  

8.5. Obligatiile asumate de catre parti in sensul pastrarii confidentialitatii datelor vor fi 

interpretate in sensul ca includ si isi produc efecte in raport cu oricare asociat, afiliat, 

reprezentant, angajat, colaborator sau subcontractor al celeilalte parti. 

 

9. Drepturi de proprietate intelectuala 

9.1 Executantul declară în mod expres și pe proprie răspundere că deţine dreptul de utilizare a 

mărcilor, designului și/ sau a modelelor atașate produselor/ serviciilor pe care le comercializează 

și/ sau utilizează. Executantul va proteja Achizitorul împotriva oricăror proceduri administrative 

sau judiciare inițiate de către terți (incluzând angajații și/ sau colaboratorii Executantului), cu 

privire la oricare din aceste drepturi, precum și cu privire la întinderea lor. 

9.2 Executantul confirmă și garantează Achizitorul că materialele puse la dispoziție şi cu privire 

la care Executantului şi/ sau subcontractanţii acestuia (inclusiv furnizorii) nu au avut și nu vor 

aduce nicio contribuţie în plan creativ, nu încalcă legislația în vigoare, incluzând, fără a se limita 

la legislația privind drepturile patrimoniale de autor și drepturile conexe și/ sau orice alte drepturi 

recunoscute de lege și/ sau orice alte reglementari in vigoare.  

9.3 Executantul este singurul responsabil și va proteja Achizitorul de orice pretenții venite din 

partea unor terțe persoane (incluzând angajații și/ sau colaboratorii Executantului), ca urmare a 

executarii lucrarilor ce fac obiectul prezentului contract subsecvent, cu privire la orice încălcare 

realizată a drepturilor patrimoniale de autor, a drepturilor conexe drepturilor de autor și/ sau a 

oricăror drepturi recunoscute de lege ce aparţin unor terțe persoane. 

9.4 Executantul garantează că lucrarile, precum și produsele furnizate în baza prezentului 

contract subsecvent şi cu privire la care Prestatorul și/ sau subcontractanţii acestuia (inclusiv 

furnizorii) nu au avut şi nu vor aduce nici o contribuţie în plan creativ sau tehnic, sunt executate/ 

produse/ realizate cu achitarea în întregime a tuturor onorariilor și remunerațiilor cuvenite celor 

ce au orice minimă contribuție în legătură cu lucrarile executate și/ sau produsele furnizate, 

precum și că există toate acordurile/ autorizațiile/ licențele necesare conform legii (ex: drepturi 

de autor și conexe, remunerații pentru utilizarea portretului și/ sau vocii, imaginii persoanelor 

fizice, remunerații pentru utilizarea imaginii unor opere de arhitectură, artă plastică, fotografică 

etc.) în acest sens obligându-se să acopere integral toate pretențiile persoanelor fizice și/ sau 

juridice ce ar izvorî din nerespectarea drepturilor titularilor de drepturi și din folosirea 

neautorizată în cadrul raporturilor contractuale de nume, mărci înregistrate, elemente grafice, 

precum și orice alte elemente purtătoare de drepturi de autor și/ sau conexe, plata acestor pretenții 

urmând a se face indiferent de titlul sub care acestea sunt solicitate și dacă titlul sub care acestea 

sunt solicitate derivă dintr-un drept conferit de o înregistrare oficială (ex.: marcă înregistrată, 

desen/ model industrial etc). 



9.5 Executantul va respecta toate drepturile de proprietate intelectuală ale Achizitorului și/ sau 

ale terților în legătură cu lucrarile executate și/ sau cu produsele furnizate în baza contractului 

subsecvent, precum și toate conditiile de utilizare a numelor, mărcilor înregistrate, elementelor 

grafice, precum și ale oricăror elemente purtătoare de drepturi de autor și/ sau conexe. În acest 

sens Executantul se obligă să acopere integral toate pretențiile Achizitorului, ale persoanelor 

fizice și/ sau juridice ce ar izvorî din nerespectarea drepturilor titularilor de drepturi și/ sau din 

folosirea neautorizată de nume, mărci înregistrate, elemente grafice, precum și orice alte 

elemente purtătoare de drepturi de autor și/ sau conexe, plata acestor pretenții urmând a se face 

indiferent de titlul sub care acestea sunt solicitate și dacă titlul sub care acestea sunt solicitate 

derivă dintr-un drept conferit de o înregistrare oficială (ex: marcă înregistrată, desen/ model 

industrial etc.). 

 

10. Protectia patrimoniului cultural national 

10.1 Toate fosilele, monedele, obiectele de valoare sau orice alte vestigii ori obiecte de interes 

arheologic descoperite pe amplasamentul lucrarii sunt considerate patrimoniu national, astfel ca 

Executantul are obligatia de a lua toate precautiile necesare pentru ca muncitorii sai sau oricare 

alte persoane sa nu indeparteze sau sa nu deterioreze obiectele prevazute, iar imediat dupa 

descoperirea si inainte de indepartarea lor, de a instiinta DGSR despre aceasta descoperire si de 

a indeplini dispozitiile primite de la DGSR privind indepartarea acestora.  

10.2 Achizitorul/ DGSR are obligatia, de indata ce a luat cunostinta despre descoperirea 

obiectelor prevazute la clauza 10.1 de a instiinta in acest sens organele de politie si comisia 

monumentelor istorice.  

10.3 Daca din cauza unor astfel de dispozitii Executantul sufera intarzieri si/ sau cheltuieli 

suplimentare, atunci, prin consultare, partile vor stabili: 

a) orice prelungire a duratei de executie la care Executantul are dreptul;  

b) totalul cheltuielilor suplimentare care se va adauga la pretul contractului.  

 

11. Garanţia de buna execuţie a Contractului  

11.1 Executantul are obligaţia de a constitui garanţia de bună execuţie a contractului in conditiile 

descrise mai jos.  

11.2 Cuantumul garanţiei de bună execuţie este de 10% din valoarea fără TVA a fiecărui contract 

subsecvent/comandă/lot.  

Garanţia de bună execuţie se vă constituie conform art. 164 alin. (4) lit. a), b), d) și e) din  Legea 

nr. 99/2016, în termen de 5 zile lucrătoare de la data semnării contractului/acceptării comenzii.  

Acest termen poate fi prelungit la solicitarea justificată a contractantului, fără a depăși 15 zile de 

la data semnării contractului/acceptării comenzii. 

Se accepta constituirea şi prin reţineri succesive din sumele datorate pentru facturile acceptate şi 

onorate la plată.  

În situaţia constituirii garanţiei de bună execuţie prin reţineri succesive, contractantul are 

obligaţia de a deschide un cont la dispoziţia entităţii contractante, la o bancă agreată de ambele 

părţi. Poate fi acelaşi cont deschis pentru toate ordinele de lucru primite în derularea acordului-

cadru. 

Suma iniţială care se depune de către contractant în contul de disponibil astfel deschis nu trebuie 

să fie mai mică de 0,5% din preţul comenzii, fără TVA. 

Pe parcursul îndeplinirii contractului subsecvent/comenzii, entitatea contractantă urmează să 

alimenteze contul de disponibil prin reţineri succesive din sumele datorate şi cuvenite 



contractantului până la concurenţa sumei stabilite drept garanţie de bună execuţie în contractul 

subsecvent. 

11.3 Achizitorul are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie în limita 

prejudiciului creat, dacă Executantul nu îşi îndeplineşte obligaţiile asumate. Anterior emiterii 

unei pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, Achizitorul are obligaţia de a notifica acest lucru 

Executantului, precizand totodată obligaţiile care nu au fost respectate, precum şi termenul 

acordat pentru remedierea prejudiciului. Dacă Executantul nu remediază prejudiciul în termenul 

acordat, Achizitorul va executa garanţia de bună execuţie fără nicio altă notificare. Orice 

executare a garantiei de buna executie naste in sarcina Executantului obligatia reintregirii valorii 

respectivei garantii prin emiterea unei noi garantii de buna executie ori prin obtinerea unui 

adendum la cea existenta. 

11.4 Garanţia de bună execuţie va fi eliberata, in 2 (doua) etape, dupa cum urmeaza: 

- 70% din valoarea garantiei, in termen de 14 (paisprezece) zile de la data incheierii ultimului 

Proces-Verbal de Recepţie la Terminarea Lucrărilor (PVRTL) aferent pachetului de Lucrari 

incredintate, dacă nu au fost ridicate pana la acea data pretenţii asupra ei, iar riscul pentru vicii 

ascunse este minim; 

- 30% din valoarea garantiei, la expirarea duratei de garantie a lucrărilor executate, respectiv in 

termen de 14 (paisprezece) zile de la data incheierii ultimului Proces Verbal de Recepţie Finală.  

11.5 In situatia in care din fapta culpabila a Executantului se naste un prejudiciu a carui valoare 

excede cuantumului valoric acoperit de garantia de buna executie astfel cum este determinata 

aceasta valoare la momentul emiterii pretentiei asupra garantiei, Achizitorul isi rezerva dreptul 

de a solicita recuperarea diferentei dintre prejudiciul efectiv creat si prejudiciul acoperit ca 

urmare a executarii garantiei de buna executie.  

 

12. Obligatiile Executantului 

12.1 (1) Executantul are obligatia de a executa integral si la termen serviciile de proiectare si 

lucrarile de executie care fac obiectul prezentului contract, cu respectarea termenelor si cerintelor 

prevazute in Caietul de Sarcini si Proiectul Tehnic, precum si de a remedia viciile ascunse pana 

la expirarea perioadei de garantie a lucrarilor.  

 

Documentatii tehnice ce urmeaza a fi intocmite de catre Executant in calitate de proiectant : 

•Documentatia tehnica in vederea obtinerii Autorizatiei de Construire (DTAC); 

•Proiectul tehnic (PTh), in vederea executiei.  

•Dispozitia de Santier (DS), pentru modificarea PTh, in vederea executiei.  

•Studii geotehnice, studii topografice, alte documentatii/proiecte de specialitate solicitate,  

necesare pentru obtinere avize si acorduri. 

Documentatiile tehnice pentru executarea lucrarilor in sistemul de distributie gaze naturale se 

intocmesc in conformitate cu prevederile normelor si ale legislatiei in vigoare: 

 

 

(2) Executantul are urmatoarele obligatii principale in faza de proiectare pentru extinderi 

conducte gaze naturale şi racorduri aferente acestora, obligatii care se completeaza cu cele 

prevazute in cadrul Caietului de Sarcini: 

a. de a intocmi Proiectul Tehnic (PTh), precum si planse si detaliile de executie, in completarea 

Caietului de Sarcini intocmit de DGSR; 



b. de a intocmi Proiectul Tehnic pentru desfacere-refacere suprafete afectate pentru lucrarile in 

carosabil; 

c. de a intocmi documentatiile tehnice pentru obtinerea/prelungirea Certificatului de Urbanism 

si pentru obtinerea/prelungirea avizelor/ acordurilor solicitate prin Certificatul de Urbanism; 

d. de a intocmi documentatia pentru obtinereAutorizatie de Construire; 

e. de a intocmi documentatia necesara  prelungiriivalabilitatii Autorizatiei de Construire, si de a 

depune documentia la emitentul AC cu minim 45 de zile inainte de data expirarii valabiltatii 

realizand  toate demersurile obtinerii acesteia. 

f. de a obtine Certificat de Urbanism, precum si avize/ acorduri specificate in Certificatul de 

Urbanism si Autorizatie de Construire pe numele ENGIE Romania S.A.; 

g. de a intocmi studii geotehnice, studii topografice, documentatii necesare pentru obtinere avize 

si acorduri; 

h. de a obtine expertize tehnice întocmite de experti tehnici atestati pe domenii/ subdomenii şi 

specialităţi – solicitate in cazul in care, prin CU, se impune obtinerea unui acord pentru intervenţii 

asupra construcţiilor existente (retea gaze naturale si/ sau drum). 

(3) Executantul are de asemenea urmatoarele obligaţii principale in faza de executie, obligatii 

care se completeaza cu cele prevazute in cadrul Caietului de Sarcini : 

- de a-şi organiza şantierul de lucru pentru o execuţie corectă cu suprafeţele de teren necesare 

pentru depozitare, căi de acces rutier, racorduri pentru utilităţi (apă, gaz, energie, canalizare), 

semne de circulatie, panouri de semnalizare/ presemnalizare, până la limita şi în cadrul 

amplasamentului şantierului. Valoarea acestora precum şi costurile pentru consumul de utilităţi 

şi cel al contoarelor sau al altor aparate de măsură se suportă de către Executant şi sunt cuprinse 

în valoarea de ofertare (organizare de şantier); de asemenea, contractele de asistenta cu Politia 

Rutiera, contractele temporare cu furnizorii de utilitati, cu unitati de salubrizare, taxele pentru 

obtinerea Autorizatiei de Executie, taxa de groapa, taxa aviz desfacere drum se suportă de către 

Executant şi sunt cuprinse în valoarea de ofertare (organizare de şantier); 

- de a supraveghea lucrarile, fiind responsabil pentru orice prejudiciu cauzat de terţi si tertilor, 

în special cele rezultând din intervenţiile neautorizate inclusiv ale personalului propriu, care 

afecteaza integritatea reţelei de distribuţie de gaze sau a altor retele existente in zona; 

- de a asigura forta de munca, materialele, instalatiile, echipamentele si toate celelalte obiecte, 

fie de natura provizorie, fie definitive, necesare executarii obligaţiilor sale contractuale; de a 

suplimenta personalul si/ sau utilajele necesare indeplinirii contractului, daca va fi necesar, fara 

costuri suplimentare pentru Achizitor; 

- de a realiza testele care sunt în mod rezonabil necesare înainte de începerea executarii 

lucrarilor de a se asigura de valabilitatea autorizatiilor emise de ANRE pentru proiectare si 

executie pe toata perioada derularii lucrarilor incredintate;  

- de a executa lucrari de desfacere/ refacere suprafete afectate pentru lucrarile de montaj 

conducte si racorduri de gaze naturale aferente, conform prevederilor Caietului de Sarcini si 

Normelor tehnice in vigoare.  

(4) Lucrarile suplimentare care nu au fost cuprinse in listele de cantitati ale proiectului tehnic, 

nu vor fi executate decat dupa validarea DGSR. In cazul in care Executantul, realizeaza lucrari 

fara acordul DGSR (Reprezentantul Achizitorului), aceste lucrari nu vor fi decontate.  

(5) Executantul are obligatia sa anunte începerea lucrărilor la emitentul Autorizaţiei de 

Construire/ Acordului/ Autorizatiei administratorului de drum şi la Inspectoratul Teritorial de 

Stat în Construcţii, in numele Achizitorului, utilizand formularele-tip specificate in legislatia in 

vigoare.  



(6) Executantul este obligat sa efectueze probele si incercarile prevazute in prescriptiile tehnice 

legale pentru asigurarea calitatii lucrarilor, conform Legii nr. 10/ 1995 republicata si NTPEE- 

2018 si sa convoace reprezentantii Inspectoratului de Stat in Constructii, precum si ai DGSR 

pentru fazele determinante.  

(7) Executantul are obligatia remedierii lucrarilor executate necorespunzator pe cheltuiala 

proprie.  

12.2 (1) Executantul are obligatia să respecte reglementările în vigoare legate de securitatea 

muncii prevazute de Legea nr. 319/ 2006 si H.G. nr. 300/ 2006, precum si reglementarile 

prevazute in Protocolul SSM (anexa la Caietul de Sarcini).  

(2) In conformitate cu prevederile H.G. nr. 300/ 2006 privind cerintele minime de securitate si 

sănătate pentru santierele temporare sau mobile, Executantul are urmatoarele obligatii: 

• in calitate de executant-proiectant: 

o Intocmirea Planului General de Securitate al santierului; 

o Deschiderea Dosarul de Interventii Ulterioare si a Registrului de Coordonare;  

o Predarea Planului de Securitate si Sanatate odata cu documentatia tehnica pentru avizare 

catre DGSR; 

o Predarea Dosarului de Interventii Ulterioare (pe baza de proces - verbal care se ataseaza 

la dosar) si a Registrului de coordonare (pe baza unui proces-verbal care va fi atasat la 

registru).  

• in calitate de executant-constructor: 

o Intocmirea Planului Propriu de Securitate, in cazul in care este altul decat proiectantul; 

o Predarea Planului Propriu, Coordonatorului de Securitate pentru executia lucrarilor 

desemnat de Achizitor; 

o Pastrarea in permanenta pe santier a Planului de securitate.  

(3) Executantul are obligaţia de a aviza subcontractanţii cu privire la faptul ca obligaţiile 

prevazute de prezentul articol le sunt aplicabile. Executantul ramâne pe deplin responsabil de 

respectarea acestora.  

(4) În cazul co-executanţilor, respectarea acestor obligaţii va fi asigurata prin grija liderului de 

asociaţie.  

12.3 Executantul are obligaţia de a verifica, la primirea Ordinului de Lucru, ca documentele puse 

la dispoziţie nu conţin erori, omisiuni sau contradicţii care pot fi în mod normal identificate de 

catre un profesionist. Daca sunt constatate erori, omisiuni sau contradicţii, Executantul le va 

aduce imediat la cunoştinţa DGSR.  

12.4 (1) Executantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea si siguranta 

tuturor operatiunilor executate pe santier, precum si pentru procedeele de executie utilizate, cu 

respectarea prevederilor si a reglementarilor legii privind calitatea in constructii.  

(2) Executantul va fi raspunzator pentru proiectul intocmit.  

(3) Executantul are obligatia de a pune la dispozitie Achizitorului si DGSR, la termenele 

precizate in Caietul de Sarcini si anexele la contract, toate documentele care vor sta la baza 

executiei lucrarii.  

12.5 (1) Executantul are obligatia de a respecta si de a executa dispozitiile Achizitorului si 

DGSR, in orice problema  mentionata sau nementionata in contract, referitoare la lucrare.  

In cazul in care Executantul considera ca dispozitiile Achizitorului si DGSR sunt nejustificate 

sau inoportune, acesta are dreptul de a ridica obiectii in scris, fara ca obiectiile respective sa il 

absolve de obligatia de a executa dispozitiile primite, cu exceptia cazului in care acestea 

contravin prevederilor legale.  



12.6 (1) Executantul este responsabil de trasarea corecta a lucrarilor fata de reperele date de 

DGSR, precum si de furnizarea tuturor echipamentelor, instrumentelor, dispozitivelor si 

resurselor umane necesare in vederea indeplinirii responsabilitatii respective.  

(2) In cazul in care pe parcursul executiei lucrarilor survine o eroare in pozitia, cotele, 

dimensiunile sau aliniamentul oricarei parti a lucrarilor, Executantul are obligatia sa rectifice 

eroarea constatata, pe cheltuiala sa. Proiectarea va avea la baza ordinul de lucru, emis de 

reprezentantul achizitorului si obligatoriu masuratorile efectuate in teren. Pentru verificarea 

trasarii corecte Executantul are obligatia de a proteja si de a pastra cu grija toate reperele, bornele 

sau alte obiecte folosite la trasarea lucrarilor.  

(3) Executantul este obligat sa transmita imediat, in scris DGSR orice lucrare clandestina la 

retelele de gaze (bransamente, racorduri, extinderi) depistate pe parcursul executiei.  

12.7 Pe parcursul executiei lucrarilor si al remedierii viciilor ascunse Executantul are obligatia: 

a) de a lua toate masurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a caror prezenta pe santier este 

autorizata si de a mentine santierul si lucrarile in starea de ordine necesara pentru evitarea 

oricarui pericol pentru respectivele persoane;  

b) de a procura si de a intretine pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare, protectie, 

ingradire, alarma si paza, in cazul in care sunt necesare sau au fost solicitate de catre Achizitor 

sau de catre alte autoritati competente, in scopul protejarii lucrarilor; 

c) asigurarii confortului riveranilor; 

d) de a lua toate masurile rezonabile necesare pentru a proteja mediul pe/ in afara santierului si 

pentru a evita orice paguba sau neajuns provocat persoanelor, proprietatilor publice sau altora, 

rezultat din poluare, zgomot sau alti factori generati de metodele sale de lucru, respectand 

legislatia de mediu in vigoare.  

12.8 (1) Executantul este responsabil pentru mentinerea in buna stare a lucrarilor, materialelor, 

echipamentelor si instalatiilor care urmeaza sa fie puse in opera pe toata durata contractului.  

(2) Executantul nu poate înlocui sau schimba materialele furnizate de Achizitor pentru 

executarea lucrarilor.  

12.9 (1) Pe parcursul executiei lucrarilor si al remedierii viciilor ascunse Executantul are 

obligatia, in masura permisa de respectarea prevederilor contractului, de a nu stanjeni inutil sau 

in mod abuziv: 

a) confortul riveranilor; si/ sau  

b) caile de acces, prin folosirea si ocuparea drumurilor si a cailor publice sau private care 

deservesc proprietatile aflate in posesia oricarei persoane.  

(2) Executantul va raspunde direct in locul Achizitorului pentru orice eveniment survenit ca 

urmare a nerespectarii Caietului de sarcini/ reglementarilor legale in vigoare privind 

presemnalizarea si semnalizarea corespunzatoare, precum si imprejmuirea santierului. 

Executantul va despagubi Achizitorul si DGSR impotriva tuturor reclamatiilor, actiunilor in 

justitie, daunelor-interese, costurilor, taxelor si cheltuielilor, indiferent de natura lor, rezultand 

din sau in legatura cu obligatiile pentru care responsabilitatea revine Executantului. In cazul in 

care Achizitorul/ DGSR primeste amenzi pentru prestarea cu intarziere/ neefectuarea la termen 

a lucrarilor incredintate (in conditiile prevazute de prezentul contract) sau executarea defectuoasa 

a lucrarilor ce fac obiectul prezentului contract contravaloarea acestora va fi dedusa de Achizitor 

din valoarea facturilor emise de Executant.  

(3) In cazul producerii de tasari pe traseele retelelor edilitare cauzate de executia 

necorespunzatoare a umpluturilor si pavajelor precum si a lucrarilor de montare, inlocuire a 

pieselor specifice care acopera constructiile anexe si armaturile retelelor de gaze administrate de 



Achizitor, sarcina refacerii corespunzatoare a lucrarilor revine Executantului pe perioada de 

garantie a lucrarilor. De asemenea, acesta va suporta si contravaloarea eventualelor sanctiuni 

aplicate Achizitorului sau DGSR de catre organele de control competente.  

(4) Executantul va suporta contravaloarea eventualelor amenzi aplicate Achizitorului sau DGSR 

de catre organele de control competente, ca urmare a refacerii necorespunzatoare a pavajului 

(tasari, sau alte neconformitati), neasigurarea santierului (a transeelor, a gropilor) si pentru 

excesul de material rezultat in urma decopertarii si sapaturii si contravaloarea amenzilor 

percepute pentru executia de lucrari fara autorizatie de construire sau de spargere.  

De asemenea, Executantul va suporta contravaloarea amenzilor aplicate Achizitorului sau DGSR 

de catre organele de control competente, pentru executia de lucrari fara autorizatii de construire 

sau fara autorizatii de spargere.  

12.10 (1) Executantul are obligatia de a utiliza in mod rezonabil drumurile sau podurile ce 

comunica cu/ sunt pe traseul santierului si de a preveni deteriorarea sau distrugerea acestora de 

traficul propriu sau al oricaruia dintre subcontractantii sai; Executantul va selecta traseele, va 

alege si va folosi vehiculele, va limita si va repartiza incarcaturile, in asa fel incat traficul 

suplimentar ce va rezulta in mod inevitabil din deplasarea materialelor, echipamentelor, 

instalatiilor sau a altora asemenea, de pe si pe santier, sa fie limitat, in masura in care este posibil, 

astfel incat sa nu produca deteriorari sau distrugeri ale drumurilor si podurilor respective.  

(2) In cazul in care se produc deteriorari sau distrugeri ale oricarui pod sau drum care comunica 

cu sau care se afla pe traseul santierului, din cauza transportului materialelor, echipamentelor, 

instalatiilor sau altora asemenea, Executantul are obligatia de a despagubi Achizitorul/ DGSR 

impotriva tuturor reclamatiilor privind avarierea respectivelor poduri sau drumuri.  

(3) Executantul este responsabil si va plati consolidarea, modificarea sau imbunatatirea, in scopul 

facilitarii transportului materialelor, echipamentelor, instalatiilor sau altora asemenea, a oricaror 

drumuri sau poduri care comunica cu sau care se afla pe traseul santierului.  

(4) Executantul are obligatia ca la executarea lucrarilor sa protejeze celelalte retele edilitare 

existente in zona, solicitand in acest sens asistenta tehnica la unitatile detinatoare de retele 

edilitare, iar in situatia deteriorarii unei retele, Executantul este singurul raspunzator de aceasta, 

suportand in totalitate costurile de repunere in functiune a retelelor avariate. 

12.11 (1) Pe parcursul executiei lucrarii Executantul are obligatia: 

a) de a mentine presemnalizarea si semnalizarea, precum si imprejmuirea santierului; 

b) de a evita pe cat posibil acumularea de obstacole inutile pe santier;  

c) de a depozita sau de a retrage orice utilaje, echipamente, instalatii, surplus de materiale;  

d) de a aduna zilnic si de a indeparta de pe santier materialele excedentare, molozul sau 

lucrarile provizorii de orice fel, care nu mai sunt necesare.  

(2) În acest scop, pe masura avansarii lucrarilor, Executantul va proceda la degajarea, curaţirea 

şi la repunerea în starea initiala a amplasamentului pus la dispoziţie de catre DGSR în vederea 

executarii lucrarilor.  

12.12 Executantul işi procura, pe cheltuiala şi riscurile sale, terenuri de care poate avea nevoie 

pentru depozitarea excedentului sau molozului.  

12.13 Executantul raspunde, potrivit obligatiilor care ii revin, pentru viciile de orice natura ale 

lucrarii, aparute in perioada de garantie şi, dupa îndeplinirea acestui termen, pe toata durata de 

existenţa a construcţiei, pentru viciile structurii de rezistenţa aparute ca urmare a nerespectarii 

proiectelor şi detaliilor de execuţie aferente executarii lucrarii. In situatia in care autoritatea 

locala impune un termen de garantie mai mare decat cel ofertat pentru lucrarile de refacere 

suprafete, Executantul se obliga sa respecte acest termen. 



12.14 Executantul are obligaţia de a notifica imediat Achizitorului orice modificare intervenita 

pe parcursul derularii contractului, cu privire la: 

- persoanele care au dreptul de a reprezenta societatea;  

- forma juridica a societaţii;  

- denumirea societaţii;  

- sediul social al societaţii;  

- obiectul principal de activitate,  

şi în general toate modificarile importante cu privire la funcţionarea societaţii.  

12.15 (1) Executantul are obligatia de a presemnaliza, semnaliza si imprejmui santierele de 

constructii conform legislatiei in vigoare aplicabile in domeniu si a Ghidului de Informare si 

Semnalizare in Santier (anexa la Caietul de Sarcini).  

(2) Executantul este obligat sa aduca terenul la starea initiala in conformitate cu specificatiile si 

termenele din Caietul de Sarcini.  

12.16 Executantul are obligatia transmiterii prin intermediul Portalului Web Parteneri sau prin 

alte canale de comunicare precizate de Achizitor in Caietul de Sarcini, documentele si 

informatiile referitoare la stadiul lucrarilor incredintate. Executantul garanteaza corectitudinea 

datelor introduse in Portal / transmise prin alte canale ce comunicare precizate in Caietul de 

Sarcini, cu informatiile din documentele originale.  

12.17 Executantul declara si garanteaza Achizitorului ca:  

(i) are capacitate deplina de a executa prestatiile la care se obliga si de a indeplini toate obligatiile 

contractate cu Achizitorul ca fiind in sarcina Executantului;  

(ii) Executantul nu este implicat si nu exista riscul previzibil de a fi implicat in nicio procedura 

de insolventa (observatie/ reorganizare/ faliment) sau orice fel de procedura sau demers judiciar 

sau de alta natura care i-ar putea limita capacitatea de a contracta si executa prestatiile la care se 

obliga;  

(iii) prestatiile sunt in conformitate cu obiectul de activitate pe care Executantul este autorizat sa 

il desfasoare;  

(iv) Executantul detine toate autorizatiile, avizele si permisele prevazute de legislatia aplicabila, 

inclusiv dar nelimitat la autorizatia de mediu, de constructie, de semnalizare (etc) si oricare alta 

autorizatie specifica necesare pentru a functiona si a-si desfasura activitatea in mod legal si 

pentru a executa prestatiile la care se obliga in mod valabil prin prezentul contract;  

(v) Executantul respecta toate instructiunile, regulamentele, ordinele, normele si orice alte 

documente specifice emise de autoritatile, institutiile sau orice alte entitati competente, si care 

sunt aplicabile prestatiilor la care se obliga;  

(vi) Executantul detine cunostintele, tehnologia si know-how-ul necesare pentru a executa 

prestatiile la care se obliga cu promptitudine si la cel mai inalt grad de calitate;  

(vii) in executarea prestatiilor la care se obliga Executantul va lucra numai cu personal calificat 

conform legii si bine instruit si va respecta cu strictete toate prevederile legale inclusiv dar 

nelimitat la normele privind protectia si sanatatea in munca ;  

(viii) in cazul in care Executantul nu va respecta oricare din garantiile prevazute in cadrul 

prezentului Contract Subsecvent, inclusiv caietul de sarcini, acesta se angajeaza ferm sa 

despagubeasca Achizitorul pentru integralitatea prejudiciilor suferite, inclusiv dar nelimitat la 

daune cauzate Achizitorului in desfasurarea activitatii comerciale a acestuia precum si orice 

amenda, penalitate si alte masura de sanctionare impusa Achizitorului/ DGSR de orice autoritate, 

institutie sau tert abilitat ca urmare a nerespectarii obligatiilor si garantiilor asumate de catre 

Executant in cadrul prezentei clauze si a executarii prestatiilor de catre acesta din urma.  



12.18 Executantul are obligaţia, pe parcursul derulării contractului, de a notifica in scris 

Achizitorul cu cel putin 60 de zile anterior datei la care va expira autorizatia eliberata de catre 

ANRE Executantului si care ii confera dreptul sa proiecteze si sa execute lucrari in domeniul 

gazelor naturale conform obiectului prezentului contract. De asemenea, Executantul este obligat 

ca dupa ce obtine noile autorizatii sa depuna o copie la Achizitor.  

12.19 In cazul in care Executantul nu respecta dispozitiile art. 12.18 sau se constata ca 

Executantul nu mai are valabile autorizatiiile ANRE, Achizitorul are dreptul de a rezilia 

Contractul, caz in care va retrage Comanda (Ordinul de Lucru) lansata catre Executant.  

12.20 Executantul se angajeaza ferm sa despagubeasca Achizitorul sau DGSR pentru 

integralitatea prejudiciilor suferite, inclusiv dar nelimitat la daune cauzate Achizitorului in 

desfasurarea activitatii comerciale a acestuia, precum si orice amenda, penalitate si alta masura 

de sanctionare impusa Achizitorului sau DGSR de orice autoritate, institutie sau tert abilitat ca 

urmare a expirarii autorizatiei prevazuta la art. 12.18.  

12.21 Executantului ii este interzis sa ceara clientului alte sume de bani pentru lucrarile ce fac 

obiectul prezentului contract, in afara celor primite de la Achizitor si nu are dreptul de a 

conditiona realizarea lucrarilor ce fac obiectul acestui contract de alte lucrari ce ar putea face 

obiectul unui contract incheiat intre Executant si client. In cazul in care faptele pot fi dovedite, 

Achizitorul este indreptatit sa rezilieze Contractul Subsecvent, Acordul Cadru si sa perceapa 

daune de imagine.  

12.22 Executantul are obligaţia, pe parcursul derulării contractului, de a raspunde cu 

corectitudine si de a transmite raportari periodice sau punctuale catre DGSR, cu privire la statusul 

lucrarilor si a documentelor. 

 

13. Obligatiile Achizitorului/ DGSR 

13.1 Achizitorul va pune la dispozitia Executantului materialele necesare executiei conform 

prevederilor Caietului de Sarcini. Punerea in opera a proiectului se va realiza cu materialele puse 

la dispozitie de DGSR conform Anexa 13 din caietul de sarcini - Lista materiale puse la 

dispozitie de DGSR. Restul materialelor vor fi achizitionate de catre Executantul lucrarii. 

13.2 Achizitorul are obligatia de a pune la dispozitia Executantului schita solutiei de alimentare 

si documentele necesare initierii demersului de obtinere avize si autorizatii.  

13.3 Achizitorul/ DGSR va pune la dispozitia Executantului documentele informatiile necesare 

executarii Contractului. 

13.4 Achizitorul are obligatia de a achita pretul Contractului in conformitate cu prevederile 

contractuale. 

13.5 DGSR va asigura accesul Executantului in aplicatia informatica mentionata in prezentul 

Contract – http:/ / portalparteneri.distrigazsud-retele.ro, ca si canal de comunicare sau prin 

adresele de e-mail dedicate. 

13.6 DGSR va asigura instruirea personalului desemnat al Executantului pentru utilizarea 

canalului de comunicare prevazut la art. 13.5. 

13.7 DGSR va asigura functionarea corespunzatoare a acestui canal de comunicare; in situatia 

unor disfunctionalitati ale aplicatiei DGSR va pune la dispozitia Executantului un canal alternativ 

de comunicare. 

13.8 DGSR va notifica in scris Executantul cu privire la lucrarile si numarul de zile de intarziere 

inregistrate fata de termenele stipulate in contract. 

13.9 DGSR va pune la dispozitia Executantului raportari periodice (de ex., lunare/ trimestriale) 

ale OL incredintate, cu statusurile aferente. 



 

14. Securitate si sanatate in munca  

14.1 Executantul trebuie să respecte dispoziţiile Legii nr. 319/ 2006 privind securitatea şi 

sănătatea în muncă si ale Codului Muncii, precum şi ale celorlalte reglementări legale aplicabile. 

Executantul va numi un responsabil cu securitatea muncii pe santier, care să răspundă de 

respectarea prevederilor de securitate si sanatate in munca pentru prevenirea accidentelor. 

Această persoană va fi calificată pentru o astfel de activitate şi va avea autoritatea de a emite 

instrucţiuni şi a dispune măsuri de prevenire a accidentelor. Pe parcursul execuţiei lucrărilor 

Executantul va asigura toate facilităţile  

Răspunderea pentru nerespectarea reglementarilor in domeniul securitatii si sanitatii in munca 

revine în integralitate Executantului, indiferent dacă locul producerii evenimentului este 

amplasamentul lucrărilor ce fac obiectul prezentului contract.  

14.2 Executantul trebuie să respecte reglementarile in domeniul securitatii si sanatatii in munca, 

inclusiv în perioadele cu temperaturi extreme. 

14.3 Achizitorul poate să numească un coordonator de securitate care să verifice îndeplinirea 

prevederilor legale. Această verificare ntermenu exonerează de răspundere pe Executant.  

14.4 Executantul este obligat sa prezinte lunar Achizitorului (la Biroul Achizitii Lucrari din 

cadrul Directiei Financiare, Achizitii si Afaceri Generale) situatia accidentelor de munca din luna 

precedenta, respectiv pana la data de 03 ale lunii ulterioare de raportat, conform modelului anexat 

Caietului de Sarcini.  

14.5 Executantul este obligat să transmită lunar, in primele 5 zile lucratoare, Entitatii 

Contractante, numărul de ore lucrate de către salariații proprii și ai subcontractorilor, în baza 

Contractului. 

Pentru Contracte Subsecvente / Comenzi (Ordine de Lucru) cu valoare mai mare decat 

echivalentul a 25.000 €, Executantul trebuie sa furnizeze lunar numarul orelor lucrate pentru 

comanda respectiva de catre salariatii sai sau subcontractanti. 

14.6 In cazul in care Executantul nu respecta reglementarile in domeniul securitatii si sanatatii 

in munca Achizitorul isi rezerva dreptul de a rezilia Contractul Subsecvent/ Acordul Cadru.  

14.7 Inaintea inceperii lucrarilor, Executantul are obligatia de a se asigura ca sunt intrunite toate 

conditiile privitoare la masurile de prevenire a principalelor riscuri care pot aparea intr-un santier. 

Lista informativa cu principalele riscuri identificate pana in prezent se regaseste in Caietul de 

Sarcini. In cazul in care Executantul identifica si alte riscuri specifice santierului in cauza, va 

avea obligatia sa ia masurile in consecinta pentru prevenirea acestorasi sa instiinteze Achizitorul 

in aceasta privinta.  

14.8 Executantul are obligatia ca suplimentar fazelor de instruire a personalului propriu 

prevazute de legislatia in vigoare, sa realizeze o instruire specifica personalului operativ 

temporar care efectueaza lucrari in baza Contractului. Instruirea specifica se realizeaza inainte 

de inceperea lucrarilor, avand personal tinta fiecare angajat care desfasoara activitati ce decurg 

din Contract, pe baza Tematicii de instruire  

14.9 Instruirea prevazuta la art. 14.8 trebuie efectuata de catre un reprezentant al serviciului 

propriu/ extern de prevenire si protectie care sa indeplineasca cerintele minime de pregatire in 

domeniul securitatii si sanatatii in munca prevazute in H.G.nr 1425/ 2006 cu modificarile si 

completarile ulterioare. 

14.10 Procesele Verbale de Instruire trebuie transmise in termen de 5 (cinci) zile lucratoare de 

la data intocmirii catre Serviciul SSM-SU din cadrul Distrigaz Sud retele S.R.L. 



Lucratorii Executantului au obligatia participarii la sesiunile de instruire realizate de catre 

Serviciul SSM-SU din cadrul Distrigaz Sud Retele S.R.L. 

14.11 Executantul are obligatia de a nu utiliza fibre care contin substante confirmate sau 

presupuse a fi cancerigene pentru om sau substante clasificate ca CMR. Daca nu exista nicio alta 

solutie tehnica, utilizarea acestor materiale este permisa doar sub rezerva acordului prealabil al 

Achizitorului. 

14.12 Executantul are obligaţia de a aviza subcontractanţii cu privire la faptul că obligaţiile 

prevăzute de prezentul articol le sunt aplicabile, fiind specificat in acelasi timp faptul ca 

Executantul rămâne pe deplin responsabil de respectarea acestora de catre subcontractanti. În 

cazul asocierilor de Executanţi, respectarea acestor obligaţii va fi asigurată prin grija liderului de 

asociaţie.  

14.13 Executantul trebuie sa numeasca un reprezentant in materie de securitate pe durata 

realizarii lucrarii care să verifice îndeplinirea prevederilor legale. Aceasta nu exonerează de 

răspundere pe Executant. 

 

15. Responsabilităţi de mediu 

15.1. PROIECTARE 

I. Proiectantul are obligatia de a: 

a) Identifica in memoriile tehnice legislatia privind protectia mediului aplicabila tipului de 

lucrari; 

b) Identifica aspectele de mediu generate de lucrarile de executie, impactul asupra mediului si 

riscurile asociate - Anexa la Caietul de Sarcini – Fisa aspecte si riscuri de mediu; 

c) Mentiona in memoriile tehnice deseurile rezultate din activitatea de executie si modalitatile 

de depozitare provizorie si de eliminare a acestora (plan de gestionare a deseurilor din activitati 

de construire si/sau desfiintare); 

d) Stabili masuri in scopul tinerii sub control si diminuarii impactului activitatilor asupra 

mediului - Anexa la Caietul de Sarcini – Fisa aspecte si riscuri de mediu; 

e) In situatia in care sunt traversari de cursuri de ape: 

o va respecta legislatia aferenta in vigoare: Legea apelor nr. 107/1996 cu modificarile si 

completarile ulterioare; Ordinul nr. 828/2019 privind aprobarea Procedurii si competentelor de 

emitere, modificare, retragere a avizului de gospodarire a apelor, inclusiv procedura de evaluare 

a impactului asupra corpurilor de apa, aprobarea continutului al documentatiilor tehnice supuse 

avizarii, precum si a Continutului cadru al studiului de evaluare a impactului asupra corpurilor 

de apa si Ordinul nr. 891 din 23 iulie 2019 privind aprobarea Procedurii și competențelor de 

emitere, modificare, retragere și suspendare temporara a autorizatiilor de gospodarire a apelor, 

precum si a Normativului de conținut al documentației tehnice supuse autorizarii 

o va intocmi documentatia pentru obtinerea avizului de gospodarire a apelor; 

o va intocmi si va depune documentatia tehnica pentru obtinerea autorizatiei de gospodarire a 

apelor la receptia la terminarea lucrarii. 

II. Achizitorul are obligatia de a verifica la avizarea documentatiilor tehnice: 

a) Includerea legislatiei de mediu si a criteriilor de mediu specifice lucrarilor in memoriile 

tehnice; 

b) Includerea in Anexa la Caietul de Sarcini – Fisa aspecte si riscuri de mediu a aspectelor de 

mediu generate de lucrarile de executie, a impactului asupra mediului si riscurilor asociate 

precum si a masurilor de tinere sub control a acestora; 



c) Mentionarea deseurilor rezultate din activitatea de executie si modalitatile de depozitare 

provizorie si de eliminare a acestora; 

d) In situația in care sunt traversari de cursuri de ape: 

o va verifica obținerea avizului de gospodarire a apelor 

o va verifica depunerea documentatiei tehnice pentru obținerea autorizației de gospodarire a 

apelor la receptia la terminarea lucrării. 

15.2. EXECUTIE    

I. Executantul are obligaţia de a lua toate măsurile necesare pentru: 

a) Protejarea mediului, inauntrul si in afara santierului, pentru a evita orice paguba sau 

neajunsuri provocate persoanelor, proprietatilor publice, rezultate din poluare, zgomot sau alti 

factori generate de metodele sale de lucru, respectand legislatia de mediu in vigoare (O.U.G 

nr.195/2005 privind protecţia mediului; Ordinul nr. 756/1997 pentru aprobarea Reglementarii 

privind evaluarea poluarii mediului; Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului inconjurator; 

Ordonanţa de Urgenta nr. 92/2021 privind regimul deseurilor; Legea nr.17/2023 pentru 

aprobarea Ordonantei de Urgenta nr. 92 din 2021 privind regimul deseurilor; Ordinul nr. 

462/1993 pentru aprobarea Conditiilor tehnice privind protectia atmosferica si Normele 

metodologice privind determinarea emisiilor de poluanti atmosferici produsi de surse stationare; 

H.G. nr. 856/2002 privind evidenta gestiunii deşeurilor; H.G. nr. 349/2005 privind depozitarea 

deseurilor; H.G. nr. 1061/2008 privind transportul deseurilor periculoase şi nepericuloase pe 

teritoriul Romaniei; Legea apelor nr. 107/1996 cu modificarile si completarile ulterioare; Ordinul 

nr. 891/2019 privind aprobarea Procedurii si competentelor de emitere, modificare, retragere si 

suspendare temporara a autorizatiilor de gospodarire a apelor, precum si a Normativului de 

continut al documentatiilor tehnice supuse autorizarii.  

b) Depozitarea materialelor reutilizabile rezultate in urma lucrărilor de excavare, in containere 

speciale, fiind strict interzis contactul acestora cu zona limitrofa santurilor; 

c) Indepartarea imediata a materialelor neutilizabile rezultate in urma excavarii (moloz, 

deseuri, etc.) cu mijloace de transport corespunzatoare; 

d) Transportul deseurilor din sapaturi, in zonele indicate de primariile locale, cu respectarea 

reglementarilor in vigoare - Hotararea nr. 1061/2008 şi intocmirea formularului de incarcare 

descarcare deşeuri nepericuloase; 

e) Asigurarea evidentei gestiunii deşeurilor din sapaturi rezultate pe parcursul executiei 

lucrarilor, conform H.G. nr. 856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor. 

II. Achizitorul: 

a) Verifica periodic pastrarea curateniei si a ordinii in jurul organizarii santierului;  

b) Verifica periodic (zilnic sau saptamanal, dupa caz) modalitatile de colectare selectiva si 

depozitarea temporara a deseurilor rezultate pe parcursul lucrarilor;  

c) Verifica documentele intocmite de Furnizor pentru transportul deseurilor din sapaturi si 

metalice (formularele de incarcare descarcare deseuri nepericuloase);  

d) Verifica depozitarea substantelor chimice periculoase. 

 

16. Inceperea prestării si executia lucrarilor 

16.1 Termenele pentru etapa de proiectare : 

a) pentru depunerea documentatiei tehnice in vederea obtinerii certificatului de urbanism, 

termenul este de maximum 10 zile de la primirea ordinului de lucru; 



b) pentru depunerea documentatiilor tehnice in vederea obtinerii avizelor și/sau a 

acordurilor/autorizațiilor emise de organismele abilitate/autorităților competente, termenul este 

de maximum 10 zile de la obținerea certificatului de urbanism; 

c) pentru elaborarea, verificarea si depunerea DTAC* in vederea obtinerii Autorizatiei de 

Construire, termenul este de maximum 20 zile de la data obținerii ultimului/ ultimei 

aviz/acord/autorizații; 

d) pentru elaborarea, verificarea depunerea PTh la DGSR în vederea emiterii 

rezervarii/rezervarilor de materiale, termenul este de maximum 10 zile de la data emiterii 

Autorizatiei de Construire. 

NOTA : *) pentru lucrarile de extindere cu lungimi mai mari de 100ml precum si pentru cele cu 

diametru mai mare de Dn 125mm (indiferent de lungimea acestora), Executantul va depune la 

DGSR doar necesarul de material tubular (Anexa 14) concomitent cu depunerea DTAC in 

vederea obtinerii Autorizatiei de Construire. 

16.2 Termenul global pentru etapa de executie  : 

Pentru execuția, recepția și punerea în funcțiune a extinderii de conducta termenul global este de 

maximum 90 de zile de la data obținerii autorizației de construire sau a ultimului document 

administrativ emis de către organismele abilitate/autoritățile competente care permit începerea 

lucrărilor pana la data procesului verbal de punere in functiune. 

16.3  Termenele intermediare: 

a) Proiectul Tehnic avizat se va depune la Registratura DGSR in termen de maxim 3 zile de la 

data avizarii PTh; 

b) Solicitarea desemnarii unui diriginte de santier se va transmite in termen de maxim 5 zile de 

la data depunerii PTh avizat in Registratura DGSR; 

c) Depunerea documentatiei necesare eliberarii avizului de spargere se va realiza in termen de 

maxim 3 zile de la avizarea PTh; 

d) Transmiterea dovezii privind  depunerea documentatiei pentru obtinerea avizului de spargere 

catre diriginetele de santier se va realiza in termen de maxim 1 zi de la depunere documentatiei 

e) Executantul va transmite in termen de maxim 2 zile de la obtinerea autorizatiei de spargere / 

ultimului aviz / document care permite inceperea lucrarii, sau cel tarziu odata cu transmiterea 

Anunt de programare executie lucrari; 

f) Executantul va demara executia lucrarilor în termen de maxim 7 zile de la data obtinerii 

ultimului document administrativ emis de catre organismele abilitate/autoritatile competente 

care permite inceperea lucrarilor; 

g) Executantul va transmite prin e-mail formularul Anunt programare executie lucrari precum si 

solicitarea de predare de amplasament în termen de maxim 5 zile de la data obtinerii ultimului 

document administrativ emis de catre organismele abilitate/autoritatile competente care permite 

inceperea lucrarilor; 

h) Receptia tehnica si punerea in functiune a extinderii de conducta, a racordului aferent si a 

SRM/SR/SM/PRM/PR/PM termenul este de maxim 18 zile de la data notificării terminării 

lucrărilor transmise catre OSD de către Executant ; 

i) Documentul care atesta readucerea terenului la starea initiala va fi depus in termen de maxim 

30 zile de la data punerea in functiune a lucrarii. 

j) In scopul incadrarii in termenul global de executie, pentru lucrarile aferente palierului 1 (mai 

mici de 500 ml) ritmul minim de executie este de 30 ml / zi iar pentru lucrarile aferente palierului 

2 (mai mari de 501 ml) ritmul minim de executie este de 50 ml / zi. 



In situatia in care este necesara intocmirea unei dispozitii de santier, aceasta se va intocmi si 

depune in vederea validarii in termen de maximum 2 zile de la constatarea neconcordantelor 

aparute. 

Termenele mentionate mai sus pot fi decalate in situatia in care exista documente/inscrisuri 

justificative cu privire la motivul intarzierii. Motivele intarzierii pot fi urmatoarele: 

a) transmiterea cu întârziere, de către solicitant (beneficiar al lucrarii) sau utilizatorul SD, a 

documentelor prevăzute prin reglementările în vigoare; 

b) cererea solicitantului sau utilizatorului SD de amânare a depunerii documentaţiei pentru 

obţinerea autorizaţiei de construire sau de punere în funcţiune a racordului şi/sau staţiei de 

reglare-măsurare/staţiei de reglare/staţiei de măsurare/postului de reglare-măsurare/postului de 

reglare/postului de măsurare; 

c) neemiterea sau emiterea cu întârziere, de către autorităţile publice locale şi/sau alţi emitenţi 

stabiliţi prin certificatul de urbanism sau prin alte acte cu caracter normativ în vigoare, a 

autorizaţiilor, a acordurilor şi/sau a avizelor. 

16.4 Decalarea termenului de realizare se va face numai in conditiile in care Executantul va 

aduce la cunostinta DGSR intarzierile mai sus mentionate si va face dovada, cu documente 

justificative, a demersurilor intreprinse in vederea respectarii termenelor, in caz contrar urmand 

a se aplica penalitati in conformitate cu prevederile legale si contractuale. 

16.5 Nerespectarea acestor termene va duce la aplicarea de penalitati de intarziere, calculate 

conform prevederilor din prezentul Contract, pentru fiecare zi de intarziere.  

(2) In cazul in care Executantul intarzie cu mai mult de 5 (cinci) zile inceperea lucrarilor sau 

daca nu isi indeplineste obligatiile sau si le indeplineste in mod necorespunzator, Achizitorul 

prin reprezentantul sau, este indreptatit sa-i fixeze Executantului un termen pana la care 

activitatea sa sa fie in concordanta cu obligatiile asumate prin Contract si sa-i notifice ca, in cazul 

neconformarii, la implinirea  termenului stabilit, va putea rezilia prezentul Contract Subsecvent, 

inclusiv Acordul Cadru.  

In cazul in care ordinele de lucru sunt retrase Executantului, acesta trebuie sa predea 

Achizitorului toate avizele si autorizatiile obtinute, precum si documentatiile complete in termen 

de maxim 5 zile de la primirea instiintarii de retragere a ordinelor de lucru, pentru a permite 

Achizitorului continuarea procedurii de realizare a lucrarilor.  

(3) Executantul are obligatia sa anunte, in numele Achizitorului, inceperea lucrarilor la emitentul 

Autorizatiei de Construire / Avizului de Executie si la Inspectoratul de Stat in Constructii. In caz 

contrar, Executantul va suporta contravaloarea amenzilor percepute.  

16.3 (1) DGSR are dreptul de a supraveghea desfasurarea executiei lucrarilor.  

(2) Executantul are obligatia de a asigura accesul DGSR si/ sau al altor reprezentanti ai 

Achizitorului in santier si oriunde isi desfasoara activitatile legate de indeplinirea obligatiilor 

asumate prin contract, inclusiv pentru verificarea lucrarilor ascunse.  

16.4 (1) Materialele aprovizionate de Executant trebuie sa fie de calitatea prevazuta in 

documentatia de executie si de legislaţia în vigoare. Pentru executarea lucrarilor, se vor respecta 

prevederile legislative si documentatiile elaborate de DGSR, publicate pe pagina de web 

www.distrigazsud-retele.ro/tehnologie. 

 (2) Pentru materialele furnizate de Achizitor si preluate de Executant de la sediul Achizitorului 

sau de la orice alta adresa indicata de catre acesta din urma, toate costurile legate de operaţia de 

preluare vor fi suportate de Executant.  

Daca, în funcţie de condiţiile contractului, conservarea calitativa sau cantitativa a anumitor 

materiale impune înmagazinarea acestora, Executantul are obligaţia de a construi sau de a-şi 



procura magaziile respective, chiar şi în afara şantierului. Executantul suporta cheltuielile de 

înmagazinare, întreţinere, fixare, conservare şi transport între magazie (depozit) şi şantier.  

În toate cazurile, Executantul are paza juridica a materialelor, produselor, componentelor de la 

data preluarii acestora şi îşi asuma raspunderea legala a unui depozitar.  

(3) Executantul are obligatia sa asigure instrumentele, utilajele si materialele necesare pentru 

verificarea, masurarea si testarea lucrarilor. Costul probelor si incercarilor, inclusiv al manoperei 

aferente acestora, revine Executantului.  

(4) Probele neprevazute si comandate de Achizitor pentru verificarea unor lucrari sau materiale 

puse in opera vor fi suportate de Executant, daca se dovedeste ca materialele nu sunt 

corespunzatoare calitativ sau ca manopera nu este in conformitate cu prevederile contractului. In 

caz contrar, Achizitorul va suporta aceste cheltuieli.  

16.5 (1) Executantul are obligatia de a nu acoperi lucrarile care devin ascunse, fara aprobarea 

Dirigintelui de Santier. In caz contrar, Executantul are obligatia de a dezveli orice parte sau parti 

din lucrare, la dispozitia Achizitorului, si de a reface aceasta parte sau aceste parti din lucrare, 

daca este cazul. Cheltuielile pentru dezvelire si refacere vor fi suportate de catre Executant.  

  

17. Sistarea lucrarilor 

Pe perioada întreruperii lucrarilor pentru orice motiv, Executantul are obligaţia de a lua toate 

masurile necesare pentru conservarea lucrarilor deja executate, pentru prevenirea degradarii 

lucrarilor în curs, prevenirea accidentelor de orice fel, paza şantierului şi orice alte masuri 

necesare care ar putea preveni prejudiciile ce ar putea fi aduse Achizitorului, DGSR sau unor 

terţe persoane.  

 

18. Finalizrea lucrarilor 

18.1 Ansamblul lucrarilor sau oricare parte din acestea, trebuie finalizat in termenul stabilit prin 

prevederile Caietului de Sarcini.  

18.2 La finalizarea lucrarilor, Executantul transmite o declaratie de incheiere a lucrarii prin 

care confirma ca sunt indeplinite conditiile de receptie, solicitand convocarea comisiei de 

receptie la terminarea lucrarilor.  

18.3 Comisia de receptie are obligatia de a constata stadiul indeplinirii contractului prin corelarea 

prevederilor acestuia cu documentatia de executie si cu reglementarile in vigoare. In functie de 

constatarile facute Achizitorul are dreptul de a aproba sau de a respinge receptia. Receptia se 

poate face si pentru parti din lucrare, distincte din punct de vedere fizic si functional.  

18.4 În sensul prezentului contract, lucrarile sunt considerate finalizate la data semnarii PVRF.  

18.5 Executantul este obligat sa puna bransamentul in functiune curat, fara reziduuri, (deseuri) 

si fara apa. Daca reprezentantul achizitorului constata prezenta apei sau a altor impuritati, 

Executantul va fi penalizat cu 5% din valoarea lucrarii incredintata prin ordinul de lucru si va fi 

obligat sa remedieze aceasta deficienta in termen de 48 de ore de la constatarea ei.  

18.6 Partile convin ca, pe masura edificarii lucrarilor de constructii, Achizitorul dobandeste 

proprietatea asupra acestora. Cu toate acestea, riscul si paza lucrarii trec in sarcina Achizitorului 

la momentul receptiei la terminarea lucrarilor (PVRTL).  

 

19. Perioada de garanţie acordata lucrarilor 

19.1 Perioada de garantie este de minimum 36 luni (perioada egala cu durata/ termenul de 

garantie ofertat la nivelul ofertei depusa in cadrul procedurii de atribuire a Acordului-Cadru) si 

se deruleaza incepand de la data Receptiei la Terminarea Lucrarilor, pe ansamblu sau pe parti 



din lucrare distincte din punct de vedere fizic si functional, pana la data Receptiei Finale. In 

situatia in care autoritatea locala impune un termen de garantie mai mare decat cel specificat in 

Documentatia de Atribuire pentru lucrarile de refacere suprafete, Executantul se obliga sa 

respecte acest termen. 

19.2 (1) In perioada de garantie Executantul are obligatia, in urma dispozitiei date de Achizitor, 

de a executa toate lucrarile de modificare, reconstructie si remediere a viciilor, si a altor defecte 

a caror cauza este nerespectarea clauzelor contractuale.  

(2) Executantul are obligatia de a executa toate activitatile prevazute la alin. 1, pe cheltuiala 

proprie, in cazul in care ele sunt necesare ca urmare a: 

a. utilizarii de materiale, de instalatii sau a unei manopere neconforme cu prevederile 

contractului; sau 

b. unui viciu de conceptie, acolo unde Executantul este responsabil de proiectarea unei parti 

din lucrari; sau  

c. neglijentei sau neindeplinirii de catre Executant a oricareia dintre obligatiile explicite sau 

implicite care ii revin in baza contractului.  

19.3 In cazul in care Executantul nu executa lucrarile prevazute la clauza 19.2 alin. 1, Achizitorul 

este indreptatit sa angajeze si sa plateasca alte persoane care sa le execute lucrarile. Cheltuielile 

aferente acestor lucrari vor fi recuperate de catre Achizitor de la Executant sau retinute din 

sumele cuvenite acestuia sau din garanţia de buna execuţie.  

 

20. Modalitaţi de plata  

20.1 (1) Termenul de plată este de 30 de zile de la data primirii facturii de către Executant, dupa 

cum urmeaza: 

- Pentru facturile având termenul de plată în intervalul 1- 11 ale lunii, Achizitorul va beneficia 

de un termen de graţie la plată până în data de 11 a lunii; 

- Pentru facturile având termenul de plată în intervalul 12 – 20 ale lunii, Achizitorul va beneficia 

de un termen de graţie la plată până în data de 20 a lunii respective; 

- Pentru facturile având termenul de plată în intervalul 21 – ultima zi lucratoare ale lunii, 

Achizitorul va beneficia de un termen de graţie la plată până la penultima zi lucratoare a lunii 

respective; 

- In cazul in care termenul de plata stabilit conform dispozitiilor de mai sus cade intr-o zi 

nelucratoare, platile se vor efectua in ziua anterioara. 

Respectiva factura trebuie sa fie acceptata si receptionata de catre DGSR, in cel mult 10 (zece) 

zile de la emitere si sa fie valida din punctul de vedere al Codului Fiscal, in caz contrar, termenul 

urmand a curge de la data receptionarii facturii corectate.  

Factura va fi insotita de situatiile de lucrari semnate/ acceptate de catre DGSR. 

(2) Executantul are obligatia de a prezenta spre decontare factura in format electronic A4.  

Factura trebuie sa prezinte cel putin elementele urmatoare: 

• Denumirea lucrarii; 

• Valoarea facturii; 

• Numarul de comanda SAP.  

(3) Se va ține seama de dispozițiile legale privind facturarea electroncă. 

20.2 Achizitorul nu acorda avans.  

20.3 Decontarea lucrărilor executate se va face ţinând cont de cantităţile reale puse în operă, pe 

bază de situaţii de lucrări, pe stadii de execuţie, validate de dirigintele de santier si numai dupa 

prezentarea procesului verbal de receptie a reparatiei drumului semnat de administratia 



domeniului public(Primarie/ADP/Administratia Strazilor). Executantul este obligat sa prezinte 

dirigintelui de santier  situatiile de lucrari  odata cu depunerea cartii tehnice.  

20.4 Acceptarea la plata a situatiei de lucrari se va face in termen de maximum 5 zile  de la data 

depunerii  procesului verbal de aducere a terenului la starea initiala, semnat de reprezentantii 

administratorului domeniului public. 

20.5 Prin exceptie, Autoritatea Contractanta isi rezerva dreptul de a accepta validarea situatiilor 

de lucrari si pe stadii fizice, lunar, sub rezerva realizarii readucerii terenului la starea initiala pe 

intreaga suprafata pentru care se prezinta situatii de lucrari pe stadii fizice, pana la concurenta 

unui procent de maxim 60% din lucrare. Ex: Extindere = 1 Km, se pot de prezenta situatii de 

lucrari, doar pentru maxim 600 ml, raportat la valoarea lucrarii, daca terenul este adus la starea 

initiala. 

20.6 Plata contravalorii situatiei de lucrari se va face in baza facturii emisa de Executant. 

Termenul optim de emitere a facturii este de maxim 2 zile de la acceptarea la plata, a situatiei de 

lucrari. 

Taxele privind certificatul de urbanism, avizele solicitate prin acesta, autorizaţiile de construire, 

taxele solicitate la depunerea anuntului de incepere lucrare, vor fi decontate separat, in baza 

documentelor justificative (chitante), in plus fata de valoarea de oferta. 

Presatorul va emite si va transmite catre Achizitor factura, utilizand sistemul national privind 

factura electronica Ro-e-factura prin intermediul serviciului Spatiul Privat Virtual (SPV), factura 

in format xml. Conform Standardelor SR EN 16931-1+A1:2019 Facturare electronica, facturile 

transmise electronic de catre Prestator trebuie sa respecte modelul semantic definit si sa contina 

elemente de informaţie şi grupuri de elemente de informaţie esenţiale ale unei facturi electronice 

pentru a mentine integritatea şi coerenţa documentului. 

20.7 Proiectele/ documentatiile de specialitate (subtraversari/paralelism CF/DN sau 

subtraversari/ supratraversari de ape, studii geotehnice, etc ) se vor intocmi/realiza si deconta  in 

baza acordului emis de Achizitor/DGSR cu prezentarea documentelor insotitoare din care sa 

reiasa necesitatea acestora ( CU, aviz, aviz conditionat, acord etc). Documentele vor fi transmise 

catre Biroul Urmarire Lucrari. 

 

21. Asigurari 

(1) Executantul are obligaţia de a prezenta o asigurare de raspundere prin care sa acopere:  

• raspunderea fata de terti,  

• raspunderea prestatorului de servicii, si  

• raspunderea profesionala.  

Limita de asigurare/raspundere pe eveniment si in agregat, va fi de minim 10% din cifra de 

afaceri pe anul anterior, dar nu mai putin de 30.000 euro. Asigurarea de raspundere va fi 

prezentata de Executant la data incheierii prezentului Contract sau cel tarziu in termen de 10 zile 

de la data semnarii acestui Contract. 

(2) Executantul are obligatia de a prezenta Achizitorului, ori de cate ori i se va cere, polita sau 

politele de asigurare si recipisele pentru plata primelor curente (actualizate).  

(3) Achizitorul nu va fi responsabil pentru niciun fel de prejudicii produse tertilor ca urmare a 

actiunii/inactiunii executantului, precum si nici pentru daune-interese, compensatii plătibile prin 

lege, în privinţa sau ca urmare a unui accident ori prejudiciu adus unui muncitor, altei persoane 

angajate de Executant, subcontractantii sau asociatii acestuia, precum si oricarei alte persoane al 

carei acces a fost permis de catre Executant pe santier, cu excepţia accidentelor sau prejudiciilor 

rezultate din vina achizitorului, a agenţilor sau a angajaţilor acestuia. 



 

22. Modificarea Contractului Subsecvent 

22.1 Modificarea contractului subsecvent se face in conditiile prevazute la art. 236-242 din Legea 

nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale.  

Modificarile se realizeaza prin Act/e Adiţional/e, în condițiile stipulate în prezentul articol. 

22.2 Modificarea nesubstantiala a contractului susbecvent; 

a) Modificările nesubstanţiale se vor face prin Act/e adiţional/e, cu respectarea prevederilor 

legale în vigoare la data încheierii acestuia.   

b) Contractul subsecvent poate fi modificat în cursul perioadei sale de valabilitate fără 

organizarea unei noi proceduri de atribuire, atunci când modificările, indiferent de valoarea lor, 

nu sunt substanţiale, in condiţiile prevăzute de legislaţia achiziţiilor sectoriale.  

c) Contractul subsecvent poate fi modificat în cursul perioadei sale de valabilitate fără 

organizarea unei noi proceduri de atribuire atunci când sunt îndeplinite în mod cumulativ 

următoarele condiţii:  

• devine necesară achiziţionarea de la contractantul iniţial a unor lucrări suplimentare care nu 

au fost incluse în contractul iniţial, dar care au devenit strict necesare în vederea îndeplinirii 

acestuia; 

• schimbarea contractantului este imposibilă din motive economice sau tehnice, precum cerinţe 

privind interschimbabilitatea sau interoperabilitatea cu echipamentele, serviciile sau instalaţiile 

existente achiziţionate şi ar cauza entităţii contractante o creştere semnificativă a costurilor;   

d) Contractul subsecvent poate fi modificat în cursul perioadei sale de valabilitate fără 

organizarea unei noi proceduri de atribuire atunci când sunt îndeplinite în mod cumulativ 

următoarele condiţii:  

• modificarea a devenit necesară în urma unor circumstanţe pe care o entitate contractantă care 

acţionează cu diligenţă nu ar fi putut să le prevadă; 

• modificarea nu afectează caracterul general al contractului; 

e) Contractul subsecvent poate fi modificat în cursul perioadei sale de valabilitate fără 

organizarea unei noi proceduri de atribuire atunci când sunt îndeplinite în mod cumulativ 

următoarele condiţii:  

(i) valoarea modificării este mai mică decât pragurile valorice corespunzătoare prevăzute la art. 

12 alin. (1) din Legea 99/2016;   

(ii) valoarea modificării este mai mică decât 15% din preţul  contractului sectorial de lucrări.    

(iii) modificarea nu aduce atingere caracterului general al contractului. 

f) Contractul subsecvent poate fi modificat în cursul perioadei sale de valabilitate fără 

organizarea unei noi proceduri de atribuire atunci când Contractantul cu care entitatea 

contractantă a încheiat iniţial contractul este înlocuit de un nou contractant, în una dintre 

următoarele situaţii:  

(i) ca urmare a unei clauze de revizuire sau a unei opţiuni stabilite de entitatea contractantă 

potrivit art. 236 din Legea 99/2016; 

(ii) drepturile şi obligaţiile contractantului iniţial rezultate din contractul de achiziţie sectoriala 

sunt preluate, ca urmare a unei succesiuni universale sau cu titlu universal în cadrul unui proces 

de reorganizare, inclusiv prin fuziune, divizare, achiziţie sau insolvenţă, de către un alt operator 

economic care îndeplineşte criteriile de calificare şi selecţie stabilite iniţial, cu condiţia ca această 

modificare să nu presupună alte modificări substanţiale ale contractului sectorial şi să nu se 

realizeze cu scopul de a eluda aplicarea procedurilor de atribuire prevăzute de prezenta lege;   



(iii) în cazul în care entitatea contractantă îşi asumă obligaţiile contractantului principal faţă de 

subcontractanţii acestuia, respectiv aceştia faţă de entitatea contractantă;   

22.3  Evaluarea Modificărilor  

Modificările vor fi evaluate după cum urmează:  

a) la preţurile din Contract, sau  

b) în lipsa preţurilor corespunzătoare, preţurile din Contract se vor folosi ca bază de evaluare, 

sau  

c) la preţuri noi corespunzătoare, care pot fi convenite de către părţi, sau pe care Achizitorul le 

consideră adecvate;  

22.4 Modificarea contractului subsecvent în cursul perioadei sale de valabilitate, altfel decât în 

cazurile şi condiţiile prevăzute la art. 236-242 din Legea nr.99/2016 privind achizitiile sectoriale, 

se realizează prin organizarea unei noi proceduri de atribuire, în conformitate cu dispoziţiile legii.  

22.5 Înlocuirea personalului de specialitate nominalizat pentru îndeplinirea contractului 

subsecvent se realizează numai cu acceptul entitatii contractante, şi nu reprezintă o modificare 

substanţială, decât în situatia in care noul personal de specialitate nominalizat pentru îndeplinirea 

contractului nu îndeplineşte cel puţin criteriile prevăzute în cadrul Documentaţiei de Atribuire. 

În situaţiile prevăzute mai sus executantul are obligaţia de a transmite pentru noul personal 

documentele solicitate prin documentaţia de atribuire. 

Inlocuirea personalului se va realiza astfel incat sa nu fie afectate termenele si obligatiile 

contractuale. 

 

23. Subcontractarea  

23.1 Achizitorul solicita, la incheierea Contractului Subsecvent, sau atunci cand se introduc noi 

subcontractanti, prezentarea contractelor incheiate intre Executant si subcontractant/ 

subcontractanti nominalizati in oferta sau declarati ulterior, astfel incat activitatile ce revin 

acestora, precum si sumele aferente prestatiilor, sa fie cuprinse in Contract. 

23.2 Executantul are dreptul de a implica noi subcontractanti, pe durata executarii Contractului 

Subsecvent cu conditia ca schimbarea acestora sa nu reprezinte o modificare substantiala a 

Contractului. 

23.3 In situatia precedenta, Executantul va obtine acordul Achizitorului privind eventualii noi 

subcontractanti implicati ulterior in executarea Contractului. Atunci cand inlocuirea sau 

introducerea unor noi subcontractanti are loc dupa atribuirea Acordului Cadru, acestia transmit 

certificatele si alte documente necesare pentru verificarea inexistentei unor situatii de excludere 

si a resurselor/ capabilitatilor corespunzator partii lor de implicare in contractul care urmeaza sa 

fie indeplinit. 

23.4 Subcontractanții pentru care se solicită acceptul de a fi introduși în derularea contractului 

subsecvent vor fi verificați cu privire la modalitatea de respectare a standardelor 

sociale/securitate in munca prin raportare la Anexa 28 – Chestionar SSM operatori economici cu 

mai mult sau egal cu 10 salariati/Anexa 29 – Chestionar SSM operatori economici cu mai putin 

de 10 salariati. 

Pentru a putea fi acceptați/admiși, subcontractanții trebuie să obțină un total de puncte, cel puțin 

egal cu 50, pentru operatorii economici cu un numar mai mare sau egal cu 10 salariați, respectiv 

25 puncte, pentru operatorii economici cu un numar mai mic de 10 salariati. 

23.5 Contractele incheiate cu subcontractantii trebuie sa fie in concordanta cu Oferta . 

23.6 Dispozitiile privind subcontractantii nu diminueaza in nici o situatie raspunderea 

contractantului in ceea ce priveste modul de indeplinire a Contractului Subsecvent. Executantul 



ramane raspunzator pentru derularea Contractului si va fi singura entitate de legatura cu 

Achizitorul. Executantul se va asigura că subcontractanții propuși vor avea nivelul de calificare 

necesar pentru executarea lucrarilor la același nivel de calitate conform cerințelor Achizitorului. 

Achizitorul are dreptul de a solicita înlocuirea oricăruia dintre subcontractanții care nu va asigura 

nivelul de calitate cerut în ceea ce privește lucrarile executate. Nerespectarea prezentei clauze dă 

dreptul Achizitorului la rezilierea Contractului printr-o simplă notificare scrisă, dacă în termen 

de 15 zile de la data primirii acesteia, Executantul nu înlocuiește subcontractanții respectivi, fără 

nicio altă formalitate legală și/ sau judiciară prealabilă. 

23.7 La incetarea anticipata a Contractului Subsecvent altfel decat prin denuntare unilaterala 

permisa de prezentul contract, Achizitorul poate solicita, iar Executantul se obliga sa cesioneze 

in favoarea Achizitorului contractele incheiate cu subcontractantii acestuia, Executantul 

obligandu-se totodata sa introduca in contractele sale cu subcontractorii clauze in acest sens. Intr-

o asemenea situatie Contractul Subsecvent va fi continuat de subcontractori, la solicitarea 

Achizitorului, fara insa a se putea modifica valoarea preturilor unitare, in situatia in care 

Aachizitorul decide in acest sens. 

23.8 In cazul in care sunt sesizate nerespectari de catre Executant a obligaţiilor cu privire la 

subcontractanţi, Achizitorul este indreptatit sa solicite Executantului remedierea deficientelor 

sesizate si sa solicite acestuia sa achite o penalitate de 50% din valoarea Comenzii (Ordinului de 

Lucru). In cazul in care in termenul fixat de Achizitor, deficientele nu sunt remediate, Achizitorul 

este indreptatit sa rezilieze Contractul Subsecvent/ Acordul Cadru. 

23.9 Datele de identificare ale subcontractantului/ subcontractorilor precum si partea/ partile din 

contract ce revine/ revin acestuia/ acestora se regasesc in Anexa  la prezentul Contract 

Subsecvent. 

 

24. Plata directa catre subcontractanti 

24.1 Achizitorul efectueaza plati corespunzatoare partii/ partilor din contract indeplinite de catre 

subcontractantii propusi in oferta, daca acestia solicita, potrivit contractului dintre Executant si 

Subcontractant in conformitate cu dispozitiile legale aplicabile, atunci cand natura contractului 

permite acest lucru si daca subcontractantii propusi si-au exprimat optiunea in acest sens. 

24.2 Subcontractantii isi vor exprima la momentul incheierii Contractului, sau la momentul 

introducerii acestora in contractul de achizitie sectoriala, dupa caz, optiunea de a fi platiti direct 

de catre Achizitor.  

24.3 Achizitorul efectueaza platile directe catre subcontractantii agreati doar atunci cand 

prestatia acestora este confirmata prin documente agreate de toate cele 3 parti, respectiv 

Achizitor, Executant si subcontractant sau de Achizitor si subcontractant atunci cand, in mod 

nejustificat, contractantul blocheaza confirmarea executarii obligatiilor asumate de 

subcontractant. 

Acordul partilor se poate materializa: 

a) prin incheierea unui contract de cesiune de creanta, cesiune se va semna intre cele trei parti 

respectiv Achizitor, Executant si Subcontractant, in situatia in care contractul de subcontractare 

nu este cesionat Achizitorului;  

b) prin íncheierea unui act aditional la contract intre Achizitor, Executant si Subcontractant 

atunci cand contractul de subcontractare este cesionat Achizitorului; 

 

25. Raspunderea solidara  

25.1 In cazul in care mai multi operatori economici participa in comun la procedura de atribuire 



acestia raspund in mod solidar pentru executarea contractului de achizitie sectoriala. 

25.2 In cazul in care un operator economic demonstreaza indeplinirea criteriilor referitoare la 

capacitatea tehnico-profesionala invocand sustinerea unui/ unor tert/ terti raspunderea solidara a 

tertului/ tertilor sustinator/ sustinatori se va angaja sub conditia neindeplinirii de catre acesta/ 

acestia a obligatiilor de sustinere asumate prin angajament. 

25.3 In cazul in care un operator economic demonstreaza indeplinirea criteriilor referitoare la 

situatia economica si financiara invocand sustinerea unui/ unor tert/ terti, Achizitorul solicita ca 

operatorul economic si tertul/ tertii sustinator/ sustinatori sa raspunda in mod solidar pentru 

executarea Contractului. 

25.4 Achizitorul isi rezerva dreptul sa urmareasca orice pretentie la daune pe care contractantul 

ar putea sa o aiba impotriva tertului/ tertilor sustinator/ sustinatori pentru nerespectarea 

obligatiilor asumate prin angajamentul ferm. 

 

26 Terti sutinatori 

26.1 In cazul in care Executantul intampina dificultati pe parcursul executarii Contractului 

Subsecvent, iar sustinerea acordata de unul sau mai multi terti vizeaza indeplinirea criteriilor 

referitoare la situatia economica si financiara si/ sau capacitatea tehnica si profesionala, 

Achizitorul solicita Executantului ca, prin actul incheiat cu tertul/ tertii sustinator/ sustinatori sa 

garanteze materializarea aspectelor ce fac obiectul respectivului angajament ferm.  

26.2 Respectivul acord reprezinta si contract de cesiune a drepturilor litigioase ce rezulta din 

incalcarea obligatiilor ce ii revin tertului sustinator in baza angajamentului ferm, anexa la 

prezentul contract. Cu titlu de garantie, prin semnarea prezentului contract, Executantul consimte 

ca Achizitorul se poate substitui in toate drepturile sale, rezultate in urma incheierii 

angajamentului ferm, putand urmari orice pretentie la daune pe care acesta ar putea sa o aiba 

impotriva tertului sustinator pentru nerespectarea obligatiilor asumate de catre acesta. In cazul 

in care Executantul este in imposibiltatea derularii prezentului Contract Subsecvent, respectiv 

pentru partea de contract pentru care a primit sustinere din partea tertului in baza angajamentului 

ferm, tertul sustinator este obligat a duce la indeplinire acea parte a contractului care face obiectul 

respectivului angajament ferm. Inlocuirea Executantului initial cu tertul sustinator, nu reprezinta 

o modificare substantiala a contractului in cursul perioadei sale de valabilitate si se va efectua 

prin semnarea unui act aditional la contract si fara organizarea unei alte proceduri de atribuire.  

 

27. Sancţiuni si penalitati  

27.1 Penalitati pentru termene 

Nerespectarea termenelor mentionate in capitolul 4, articolul 4.3 si in capitolul 5, articolele 5.1, 

5.2 si 5.3 din caietul de sarcini atrage aplicarea de penalitati in cuantum de 20 lei/zi intarziere.  

27.2 Sanctiuni pentru abateri SSM 

Nerespectarea criteriilor legate de aplicarea regulilor de securitate si sanatate in munca 

identificate si consemnate cu ocazia vizitei de santier, poate atrage aplicarea de sanctiuni  dupa 

cum urmeaza :  

a) in cazul in care Entitatea Contractanta / DGSR constata ca un lucrator sau mai multi lucratori 

ai Executantului nu respecta prevederile in domeniul Securitatii si Sanatatii in Munca, Entitatea 

Contractanta / DGSR  va notifica Executantul (ALERTA 1 SSM = prima abatere), care este 

obligat sa stabileasca un plan de actiuni pentru remedierea abaterii + reinstruirea lucratorilor in 

cauza.  



Dovada realizarii masurilor va fi transmisa catre Achizitor in termen de maxim 2 zile de la data 

identificarii abaterii.    

b) in cazul in care, pentru acelasi lucrator este identificata o a doua abatere, Entitatea 

Contractanta / DGSR  va notifica Executantul (ALERTA 2 SSM = a 2-a abatere) care este obligat 

sa stabileasca un plan de actiuni pentru remedierea abaterii + trimiterea lucratorul respectiv la o 

reinstruire realizata de catre reprezentantii Serviciului SSM-SU ai Entitatea Contractanta / 

DGSR.  

Dovada realizarii masurilor de remediere a abaterii va fi transmisa catre Achizitor in termen de 

maxim 2 zile de la data identificarii acesteia; 

c) in cazul in care Entitatea Contractanta / DGSR  constata a treia abatere pentru acelasi lucrator, 

Entitatea Contractanta / DGSR  va notifica Executantul (ALERTA 3 SSM = a 3-a abatere) care 

este obligat sa stabileasca un plan de actiuni pentru remedierea abaterii + excluderea lucratorului 

respectiv din santierele deschise pentru Beneficiar (nu va mai fi acceptat in niciun santier al 

beneficiarului) + aplicare de penalitati finaciare conform matricei “Penalitati”.  

Beneficiarul poate decide realizarea unui audit SSM al contractorului/prestatorului; 

d) In toate cazurile mentionate mai sus, ALERTELE SSM emise pentru lucratorul contractorului 

/ subcontractorului, sunt emise implicit si pentru Executant, fiind inregistrate la nivel de contract. 

Matricea “Penalitati” se aplica in toate situatiile, atat lucratorilor executantului, cat si 

Executantului ca si parte contractuala. 

e) Daca, pe durata executarii serviciului, Beneficiarul constata ca in santier nu se cunosc si nu 

se aplica regulile SSM asociate Elementelor esentiale pentru securitate, (Realizare Analiza de 

ultim moment a riscurilor, Cunoastere principii Vigilenta comuna, Raportare evenimente si 

incidente, Oprire activitate in caz de pericol grav si imminent) si Regulile noastre salvatoare, 

Beneficiarul poate sa suspende imediat executarea activitatilor care nu sunt conforme sau a 

activitatilor periculoase si sa informeze Executantul cu privire la neconformitatile care au condus 

la aceasta suspendare. 

26.3 Penalitati pentru abateri SSM 

Nerespectarea criteriilor legate de aplicarea regulilor de securitate si sanatate in munca 

identificate si consemnate cu ocazia vizitei de santier, in functie de nivelul de gravitate al abaterii, 

poate atrage aplicarea de penalitati , astfel : 

a) Pentru incalcarea instructiunilor, procedurilor, normelor SSM (incalcari de gravitate 1) : 

i. La prima abatere constatata : Executantul va prezenta Beneficiarului un plan de actiuni ce va 

consta in reinstruirea personalului propriu de catre Executant si comunicarea catre Beneficiar a 

realizarii actiunilor. Daca abaterea constatata se refera la lipsa/neutilizarea protectiei colective 

sau a echipamentului de protectie individuala, se poate dispune, suplimentar, si oprirea lucrarii. 

ii. La a doua abatere constatata : Executantul va prezenta Beneficiarului un plan de actiuni ce va 

consta in reinstruirea personalului propriu de catre Beneficiar si comunicarea catre Beneficiar a 

realizarii actiunilor. Daca abaterea constatata se refera la lipsa/neutilizarea protectiei colective 

sau a echipamentului de protectie individuala, se poate dispune, suplimentar, si oprirea lucrarii. 

iii. La a treia abatere constatata : Executantul va prezenta Beneficiarului un plan de actiuni ce va 

consta in excluderea lucratorului/lucratorilor din toate santierele Beneficiarului, calcularea unei 

penalitati in valoare de 2% din valoarea lucrarii si efectuarea de catre Beneficiar a unui audit 

SSM (intern sau extern, la decizia Beneficiarului). Daca abaterea constatata se refera la 

lipsa/neutilizarea protectiei colective sau a echipamentului de protectie individuala, se poate 

dispune, suplimentar, si oprirea lucrarii. 



iv. La a patra abatere (sau in cazul unui rezultat negativ a auditului SSM) : Beneficiarul va rezilia 

contractul cu Executantul si va analiza oportunitatea emiterii unui Certificat Constatator Negativ 

b) Pentru incalcarea elementelor esentiale pentru securitate si sanatate (incalcari de gravitate 2): 

i.  La prima abatere constatata : lucrarea va fi oprita si se va calcula o penalitate in valoare de 

2% din valoarea lucrarii. Deasemenea, Executantul va prezenta Beneficiarului un plan de actiuni 

ce va consta in reinstruirea personalului propriu de catre Executant si comunicarea catre 

Beneficiar a realizarii actiunilor 

ii. La a doua abatere constatata : lucrarea va fi oprita si se va calcula o penalitate in valoare de 

4% din valoarea lucrarii. Executantul va prezenta Beneficiarului un plan de actiuni ce va consta 

in reinstruirea personalului propriu de catre Beneficiar si comunicarea catre Beneficiar a 

realizarii actiunilor. Deasemenea, Beneficiarul va efectua si un audit SSM (intern sau extern, la 

decizia Beneficiarului). 

iii. La a treia abatere constatata : Beneficiarul va rezilia contractul cu Executantul si va analiza 

oportunitatea emiterii unui Certificat Constatator Negativ 

c) In toate situatiile de OPRIRE A LUCRARII reluarea activitatii va fi realizata doar dupa 

remedierea deficientelor constatate si informarea scrisa a beneficiarului. 

27.4 Penalitati pentru abateri de la criteriile tehnice si calitative de executie 

Nerespectarea criteriilor legate de aplicarea criteriilor tehnice si calitative de executie a lucrarilor 

de racordare,  identificate si consemnate cu ocazia vizitei de santier poate atrage aplicarea de 

penalitati , astfel : 

(1) Matricea penalitatilor pentru criterii tehnice de executie 

Matricea penalitatilor pentru criterii tehnice de executie defineste modul de aplicare al 

sanctiunilor pentru abaterile inregistrate in timpul vizitelor pe santierele lucrarilor, utilizand 

incadrarea criteriilor tehnice si calitative in clase de gravitate si principiile descrise mai jos. 

Aplicabilitatea Matricei se refera la o abatere si la o Lucrare.  

(2)  Incadrarea criteriilor tehnice si calitative incalcate / incadrarea abaterilor 

Incalcarea criteriilor tehnice si calitative in derularea unei lucrari, constatata in teren cu ocazia 

vizitei pe santier este denumita in continuare ABATERE. Abaterile sunt incadrate in trei clase 

de Gravitate, luand in considerare cel putin impactul asupra calitatii lucrarii,  consecintele 

imediate sau ulterioare, impactul de imagine, impactul financiar, astfel:  

a) Gravitate Scazuta;          6 Criterii  

b) Gravitate  Medie;          17 Criterii 

c) Gravitate Ridicata;        12 Criterii 

(3) Tipuri de sanctiuni aplicate pentru Abateri 

Exista 4 tipuri de sanctiuni aplicabile : 

a) Sanctiune Tip 1 - Avertisment prin notificare scrisa; 

b) Sanctiune Tip 2 -  50  lei /abatere 

c) Sanctiune Tip 3 -  100 lei /abatere 

d) Sanctiune Tip 4 – 200 lei/ abatare 

(4)  Cele trei principii de aplicare a penalitatilor 

i.Principiul gravitatii abaterii 

a) Gravitate Scazuta - Tip 1 

b) Gravitate Medie  - Tip 2 

c) Gravitate Ridicata  -Tip 3 

ii. Principiul repetitivitatii 



Se aplica la nivel de abatere din aceeasi clasa de gravitate, identificata in vizite diferite pe 

acceeasi lucrare (contract subsecvent).  In functie de clasa de gravitate in care este incadrata 

abatererea constata  ca repetitiva, principiul repetitivitatii, se aplica astfel: 

a) pentru abaterea din clasa de gravitate ,,SCAZUTA'', la prima repetare se aplica sanctiunea 

de TIP 2; dupa a doua repetare se aplica sanctiunea TIP 3; 

b) pentru abaterea din clasa de gravitate ,,MEDIE '' , la prima repetare se aplica   sanctiunea 

de TIP 3; dupa a doua repetare se aplica sanctiunea de TIP 4; 

c) pentru abaterea din clasa de gravitate ,,RIDICATA'' la prima repetare se aplica sanctiune 

de TIP 4; 

d) In situatia cand pe aceeasi lucrare s-au inregistrat abateri din clasa de gravitate Ridicata 

marcate cu „*” , pe langa masura aplicarii sanctiunii Tip 4, se poate aplica si masura Rezilierii 

Contractului. 

 

iii.Principiul cumulativ 

Se aplica atunci cand toate sau mai multe abateri incadrate in aceeasi clasa de gravitate au fost 

constatate cu ocazia unei singure vizite la lucrare.   

Aplicarea principiului cumulativ presupune ca masura aplicabila sa fie cea din clasa de gravitate 

imediat superioara celei in care sunt  incadrate neconformitatile cumulative identificate. 

Penalitatea se aplica pentru fiecare din abaterile constatate ce fac obiectul incadrarii in principiul 

cumultativ. 

(ex: 100% abateri cu gravitate scazuta= 6/6 abateri; penalitatea aplicabila este cea din categoria 

superioara – clasa Medie – este Tip 2 , respectiv  x lei/abatare * 6 abateri)  

a) Functie de clasa de gravitate in care sunt incadrate abaterile constatate, principiul cumulativ, 

se aplica astfel: 

i. 100% din criteriile incadrate in clasa de gravitate ,,Scazuta" sunt neconforme, penalitate Tip 

2; 

ii. 50% din criteriile incadrate in  din clasa de gravitate ,,Medie" sunt neconforme, penalitate TIP 

3; 

iii. 30% din criteriile incadrate in clasa de gravitate ,,Rdicata" sunt neconforme, penalitate Tip 4; 

b) In situatia cand pe aceeasi lucrare s-au aplicat sanctiuni de tip 4 pentru abateri din clasa Medie 

si Ridicata se poate aplica masura Rezilierii Contractului. 

Aplicarea sanctiunilor pentru criterii tehnice si calitative de executie nu exclude / inlocuieste 

masurile dispuse in teren cu ocazia vizitei si/ sau obligatiile de solutionare a abaterilor. 

In situatia in care se ajunge la aplicarea masurii rezilierii pentru 1 pana la max 2 contracte 

subsecvente (CS) ca urmare a aplicarii matricii de sanctionare abateri executie, se poate trece la 

aplicarea masurii de reziliere a Acordului Cadru. 

Penalitatile se vor calcula si aplica cumulativ.  

Penalitatile pot fi retinute din facturile emise la plata de catre Executant, sau se vor factura 

separat.  

In termen de 15 (cincisprezece) zile de la data notificarii, Executantul are dreptul sa transmita 

reprezentantului Entitatii Contractante / DGSR dovezi, justificari/ sa conteste numarul de zile de 

intarziere calculate iar DGSR va transmite un punct de vedere final. Dupa expirarea acestui 

termen reprezentantul Entitatii Contractante / DGSR va trece la perceperea penalitatilor, 

Executantul nemaiavand drept de contestare. 



Nota: Penalitatile aferente neindeplinirii termenelor intermediare de la capitolul 5 se vor calcula 

si vor putea aplica indiferent de incadrarea sau neincadrarea in termenele globale prevazute la 

articolele 5.1, respectiv 5.3. 

 

28. Încetarea Contractului 

28. 1. Prezentul Contract înceteaza în urmatoarele cazuri : 

a) la expirarea duratei prevazute la art. 3; 

b) in caz de modificare substantiala, conform prevederilor contractuale/legale; 

c) In caz de reziliere, conform prevederilor contractuale; 

d) denuntare unilaterala de catre Achizitor, conform prevederilor contractuale; 

e) în caz de forţa majora care se prelungeşte mai mult de 30 de zile.  

Incetarea Contractului in oricare din cazurile prevazute mai sus, nu produce efecte asupa 

Comenzilor/ Ordinelor de Lucru emise anterior datei de incetare a Contractului, precum si a 

facturilor emise in baza lucrarilor executate conform acestor ordine de lucru, care trebuie 

finalizate si receptionate, cu exceptia cazului in care prestarea serviciilor/ executarea lucrarilor 

nu mai este posibila din motive ce tin de legislatia aplicabila. 

28.2 În cazul încetarii contractului conform art. 28.1 de mai sus, parţile vor avea obligaţiile 

descrise mai jos: 

(i) Parţile vor proceda in termen de cel mult 10 zile de la data incetarii prezentului Contract, la 

constatarile cu privire la lucrarile sau parţile de lucrari executate in conformitate cu prezentul 

contract, la inventarul materialelor aprovizionate, precum şi la inventarul descriptiv al 

materialului şi al instalaţiilor existente pe şantier. Va fi întocmit un proces-verbal al acestor 

operaţiuni. Procesul-verbal astfel încheiat are valoare de recepţie a lucrarilor sau a parţilor de 

lucrari executate. În termen de 5 zile de la data procesului verbal, DGSR stabileşte masurile care 

trebuie luate înainte de închiderea şantierului pentru a asigura conservarea şi securitatea 

lucrarilor sau a parţilor de lucrari executate. Aceste masuri pot include demolarea anumitor parţi 

de lucrari. În cazul în care Executantul nu executa aceste masuri în termenul acordat de DGSR, 

acesta le executa din oficiu, costul acestor lucrari urmand sa fie imputat Executantului. 

Executantul este obligat sa evacueze amplasamentul în termenul fixat de DGSR.  

(ii) În termen de 5 zile de la data procesului verbal menţionat la alineatul (i) de mai sus, 

Executantul are obligaţia de a preda DGSR: 

- situaţia de lucrari şi situaţia de plata corespunzatoare lucrarilor executate in conformitate şi 

neachitate la data rezilierii sau a încetarii contractului; 

- toate planurile şi orice alte documente puse la dispoziţia Executantului de catre Achizitor, în 

legatura cu executarea lucrarilor; 

- toate avizele si autorizatiile obtinute precum si documentatiile complete, pentru a permite 

Achizitorului continuarea procedurilor; 

- toate materialele, produsele, componentele, echipamentele puse la dispoziţia Executantului 

de catre Achizitor, in vederea îndeplinirii de catre acesta din urma a obligaţiilor care ii revin in 

temeiul prezentului contract; toate aceste materiale, produse, componente, echipamente vor fi 

transportate de executant la sediul Achizitorului sau in orice alt loc indicat de acesta; toate 

cheltuielile legate de aceasta operaţiune vor fi suportate de Executant, in cazul in care rezilierea 

contractului a intervenit din culpa acestuia.  

In situatia in care din culpa Executantului materialele nefolosite nu mai corespund din punct de 

vedere calitativ, Achizitorul va recupera contravaloarea respectivelor materialelor prin emiterea 

unei facturi.  



(iii) Fara a prejudicia dreptul Achizitorului de a cere plata de daune-interese pentru prejudiciile 

suferite prin fapta Executantului, Achizitorul are obligaţia de a plati factura emisa de Executant 

corespunzatoare lucrarilor executate pâna la data rezilierii sau a încetarii, conform articolului 28 

din prezentul contract. Aceasta plata nu va cuprinde şi valoarea materialelor aprovizionate in 

avans de catre Executant.  

(iv) Prezenta clauza ramâne în vigoare dupa data încetarii sau a rezilierii, pâna la completa sa 

executare. 

28.3 Partile inteleg ca Executantul se afla de drept in intarziere cu privire la oricare dintre 

obligatiile asumate prin Contract, daca Executantul nu isi indeplineste in totalitate si la scadenta 

obligatiile asumate prin Contract si/ sau isi indeplineste in mod necorespunzator obligatiile 

contractuale, prezentul Contract va putea fi reziliat unilateral prin simpla notificare scrisa 

transmisa de catre Achizitor Executantului fara nicio alta formalitate. Incetarea Contractului isi 

va produce efecte dupa expirarea unui termen de 15 zile de la data primirii notificarii de catre 

Executant cu privire la reziliere. 

 

29. Rezilierea Contractului 

29.1 Achizitorul are dreptul la rezilierea prezentului Contract, prin transmiterea unei notificari 

scrise cu cel putin 15 zile lucratoare anterior datei la care incetarea produce efecte, fara a fi 

necesare alte formalitati judiciare sau extrajudiciare prealabile - cum ar fi, dar fara a se limita la 

punerea in intarziere, interventia vreunei instante judecatoresti sau arbitrale o alta formalitate 

prealabila sau perioada de gratie - in cazul in care Executantul isi incalca obligatiile asumate din 

Contract sau si le indeplineste in mod necorespunzator sau, se afla intr-una din urmatoarele 

situatii: 

i. Executantul are angajati sau are incheiate intelegeri privind prestarea de servicii, direct sau 

indirect, in scopul indeplinirii prezentului contract, cu persoane fizice sau juridice care au fost 

implicate în procesul de verificare si evaluare a solicitărilor de participare si a ofertelor depuse 

în cadrul procedurii de atribuire sau cu foşti angajaţi ai Achizitorului sau ai Reprezentantului 

Achizitorului [introduceti numele furnizorului de servicii de achiziţie implicat în procedura de 

atribuire si foşti angajaţi ai Achizitorului implicati in procedura de atribuire care au încetat 

relaţiile contractuale ulterior atribuirii contractului sectorial. 

ii. Executantul incalca, pe parcursul desfăşurării contractului, prevederile Legii nr. 319/ 2006 

privind sănătatea şi securitatea în muncă, cu modificarile si completarile ulterioare, precum şi a 

celorlalte norme legale în domeniul sănătăţii şi securităţii în muncă, clauzele privind Etica si 

dezvoltarea sustenabila. 

iii. Executantul incalca prevederile contractuale privind subcontractantii. 

29.2 Pentru incalcarea instructiunilor, procedurilor, normelor SSM (incalcari de gravitate 1), 

la a patra abatere constatata la lucrari din cadrul Contractului Subsecvent (sau in cazul unui 

rezultat negativ a auditului SSM), Achizitorul va rezilia contractul cu Executantul si va analiza 

oportunitatea emiterii unui Certificat Constatator Negativ; 

29.3  Pentru incalcarea elementelor esentiale pentru securitate si sanatate (incalcari de gravitate 

2), la a treia abatere constatata la lucrari din cadrul Contractului Subsecvent (sau in cazul unui 

rezultat negativ a auditului SSM), Achizitorul va rezilia contractul cu Executantul si va analiza 

oportunitatea emiterii unui Certificat Constatator Negativ; 

29.4 In situatia cand pe aceeasi lucrare cu ocazia unei singure vizite de santier s-au aplicat 

sanctiuni de tip 4 pentru abateri din clasa Medie si Ridicata pentru executie se poate aplica 

masura Rezilierii Contractului. 



 

30. Denuntarea Contractului Subsecvent 

30.1 Achizitorul îsi rezerva dreptul de a denunta unilateral Contractul Subsecvent, printr-o 

notificare transmisa Executantului cu 15 (cincisprezece) zile, anterior datei de la care incetarea 

produce efecte, calculata de la data de transmitere a notificarii de denuntare pentru incetarea 

Contractului Subsecvent. Executantul nu are dreptul de a denunta unilateral prezentul Contract 

Subsecvent, decat in cazurile special mentionate in prevederile prezentului Contract Subsecvent. 

30.2 Incetarea Contractului Subsecvent are efecte numai pentru viitor, lasand neatinse prestatiile 

succesive care au fost efectuate anterior incetarii lui. 

30.3 Fara a aduce atingere dispozitiilor dreptului comun privind incetarea contractelor sau 

dreptului Achizitorului de a solicita constatarea nulitatii absolute a contractului sectorial, in 

conformitate cu dispozitiile dreptului comun, Achizitorul are dreptul de a denunta unilateral 

Contractul Subsecvent in perioada de valabilitate a acestuia intr-una din urmatoarele situatii: 

a) Executantul se afla, la momentul atribuirii contractului, intr-una dintre situatiile care ar fi 

determinat excluderea sa din procedura de atribuire, în temeiul art. 177 din Legea nr. 99/2016. 

b) Acordul Cadru nu ar fi trebuit sa fie atribuit contractantului respectiv, avand in vedere o 

incalcare grava a obligatiilor care rezulta din legislatia europeana relevanta si care a fost 

constatata printr-o decizie a Curtii de Justitie a Uniunii Europene. 

 

 

31 Cesiunea  

31.1 Partile nu au dreptul de a cesiona total sau partial prezenul contract si nici de a transfera 

prin cesiune totala sau partiala obligatiile asumate prin contract si nici de a transforma obligatiile 

sale prin novatie.  

31.2 Cesiunea de creante este permisa doar cu acordul Achizitorului dar nu va exonera 

Executantul de nicio responsabilitate privind garantia sau orice alte obligatii asumate prin 

contract.  

31.3 Nerespectarea prevederilor articolelor 31.1 si 31.2 poate duce la rezilierea Contractului in 

conditiile prezentului Contract Subsecvent. 

 

32. Forţa majora 

32.1 Forta majora este constatata de Camera de comert sau de catre o autoritate competenta.  

32.2 Forta majora exonereaza partile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin 

prezentul contract, pe toata perioada in care actioneaza aceasta.  

32.3 Indeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de actiune a fortei majore, dar fara a 

prejudicia drepturile ce li se cuveneau partilor pana la aparitia acesteia.  

32.4 Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti, 

imediat si in mod complet, producerea acesteia si de a lua orice masuri care ii stau la dispozitie, 

in vederea limitarii consecintelor.  

32.5 Daca forta majora actioneaza sau se estimeaza ca va actiona o perioada mai mare de 30 de 

zile, fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parti incetarea de plin drept a prezentului 

contract, fara ca vreuna dintre parti sa poata pretinde celeilalte daune-interese.  

32.6 Atunci când Executantul este partea afectata de un eveniment de forţa majora, acesta va 

depune toate eforturile pentru a asigura în masura în care este posibil, îndeplinirea obligaţiilor 

prevazute la articolul 16 din prezentul contract. In cazul acesta Executantul accepta ca 

Achizitorul sa lanseze comenzi de executie altui constructor.  



La sfarsitul evenimentului care a antrenat suspensia contractului, prezentul contract reintra in 

viguare; acordurile pe care Achizitorul le-a putut face cu alti constructori ramanand in vigoare 

pana la sfarsitul lor.  

 

33. Soluţionarea litigiilor 

33.1 Achizitorul si Executantul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, prin 

tratative directe, orice neintelegere sau disputa care se poate ivi intre ei in cadrul sau in legatura 

cu indeplinirea Contractului.  

33.2 Daca dupa 15 zile de la inceperea acestor tratative neoficiale Achizitorul si Executantul nu 

reusesc sa rezolve in mod amiabil o divergenta contractuala, fiecare poate solicita ca disputa sa 

se solutioneze de catre instantele judecatoresti competente de la sediul Achizitorului.  

 

34. Clauza De Etică si si dezvoltare durabila 

(1) Executantul recunoaște că a citit și va respecta angajamentele etice și de dezvoltare durabilă 

ale ENGIE, astfel cum sunt stipulate în documentația de referință ENGIE și în Planul  de vigilență 

ENGIE (pentru acesta din urmă, atâta timp cât Executantul menține o relație comercială stabilită 

în conformitate cu legea aplicabilă). Aceste angajamente sunt disponibile pe site-urile 

https://www.engie.com/en/group/ethics-compliance/ and https://www.engie.ro/corporate/profil-

companie/etica-noastra/. 

(2) Executantul declară și garantează către ENGIE că va respecta (și a respectat, timp de șase ani 

înainte de semnarea comenzii sau a contractului), standardele de drept internațional și legislația 

naționala aplicabile comenzii sau contractului (inclusiv orice modificări pe durata termenului 

comenzii sau contractului respectiv), referitoare la: 

(i) Drepturile fundamentale ale omului, în special interdicția (a) de a folosi munca copiilor sau 

orice altă formă de muncă forțată sau obligatorie; (b) cu privire la toate formele de discriminare 

din cadrul companiei sale și față de furnizorii și subcontractorii săi; 

(ii) Embargo-uri, trafic de arme, droguri și terorism; 

(iii) Licențe comerciale, de import și export și vamale; 

(iv) Sănătatea și siguranța angajaților și a terților; 

(v)   Ocuparea forței de muncă, imigrația, interdicția muncii ilegale; 

(vi) Protecția mediului ce include, dar nu se limiteaza la: emisiile de gaze cu efect de sera, 

consumul de energie, prevenirea poluarii si gestionarea deseurilor, precum si eficienta resurselor, 

biodiversitate, prevenirea defrisarii si conservarea pamantului; 

(vii) Infracțiuni economice, inclusiv luare de mită, fraudă, trafic de influență (sau infracțiunea 

echivalentă în temeiul legislației naționale aplicabile comenzii sau contractului ), delapidare, furt, 

abuz de bunuri corporative, încălcare, fals și utilizarea documente frauduloase și orice infracțiuni 

conexe; 

(viii) Combaterea spălării banilor; 

(ix) Dreptul concurenței. 

(3) Executantul va respecta și va asigura conformitatea propriilor executanti și subcontractanți, 

precum și a oricărei părți terțe implicate în astfel de lucrări sau servicii, cu cerințele prevăzute la 

alin. 2  de mai sus. 

(4) La solicitarea scrisa a ENGIE, Executantul va trebui să-și evalueze, pe cheltuiala sa, 

performanța în domeniul protectiei mediului, etică, drepturile omului și achiziții durabile. 

Această evaluare va fi condusă de un terț desemnat de ENGIE. În absența unei evaluări înainte 

de data semnării contractului, Executantul se asigură că va efectua evaluarea în termen de 6 luni 

https://www.engie.com/en/group/ethics-compliance/
https://www.engie.ro/corporate/profil-companie/etica-noastra/
https://www.engie.ro/corporate/profil-companie/etica-noastra/


de la data semnarii contractului. Lipsa evaluării efectuate de terțul desemnat, în această perioadă, 

va fi considerată de ENGIE ca o încălcare a contractului, astfel  ca ENGIE este indreptatita la 

suspendarea si/sau rezolutiunea/rezilierea contractului in termenele si conditiile prezente in 

cuprinsul acestui contract, 

(5) În ceea ce privește propriile activități, Executantul se angajează să coopereze activ și să 

acționeze în așa fel încât să permită ENGIE să își respecte obligațiile legale. In acest scop, va 

actiona , în special, pentru a pune în aplicare măsurile prevăzute în Planul de vigilență, așa cum 

s-a menționat mai sus (maparea riscurilor, mecanismul de alertă și raportare etc.) și va avertiza 

imediat ENGIE cu privire la orice încălcare gravă sau a oricărui element care poate constitui o 

încălcare gravă, în conformitate cu standardele de mai sus, ca parte a relației sale cu ENGIE. 

(6) ENGIE are dreptul de a solicita Executantului dovezi, în orice moment, că a respectat 

cerințele acestei clauze și sa desfasoare audituri sau sa permita desfasurarea acestora oricand sub 

rezerva notificării prealabile a Executantului, pe cheltuiala acestuia din urma. În cazul unui audit, 

Executantul se obligă să acorde angajaților ENGIE drepturi de acces la sediile și site-urile sale 

și să furnizeze orice informații și / sau documentație pe care ENGIE le poate solicita pentru a-i 

permite să efectueze corect auditul. 

Orice încălcare de către Executantul a prevederilor acestei Clauze de Etică și Dezvoltare 

Durabilă constituie o încălcare contractuală care îi permite ENGIE să suspende și / sau să 

rezilieze comanda sau contractul în conformitate cu termenii și condițiile stabilite în comanda 

sau contractul de referință 

 

35. Evaluarea calitatii lucrarilor 

35.1 Calitatea lucrarilor va fi verificata de catre Achizitor/ Reprezentantul Achizitorului pe tot 

parcursul derularii Contractului 

35.2 In cazul in care se constata abateri, acestea se vor comunica Executantului. Executantul are 

obligatia de a respecta termenele stabilite pentru actiunile privind remedierea abaterilor 

constatate.  

35.3 Semestrial si anual va fi realizata evaluarea calitativa a lucrarilor, luandu-se in calcul 

abaterile identificate in perioada analizata (nerespectarea cerintelor stabilite prin contract si 

anexele la contract) 

35.4 Evaluarea va fi formalizata in nota de calitate si intr-un Document Constatator.  

35.5 La finalizarea ultimei lucrari din pachetul incredintat Executantului se va emite de catre 

Achizitor un singur Document Constatator. 

 

36. Termenul de prescriptie  

Termenul de prescriptie pentru valorificarea oricaror drepturi ale Achizitorului izvorand din 

contract este de 5 ani . In plus fata de cazurile prevazute de lege, orice somatie/ notificare de 

plata sau alta comunicare de orice natura (e.g. Registratura generala a Achizitorului, e-

mail) privind plata/ executarea contractului trimisa de Achizitor Executantului potrivit 

contractului sau legii aplicabile va fi considerata ca fiind o cauza de intrerupere a termenului de 

prescriptie stipulat in acest articol.  

 

37. Legea aplicabila.   

Prezentul Contract Subsecvent este guvernat de legile din România. Orice dispute, neînțelegeri, 

conflicte și/ sau litigii în legătură și/ sau decurgând din Contractul Subsecvent vor fi soluționate 

conform legilor din România. 



 

38. Limba care guvernează Contractul Subsecvent 

Limba care guvernează Contractul Subsecvent este limba română.  

 

39. Protecția datelor cu caracter personal 

39.1 Atunci când prelucrează date cu caracter personal în legătură cu prezentul contract, fiecare 

Parte se obligă să se conformeze cu legislația aplicabilă privind protecția datelor cu caracter 

personal, incluzând, dar fără a se limita la, prevederile Regulamentului General privind Protecția 

Datelor, legislația de punere în aplicare și deciziile pe care autoritatea de supraveghere din 

România (ANSPDCP) le poate emite din când în când în legătură cu acestea.  

39.2 Fiecare Parte va divulga celeilalte Părți date cu caracter personal privind angajații sau 

reprezentanții săi responsabili cu executarea prezentului contract. Aceste date vor consta în: 

datele de identificare, poziție, număr de telefon, adresa de email a angajaților/ reprezentanților 

relevanți, activitatea desfășurată în companie. 

39.3 Pentru evitarea oricărui dubiu, Părțile iau cunoștință și convin ca fiecare Parte să determine, 

în mod independent, scopul/ scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal 

în legătură cu acest contract. Mai precis, Părțile convin prin prezenta și confirmă că nu o să 

acționeze ca operatori asociați sau să fie într-o relație de tip operator-persoană împuternicită de 

operator, fiecare Parte acționând ca un operator de date independent pentru propria prelucrare a 

datelor în legătură cu prezentul contract, și niciuna dintre Părți nu acceptă vreo răspundere pentru 

o încălcare de către cealaltă Parte a legislației aplicabile. 

39.4 În cazul în care apar circumstanțe în care oricare dintre Părți acționează ca o persoană 

împuternicită a celeilalte Părți, sau ca un operator asociat împreună cu cealaltă Parte în legătură 

cu acest contract, Părțile se obligă să încheie un acord cu caracter obligatoriu în conformitate cu 

prevederile din articolele 28 și 26 din Regulament, precum și cu alte prevederi legale relevante. 

 

40. Comunicari 

40.1 (1) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să 

fie transmisă în scris.  

(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii cât şi în momentul 

primirii.  

40.2 Comunicările între părţi se pot face prin e-mail sau Registratura Generala cu condiţia 

confirmării în scris a primirii comunicării.  

40.3 Comunicarile cu privire la statusul lucrarilor cat si periodicitatea raportarilor se va face 

conform descrierilor din Caietul de Sarcini. 

 

41. Dispoziţii finale 

41.1 Executantul declara expres ca a luat cunostinta si isi asuma toate clauzele contractuale. 

Prezentele clauze se compleează cu orice obligație/dispoziție  care rezultă din continutul 

documentelor achziției sau din aplicarea cadrului normativ aplicabil. 

41.2 Fiecare persoană care semnează prezentul contract declara si garanteaza partilor ca este 

reprezentantul autorizat al partii pentru care semneaza.  

41.3 Prezentul contract s-a încheiat în 2 (doua) exemplare originale, câte unul pentru fiecare 

parte.  

 



 

Achizitor, Executant, 

ENGIE Romania SA  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  


