
ANEXĂ - Indicatori de performanță stabiliți pentru activitățile și rezultatele activităților prin raportare la cerințele din Caietul de 
Sarcini și clauzele din Contract 
 

Indicator de performanță Referința în Contract / Caiet 
de Sarcini 

Modalitatea de evaluare 
 

Documentul suport și 
elementul 

Modalitatea de 
documentare și însușire de 
către părțile Contractului a 

rezultatului evaluării 

Respectarea termenului de 
finalizare a serviciilor și 
lucrărilor, așa cum s-a 
specificat în Contract  

 

Caiet de Sarcini- pct. 5 
Contract - Clauza Durata de 
execuție 

- 5 puncte se acordă dacă 
serviciile/lucrările efectuate 
de Antreprenor sunt 
finalizate in termenul agreat 
prin Contract  
- 4 puncte se acordă dacă 
serviciile/lucrările efectuate 
de Antreprenor sunt sunt 
întârziate cu 2% din termenul 
de finalizare (calculat cu 
raportare la zile 
calendaristice) 
- 3 puncte se acordă dacă 
serviciile/lucrările efectuate 
de Antreprenorsunt sunt 
întârziate cu 2-5% din 
termenul de finalizare 
(calculat cu raportare la zile 
calendaristice) 
- 2 puncte se acordă dacă 
serviciile/lucrările efectuate 
de Antreprenor sunt sunt 
întârziate cu 5-10% din 
termenul de finalizare 
(calculat cu raportare la zile 
calendaristice) 
- 1 punct se acordă dacă  

Procese verbale de recepție 
servicii și proces verbal de 
recepție la terminarea 
lucrărilor  

Semnarea proceselor verbale 
de recepție de ambele părți, 
conform legislației aplicabile 
și comunicarea de către 
Autoritatea Contractantă a 
notificării punctajului 
obținut. Se considera însușit 
de către partea evaluată din 
momentul comunicării de 
către Autoritatea 
Contractantă a punctajului 
obținut.  

 



  serviciile/lucrările efectuate 
de Antreprenor sunt 
întârziate cu mai mult de 10% 
inclusiv din termenul de 
finalizare (calculat cu 
raportare la zile 
calendaristice) 

  

Modalitatea de implementa-
re a Planului de control al 
calității (planificat vs. 
realizat) 

Caiet de Sarcini - pct. 13 
 

- 5 puncte se acordă pentru 0 
inspecții anulate/amânate 
pentru motive care țin de 
Antreprenor (absența Res-
ponsabilului cu controlul 
calității, lucrarea nu e 
pregătită pentru inspecție, nu 
s-a trimis cererea de 
inspecție in timp util etc.), 
conform Planului de control 
al calității 
- 4 puncte pentru 1 inspecție 
anulată/amânată pentru 
motive care țin de 
Antreprenor (absența 
Responsabilului cu controlul 
calității, lucrarea nu e 
pregătită pentru inspecție, nu 
s-a trimis cererea de 
inspecție in timp util etc.), 
conform Planului de control 
al calității 

- 3 puncte pentru 2 inspecții 

anulate/amânate pentru 
motive care țin de 
Antreprenor (absența 
Responsabilului cu absența 
Responsabilului cu controlul 
calității, lucrarea nu e 
pregătită pentru inspecție, nu 
s-a trimis cererea de 

Cererea de inspecție emisă 
de către Antreprenor și 
condițiile asociate acesteia 
(inclusiv perioada de preaviz) 
și răspunsul Autorității 
contractante în legătură cu 
cererea înaintată, inclusiv 
motivele anulării / amânării 
inspecției (email), acolo unde 
este aplicabil 

Corespondența dintre 
Antreprenor și Autoritatea 
Contractantă în legătură cu 
inspecțiile pe perioada 
derulării Contractului și 
comunicarea de către 
Autoritatea contractantă a 
notificării punctajului 
obținut.   
Se consideră însușit de către 
partea evaluată din 
momentul comunicării de 
către Autoritatea contractan-
tă a punctajului obținut. 



inspecție in timp util etc.), 
conform Planului de control 
al calității  

- 2 puncte pentru 3 inspecții 

anulate/amânate pentru 
motive care țin de 
Antreprenor (absența 
Responsabilului cu absența 
Responsabilului cu controlul 
calității, lucrarea nu e 
pregătită pentru inspecție, nu 
s-a trimis cererea de 
inspecție in timp util etc.), 
conform Planului de control 
al calității  

- 1 punct pentru mai mult de 

3 inspecții anulate/amânate 
pentru motive care țin de 
Antreprenor (absența 
Responsabilului cu absența 
Responsabilului cu controlul 
calității, lucrarea nu e 
pregătită pentru inspecție, nu 
s-a trimis cererea de 
inspecție in timp util etc.), 
conform Planului de Control 
al calității 

Documentele necesare 
pentru întocmirea și 
păstrarea Cărții Construcției 
la zi 

Caiet de Sarcini pct. 3 și pct.6 
Contract - Clauza Obligații 
Antreprenor 

- 5 puncte se acordă dacă 
Cartea Construcției este 
completă la data semnării PV 
de recepție la terminarea 
lucrărilor  
- 4 puncte dacă Cartea 
Construcției este incompletă 
la data semnării PV de 
recepție la terminarea 
lucrărilor, iar remedierea se 
realizează în maxim 5 zile 

Cartea Construcției și 
Procesul Verbal de Recepție 
la terminarea lucrărilor 

Anexa la Procesul Verbal de 
Recepție la terminarea 
lucrărilor și comunicarea de 
către Autoritatea 
Contractantă a notificării 
punctajului obținut.   
Se consideră însușit de către 
partea evaluată din 
momentul comunicării de 
către Autoritatea 
Contractantă a punctajului 



lucrătoare de la primirea 
observațiilor Autorității 
Contractante 
- 3 puncte dacă Cartea 
Construcției este incompletă 
la data semnării PV de 
recepție la terminarea 
lucrărilor, iar remedierea se 
realizează în maxim 10 zile 
lucrătoare de la primirea 
observațiilor Autorității 
Contractante 
- 2 puncte dacă Cartea 
Construcției este incompletă 
la data semnării PV de 
recepție la terminarea 
lucrărilor, iar remedierea se 
realizează în maxim 15 zile 
lucrătoare de la primirea 
observațiilor Autorității 
Contractante 
- 1 punct dacă Cartea 
Construcției este incompletă 
la data semnării PV de 
recepție la terminarea 
lucrărilor, iar remedierea se 
realizează în mai mult de 15 
zile lucrătoare de la primirea 
observațiilor Autorității 
Contractante 

obținut. 

 

 

 


