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Vizat,
INSPECTORATUL JUDETEAN
IN CONSTRUCTII
PROGRAM privind

CONTROLUL CALITATII LUCRARILOR PROIECTATE SI IN CURS DE EXECUTIE
Lucrari supuse controlului : instalatii de incalzire

Investitia : AMENAJARE CENTRU DE RECUPERARE PENTRU PERSOANE CU DIZABILITATI iN

CADRUL STRANDULUI TERMAL DETA, STR. PADURII, NR. 22, DETA

Amplasament: Orasul Deta, judetul Timis, CF. 401804, str. Padurii, nr. 22, jud. Timj

Lucrari supuse controlului : instalatii de incalzire

Beneficiar ( B) : ORASUL DETA

Proiectant general ( PG) : S.C. ARP PROIECTARE TIMISOARA S.R.L., Localitatga
nr.18, bl. 12, ap. 1, jud. Timis,

Proiectant de specialitate( P) : A.R.P. PROIECTARE TIMISOARA S.R.L., loc. Ti

Petrescu, nr. 4, jud. Timis, CUI RO35871872, J35/949/2016, tel. 0743-275-341

Executant (E) :
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in conformitate cu

Legea nr. 10/ 1955 -“ Legea privind calitatea in constructii”

C 56/ 2002 -* Normativ privind verificarea calitatii lucrarilor de constructii si instalatii aferente”

H.G. 925/ 1995 -privind aprobarea “ Regulamentului de verificare si expertizare tehnica de calitate a proiectelor, a
executiei constructiilor’, completat cu Indrumatorul de aplicare MLPTL nr. 77/ N/ 1996

H.G. 622/ 2004 -privind stabilirea conditiilor de introducere pe piata a produselor pentru constructii

H.G.51/1996 - privind aprobarea “Regulamentului de receptie a lucrarilor de montaj utilaje, echipamente, instalatii
tehnologice si a punerii in functiune a capacitatilor de productie”

H.G. 273/ 1994 -referitor la “Regulamentul de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente”

H.G. 766/ 1997 -referitor la “Hotararea pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea in constructii”

0.G. 63/ 2001 - referitor la “Infiintarea Inspectoratului de Stat in Constructii”

Dispozitia nr. 15/ 2003 a MLPTL - Inspectoratul de Stat in Constructii

. Participa la ST
Nr. crt. Faza de lucrare supusa controlului de atestare
control .
a controlului
1. Predare primire front de lucru B,PE PVFL
2. Trasarea conductelor de agent termic B,E PVT
Montarea conductelor de agent termic, a pieselor de legatura: aspectul si B,E PVCL
natura materialelor, tipul de imbinare, dimensiunile, calitatea protectiei
3. anticorozive, traseul, modul de fixare si distantele intre elementele de
sustinere, izolatia, panta, paralelismul conductelorlor fata de elementele de
constructie a conductelor montate aparent
4, Montarea aparatelor de incalzire B, E PVCL
5 Montarea echipamentelor, utilajelor, accesorilor, robinetelor din B, E PVCL
' centrald/punct termica
6. Proba la rece si proba la cald a instalafjilor de incalzire B,E PVPE
7. Proba de eficacitate si punerea in functiune B,E,P PVR
8. Calita_tea prqtectiei anticorozive, a izolatiei termice, a protectiei B.E PVCL
termoizolatiei
9. Receptia la terminarea lucrarilor B,E,l.P PVTL
10. Receptia finala B.E,I.P PVRF
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PVFL - proces verbal predare - primire front de lucru PVT — proces verbal de trasare
PVLA - proces verbal pentru verificarea calitatii lucrarilor ce devin ascunse

PVCL - proces verbal de verificare-constatare a calitafji lucrarilor

PVFD - proces-verbal de control al calitatji lucrarilor in faze determinante

PVPE - proces verbal pentru proba de etanseitate PVTL — proces verbal de receptie la
terminarea lucrarilor
PVPF — proces verbal pentru proba de functionare a instalatiei PVRF - Proces verbal de receptie
finald

| - Inspectia in Constructii B — Beneficiar

E — Executant P — proiectant

NOTA:- Conform reglementarilor in vigoare executantul si beneficiarul au obligatia de a anunta cu cel putin 10 zile
inaintea fazei determinante pe cei care trebuie sa participe la realizarea controlului i intocmirea actelor;
- Beneficiarul va lua toate masurile pentru aducerea la indeplinire a obligatiilor ce-i revin conform Legii 123-2007:

- Un exemplar din prezentul program si actele mai sus mentionate precum si proiectul se vor anexa la cartea tehnica a
constructiei.

Proiectant géreral’ A .z Beneficiar, Constructor,
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