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PROIECT NR. 437/05/2025 

 

PROIECT TEHNIC 

+ DETALII DE EXECUTIE 

privind investitia 

STATIE DE POMPARE SI CONDUCTA 

DE REFULARE LOC. CRISTIAN,  

JUD. SIBIU 

 

SECȚIUNEA VI – GRAFICUL GENERAL DE 

REALIZARE A INVESTIȚIEI  

 

 

 

 

 

BENEFICIAR: COMUNA CRISTIAN 

AMPLASAMENT:  LOC. CRISTIAN SI MUN. SIBIU, JUD. SIBIU



Etapa execuţiei şi decontării lucrărilor de construcţii, se va derula pe o perioadă de 12 luni, şi va 

cuprinde următoarele obiecte de construcţie, cu principale tipuri de lucrări grupate, după cum urmează: 

a) Organizarea santierului 

b) Statie de pompare si conducta refulare 

c) Verificati finale, probe tehnologice si receptia lucrarilor 

 

Execuţia lucrărilor se va derula după emiterea ordinului de începere a execuţiei eliberat de 

BENEFICIAR şi având la bază următoarele: 

- autorizaţia de construire; 

- contractul de execuţie (cu toate anexele); 

- proiectul tehnic şi detaliile de execuţie. 

 

Graficul de implementare a proiectului şi de realizare a lucrărilor fundamentate în actuala 

documentatie este prezentat în tabelul urmator. 

 

ETAPE LUCRARI COMPONENTE 
Perioada (luni) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

  

1.1. Elaborare proiecte şi documentaţii 
necesare realizării investiţiei, obţinere 
Certificat de Urbanism, avize şi acorduri, 
Autorizaţie de Construire 

                              

1.2. Organizarea procedurilor de achiziţii 
publice - lucrări de construcţie 

                              

1.3. Organizarea şantierului                               

  

2.1. Statie de pompare si conducta 
refulare 

                              

  

3.1 Verificati finale, probe tehnologice si 
receptia lucrarilor 

                              

 

 


