
Contract  de lucrări 

nr.______din data_______________

1. Părţile contractante

1. Preambul

Prezentul contract se incheie in temeiul Legii nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale, HG nr. 394/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie sectoriala/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale, 

intre:
1. Partile contractante: 

1.1. COMPANIA DE APA ARAD SA cu sediul in Arad, str. Sabin Dragoi nr. 2-4, jud. Arad, cod poştal: 310178, telefon: (+ 4) 0257 270843, fax: (+ 4) 0257 270981, numar de înmatriculare ORC Arad: J1991000110028, C.I.F.: RO-1683483, cont bancar nr. RO72 RNCB 0015 0061 5684 0001 deschis la BCR Arad, reprezentată prin ing. BORHA Gheorghe Vasile - Director general, în calitate de entitate contractantă pe de o parte

şi 

1.2. ................................................, cu sediul in ...................., str................... nr................., judet ..................., cod postal .........................., telefon/fax .................................................., e-mail: ...................................................., număr de înmatriculare la Registrul Comertului .................................., cod fiscal RO......................................, cont .................................................. deschis la 2 ......................................................., reprezentată prin ............................... – .............................., în calitate de contractant, pe de altă parte
2. Definiţii

În Contractul definit în cele ce urmează, cuvintele şi expresiile definite vor avea următoarele semnificaţii, cu excepţia cazurilor în care contextul cere altfel:

a) entitate contractanta şi contractant - părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul contract;

b) entitate contractanta - este beneficiarul lucrarilor de  Schimbare de destinatie si modificari Corp C4,  în baza Contractului. 

c) contractant - este persoana juridică sau orice asociere de persoane juridice, legal constituită, responsabilă cu realizarea obiectului Contractului. 

d) contract - acordul de voință cu titlu oneros, asimilat, potrivit legii, actului administrativ, încheiat în scris între unul sau mai mulți operatori economici și entitatea contractanta, care are ca obiect execuția de  lucrări de  Schimbare de destinatie si modificari Corp C4
e) standard - o specificație tehnică adoptată ca standard internațional, standard european sau standard național de către un organism de standardizare recunoscut, pentru aplicare repetată sau continuă, care nu este obligatorie; 

f) specificaţii tehnice - cerinţe, prescripţii, caracteristici de natură tehnică ce permit fiecărui produs, serviciu sau lucrare să fie descris, în mod obiectiv, într-o manieră corespunzătoare îndeplinirii necesităţii entităţii contractante; (nu a fost numerotat ca sa se poata identifica eventuale trimiteri) 

g) forţa majoră - orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil și inevitabil, care împiedică să fie executate obligaţiile ce le revin părtilor, care nu poate fi creat, controlat sau modificat de către una dintre Părţi, care nu este urmarea faptei acesteia sau a persoanelor pentru care aceasta este ținută a raspunde, eveniment sau circumstanţă pe care Părtile nu ar fi putut să le prevadă înainte, care nu pot fi atribuite vreunei Părţi şi care, odată apărute, nu au putut fi evitate sau depășite de către Părţi, potrivit prezentului contract și sunt constatate de o entitate competentă. 

h) reprezentanții părților - reprezintă persoanele fizice și/sau juridice desemnate ca atare de către o Parte pentru relația cu cealaltă Parte. Entitatea contractanta are dreptul, în vederea verificării/urmăririi lucrărilor şi reprezentării intereselor acestuia, de a încheia contracte de servicii de consultanţă/supraveghere/dirigenţie de şantier, în condiţiile legii. 

i) preţul contractului - preţul plătibil contractantului de către entitatea contractanta, în baza contractului, pentru îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate prin contract; 
j) Zi - zi calendaristică; an - 365 de zile. 

k) penalitate contractuală - despăgubirea stabilită în contract ca fiind plătibilă de către una din părţile contractante către cealaltă parte, în caz de neîndeplinire, îndeplinire necorespunzătoare sau cu întârziere a obligaţiilor din contract; 

l) data de începere a lucrărilor de execuţie - înseamnă data precizată în Ordinul de începere a lucrărilor de execuţie emis de entitatea contractanta

m) durata de execuţie -  înseamnă durata de realizare a lucrărilor de execuţie, conform Graficului general de realizare a investiției, calculată de la Data de începere a lucrărilor; 

n) amplasament - înseamnă totalitatea suprafețelor în pe care se vor executa lucrările permanente, conform autorizației de construire . 

o) santier - înseamnă perimetrul delimitat conform proiectului de organizare și de execuție a lucrărilor, ce cuprinde amplasamentul și oricare locuri prevăzute în contract ca fiind parte componentă a Șantierului 

p) lucrări - înseamnă toate lucrările de execuţie care urmează să fie realizate de către contractant conform contractului, precum şi orice modificare a acestora în condiţiile legislației achizițiilor publice/sectoriale. 

r) perioada de garanţie - perioadă de timp cuprinsă între data recepţiei la terminarea lucrărilor si data recepţiei finale, a cărei durată se stabilește prin contract și în cadrul căreia contractantul are obligaţia înlăturării pe cheltuiala sa a tuturor defectelor apărute datorită nerespectării clauzelor şi specificaţiilor contractuale, a reglementarilor tehnice aplicabile sau a folosirii de materiale, instalatii, subansamble etc. necorespunzatoare. 

s) subcontractant -  înseamna orice operator economic care nu este parte a prezentului contract şi care execută anumite părţi ori elemente ale lucrărilor sau ale construcţiei ori îndeplinește activităţi care fac parte din obiectul prezentului contract răspunzând în fata contractantului de organizarea şi derularea tuturor etapelor necesare în acest scop. 

3. Interpretare

În prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare, cuvinte la forma singular vor include forma de plural şi vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.

Clauze Generale
4. Obiectul contractului

4.1. Obiectul contractului îl reprezintă execuția de lucrari avand ca obiect Schimbare de destinatie si modificari Corp C4;

4.2. Contractantul se obligă  să  asigure execuția tuturor lucrărilor de  Schimbare de destinatie si modificari Corp C4;  identificate în cadrul Caietului de sarcini si in anexele la acesta.
4.3. Obiectul contractului va include cel putin urmatoarele operațiuni:
i. achiziționarea tuturor materialelor și produselor necesare, a tuturor utilajelor, mijloacelor și echipamentelor inclusiv orice utilaj de ridicare sau manipulare, daca este cazul,  necesare pentru execuția lucrărilor;

ii. orice activitate sau lucrare provizorie necesară pentru pregătirea șantierului, sau orice autorizație necesară Contractantului de la autoritățile competente pentru executarea lucrărilor și realizarea activităților și lucrărilor temporare;

iii. transportul la șantier a oricăror materiale, utilaje, componente și echipamente de lucru, a oricărui mijloc normal sau extraordinar necesar pentru execuția lucrărilor;

iv. orice testare și testele relevante, așa cum sunt aceste testări și teste solicitate prin legislația și reglementările în domeniul sistemului de asigurare a calității în construcții;

v. orice consumabile necesare pentru execuția lucrărilor și realizarea testărilor;

vi. întreținerea normală și extraordinară a lucrărilor până la predarea acestora către Entitatea Contractantă;

vii. activități și consumabile necesare pentru menținerea șantierului curat și funcțional, demontarea și îndepărtarea oricăror lucrări sau activități provizorii;

viii. pregătirea oricărei documentații necesare Contractantului pentru execuția lucrărilor, documentație care include dar nu se limitează la:

a. Grafice generale de realizare a investiției publice (fizice și valorice);

b. Planul calității pentru execuție;

c. Planul de control al calității;

d. Certificările și rezultatele testelor materialelor

ix. Documentarea informațiilor necesare pentru Cartea Tehnică a Construcției, inclusiv documentarea instrucțiunilor de exploatare

4.4 Termenii și condițiile contractului includ și o garanție pentru execuția lucrărilor de minim 3 ani.
5. Pretul contractului

5.1. Prețul prezentului contract îl reprezintă suma de ..........................lei la care se adaugă cota legală de TVA conform legii, valoarea totală fiind de ..................... cu TVA inclus
6. Durata contractului
6.1 Prezentul Contract intră în vigoare la data semnării lui de către ultima parte şi este valabil până la îndeplinirea integrală și corespunzătoare a obligaţiilor de către ambele părţi, iar Contractul opereaza valabil intre parti, potrivit legii, ofertei si documentatiei de atribuire, de la data intrarii sale in vigoare si pana la epuizarea conventionala sau legala a oricarui efect pe care il produce. 

6.2 Contractul va fi valabil 12 luni de la data semnării contractului de către ambele părți și constituirea garanției de bună execuție.
6.3 Durata de execuţie a lucrărilor aferente obiectivului de investiţii, este de 8 luni de la data transmiterii ordinului de incepere a lucrarii. 

7. Documentele contractului 
7.1. Documentele contractului sunt:
a) caietul de sarcini impreună cu toate anexele  aferente acestuia, inclusiv clarificările și sau măsurile de remediere aduse până la depunerea ofertelor ce privesc aspectele tehnice și financiare;
b) propunerea tehnică inclusiv clarificările din perioada de evaluare;

c) propunerea financiară inclusiv clarificările din perioada de evaluare;

d) garanţia de bună execuţie; 
e) graficul general de realizare a investitiei;

f) Alte documente care fac parte din contract (daca este cazul):
- contractele încheiate cu subcontractantii
- acord de asociere
- angajamentul ferm de susţinere din partea unui terţ 
- declarație pe proprie raspundere privind beneficiarii reali (cel puțin numele, prenumele și data nașterii). 
7.2.  În cazul în care, pe parcursul îndeplinirii contractului, se constată faptul că anumite elemente ale ofertei tehnice sunt inferioare sau nu corespund cerinţelor prevăzute în caietul de sarcini, prevalează prevederile caietului de sarcini.
8. Executarea contractului 

8.1 Executarea contractului începe  la data semnarii lui și a constituirii garanţiei de bună execuţie.
8.2 Intâlnirea de predare a amplasamentului va avea loc în maxim 30 de zile de la data semnării contractului de lucrari și a constituirii garanției de bună execuție.
8.3 Dupa semnarea contractului, Contractantul are obligatia de a depune graficul de executie actualizat care va fi aprobat de catre Entitatea Contractanta in cel mult 7 zile lucratoare.
9. Obligaţiile contractantului 
9.1 Responsabilitățile cu caracter general ale Contractantului sunt:

9.1.1 Asigurarea planificării resurselor pe toată perioada derulării Contractului pe baza informațiilor puse la dispoziție de Entitatea Contractantă; 

9.1.2 Asigurarea valabilității tuturor autorizațiilor, avizelor și certificatelor deținute (atât pentru organizația sa, cât și pentru personalul propus pentru executarea lucrărilor), care sunt necesare (conform legislației în vigoare) pentru executarea lucrărilor;

9.1.3 Respectarea legislației privind sănătatea și securitatea în muncă și protecția mediului înconjurător și a cerințelor specifice ale Entitatii Contractante, precum și a oricăror acte normative aflate în interdependență cu obiectul Contractului, pe toată durata acestuia;

9.1.4 Planificarea activității și asigurarea capacității de personal calificat necesară pentru îndeplinirea obligațiilor sale, cu respectarea celor mai bune practici din domeniu, a prevederilor legale și contractuale relevante și cu deplina înțelegere a complexității legate de derularea cu succes a Contractului, astfel încât să se asigure îndeplinirea obiectivelor Entitatii Contractante;

9.1.5 Asigurarea unui grad de flexibilitate în executarea lucrărilor în funcție de necesitățile obiective ale Entitatii Contractante, la orice moment în derularea Contractului; 

9.1.6 Executarea și documentarea corespunzătoare a tuturor schimbărilor (Modificări) solicitate de către Entitatea Contractantă pe durata derulării Contractului; 

9.1.7 
Propunerea spre aprobare către Entitatea Contractantă, a unui grafic de execuție, incluzând datele de finalizare a fiecărei activități;
9.1.8 
Acceptarea realizării de verificări de către Entitatea Contractantă pe durata derulării Contractului în ceea ce privește îndeplinirea oricărei și tuturor obligațiilor sale și prezentarea la cerere a oricărui și tuturor documentelor justificative referitoare la îndeplinirea acestor obligații;
9.1.9 Cooperarea și punerea la dispoziția Entitatii Contractante a tuturor informațiilor privind Planul operațional de securitate și luarea măsurilor necesare în vederea conformării la acest plan; 
9.1.10 Efectuarea de vizite comune pe șantier împreună cu reprezentanții împuterniciți ai Entitatii Contractante pe probleme de securitate și sănătate, înainte de a-și redacta planul propriu de securitate;

9.1.11 Stabilirea împreună cu reprezentanții împuterniciți ai Entitatii pe probleme de securitate și sănătate a obligațiilor privind utilizarea mijloacelor de protecție colectivă, instalațiilor de ridicat sarcini, accesul pe șantier etc.;

9.1.12 
Elaborarea și transmiterea către Entitatea Contractantă de rapoarte de progres zilnice, săptămânale și lunare;
9.1.13 
Participare la întâlniri de progres lunar pe șantier, împreună cu Dirigintele de șantier și reprezentanți împuterniciți ai i Entitatii Contractante (după caz).
9.1.14 Contractantul va fi responsabil față de Entitatea Contractantă că își va îndeplini corespunzător toate responsabilitățile ce decurg din documentația tehnică de execuție, prezentul Caiet de sarcini, obligațiile contractuale și solicitările autorităților competente și/sau ale Entitatii Contractante), referitoare la execuția de lucrări în cadrul Contractului.
9.1.15 Contractantul are răspunderea planificării activității sale și asigurarea capacității de personal calificat necesar pentru îndeplinirea obligațiilor sale ca un bun profesionist cu respectarea celor mai bune practici din domeniu, cu respectarea prevederilor legale și contractuale relevante și cu deplina înțelegere a complexității legate de derularea Contractului conform planificărilor, astfel încât să se asigure îndeplinirea obiectivelor Entitatii Contractante, incluzând indicativ, fără a fi limitativ:

· Contractantul este responsabil pentru activitatea personalului sau, pentru obținerea rezultatelor cerute și pentru respectarea termenelor de execuție;

· Contractantul este responsabil pentru întreaga coordonare a activităților ce reprezintă obiectul Contractului, sub supravegherea Dirigintelui de șantier și a reprezentanților împuterniciți ai Entitatii Contractante (după caz); 

· Contractantul va realiza toate lucrările specificate în cadrul Contractului, conform cerințelor Caietului de sarcini și ale proiectului tehnic, respectând și aplicând cele mai bune practici în domeniu.
9.1.16  Contractantul are obligația de a se supune verificărilor de către Entitatea Contractantă (pe durata Contractului) în ceea ce privește îndeplinirea oricărei și tuturor obligațiilor sale aferente Contractului, verificări anunțate în prealabil sau nu și are obligația de a prezenta la cerere orice și toate documentele justificative privind îndeplinirea acestor obligații.
9.1.17. Aprobarea de către Entitatea Contractantă a situațiilor de plată sau a oricăror documente emise de Contractant și/sau certificări efectuate de către Dirigintele de șantier (de exemplu a situațiilor de plată executate întocmite de Contractant) nu îl eliberează pe acesta de obligațiile și responsabilitățile sale menționate în acest Caiet de sarcini și/sau menționate în Contract.
9.1.18 Contractantul este responsabil a se asigura că pe toată perioada de execuție a activităților pe șantier ia toate măsurile necesare pentru a împiedica o eventuală poluare a mediului înconjurător. Contractantul este obligat să acorde o atenție specială combustibililor și oricăror substanțe ce intră în categoria substanțelor periculoase în vederea gestionării în conformitate cu prevederile legislației în vigoare. Contractantul este răspunzător pentru orice incident de mediu generat în incinta șantierului sau în imediata vecinătate a acestuia ca urmare a gestionării necorespunzătoare a substanțelor periculoase. Stocarea temporară a oricăror materiale sau substanțe periculoase trebuie să fie menținută la o cantitate minimă în conformitate cu prevederile din autorizația de mediu ce va fi emisă de către autoritatea competentă. Contractantul este responsabil a se asigura că pe toată perioada de execuție a activităților pe șantier ia toate măsurile necesare pentru a împiedica o eventuală poluare a mediului înconjurător. În situația în care, în mod accidental, se va produce o eventuala contaminare a factorilor de mediu, Contractantul este responsabil de a informa imediat/urgent Dirigintele de șantier și reprezentanții împuterniciți ai Entității Contractante despre situația apărută și de a documenta printr-un raport cauzele care au condus la situația creată.
9.1.19 Contractantul este pe deplin responsabil să remedieze pe cheltuiala sa, orice eventuală contaminare a factorilor de mediu care s-a produs ca urmare a neîndeplinirii sau îndeplinirii necorespunzătoare a obligațiilor sale aflate în interdependență cu specificul șantierului.
9.1.20 Contractantul va verifica și confirma către Dirigintele de șantier îndeplinirea tuturor condițiilor necesare pentru lansarea execuției lucrărilor și va solicita aprobarea începerii lucrărilor de la Entitatea Contractantă în baza acestei verificări (prin intermediul Dirigintelui de șantier). Dirigintele de șantier va transmite către Contractant notificarea începerii lucrărilor în baza aprobării Entitatii Contractante.
9.1.21 Unde este posibil, Contractantul va propune către Dirigintele de șantier optimizări în ceea ce privește graficul de execuție a lucrărilor, listele de cantități de lucrări etc., astfel încât să se asigure derularea cu succes și în termen a execuției de lucrări.
9.1.22 Contractantul își va îndeplini toate obligațiile sale care decurg din Caietul de sarcini, dar și din întreaga documentație de execuție aferentă Contractului prin orice metodă legală, incluzând fără limitare indicațiile Dirigintelui de șantier, participarea la ședințe de șantier, prezența la fazele determinante și orice alte cazuri în care este necesară sau obligatorie prezența sa, efectuarea de verificări, prezentarea de rapoarte și notificări către Dirigintele de șantier și/sau Entitatea Contractantă și în general prin orice metodă general acceptată conform statutelor profesionale sau prevederilor din acest Caiet de sarcini, Contract sau restul documentației de execuție.
9.1.23 Contractantul va asigura execuția la timp și va notifica Dirigintele de șantier în cazul observării apariției situațiilor ce pot determina întârzieri sau posibile întârzieri, incluzând și propuneri pentru a realiza atingerea termenelor limită de timp intermediare și finale. 
9.1.24 Contractantul va verifica lucrările și va notifica Dirigintele de șantier privind îndeplinirea tuturor condițiilor pentru efectuarea recepției la terminarea lucrărilor, respectiv a recepției finale a lucrărilor, va fi prezent și va documenta aceste recepții de lucrări. Contractantul va notifica aceste momente cu cel puțin 7 zile lucrătoare înainte, astfel încât să se poată asigura prezenta Entitatii Contractante și a reprezentanților autorităților competente.
9.1.25 Contractantul va efectua măsurătorile de cantități de lucrări, astfel cum vor fi executate conform cu prevederile legale și contractuale relevante și va include lucrările executate în situații de plată întocmite conform cerințelor Entitatii Contractante. Contractantul va depune situațiile de plată în vederea vizării si aprobarii de către Dirigintele de șantier, care va verifica și certifica conformitatea cu realitatea, va verifica corespondența cu estimările inițiale, graficul general de realizare a investiției publice (fizic și valoric), metoda tehnică etc.
9.1.26 Aprobarea folosirii unui Subcontractant nu exonerează Contractantul de răspunderea sa față de Entitatea Contractantă pentru realizarea lucrărilor de execuție.
9.1.27 Aceste obligații generale ale Contractantului trebuie considerate ca fiind aplicabile tuturor lucrărilor efectuate de acesta și vor completa prevederile specifice aplicabile diferitelor tipuri de lucrări acolo unde este cazul.
 9.1.28 Contractantul este responsabil pentru deținerea tuturor autorizațiilor și certificatelor necesare desfasurarii activitatii  conform legislației în vigoare pentru execuția de lucrări într-o formă actualizată (în vigoare pe toată perioada derulării activităților), atât pentru organizația sa, cât și pentru personalul propus.
9.1.29 Contractantul va respecta cerințele minime privind securitatea și sănătatea în muncă ale Entitatii Contractante specificate în Contract, cu luarea în considerare a prevederilor HG nr. 300/2006 cu modificările și completările ulterioare.
9.1.30 Contractantul se obligă să respecte reglementările referitoare la obligaţiile aplicabile în domeniul mediului, social şi al relaţiilor de muncă stabilite prin legislaţia adoptată la nivelul Uniunii Europene, legislaţia naţională, prin acorduri colective sau prin tratatele, convenţiile şi acordurile internaţionale în aceste domenii, pe tot  parcursul executării contractului. 
9.1.31 Contractantul va prezenta un contract de prestări servicii încheiat cu un operator licențiat pentru depozitarea deșeurilor provenite din activitatea de construire/demolare conform OUG 92/2001 privind regimul deșeurilor.
9.1.32 Contractantul în primă fază va realiza organizarea de șantier, apoi va trece la execuția lucrărilor descrise în caietul de sarcini și anexe respectiv in Vol.1-CU+Av.+Ac, Vol.2-DTAC, Vol 3 DPT.
9.1.33 Contractantul va numi un reprezentant care va comunica direct cu persoana nominalizata de Entitatea Contractanta la nivel de contract ca si responsabil cu monitorizarea si implementarea contractului si  identificata în contract. Reprezentantul Contractantului organizează și supraveghează derularea efectivă a Contractului. Sarcinile sale sunt cele prevazute in caietul de sarcini la art 5.4- Personalul Contractului.
9.1.34 Contractantul execută lucrările descrise cu respectarea în totalitate a cerințelor din Caietul de sarcini. De regulă și din principiu, pe perioada execuției lucrărilor nu este permisă nicio modificare tehnică (modificare sau adăugare) a documentației de proiectare. Modificările vor fi realizate numai cu acordul Entitatii Contractante și numai în cazul în care nu sunt substanțiale, în conformitate cu prevederile art.235-243 din Legea nr.99/2016 cu modificarile si completarile ulterioare.
9. 2  Responsabilitățile referitoare la realizarea efectivă a lucrărilor în cadrul Contractului
9. 2.1 Contractantul este responsabil să pună în operă documentația tehnică pusă la dispoziție de Entitatea Contractantă. Totodată este responsabil pentru punerea în operă a oricărei eventuale solicitări de schimbare (Modificări) din partea Entității Contractante pe perioada derulării Contractului.
9. 2.2 Activitățile solicitate descrise în documentația de atribuire și responsabilitățile Contractantului asociate realizării acestor activități sunt cele incluse în sfera de cuprindere a Contractului ce rezultă din procedură.
9.2.3  
Contractantul are obligatia de a începe lucrările cât mai curând posibil de la data de începere și primirea aplasamentului, din partea Entitatii Contractante.  
9. 3  Responsabilitățile asociate lucrărilor pregătitoare Lucrările pregătitoare includ:

9.3.1 Îndeplinirea obligațiilor pentru începerea și derularea execuției de către Contractant; 

9.3.2 Pregătirea pentru execuția de lucrări;

9.3.3 Organizarea de șantier a Contractantului.
9.3.4 În scopul realizării activităților ce țin de etapa pregătitoare a execuției lucrărilor, Contractantul trebuie să asigure îndeplinirea tuturor obligațiilor legate de realizarea lucrărilor pregătitoare, care îi revin din documentația tehnică, din Caietul de sarcini și din prevederile stabilite in Contract; Să asigure îndeplinirea obligațiilor referitoare la întâlnire/întâlniri înainte de demararea activității pe șantier respectiv: 

a.
Coordonarea cu Dirigintele de șantier, Entitatea Contractantă, autorități competente în vederea bunei desfășurări a activității, inclusiv în ce privește vizitele, participarea sa la diferitele întâlniri legate de execuție, inspecții etc. legate de execuția de lucrări în conformitate cu Contractul; 

b.
După emiterea notificării Entității Contractante privind data de începere a execuției lucrărilor și înainte de demararea activităților pe șantier, Contractantul poate solicita următoarele tipuri de întâlniri:Întâlnire/i cu reprezentantul Entității Contractante sau alte părți implicate dacă este necesar să se definească toate problemele operaționale precum accesul pe șantier, procedura de înregistrare în registrul Entității Contractante, orele de lucru, permisele de muncă, constrângerile specifice ale șantierului și alte eventuale probleme.

 c. Să întocmească și să depună Planul Calității si sa respecte managementul calitatii si managementul documentelor asa cum sunt prevazute prevazut la art 6 din Caietul de sarcini; Să întocmească și să depună planul detaliat de securitate și sănătate în muncă și să respecte obligațiile referitoare la implementarea acestuia; Să aducă la cunoștință întregului personal (inclusiv personalul subcontractorilor) planul detaliat de securitate și sănătate în muncă și să asigure instruirea acestuia în acest domeniu în conformitate cu prevederile legale; Să întocmească și să depună Planul de management al deșeurilor (inclusiv valorificare, reciclare, dacă este cazul); 

d. Să întocmească și să depună Graficul de Execuție a lucrărilor. Forma și detaliul programului vor fi suficiente pentru a demonstra planificarea modului de execuție și finalizare a lucrărilor în cadrul termenului solicitat de către Entitatea Contractantă. Graficul de execuție va stabili: date de referință pentru achiziționarea materialelor și a echipamentelor necesare pentru execuția lucrărilor, ordinea de execuție a lucrărilor, incluzând și activitatea aferentă instalării echipamentelor puse la dispoziție de Entitatea Contractantă prin forțe proprii sau cu terți și perioada de timp alocată fiecărei etape, fazele determinante, resursele de personal și echipamentele asociate fiecărei activități etc. În completarea graficului de execuție, Contractantul va oferi o descriere generală a aranjamentelor, resurselor și metodelor pe care Contractantul le propune spre adoptare în vederea execuției lucrărilor.
9.3.5 Personalul implicat în activitățile de teren va trebui de asemenea să se supună unei proceduri referitoare la siguranța pe amplasament. Întâlnirea pentru măsurile de siguranță va include subiectele detaliate în planul de securitate și sănătate, pericol potențial chimic, fizic, de explozie, analiza riscurilor, monitorizarea cerințelor de mediu și a acțiunilor aferente, proceduri de răspuns în cazuri de urgență, informații de contact în caz de urgențe, îndrumare către cel mai apropiat centru de urgență și folosirea corectă a echipamentului de protecție. Această întâlnire va fi condusă de șeful de amplasament desemnat de către Contractant. Înainte de întâlnire, șeful de santier va analiza și va înregistra toate fișele de siguranță, situații de urgență și sănătate pentru personal și se va asigura că sunt actuale.
9. 4  Responsabilități asociate pregătirii șantierului
Pregătirea șantierului implică cel puțin următoarele activități înainte de demararea efectivă a lucrărilor de către Contractant:

9.4.1 Verificarea coordonatelor topografice ale șantierului;

9.4.2 Identificarea tuturor instalațiilor/structurilor existente pe șantier, în special a instalațiilor subterane și marcarea clară a poziției acestora; 

9.4.3 Măsurători pentru verificarea nivelului de gaz exploziv pe șantier anterior începerii execuției și pe întreaga durata de execuție. 

9.4.4 Trebuie determinată prezența gazelor explozive în structurile șantierului, în subsol și respectiv în aer. Aceste măsurători trebuie făcute cu dispozitive de măsurare adecvate/omologate, capabile să detecteze și să indice concentrațiile gazelor combustibile până la Limita inferioară de Explozie (LIE).
9. 5  Responsabilități asociate organizării de șantier a Contractantului 

9.5.1  Contractantul este răspunzător pentru toate amenajările necesare, inclusiv infrastructura necesară, forța de muncă precum și pentru efectuarea activităților de instalare a echipamentelor necesare, întreținerea lor, funcționarea lor și dezasamblarea lor la finalul activităților precum și readucerea lor la starea inițială.

Activitatea de organizare de șantier include (indicativ, fără a fi limitativ), următoarele:

9.5.2  Montarea, operarea, demontarea și înlăturarea instalațiilor și facilităților temporare ale Contractantului, incluzând dacă este cazul birouri, spații de locuit, laborator, surse independente de energie, toalete ecologice etc.; 

9.5.3  Asigurarea șantierului (daca este cazul) prin stabilirea de măsuri de pază, inclusiv prin montarea de împrejmuiri temporare sau/și pază; 
9.5.4 
Pe durata executiei lucrărilor, utilitatiile de bază (apă, energie electrică) vor fi asigurate de către  Entitatea Contractanta.
9.5.5 
Comunicațiile, toalete ecologice și alte utilități auxiliare, vor fi asigurate de către contractant ( daca este cazul) 
9.5.6 
Suportarea cheltuielilor privind consumul de utilități pe durata execuției atât pentru operarea echipamentelor și utilajelor, cât și pentru organizarea de șantier, inclusiv personalul și echipamentele/utilajele;  
9.5.7 
Asigurarea suportului administrativ pentru buna desfășurare a lucrărilor, inclusiv personal, echipament și materiale (de exemplu consumabile);
9.5.8  
Mobilizarea și demobilizarea echipamentului și utilajelor necesare la execuție (inclusiv aducerea și înlăturarea de pe șantier, operarea, menținerea și repararea acestora), precum și a personalului Contractantului implicat în derularea de activități pe șantier.
9. 6  Responsabilități legate de punerea în operă a documentației tehnice

Contractantul are următoarele responsabilități pe perioada transpunerii documentației tehnice pe șantier: 

9. 6.1  sesizarea Entitatii Contractante asupra neconformităților și neconcordantelor constatate în proiectul tehnic, în vederea soluționării; 

9. 6.2  asigurarea nivelului de calitate stabilit prin documentația tehnică, realizat prin personal propriu, cu responsabili tehnici cu execuția atestați; 

9. 6.3  convocarea factorilor care trebuie să participe la verificarea lucrărilor ajunse în faze determinante ale execuției și asigurarea condițiilor necesare efectuării acestora; 

9. 6.4  soluționarea neconformităților, a defectelor și a neconcordanțelor apărute în fazele de execuție, numai pe baza soluțiilor stabilite de Proiectant cu acordul Entitatii Contractante; 

9. 6.5  utilizarea în execuția lucrărilor numai a produselor și a procedeelor prevăzute în documentația tehnică, certificate sau pentru care există agremente tehnice, care conduc la realizarea cerințelor, precum și gestionarea probelor-martor;

9. 6.6  înlocuirea produselor/echipamentelor și a procedeelor prevăzute în documentația tehnică doar cu altele care îndeplinesc condițiile precizate în documentație și numai pe baza soluțiilor stabilite de Proiectant cu acordul Entitatii Contractante; 

9. 6.7  respectarea documentației tehnice (proiect și a detaliilor de execuție) pentru realizarea nivelului de calitate corespunzător cerințelor; 

9. 6.8  propunerea spre recepție numai a construcțiilor care corespund cerințelor de calitate și pentru care s-au completat documentele necesare întocmirii cărții tehnice a construcției;

9. 6.9  aducerea la îndeplinire, la termenele stabilite, a măsurilor dispuse prin actele de control sau prin documentele de recepție a lucrărilor de construcții;

9. 6.10  remedierea, pe propria cheltuială, a defectelor calitative apărute din vina sa, atât în perioada de execuție, cat și în perioada de garanție stabilită prin Contract;

9. 6.11  readucerea terenurilor ocupate temporar la starea lor inițială, la terminarea execuției lucrărilor.
9. 7  Responsabilități legate de controlul calității lucrărilor executate 

9.7.1 Este responsabilitatea Contractantului să asigure implementarea cerințelor specificate în documentația tehnică în condiții de calitate stabilite prin intermediul acesteia și prin asigurarea de către Contractant a personalului calificat și a dotărilor necesare executării activității în baza propriului sistem de management al calității.

9.7.2 Prioritatea pentru documentele de referință utilizate în activitatea Entitatii Contractante este:

9.7.3 Standarde naționale romanești și/sau care transpun standardele Europene și internaționale sau echivalent (SR EN ISO); 

9.7.4 Standarde, specificații, proceduri interne  ale Entitatii Contractante. 

9.7.5 In cadrul Contractului activitatea de control al calității trebuie abordată de Contractant de o manieră care să demonstreze în orice moment trasabilitatea executării lucrării de construcție în conformitate cu cerințele documentației tehnice pusă la dispoziția Contractantului de către Entitatea Contractantă. 

9.7.6 Elaborarea Planului Calității specific pentru realizarea lucrărilor de construcție este obligatorie. Acesta va include de asemenea, Planul de Inspecție și Testări, pentru toate lucrările ce urmează a fi executate. 

9.7.7 Toate cerințele aplicabile Contractantului se aplică obligatoriu subcontractorilor și furnizorilor de echipamente/servicii ai acestuia. Contractantul trebuie să se asigure ca toți subcontractorii și/sau furnizorii, înțeleg, în totalitate, toate cerințele de control al calității înainte ca aceștia să înceapă lucrul. 

9.7.8 Condițiile acceptării Planului Calității specific pentru realizarea lucrărilor de construcție (completări ale acesteia, exceptări etc.) vor fi documentate într-o „convenție” (minută de întâlnire) care va fi asumată de ambele părți înainte de începerea execuției lucrărilor în Șantier.
9.7.9 Contractantul lucrărilor va întocmi Cartea Tehnică a Construcției în conformitate cu legislația în vigoare.
9.7.10 Sedințelor de monitorizare a progresului activităților precum si raportarea in cadrul contractului se va realiza in conformitate cu  art.7.5 din caietul de sarcini

10. Obligaţiile entitatii contractante
10.1  Entitatea contractanta are obligaţia de a pune la dispozitia contractantului proiectul tehnic. 
10.2 Entitatea contractanta are obligaţia de a face plata in conditiile prevazute de art 19 din prezentul contract.
10.3 Entitatea Contractanta trebuie să notifice și Inspecției de Stat în Construcții si Primaria Municipiului Arad, data începerii efective a lucrărilor.
10.4 Gestionarea relatiei dintre Contractant si Entitatea Contractantă se va realiza in conformitate cu cerintele prevazute la art. 7.1 din Caietul de sarcini
10.5 Entitatea contractantă va emite pentru  lucrările efectuate  documente constatatoare care conţin informaţii referitoare la îndeplinirea sau, după caz, neîndeplinirea obligaţiilor contractuale de către contractant şi, dacă este cazul, la eventualele prejudicii în termen de 14 zile de la data încheierii procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor şi, suplimentar, în termen de 14 zile de la data încheierii procesului-verbal de recepţie finală a lucrărilor, întocmit la expirarea perioadei de garanţie a lucrărilor în cauză.
10.6 Entitatea Contractantă are dreptul de a emite documente constatatoare şi pe perioada derulării contractului, la fiecare 90 de zile de la momentul semnării contractului, în cadrul cărora vor fi consemnate cel puţin stadiul contractului şi, dacă este cazul, eventualele întârzieri/deficienţe în implementarea contractului, precum şi eventualele daune cauzate din culpa contractantului.
11.  Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor 

11.1. In cazul in care, din vina sa exclusiva, contractantul nu reuseste sa finalizeze lucrarile, in situatia epuizării duratei de execuţie, entitatea contractanta este indreptatita de a deduce din valoarea restului de executat, ca penalitati, o suma echivalenta cu 0,1%/zi de intarziere, de la data scadentei obligaţiei contractantului si pana la data indeplinirii efective a obligaţiei de finalizare a lucrărilor contractate,  data stabilita de catre Entitatea contractanta.
11.2 În cazul în care, din vina sa exclusivă, entitatea contractanta nu işi executa obligaţiile in termenul de la art. 19.1, atunci acesta are obligaţia de a plăti, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu 0,1 % pe zi din plata neefectuată.

11.3 Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi, în mod culpabil, dă dreptul părţii lezate de a considera contractul de drept reziliat şi de a pretinde plata de daune-interese.

11.4. Contractantul se obligă să despăgubească entitatea contractantă în limita prejudiciului creat, împotriva oricăror:

a)
reclamații și acțiuni în justiție, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalațiile folosite pentru sau în legătură cu serviciile prestate, și/sau

b)
daune, despăgubiri, penalități, costuri, taxe și cheltuieli de orice natură, aferente eventualelor încălcări ale dreptului de proprietate intelectuală, precum și ale obligațiilor sale conform prevederilor contractului.

11.5. Contractantul va despăgubi entitatea contractantă în măsura în care sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:

a)
despăgubirile să se refere exclusiv la daunele suferite de către entitatea contractantă ca urmare a culpei contractantului;

b)
entitatea contractantă a notificat contractantul despre primirea unei notificări/cereri cu privire la incidența oricăreia dintre situațiile prevăzute mai sus;

11.6 Penalitățile de întârziere datorate curg de drept din data scadenței obligațiilor asumate conform prezentului contract.

12. Insolvență și faliment

12.1 
În cazul deschiderii unei proceduri generale de insolvență împotriva Contractantului, acesta are obligația de a notifica entitatea contractantă în termen de 3 (trei) zile de la deschiderea procedurii.

12.2 Contractantul, are obligația de a prezenta entității contractante, în termen de 30 (treizeci) de zile de la notificare, o analiză detaliată referitoare la incidența deschiderii procedurii generale de insolvență asupra Contractului și asupra livrărilor și de a propune măsuri, acționând ca un Contractant diligent.

12.3 În cazul deschiderii unei proceduri generale de insolvență împotriva unui Subcontractant, unui terț susținător sau, dacă este cazul, în situația menționată la art. 22 – Asocierea de operatori economici din prezentul Contract, Contractantul are aceleași obligații stabilite la clauzele 12.1, 12.2 din prezentul Contract.

12.4 În cazul în care Contractantul intră în stare de faliment, în proces de lichidare sau se află într-o situație care produce efecte similare, Contractantul este obligat să acționeze în același fel cum este stipulat la clauzele 12.1, 12.2 și 12.3, din prezentul Contract.

12.5  Nicio astfel de măsură propusă conform celor stipulate la clauzele 12.2 și 12.3. 12.4 din prezentul Contract, nu poate fi aplicată, dacă nu este acceptată, în scris, de entitatea contractantă.
13. Clauze specifice de încetare a contractului

13.1. In situatia modificării lucrărilor cu încălcarea prevederilor art.4, entitatea contractanta are dreptul de a denunţa unilateral contractul de achizitii publice.

13.2. Fără a aduce atingere dispoziţiilor dreptului comun privind încetarea contractelor sau dreptului entităţii contractante de a solicita constatarea nulităţii absolute a contractului de achiziţie publică, în conformitate cu dispoziţiile dreptului comun, entitatea contractanta are dreptul de a denunţa unilateral un contract de achiziţie publică în perioada de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situaţii:

(a) contractantul se află, la momentul atribuirii contractului, în una dintre situaţiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire, conform legislației în vigoare;

(b) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit ofertantului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a obligaţiilor care rezultă din legislaţia europeană relevantă şi care a fost constatată printr-o decizie a Curţii de Justiţie a Uniunii Europene.

13.3 Contractul de achiziţie este reziliat de drept in situatia in care ofertantul declarat câştigător cu care entitatea contractanta a încheiat contractul de achiziţie publică se angajeaza sau încheie orice alte înţelegeri privind executia de lucrari direct ori indirect, în scopul îndeplinirii contractului de achiziţie publică, cu persoane fizice sau juridice care au fost implicate în procesul de verificare/evaluare a solicitărilor de participare/ofertelor depuse în cadrul unei   proceduri   de   atribuire   ori   angajaţi/foşti   angajaţi   ai   entităţii contractante 
13.4. Entitatea contractanta poate rezilia contractul cu efecte depline (de jure) după acordarea unui preaviz de 15 (cincisprezece) zile contractantului, fără necesitatea unei alte formalităţi şi fără intervenţia vreunei entităţi sau instanţe de judecată, în oricare dintre situaţiile următoare, dar nelimitându - se la acestea:

a) Contractantul nu execută contractul în conformitate cu obligaţiile asumate (incluzând, fără a se limita la acestea, executarea necorespunzătoare, executarea cu întârziere, executarea parţială/incompletă etc);

b) Contractantul refuză sau omite să aducă la îndeplinire instrucțiunile emise de către entitatea contractanta ori refuză să răspundă solicitărilor acestuia;

c) Contractantul cesionează obligaţiile rezultate din contract ori subcontractează cu nerespectarea prevederilor prezentului contract;

d) Contractantul şi/sau Reprezentanţii săi legali au fost condamnaţi pentru o infracţiune în legătură cu exercitarea profesiei printr-o Hotărâre Judecătorească definitivă;

e) Contractantul se află în culpă profesională gravă ce poate fi dovedită și justificată prin orice mijloc de probă de către entitatea contractanta;

f) Împotriva Contractantului şi/sau Reprezentanţilor săi legali a fost pronunţată o Hotărâre având entitate de lucru judecat cu privire la fraudă, corupţie, implicarea într-o organizaţie criminală sau orice altă activitate ilegală în dauna intereselor naționale sau intereselor financiare ale Uniunii Europene;

g) Contractantul nu furnizează garanţiile sau asigurările solicitate prin prezentul Contract, sau persoana care furnizează Garanţia sau asigurarea nu este în măsură să îşi îndeplinească angajamentele;

h) Contractantul şi/sau reprezentanţii acestuia dau sau se oferă să dea (direct sau indirect) unei persoane orice fel de mită, dar, favor, comision sau alte lucruri de valoare ca stimulent sau recompensă pentru:

- a acţiona sau a înceta să acţioneze în legătură cu contractul;

- a favoriza sau nu, a defavoriza sau nu, oricare persoană care are legătură cu contractul;

- sau dacă oricare din membrii personalului contractantului, agenţi sau subcontractanţi dau sau se oferă să dea (direct sau indirect), unei persoane, stimulente sau recompense, în modul descris în acest paragraf.

i) În cadrul unei alte proceduri de achiziţie sau procedură de acordare a unei finanţări din bugetul CE, Contractantul a fost declarat culpabil de încălcarea gravă a contractului ca rezultat al neexecutării obligaţiilor contractuale;

j)  Pentru nerespectarea obligațiilor privind conflictul de interese;

k) în oricare dintre situaţiile pentru care în mod expres este prevăzut în Contract dreptul entitatii contractante de a solicita rezilierea.

l) Are loc orice modificare organizaţională care implică o schimbare cu privire la personalitatea juridică, natura sau controlul contractantului, cu excepţia situaţiei în care asemenea modificări sunt înregistrate într -un Act Adiţional la prezentul Contract;

m) Apariţia oricărei alte incapacităţi legale care să împiedice executarea contractului, inclusiv întreruperea finanţării din motive neimputabile achizitorului;

13.5 În cazul producerii/ apariției oricăruia din evenimentele sau circumstanţele precizate la pct. 13.4 lit. a) – m) entitatea contractanta, la împlinirea termenului de 15 (cincisprezece) zile, are dreptul să rezilieze Contractul, rezilierea operând de plin drept fără nicio altă notificare prealabilă, fără încuviinţarea vreunei instanţe judecătoreşti şi/sau arbitrale şi fără a ma i fi necesară îndeplinirea vreunei alte formalităţi şi, după caz, să evacueze contractantul din locaţia entitatii contractante. La rezilierea contractului, entitatea contractanta are dreptul la despăgubiri cu titlu de daune - interese compensatorii.

13.6 Dacă, înainte de expirarea termenului de preaviz, contractantul remediază situaţiile invocate de către entitatea contractanta ca motiv al rezilierii, înştiinţarea încetează să aibă efect, iar entitatea contractanta nu va mai fi îndreptăţita să rezilieze contractul, sub condiţia ca situaţia de încălcare a obligaţiilor contractuale generată de contractant să nu pericliteze finalizarea în bune condiţii şi la timp a contractului, caz în care, pe lângă dreptul de a cere rezilierea, entitatea contractanta va fi îndreptăţita şi la plata de daune-interese.

13.7 În perioada de preaviz susmenţionată Contractantul este considerat, de drept, în întârziere, acesta fiind obligat la plata de penalităţi.

13.8 Încetarea prezentului contract nu va avea niciun efect asupra obligaţiilor deja scadente între părţile Contractante.

13.9 Prevederile prezentelor clauze nu înlătură răspunderea părţii care, în mod culpabil, a cauzat încetarea Contractului.
Clauze specifice

14. Garanţia de participare si de bună execuţie a contractului
14.1 Garanţia de participare, se restituie de entitatea contractantă în cel mult 3 zile lucrătoare de la data constituirii garanţiei de bună execuţie.
14.2 Contractantul se obliga sa constituie garantia de buna executie a contractului in conditiile prevazute de art. 164 alin. 4 din Legea 99/2016 in cuantum de __________ lei (10% din pretul contractului fara TVA). Garanţia de bună execuţie se constituie în termen de 5 zile lucrătoare de la data semnării contractului.
14.4 Garanţia trebuie să fie irevocabilă, necondiţionată.
14.5 Entitatea Contractantă are dreptul de a emite pretenții asupra garanției de bună execuție în condițiile prevăzute la art. 47 din H.G. nr. 394/2016.

14.6 Garantia de buna executie se restituie conf. art. 164^2 alin. 5 din Legea 99/2016, dupa cum urmeaza :

a) 70% din valoarea garanţiei, în termen de 14 zile de la data încheierii procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, dacă nu a ridicat până la acea dată pretenţii asupra ei, iar riscul pentru vicii ascunse este minim;
b) restul de 30% din valoarea garanţiei, la expirarea perioadei de garanţie a lucrărilor executate, pe baza procesului- verbal de recepţie finală.
14.7 În cazul în care pe parcursul executării contractului, se suplimentează valoarea acestuia, executantul are obligaţia de a completa garanţia de bună execuţie în corelaţie cu noua valoare a contractului de achiziţie publică.

14.8 Contractantul se va asigura că garanţia de bună execuţie este valabilă şi în vigoare până la finalizarea lucrărilor de către acesta şi remedierea oricăror defecte. 
14.9 Procesele-verbale de recepţie la terminarea lucrărilor şi, respectiv, de recepţie finală pot fi întocmite şi pentru părţi/obiecte din/de lucrare, dacă acestea sunt distincte din punct de vedere fizic şi funcţional, proporţional cu valoarea lucrărilor recepţionate.

14.10 Garanţia lucrărilor este distinctă de garanţia de bună execuţie a contractului. Entitatea Contractantă are dreptul de a emite pretenții asupra garanției de bună execuție în condițiile prevăzute la art. 47 din H.G. nr. 394/2016.
15. Începerea şi execuţia lucrărilor
15.1. Contractantul are obligatia de a începe lucrările cât mai curând posibil de la data primirii Ordinului de Incepere din partea Entitatii Contractante.
15.2 Înainte de începerea oricărei activități pe șantier partile vor avea o intalnire care va avea loc la amplasamentul rezervat pentru organizarea de șantier, care va include predarea amplasamentului rezervat pentru organizarea de șantier și a facilităților acestuia către Contractant.
15.3 Procesul verbal/Minuta acestei întâlniri constituie Procesul verbal/Minuta de predare și începere a activităților pe șantier, se emite imediat după terminarea întâlnirii și se semnează de ambele părți

15.4. În cazul în care Contractantul întârzie începerea lucrărlor, terminarea pregătirilor sau dacă nu își îndeplinește îndatoririle, Entitatea Contractanta este îndreptățita să-i fixeze executantului un termen până la care activitatea să intre în normal și să îl avertizeze că, în cazul neconformării, la expirarea termenului stabilit îi va rezilia contractul..

15.5 Lucrarile pe santier/santiere pot începe efectiv dupa  ce: au fost obținute toate autorizațiile necesare și după obtinerea Planului de sănătate și securitate   care este aprobat de Coordonatorul în materie de securitate și sănătate în timpul executării lucrărilor si dupa ce Planurile de control a calității și procedurile de executare a lucrărilor sunt furnizate și aprobate fără observații de Entitatea Contractantă
16. Întârzierea şi sistarea lucrărilor

16.1. În cazul în care:

a) volumul sau natura lucrărilor neprevăzute; sau

b) condiţiile climaterice execepţional de nefavorabile precum și temperaturi care, potrivit normelor, normativelor şi agrementelor tehnice, nu permit punerea în execuţie a unor materiale sau procedee tehnice, sau 
c) intervine o situație ce poate determina imposibilitatea temporara a contractantului de executare a obligaţiilor contractuale, cu obligația acestuia de informare promptă, a entitatii contractante. Lipsa informării si aprobarii entitatii contractante face inopozabila acestuia dispoziţia sau decizia dirigintelui de şantier sau a contractantului de sistare temporara, integrala sau parţiala, a lucrărilor, cu consecinţa exercitării de către entitatea contractanta a dreptului de a refuza prelungirea Duratei de Execuţie a lucrărilor contractate.

d) neîndeplinirea de către entitatea contractanta sau personalul acesteia a obligaţiilor care le revin prin contract;
e) intervine oricare alt motiv de întârziere care nu se datorează contractantului şi nu a survenit prin încălcarea contractului de către acesta;

îndreptăţesc contractantul de a solicita prelungirea termenului de execuţie a lucrărilor sau a oricărei părţi a acestora, atunci, prin consultare, părţile vor stabili prelungirea duratei de execuţie la care contractantul are dreptul.
17. Finalizarea lucrărilor

17.1 Lucrările ce fac obiectul prezentului contract, trebuie finalizate în termenul convenit, termen care se calculează de la data predarii amplasamentului  si emiterii Ordinului de Începere a lucrărilor.
17.2 Atunci când Contractantul consideră că a finalizat toate lucrările prevăzute in contract, va notifica Entitatea Contractantă care va verifica îndeplinirea tuturor obligațiilor.
17.3 După terminarea verificărilor menționate anterior, Entitatea Contractantă și Contractantul vor semna Procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor.
17.4 Recepția lucrărilor se va realiza în două etape, cu luarea în considerare a prevederilor HG nr. 273/1994, cu modificările și completările ulterioare (HG nr. 343/2017):


În prima etapă Entitatea Contractantă recepționează lucrările la finalizarea acestora, după verificarea că toate rezultatele Contractului au fost obținute.


În a doua etapă Entitatea Contractantă efectuează recepția finală a lucrărilor, după îndeplinirea condițiilor și încheierea perioadei de garanție prevăzută în Contract.
17.5 Semnarea procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor și a Procesului Verbal de recepție finală a lucrărilor de Entitatea Contractantă nu îl exonerează pe Contractant de orice obligație contractuală sau legală referitoare la garanție sau la orice defect al produselor, lucrărilor și materialelor puse in opera de catre acesta.
18. Perioada de garanţie acordată lucrărilor
18.1  (1) Perioada de garanţie decurge de la data recepţiei la terminarea lucrărilor şi până la recepţia finală.

(2) Perioada de garanţie s a lucrărilor executate, a echipamentelor montate sau a obiectelor si materialelor montate si puse in opera este de minim 3 ani de la data semnării procesului verbal de recepţie la terminarea lucrărilor.
18.2  În perioada de garanţie, contractantul are obligaţia, în urma dispoziţiei date de entitatea contractanta, de a executa toate lucrările de modificare, reconstrucţie şi remediere a viciilor şi a altor defecte a căror cauză este nerespectarea clauzelor contractuale.
18.3  Contractantul va pune în operă echipamentele noi și nefolosite. Toate echipamentele montate si puse in functiune trebuie să fie acoperite de garanție. Ofertantul are obligatia de a garanta ca toate produsele ofertate sunt noi, nu vor avea niciun defect ca urmare a transportului, materialelor sau manoperei, ori oricarei alte actiuni sau omisiuni a producatorului. Garanția trebuie sa acopere toate costurile rezultate din remedierea defectelor în perioada de garanție, inclusiv, dar fără a se limita la:demontare, inclusiv închirierea de unelte speciale necesare pe durata intervenției (daca este aplicabil);ambalaje, inclusiv furnizarea de material protector pentru transport (carton, cutii, lăzi etc.);

transport prin intermediul transportatorului, inclusiv de transport internațional (daca este aplicabil);

 diagnoza defectelor, inclusiv costurile de personal;repararea tuturor componentelor defecte sau furnizarea unor noi componente;înlocuirea părților defecte;despachetarea, inclusiv curățarea spațiilor unde se efectuează intervenția;instalarea în starea inițială;testarea pentru a asigura funcționarea corectă;repunerea în funcțiune.
18.4  Obligaţia legala de garanţie a contractantului pentru lucrările executate impune remedierea tuturor defectelor constatate în termenul legal de garanţie, exceptate fiind cele produse din culpa entitatii contractante, a prepusilor sai sau a persoanelor pentru care acesta este ținut să răspundă. 
18.5  Neconformitățile şi lipsurile constatate de entitatea contractanta, în perioada de garanţie, trebuie aduse la cunoştinţa contractantului, iar acesta, în termen de 48 de ore de la primirea notificării, este obligat să trimită reprezentantul său la faţa locului şi sa remedieze defecţiunea în cel mai scurt timp posibil, potrivit naturii și gravității neconformităților sesizate. Remedierea defectelor va fi urmată, obligatoriu, de o recepție cantitativă și calitativă a lucrărilor, va fi consemnată într-un proces verbal/notă de constatare încheiat între părți. 

18.6  În cazul în care neconformitățile sesizate nu se datorează contractantului, lucrările fiind executate de către acesta conform prevederilor prezentului contract, costul remedierilor va fi evaluat şi plătit ca lucrări suplimentare.

18.7  În cazul în care contractantul nu execută lucrările, entitatea contractanta este îndreptăţita să angajeze şi să plătească alte persoane care să le execute. Cheltuielile aferente acestor lucrări vor fi recuperate de către entitatea contractanta de la contractant sau reţinute din sumele cuvenite acestuia.

18.8  Garanția acordată lucrărilor va acoperii și utilajele/ echipamentele ofertate, conform devizului.
19.  Modalităţi de plată
19.1 Plata se va realiza, în baza situațiilor de lucrări acceptate de entitatea contractantă, în termen de maxim 30 de zile de la primirea facturii/ facturilor în spațiul privat virtual și înregistrarea ei/lor la registratura entității contractante. 
19.2 În conformitate cu prevederile legale, factura va conține în mod obligatoriu  codurile CPV aferente achiziției, prevăzute în nomenclatorul de referinţă si mentionat in prezentul contract, respectiv CPV: 45454000-4 Lucrari de restructurare (Rev.2); 45300000-0 Lucrari de instalatii pentru cladiri (Rev.2) 

19.3  În cazul în care din factură lipsesc informații și/sau nu are înscris codul de TVA al entității contractante, respectiv RO1683483 ( cod care da dreptul de a deduce TVA-ul din factura), se va transmite un mesaj în SPV de factura incorecta, urmând a se demara formalitățile privind corectarea facturii prin stornare si emiterea unei facturi corecte conform  Codului Fiscal. În acest sens termenul de 30 de zile privind plata facturii curge din momentul primirii în SPV a acesteia în forma corectă și completă.

19.4 Contractantul va transmite entității contractante situații de lucrări care sa cuprindă lucrările executate și sumele aferente acestora, însoţite de documente corespunzătoare, cu cel putin 7 zile inainte de data de facturare. Factura va fi emisă numai după acceptarea situaţiilor de lucrări de către Dirigintele de şantier.

19.5 Plăţile parţiale trebuie să fie făcute, la cererea contractantului, la valoarea lucrărilor executate conform contractului. Lucrările executate trebuie să fie dovedite ca atare prin situaţii de lucrări, întocmite astfel încât să asigure o verificare rapidă şi sigură a acestora. 

19.6 Plata facturii finale se va face după verificarea şi acceptarea situaţiei de plată definitive de către entitatea contractanta. Dacă verificarea se prelungeşte din diverse motive, dar, în special, datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi platită.
20.  Ajustarea preţului contractului

20.1 – Pentru lucrările executate, plăţile datorate de entitatea contractanta contractantului sunt cele declarate în propunerea financiară, anexă la contract.

20. 2 – Preţul contractului nu se ajusteaza.
21. Amendamente 

21.1 - Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor contractului, prin act adiţional, în cazul apariţiei unor circumstante care lezează interesele comerciale legitime ale acestora şi care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului.

(2) Contractantul are obligaţia de a notifica prompt entitatea contractanta despre toate erorile, omisiunile, viciile sau altele asemenea descoperite de el în proiect sau în caietul de sarcini pe durata îndeplinirii contractului.
21.2. Contractul poate fi modificat în cursul perioadei sale de valabilitate fără organizarea unei noi proceduri de atribuire, atunci când modificările, indiferent de valoarea lor, nu sunt substanţiale, in condiţiile prevăzute de legislația achizițiilor sectoriale, prin act adiţional la prezentul contract.
21.3. Lucrările suplimentare față de cele contractate, considerate necesare de către Contractant, nu pot fi demarate sau executate fără modificarea prin Act adiţional a prezentului contract în condiţiile art. 21.2 din acesta. În lipsa actului adiţional de modificare a contractului, Contractantul nu are dreptul să solicite plata valorii respectivelor lucrări.
21.4. Pentru calcularea preţului aferent modificarilor nesubstantiale se va/vor utiliza pretul/preturile unitare din cadrul propunerii financiare initiale.
22. Asocierea de operatori economici, dacă este cazul

22.1 Fiecare asociați este responsabil individual și în solidar față de entitatea contractantă, fiind considerat ca având obligații comune și individuale pentru executarea Contractului.
22.2 Membrii asocierii înțeleg și confirmă că liderul stabilit prin acordul de asociere este desemnat de asociere să acționeze în numele său și este autorizată să angajeze asocierea în cadrul Contractului.

22.3 Membrii asocierii înțeleg și confirmă că liderul asocierii este autorizat să primească Dispoziții din partea entității contractante și să primească plata pentru și în numele persoanelor care constituie asocierea.
22.4 Prevederile contractului de asociere nu sunt opozabile entității contractante.
23. Subcontractanţi
23.1 Contractantul nu poate subcontracta și nici nu poate permite prezența unui terț pe perioada executării lucrărilor fără acordul scris al Entitatii Contractante.
23.2 Solicitarea pentru autorizarea unui subcontractant trebuie să fie transmisă Entitatii Contractante cu cel puțin 15 zile înainte de data programată pentru începerea lucrărilor de către subcontractant. Solicitarea trebuie transmisă Entitatii  Contractante împreună cu:

· documentele care descriu activitățile subcontractate, calendarul de execuție și valoarea acestora;

· documentele care demonstrează capacitatea tehnică și profesională a subcontractantului de a executa lucrările subcontractate în conformitate cu cerințele Entitatii Contractante;

· documentele care atestă numărul personalului subcontractantului și calificările acestora;

23.3 Entitatea Contractantă poate refuza autorizarea subcontractantului dacă documentele și informațiile prezentate sunt incomplete sau necorespunzătoare cu activitățile ce urmează a fi subcontractate.

23.4 În situația în care Subcontractantul nu aplică un sistem de management al calității corespunzător, atunci această situație poate fi acoperită de sistemul de management al calității implementat de Contractant.

23.5 Chiar și atunci când Entitatea Contractantă autorizează un subcontractant, Contractantul este responsabil pentru toate obligațiile sale contractuale și este singurul responsabil de executarea corespunzătoare a Contractului și rămâne singurul răspunzător în fața Entitatii Contractante
23.6 Este responsabilitatea Contractantului să îi determine pe Subcontractanți să respecte prevederile Planului de securitate si coordonare.

23.7 Este responsabilitatea Contractantului să îi determine pe Subcontractanți să respecte prevederile Planului de securitate si coordonare. Planul operațional de securitate emis de Subcontractant trebuie să fie transmis spre aprobare de Către Entitatea Contractantă cu cel puțin 10 zile lucrătoare înainte de data programată pentru începerea lucrărilor de către subcontractant
24. Terţul Sustinator, dacă este cazul
24.1 Prezentul contract reprezintă și contract de cesiune a drepturilor litigioase ce rezultă din încălcarea obligaţiilor ce îi revin terțului susținător în baza angajamentului ferm, anexa la prezentul contract. Cu titlu de garanţie, prin semnarea prezentului contract, contractantul consimte că entitatea contractanta se poate substitui în toate drepturile sale, rezultate în urma încheierii angajamentului ferm, putând urmări orice pretenție la daune pe care acesta ar putea să o aibă împotriva terțului susținător pentru nerespectarea obligaţiilor asumate de către acesta. 

24.2 In cazul în care contractantul este în imposibiltatea derulării prezentului contract, respectiv pentru partea de contract pentru care a primit susţinere din partea terțului în baza angajamentului ferm, terțul susținător este obligat a duce la îndeplinire acea parte a contractului care face obiectul respectivului angajament ferm. Înlocuirea contractantului iniţial cu terțul susținător, nu reprezintă o modificare substanţiala a contractului în cursul perioadei sale de valabilitate și se va efectua prin semnarea unui act adiţional la contract și fără organizarea unei alte proceduri de atribuire.
25. Cesiunea, dacă este cazul
25.1 În prezentul Contract este permisă cesiunea drepturilor și obligațiilor născute din acest Contract, numai cu acordul prealabil scris al entității contractante și în condițiile Legii nr. 99/2016.

25.2 Contractantul are obligația de a nu transfera total sau parțial obligațiile sale asumate prin Contract, fără să obțină, în prealabil, acordul scris al entității contractante.

25.3 Cesiunea nu va exonera Contractantul de nicio responsabilitate privind garanția sau orice alte obligații asumate prin Contract.

25.4 Contractantul este obligat să notifice entitatea contractantă, cu privire la intenția de a cesiona drepturile sau obligațiile născute din acest Contract. Cesiunea va produce efecte doar dacă toate părțile convin asupra acesteia.

25.5 În cazul în care drepturile și obligațiile Contractantului stabilite prin acest Contract sunt preluate de către un alt operator economic, ca urmare a unei succesiuni universale sau cu titlu universal în cadrul unui proces de reorganizare, contractantul poate să cesioneze oricare dintre drepturile și obligațiile ce decurg din Contract, inclusiv drepturile la plată, doar cu acceptul prealabil scris din partea entității contractante. În astfel de cazuri, Contractantul trebuie să furnizeze entității contractante informații cu privire la identitatea entității căreia îi cesionează drepturile.

25.6 Orice drept sau obligație cesionat de către Contractant fără o autorizare prealabilă din partea entității contractante nu este executoriu împotriva entității contractante.

25.7 În cazul transmiterii/preluării obligațiilor de către Contractant, Notificarea generează inițierea novației între cele două Părți, cu condiția respectării cerințelor stabilite prin art. 240 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 99/2016, pentru:

(i) Operatorul Economic ce preia drepturile și obligațiile Contractantului din acest Contract, care îndeplinește criteriile de calificare stabilite inițial, respectiv în cadrul procedurii din care a rezultat prezentul Contract,

(ii) prezentul Contract, cu condiția ca această modificare să nu presupună alte modificări substanțiale ale Contractului,

(iii) Entitatea contractantă, dar să nu se realizeze cu scopul de a eluda aplicarea procedurilor de atribuire prevăzute de Legea nr. 99/2016.

25.8 În cazul încetării anticipate a Contractului, Contractantul principal cesionează entității contractante contractele încheiate cu Subcontractanții.

25.9 În cazul în care terțul susținător nu și-a respectat obligațiile asumate prin angajamentul ferm de susținere, dreptul de creanță al Contractantului asupra terțului susținător este cesionat cu titlu de garanție, către entitatea contractantă.

26. Forţa majoră

26.1 Forţa majoră este constatată de o entitate competentă.
26.2 Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează.

26.3 Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia.
26.4 Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, imediat şi în mod complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea limitării consecinţelor.
26.5 Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioadă mai mare de 15 zile, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de plin drept a prezentului contract,
fără ca vreuna din părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese.
27. Riscurile contractului

27.1 Principalii factori de risc în desfăsurarea contractului de achizitie sectoriala cu privire la indeplinirea obligatiilor asumate sunt:

-
intarzieri in ceea ce priveste demararea lucrărilor

-
dificultăți în implementarea contractului, întârzieri în execuția lucrărilor care conduc la nerespectarea graficului de execuție

-
apariţia de cheltuieli suplimentare în faza de implementare, intarzieri de constructie din cauza dificultatilor neprevazute din teren.

27.2 Masurile de gestionare a riscurilor care pot fi identificate in desfasurarea contractului sunt urmatoarele:

-
predarea amplasamentului în cel mai scurt timp de la semnarea contractului și a ordinului de începere a lucrărilor

-
asigurarea unui program de monitorizare stricta a progresului lucrarilor, în funcție de graficul de lucrări actualizat și aprobat de entitatea contractanta. Identificarea aspectelor critice si avertizarea contractantului

-
folosirea sumelor prevazute in cadrul bugetului pentru cheltuieli diverse si neprevazute

27.3 Lucrările suplimentare față de cele contractate, considerate necesare de către Contractant, nu pot fi demarate sau executate fără modificarea prin Act adiţional a prezentului contract și cu încadrarea în procentul de diverse și neprevăzute. În lipsa actului adiţional de modificare a contractului, Contractantul nu are dreptul să solicite plata valorii respectivelor lucrări.
28. Soluţionarea litigiilor

28.1 Entitatea contractanta şi contractantul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului.

28.2 Dacă, după 15 de zile de la începerea acestor tratative neoficiale, entitatea contractanta şi contractantul nu reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluţioneze de către instanţele judecătoreşti in a carei raza teritoriala isi are sediul entitatea contractanta. 
29. Limba care guvernează contractul

29.1 Limba care guvernează contractul este limba română.
30. Comunicări

30.1 (1) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie transmisă în scris.

(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii cât şi în momentul primirii.

30.2 - Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, fax sau e-mail cu condiţia confirmării în scris a primirii comunicării.
30.3 Entitatea Contractanta are dreptul de a supraveghea desfășurarea execuției lucrărilor și de a stabili conformitatea lor cu specificațiile din contract. Părțile contractante au obligația de a notifica, în scris: una celeilalte, identitatea reprezentanților lor atestați profesional pentru acest scop, și anume responsabilul tehnic cu execuția din partea executantului și dirigintele de șantier sau, dacă este cazul, altă persoană fizică sau juridică atestată potrivit legii, din partea Entitatii Contractante.

30.4 Contractantul are obligația de a asigura accesul reprezentantului Entitatii Contractante la locul de muncă în ateliere, depozite și oriunde își desfășoară activitățile legate de îndepfinirea obligațiilor asumate prin contract inclusiv pentru verificarea lucrărilor ascunse.

30.5 Entitatea Contractantă va nominaliza o persoană ce va comunica cu Contractantul pe perioada derulării Contractului în cazul absenței sale acesta va fi înlocuit de seful biroului care monitorizează contractul sectorial de lucrări.

30.6 Activitățile care fac obiectul prezentului contract sunt supuse supravegherii/controlului Inspectoratului de Stat în Construcții, care va efectua inspecții la fața locului asupra lucrărilor și a documentelor relevante, Entitatea Contractantă va desemna pentru lucrările ce fac obiectul prezentului contract un diriginte de șantier care este și responsabilul de contract.

30.7 Coordonatorul în materie de securitate și sănătate în timpul executării lucrărilor va fi numit de Entitatea Contractanta. Orice cerință de securitate emisă de Coordonatorul în materie de securitate și sănătate în timpul executării lucrărilor va fi aplicată de către Contractant.
31. Legea aplicabilă contractului

31.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din România.
32. Alte clauze

32.1 – Eventuale erori de calcul sau sume încasate necuvenit constatate de organele abilitate, se vor suporta de contractant inclusiv despagubirile aferente.

Părţile au înţeles să încheie azi .............. prezentul contract în doua exemplare originale, câte un exemplar pentru fiecare parte.
ENTITATEA CONTRACTANTA,                                               CONTRACTANT,


COMPANIA DE APA ARAD SA                                              

DIRECTOR GENERAL                                                                ADMINISTRATOR

ing. BORHA Gheorghe Vasile


             

DIRECTOR ECONOMIC                                                                                  

ec. COSTEA Alina Teodora     
DIRECTOR DEZVOLTARE                                                                                                                                

ing. PORTARU Elena 
DIRECTOR  TEHNIC
Ing. VARGA Florin 
DIRECTOR OPERAȚIONAL

Ing. HATEGAN Calin  
SERVICIUL ACHIZIŢII 

 ec. PETRAN Luciana-Maria
  Vizat pentru legalitate,     

c.j. MELTIȘ Daniela         
ANEXA NR 1

La contractul nr………..din data de…………
	Nr. crt.
	Activitatea
	Preţ 

-Lei fără TVA  - 



	Cheltuieli pentru investiţia de bază
	

	Organizare de șantier
	

	Probe tehnologice si teste
	

	
	TOTAL  (lei)
	

	
	TVA (lei)
	

	
	TOTAL CU TVA( lei)
	


ENTITATEA CONTRACTANTA,                                               CONTRACTANT,



COMPANIA DE APA ARAD SA                                              

DIRECTOR GENERAL                                                                ADMINISTRATOR

ing. BORHA Gheorghe Vasile


             

DIRECTOR ECONOMIC                                                                                  

ec. COSTEA Alina Teodora     

DIRECTOR DEZVOLTARE                                                                                                                                

ing. PORTARU Elena 
DIRECTOR  TEHNIC

Ing. VARGA Florin 
DIRECTOR OPERAȚIONAL

Ing. HATEGAN Calin  
SERVICIUL ACHIZIŢII 

 ec. PETRAN Luciana-Maria
  Vizat pentru legalitate,     

c.j. MELTIȘ Daniela                             
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